
* * * * * 
EVROPSKÁ UNIE 

* * 
* * *•* 

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

NCO NZO Brno- energeticky úsporné akce budov areálu 
Vinařská 6- část 1 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, ("občanský zákoník") 

mezi: 

Název: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Právní forma: 
Zastoupení: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 
Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

("objednatel") 

a 

Název: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Právní forma: 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

Zastoupení: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 
Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických·: 

("zhotovitel") 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 
oborů 

Vinařská 965/6, 603 00 Brno 
00023850 
CZ00023850 
331 - příspěvková organizace 
PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka 
česká národní banka, pobočka Rooseveltova 575/18, 601 1 O 
Brno 
197435621/0710 
PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka 
Ing. Jaroslav Kratochvíl, náměstek ředitele pro úsek ekonomický 
a technický 
Ing. Jaroslav Kratochvíl, náměstek ředitele pro úsek ekonomický 
a technický 
Oldřich Šimonek, technik OINV 

KALAHA a.s. 
Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno 
25562151 
CZ25562151 
Akciová společnost 
OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. oddíl B, vložka 
5965 
Tomáš Václavek, místopředseda představenstva 
česká spořitelna a.s. 
841 0522/0800 

Petr Bajer, předseda představenstva 
Tomáš Václavek, místopředseda představenstva 

Ing. Libor Šťasta, člen představenstva 



Smlouva o dílo- "NCO NZO Brno- energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6" 

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Smlouvou je smlouva o dílo "NCO NZO Brno - energeticky úsporné akce budov 
areálu Vinařská 6 - část 1" uzavřená dne 30.6.2022 mezi objednatelem a 
zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení "NCO NZO Brno - energeticky 
úsporné akce budov areálu Vinařská 6" (dále jen "smlouva"). 

1.2. Dodatkem ke Smlouvě o dílo je dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo "NCO NZO Brno -
energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 - část 1" uzavřený dne 1.12.2022 
mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen "dodatek"). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla. Uvedená změna je 
popsaná v příloze č. 1 tohoto dodatku "Změnový list č. 6". Z důvodu nemožnosti 
provedení, nebudou osazeny interiérové parapety v suterénních prostorech objektu 
S001. Záměna materiálů má vliv na cenu díla. 

3. CENA DÍLA 

3.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu a činí: 

Cena díla dle smlouvy a dle dodatku SOD č. 2: 

Cena bez DPH: 

Sazba DPH: 

Výše DPH: 

Cena s DPH: 

56 298 259,94 Kč 

21% 

11 822 634,59 Kč 

68 120 894,53 Kč 

Cena dle změnového rozpočtů č. 06 

Cena bez DPH: 

Sazba DPH: 

Výše DPH: 

Cena s DPH: 

Nová cena díla: 

Cena bez DPH: 

Sazba DPH: 

Výše DPH: 

Cena s DPH: 

- 12 223,38 Kč 

21% 

-2 566,91 Kč 

- 14 790,29 Kč 

56 286 036,56 Kč 

21% 

11 820 067,68 Kč 

68 1 06 1 04,24 Kč 
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Smlouva o dílo- "NCO NZO Brno- energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6" 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 . Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku zůstávají beze změn. 

4.2. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení dodatku ani dotčených ustanovení Smlouvy. Pro 
případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, 
se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým. 

4.3. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu. 

4.4. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

4.5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá 
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku se smluvní strany 
dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany též 
prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a uděluji 
svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.6. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, 
a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů . 

4.7. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu. 

4.8. Přílohy dodatku: 

a) Rekapitulace změnových listů 

b) Změnový list č . 6 včetně příloh 

V Brně dne 1.12.2022 

a nelékařských zdravotnických oborů 
PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, 

ředitelka 

objednatel 

V Brně dne 1.12.2022 

Petr Bajer, pře 
zhotovitel 

představenstva 

~ K,ALAH~ @ 
~ .. va ~ 62~ oo srno 

KALA HA a.s. Manko DIČ:' CZ25562~ 5~ 
\Č: 255 62 ~5~ 
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Rekapitulace změnových rozpočtů - příloha dodatku SOD č. 3 

Stavba: 

Adresa: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Zpracoval: 

cena díla dle SOD a dle dodatku SOD č.2 bez DPH 

číslo t popis 

ZL06 Odpočet parapetů 

celkem 

NCO NZO Brno- energeticky úsporné akce budov v areálu Vinařská 6 

Vinařská 965/6, 603 00 Brno 

Nárosní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

KALAHA a.s. 

Petr Bajer, 777 606 102, bajer@kalaha.cz 

56 298 259,94 cena díla po změnách 

vícepráce v Kč méněpráce v Kč vícepráce v méněpráce celková změna 

bez DPH bez DPH % v% ceny v Kč 

0,00 . -12 223,38 0,00% -0,02% -12 223,38 

0,00 -12 223,38 0,00% -0,02% -12 223,38 

56 286 036,56 

celková 
dopad na 

prodloužení/zkrácení 
změna ceny 

doby realizace díla ve 
v% 

dnech 

0,02% o 

0,02% o 

~ KALAHPí @) 
1, 621 00 Brno 

CZ25562151 



EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

OZNÁMENÍ ZMENY OPŽP 2014+ POS ., číslo OZ: 6/2022 
Zhotovitel: KALAHA a.s., Brno, Maříkova 1, 621 00 Brno, IČO: 255 62 151 

Investor: Národní centrum Datum: 30.11.2022 
ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů 

Název akce: 
NCO NZO Brno- energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 
CZ.05.5.11IO.OIO.OI20_152I0015231 

Způsob odeslání I předání poštouD e-mailem~ faxem O osobněD 
datum: 
Odkazy na specifikaci: Odpočet parapetů 

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

Předmět změny: Odpočet parapetů 

Popis a zdůvodnění změny: 

Z technických a prostorových důvodů nebylo možné provést montáž parapetů v suterénních 
prostorech dle projektové dokumentace. Jedná se o nálezový stav. 
Změna materiálu bude mít dopad na cenu díla. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce I méněpráce: 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak§ 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

odstavec 4, § 222 D odstavec 5, § 222 D odstavec 6, § 222 D odstavec 7, § 222 D 

Oznámení vydává: 



-

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí 

Stanovisko technického dozoru stavby: 

Souhlasím 
Ing. Miholová Kateřina 

Stanovisko projektanta stavby: 

Souhlasím 
Tomáš Sýkora 

Příloha: 

Ministerstvo životního prostředí 
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí 

ZMENOVÝ LIST OPŽP 2014+POS 

Ministerstvo životního prostředí 

číslo ZL: 6/2022 
Zhotovitel: KALAHA a.s., Brno, Maříkova 1, 621 00 Brno, I O: 255 62 151 

Změnový list vystavil: 

Datum: 30.11.2022 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

Předmět změny: Odpočet parapetů 

Popis a zdůvodnění změny: 

Z technických a prostorových důvodů nebylo možné provést montáž parapetů v 
storech dle projektové dokumentace. Jedná se o nálezový stav. 

Změna materiálu bude mít dopad na cenu díla. 

Cena méněprací bez DPH: 

-12.223,38 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: 

-12.223,38 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

0,- Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
nemá vliv 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 

ro celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: 

Petr Bajer 
předseda 

Datum: 

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel 000 a OZE): 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 01 -0268 

1001896/4 

NCO NZO Brno - energeticky úsporné akce budov areálu Vinařské 

NCO NZO Vinařská 6, Brno - 011 - dodatek č. 3 -ZL 06 

Objednatel: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnickýc 

Vinařská 965/6 

60300 Brno-Staré Brno 

Zhotovitel : KALAHAa.s. 

Maříkova 1899/1 

62100 Brno-Řečkovice 
Vypracoval : 

HSV 

PSV 

MON 

VN 

ON 

Celkem 

lace daní 

Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Za o krou hlen í 

Cena celkem s DPH 

~ KA 
•. va ~ 62~ 00 Brno 

KALA'riA a.s. Manko 0\Č: ' CZ25562~ 5~ 
\Č: 255 62 15~ 

15 % 

15 % 

21 % 

21 % 

dne 

IČ: 00023850 

DIČ: CZ00023850 

I Č : 25562151 

DIČ : CZ25562151 

Celkem 

-12 223,38 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-12 223,38 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

-12 223,38 CZK 

-2 566,91 CZK 

0,00 CZK 

-14 790,29 CZK 

Zpracováno programem INFOpower 



Rekapitulace dílů 
~ 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

64 Výplně otvorů HSV -12 223,38 100,00 

Cena celkem -12 223,38 100,00 

Zpracováno programem INFOpower 



S: 
R: 

# 

01 -0268 

1001896/4 

Číslo položky 

64 
648951411 RT3 

2,4*1 : 

2,7*2: 

-7,8 

2 1648952421ROO 

0,6*12 : 

-7,2 

Položkový rozpočet 
NCO NZO Brno - energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 

NCO NZO Vinařská 6, Brno- 011 - dodatek č. 3 - ZL 06 

Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 

-12 223,38 
-7,80000 -5 343,78 

-7,80000 

!osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm m I -7,20000 1 955,50 1 -6 879,60 1 

-7,20000 



Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

Vinařská 965/6 

603 00 Brno 

Věc: Návrh změny č. 6- odpočet parapetů 

Při provádění stavebních prací na objektu na 50 Ol nebylo možné namontovat parapetní desky v 1. PP 

v prostorách archivu. 

Tato změna bude mít vliv na cenu. 

Z výše uvedených důvodů Vás tímto žádám o schválení našeho návrhu. 

Schvaluji za TDO Ing. Kateřina Mihalová 

Schvaluji za AD p. Tomáš Sýkora 

Schvaluji za objednatele p. Oldřich Šimonek 

VBrnědne ,(12_2.02.2_ 

Příloha č. 1: položkový rozpočet 

KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČO: 255 62 151, DIČ: CZ25562151, www.kalaha.cz 




