
DODATEK SMLOUVY Č.1

ke smlouvě o dílo č. krpe-7415/čj-2021-1700mn
(dále jen dodatek)

veřejná zakázka: Sanace zdiva v objektu OOP Lanškroun (dále jen dílo)

l. Smluvní strany

Objednatel

název:

sídlo:

právní forma:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

název:

sídlo:

zastoupený:

lČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon, e-mail:

.
(dále jen ,,zhotovitel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

ČNB

11234881/0710

Luděk Frýba

Trnová - Slepá 108,Pardubice 53009

Luděk Frýba

72837951

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-7415/ČJ-2021-1700MN
(dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek ll. ,,MÍSTO A
DOBA PLNĚNÍ" původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



V článku ll. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

(původní znění)
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 15. prosince 2022. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 31.1.2023. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem na prod|ouženi termínu dokončení a předání
předmětu plnění z důvodu změny technologického postupu ve zhotovení lapače střel dostřeliště
(změna materiálu).

Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejněni v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

Luděk Frýba

2


