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Za POHL cz,a.s.

V Plzni 20.1.2022

Aleš Hronek
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Příloha č.10 k ZL č.108

■ZI METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO SLA 15 Odvodnění TT a 
komunikací

Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu.

Hlavním důvodem změn vedoucích ke zvětšení objemu prací byla výšková kolize původního potrubí 
odvodnění uličních vpustí s nové budovanými přeložkami vodovodu objektu SLA SO 16. Při výkopu 
vodovodních přeložek (SLA SO 16) bylo zjištěno, že stávající potrubí kanalizačních přípojek je ve stejné 
výšce jako nové překládaný vodovod. Nové potruW odvodnění ulčnfch vpustí (dáte jen ÚV) museta být 
z výše uvedeného důvodu zahloubeno pod nově překládaný vodovod, tím se nové budované potrubí 
odvodnění UV dostalo výškové pod původně předpokládané místo napojení, a proto nemohlo být 
stávající potrubí odvodnění UV využito tak, jak bylo původně plánováno. Nové potrubí odvodnění UV 
muselo být vedeno přes celou ulici Slovanská alej a napojeno na hlavní řad kanalizace v severní části 
ulice. Výška stávajícího potrubí odvodnění UV byla známa jen v místě uličních vpustí a v místě napojení 
na hlavní řad. Průběh trasy stávajícího odvodnění UV nebyl znám a nebylo tedy možno kolizi předejít.

Dalším důvodem zvětšení objemu prací byl nesoulad podkladů hlavního řadu kanalizace (jednotlivých 
odboček) se skutečností, kdy jednotlivé odbočky nebyly ve skutečnosti v předpokládaných místech a 
dále kolize nově budovaných bahníků se stávajícími sítěmi.

Provedené změny nemají vliv na správnou funkci potrubí přípojek a odvádění dešťových vod.

18.07.2022



POHL
POHL cz. a.s. • Domažlická IbS Plzeň 3IS 00 • Česká republika

l ei.:

V Plzni
Dne 24.08.2022

Věc: Doložení jednotkové ceny pro položku „Očištění slupadel a následný ochranný nálěi*

Jednotkovou cenu vv$e uvedené položky dokládáme rozborem, který obsahuje pouze URS položky dle dohod 
ponížené o 12%.

Společnost je zapsan^i v obchodním rejstříku vedeném Mésiský soudem v Praze, oddíl U. vložka 4934. IČO: 2.'6064<>8. Dl(

CZ25om»H8. Bankovní spojem: i Si lij. c. ú.: I I'jh931á pSou. IHASév. Z(HI 0300 0000 mn)| | *-i> 0-|.t.







POIII cz. a.j. • Dvmažliěka 168 Plzeň ?IS(>0« Česká republika

POHL

V Plzni
Dne 24.08.2022

Věc: Doložení jednotkové cenv pro položku „Geodetická měření“

Jednotkovou cenu výše uvedené položky dokládáme cenovou nabídkou, klen je podložena fakturou a soupisem 
provedených prací.

spvletnuM iv /upsaná v ubclunliiim rejstříku vedeném Městský solidem v Praze, oddíl B. vlivka 40.'4. ICO 25600408. I)l<

V Z2?o0filiX. Bankovní spojem. CStHJ. e. ú. I P^‘^o6't> 0'10. Ili.W: < /6<> (G0t) Utluti 0in)| Ci. M1.'



[’<Oil cz. Domažlická 168 Plzeň 31X00- Česká republika

POHL

V Plzni
Dne 24.08.2022

Cenová nabídka

Akce: Rekonstrukce vozovny Slovan} Plzeň. Slovanská alej 
Objekt: SLA - SO 15 - Odvodněni tramvajové trati a komunikace

PČ Popis MJ Množství J.cena Cena celkem

1 Geodetická měření výjezd 14,00 2500,00 35000,00

Přílohy:
I. Faktura a soupis provedených prací subdodavatele

Společnost je zapsann v ubelmJniiu lejsiríku vedeném Měsiskj soudem v Praze. oddíl B. vlo/kn 4934. lC <>. 25606468. DIC :

(. Z2ě6>u64b8. Bankovní spojem. ( si Hí. e. ú.: I r.%'9 I' IBaN. C/60 0300 0000 0001 1"6 93|3



Potvrzenou kop:i faktury zašlete na adresu dodavatele.

dodavatel 453 95 047 číslo faktury
DIĎ:CZ670B211fl83

Ing. Tomáš BRICHTA
Stavařská 402

330 08 Zruč-Senec

čísla zakázky

rariabijn,: Symbol

karWĚňí symbo

druh dodávky 

odběratel

datum splíamostí 

forma úhrady

Pdnimiei je sepsán v živwostenjkBm reísifiku 

OŽÚ MÚ Nyřany

D: 5020215 52 ISMI.003 
způsob dopravy:

zasáno elektronicky 
předmět zakátíkr :

faktura-danovy doklad

146/2022

1462022
____________9308

IG

ICO: 25606468

DIČ: CZ256D6’46B

POHL cz, a.s. 
odštěpný závod Plzeň 

Domažlická 168 
318 00 Plzeň

19.03.2022

20.07.2021
20.07*2022

Geodetické práce na akci - zak. 5020215 Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

označen i mařlMI počet MJ cena celkem DPH

výrobku

celková ce 43250.00 1 43 250o00 21%

'cena celkem
)PH 21%

43 250.00 Kč
9 082.50 Kt 

0.00 Kč: v>3H<Ktw t®&&® -•»>«--11 -i-:—:—z— 1 &s a
K úhradě celkem včetně DPH 52 332.50 Kč
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POHl cz. a.s. • Domažlická I68 Plzeň 3I8 00 • česká republika

POHL

V Plzni
Dne 24.08.2022

Věc: Doloženi jednotkové ccnv pro položku ..Dynamicky modul piuižnoisti"

Jednotkovou cenu výše uvedené položky dokládáme cenovou nabídkou, klerá je podložena fakturou.

Společnost je zapsana v oibcbodním rejslriku vedeném Mč>ts'kv soudem v Praze. oddíl B. vložka 49."4. IČO. 2560h4<t8. |)|(

( /.^,'<im>.pK. Bankovní spojeni. ( SOB. < u.. I I '"WAl ' nmti. IBAX. C7‘0 U.nnionou iiml| l "56 9*|á



1’tHII cz. a.s. • Domažlická 1íj8 Plzeň 3l<80ň-( eska republika

POHL

V Plzni
Dne 24.08.2022

Cenová nabídka

Akce: Rekonstrukce vozovnx Slovany Plzeň. Slovanská alej 
Objekt: SLA - SO 15 Odvodněni tramvajové trati a komunikace

PČ Popis MJ Množství J.cena Cena celkem

1 Dynamický modul pružnosti - LDD 100 měření 1,00 580,00 580,00

2 Práce technik hod 1,00 440,00 440,00

3 Doprava výjezd 1,00 500,00 500,00

Celkem bez DPH 1520,00
Režie 10% 152,00

Cena celkem bez DPH 1672,00

Přílohy:
I. Faktura subdodavatele

''polťčno.si je zapsaná \ vhelivJnnn rejstříku sedinem Méssk .soudvin v Praze. o^ddíl B. \|>vka 4934. K O. 256n<i4h8. |)l(

(/25OMUAX. Bankouii>>ujeni Č St>B. i ú.: ||“5<)9?|"*^ Hi.VX C/mi(UttMHWl r^5,.<;|.



Dodavatel: SQZ, s.r.o.
U místní dráhy 939/5

779 00 Olomouc - Nová Ulice
Česká republika

Odběratel?!

IČ: 25743554 DIČ: CZ25743554

2SQZ, s.r.o. je zapsána v OR u KS v Ostravě, 

oddíl C, vložka 58270

Peněžní ústav:

Fakturační adresa:

Nádražní 25
252 63 Roztoky u Prahy

Způsob dopravy.

Označeni dodávky

Fakturujeme Vám

2104015FAKTURA - daňový doklad
Objednávka: Zakázka: 172020000087
Pod. list: 17202100533 Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol' 2104015

POHL cz, a.s. 
odštěpný závod ZUD Plzeň 
Domažlická 168
31800 Plzeň 18 Skvrrtany

IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: Q 12.11.2021 

Forma úhrady: Převodním příkazem 
Datom uskutečnění plnánlí 30.09.2021

IDtum vvsteavni: 12.10.2021
Cena za MJ Sleva Cena bez DPH Satba Celkem s DPH

MnoísM MJ [CZK] % [CZK] DPHv% [CZK]

• Odběr vzorku pro následné zkoušeni - vzorek nad 
50 kg

• Kompletní rozbor - hrubozrnná zemina, včetně IP
• Proctor standard, 5 bodů
• IBI - okamžitý index únosnosti a lineárního 

bobtnání in šitu
• Míra zhutněni - denzitometrem
• Stanovení vlhkosti
• Statická zatěžovaci deska - vice jak 5 měřeni při 

jednom výjezdu
• Dynamický modul pružnosti - LDD 100
• Práce technik
• Doprava - za výjezd

0

0
0
0

0
0
4

3
3
3

i

1
1
1

1
1
1

1
1

vzor

vzor 
vzor 
měře

vzor

vzor 
měře

měře 
hod 

výjezd

475,00

5 565,00
1 545,00
1 985,00

1

515,00
120,00
995,00

580,00
440,00
500,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba Celkem základ Celkem DPH Předplatba s DPH Základ DPH DPH
0% 0,00 - 0,00 0,00 -
15% 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
21 % 12 540,00 2 633,40 0,00 12 540.00 2 633.40

Přílohy.

Fakturu vystavil:
Tel.: Fax:

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

7 980,00

1
1
1

740,00
320,00
500,00

12 540.00

21

21
21
21

21
21
21

21
21
21

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

9 655,80

2 105,40
1 597,20
1 815,00

15173,40

K úhradě

Strana: 1 /1



1'0111 cz. a>. - Duma/lická 168 Plzeň 31,8 00 - Česká republika

POHL

V Plzni
Dne 24.08.2022

Věc: Doloženi jednotkové cenv pro položku „Statická zátěžová zkouška“

Jednotkovou cenu výše uvedené položky dokládáme cenovou nabídkou, která je podložena fakturou.

Spvieěnosl ic zapsana \ vbeliudnim rejMrikii vedeném Méslskv -midc-m ' Praze. oddíl B. vlv/k.i 4V.-I tí t r 25606468. tlil 

(ZJJMioIOS Ikrnkovta -píjeni' (SOB. t ú ll‘5<6O ]' onn\ IBAN: C/u0 0300 0000 u0tl| I'v«9tl>.



PO! II cz. a.s. - Domažlická 168 Plzeň 318 00 - Česká republika

POHL

V Plzni
Dne 24.08.2022

Cenová nabídka

Akce. Rekonstrukce vozovni Slovan) Plzeň. Slovanská alej
Objekt: SLA -SO 15 -Odvodněni tramvajové trati a komunikace

PČ Popis MJ Množství J.cena Cena celkem

1 Statická zatěžovací deska měření 1,00 1600,00 1600,00

2 Práce technik hod 1,00 440,00 440,00

3 Doprava výjezd 1,00 500,00 500,00

Celkem bez DPH 2540,00

Režie 10% 254,00

Cena celkem bez DPH 2794,00

Příloh);
I. Faktura subdodavatele

společnost je zapsaita \ obchodním rejstříku vedeném VléMskj siMxlem v Praze. oddíl B. vložka 4V’4.H. O: 2*6l)64<iX. DIČ

t/2560M6S. Bankmiti spojem: ( SOB.e.u.. IfM’ I' (Hi'ni. ||(\V C/60 i('<0(’1h((HI 0011 l"6u.'l3.



Dodavatel: SQZ, s.r.o.
U místní dráhy 939/5

779 00 Olomouc - Nová Ulice
Česká republika

Odkjératell)

FAKTURA - daňový doklad 2103060
Objednávka: Zakázka: 172020000087
Pod. list: 17202100503 Konst. symbol:______0308

Variabilní symbol: 2103060

IČ: 25743554 DIČ: CZ25743554

2SQZ, s.r.o. je zapsána v OR u KS v Ostravě, 

oddíl C, vložka 58270

Peněžní ústav:

POHL cz, a.s.
odštěpný závod ZUD Plzeň 
Domažlická 168
31800 Plzeň 18 Skvrňany

Fakturační adresa: IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Nádražní 25
252 63 Roztoky u Prahy

Způsob dopravy:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti. Q 06.10.2021 
Forma úhrady: Převodním příkazem

Da atim uu^uíteněn i plněn! 31.08.2021
Datom vvsttvvrni 06.09.2021

Označeni dodávky Cena ta MJ Sleva Cena bet DPH Satba Celkem sDPH
Mnoistvi MJ [CZK| % - |CZK| dPH y%. [CZK]

Fakturujeme Vám

• Odběr vzorku pro následné zkoušeni - vzorek nad 
50 kg

• Kompletní rozbor - hrubozrnná zemina, včetně IP
• Proctor standard, 5 bodů
• IBI - okamžitý index únosnosti a lineárního 

bobtnáni in šitu
• Míra zhutnění - denzitometrem
• Stanovení vlhkosti
• Dynamický modul pružnosti - LDD 100
• Statická zatěžovaci deska
• Práce technik
• Doprava - za výjezd

o

0
0
O

O 
O 
O
4
2
2

1 vzor 475,00 0,00 21 0,00

1 vzor 5 565,00 0,00 21 0,00
1 vzor 1 545.00 0,00 21 0,00
1 měře 1 985,00 0,00 21 0,00

1 vzor 515,00 0,00 21 0,00
1 vzor 120.00 0,00 21 0,00
1 měře 580.00 0,00 21 0,00
1 měře 1 600,00 6 400,00 21 7 744.00
1 hod 440,00 880,00 21 1 064.80
výjezd 500,00 1 000,00 21 1 210,00

1
0 280,00 10018.80

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba Celkem základ Celkem OPH Předplatba s DPH Základ DPH DPH
0% 0,00 - 0.00 0.00
1S% 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
21% 8 280,00 1 738.60 0.00 8 200 OO 1 738.60

K úhradě;
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mcTR&srau CO
ZMĚNOVÝ LIST C. 111B

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) OUT - SO 02/1 ASŘ

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení US - vozovna Slovany - TC vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s. hlavní inženýr projektu

změnu odsouhlasil

Po
pi

s 
zm

ěn
y

Změnový list je zpracován jako oprava administrativní chyby a překlepu ve změnovém listu ZL111 - OUT 02-1 klientská změna 
po UZP. Jedná se o :
a) opravu popisu změny Nově bude znít popis změny takto:
Změnový list je zpracován na základě změn požadovaných dodatečně objednatelem v rámci klientské změny po zavedeni 
zkušebního provozu haly OUT .
- doplněni pevných oororoštovvch schůdků pro ořístuD do tramvaiovvch vozů
- doplnění zábradlí (E.F/3-9 a G.H/13-20)

b) opravu p.č.206 (viz přiložený rozpočet)

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.111B bez DPH

cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH); 115 021 044,91 Kč

náklady na změnu bez DPH: -15 585,24 Kč

cena SO po ZL č.111B (bez DPH): 115 005 459,67 Kč

cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 794 739 153,42 Kč

cena díla po ZL č.111B bez DPH: 1 794 723 568,18 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 17 002,08 Kč
18 418,92 Kč celková hodnota 

změny bez DPHVicepráce celkem bez DPH: 1 416,84 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončeni díla

Věcné za TDS

č.1 - rozpočet ke změnovému listu Č.111B

Technicky za AD.

Objednatel:

Zhotovitel:

datum

$0.

. 4 b ~2L

1(2 4?. >27

f ■ x n

1/1
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meTR@srau

ZMĚNOVÝ LIST Č. 115 |

Předmět díla IRekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt.E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT) ODT - SO 10-06 Slaboproudé rozvody

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant: |

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

.Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník) 

Sdružení ll!S - vozovna Slovany - TDS,

METROPROJEKT Praha

vedoucí TDS

hlavní inženýr projektu

E 
>0)
E
N

o. 
o 

Q_

Obsahem Změnového listuje objekt SO ODT 10-06 Slaboproudé rozvody
V rámci zpracování realizační dokumentace došlo na základě dohody se Škodou ICT (správce IT systémů) k vypuštění aktivních 
prvků WIFI acces pointů z dodávky SDR. Tyto prvky budou samostatnou dodávkou Škody ICT. Dáte byly na základě požadavku 
investora v hale použity stíněné datové kabely.

změnu vyvolal: objednatel

oceněni změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.115 bez DPH

ra
n

cena SO dle SoD (bez DPH): 4 399 203,19 Kč
-OJ c 
8

náklady na změnu bez DPH: -1 864 878,90 Kč

O 
o cena SO poZL č.115 (bez DPH): 2 534 324,29 Kč
CO 

■Q o cena díla bez DPH (dle SoD): 1 753 395 857,93 Kč

cena díla po ZL č.115 bez DPH: 1 751 530 979,03 Kč

a>

c 
CD
E

(U
■

2
D 
O 
</> 
■O 
o

o
JE
CL

Méněpráce celkem bez DPH:

Vicepráce celkem bez DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil

č.1 - Rozpočet ke změnovému listu č. 115 
č.2 - Vyjádření AD 
č.3- CN Dodavatele
Č.4-RW0DT SO 10-06

2 383 564,25 Kč

518 685,35 Kč

2 902 249.60 Kč “Ikov^hodnota 
změny bez DPH

změna nemá vliv na dokončení díla

datum

c o N

73*1.>7

1/1 Datum tisku 13.09.2022



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



Příloha člkeZL Č.0D0
meTReesrau

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU C.: 23Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35díla:

ménépráce

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství množství po

j cena [Kč]dle SoO změně množství ______ [K*l _...... .......JKL . rozdíl celk. ceny [Kč]

O 742 1.3 Rozvody strukturované kabeláže WiF 1 ...... .......... ..
12 K 7421301 FAP-221E-E wire'ess access point 2 4 GHz, 5 GHz, poE kus 6 000 0,000 6 000 13049,40 78 296 40 Kč 0,00 Kč 78 ?96 40 Kč

W-ROS -W Fi OP v hale nebude- 0.000

13 K 7421302 FC-10-PE221-311-02-60 8x5 FortiCare Contract 5 let kus 6 000 0,000 6 000 3 479,84 20 879 04 Kč 0,00 Kč 20 879 04 Kč
W--ROS "W-r- OP v hale nebude' 0.000

14 K 742'303 Instalace a konfigurace WiFi, měřeni hod 24 0C0 0,000 24 000
.....................

869,96 20 879 04 Kč 0,00 Kč 20 879 04 Kč
W-ROS ■W-FiOP v hale nebude* 0,000

O 742 1 4 Rozvody strukturované kabeláže Zá ozní zaroi ....... .___ .......
15 K 7421402

Záložní zdroj - HPER1500Gen5lNTl UPS (PN Q1L90A) sHPE Single 
phase 1Gt UPS Network Management Modu e(PN Q1C17A ) kus 6,000 3,000 3,000 29827.20 178 963,20 Kč 89 481 60 Kč 89 481,60 Kč

...
W-ROS 'změna typu UPS rovnocenná náhrada" ’ ........ . -

—............... 3,000

O 742.1.5 Rozvody strukturované kabeláže Patch panely, zásuvky

16 K 7421501
19" opticky rozvaděč (komplet vč pigtalů kazet ochr. sváru atd ) 

[konektory E2000APC - pro ukončeni 12vl. 9/125 SM kus 6,000

.. ......._
5,000 1,000

. __________

14 913,60 89 481,60 Kč 74 568,00 Kč 14 913,60 Kč

17 K 7421502 19" patch panel cat 6 UTP 24xRJ45 kus 3,000 0,000 3,000 4 474,08 13 422,24 Kč 0,00 Kč 13 422,24 Kč

19 K 7421504 datová dvouíásuvka cat6 UTP 568A*3 (keystone) komplet vč ranečku, 
krytu 8id. design dle zásuvek NN

kus 36,000 3,000 33,000 434,98 15659,28 Kč 1 304,94 Kč 14 354,34 Kč

O 742.2 WiFi VIS/VOS WiFi ap. antény propojovací kabely

21 K 7422001
AIR-AP2802I-E-K9 - 802 11acW2 AP w/CA. 4x4 3 nlAct, 2xGbE E - 
access point kus 16,000 0,000 16,000 31 069,14 497 106,24 Kč 0,00 Kč 497 106,24 Kč

.............." Puz-amka k nkj.č

fnuAiW ScusC-aPlH? Sp-m-.jrv May.
W--TOS 'dodávka Škoda ICT” 0000

22 K 7422005
AIR-ANT2524OW-R= 2 4 GHz 2 cBi/5 GHz 4 dBi O pele Ant., White, RP- 
TNC kus 64 000 0,000 64,000 807,82 51 700,48 Kč 0,00 Kč 51 700,48 Kč

W-ROS -dodáv«»š<oda ICT* 0,000 ........ ......................

23 K 7422006
AIR ANT2544V4M R Oual Band MIMO 4 Element Wa l Mounted 
Omnic rectional Arlenna (všesměrová venkovní) kus 16 000 0,000 16,000 16711,00 268 444,80 Kč 0,00 Kč 268 444,80 Kč

W-ROS "dodávka Škoda ICT* 0,000

24 K 7422007
AIR-CAB005LL-R Cisco nizkoútlumový VF kabel, konektory RP-TNC (M/F,
1.5m)

kus 64,000
- ........... ■.......

0,000 64,000 2 485,60 159 078,40 Kč 0,00 Kč 159 078,40 Kč

W-ROS 'dodávka škoda ICT 0.000

25 K 7422008 AIR-ACC245LA-R Cisconizkoútlumový VF svodič přepětí, konektory RP- 
TNC kus 64,000 0 000 64,000 3231,28 206 801,92 Kč 0,00 Kč 206 801,92 Kč

W-ROS 'dodávka škoda ICP 0000

26 K 7422009
LIC-CT5508- 100A -100 AP Adder License for the 5508 Controller - licence 
pro připojeni AP ke kontroléru kpl 1,000 0,000 1,000 31 070,00 31 070,00 Kč 0,00 Kč 31 070,00 Kč

W-ROS -dodávka škoda ICT' 0,000

27 K 7422010
spouštěcí bod rádio síě CORONIS pro aktivaci (probuzeni) WiFi v 
tramvajových vozidlech kus 4,000 0,000 4,000 19 884,80 79 539,20 Kč 0,00 Kč 79 539 20 Kč

W-ROS “dodávka škoda ICT' ........... 0.000

1/4 Datum tisku 13.09.2022



Příloha člke2Lč,000

28 K 7422011
ncelnnleehovv rozvaděna nrn AP a «;nnii4tAr-r řwí Í^Ofl v 400 h1 Plín 
včetně uzemněni kus 20,000 0,000 20,000 2 858,44 57 168,80 Kč 0,00 Kč: 57 168,80 Kč

WRDS "dodávka Škoda ICT" 0,000

D 742.3 CCTV

29 K 7423001

Nástěnná konzola pro instalaci kamerových systémů na zeď nebo na 
krabici, součásti dodávky je systém Quick-Lock, robustní hliníková 
konstrukce, vnitřní vedeni kabelů, odolnost proti vandalům, prášková 
barva, bílá.

kus 12,000 0,000 12,000 12 717,57 152 610,84 Kč 0,00 Kč 152 610,84 Kč

W-RDS "dodávka v rámo pab" 0,000

30 K 7423002
Předem smontovaná sada kabelů pro připojení kamerového systému, 1x 
kabelová těsnění, u napájecí /uzemň ovací kabel. 1x data RJ45, s 
odpovídající zástrčkou, odolná vůči UV záření, flexibilní, délka 80 cm.

kus 12,000 0,000 12.000 3 322,00 39 864,00 Kč

r .................. i
0,00 Kč 39 864,00 Kč

WRDS ‘dodávka v rámo PAB" 0 000'

31 K 7423003 moniážní box s napájecím zdrojem 48 V DC 5 4 A, 260 W IP 66 bí á kus 12,000 0,000 12,000 32 179 82 386 157,84 Kč 0 00 Kč 386 157.84 Kč
WRDS "ecdávka v rámci PAB" 0,000]

D 742 4 Kabeláž

32 K 742400* zafukovací cptcký kabel MICRO s HDPE páštěm a třídou reakce ra oheň 
Fca 12 v. SM 9/125 G 6S7A1 (G 652D) m 480 000 0,000 460.000 93,21 44 740,80 Kč 0,00 Kč 44 740,80 Kč

Wf-RDS "buče použity klasicky optický kabel ne mkro" 0.000

33 K 7424002 nestíněný kabel CAT6 s PVC pláštěm a třídou reakce na oheň Eca m 3 600 000 300,000 3 300,000 33,56 120 816,00 Kč 10 068,00 Kč 110748,00 Kč
41 K 7424011 UTP Patch Cord cat.6, 0,5m kus 20 000 0,000 20,000 37,28 745,60 Kč 0,00 Kč 745.60 Kč

W-RDS ‘nahrazeno FTP vunové poožky* 0,000,

42 K 7424012 UTp Patch Cord cat 6.1m kus 30,000 0 000 30 000 62,14 1 864,20 Kč 0,00 Kč 1 864.20 Kč
WRDS "nahrazeno FTP viz nové pcložky" ..............r _0 000l ...

43 K 7424013 IJTp Petcb Cord cat 6 2m kus 30 0C0 0 000 30,000 93 21 2 796,30 Kč 0,00 Kčl 2 796,30 Kč
W-RDS 'nahrazeno FTP viz nové ponožky" 0,0001

44 K T4J4CU UTP Patch Cord cat 6 3m kus 40,000 0,000 40 000 118,07 4 722,80 Kč 0,00 Kč 4 722,80 Kč
W-RDS "nahrazeno FTP viz nové položky* 0 000;

. _ 45-....... K 742401S UTP Patch Cord cat 6, 5m kus 25,000 0,000 25,000 136 71 3 417,75 Kč 0,00 Kč 3 417.75 Kč
WRDS "nahrazeno FTP viz nové položky" 0,0001

46 K 7424016 UTP Patch Cord cat.6, 7m kus 20 000 0,000 20,000 155,35 3 107,00 Kč 0,00 Kč 3 107,00 Kč
ÍW-RDS "nahrazeno FTP viz nové položky’ 0,(0001

47 K .'424017 UTP Patch Cord cat.6 10m kun 8,000 0,000 8,000 173 99 1 391,92 Kč 0,00 Kč. 1 391,92 Kč
fw-RDS "nahiazano FTP viz nové položky" 0.000]

48 K I7424Q1B UTP Patch Cord cat.6. 15m kus 5,000 0 000 5,000 186 4? 932 10 Kč 0,00 Kč 932,10 Kč
]WRDS ‘nahrazena FTP viz nové položky" 0.(000!

61 K 7425011 zodulnéná m krotrub čka 1Q'6 m 450,000 0,000 4 50,000 43 50 19 575,00 Kč 0 00 Kč; 19 575.00 Kč

62 K 7425012 spojka mikrotrubičky kus 10.000 0,000 10,000 149,14 1 491,40 Kč 0 00 Kč 1 491,40 Kč

63 K 7425013 koncovka mikrotrubčky 10 mm kus 8,000 0,000 8,000 99,42 795,36 Kč 0,00 Kč 795,36 Kč
64 K 7425014 kal brace a tlaková zxoužxa mikrotrub čky m 450 000 0,000 450,000 9,94 4 473,00 Kč 0 00 Kčj 4 473,00 Kč
65 K 7425015 drobný montážní materiál systému m krotrubiček kpl 1,000 0,000 1,000 994,24 S94,24 Kč 0 00 Kč 994,24 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč! 0,00 Kč
“T 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

..................
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM: 2 558 986,79 Kč 175 422,54 Kq 2 383 564,25 Kc

2/4 Datum tisku 13.09.2022



mCTR(*STBU b fes: Příloha ť.lkeZLč.000

VÍCEPRÁCE

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství 
dle SoD

množství po 
změně

rozdíl 
množství J.cena [Kč]

celk cena v SoD 
...........[K<J...........

celk cena po změně 
.. .............R............

rozdil celk. ceny [Kč]

D 742 1.5 Rczvooy strukturovaié kabeiaže PaKň panely zásuvky
18 K 7421503 19“ 1U vodorovný vyvažovač panel

............ .
kus 6,000 18.000 12,000 372,64 2237,04 Kč 6 711,12 Kč 4 474,08 Kč

20 K WM datová zásuvka ca 6 UTP, S68A+S (keystone) - komplet vč rámečku 
krytu atd , design c e zásuvek NN

kus 12,000 49,000 37,000 365,27 4 623,24 Kč 18 878,23 Kč 14 254,99 Kč

34 K 7424004 stíněný venkovní kabel CA~6 s PVC pošlém a tňdou reakce na oheň Fca m 1 200 000 4 500,000 3 300,000 41,01 49 212,00 Kč 184 545,00 Kč 135 333,00 Kč

W-RDS “záměně iiTP za FTP ipíeevn výměry z pol č 33)' 4 500.000

D 742 5 Kabeiove konstrukce. příchytky, sdružené nosiče mikrotrubičky chráničky _________
53 K 7425001 drátěný žlab 50/55 pozink vč . pfis’. (konzole, závěsy . .) m 150 000 250,000 100,000 310,70 46 605,00 Kč 77 675,00 Kč 31 070 00 Kč

72 K 742907 p oš na, poilzdná lešení hod 300 000 331,579 31,579 1 081,24 324 372,00 Kč 358 516.48 Kč 34 144 48 Kč

W-RDS "dle DPS“ 150+800 = 950 m 950,000

WRDS 'dle DPS' 300 hodin / 950 m = 0,316 hod/m 0,310

iWRDS ‘navýšeni montážní plošiny pro doplněné žlaby' 100 m * 0,316 hod/m 331,579
.............."

D N NOVĚ POI OŽKY ....... ■

82 K 7421502
19' optický rozvaděč (eompiet vč pigta- ú. kazet, ochr svárů atd ) 
konektory F2000APC - pro ukončení 24vl 9/125 SM

kus 0 000 3,000 3,000 29 827 20 0,00 Kč 89 481,60 Kč 89 481,60 Kč

vv nová pol JCpč 34 VST-SO 10-06
—..............T .... . .............

z upřesněni pr maniaci v ha e použity po dohodé s T a Skoda C3 sbněné datové 
kabely i

WRDS 'die technické soocfiknce RDS' 3 000

83 K 74215B2 19' patch panel cat 6 FTP 24xRJ45 kus 0 000; 4,000 4,000 4 579,60 0,00 Kč 18 318,40 Kč 18 318,40 Kč

vv nová pol. Příloha č 3 CN Dodavatele

W-RDS 'dle tech-nckc specr*ace RDS' 4 000

84 K 742M212R1 Optický kabel 24 vl SM 9/125 venkovní m 0,000 480,000 480 000 54,54 0,00 Kč 26 179,20 Kč 26 179,20 Kč

w nová pol Příloha č 3 CN Dodavatele

WRDS 'dle tecm-ké spe&fikace RDS* 480 000

20 065,50 Kč85 K 742M212R2 Opticky kabel 4 vl. SM 9/125 venkovní m 0 000 450,000 450 000 44 59 0,00 Kč 20 065,50 Kč

vv nová pol Příloha č 3 CNDodavatete

.......................ÍWRDS 'dle tecnmcike spec fk.-ice RDS“ ) 450 000

86 K 742409R’ Vod č CU 6 ZŽ pro pospojováni m 0,000 200,000 200,000 46,77 0 00 Kč 9 354,00 Kč 9 354,00 Kč

VV nová pol Příloha č 3 CN Dodavatele

[W-RDS 'dle technicko sperJikace RDS“ 200 000

87 K 742213R'
nsta ační aox CCTV s přepěťovou ochranou (box svorkovnice | sti. přes 

ochran, opt zásuvka) kus 0 000 6,000 6,000 5 805,97 0 00 Kč 34 835,82 Kč 34 835,82 Kč

VV nová pal Příloha č 3CN Dodavatele L
W RDS 'dle tachnii-ké succfikace RDS ..... ..............

6 000

88 K 742213R2
Přepěťová ochrana pro CCTV a venkovní WiFi AP včetrě boxu napr OVP- 
100M-HIPOF kus 0,000 12,000 12,000 2 523,87 0,00 Kč 30 286 44 Kč 30 286,44 Kč

VV nová pol Příloha č 3 CN Dodavatele .............. ....
 .

WRDS 'dle techmcke specfikace RDS' 12 000

89 K 7421115A Jistič 10A/B včetně krytu na D N kus 0 000 3,000 3,000 447,87 0,00 Kč 1 343 61 Kč 1 343,61 Kč

ÍVV nová pol Příloha č 3 Cn Dodavatele
■W-RDS “dle tecnmcke specifikace RDS“ 3 000

90 K 7424011a FTP Patch Cord cat.6,0,5m kus 0,000 20,000 20,000 67,65 0,00 Kč 1 353,00 Kč 1 353,00 Kč

3/4 Datum tisku 13.09.2022



ÉTRSiTa3 [b] Příloha č.lkeZLč.000

WV MMO00 Příloha č. 3 CN Dodavatele
W-ROS "clo technické specifikace ROS - náhrada za UTP" 20 000

91 K 17424012b FTP Patch Cord cat.6.1m kus 0.000 30,000 30.000 74.46 0.00 Kč 2 233,80 Kč 2 233,80 Kč
/V nová pol P/íloha č. 3 CN Dodavatele
W-ROS 'dle technické specifikace ROS - náhiaca za UTP 30 000

92 K 7424013c FTP Patch Cord cat.6, 2m kus 0.000 30,000 30,000 100.28 0.00 KČ 3 008,40 Kč 3 008,40 Kč
W nová po Příloha č. 3 CN Dodavatele

W-ROS cle technické specifikace ROS - náhrada za UTP' 30 000

93 K 7424014c FTP Patch Cord cat.6, 3m kus 0,000 40,000 40,000 128,88 0,00 Kč 5 155,20 Kč 5 155,20 Kč
VV nová pol Pfíloha C 3 CN Dodavatele
W-ROS 'dle technické specifikace ROS - náhrada za UTP" 40 000

94 K 7424015e FTP Patch Cord cat.6, 5m kus 0,000 25,000 25.000 190,10 0,00 Kč 4 752,50 Kč 4 752,50 Kč
VV nová pol. Příloha č. 3 CN Dodavatele
W-ROS "dle technické specifikace ROS - náhrada za UTP" 25 000

95 K 7424016f FTP Patch Cord cat.fi, 7m kus 0,000 20,000 20,000 262,78 0,00 Kč 5 255,60 Kč 5 255,60 Kč
VV nová pol Příloha c 3 CN Dodavatele
W-ROS dle technické specifikace ROS - náhrada za UTP" 20 QOO

96 K 7424017g FTP Patch Cord cat 6 kus 0,000 8,000 8,000 314,84 0,00 Kč 2 518,72 Kč 2 518,72 Kč
VV "nová pol. Příloha C 3CN Dodavatele
W-ROS dle technické specifikace ROS - náhrada za UTP" 8000

97 K 7424dBh FTP Patch Cord cat 6, 15m kus 0,000 5,000 5,000 374,90 0,00 KČ 1 874,50 KČ 1 874,50 Kč
VV nová pol Příloha č 3 CN Dodavatele
W-ROS "dle technické specifikace ROS - nálada za UTP" 5.000

98 * 74250013 Optický univerzální kabel 12vl m 0,000 480,000 480,000 49,16 0,00 KČ 23 596,80 Kč 23 596,80 Kč
VV nová pol. Příloha č. 3 CN Dodavatele

W-ROS -cle technické specifikace ROS" 480 000

99 K 7421504a Oatová Cvouzásuvka cat.6 FTP, ^8A+B(keystone) - komplet vč. 
rámečku, krytu atd . design Cle zásuvek NN kus 0,000 33,000 33,000 599,87 0,00 Kč 19 795,71 Kč 19 795,71 Kč

VV nová pol- Přííoha č. 3 CN Dodavatele — .... —

W-ROS "dle technické specifikace ROS" 33 000

CELKEM: 427 049,28 Kč 945 734,63 Kč 518 685,35 Kč

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MÉNÉPRÁCE) [KČ]: -7864 878.30 Kí

CElKOVT^Z Dli M ÉNĚpRA'ci A VÍCEp'RACí'OPROTÍ SoD CELKEM (Klk 2 MŽ 24$’(°> Kč

4/4 Datum tisku 13.09.2022
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METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO ODT 10-06 Slaboproudé rozvody

Za AD souhlasíme se změnami v SO ODT 10-06 Slaboproudé rozvody.

V réma zpracování reahzační dokumentace došto na základé dohody se Škodou ICT (správce 
IT systémů nájemce haly ODT BTAS) k vypuštění aktivních prvků WIFI acces pointů z dodávky 
SdR. Tyto prvky budou samostatnou dodávkou Škody ICT. Jejich počet se zvýšil a tím došlo 
k nárůstu kabelových tras a montáže. Dále byly na základě požadavku investora v hale použity 
stíněné datové kabely. U rozvaděčů došlo z prostorových důvodů k jejich přemístění v rámci 
haly.

20.07.2022

1971
2021

50LETSVÁMI





Petráš Michal Bc.

Předmět: RE: Vozovna Slovany - systém VIS/VOS

Vážený pane Zvědělíku,

ad VIS/VOS) systém se skládá z různých funkčních celků (WiFi, budiče vozidel), nevím které komponenty měli být 
součástí dodávky projektu, nicméně vzhledem k nepřetržitě probíhajícímu servisu vozidel ve vozovně jsme zajišťovali 
nepřetržitý provoz systému podle aktuální situace stavby s využitím námi dostupného HW. Použitý HW není 
předmětem dodávky. Pokud má stavba nějaké komponenty dodat, bylo by vhodné provést revizi společně s PMDP, 
je to především jejich stavba.

ad strukturovaná kabeláž) Strukturovanou kabeláž v technologických provozech požadujeme vždy stíněnou, pokud 
byla v projektu nestíněná, musí to být chyba. Funkčnost kabeláže v nestíněném provedení může být problematická, 

pokud nejsou dodržené předepsané parametry souběhu se silnoproudem a podobně. Skutečné provedení často 
neodpovídá projektu a problém je na světě.

S pozdravem

ŠKODA ICT s.r.o. 
Tylova 1/57 
301 00 Plzeň 
Česká republika

® ŠKODA

UPOZORNĚNI: Tento e-mail prichazi z neovereneho zdroje. Neotevirejte prilohy a neklikejte na odkazy, pokud neduverujete 
odesilateli.
CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not open attachments and do not click links unless you 
recognize the sender and know the content is safe.
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Dobrý den pane Vinš,

měl bych na Vás prosbu. Potřeboval bych od Vás pro investora a jako podklad pro vypracování změnových listů 
potvrdit, že aktivní prvky systému VIS/VOS na vozovně Slovany jsou součástí dodávky Škoda ICT a dále, že 
strukturovaná kabeláž pro tyto systémy je požadovaná ve stíněném provedení.
Systém VIS/VOS byl součástí dodávky projektu slaboproudu, ale nakonec ho dodává Škoda ICT. Co se týká kabeláže 
v hale, tak jsem měl v projektu nestíněnou cat.6, ale po dohodě s panem Stupkou na stavbě se kabeláž v halách tahá 
stíněná.
Stačí mi potvrzení poslat jen do mailu.

Děkuji

S pozdravem

www.metroprojekt.cz

1971 
2021

50 LETSVÁMI

Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost METROPROJEKT Praha a.s., tímto výslovné stanoví, a to 
bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či zrněné jakéhokoli 
smluvního vztahu se společnosti METROPROJEKT Praha a.s., a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž 
přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost METROPROJEKT Praha a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní 
jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a §1729 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.Předchozí věta neplatí jen v případech 
jednání předsedy a místopředsedů představenstva za podmínky, že výslovné v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o zavazující charakter obsahu 
této zprávy Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijeti, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná 
oprávněnými zástupci společnosti METROPROJEKT Praha a.s. Disclaimer ID: MPDIS001XHL
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KAPPENBERGER+BRAUN, ELEKTRO-TECHNIK, spol. s r.o. K+B Elektro-Technik

Názevakce : Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň
Označeni: 7435HVCP25

Dílči toučty

í. oin. popis m.j. mn.
dodávka montáž

celková jedn. cena cena celkem za 
položkujedn. cena celkom jedn. cena celkem

1 ODT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody
49 N NOVE POLOŽKY
51 7421582 19* patch panel cat6 FTP 24«RJ4S kus 2 222,26 8 889,04 1 760,00 7 040.00 3 982 26 15 929,04
52 742M212R1 Opticky kabel ?4 vl. $MB/125venkovni m 480 22.23 10 670.40 25.20 12 096.00 47,43 22 766,40
53 742M212R2 Opticky kabel 4 vl, SM 9/125 venkovní m 450 13.57 6 106,50 25.20 11 340.00 38,77 17 446 50
54 742409R1 Vodič CU 6 ZZ pro pospojováni m 200 22.14 4 428.00 18,53 3 706,00 40’ěr 8 134,00

55 742213R1
Instalační box CCTV s přepěťovou ochranou (box. svorkovnice, jisti, přep 
ochran, opt. zásuvka) kus 6 4 515.34 27 092.04 533,33 3 199.98 5 048,67 30 292,02

56 742213R2 Přepěťová ochrana pro CCTV a venkovní WiFi AP včetně boxu např. OVP- kus 12 2 028,00 24 336,00 166,67 2 000,04 2 194.67 26 336,04
57 7421115A Jistič 10A/B včetně krytu na DIN kus 189.45 568.35 200.00 600,00 389,45 1 168.35
58 7424011a FTP Patch Cord cat.6, 0.5m kus 20 45,50 910,00 13.33 266,60 58.83 1 176 60
59 7424012b FTP Patch Cord cat 6, 1m kus 30 51,42 1 542.60 13,33 399 90 64,75 1 942,50
60 7424013c FTP Patch Cord <cat 6 2m kus 30 73.87 2^1^10 13,33 399,90 87,20 2 616.00
61 742-^O14d FTP Patch Cordcat 6. 3m kus 40 98,74 3 949.60 13,33 533,20 112,07 4 482,80
62 742401‘a FTP Patch Cord cat.6. 5m kus 25 151,97 3 799,25 iraš1 333,25 165.30 4 132,50
63 74240161 FTP Patch Cord cat.i6.7m kus 20 183,50 3 770,00 40,00 800,00 228,50 4 570,00
64 74240170 FTP Patch Cord cat.6.10m kus 233,77 1 870,16 40.00 320,00 273,77 219016
65 7424016h FTP Patch Cord cat6.15m kus 286,00 1 430,00 40.00 200,00 326,00 1 630,00
66 7425001a Opticky univerzální kabel 12vl m 480 17,55 8 424.00 25.20 12 096.00 42,75 20 520 00

67 7421504a
Datová dvouzáluvka cat.6 FTP, 568A+8 (keystone) - komplet vč. rámečku, 
krytu atd design dle zásuvek NN kus 33 321,63 10 613,79 200.00 6 600,00 521,63 17 213.79

Dílčí součet - ODT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody 120 615.83 61 930,87 182 546.70

120 616,83 61 930,87 182 646,70

CELKEM bez DPH

DPH 21%

CELKEM

V Plzni dne:
Zpracovali
Uvolni'

182 546,70 Kč

162 546.70 Kč

<ap^nberger»Braun, Elektro-Technik spol. s r.o.
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ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ - K PŘIPOMÍNKÁM
Stavba

Rekonstrukce Vozovny Slovany ZI3
Ob|ekt

E SOI > 11 Objekty odstavu Ir.mívají (OD í)
Soupis

ODT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody

Místo Plzeň - Vythodfrií Předněji Datum 08.09 2022
Zadavatel Pzeňské městské dopr^mí podniky. a.s. ProjektaHl společnost "MP ♦ MMD - Vozovna Slovany"
Zhotoviiel 'Společnost Vozovna Slovany* zastoupená Metrostav a.s. Zpracovatel METROPROJEKT Praha a.s

PČ Typ KM Popis MJ Množství Množství 
RDS

Rozdll mrožstvl
ROS -aabldaa Jeana [CZK] Cena celkem (CZK] Cena celkem 

RDS [CZK]
Cena celkemrozdíl 
RDS- nabídka fC2k] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 399 203,19 2 534 324,29 -1 864 878,90

D PSV Práce a dodavky PSV 4 333 334,73 2 169 047.03 -2 164 287,70

D 742 1 1 Rozvody strukturovaně kabeláže Rack(SK, CCTV) 63 047,85 63 047,85 0.00
1 K 7421101 19" násténný rozvaděč 21U/600K600 vč. konstrukce pro upevnínl (vrátnice) kus 3.000 3,000 0.000 9 321 00 27 963.00 27 963 00 0,00

2 K 7421102 Výsuvná polička ’U450mm RAL 7032 Sed kus 3,000 3,000 0,000 821,40 1 864.20 1 864,20 0,00

3 K 7421103 Pevná polička 1Uf450mm RAL 7032 šedá kus 3,000 3,000 0,000 621,40 1 864.20 1 864,20 0,00

4 K 7421104 Ventj. spod. (hor. HV-220V/150W term RAL?032 4edá kus 3,000 3,000 0,000 5 170.05 15 510.15 15 510,15 0,00

5 K 7421105 Filtr kus 3,000 3,000 0,000 372.^ 1 118.52 1 118,52 0,00

6 K 7421106 DIN Hta kus 3,000 3,000 0,000 186.42 55926 559,26 0.00

7 K 7421107 Kabelové řadové svcrfcy na DIN lištu kus 150,000 150,000 0.000 55,93 B 389 50 8 389.50 0,00

8 K 7421108 Panel napájení 230V s ptepér. ochranou - PDU řízené kus 3,000 3,000 0.000 1 926,34 5 779.02 5 779,02 0,00

D 742 1.2 Rozvody strukturované kabeláže Aktivní prvky 384 025,20 384 025.20 0.00
í 9 * 7421201 C9200-24P 24 porte tulí PoE* kus 3,000 3,000 0,000 65 868.40 197 605.201 197 605.20 0,00

W.ROÍ ■jmku lypu swiíche nové C920CI-24P-4X-E’ 3 000
1 10 K 7421202 C9200-NM-4X (4x 1G/10G netwo* modue) kus 12,000 12,000 0.000 10 563.80 126 78560 126 765,60 0.W
1 11 K 7421203 Redundantní zdroj PWR-C5-600WAC kus 8.000 6,000 0.000 9 942.40 59 65440 59 5M .40 0.00

D 742 1 3 Rozvody strukturované kaOelážc WiFi 120 054,48 0,00 -120 054,48
i 12 K 7421301 FAP-2216-Ewreless access point. 2 4 GHz. 5 GHz.poE kus 6,000 0,000 -6,000 13 049.40 78 296,40 0,00 -78 296 40

W-RDS *W-FJDP*MlefleMe* 0 000
l13 K 7421302 FC-10-PE221-311-02-60 8x5 FortC^e Conáact 5 let kus 6,000 0,000 -6,000 3 479,84 20 879 04 0.0^1 -20 879&4

W-RDS ■W-FI DP v hale nebude' 0000
[14 K 7421303 Instalace a ko^guraca WIFi. míření hod 24,000 0,000 -24.000 869,96 20 879.04 0.00 -20 879.04

W-RDi •W-Fi DP v hale nebude' 0.000

D 742 1 4 strukturovaně kabdaže Založili 178 963,20 89 481,60 89 481.60
1 15

K 7421402 Záložní zdroj - HPE R1500Gen5 INTLUPS(PN: Q1L90A), s HPE Single Phase 1Gb UPS Network 
Management Module (PN: Q1C17A ) kus 6,000 3,000 -3,000 29 827,20 178 963,20 89 48160 -189 481,60]

W-RDS -zmérta lypu UPS. rovnocenná náhrada* 1000

D 742 1 5 Rozvody strukturované kabelaže Patch panely, zásuvky 125423.40 101 462,29 -23 96111

16 K 7421501
19“ optický rozvaděč (komplet vč piglailů. kazet, ochr. svárů atd.) konektory E2000APC - pro ukončení 12vl. 
9/125 SM kus 6,000 5,000 -1,000 14 913,50 89 481,60 74 568.00 -14 913,60

17 K 7421502 19* patch panel cat.6 UTP 24xRJ45 kus 3,000 0,000 -3.000 4 474 08 13 42224 0.00 -13 422,24

18 K 7421503 19* 1U vodorovný vyvažovači panel kus 6,000 18,000 12.000 372.84 2 237.04 6 711,12 4 474.06

19 K 7421504 datová dvouiásuvka cat6UTP. 568A«9 (keystone} -komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN kus 36,000 3,000 -33,000 434,98 15 659.28 1 304 94 -14 354.34

20 K 7421505 datová zásuvka cat 6 UTP 568A+B (keystone) ■ komplet vč. rámečku, krytu atd , design dle zásuvek NN kus 12,000 49,000 37,000 385,27 4 623.24 18 878,23 14 254.99

D 742 2 WiFi VISAOS WfiAP, m 1 350 909.84 0.00 -1 350^9.84

1 21 K 7422001 AJR-AP2802J-E-K9 - Ů02.11ac W2 AP wJCA. 4x4 3; lni Ant. 2xGbE E - access point kus 16,000 0,000 -16.000 31 069,14 497 106,24 0.00 -497 106.2*1
WROS "dodárta Skoda ICT* 0,000

22 K 7422005 AJR-ANT2524DW-R=2.4 GHz 2 d0V5 GHz 4dBi Dipóle Ant.. WM*. RP-TNC kus 64,000 o.ooo 44 000 807,82 51 700,48 0.00 -51 700.48]
WT-RDS "dodávka Škodí ICT 0,000

l 23
K 7422006

AIR-ANT2544V4M R Dual-Bana MJMO 4-Element WM-Mounted O^idvectional Antenna (všesměrová 
venkovní) kus 16,000 0,000 -16,000 16 777 80 268 444,80 0.00

-266444.80 ]

'íuMku icr a KW
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PČ Typ Kód Papis MJ Množství Množství 
ROS

Rozdíl množství 
RCS - nabídka Jeana (CZK) Cena celkem |CZK] Cena celkem 

RCS [CZK]
Cena celkem rozdíl -

RCS- n.b|dka |CZK1 C,nm* ■°“sta““

24 | K 17422007 ■^11^-^^00511.-^ Cisco nízkoútiuncvý VF kabel fconeklory RP-TNC |M/F. 1.5m] | kus 64.000 0.000 '64.000) 2 405.60 159 078.40 0.00 -159 078 40
W-RCS ' “I

[25 | K [7422008 AIR-ACC245L*-R Cisco ni2koútlumd^ VF svadí ptepětí. ko^ktory RP-TNC kus 64.000 0,000 -64.000 3 231,28 206 801,92 000 -206 801.92
W-RCS 'itMSvka 8knea ICT" 0 000

26 l l 17422009 íijc-C^508-100* - W0 APAdder License fcr the 5508 Controher- iKonce pra pnp^«nl APke kotlářů W 1,000 0,000 -1.000 31 070.00 31 070.00 0.00 -31 070,00.
WRCS 0000

| 27|K 7422010 ipóuitěc| bod rado s|é COROMS pro (probuzenty W|Fi vVemvJvých vozidlech | kus 4.000 0.000 -4.000 19 884 80 79 539.20 0.00 -79 539 20
W-RCS roal.u SLoda ICT 0 000 ---------1

| 28 |s 7477Q!1 loeelnplechový rozvaděče pro AP a spouštěcí bod 1300.7.400. hl.200, včetně uzemněni
'.U—... ------------------------ ------------------------- -------------------------—— ---------------------------------------

1 kus 20.000 0.000 -20.000 2 858 44 57 168.80 0.00 -57 168.00

742 3 CCTV
1 29 1 K 17423001 i Nástěnná konzola pro instalaci kamerových systémů na zeď nebo na krabici, součásti dodávky je systém Quick-' 

ILotk robustní hliníková konstrukce vnitřní vedeni kabelů odolnost proti vardalům pálková barva. bílá.
kus | 12.000! 0.000! -12.000! 12 7’7.571 152 610.^| 0.001

-152 6’0,84
WRCS ‘dodávka v rámci Pa0' 0.000

Předem smontovaná sma kabelů pro připojení kamerového systému. 1x kabelové těsnění ix napájecí / '"I30 1 K 74 23002 uzernAovací kabel. 1x8113^45, s odpovídající zástrčkou. odolná vůči UVzářeni. flexibilní. délka 80 cm kus 12,000 0,000 -12.000 3 322.00 39 864.001 0.00 -39 864.00
WRCS 'MávLa v rámci PAB* 0.000

31 K 7423003 montážní box s nap^edm zdrojem 48 V CC. 5.4 A. 260 W. IP 66. bílá kus 12.000 0.000 -17.C00Í 32 179.82 386 157.84 0.00 -386 157.84

C 742 4__
j 32 K 7424001

WRCS______
I 33

Kabelaž 
iZaruKneacrcptcKy lion MiCrtO s nDrc piasiem a tunou maxim:

34
K [7424002
K 17424004

j nestíněný kabel CAT6 a PVC pláétěff a lAdou reakce na oheň Eca
|a>Mrý venkovní kabel CATfl a PVC pláštěm a Hidou reakce na oheA Eca

35 K 7424005
"lámána UTPia FTPjpfeiun výrmtryi pel č 33|*

3ň K 7424006

kabel typu CU 3Jx2.5 /napájeni kamer/

37 K 7424007
kabel typu CU 2x2.5
vodič CU 16 ZŽ pro pospojováni

38 K 7424OOB
39 K 7424 009

F/O PalC-lCQrfl Duplex E2000APC-LC. SM 9/125 1m
F/O PatchCord. Cucán £20004  ̂LC SM 9/1252m

40 K 7424010
41 K 742401

F^ Patch Cord.C^ll^^ E200CAPC-LC. SM 9/125 5m 
UTP Patch Cord cat 6 0.5m

[ 42 K 17424012
i FTP vil nová položky*

UTPPatch Cord cat.6. 1m

I43 K 7424013
‘nahrejano FTP vi nové položky*
UTP Patch Cord cat.6. 2m

44 ’ K 7424014
■nahraiene FTP vii i pudížky*

WRCS
UTP Patch Cord cat.6. 3m

45 A 7424015
‘nshranno FTP vínové ftclclky* 
UTP Patch Cord cat.fi. Srn

44 740,80

120 BI6.00Im
3 300.000

4 5~co oco
1 300.000m

100.000 100.000m
200.000m

kus 8,000
kus 8.000 0.000
kus 8.000 8.000

30,000kus

30,1003I kus

kus

kus

1 200.000)

kus 20,000

m 480.000

0.000
0.000

0000
0.000

200,000
8,000

481 564.07 442 530.50

uepB

2 796,30!

40.000
—

-25.000

20.000 0.000 3 107.00

0.000
0.000

-3 300,000 10068.00
184 545.00

0.000

38 779.00 38 779.00
2 £83,00 2 98300

0.000
0.000

17 696,00 
5468.32
6 462,56

>2 72624

17 896.00
5 468.32
6 462.56

12 726.24

4 722.80

j’41775’1

135 333.00

■ 39 133.47
-44 740.80

• 110 748,00

0 00

a.cc

-1 864.20

■2 796.30

-4 722.80

3 417.75

-3 107.0046 K 74240’6 UTP Patch Cord cat.6.7m
"nehaieno FTP viz nové pololky'

W-R "nahrazeno FTP vli nové položky* 0.00C -
|47 K 7424017 UTP Patch Cord cat.6. 10m kui 8.000 0.000 -8.000 173.99 1 391.92 0.00 -1 391,92

WRDS *M házeno FTP vil nové položky" 0.001
48 K 7424018 UTP PatehCordeat.6. 15m kus 5.000 0.000 -5.000 186,42 932.10 0.00 -932,10

w-Rcs nahrazeno FIP vil nové položky 0.000
49 K 7424019 Jedrostraré měřen (OTCR 1310 + 155^^ optického kabelu s 12-tilákny pro 2vlravédélky vlákno 72.000 72.000 0.00^0 273 42 19 686.24 19 6^,24 0.00
50 K 7424020 Konpelrí mářím (PM+OTCR. 1310*1550^, vyhadnocerl)opticMhokabelu »12-ti pro 2 vlnové délky vlákno 72.000 72,000 0.000 807,82 58 163.04 58 163.04 0,00
51 K 7424021 sval ováni optických vláken kus 144.000 144.000 0.000 559.26 80 533.44 80 533.44 0,00
52 K 7424022 měřeni UTP/FTP seg dle EN 50173/150’1801 vč pr-otokom kus 84.000 84.000 0000 62,14 5 219.76 5 21^.76 0.00

O 742.5 Kabelově konstrukce, příchytky, sdružené nosiče, mikroliubičky, chráničky 464 420 00 46B 151.00 3 74100
53 K 7425001 drátěný žlab 50/55 pa^nk vč přisl. (konzole. závěsy..) m 150.000 250,000 100.000 310,70 46 605,00 77 675.00 31 070.00
54 K 7425002 žlab 1130/55 pozink vč. přisl (konzole, závěsy ) m 800,000 800,000 0.000 4 34.98 347 984.00 347 984.00 0.00
55 K 7425005 pedor L profil pozink m 200.000 200,000 0.000 93.21 18 642,00 18^2,00 0.00

K K 7425006 vkládael plastová liitta 70x70nm vč příaluierstvl m 50.000 50,000 0.000 54.68 2 734.00 2 734.00 0.00
57 K 7425007 skupinový držák kabelů kus 100.000 100,000 0.000 31.07 3 107.00 3 107.001 0,00
58 K 7425008 příchytka kabelů pro 12 kabely kus 300.000 300,000 0.000 ^^64 5 592 00 5 592,00 0.00
59 K 7425009 e. l^stllatrí trubka do prům 75nn m 300.000 300000 0.000 22.37 6 711,00 6 711.00 0,00
60 K 7425010 el. irstllatrí trubka do prům. 40nn m 200 000 200,000 0.000 28.58 5 7’6 00 5 716.00 0.00
61 K 7425011 zodolrěrá nikratrubička 10/6 m 450000 0,000 -45^.0^C 43.50 19 575.00 0.00 -19 575.00

Suma 214
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upřesnění píi realizaci. v Hle použily po dohodě siTa škoda ICT stíně né datové kabely 
'dle technické specifikace WPS'

PČ Typ Kód Popu MJ Množství Množství 
RDS

Rozdíl množství 
RDS - nabídka U.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cena celkem 

ROS |CZK]
Cena celkem rozdíl 
RDS- nabídka [CZK] Cenová soustava

S2 K 7425012 spojka mkrotrutičxy kus 10,000 0,000 -10.00C 149,14 1 491,40 0.00 -1 491.40
63 K 7425C13 koncovka rmkrotnjOičty lOmm kus 8,000 0,000 ^,000 99,42 795,36 0.00 -795,36
64 K 74 2 5014 kalhrace a uakcvá žkoužka rnHuoonzbieky m 450.000 0,800 -450,000 9,94 4 473,00 0.00 -4 47300
65 K 7425015 drobný montážní materiál systému mikrotrubiček kpi 1,000 0,000 -1 .000 994,24 994.24 000 -994 24

O 74 2 9 Ostatní 586 194,01 620 338.49 34 144 48
66 K 742901 drobný instalační materiál kpi 1,000 1.000 0.000 31 070,00 31 070,00 31 C7C.CC 0.00
67 K 742902 upínací pásky - nerez kus 300,000 300.000 0,000 6.21 1 663 00 1 663.CC 0,00
68 K 742903 popisovači kabelový trnek kus 200,000 200.000 0.000 24,86 4 972,00 4 972,00 0,00
69 K 742904 drobné stavební práce (sekáni drážek. prostupů spod ) hod 50.000 50,000 0,000 323,13 16 154,50 16 156,50 0.00
70 K 742905 vrtání prostupu do prům.25mmdélka do 1m kus 20,000 20,000 0,000 762,96 15 659,20 15 659,20 0.00
71 K 742906 jádrový vrt do pnúm.lCOmm délka do 1m kus 2,000 2,000 0.000 4 349,80 8 699,60 8 699,60 0,00
72 K 742907 plošina, pojízdné lešení hod 300,000 331,5791 31,579 1 081,24 324 372.00 356 516,48 34 144,48

W RUS 'dle DPS* '50*!00 -9S0 m 950 000
WftOS 'dle DPS' 300 hodin /M0w 0 316 hodm 0 3161
WRDS 'navýšení montážní plošiny pro doetntn žlaby.* 100 m * 0.316 hodm 331,579

73 K 742908 oživeni, nastaveni, revize kpi 1.000 1.000 0,000 19 884,80 19 884,80 19 884,80 0.00
74 K 742909 dohledáni upřesněni kabelových tras při reeiuaa hod 20.000 20.000 0,000 434,98 8 699,60 8 639.60 0.00
75 K 742S12 Plynotěsný prostup do objektu prům 100 mm kus 1.000 1,000 0,000 3 231.28 3 231,28 3 231,28 000
76 K 742913 Protipožární těsnění prostupů nenosnymi konstrukcemi vč Štítku kp 1,000 1,000 0,000 16 777,80 16 777,80 16 777,80 000
77 K 742961 Demontáže stávajících zařízení datových rozvaděčů do vel kosti 19’ 42U kus 2,000 2.000 0,000 11 806,60 23 613,20 23 613,20 0.00
78 K 742962 Demontáže stávajících koncových zatíženi siaboproudu (datové zásuvky. WiFi AP apod ) kus 30,000 30.000 0,000 173.99 5 21970 5 219,70 0.00
79 K 742963 Demontáže stávajících rozvodů (metalické a optické kabely) a nosných konstrukcí siaboproudu m 1 300,000 1 300.000 0,000 80,78 105 014,00 105 014.^ 0,00
80 K 742965 Odvoz demontovaného zařízení na skládku, včetně poplatku za likvidaci odpadu 0,586 0.586 0,000 1 640.50 961,33 961,33 0,00 “-----------------

O OST Ostatní 65 868.46 65 868.46 0,00
I61

K Ů1325400R Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální lorma kpi 1,000 1.000 0,000 65 868,46 65 868,46 65 866.46

0,^1

O N NOVÉ POLOŽKY 0,00 299 408,80 299 408 80
|bí

K 7421502 19’ optický rozvaděč (komplet vč pifltaiů, kazet, ochr svárů atd.) konektory E2000APC - pro ukončeni 24vl 
•125 SM ku, 0,000 3.000 3,000 29 827,20 0,00 89 481.80 89 481,60 VST -SO10-06. 

pol č 34

Z 
wros

. 83 K f?421Sfi2 19~ patch panel cat6 FTP24«RU4S

84 K 742M212R1

nove pooSy >it t»<hn<ko (pecUjce ROS 
'din lechmfkc sneclkace WES'

p
W- ROS

Optický kabel24 vl SM 9/125venkovní

|85 K]742M212R2

Popm no«« j.-otozky tccnwka spKAkuíu ROS
'dle techni^é specilitate ROS'

p
W-ROS

K 742409R*

[Optidýkabel 4*1 SM 91125 venkovní
Pop-a novu pOlOžkyvEk-LhlULk^ -(peiiš-iiROS 
‘dle technické spec^likaru ROS'
Vodič CU 6 ZŽpro pospojováni

W-ROS_______
87 K •742213R1 |ins|ala<n|box CCTV sptapátovou ochranou |bmt, svorkovnice. jisti. p|ep. ochran, opt. zásuvka)

, 85 K 742213R2

P<op nove položky t>i)mká i|-< 
'dle technické tímciikacc ROS'
Přepěťová ochrana pro CCTV a venkovní WiFi AP včetně bo«u napl. OVP-10CM-HiPQE

| 8^ K 7421115A

Pop.í novr pouhy »s-teLhnlLkaMpuLil«aL« ROS 
'■Jletecnnmé specii iHťe ROS’

W-RtQS[ 90i K 17424011a

Uistič 10A^ včetně krytu na DIN
Popis no>e ponožky ll^l■Lrn■ckaaxL<MuCs ROS

J4|c» _̂_______
FTP Patch Cord cat.6, 0,5m

W ROS______
91 A 7424012b

nose položky ve lechnickA speífkace RDS 
'dle icchnickn specii ikace WPS ■ tuhrvaazaulP-

W-ROS______ _
92 K I7424C13C"

p
WRDS

FTP Patch Cord cat.6 1m__ _________
P-K-> nove Boudky vvetechnlLk< ipecl^ace ROS 
'tile iccí^iicSv sjcoiikacn ros ■ HBimaa uUIp1
FTP Patch Cord m 6, 2m________ ______
Poi-s nove položky US technika spM^acr ROS 
dle technické lpeLlllkaLeRQS ■ nrthr.adaze UlP'

18 318.40

26 179,20

20 065,50

9 354,00

34 835.82

18 318,40 nová položka

0,000

4 8C 000
20 OeS.SOrftová položka0.000

9 354,00Ínová potaMra0,000

34 835.821 nová položka0,000

6000
30 288.441nová položkakus 0,000 30 286.44

^^^eTIňovOdcžkr0,000

~ 3S3,0fl|nová pQložki0,000 67,65

20.000
2 233 fixová položka0,000 30,000

0,000 100,28

450,000

26 179.2o|nová potožka

kus 1

kus 1

12000
3.000 3,000

3 000 
.000 20,000

3 W8,4Q[nova položkT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Množství 
ROS

Rozdíl množství 
RDS - nabídka J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK]

Cena celkem 
RDS [CZK]

Cena celkem rozdíl - .
RDS-nabídka [CZK] C»nov‘sousla»

i 93 K 74240143 FTP Patch Cord cat.6. 3m kus 0.000 40,000 40.000 128.88 0.00 515520 5155.22|novl pakžta

WlHDS
Pup nove poWky viz tc-cnnnka specibkaceRDS 
■dle technické specifikaci1 RDS • nohraPa za UT0~ 40 000

94 K 74240156 FTP Patch Cord cat.6. 5m kus 0.000 25.000 25 000 190.10 0.00 4 752.50 4 752.50lnová položka
p
W- RDS

Popn nuve i-uo?ky ve tect reckúspronk - RDS 
'dle technicko specifikace RDS • iialuada za UTP* 25 000

95 K 74240164 FTP Patch Cord cat.6. 7m kus 0.000 20.000 2C,000| 262.78 0.00 5 255.60 S 255.60 nová položka
p 
W-RDS

Popa nove pukozky ve tecr«nická specifikace RDS 
'dle technické specifikace RDS • náluMki za UTP’ 20 000

96 K |7.42401Tq FTP Patch Cord cat.6. i0m kus 0,000 8.000 8.000| 314.84 0.00 2 518.72 2 5187^|noví položka
P 
W-UIJS

Po» M.vpoežky technická sje-c^teceRDS 
'dle technické specifikace RDS ■ naluada zu UTP' 8 000

97 K 74240l8h FTP Patch Cord cat 6.15m kus 0.000 5.000 5,000 374.90 0,00 1 874.50 1 874.50 nová položka

W- RDS
Pe*» nu <e Kiosky vc lechrncká iprecbkece RDS 
'dle technické specifikace RDS - anluada za UTP' 5000

98 K 7425001a Optický univerzální kabel 12vl m 0.000 480.000 480.0001 49.16 0tio| 23 596.80 23 5S6.Kj|n«vá položka
P
W-RDS

Ppi novop-tjHr vf iťcknickjsoeci*ic«RDS 
*die technické specifikace RDS' 480 000

| 99 K |7421504a jalová dvouiásuvka cai.6 FTP. S6BA*B(keyslone)- komplet vč.rámečku, krytu aid . design dle zásuvek NN F 00001 33.000 33.0001 S99.87J
0.00| 19 795,71 19 795,71 |nová položka

p 
W-RDi

Prt-a n«vepci£žky>^lvch>icráspe.il<-ac»MDS 
"dle technické siieciiiktucv RDS* 33 000
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meTR&iTau
GRADE, a.s.

|ZMĚNOVÝ LIST Č. 116

Předmět díla: Rekoralrukce vozovny Slovany Plzeň. Slovanská alej 35 

Objekt: E - SOC I - Objekty Vrchní stavby (VST) VST-SO 01/1 -ASŘ

Objednatel:
Plieňské městské dopravní podniky, a.i., IČ: 25220683
Oernsovo ráb^eží 920/’2, 301 00 Hzeň - Východě přecměat|

.Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.i., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník)

Zhotovltel: BERGER BOHEMIA a-1., IČ: 45357269. Ktetwská 410/167. 321 00 Plzeň (druhý společná)

TSS GRADE, a.i. pob. ČR, 1^^02765055. Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

||. vedoucí TCSTDS: Sdružení IIS - voiovna Slovany - TDS.

Projektant: METROPROJEKT Praha hlavní inženýr projektu

datum

>, Změnový list řeší navýšení nákladů na izolace základových konstrukcí pro objekt VST SO 01/1 v návaznosti na ZL 0.110
•S (doplnění obetorávky kotvení ocelové konstrukce haly VST). Změna byla provedena dle PC ve stupni RCS - příloha č.026
n "Obetonování kotvení ocelové konstrukce” a jedná se o doplněni:
•2 - hyd^o^ce (drobné konstrukční prvky - zvýšený prořez)
£ - tepelné izolace

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil:! zhotovitel cenová změna za změnový list č.116 bez CPH

■= cena SO dle SoC (bez CPH): 36 586 066.44 Kč
"flD ~
g náklady na změnu bei DPH: 173 622,29 Kč

° cena SO po ZL č.116 (bez CPH): 36 759 688,73 Kč

.2 cena díla bez CPH (dle Soú): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.116 bez CPH: 1 767 451 927,82 Kč

2 >. Méněpráce celkem bez CPH: 0,00 Kč 173 622.29 Kč

173 622.29 Kč zrněny bez DPHF °
n ° Vícepráce celkem bez CPH:

c
Vliv změny na termín dokončení díla:

■
změna nemá vliv na dokončení díla

změnu odsouhlasil
>■ 
c 
'CD 
E
N

C
<u
*

sz
D
O 
w 

■O
o

Věcné za TCS:

Technicky za AO:

Objednatel:

Zhotovitel:

//. 40 ■ 21

41. 40. ZC

/-'
č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 116 
č.2 - výpočty. podklady PC
č.3 - vyjádření AC

41.4o *7Y

i
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HALA VST - obetonávky sloupů plocha polystyrenu

obetonávky RDS
délka (m) výška (m)

plocha 
XPS(ml)

typí
21/J-K 2,S3 0.40 1.01

0.S4
21/K-L 2.53 0.40 1.01

0.S4
typ 2

21/M 3,17 0.40 1.27
0.68

typ 3
20/M 3.00 0.40 1.20

0.64
17/M 3.00 0.40 1.20

0.64
16/M 3.00 0.40 1.20

0.64
typ 4

19/M 3.80 0.40 1.S2
0.83

typ 5
18/M 3.80 0.40 1.S2

0.83
typ 6

1S/M 2.97 0.40 1.19
0.64

typ 7
16/1 1.82 0.40 0.73

0.37
16/K 1.82 0.40 0.73

0.37
16/L 1.82 0.40 0.73

0.37
17/1 1.82 0.40 0.73

0.37
17/K 1.82 0.40 0.73

0.37
17/L 1.82 0.40 0.73

0.37
16J 1.82 0.40 0.73

0.37
typ 8

1S-1Sa/LLa S.99 0.40 2.40
1.33

typ 9
1S-l5a/K-Ka 4.99 0.40 2.00

1.10
typ 10

Ka/3b 2.72 0.40 1.09
0.S8

Ka/4a 2.72 0.40 1.09
0.S8

Ka/Sa 2.72 0.40 1.09
0.S8

Ka/6a 2.72 0.40 1.09
0.S8

Ka/6b 2.72 0.40 1.09
0.S8

Ka/7a 2.72 0.40 1.09
0.S8

Ka/8a 2.72 0.40 1.09
0.S8

Ka/9a 2.72 0.40 1.09
0.S8

Ka/9b 2.72 0.40 1.09
0.S8

Ka/lOa 2.72 0.40 1.09
0.S8

Ka/lla 2.72 0.40 1.09
0.S8

K/llb 2.72 0.40 1.09



typ 11

typ 12 

typ 13 

typ 14 

typ 15

pro obetonávky 95,63]

0,58
Ka/12a 2,72 0,40 1,09

0,58
Ka/13a 2,72 0,40 1,09

0,58
Ka/14a 2,72 0,40 1,09

0,58

La/3b 2,72 0,40 1,09
0,58

La/4a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/5a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/6a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/6h 2,72 0,40 1,09
0,58

ia/7a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/8a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/9a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/9b 2,72 0,40 1,09
0,58

La/lOa 2,72 0,40 1,09
0,58

Ll/11/ 2,72 0,40 1,09
0,58

L/llb 2,72 0,40 1,09
0,58

La/12a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/13a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/14a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/3a 3,06 0,40 1,22
0,66

Ka/3a 3,06 0,40 1,22
0,66

la/3a 3,04 0,40 1,22
0,65

la/3b 2,72 0,40 1,09
0,58

]a/4a 2,72 0,40 1,09
0,58

la/5a 2,72 0,40 1,09
0,58

la/6a 2,72 0,40 1,09
0,58

la/6b 2,72 0,40 1,09
0,58



OBECNÉ POZNÁMKY:
1. HYDROIZOLACE JSOU VE VÝKRESECH KRESLENY PRINCIPIELNĚ, POSTUP PROVÁDĚNÍ JE PŘEDMĚTEM VÝROBNĚ TECHNICKÉ 

DOKUMENTACE RESP, TECHNICKÉHO POSTUPU DODAVATELE
2. VYZTUŽENI PROT1KOROZNÍ OCHRANY (OBETONOVÁNÍ) KARI SÍTĚMI JE ZAKRESLENO PRINCIPIELNĚ, KRYTÍ SÍTĚ min. 30 mm

3. PROTIKOROZNÍ OCHRANA (OBETONOVÁNÍ) - BETON C25/30 XC2 XA1. KONZISTENCE S4
4. KRYTÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE min. 60 mm
5. PŘI IZOLOVÁNÍ ROHŮ A KOUTŮ BUDOU DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DODAVAAELE HYDROIZOLACE

INVESTOR: OBJEDNATEL:

Plzeňské městské 
dopravní podniky meTR&5T3U tu

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Společnost Vozovna Slovany 
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Souprava čísla:ZHOTOVITEL:

METROPROJEKT

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

ázeva účel díla:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Zpracovatelský útvar

D:

Název části díla.

E. Stavební část - stavební soubory 
SOD I Objekty vrchní stavby (VST) 

El Objektypozemních staveb
SO VST 01 Stavelbně-architeíkto^cte réšení

ázav přílohy

SO VST 01/1 Stavebn^architettomcfó fešem

Obetonování kotvení ocelové konstrukce

20 7982 006 05 03 01

E.
E.1

Změna:

Číslo pni.:

026
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meTR&STau IBSGRADE, a.s.

|ZMĚNOVÝ LIST Č. 121

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: F - Zásady organizace výstavby

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269. Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., ■■■WH hlavní inženýr projektu

c •<D 
E
N

CL
O 

Cl

Změnový list se týká objektu F - Zásady organizace výstavby a navazuje na ZL001

Změnový list navazuje na ZLO01, který řeší rozšířeni provizorního vytápění pro dílny, sklady a kanceláře servisní organizace 
BTAS za účelem zachování plynulého provozu; o změny požádal objednatel zápisem ve stavebním deníku (příloha č. 7) a na 
KD č.17 (9.2. 2021) v bodě č.17/5
Do ZL001 byla vypočítána spotřeba LTO a doba topné sezóny na základě odhadu, v ZL121 je provedeno vyčíslení dle 
skutečnosti.

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č. 121 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH):

náklady na změnu bez DPH:

cena SO po ZL č.121 (bez DPH):

cena díla bez DPH (dle SoD):

22 648 229,71 Kč

782 682,74 Kč

23 430 912,45 Kč

1 753 395 857,93 Kč

cena díla po ZL č.121 bez DPH: 1 754 178 540,67 Kč

<05 £
E 3
N

Méněpráce celkem bez DPH:

Vícepráce celkem bez DPH:

o.oo Ke
782 682.74 Kč

782 682,74 Kč
celková hodnota 
změny bez DPH

c

i
<D

c •<D 
E N
0CL'3 ra
x:
□ 
o 
N 

"OO

>.
x 
o
CL

změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel:

Věcné za TDS:

W 71_Technicky za AD:

Objednatel:

Vliv změny na termín dokončení díla:

12<«

změna nemá vliv na dokončení díla

yx a
č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 121 
č.2 - přehled spotřeby LTO 
č.3 - stáčecí lístky 03/22 
č.4 - stáčecí lístky 02/22



PŘÍLOHA C. 1

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSSGRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA C. 2

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetíspolečnik



Příloha č. 3 - Přehled spotřeby LTO

Ob
do

bí
 10

/2
02

0 
- 0

4/
20

21
Tab. č.l Dodací listy

KDO KDY LITRŮ
NRG 23.10.2020 6000
NRG 03.11.2020 3 728
NRG 13.11.2020 5 003
OMA 20.11.2020 4037
Petrol 27.11.2020 5 000
Petrol 04.12.2020 5 003
Petrol 11.12.2020 4 300
Petrol 18.12.2020 4 004
Petrol 23.12.2020 3 702
Petrol 30.12.2020 4 702

Petrol 05.01.2021 5 202
Petrol 08.01.2021 3 003
Petrol 1301.2021 5 000
Petrol 18.01.2021 5 005
Petrol 22.01.2021 3 804
Petrol 27.01.2021 4 500

Petrol 01.02.2021 4 801
Petrol 05.02.2021 2 304
Petrol 10.02.2021 3 005
Petrol 12.02.2021 1700
Oma 16.02.2021 3 721
Petrol 23.02.2021 2 603

Petrol 01.03.2021 3 000
Petrol 05.03.2021 1903
Oma 10.03.2021 3 298
Oma 15.03.2021 2 799
Oma 19.03.2021 3 050
Petrol 23.03.2021 3 297
Petrol 26.03.2021 1649
Petrol 26,03.2021 355

Petrol 01.04.2021 2 052
Petrol 01.04.2021 249
Oma 07.04.2021 2115
Oma 07.04.2021 382
NRG 12,04.2021 2 651
NRG 12.04.2021 549
Petrol 16.04.2021 2 000
Petrol 16.04.2021 304
Petrol 22.04.2021 219
Petrol 22.04.2021 1983

45 479,000

26 514,000

18 134,000

19 351,000

12 504,000

I |c«ekem | 121982]

Tab. č.2 Fakturace
KDO KDY LITRŮ

NRG 23.10.2020 5 155,262
NRG 03.11.2020
NRG 13.11.2020
OMA 20.11 2020
Petrol 27.11.2020 17 184,206
Petrol 04.12.2020
Petrol 11.12.2020
Petrol 18.12.2020
Petrol 23.12.2020
Petrol 30.12.2020 23 134,532

45 474,000

2021.01 26 509,000

2021.02 18 134,000

2021.03 19 351,000

2021.04 12 504,000

|celkem | 121972,CXM|



Tab. č.2 Fakturace

Ob
do

bí
 09

/2
02

1 -
 03

/2
02

2

Tab. čl Dodací listy
KDO KDY LITRŮ

21.09.2021 9 694

14.10.2021 5 301
27.10.2021 -
05.11.2021 4 700
15.11.2021 6 003
22.11.2021 2 000
22.11.2021 1462
22.11.2021 5 546
29.11.2021 1142
29.11.2021 1064
29.11.2021 5 302
07.12.2021 10 525
07.12.2021 1475
15.12.2021 1565
15.12.2021 1720
15.12.2021 6 890

22.12.2021 498
22.12.2021 6 007
29.12.2021 1770
29.12.2021 8 230
06.01.2022 496
06.01.2022 7 004
14.01.2022 1301
14,01.2022 9 324
21.01.2022 1221
21.01.2022 9 040
28.01.2022 8 004
28.01.2022 1000
04.02.2022 800
04.02.2022 7 500
11.02.2022 7 501
18.02.2022 1607
18.02.2022 3 299

04.03.2022 1949
04.03.2022 4 006

2021.09 9 694,000

2021.10 S 301,000

27 219,000

22 175,000

53 895,000

20 707,000

|Celkem | 144 946

Celkem DL 266 928,000
Celkem FA 266 895,00)

V ZL001 byla vyčítána předpokládaná spotřeba:
240 663,450 i'ti^ú

Skutečná potřeba dle dodacích listů:
273 201,000 litrů

2021.11 27 219,000

2021.12 22 175,000

2022.01 53 895,000

2022.02 20 707,000

Celkem | 138 991,000|

Rozdíl - hodnota ZL121 266 928,000
240 663,450

26 264,55C| —4 Navýšení LTO dle skutečné spotřeby



PŘÍLOHA C. 3

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýrice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany
Metrostav as
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno ■ Štýřice
Třetí společník



Prodávající:
NRG komodity s.r.o.
Na Pile 1109/3
400 03 Ústí nad Labem 
OR: KS Ústí n/L, C 33013

IČ: 017 29 853 
DIČ: CZ01729853 

tel.: 472 700 700 
e-mail: info@NRG.cz

Dodací list

Doklad o prodeji dle §5 a §56 zák. 353/2003 Sb.
Vybraný výrobek (dále také .W)

topný olej extra lehký, KN 2710 19 43
W je určen pro výrobu tepla a není pohonnou hmotou dle § 2, písm 

a) zákona č. 311/2006 Sb., v platném znění. W je barven 
a značkován dle části páté zák. č. 353/2003 Sb.

Stočením (dodáním) W přechází vlastnické právo na kupujícího 
(§1101,2079 zák. č. 89/2012 Sb.).

Výše spotřební dané v Kč celkem, která byla zahrnuta do ceny topných 
olejů = množství prodaných W v 1 000 litrech pň teplotě 15 *C x sazba 
spotřební daně platná v den uvedeni topných olejů do volného daňového 
oběhu, tedy 9 950 Kč/1 000 I:

...................................................................................................
Množství prodaných W v litrech a datum vystavení 
dokladu o prodeji:

^tS-TŮliACt
*C« rmeidia :
C dokladu :
DaUm dodatky í 
HOPNY OLEJ El 
iflleií Ffi 15 *C

18LJ015*

800 L í

SPZ, řidič:.' . ,
Číslo dokladu o prodeji i.. A&O. .4.QQ.
Kupující - obchodní firma nebo jméno a příjmení, 
sídlo nebo místo pobytu, DIČ, bylo-li přiděleno nebo 
datum narození kupujícího: C c A
tenw/. w A:*:.. 5 .°.?í

oútíčw * ui é v

Podpis osoby dle § 2 vyhl. 413/2003 Sb.
odpovědné za odebrání topných olejů



Prodávající:
NRG komodity s.r.o.
Na Pile 1109/3
400 03 Ústí nad Labem 
OR: KS Ústí n/L, C 33013

IČ: 017 29 853 
DIČ: CZ01729853 

tel.: 472 700 700 
e-mail: inio@NRG.cz

Dodací list

Doklad o prodeji dle §5 a §56 zák. 353/2003 Sb.
Vybraný výrobek (dále také ,W):

topný olej extra lehký, KN 2710 19 43
W je určen pro výrobu tepla a není pohonnou hmotou dle § 2, písm. 

a) zákona č. 311/2006 Sb., v platném znění. W je barven 
a značkován dle části páté zák. č. 353/2003 Sb.

Stočením (dodáním) W přechází vlastnické právo na kupujícího 
(§1101.2079 zák. č. 89/2012 Sb.).

Výše spotřební daně v Kč celkem, která byla zahrnuta do ceny topných 
olejů = množství prodaných W v 1 000 litrech při teplotě 15 ’C x sazba 
spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného datového 
oběhu, tedy 9 950 Kč/1 000 I:

..........................................................................................................
Množství prodaných W v litrech a datum vystavení 
dokladu o prodeji:

ItC. mrudla
1C. dokladu
Datuiii dodavky :

1SLJ015#

ŠTOPNY OLEJ EL

!5’C

52171
04-02.2022

SPZ, řidič:..................................................................
Číslo dokladu o prodeji:. . .__________________________

SPZ, řidič: 7U0 0432, ^^^BB
Číslo dokladu o prodeji: 16010683
Kupující: Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
18000 Praha-Libeň
DIČ: CZ00014915 IČO: 00014915
Datum vystavení dokladu viz Datum/Datum dodávky

Podpis osoby dle § 2 vyhl. 413/2003 Sb .
odpovědné za odebrání topných olejů



Prodávající:
NRG komodity s.r.o. IČ: 017 29 853
Na Pile 1109/3 DIČ: CZ01729853
400 03 Ústi nad Labem tel.: 472 700 700
OR: KS Ústi n/L, C 33013 e-mail: info@NRG.cz

Dodací list

Doklad o prodeji dle §5 a §56 zák. 353/2003 Sb.
Vybraný výrobek (dále také .W):

topný olej extra lehký, KN 2710 19 43
W j'e určen pro výrobu tepla a neni pohonnou hmotou dle § 2, písm. 

a) zákona č. 311/2006 Sb., v platném znění. W je barven 
a značkován dle části páté zák. č. 353/2003 Sb.

Stečením (dodáním) W přechází vlastnické právo na kupujícího 
(§1101,2079 zák. č. 89/2012 Sb.).

Výše spotřební daně v Kč celkem, která byla zahrnuta do cany topných 
olejů = množství prodaných W v 1 000 litrech při teplotě 15 ’C x sazba 
spotřební dané platná v den uvedení topných olejů do volného daňového 
oběhu, tedy 9 950 Kč/1 0001:

............................ ..............................................................................
Množství prodaných W v litrech a datum vystavení 
dokladu o prodeji:

DOOACI LIST
-C- mridla

-dokladu
Datua dodavky 
Zacatek ďod.
Konec dod<

isteii 
li26> 

11.02.732
U ' ’ J•■
OlltfNT

ST^TEOL-STfNDřRD

při 15
SPZ, řidič:.....................................................................
Čícln HolriaHit n nrm»4oii»

SPZ, řidič: 9U9 7839,
Číslo dokladu o prodeji: 16010778 
Kupující: Metrostav a . s.
Koželužská 2450/4
18000 Praha - Libeň
DIČ: CZ00014915 IČO: 00014915
Datum vystavení dokladu viz Datum/Datum dodávky

Podpis osoby dle § 2 vyhl. 413/2003 Sb.
odpovědné za odebrání topných olejů



DOKLAD O PRODEJI
Doklad o prodeji dle zákona č. 353/2003 Sb.

ŘIDIČ:_________________________ NÁKLADNÍ LIST
SPZ:___________________________ t:
SPZ návěs:_____________________

PRODÁVAJÍCÍ
OMACZ, a.s
Borová 103
471 27 Stráž pod Ralskem . .. *__• . __

KUPUJÍCÍ
OBCHODNÍ JMÉNO:

SÍDLO:

/ Q / . “

DIČ:

PRODUKT
NAFTA MOTOROVÁ B,D,F i. nomenklatury - 27102011

NAFTA MOTOROVÁ B. D .F i . ozn . SpO ■ 27101941

Sazba SpO: 9,95 /1 litr při 15 ‘C

Množství produktu vyb. výr. (I při 15 ’C)‘

SpD:

NATURAL BA95 č. nomenklatury - 27101245

NATURAL BA95 č. ozn. SpD - 27101145

Sazba SpD: 12.84 /1 litr při 15 ‘C

Množství produktu vyb. výr. (I při 15 ‘C):

SpD:

TOLEX č. nomenklatury -27101943

TOLEX č. ozn. SpD -27101941

Sazba SpD: 9,95/1 litr pň 15'C
Množství produktu vyb. výr. (I pň 15 ‘C):

SpD:

NAFTA MOTOROVÁ lř. 2 č. nomenklatury - 27101943

NAFTA MOTOROVÁ lř. 2 č. ozn. SpD - 27101941

Sazba SpD: 9,95/1 litr při 15 'C
Množství produktu vyb. výr. (I při 15 ’C):

SpD:
í

RAZÍTKO A PODPIS KUPUJÍCÍHO



DOKLAD O PRODEJI
Doklad o prodeji dle zákona č. 353/2003 Sb.

ŘIDIČ:_________________________
SPZ:________________________
SPZ navěs:_ ____________________

PRODÁVAJÍCÍ
OMACZ a.s.
Borová 103
471 27 Stráž pod Ralskem

KUPUJÍCÍ
OBCHODNÍ JMÉNO:

SlDLO:

DIČ:

PRODUKT
NAFTA MOTOROVÁ B,D,F č. nomenklatury _ 27102011

NAFTA MOTOROVÁ B.D.F č. ozn. SpD - 27101941

Sazba SpD: 9,95/1 litr při 15'C

Množství produktu vyb. výr. (I při 15 ’C):

SpD:

NATURAL BA95 č. nomenklatury - 27101245

NATURAL BA95 Č. ozn. SpD - 27101145

Sazba SpD: 12,84 /1 litr při 15 'C

Množství produktu 'vyb výr (I při 15 ’C):

SpD:

TOLEX č. nomenklatury - 27101943
TOLEX č. ozn. SpD - 27101941

Sazba SpD' 9,95 /1 litr při 15 'C
Množství produktu vyb. výr (I při 15 ’C):

SpD:

NAFTA MOTOROVÁ tř. 2 č. nomenklatury - 27101943

NAFTA MOTOROVÁ tř. 2 č. ozn. SpD - 27101941

Sazba SpD.9,95 /1 litr při 15 'C
Množství produktu vyb. výr (I při 15 'C):

SpD:

omaQcz
NÁKLADNÍ LIST

RAZÍTKO A PODPIS KUPUJlClHO



PŘÍLOHA Č. 5

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice 
Třetí společník



meTR@5rau s GRADE, a.s.

Společnost Vozovna Slovany
"Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35"

OZNÁMENÍ O BLÍŽÍCÍM SE VYČERPÁNÍ ODHADOVANÉHO OBJEMU 
LTO

DATUM: 5.1.2022

Vážený pane

Dovoluji si upozornit na blížící se vyčerpání odhadovaného objemu LTO, využívaného pro provizorní vytápění 

objektů. Dle SoD a následného změnového listu č.l.

Veškerou skutečnou spotřebu LTO vždy dokládáme dodacím listem při fakturaci skutečného množství. 
K dnešnímu dni je položka z SoD a ZL č.l skoro vyčerpána a prosím tedy o schválení pokračování ve vytápění 
a fakturaci dle skutečnosti, která bude následně shrnuta v dalším ZL po dokončení vytápění

Děkuji a přeji úspěšný den,

Metrostav a.s.
IČ. 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice 
Třetí společník



meTR&srau

Předmět díla' Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: SLA SO 22/4 - Přeložky kabelů slaboproud - MP

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.flBHHHHHHBÍ inženýr projektu

c

>> c
EN
V)
Q. O 
□.

Změna dle geodetického zaměření + doplněni trasy 2x HDPE SITMP mezi křižovatkou x Slovanská a budovou PAB

změnu vyvolal: objednatel

_ro

•ů)c
8
O 
(D 
co■U o

oceněni změny předložil: zhotovitel , cenová změna za změnový list č.123 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 1 366 439,96 Kč

náklady na změnu bez DPH: 704 940,04 Kč

cena SO22/4 po ZL č.123 (bez DPH): 2 071 380,00 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD+DOD): 1 771 341 949,36 Kč

cena díla po ZL č.123 bez DPH: 1 772 046 889,40 Kč

C c Méněpráce celkem bez DPH: 328 215,S9 Kč 1 361 371 22 k* “IKová hodnota

Vicepráce celkem bez DPH: 1 033 155,63 Kč ’ změny bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončeni díla

změnu odsouhlasil

řf
c.
J

č1 - rozpočet ke změnovému listu č. 123
č.2 - rozdílový výkaz výměr
č.3 - geodetické zaměření 
č.4 - rozklady cen

' •

datum

(‘i fr it 
I _
f 40 T

h.w.ň

A xo u

Verze tisku, 3.10.2022



Př
fo

ha
 č

j *
eZ

 t 1
23

m

O

H
CO
_I
Z) 
5
UJ
> 
O 
z 
uj 
U
N
UJ 
X
I— 
lu 
O 
o 
n_ 
N 
O 
a

EO

i 

o.
-UJ 
z
-u 
s

43
&

ř
•
u
JC
•U 
■5H O

£ 
O co 
<0 
n
0

£ S
8 í

S 8
<7» r

d * 

! 8.
■• — 

?. R 
>4 j O 

**

1

<

8
8
O

5i
M>
5

X 
s 
í 
cc

í
8 
£ 
M 
h
C

£ 

? P
K-"
K
to
a»
0

£
3
t*> 
o
CM

0 X
C
M
s

"£
3
r* 
<*■ 
CM
O

0» 
X 
aa 
tA 
lÁ 
•-< 
rj 
00 
CM 
m

KJ 
■X

R
UH m r* 
vA CT m

•v

r-f m
m cn
m 
CM

s
LU
X
LU O

0> c-©
1N
H

8 
«
8

■o 
X
8
0 r«-
0
0

S 5
8 š
O c

J : 43
• X 

?! s 
>! n

• •« : ®
(
1

i

M3
56
3
t

•

I«

ž

5
■ i "»

0 X 
c a
§

0X
rr
a4 a

■ u . 0

£ 
! o 
í r><M O

—

0>
X
0 fx 
g

8

0 X 
c
c
tf 
<c

I
>

£
«
a
o
«r

’

2
V)
2Š"
8“

JC
8

■o 
X 
o ® 
s
®

£ ;
8 í

S 2
a> r

řl £

;J e
• «o : ° : ®
: ®

U
3

D
8

• ž
r»

I
8

i
8 
?a 
t»

0 X
a r 

i r . <■
l

i £

® o 
; 8v 
; s

£
® o
80
8

í 
c
rC
b

1
>

0 X 
c s 
í0 
r«

43 ž
0C•O
•o

43 
X

n

CM

O 5 
X i 
8 ? 
r>-O C•- 
«*>

3 J o e: X
: ®

- i
? s

u

s
■

1 i
)
0

0 X
J
o

;

0 X 
e r 
s

J *Q 2ď 
m «n « 
n <*> CQ0 iA 
0 <M •-

0|i bC
3
<2 O)
CM

5
J
a
[
ť

0 X 
r0
s 1

— 3 
ž 2 
e 8

E

§

3

§1
co • í CMOi K 3N

i
3 1 M :

i

s í
í§ ’x a> 

■í ri

8
O

1

íi
í 
r

i
1

&
11
U
E

§

8
cm

o c>! co : »- l «n

i
M

Q
8
O«1
i *í §

-í 
n

§
Rn

1 ií
2 
*»

ll

“ i 
s

§
3

Q8
o0

8 i
2 c « r

§
O

§ 
R

§ 
o «M

š 5
- o

«o
■o
a

i
8

° s

«M (
1 §
3 5

§ 
§

...

§ í

8 ?

§
5 «

§
a>

§
t>O CM

O x>
> O 
í <A 
f

§

3

8O 
co

i 8' 1

i *"*

1

■ 85
|

i

li

2»• :

i 
c c

1

1

1 1 §
r 0 CM 1

1
1 c>

“32 E M
JC . | E E

e!
■S g E e
X

E
1 A □

-
§■ a.

•.

'

:

:
:

i
i

l

1
jt O 
ao
3c
1
Q

r!■

3
c

oO

L
i

1 g 

í

8
Z
6
tn <n

? 
?

f
1a.0►.
s
5 
ř• 

ř 1 

í 6 

j 1
N1

i 1 

B 3
5 x

c 
«

a.
2

I

3•

§ 
ž 
ó 
s 0
0
v
I
VXX
i
♦
v
3
0
1

X
5
>

p

s 
š 
i

!■

0

1

«

a.1
5>
1Q í

1
•
■s
3

6 
n* 
oo oNo
«•
£1
0
1
X «N
■O■X 
o■5C
s 
A
3X■
O ĚX
B >55 o
S
? §
i ■
o. ;
** *□ č11

* o O •* 
s S

s 
T
á
O
■

B
■
w
X
* 
t 
*5- |
0
1

X

V_■
0
2-

011

2

o
0 
0
-
■3»O

0
H

I

i
Ou

V)
1

X •» 
g

£
QP

<

i

o v»

»iX9 ■

n
s| 

g i
8 
ř

Č i 
s 
n n , 
í «
8 1

2 > 

ř * 

íi?

i i
§i 2
3 5

§
80O e»
Ó o
0
í

s>
I
»
t

0
i
X •« 
e

■
f
50
l

®
2 
o J>■■

0■<
1s■

!
*

1

i

1

1
tf

■
J
M

i

]

1

*

■
•

0 •U3 O «o

»

i
• •

i
i

I

s 
h

i 1 

ř ?

• 1 
! 8 
ř 2

h

?
> ■* í 3■ c to

9

32 
s
1
B 
3 o0
0
•■>
1
o 
to
0

Q
eu.
X
1

1
vi 
iť
2

X•1 
e
■

1

1

0
I

c « 
o“CL 0 c 

■g o

2Q.
U •M Q
S 3 
o ci

S c 
í ® 
? f
■M *
; s 
o o 
tO ”O 
£ š
S- 0M X
® •>. 
s t 
i s

5 
e

0
8
|

0
1 
a c•»1oX■3O
e0
2
3
l

> 
0
i

1
X
■
.8

o

E *>
0
•?

1

a o c■
v1

E■
oV)0.
Q
i
t

p

v *4 -CO 
§ 
E
v> 
c0jr0"5
3
O ■O
0 JO0
í y
a. 
O

O o

»M
E
2«j
0
01 

u 
c
0 3 
X
Ž
0

I
i 
$ 
i o
o c v

3
E
i

p

1
0
X
e
5o
2
0
1

E
8
I g t 

ž 2
1 

s « 
2 č
i 
g s 
ř ?

ta •< a3■

3 a
0
■
I 
i

0

■

a.3
•5
8? 
?

g

1
•

Ei

□ G.
5 9
■ 2>r ~
x C
5 3
Ř *

§ i

3 5

■a
5 

s
?
■o 
0 0■
4> O

0
1
1

5■ t
'

s 
X
AX•* 
e
E
l 
o p

0
8 O <A

s ic
Cm O 
š

g <
§

i B
M CM
E 2

M
Z

8
M
2

1
* 1E

s afM CM
M CM
> 2

s 
S

r>1
i

8 
š

ft►- X * Č *
'JO s

X

v>
2
s

1
V) Q
>

<0
*• X

>

toG <t
■■A 
Q a: 
ž

ac í
> S

VJ 
c *
> >

v> 
lg
5

V) Q V) 
£ g g 

>-•

<0 o
X

«*> o ct
> s

<0 a a
> >

xc
v»
I g g

> >
Q
*
«

v> Q

š

v> 
a <x
X X

V» Q <XX X i—

K cm n m I1 i
L

r» ů r* ® 1

___

o ■M :

____

M
i

-—



Př
ílo

ha
 í.

l k
e Z

L 
í.1

23

Q

u
h
fll
E

o «
o g|

cn E:
X ííi
Q f
5 o - n
-® £-1

V c

□5
5 5



Ě
6
O

3
1

e
6
2

■O

51

«•

I
6
•A jj

S? 
íí 
> —i□4>£
>

<*45
vh
E
O

H 
h 

h 
u 
s« <3 XJ

1 - 
«< C
2 Z

Ji
3Í|
SIS 

<-Oj — ■

"8 j 
í l I

2 o 
s* O 4 ■£. 4 O g. r ? >

I 
í p 
ra E
* O

2 P t 
c o 
i!

a • *<?»o,g

O

o- - ?
Q O C

cn 
= 5 
* * 
> 04

í 2 
> iI 

ib 

> ? «rt 
<• => “ 
H E 

Fio 
H 
líi 

ní 
* §2 

i■ ■



1 3
m w
1

2
*o

X

8
O■ •w

X
.-.■

2 r» --•
3r*-

X

8
s
T

«j
X

8
--
rs

25
;s
*;r

i.
o 
X
•n

5

X

8
T
CM

•v
X
8

-1

MJ 
X 
«n 
*
X
<•-)

1

X
r«

o

8
2 
r«

•o 
X
8

3

2r>
--•
N
KD
a

u
X

8

•r

V
X 
a

Mrt

<•»

■v
X
3
i

o 
X 
>n 
*-- 
r- 
ó 
c.

2
8
CM■

X 
<J»

N

2
O
<o

25 
s s 
ř s<* S

« 
J ”B
-

2 
r» 
»n
§

■uX
8
<n

X
8

o»

•o 
X
<n
■<

8
CM

X 
«n

8
w

X

8
8
r«

u 
X

8
•r
n

•Q 
X
O 
p<*
O 
o

o
X

8
u 
X 
o r.
•

£
8
3
CM 
CM
<n

■o 
X

8
O

o 21
 50

0 
00

 K
č; 2

O co
8
CO

§

«n

1
M
1 1 ■■ i

Cm‘
1
r

1
J

I §

o
CM

1 o
o
<

§

*

§

tf)

1
*5

§ 1*í
i
Mr o

8
O
Tf

1*
§. §

CM

i
rí

i §

o
CM

g o
5

o
*. 
o

3 o
5»
w

f ' §

o

§

o

i 
ci

§

o

§

o

í
c o

§

o

§

o

1

o



Př
ílo

ha
 č

.l 
ke

 2
1 

č.
12

3 T 
8 
í 
©

¥ 
s
3 co

7
R
8▼

2

2

pM
 9>

 6W
 L*

^2 
s.
s
a

■51*

S
CM

2
8
<
CM

SÉ
8
8CM 
CMCO

2
8
S 
©*

i -

o *
8
8
©

© 
cm

B© <n

2
8
•fí
3w

2©▼
X©

2©
a'.-
cmr-*

•u 
* ©
ř*’ 
» 
a

©*
8
CM

2
8 r»▼
CM

2
8
g
CMn

2 
S CM N co ©

2
8O

£
8O

2
8O

2
8O

•u
8o

2
85

O
8O

*
8 o

•u*
8O

■u *
8O



Př
ílo

ha
 e

.l 
ke

 Z
U

.1
23

■ 
C

Sl
E9

iI

ro <D 
N ■ N



R
O

ZD
ÍL

O
VÝ

 s
o

u
pi

s 
pr

ac
í 

Př
ílo

ha
 č.2

 k 
ZL

 Č
.1

23

i



M

i



I



~4r
PROTOKOL ZSPS č. 196/155/2020

BRICHTA

geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec. IČO 453 95 047 
provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec. geoplzen@geoplzen.cz

Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

1 meTRksTau Společnost Vozovna Slovany 

společností

es Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE. a.s.

Objednavatel: IMONT spol. s.r.o.
Perlová 14
30100 Plzeň

Projektant: Společnost MP + MMD - Vozovna Slovany 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonaldCZ, spol. s r.o.

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú.: Plzeň. Hradiště u Plzně

obec: Plzeň

okres: Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém. Bpv

Polohové a výškové Metodou GNSS RTK v síti
připojení permanentních referenčních stanic 

TRIMBLE VRS NOW s využitím 
generického globálního 
transformačního klíče a modelu 
kvazigeoidu. nebo body VSS

Použité podklady:

Výkop pro přeložky IS. chráničky. kabelová trasa. trakční sloupy.KŠOznačeni (stabilizace) měřených - vytyčených bodů:

Použité přístroje: Trimble R8-2 s příslušenstvím. Trimble S9 s příslušenstvím
Přesnost měření: 3. třída přesnosti
Použitý SW: MSt. V8. Survey Controller SW: 12.50
Mapa KN: DKM

Datum měření: březen 2021 - leden 2022
Popis prací:

V průběhu března 2021 až ledna 2022 bylo provedeno zaměření skutečného provedenístavby SO SLA 22/4 Přeložky kabelů slaboproud 
MP - Pracovní postup čl na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Zaměření bylo provedeno metodou GNSS RTK nebo polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body VSS. V terénu 
byl zaměřen vykop a chráničky pro přeložky IS podél Slovanské aleje, souřadnice kabelové trasy přeložky byly inteipolovány v rámci zaměřeného 
výkopu podle schématu umístěni kabelů ve výkopu a poznámek předaných zhotovitelem stavby. Trasa přeložky byla dále zaměřena částečné 
na kabelu a částečné po zahozu na terénu podle označeni zástupce zhotovitele stavby, výšky podrobných bodů byly dopočítány podle hloubky 
uloženi sdétené zhotovitelem stavby.

V grafickém pros ředí MicroStation V8 byl vytvořen výkres ZSPS, ve kterém byly odečteny délky kabelů a chrámček. Celková délka 
položených kabelů HDPE 040 (lx bílý kabel s 1 černým pruhem, lx bílý kabel se 2 černými pruhy) je 870 m, celková délka chrániček DN110 je 
204 m. Provizornípřipojení vzduchem z trakčního stoupu 39 do serverovny je dle informaci zhotovitele stavby 73 m.

Výkres ZSPS byl pro tisk spojen s katastrální mapou. Zákres vlastnických hranic nelze použít pro vytyčeni těchto hranic. Vytyčeni hranic v 
terénu musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon l. 256/2013 Sb. □ katastru nemovitosti České 
republiky (katastrální zákon).

Přílohy; Seznam souřadnic
Výkres zaměření skutečného provedení stavby

Poznámka: Výpočetní protokoly /sou uloženy v elektronickém orchivu zhotovitele. IS byly částečně zaměřeny po záhozu
(na terénu) podle označeni zástupce ob/ednavotele. ____________________________

Ověřil ÚOZIVyhotovil(a) a předal(a) dne: Za objednavatele převzal(a) dne:

podpis:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům 
a podmínkám písemně dohodnutým s objednavatelem



Seznam sou radnic
Akce REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 196/155/2020
Sauiadmajvý systém. S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Výchozí body
Číslo bod1 Y (m) X (m) Z mu P°PIS

.300..1. 820860.257 1072305 148 344 660 bod VSS
600i2 820906 057 1072350 7$1 345.213 bod VSS
6004 ^0737 361 107238! 285 344 888 bodVSS
6005 820737.234 1072385.246 344 976 bod VSS
6006 8 20639 582 1072303 171 344.517 bod VSS
6007 820576.780 1072332 911 343 97 8 bod VSS
6008 820558 283 1072268 937 344 437 bod -S
6021 8 04 5.975 1072266. '60 344.385 •
6023 823553.478 10722 74 540 346 346 bod VSS

Podrobné bod
Sstabodu Y(m) X m Z(m) popis

6. 1 8205’1 01 1072’95 3 341 79 ■abe.oya trasa vykop
820^25'0 1072297 56 341 57 ■abe Svá trasa vykop

19600 0:3 82056' 86 1 2314 73 341 8 ■abe ová trasa vykop
1960004 8205 78 52 1 AJ 26 34 1 61 ■ lbe ová trasa vyko p

,, 1960005 8’058095 1072319 76 341 6’ ik’br ová trjsavykiop
1960000 82 0582.29 1072320.54 34 .58 ■ abelová trasa vykop
1960007 8205 83 99 10723’127 341.61 ■ abe o vá rjAa vykop
1960008 8’0-9' 101 107’1’3.56 341 46 ■.bel- á ras. vykop
1,960009 8:0597.14 107’326.13 341 61 ■ abejoj :ra<a vykop
1960010 8’0618 62 1072334.47 1 341 6 7 ■ abeicva trasa vykop
1960011 8206’8.56 1072338 51 | 341 67 ■ bel vá trasa vytop
19S001’ 820630 73 107’3:39 16 341 .46 ■ abeiov á ira’a vyfeop
1900013 8 20631 99 1072339 7 1 34 1 35 ■ abrlčvá t-ata vytop
1'9,0014 8?06?H 78 1072342 59 34 775 ■ab.eto.á wsa vyfco,a
1960015 820640 98 107’14.07 34 1 81 ■abeiová i-jsj vyfeop
1960016 870662 17 1072351 66 341 89 ■abeiová trasa wfcop
1960017 8 20691 .9 5. 1072363 ’8 341 66 tra-a vykop
1960018 820693 1 1072363 .76 341 ’6 ■ a e i .f t asa vyfcop
1960019 8 2 0701 00 1072366 85 341 .71 ■ abeová t asa vykop
1960020 820703 38 107’368 13 341.84 ■ abe .já, trasa vyb p
19600’1 8’07'07.95 _ 1072370Í 08 34 1 9 8 ■abeiová trasa vykop
1960022 82070' 84 107’37044 3 4 1 .'9 ■ abe _f á r-asa vyfeep
1960023 820 1' 72 1072373 18 34’ 00 ■abelavá trasa vy^op
1960024 ..■0 53 107’378 0 342.13 ■abeilová trasa vyfcop
1960025 820741 37 107’383 04 341 ji ■aheilová tra^ vyhop
1960026 820743 1’ 107238! 77 111 90 ■abe ova »asa syío,B
1960027 820743 82 107’384 47 341 73 ■ abe trasa wfco p
196 028 8 ’0 745 j9 107’385 00 341 56 ■abe ová trasa vyfcop
196 029 820762 9 1 107’389 42 341 . 69 ■ ae i oá j‘. vyk p
1960030 8 20763 8 6 1072390 15 341 9 ■ ate ová trasa zasyD
1960031 8207 64 06 1072390 77 3 4’ 01 ■abe ova trasa vykop
19600 32 820/65 02 1072391 73 34’ 03 ■ j e v. t- asd ■^■oí
196013 3 820772.46 107;194 06 34 1 .917 ■abe ová trjsj vykop
1 60014 820777 42 1072399 ’7 341 ,881 ■abel^ tr.,i vyKop
1960035 8 ’0784 01 1072391 42 341 . 88 feabeto 'risD vykop
196 00 36 820786 .71 107239080 34 .911, ■abeová "... -vyko p
196002? 820793 88 1072390  00 341 .97 kjbc ová trjsj -vykop
19 0038 8’0803 09 1072387',.8,3 341 . 88 ■abe ová trísa vykop
1960039 8’0807 01 1072386 41 341 82 kale i\á tr asa vykop
1960040 820827 48 W7’37707 341 43 ■abe o>vj -rasa vykop
196004 11 8’0831 07 107’3’4 8 1 34 1 ■aBelova •rasa vykop
1996004’ 8’0838 39 1072372.99 341.47 ■abelová trasa vyko p

■1S>2»043, 8’0846 61 1072371 70 34 1 .5g ■ lbe ová trasa vykop
.19.60.014-4 8 ’08 5 ’ 8 9 1072371 6’ 34 1 55 ■abe ová tr^s^j 'vyko p
1'6004 5 8’0863 4 7 107’373 97 34198 ■ ab.e.lová trasa ?as»p
1'6004 6 8205 17 04 10722'5 .26 311 65 ■abel -v-á tras"/. vyko p
1960047 820524 .31 1a7’’7'M6 341.90 kabelová -«j:j zasyp
196004 8 8’05’6 11 107’277 09 34 1.85 ■ abe r.vj tra^s^a
196004' MM 80 1072276 71 34 1,72 ■ abe ová trasa
1960050 82074’ ' 1072361 4 3 34’06 chronická
Í960Č51 820743 i4 1072360 96 34 2 08 chr.n cka
1960052 820726 55 1072354 38 34 1 99 chran cka
19 600.3 820726 52 1072354.79 34’100 chr j icka

■ 810721 72 1B72.3SÍ 87 342 16 c hranicka
1960955 8207’2 07 10 7 2355 84 n’08 kabelová trasj zasyp
1960056 8’ 0723 77 10723!3.43 34’ 17 ■abelo, á trasa zasyp
19600 5-7 820725 31 1072354 84 34’ 12 ■ abe ová ta a zasyp
'6010 58 r’0’15 84 10723724’ 34’ 10 chranicka
-9 0 9 820883.79 107’3 74 13 342.62 KKT mobile puvoc'

1960060 8’0715 68 1072373 36 34’ 9-6 KK Sí7’mP nova
1960061 820669 06 103’354 44 342 76 KKT-mofcilE puvodn
a9©0062... 8’059• 93 1^?3’6 04 34’45 kk t mobile p vodni
196006 3 820520 59 10^’95 94 34’ 35 KK SSTmP nova
1960064 8’05’3 59 10'’’76l 6 1 34’ 35 TR3,9
1'60065 82.05’6 68 1072276 9' 14 1.62 chranicka
19600661 820527 111 107’277.12 34 1 58 chjrjnicka
196000 8’0519 80 107’’94 61 341 73 chrancka
1960068 8’0520 ’8 1072294 88 341 75 chranicka
1960 691 820517 .10 1a7K295.97 34163 vykop) ,
1960078 820517 03 1072’95 06 341.67 wkopi
1'600 7 1 8’0638 78 ffi^’^2 ,53 341 76 chranc.
HBfcí 10^34 3 12 341.75 chranicka
19(^73 8’0519 26 10'■;’95 34 341.75 vykop
1«074 8’0519 15 1072296 0.8 341 74 •vykop
1960075 820881.01 -as— 341.8’ vykop
19’ 0 07® 820520 88 M72S96 34 341.76 vyk^®
1990077 8’08’7 5’ 1 0 7 ’ 376.30 . 341.46 v^ykop
19600=8 820 827 69 1, )117_ř8 341.42 vykop
1960079 8’0831 32 107’375 45 341 ’9 vykop
19’00 801 8’0 8 31® 2 374 64 341 23 ■vykop
19W00ar 8’0838 51 10^373.65: 341.46 vykop
1'60082 F-l 8’0 8'38.38 WW72 8’ 341.48 vykop
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č slo bodu y m Xfrn- Zm) popis
1960083 82'846 48 1072371.5 3 341.53 ■vykop
1960084 00846.79 10723 2 37 ? 341 vykop
196'085 ■ ■:■ 88 1072 371 .19 34(15.5 Vr-TR
1160086 8-•'3fg290 1072372.16 |[ 341.55 vykop
1I60087 8 2'1'63 88 107 390 3 341.9'1 han ka zasyp
1960.0'881 8, 763.Í7 1052390 40 341 9' chanscka zasyp
9' 0j9 —’ 0641 16 10'2342 8 34 1 79 vykop

1960'10 120640 66 1'7 343 '6 341 Í3 vy ■ o p
19600191 -20662.:4 1072.3,52.4 3. li 34189 vykop
1960092 -?O667.,07 ''2351 6 341 9 0. vykop
1960093 -?o63o80 0'-1 8 96 Í41.44 •®yk^p..............
1960094 H20628 35 1072339 05 341 66 vykop
1960'95 82'628 60 1072338.45 341 68  vykop
19 9 820618.49 M72M5 05 34) 6,8 vyk^op
1960097 8 20618.57 W72334S6! 141 66 vyk°p
19"'98 m/05 6 6; 99 1'72326.68 341 56 vykop
1Í600^ 820597.95 1072326 5 341 67 vykop
1'96010' 8 205 2 5.67 0’2298 2 34 54 , Wop.
19 11' 82052596 3072297.47 341 6"l vyop
196'1'2 82'1583 66 1072321.79 1 341.62 ChaniCk a
1•96 01'.3 820583 94 M72J21.13 í 341.61 chran^a
1960104 B20S82 32 1072 3 20.4 6 34 1.59 vykop
19 6010:- fl?0<8? 04 10'2321 06 341.58 •vytop

'5 73 107 2 3 20.36! 341.62 vykop
196'10' |[ - 1 1072119 60 341 62 vykop
196'108 8 2058'.. , 10S231S li 341.55 vykop

__ 8 2'578 .60 1072318 01 341.60 vykop
MSfl11n i 82'878.21 1072318 95 341.63 WW
106'111 8 20569 64 1072 3 1 5 40 3 4 1.57 ■vykop
'9601 12 V' f99r 1072 314 53 3 41.59 vykop
■960113 820595 12 1072325 51 34 1 50 chranicka
1960114 820SS4 92 1092326 10 3 4 144 chra ic.ka
1960115 82® 69 1'72340 26 ■41 35 chranicka
19 60116 8 20012 '9 1072339 62 341 36 chranicka
1960117 8 20691 92 1072 36 3 0 5 341.79 vykop
mm 8 201691 80 1072363 97 34154 vyí.op
1960119 820693 . 14 341.63 chrainiic ka
196'12' 8 2009 2 94 10'2364 5 3417' chronici
19601/1, 8.0’'' '4 107236'40 34 1 69 chranicka
196'122 8207'1 . 05 1072166 75 341.73 chran cka
1960123 8 20''í 42 1 07 2 368 00 341 85 vykop
1960124 8UHÉ 13 1072368.71 341.84 vykop
1960125 820(7'7 74 100237a .75 341.98 vykop
1960126 820707 .99 10'2369 88 341 9'.11 vykop
196'127 920709 8 6 10'23'0 J8 34 1 .99 vykop
1960128 8 20'0 9 '0 10'23'0 92 14-..'7 vykop
196.139 820'15.76 10'2373 95 342 '2 vykop
1960130 820'16 20 10'2373. 3 341.98 vykop

31 8 20' 10 49 10723'8.55 342.12 vykop
1960132 820'3' 40 1002378.51 342.14 vykop
1060133 820741 40 10'238282 3^4^ vykop ■
196’134 8 20'4 1 15 1072383 73 34 1 914 vykop
1'96'0 33 820'i|.'S ... 10'2Í84 34 341 91 vykop
1960136 820'4 3 25 10'2383.63 341.89 vykop
196013 7 8 2 0'44 . '7 10'2385 52 34 1.61 chfd cka
1960 158 820'4 5 14 10'2384 93 341.51 chrainícka
196'139 ■0' 73 10'2389 98 341.69 chranca
1960140 —''62 93 1072389 34 341.'1 'l ra icka
196'14 1 820'64 20 .'-290 71 342.02 vykop
1960142 821'763 .54 10'2391 17 34 2 '1 vykop
1960143 820764 64 10ií2aa2 30 342 02  vykop
1960144 820' 6- 14 1á'2191 64 342.04 .vykop.
1'16'143 8 2 07'2 61 10'2 3 3 J0 341.96 vyk^p
1960146 8120772 2' 10'23sf4 73 341 38 vy^gp
196 014 7 820777.57 10'2394.05 3.41.85 vykop
1—0148 82077' 38 1"2*U2 97 34151 :vykop
1160149 82078393 10'2391.10 341.84 vykop
Í9I01S0 82''84 32 1''21j2 19 341.92 ^vykop
1960151 ' 390 ’ 341.90 ^kop
196'152 82'786 74 ^2391.04 34192 vykop
1960153 8 '6 1-072 3 8'jj 8 2 341.94
960154 820794 "6, 1í0'2U0Ibó8 342.0' vykop
9 6 0155 8208'3 501 10723—3 941.90 vykop

1.60156 82'802 82 10'238' '' 341.88 vykop
1'960157 82080'' 33 10'2387.00 341.81 vykop
1960158 8 2'806 8.9 10'2386 2 8 341.84 vykop
1960159 820743 .72 79 34193 chlrjni kj
19Í0160 820'4 3 83 WS'' — 4 4 34 76 chranicka
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Soupis položek

objekt: Úprava rámů šachet do 100xl20cm SLA 22/4

Soupis položek
p.e. č. položky popis položky mj. množství cena'mj. cena celkem

Materiál zemní+stavební
1 VÍKO DO I00x120(70x100a 100x120)
2 000046134 beton C30/37 m3 0,45 2 590,00 Kč 1 166 Kč

součet 1 166 Kč

Zemní práce
3 VÍKO DO 100x120(70x100a 100x120)

4 460080101 vysekání venkovního prostoru rámu víka m3 0,14 2 270,00 Kč 318Kč

5 460050603 odkopání venkovního prostoru rámu víka m3 0,14 1 550,00 Kč 217 Kč

6 249903019 vyčištění venkovního prostoru rámu víka m 4,00 47,80 Kč 191 Kč

7 762951102 vyrovnání roštu (rámu) na finální výšku m 4,00 180,00 Kč 720 Kč

8 311353111 bednční (šalování) rámu šachet m2 0,80 460,00 Kč 368 Kč

9 311353112 odstranění bednění (žalování) rámu šachet m2 0,80 120,00 Kč 96 Kč

10 4173612211 naohýbání a uloženíarmování pr.drátu 6mm vč.mat. t 0,01 58 100,00 Kč 581 Kč
11 460080002 betonový včnec do bednční m3 0,45 1 260,00 Kč 567 Kč

součet 3 058 Kč

Re kapitulace ceny
p.č. L % základ cena /Kč/

1 materiál zemní+stavební 1 166 Kč
2 zemní práce 3 058 Kč
3 materiál+výkony celkem 4 224 Kč
4 NÁKLADY hl.lll celkem 4 224 Kč

5 CENA bez DPH (Kč) 1 | 4 224 Kč

Datum: 02.09.2021
Vypracoval:
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Výpis košíku

Kód zbozí Položka

30 0000001859.01 Koncovka Plasson pr. 40 mm s ventilkem
Kabelové chráničtyé Příslušenství

/> n 109503.01 Průchodka těsnící HDPE 40/5x10 mm
Kabelové chrániče// Příslušenství

54 123646.01 Spojka Matrix "i" 40 mm
Kabelové chráni čity/ Příslušenství

Váha Balení MJ Cena za MJ Množství Celkem

1.950 kg 1 ks ks 145.00 Kč 10 1 450.00 ■ / 6

1.302 kg 1 ks ks 151.00 KČ 14 2 114.00 < / M

1,000 kg 1 ks ks 1 056.00 KČ 1 1 056.00 Kř ✓ ■

Zákaznická podpora
e-mail: hnhaf@atmik.t2 | telefon: «420 569 621 612

Poptávka materiálu
■-mail: )eraliek@fcaracak£2 | telefon +420602 256156

Nejnižší ceny na trhu!
Našli jste nikde ještě nižší cenu? Zavolejte nám. Pokusíme se s tím něco udělat 

informační oznámení

Podle zákona o evidencí tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveft je povinen uwídovat pfyatou tržbu u správce dani Online v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.



Komu: "vapenik@imont.cz" <vapenik@imont.cz>,
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: RE; Vozovna Slovany - SLA 22-4
Od: "Bejvlová Vladimíra" <vbejvlova@silel.cz> - Středa 09.06.2021 14:48

2 ks - kabelová komora CB 2436-660
............12
2 ks - víko kabelové komory ocelové 
..........7 555,-Kč/Iss

Jednotkové ceny jsou bez DPH.
Pěkný den

Doudlevecká 47
301 33 Plzeň

SITEL, spol. s r.o.
Oblast 11220-Plzeň

Dobrý den,

Prosím o zaslání cenové nabídky vč. dodacích lhůt na získanou zakázku 
Vozovna Slovany SLA - 22-4 Přeložka kabelů slaboproud MP

Způsob dodání: doprava dodavatele v ceně
Předpokládaný termín dodání: .....................
Termín a způsob zaslání nabídky: do úterý 8.6.2021, emailem na

Předané podklady: PD, výkaz výměr



íř / Optické síete / Výstavba siete / COMMSCOPE - TE / FIST

RY FIST-GCO2-MULTI3/T1 Multi drop cable kit pre 3 trubky priemeru 10 mm

Vaša cena bez DPH 51.03 EUR Y 'l •'I S , 37
Vaša cena s DPH 61.24 EUR

Hodnotenie produktu ídT "í? t? 'u? 'ť? Hodnoteně Ox

Výrobca Commscope

Kůd S1-1638

Záruka 24 mesiacov

Obchodné informácie

K prevádzke náiho webu wwwtesshop.sk využíváme takzvané tookies. Caokies sů súbory slúžiace na pnspósobene obsahu webu, na meranie jel 

maximálně) spokoinosb. Používáním tohto webu súhlas ite so spósobom, akým s cookies nakládáme. Viac ifrmádí...

X
%TSS nechá jte nám odkaz...

■u Sme OFFLINE FAQ Konta) t
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|ZMĚNOVÝ LIST Č. 124

Předmět díla: I Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 

Objekt:! E - SOD 1 - Objekty Vrchní stavby (VST) VST - SO 07-3 Kalová jímka

Objednatel:
plzeňské mésteké dopravni podniky, a.s., IČ: 25220683 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

TDS:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společnik) 

Sdružení IIS - vozovna Slovany - vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., hlavní inženýr projektu

změnu odsouhlasil

Po
pi

s z
m

ěn
y

Obsahem změnového listu objektu VST - SO 07-3 Kalová jímka
Na základě klientské změny a požadavku investora byl tento objekt změněn. Původní koncept dvou prefabrikovaných kalových 
jímek byl změněn na jednu kalovou jímku a vyspádovanou plochu pro vysypání zvodnělého odpadu. V jímce bude trvale 
osazené čerpadlo, které umožni čerpání tekutých kalů do kanalizace. Na místě zrušené jímky je nové podlaha na monolitické 
betonové desce, která je vyspádována 12,3 %. Ve vybetonované podlaze jsou provedeny zakružovací oblouky a podlaha je 
spádována do odtokového žlabu. Žlab je vyspádovaný do jímky. Monolitické obvodové stěny jsou výšky 2,0 m. Ve stropě jímky 
byl zvětšen otvor s podlahovým roštem a byly doplněny prostupy s poklopy pro přístup do jímky a k čerpadlu. Dno jímky je 
opatřeno sníženým místem pro osazení čerpadla, nabetonované dno je vyspádováno a opatřeno hranou na zadržování jemného 
kalu. Pro vyndáváni čerpadla byl doplněn nový poklop.

změnu vyvolal: objednatel

TD 
HD
8

oceněni změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.124 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 1 472 584,82 Kč

náklady na změnu bez DPH: -194 417,62 Kč

o 
Q) cena SO po ZL č.124 (bez DPH): 1 278 167,20 Kč
ro 

TJ -3 cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.124 bez DPH: 1 767 083 887,91 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 1 091 575,41 Kč celková hodnota1 988 733 20 Kč celková hodnota

Vícepráce celkem bez DPH: 897 157,79 Kč změn* bez DPH

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

datum

Věcně zaTDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel. n
/1. ftď
''l.V.TÍ
// //. z;

|
č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 124 
č.2 - vyjádření AD
č.3 - CN dodavatele
č.4 - RW

1/1



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany_________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň. 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:4S3 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA C. 2

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ 000 14 91S
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pohnčka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1C08/69, 639 00 Brno -Štýřice
Třetí společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO VST 07/03 ASŘ - kalová 
jímka
Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu.

Tento stavební objekt byl změněn na základě klientské změny Investora. Původní koncept dvou 
prefabrikovaných kalových jímek byl změněn na jednu kalovou jímku a vyspádovanou plochu pro 
vysýpání zvodnělého odpadu. V jímce bude trvale osazené čerpadlo, které umožní čerpání tekutých 
kalů do kanalizace. Na místě zrušené jímky je nově podlaha na monolitické betonové desce, která je 
vyspádována 12,3 %. Ve vybetonované podlaze jsou provedeny zakružovací oblouky a podlaha je 
spádována do odtokového žlabu. Žlab je vyspádovaný do jímky. Monolitické obvodové stěny jsou výšky 
2,0 m. Ve stropě jímky byl zvětšen otvor s podlahovým roštem a byly doplněny prostupy s poklopy pro 
přístup do jímky a k čerpadlu. Dno jímky je opatřeno sníženým místem pro osazení čerpadla, 
nabetonované dno je vyspádováno a opatřeno hranou na zadržování jemného kalu. Pro vyndávání 
čerpadla byl doplněn nový poklop.

12.09.2022



PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany __
Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

T$S GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ-.C27 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Š týčíce
Třetí společník



~Z~'ž:.'ř7
PROFI SCHIERER STAVEBNINY

DODAVATEL:
Profi Schierer s.r.o.
Skladová 551/9
326 00 Plzeň 2
Česká republika
IČO: 001659415
DIČ:

□odavaHl je registrován pod spisovou značkou C 127 ze dne
13.12.1990 u Krajský soud v Plzni.

jMabídka vydaná

Datum vystaveni: 12.08.2022
Platnost do: 26.08.2022
Externí číslo:

DDDACÍADRESA:

METROSTAV a.s.

Číslo: NV-2287/2022

Úhrada: Na bankovní účet
Doprava:

Zákaznické číslo: 000001-915

|

Číslo:

Metrostav rek. vozovny, středisko HSV Plzeň,01080009 
18000 PRAHA 8

ODBĚRATEL:
METROSTAV a.s. IČO: 0000014915
Koželužská 2450/4 DIČ; CZ00014915
18000 PRAHA 8

poplatek za rozbaleni palety 350,- Kč, doprava 480,- Kč

Kód Předmět zdanitelného plněni Množství / j. Zákl.cena/MJ 
(bez DPH)

Cena za MJ 
(bez DPH)

Sleva 
(v%)

Cena celkem 
(bez DPH)

DPH 
(v %)

Poklop kruhový DN800 Europa 
K8DL958 - dostupnost zjišťuji

1,000 ks 10 497,000 10 497.000 10 497,00 21%

Poklop litinový LEONARDO 800x800 s 
rámem D400, TvL, výška 75 mm -1 ks 
skladem u dodavatele.

1.000 ks 13 072,500 13 072.500 13 072,50 21%

Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH

Zakladni sazba 21% 23 569,50 4 949,60 28 519,10
Celkem 23 569,50 4 949,60 28 319,10

Zaokrouhleni 0,00

Částka k úhradě v CZK 28 519,10
Základem pro výpočet dané je částka "Bez DPH*

Převzato). dne

Vyslaveno v systému ABRA 1 Z1



METROPROJEKT

Společnost Vozovna Slovany

Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA V PRAZE ONE
10 6 2022

Věc: Cenová nabídka

Vážený pane,

dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace RDS na základě 

klientské změny Kalové jímky.

Cenová nabídka:
- SO VST 07/3-1 - Kalová jímka - ASŘ ................................ :..2O 600.,- Kč

- SO VST 07/3-2 - Kalová jímka - SKŘ - ...........„.W:67 000,- Kč

Cena celkem bez DPH..............................................................................................  87 600,- Kč

DPH 21 %...................................................................................................................... 18 396,-Kč

Cena celkem včetně DPH......................................................................................  105 996-- Kč

Termín plnění: do 15.08.2022
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PŘÍLOHA C. 4

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýrice
Třetí společník



R
O

ZD
ÍL

O
VÝ

 s
o

u
pi

s 
pr

ac
í











meTR&CTau
GRADE, a.s.

|ZMĚNOVÝ LIST Č. 125

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 

Objekt: E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

o H Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
je na . DenjS0V0 nábřeží 920/12, 3°1 00 Rzeň - Výchozí předméstí

VST-SO 01/1 -ASŘ

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4. 180 00 Praha 8 (vedoucí společník)

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s.. IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)

TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení ll!S - vozovna Slovany - TDS, ( vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s. ■■■■■Btavní inženýr projektu

Na základě potvrzení zhotovitele o nedostupnosti TR plechu s výškou vlny 40mm v tl.lmm a odstínu RAL 9006 (navrženého 
>■ dle RDS pro stropní konstrukci haly VST) na trhu, rozhodl objednatel z důvodu dodržení časového harmonogramu stavby o

•“ záměně materiálu za nejbližší možnou variantu. Po potvrzení statikem byla navržena nové varianta TR 55/250/0,8 - RAL 9006.
n (viz pokyn projektanta 2022-07-21-RVS RDS-Pokyn 141). Náklady na tuto změnu vč. souvisejících připomocí - přizpůsobení
q. statiky spřažení stropní konstrukce, technologický postup betonáže - jsou vyčísleny v tomto změnovém listu.
O 

CL

změnu vyvolal: objednatel
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cena díla bez DPH (dle SoD):
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Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč
227 763,61 Kč

Vícepráce celkem bez DPH: 227 763,61 Kč

celková hodnota 
změny bez DPH
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č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 125
č.2 - výpočty, foto, podklady PD, pokyn projektanta 
č.3 - vyjádření AD
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příloha ZL 125 
pokyn 2022-07-21-RVS RDS-Pokyn 141_Strop 2NP

■W METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4 

180 00 Praha 8 
Karel Volf / stavbyvedoucí 

M: +420 731 550 739 * E: kairel.volf^bergerbohemiaxž

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2022-07-21-RVS RDS- 
Pokyn 141

21.07.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: VST - otočení trapézového plechu spřaženého stropu vestavku

Původní technologie spřažení ocelo-betonového stropu vestavku v hale - spřažení pomocí navaření 

ocelových trnů - je zaměněna za spřažení s použitím nastřelovacích trnů Hilti. Konkrétně Hilti X-HVB 110.

Z tohoto důvodu je nutné otočit trapézový plech do negativní polohy (širší vlnou dolů) a následně 

spřáhnout ocelové stropnice profilu IPE140 a HEA140 a průvlaky profilu IPE240 trny Hilti X-HVB 110. Konkrétní 

rozmístění trnů viz přiložené protokoly Hilti.
Ocelové stropnice a průvlaky je nutné při betonáži podepřít a to tak, že stropnice v polovině rozpětí a 

průvlaky ve třetinách, neboli v místech připojení stropnic. Schéma podepření viz příloha.

Přiložené dokumenty:

Pl: Hilti protokol pro stropnice IPE140
P2: Hilti protokol pro stropnice HEA140
P3: Hilti protokol pro průvlaky IPE240
P4: Schéma podepření stropu při betonáži

V Praze 21. 7. 2022
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Hilti Shear Connector Design - stropnice IPE140__report

Společnost: 
Vypracoval: 
Adresa: 
Telefon | Fax: 
E-mail:

Strana:
Projekt:
Část projektu: 
Dodavatel: 
Datum:

1
OK Slovany
Strop 2NP - stropnice IPE140

7/14^022, 13:12:03

Komentář projektanta:

1. VVtuuPiddta
Obecné

Norma: Eurocodes

Národní příloha: Česká Republika

Kategorie namáhaných oblastí: B

Součinitel kombinace: Vo =100C)
Parciální součinitelé

Stálé zatížení: Yo =1300
Užitné zatížení: Yo = 150

Odolnost průřezu: Y« =1050
Odolnost prvku: Ym, =1050
Odolnost betonu: Yc =1 50
Odolnost spřahovacích prvků: Y, =125

Odolnost výztuží: Y. =115
Odolnost profilového plechu: Yp =1050
O : Odlišné od hodnoty uvedené v národní příloze

Možnosti kontroly stavu použitelnosti
Fáze výstavby: Plně podepřeno

Limit celkového pnjhybu. L/250

Limit průhybu při užitném zatížení: L/250

Překlenutí: 0 mm

Procento užitného zatížení pro výpočet vlastní frekvence: pa =20%

Limit vlastní frekvence: =3 Hz

2. Geemetrie
Deska s profilovým plechem

Délka nosníku:

Umístění nosníku:

Vzdálenost k levému nosníku:

Vzdálenost k pravému nosníku:

L = 4m

Vnitřní nosník

b, = 2m

b, = 2m

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connectar Design (c) 2019 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrované značka Hilti AG, Schaan
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Hilti Shear Connector Jesign 2.19.0

Společnost: 
Vypracoval 
Adresa: 
Telefon | Fax: 
E-mail.

Strana: 
Projekt:
Část projektu:
Dodavatel: 
Datum:

2
OK Slovany
Strop 2NP - stropnice IPE140

7/14/2022, 13:12:03

Komentář projektanta:

3. Materiály
Průřez oceli IPE 140

Výška:

Šířka pásnice:

Tloušťka pásnice:

h, =140.0 mm 

b = 73.0 mm

(, = 6.9 mm

Tloušťka stojiny: 

Poloměr zakřivení:

=4.7 mm

r = 7.0 mm

Mez kluzu: fT = 355.0 MPa

Betonová deska
Tloušťka desky.

Třída betonu:

Raw densoty of aggregates:

Objemová tíha betonu:

h = 140.0 mm

LC20/22 (Lehčený beton)

0.0 kg/m1
p, = 1800.0 kg/m1

Krytí betonu: Požadováno

Třída oceli výztuže: B500

Profilový plech

Hloubka desky:

Custom

ht = 55.0 mm

Rozteč vln: b, = 250.0 mm

Horní šířka žeber. b, =210.0 mm

Spodní šířka žeber: b„ =118.0 mm

Tloušťka plechu: f = 0.80 mm

Počet výztužení:

Hmotnost desky:

Mez kluzu:

Orientace žeber:

Profilový plech je spojitý na nosníku

n =0

O_ = 8.600 kg/m'

= 320.0 MPa

Kolmo na nosník

4. Smykové spřahovací prvky
Spřahovací prvek:

Orientace spřahovacího prvku:

X-HVB 110

Podélný nosník

Je potřebné zkontroloval shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connfrtfor Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilli AG, Schaan



Hilti Shear Connector Design 2.19.0

Komentář projektanta:

Společnost: Strana: 3
Vypracoval: Projekt: OK Slovany
Adresa: Část projektu: Strop 2NP - stropnice IPE140
Telefon | Fax: Dodavatel:
E-mail: Datum: 7/14/2022, 13:12:03

5. Zatěžooací sStay
Případ stálého zatížení ve fázi výstavby (Gc)

Plošné zatížení:

Případ užitného zatížení ye fázi výstavby (Qc)
Plošné zatížení:

Případ stálého zatížení ye finální fázi (G)
Vlastní tíha:

Dodatečné stálé plošné zatížení:

Žádné bodové zatížení

Žádné spojité zatížení

Případ užitného zatížení ve finální fázi (Q1)
Plošné zatížení:

Další případy užitného zatížení y konečné fázi (Q2)
Plošné zatížení:

Žádné bodové zatížení

Žádné spojité zatížení

2.276 kN/m’

0 kN/m’

2.276 kN/m’

1 kN/m’

2.5 kN/m’

0 kN/m’

6. Kombinacczaažeeí
Kombinace I. mezního stavu (ULS) (Fáze výstavby)

Bez požadovaného oveřenl. protože nosník je plné podepřený

Kombinace mezního stavu použitelnosti (SLS) (Fáze výstavby)
Bez požadovaného oveření. protože nosník je plné podepřený

ULS kombinace (Konečná fáze výstaby)
ULSÍ1 = 1.30 G + 1.50 Q1 + 1.50x1.00 Q2

ULSf2 = 1 30 G + 1.50Q2 + 1.50 x 1.00 Q1

SLS kombinace (Konečná fáze výstaby)
SLSfl = G + Q1 + 1.00Q2

SLSÍ2 = G+ Q2 + 100Q1

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů so skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků
Shear Connectd' Design (c) 2019 Hilti AG, FL-9494 Sehaan HOti je registrovaná značka Hilti AG. Schaan



Hilti Shear Connector Jesign 2.19.0

Komentář projektanta:

Společnost: Strana: 4
Vypraoova Projekt: OK Slovany
Adresa. Část projektu: Strop 2NP - stropnice IPE140
Telefon | Fax: Dodavatel:
E-mail: Datum: 7/14/2022, 1312:03

7. Výsleeky výppčtu- Konnčnáfááevýstaby
Section class: 1

Plastický návrh

Okolnost průřezu - Ohybový moment
Návrhový ohybový moment: M,i = 32.04 kN.m

Návrhová odolnost pro ohybový moment: = 60.02 kN.m

Zkontrolujte kritérium: r„ = 0.5338 < 1

Okolnost průřezu - Vertikální Smyková sila
Návrhová Smyková síla: V„ = 32.04 kN

Návrhová smyková odolnost: V_ = 149.2 kN

Zkontrolujte kritérium: Tv = 0.2148 <1

Okolnost stojiny proti vybočení na smykovou silu
Žádné ověření není vyžadováno

Okolnost stojiny proti vybočení na smykovou silu - M-V Interakce
Žádné ověření není vyžadováno

Okolnost průřezu - M-V Interakce
Návrhový ohybový moment: M,, = 32.04 kN.m

Návrhová Smyková síla: Vu = 0kN

Návrhová odolnost pro ohybový moment: M,„ = 60.02 kN.m

Zkontrolujte kritérium: r* = 0.5338 <1

Vlastni frekvence
Vlastní frekvence: = 5.835 Hz > 3 Hz

Deformace
Celkový průhyb: = 15 mm < 16 mm (L/250)

Průhyb při užitném zatížení: w1m= 6 mm < 16 mm (L/250)

Je potřebná zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a pAjatelnoal výsledkůl
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti jo regulovaná značka Hilti AG, Schaan
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Komentár projektanta:

Společnost: Strana: 5
Vypracoval: Projekt: OK Slovany
Adresa: Část projektu: Strop 2NP - stropnice IPE140
Telefon | Fax: Dodavatel:
E-mail: Datum: 7/14/2022, 13:12:03

8. Smykové spřažení
Uložený stupeň spřažení:

Umístění spřahovacích prvků:

Počet spřahovacích prvků:

Návrhová odolnost konektorů pro pevné desky: 

Redukovaná návrhová odolnost spřahovacího prvku:

X. =30%

Optimalizováno

n =16

P„ = 24.92 kN

(1): Redukováno díky tloušťce základního materiálu - menší než 8 mm

= 40%Minimální stupeň spřažení:

Stupeň spřažení: H = 30.96% (*)

(’): UpozoměnX toto řešeni neodpovídá minimálnímu stupni spřažení, který vyžaduje Eurokód

Počet zón konektorů: n =1

Zóna 1

L

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů seskutečnými podmínkami a přijatelnost výsledku1
Shear Connector Design (c) 2019 HíIIi AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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Komentář projektanta:
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Vypracoval: Projekt: OK Slovany
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Telefon | Fax: Dodavatel:
E-mail: Datum: 7/14/2022, 13:12:03

Zóna 1

Počet spřahovacích prvků:

Počet řad se spřahovacími prvky:

Redukční součinitel:

Návrhová odolnost spřahovacího prvku:

Rozteč spřahovacích prvků:

Poloha levé zakončení:

Pozice pravého konce:

n, = 16

a., =1

=1

Pw,x..= 21.49 kN

5t, = 250 mm

*,., = 0 m

x,, =4m

4.7 IPE 140

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních uda|ů se skutečnými podmínkami a příjatelrůst výsledků l
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je regulovaná značka Hilti AG. Schaan
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Komentár projektanta:

Společnost: Strana: 7
Vypracoval: Projekt: OK Slovany
Adresa; Část projektu: Strop 2NP - stropnice IPE140
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9. Příčné vyztužení
Podélné smykové napětí: 

Podélná smyková odolnost: 

Zkontrolujte kritérium:

Oblast horní výztuže:

v„ = 0 5057 MPa 

vM = 2.944 MPa 

f^ =0.1718 < 1 

a,.. = 0.6082 cm'/m

10. Poznámky; vaše požadavky na spolupráci
Veškeré informace a data obsažená v Softwaru se týkají výhradně použití výrobků Hilti a vycházejí ze zásad, předpisů a bezpečnostních 

nařízení v souladu s technickými směrnicemi a provozními, montážními a instalačními pokyny společnosti Hilti, jimiž se uživatel musí striktně 

řídit. Veškerá čísla obsažená v Softwaru představují průměrné hodnoty, a proto je před použitím příslušného výrobku Hilti nutno provést testy 

pro jeho konkrétní použiti. Výsledky výpočtů provedených pomocí Softwaru, vycházejí především z vámi zadaných dat. Nesete proto výhradní 

odpovědnost za bezchybnost, úplnost a relevantnost zadávaných dat.Mimoto nesete výhradní odpovědnost za kontrolu výsledků vzešlých z 

výpočtů a za to, že si tyto výsledky před jejich použitím pro konkrétní zařízení necháte ověřit a schválit od odborníka, zejména co se týče 

souladu s příslušnými normami a povoleními. Software slouží pouze jako pomůcka pro interpretacinorem a povolení bez jakékoli záruky 

ohledné bezchybnosti, přesnosti a relevantnosti výsledků nebo vhodnosti pro konkrétní použití

11. Upozornění
Tento software umožňuje předběžný inženýrský výpočet s ohledem na ocelové konstrukce. Na základě metody výpočtu v souladu s principy 

použitých norem, tento software umožňuje provést určitý počet ověření s ohledem na vyhodnocení řešení pro předběžný návrh. Neumožňuje 

analyzovat všechny situace a vyčerpávajícím způsobem provádět všechny potřebné výpočty, které vyžaduje již vyžadují poradenství pomocí 

externí inženýrské kanceláře. Vzhledem ke složitosti metody výpočtu, tento software je určen pouze pro profesionální a znalé uživatele, které 

jsou aktivní v oblasti ocelových konstrukcí, (kteří jsou plně vědomi možnosti, limity a jeho vhodnosti pro konkrétní praktické případy). Uživatel 

používá software na svou vlastní odpovědnost a na své vlastní riziko. Tento software lze používat zdarma.Uživatel softwaru nemá právo na 

duševní vlastniství softwaru, to nadále patří výhradně do Hilti AG. Hilti nemůže přijmout žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné 

nebo následné škody, ztráty a výdaje v souvislosti s, nebo z důvodu, použití nebo nemožnosti použití softwaru pro jakýkoli účel

Je ruitebnA zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a pf^aleinosl výsledků!
Shear Connector Design (c| 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrované značka HHti AG. Schaan
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Hilti Shear Connector Design “ stropnice HEA140_report

Komentář projektanta:

Společnost: Strana: 1
Vypracoval: Projekt: OK Slovany
Adresa: Část projektu: Strop 2NP - stropnice HEA140
Telefon | Fax: Dodavatel:
E-mail: Datum: 7/1-4/2022, 13:29:09

1. Vstupnídata 
Obecné

Norma: Eurocodes

Národní příloha: Česká Republika

Kategorie namáhaných oblastí: B

Součinitel kombinace: Vo = 1.00 (•)
Parciální součinitelé

Stálé zatížení: Yo = 130 O
Užitné zatížení: Yo = 1 50
Odolnost průřezu: Y.. = 1.05 0
Odolnost prvku: Ym, = 105 0

Odolnost betonu: Yc = 1 50
Odolnost spřahovacích prvků: Yv = 1.25

Odolnost výztuží: Y. = 115

Odolnost profiiového plechu: Yp = 1050
O: Odlišné od hodnoty uvedené v národní příloze

Možnosti kontroly stavu použitelnosti 

Fáze výstavby:

Limit celkového průhybu:

Limit průhybu při užitném zatížení: 

Překlenutí:

Plné podepřeno

L/250

L/250

0 mm

Procento užitného zatížení pro výpočet vlastní frekvence: po =20% 

Limit vlastní frekvence: C = 3 Hz

2. Geemetrie
Deska s profilovým plechem

Délka nosníku:

Umístění nosníku:

Vzdálenost k levému nosníku:

Vzdálenost k pravému nosníku:

L =4m 

Vnitřní nosník

Ď, = 2 m 

b, = 2 m

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaní značka HíHj AG, Schaan
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3. Materiály
Průřez oceli HE 140 A

Výška: h, = 133.0 mm

Šířka pásnice: b = 140.0 mm

Tloušťka pásnice: 4 =8.5 mm

Tloušťka stojiny: = 5.5 mm

Poloměr zakřivení: r =12.0 mm

Mez kluzu: ft = 355.0 MPa

Betonová keska
Tloušťka desky: h = 140.0 mm

Třída betonu: LC20/22 (Lehčený beton)

Raw densoty of aggregates: 0.0 kg/m’

Objemová tíha betonu: p. = 1800.0 kg/m1

Krytí betonu: Požadováno

Třída oceli výztuže: B500

Profilový plech Custom

Hloubka desky: hf = 55.0 mm

Rozteč vln: b, = 250.0 mm

Horní šířka žeber: b, =210.0 mm

Spodní šířka žeber. bt = 118.0 mm

Tloušťka plechu: f, = 0.80 mm

Počet výztužení: n. =0
Hmotnost desky: G_ = 8.600 kg/m2

Mez kluzu: f* = 320.0 MPa

Orientace žeber: Kolmo na nosník

Profilový plech je spojitý na nosníku

4. SmykynýspřabhOýbípnrVy
Spřahovací prvek: X-HVB 110

Orientace spřahovaclho prvku: Podélný nosník

Je ociřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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5. Zaašjěovaaí s^^ay
Případ stálého zatížení ve fázi výstavby (Gc)

Plošné zatížení:

Případ užitného zatížení ve fázi výstavby (Qc)
Plošné zatížení:

Případ stálého zatížení ve finální fázi (G)
Vlastní tíha:

Dodatečné stálé plošné zatížení:

Žádné bodové zatížení

Žádné spojité zatížení

Případ užitného zatížení ve finální fázi (Q1)
Plošné zatížení:

Další případy užitného zatížení v konečné fázi (Q2)
Plošné zatížení:

Žádné bodové zatížení

Žádné spojité zatížení

2.334 kN/m’

0 kN/m’

2.334 kN/m’

1 kN/m’

2.5 kN/m’

0 kN/m’

6. Kombinnaezatížeei
Kombinace I. mezniho stavu (ULS) (Fáze výstavby)

Bez požadovaného oveření, protože nosník je plně podepřený

Kombinace mezního stavu použitelnosti (SLS) (Fáze výstavby)
Bez požadovaného oveření, protože nosník je plně podepřený

ULS kombinace (Konečná fáze výstaby)
ULSfl = 1.30 G + 1.50 Q1 + 1.50 x 1.00 Q2

ULSÍ2 = 1. 30 G + 1. 50 Q2 + 1.50 x 1.00 Q1

SLS kombinace (Konečná fáze výstaby)
SLSfl = G + Q1 + 1.00a2

SLSf2 = G+ Q2 + 100Q1

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se akutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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7. Vpslekky výpočtu - Konečná fáze výstaby
Section class. 1

Plastický návrh

Odolnost průřezu - Ohybový moment

Návrhový ohybový moment: = 32.34 kN.m

Návrhová odolnost pro ohybový moment: K. = 105.’kN.m

Zkontrolujte kritérium: T„ = 0.3066 < 1

Odolnost průřezu - Vertikální Smyková síla

Návrhová Smyková síla: Vf( = 32.34 kN

Návrhová smyková odolnost: = 197.6 kN

Zkontrolujte kritérium: Tv = 0.1636 <1

Odolnost stojiny proti vybočení na smykovou sílu

Žádné ověření není vyžadováno

Odolnost stojiny proti vybočení na smykovou sílu - M-V Interakce

Žádné ověření není vyžadováno

Odolnost průřezu - M-V Interakce

Návrhový ohybový moment:

Návrhová Smyková síla:

Návrhová odolnost pro ohybový moment:

Zkontrolujte kritérium:

Vlastni frekvence

Vlastni frekvence:

Deformace

Celkový průhyb:

Průhyb při užitném zatížení:

M, 
Ve.

r,

f.

= 32.34 kN.m 

= 0 kN

= 105.5 kN.m 

= 0.3066 <1

= 7.8’7 Hz > 3 Hz

= 8 mm * 16 mm (L/2’0) 

w1mu.= 3 mm < 16 mm (L/2’0)

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečným podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Oetign (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hiltije registrovaná značka Hilti AG. Schaan
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8. Smykové spřažení
Uložený stupeň spřažení: =30%

Umístění spřahovacích prvků: Optimalizováno

Počet spřahovacích prvků: 

Návrhová odolnost konektorů pro pevné desky:

n =24

= 24.92 kN

Minimální stupeň spřažení: n™. =40%
Stupeň spřažení: H = 31.04% (*)

(") : UpozomónX: toto řešeni neodpovídá minimálnímu stupni spřažení, který vyžaduje Eurokód

Počet zón konektorů: n =3

Zóna 2 Zóna 3Zóna 1

\ zx zx zx zXZXZXZXZXZX ZXZXZ x zx zx zx z

- 1 X 2 X ' ř
4

Je potřebné zkontroloval shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledku!
Shear CnnnBdtx Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hiti AG, Schaan
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Zóna 1
Počet spřahovacích prvků: n, =8

Počet řad se spřahovacími prvky: "... =2
Redukční součinitel: K. =1

Návrhová odolnost spřahovacího prvku: 24.92 kN

Rozteč spřahovacích prvků: st, =250 mm

Poloha levé zakončení: x,, = 0 m

Pozice pravého konce. X, = 1 m

JÍ=±L
50

o-------------------------------------- o----------- :: T ------------- o-------------------------------------

5 5 HE 140 A

12 0

i/,4° J

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connecior Design (c) 2019 Hilti AG, FL-9494 Sehaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG. Schaan
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Zóna 2

Počet spřahovacích prvků: n, =8
Počet řad se spřahovacími prvky: % =1
Redukční součinitel: =1
Návrhová odolnost spřahovacího prvku: Pmu= 24.92 kN

Rozteč spřahovacích prvků: ®e, = 250 mm

Poloha levé zakončení: ■w = 1 m
Pozice pravého konce: Xjj = 3 m

□ ------U~-- ------------------------------o----------

•i
•

5,5 HE140A
-> <—

12,0

1/__

250 
----------------------------------- >1

210
l«------------------------------------ *1

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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Zóna 3

Počet spřahovacích prvků:

Počet řad se spřahovacími prvky:

Redukční součinitel:

Návrhová odolnost spřahovacího prvku: 

Rozteč spřahovacích prvků:

Poloha levé zakončení:

Pozice pravého konce:

n =8
"U =2
*u» =1
Pw= 24.92 kN 

so = 250 mm

x,, =3m

x*, = 4 m

o 1 í J 
i 
i 
i

—1 - u

ii 
i

----------- > f-

5.5

12.0
£

*
1 140

210 250

Je polřobné zkontroloval shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Conneclor Design (c) 2019 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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9. Příčné tvyrtiužení
Podélné smykové napětí: 

Podélná smyková odolnost: 

Zkontrolujte kritérium: 

Oblast horní výztuže:

vEd = 0.8795 MPa 

v_ = 2.944 MPa 

r_ = 0.2988 < 1

A,mn = 0.6082 cm’/m

10. Poznámky; vaše požadavky na spolupráci
Veškeré informace a data obsažená v Softwaru se týkají výhradně použitívýrobků Hilti a vycházejí ze zásad, předpisů a bezpečnostních 

nařízení v souladu s technickými směrnicemi a provozními, montážními a instalačními pokyny společnosti Hilti, jimiž se uživatel musí striktně 

řídit.Veškerá čísla obsažená v Softwaru představují průměrné hodnoty, a proto je před použitím příslušného výrobku Hilti nutno provést testy 

pro jeho konkrétní použití. Výsledky výpočtů provedených pomocí Softwaru vycházejí především z vámi zadaných dat. Nesete proto výhradní 

odpovědnost za bezchybnost, úplnost a relevantnost zadávaných dat. Mimoto nesete výhradní odpovědnost za kontrolu výsledků vzešlých z 

výpočtů a za to, že si tyto výsledky před jejich použitím pro konkrétní zařízení necháte ověřit a schválit od odborníka, zejména co se týče 

souladu s příslušnými normami a povoleními. Software slouží pouze jako pomůcka pro interpretaci norem a povolení bez jakékoli záruky 

ohledně bezchybnosti, přesnosti a relevantnosti výsledků nebo vhodnost pro konkrétní použití

11. Upozornění
Tento software umožňuje předběžný inženýrský výpočet s ohledem na ocelové konstrukce. Na základě metody výpočtu v souladu s pmcipy 

použitých norem, tento software umožňuje provést určitý počet ověření s ohledem na vyhodnocení řešení pro předběžný návrh. Neumožňuje 

analyzovat všechny situace a vyčerpávajícím způsobem provádět všechny potřebné výpočty, které vyžaduje již vyžaduji poradenství pomocí 

externí inženýrské kanceláře. Vzhledem ke složitosti metody výpočtu, tento software je určen pouze pro profesionální a znalé uživatele, které

jsou aktivní v oblasti ocelových konstrukcí, (kteří jsou plně vědomi možnosti, limity a jeho vhodnosti pro konkrétní praktické případy). Uživatel

používá software na svou vlastní odpovědnost a na své vlastní riziko. Tento software lze používat zdarma. Uživatel softwaru nemá právo na

duševní vlastniství softwaru, to nadále patří výhradně do Hilti AG. Hilti nemůže přijmout žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné 

nebo následné škody, ztráty a výdaje v souvislosti s, nebo z důvodu, použití nebo nemožnosti použití softwaru pro jakýkoli účel

Je potřebná zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connedor Design (c) 2019 Hilti AG. FL-94S4 Schaan Hilti je registrovaní značka Hilti AG, Schaan
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1. Vs^upic/aťt
Obecné

Norma: Eurocodes

Národní příloha: Česká Republika

Kategorie namáhaných oblastí: B

Součinitel kombinace: V, =1.00 0
Parciální součinitelé

Stálé zatížení: Yo =1-30 0
Užitné zatížení: Yo =1-50
Odolnost průřezu: Y-. =1050
Odolnost prvku: Ym, =1050
Odolnost betonu: Yc =150
Odolnost spřahovacích prvků: Yv =125
Odolnost výztuží: Y. =115
Odolnost profiiového plechu: Yp =1-05 0
(’) : Odlišné od hodnoty uvedené v národní příloze

Možnosti kontroly stavu použitelnosti

Fáze výstavby: Plné podepřeno

Limit celkového prúhybu: L/250

Limit prúhybu při užitném zatížení: L/250

Překlenutí: 0 mm

Procento užitného zatížení pro výpočet vlastní frekvence: Po =20%
Limit vlastni frekvence: L =3Hz

2. Geometrie
Deska s profilovým plechem

Délka nosníku: L =6m
Umístění nosníku: Vnitřní nosník

Vzdálenost k levému nosníku: b, = 4 m

Vzdálenost k pravému nosníku: Ď =4 m

Je potřebné zkontroloval shodu vstupní^ údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledkůI
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG. Schaan
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3. Materiály
Průřez oceli IPE 240

Výška: /), = 240.0 mm

šířka pásnice: b = 120.0 mm

Tlouštka pásnice: t, = 9.8 mm

Tloušťka stojiny: (_ = 6.2 mm

Poloměr zakřiveni: r =15.0 mm

Mez kluzu: f = 355.0 MPa

Betonová deska

Tlouštka desky: h = 140.0 mm

Třída betonu: LC20/22 (Lehčený beton)

Raw densoty of aggregates: 0.0 kg/m1

Objemová tíha betonu: p = 1800.0 kg/m"

Krytí betonu: Požadováno

Třída oceli výztuže: B500

Profilový plech Custom

Hloubka desky: h, - 55.0 mm

Rozteč vln: b, = 250.0 mm

Horní šířka žeber: ů, = 210.0 mm

Spodní šířka žeber. ď, =118.0 mm

Tlouštka plechu: f = 0.80 mm

Počet výztužení: n =0

Hmotnost desky: i'i_ = 8.600 kg/m1

Mez kluzu: =320.0 MPa

Orientace žeber: Rovnoběžně s nosníkem

4. Smykové spřahovací prvky
Spřahovací prvek: X-HVB 110

Orientace spřahovacího prvku: Podélný nosník

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupním údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan



Hilti Shear Connector Design 2.19.0

Komentář projektanta:

Společnost: Strana: 3
Vypracoval: *~i Projekt: OK Slovany
Adresa' Část projektu: Strop 2NP - průvlak IPE240
Telefon | Fax: Dodavatel:
E-mail: Datum: 7/14/2022, 13:17:14

5^aa^žovacíss^vy
Připad stálého zatížení ye fázi výstavby (Gc)

Plošné zatížení:

Případ užitného zatížení ye fázi výstavby (Qc)
Plošné zatížení:

Případ stálého zatížení ve finální fázi (G)
Vlastní líha:

Dodatečné stálé plošné zatížení:

Žádné bodové zatížení

Žádné spojité zatížení

Případ užitného zatížení ve finální fázi (Q1)
Plošné zatížení:

Další případy užitného zatížení v konečné fázi (Q2)
Plošné zatížení:

Žádné bodové zatížení

Žádné spojité zatížení

2.288 kN/m’

0 kN/m’

2.288 kN/m’

1 kN/m’

2.5 kN/m’

0kN/m2

6. Koo^bbiaae zzUtĚžel
Kombinace I. mezního stavu (ULS) (Fáze výstavby)

Bez požadovaného oveření, protože nosník je plně podepřený

Kombinace mezního stavu použitelnosti (SLS) (Fáze výstavby)
Bez požadovaného oveření, protože nosník je plně podepřený

ULS kombinace (Konečná fáze výstaby)
ULSfl = 1.30 G + 1.50 Q1 + 1.50x1.00 Q2

ULSf2 = 1.30 G + 1.50 Q2 + 1.50 x 1.00 Q1

SLS kombinace (Konečná fáze výstaby)
SLSfl = G + Q1 + 1.00 Q2

SLSÍ2 = G+ Q2 + 1.00Q1

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přjatelnoet výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan HilUjaregiStrovaná značka Hilti AG. Schaan
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7. Výsleedyvýpočtu- Koneennfááevýs^^ay
Section class: 1

Plastický návrh

Odolnost průřezu - Ohybový moment

Návrhový ohybový moment: **« = 144.4 kN.m

Návrhová odolnost pro ohybový moment: M. = 210.7 kN.m

Zkontrolujte kritérium: Tm = 0.6855 < 1

Odolnost průřezu - Vertikální Smyková síla

Návrhová Smyková síla: V< = 96.3 kN

Návrhová smyková odolnost: V„ = 373.7 kN

Zkontrolujte kritérium: Tv = 0.2577 < 1

Odolnost stojiny proti vybočení na smykovou sílu

Žádné ověření není vyžadováno

Odolnost stojiny proti vybočení na smykovou silu - M-V Interakce

Žádné ověřeni není vyžadováno

Odolnost průřezu - M-V Interakce

Návrhový ohybový moment:

Návrhová Smyková sila:

Návrhová odolnost pro ohybový moment:

Zkontrolujte kritérium:

Vlastní frekvence

Vlastní frekvence:

Deformace

Celkový prúhyb.

Průhyb při užitném zatížení:

M" = 144.4 kN.m

Ve, = 0 kN

Mv(u = 210.7 kN.m

= 0.6855 <1

= 4.631 Hz > 3 Hz

= 24 mm (L/250)

10 mm < 24 mm (L/250)

Je potřebná zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaní značka Hilti AG. Schaan
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(’): Upozorněni: toto řeiení neodpovídá minimálnímu stupni spřažení, který vyžaduje Eurokód

8. Smykové spřažení
Uložený stupeň spřažení: =30%

Umístění spřahovacích prvků: Rovnoměrné rozložení

Počet spřahovacích prvků: n =36

Minimální stupeň spřažení: 1_ =43%

Stupeň spřažení: n = 33.92% (*)

Počet řad se spřahovacími prvky: n, =1

Redukční součinitel:

Návrhová odolnost spřahovacího prvku:

a =1

Pw = 24.92 kN

Rozteč spřahovacích prvků: s, =167 mm

Je poVtbné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connodor' Design (c)2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan



Hilti Shear Cvnnectvr Design 2.19.0

Komentár projektanta:

Společnost: Strana: 6
Vyprwocvw Projekt: OK Slovany
Adresa: Část projektu: Strop 2NP- prúvlak IPE240
Telefon | Fax: Dodavatel:
E-mail: Datum: 7/14/2022, 13:17:14

210 250

Je palebné zkontzoloval shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. Fl-9494 Schaan Hilti je regatfovaná značka HA! AG. Schaan



Hilti Shear Connector Design 2.19.0

Komentář projektanta:

Společnost: Strana: 7
Vypracova1 Projekt: OK Slovany
Adresa: Část projektu: Strop 2NP - průvlak IPE240
Telefon | Fax: Dodavatel:
E-mail: Datum: 7/14/2022, 13:17:14

9. Příčné 'vztužení
Podélné smykové napětí: v„ = 0.8795 MPa

Podélná smyková odolnost: v„ = 2.944 MPa

Zkontrolujte kritérium: T^ = 0.2988 < 1

Oblast horní výztuže: A„.„ = 0.8597 cm'/m

10. Poznámky; vaše požadavky na spolupráci
Veškeré informace a data obsažená v Softwaru se týkají výhradně použití výrobků Hilti a vycházejí ze zásad, předpisů a bezpečnostních 

nařízení v souladu s technickými směrnicemi a provozními, montážními a instalačními pokyny společnosti Hilti, jimiž se uživatel musí striktně 

řídit. Veškerá čísla obsažená v Softwaru představují průměrné hodnoty, a proto je před použitím příslušného výrobku Hilti nutno provést testy 

pro jeho konkrétní použití. Výsledky výpočtů provedených pomocí Softwaru vycházejí především z vámi zadaných dat. Nesete proto výhradní 

odpovědnost za bezchybnost, úplnost a relevantnost zadávaných dat. Mimoto nesete výhradní odpovědnost 2a kontrolu výsledků vzešlých z 

výpočtů a za to, že si tyto výsledky před jejich použitím pro konkrétní zařízení necháte ověřit a schválit od odborníka, zejména co se týče 

souladu s příslušnými normami a povoleními. Software slouží pouze jako pomůcka pro interpretaci norem a povolení bez jakékoli záruky 

ohledně bezchybnosti, přesnosti a relevantnosti výsledků nebo vhodnosti pro konkrétní použití

11. Upozornění
Tento software umožňuje předběžný inženýrský výpočet s ohledem na ocelové konstrukce. Na základě metody výpočtu v souladu s pnncipy 

použitých norem, tento software umožňuje provést určitý počet ověření s ohledem na vyhodnocení řešení pro předběžný návrh. Neumožňuje 

analyzovat všechny situace a vyčerpávajícím způsobem provádět všechny potřebné výpočty, které vyžaduje již vyžadují poradenství pomocí 

externí inženýrské kanceláře. Vzhledem ke složitosti metody výpočtu, tento software je určen pouze pro profesionální a znalé uživatele, které 

jsou aktivní v oblasti ocelových konstrukcí, (kteří jsou plně vědomi možnosti, limity a jeho vhodnosti pro konkrétní praktické případy). Uživatel 

používá software na svou vlastní odpovědnost a na své vlastní riziko. Tento software lze používat zdarma. Uživatel softwaru nemá právo na 

duševní vlastniství softwaru, to nadále patří výhradně do Hilti AG. Hilti nemůže přijmout žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné 

nebo následné škody, ztráty a výdaje v souvislosti s, nebo z důvodu, použití nebo nemožnosti použití softwaru pro jakýkoli účel

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnou výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Huti AG. FL-9494 Schaan Hilů je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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■\ai METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO VST 01/1 ASŘ - strop 
vestavku
Za AD souhlasíme s provedenými změnami stropu vestavku VST.

Při podrobném návrhu ocelové stropní konstrukce pro vestavek v hale VST došlo s ohledem na 
požadavek na dodržení časového harmonogramu stavby k záměně materiálu trapézového plechu za 
nejbližší vhodný typ trapézového plechu.

Tomuto požadavku musel být přizpůsoben statický návrh konstrukce - spřažení stropní konstrukce 
včetně technologického postupu betonáže.

21.9.2022



meTR(GSTau
GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 126

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 

Objekt: E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

O. . . Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
je nae< Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Pteeň- Východní Předměstí

VST-SO 01/1 -ASŘ

.Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník)

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s.. IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)

TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69. 639 00 Brno (třeti společník)

TDS: Sdružení HIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s. hlavní inženýr projektu

Změnový list je zpracován na základě klientských změn a koordinace profesí - byly zapracovány dispoziční změny, týkající se 
svislých konstrukcí, navazujících prací, rozvodů TZB a dle pokynů projektanta 2022-08-08-RVS RDS-Pokyn 144, 2022-08-17- 

£ RVS RDS-Pokyn 150, 2022-08-26-RVS RDS-Pokyn 156, 2022-09-07-RVS RDS-Pokyn 159.
| Jedná se o upřesnění skutečných požadavků pro:

.<2 - konstrukční systém příček - zdivo vč.překladů a SDK konstrukce
o - omítky

- navazující kce pro LOP (doplnění okna, žaluzii ..)

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: | zhotovitel cenová změna za změnový list č.126 bez DPH

= cena SO dle SoD (bez DPH): 38 996 872,56 Kč
ku
£ náklady na změnu bez DPH: H 391 677,30 Kč

° cena SO po ZL č.126 (bez DPH): 40 388 549,86 Kč
1

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 798 802 797,25 Kč

cena díla po ZL č.126 bez DPH: 1 800 194 474,55 Kč

2 >, Méněpráce celkem bez DPH:
Í c ___ _ _

282 659'2^Kč 1 956 995 7fi kč celkova ^r^a

C
n ° Vícepráce celkem bez DPH: 1 674 336,53 Kč změny bez DPH

S
E Vliv změny na termín dokončení díla:
3

změna nemá vliv na dokončení díla

>» 
c KD 
E 
N

0)
*
r?
£
3
O 

w
TO 
o

Zhotovitel:

Věcné za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil

>. -C 
o
•w 
Ql

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 126 
č.2 - výpočty, schémata, pokyny projektanta 
č.3 - vyjádření AD

datum
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AKCE: RVS Slovany
VĚC: VSTOmttkv
Datum: 26.09.2022

PFepaait dle ROS

l.NP 01 2,750 16,335
lNP 01 2.950 15,214
lNP 01 2,950 13,688
l .NP 02.1 2,750 12,793
l.NP 33 2,150 9,761
l.NP 33 2,150 9,417
l.NP 33 3,650 15,312

l.NP 59 2,750 6,922
l.NP 59 2,750 23,410
l.NP 30 1,250 7,463
1.NP 30 1,250 7,463
l.NP 30 2,950 17,095
lNP 30 2,950 24,470
l.NP 02.2 2,950 12,240
l.NP 42.1 2,950 6,447
l.NP 42.1 2,950 26,919
l.NP 42.1 2,750 23,606
l.NP 41.1 2,950 22,191
l.NP 44 2,750 13,813
l.NP 40.3 2,750 23,345
lNP 40.2d 2,950 14,613
l.NP 40.2b 2,950 10,907
lNP 40.2b 1,750 1,409
l.NP 40.1a 2,950 15,468
l.NP 40.1d 2,950 10,335
l.NP 40.Id 1,750 1,750
l.NP 40.1c 2,950 10,763
lNP 401c 1,750 1,409
l.NP 40.1b 2,950 13,788
lNP 40.3
lNP 34.1 3,000 18,750
l.NP 34.1 2,900 18,415
lNP 34.2 3,000 37,500
lNP 34.2 2,900 36,830
lNP 34.3 3,000 37,500
lNP 34.3 2,900 36,830
l.NP 34.4 3,000 18,7S0
lNP 34.4 2,900 18,415
2.NP 20.1 3,650 3,650
2.NP 20.1 3,650 40,481
2.NP 20.2 3,650 3,650
2.NP 20.2 3,650 42,610
2.NP 20.3 3,650 3,650
2.NP 20.3 3,650 43,104
2.NP 20.4 3,650 3,650
2.NP 20.4 3,650 1,588
2.NP 20.4 3,650 40,268
2.NP 02.3 3,650 63,958
2.NP 02.5 3,750 22,148
2.NP 43 3,750 23,820
2.NP 42.2 3,750 40,065
2.NP 02.4 3,750 39,938
2.NP 40 4b 3,700 10,740
2.NP 40.4b 2,500 2,500
2.NP 404a 3,700 23,700
2.NP 41.2 3,700 43,433
2.NP 41.3 3,700 25,078
2.NP 40.5 3,700 18,621
2.NP 40.3a 3,700 14,995
2.NP 40.3a 2,500 2,750
2.NP 40.3b 3,700 14,995
2.NP 40.3b 2,500 2,375
2.NP 40.3c 3,700 17,580
2.NP 40.3d 3,700 14,995
2.NP 40.3d 2,500 2,375

CCLKfMmi: 333,93 164,81 679,31
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AKCE: Rekonstrukce vomvny Slovany
VĚC: VST Zdivo
Datum:

Zdivo (mž)

lNP 01 3,600 2,750? 0,150— 9,900
l.NP 01 0,070 2,750; 0,150 0,193
lNP 01 1,300 2,950; 0,150 -1,890 1,945
l.NP 01 3,650 2,950? 0,150 -1,680 9,088
l.NP 02.2 1,750 2,950? 0,100 5,163
lNP 02.2 1,750 2,950? 0,100 -1,890 3,273
lNP 30 1,905 1,250j 0,150 2,381
lNP 30 3,650 1,250? 0,150 4,563
l.NP 30 5,790 2,950? 0,150 17,081
l.NP 33 5,850 2,950> 0,150 -3,570 13,688
l.NP 33 3,650 2,150} 0,150 7,848
l.NP 34.1 6,250 3,000[ 0,150 18,750
lNP 34.1 6,350 2,900| 0,150 18,415
lNP 34.2 6,250 3,000* 0,150 18,750
l.NP 34.2 6,350 2,900! 0,150 18,415
lNP 34.3 6,250 3,000! 0,150 18,750
lNP 34.3 6,350 2,900; 0,150 18,415
l NP 40.1a 3,500 2,950? 0,150 10,325
l NP 40.1a 1,750 2,950. 0,100 -1,470 3,693
l NP 40.1b 2,400 2,950! 0,100 -1,470 5,610
l.NP 40.1b 1,750 2,950? 0,100 -1,470 3,693
lNP 40.1d 1,100 2,950 i 0,100 3,245
lNP 40.2 b 1,750 2,950? 0,100 -1,470 3,693
lNP 40.3 1,750 2,750? 0,150 4,813
l.NP 40.3 1,750 2,950! 0,150 5,163
l.NP 41.1 3,500 2,950; 0,100 -1,680 8,645
l.NP 41.1 3,500 2,95O! 0,100 -1,470 8,855
lNP 42.1 5,700 2,950! 0,150 16,815
lNP 42.1 2,355 2,950] 0,150 -1,680 5,267
l.NP 42.1 3,650 2,750} 0,150 10,038
lNP 42.1 3,650 2,750Í 0,150 10,038
l.NP 59 2,150 2J5OI 0,150 5,913
2.NP 02.3 6,050 3,650? 0,150 -3,360 18,723
2.NP 02.4 2.700 3,500? 0,150 ■ 9,450
2.NP 02.4 3,650 3,500! 0,150 -0,548 12,127
2.NP 02.4 2,400 3,750? 0,100 9,000
2.NP 02.4 1,200 3,750? 0,100 4,500
2.NP 02.5 6,700 3,750! 0,150 -3,360 21,765
2.NP 02.5 1,450 3,750? 0,150 -1,680 3,758
2.NP 20.1 3,650 3,400? 0,150 12,410
2.NP 20.1 4,000 3,600! 0,150 14,400
2.NP 20.1 3,650 1,000! 0,150 3,650
2.NP 20.2 3,300 3,550; 0,150 11,715
2.NP 20.2 3,650 1,000: 0,150 3,650
2.NP 20.3 4,000 3,600? 0,150 14,400

2.NP 20.3 3,650 1,000? 0,150 3,650

2.NP 20.4 3,650 3,3501 0,150 12,228
2.NP 20.4 3,650 1,000} 0,150 3,650
2.NP 40.3b 1,750 3,700! 0,100 -1,470 5,005
2.NP 40.3c 1,750 3,700í 0,100 -1,470 5,005
2.NP 40.3d 1,750 3,700? 0,100 -1,470 5,005
2.NP 40.4a 2,400 3,700! 0,100 -1,470 7,410
2.NP 40.4b 1,250 3,700} 0,100 4,625
2.NP 40.5 1,750 3,700? 0,100 6,475
2.NP 40.5 1,000 3,700 i 0,100 3,700
2.NP 41.2 1,100 3,700: 0,100 4,070
2.NP 41.2 1,100 3,700! 0,100 4,070
2.NP 41.2 1.70ŮÍ 3,700? 0,100 -1,470 4,820
2.NP 42.2 4,300; 3,600: 0,150 15,480
2.NP 43 2,000' 3,700} 0,100 7,400
2.NP 43 0,800 3,700? 0,100 2,960
2NP 43 2,100; 3,700; 0,100 7,770

i celkem m2 535,286

Zdivo tl 150mm (m2)
Zdivo tl. lOOm (m2)

416,906
118,380
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METRO PROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka

2022-08-08-RVS RDS-
Pokyn 144

Vyřizuje V Praze

08.08.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: VST - sníženípodhledu ve 2np vestavku

Z důvodu kolize koordinace podtlakového odvodnění střechy a ocelových prvků střechy bude potřeba v 

místnostech VST 20.1, VST 20.4 a VST 02.4 snížit podhled na úroveň 2,7m (z 3,0). V kanceláři VST 20.4 bude 
snížení provedeno pouze lokálně v kastlíku. Snížení podhledu vyvolá úpravu výšky prosklených příček G201 a 

G202.
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M ETROPROJEKT

TABULKA PROSKLENÝCH STĚN
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST List £.2

PATRO

2.NP

OZNAČENl/PQZICE

G201 SKLENĚNÁ BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI 2 ks

ROZMĚR SESTAVY 1700 x 2700 rnrn
DĚLENÍ VERTIKÁLNÍ
SPECIFIKACE SKLO PŘ|ČKY - BE^EČNOSTNl. č|Rí 2x9 mm, pane|y tepené k sobě s (metenou sporou, dělín' vertikóteí,

RÁM DVEŘÍ HLINÍKOVÝ, NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ
PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY - ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIÉRU
NAD PŘÍČKOU BUDE PROVEDENO SOK SVĚŠENÉ ČELO, Rw = 47 dB

NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB
BAREVNOST RÁM RAL 7043 - TMAVÉ ŠEDÁ
POZNÁMKA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
DVEŘE ROZMĚR: 800 x 2>00 mm (světlý otvor)

POČET: Il<s

MATERIÁL RÁM HUNkOVÝ 4°x80 mm přiznaný po cetem obvodu!
NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ - CPL LAMINÁT

POVRCH, ÚPRAVA; RÁM RAL 7043 - TMAVÉ ŠEDÁ
ORIENTACE; LEVĚ
ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIM-KUKA
POŽÁRNÍ ODOL; -

SCHÉMA
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! TABULKA PROSKLENÝCH STĚN
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VSI List č.3

OZNAČEN I/POZICE I PATRO

G202 2.NP SESTAVA SKLENĚNÝCH BEZRAMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI 2 ks

POČET: 2 ks

ROZMĚR SESTAVY 2550 x 2700 mm + 2675 x 2700 mm
DĚLENI VERTIKÁLA!
SPECIFIKACE SKLO PŘÍČKY - BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ 2x9 mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárou dělíní vertMInE

RÁM DVEŘÍ HLINÍKOVÝ. NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ
MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá š?e 150mrm osazeno do rámu dve^ CPL laminát RAL 7043

PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY - ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIÉRU
nad příčkou buoe provedeno sdk svěšené čeio, Rw = 47 dB

NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB
BAREVNOST RÁM RAL 7043 - TMAVĚ SEDÁ
POZNÁMKA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

DVEŘE ROZMĚR: 800 x 2100 (světly otvor)

matERIAL:___________RÁM HLINÍKOVÝ 40x80 mm (přiznaný po celém obvodu),
_____________ NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ - CPL LAMINÁT_______________

POVRCH. ÚPRAVA RÁM RAL 7043 - TMAVĚ SEDÁ_________________
ORIENTACE: . PRANÉ__________________________
ŠTÍT:________________ DĚLENÝ, KUKA-XUKA____________ _______________
POŽÁRNÍ ODOL: -________________________ ,___________

SCHÉMA
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■XZI METRO PROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2022-08-17-RVS RDS- 
Pokyn 150 Ml 17.08.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: VST - úprava oken v 2np, snížení podhledu ve lnp vestavku

Úprava oken v 2np

Z důvodu optické kolize s ocelovou konstrukcí jeřábové dráhy budou u nosných sloupů v místnostech
VST 20.1 a VST 20.4 vyzděny pilíře š. 600 z Ytongu (alternativně z SDK). Okna 0203 a 204 budou o tuto 
vzdálenost zúženy.
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Snížení podhledu v lnp vestavku
Z důvodu koordinace síti dojde ke snížení podhledu v místnostech VST 01 a VST 02/1 o 50 mm na 

+2,650. Prosklená stěna G103 bude podle toho upravena.



■Z« METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36 170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: C245271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka
2022-08-26-RVS RDS-

Pokyn 156

Vyřizuje V Praze

26.08.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: VST- Hala - aktualizace v ASŘ

Na základě požadavku klienta (bod a) a postupu výstavby (ostatní body) dojde ve 
vestavku VST k následujícím změnám:

a) Ve 2.NP vedou z chodby č. VST-02.4 dveře, které jsou součástí prosklené 
bezrámové příčky. Jedná se o dveře otevírající se do m. č. VST - 20.2 a VST - 
20.3. Dveře se nově posunuly z prostředka příčky na kraj. Jedny dveře jsou pravé 
a druhé nově levé. Jedná se o prosklenou stěnu č. G202.

b) Dveře č. D152 otevírající se z místnosti VST 02.2 do místnosti VST 02.1 jsou nově 
bez světlíku. Jedná se o revizi č. 02. Důvodem je montáž TZB a osazení 
nouzového osvětlení nad dveřmi viz. výkresová část 10-05 - osvětlení (l.NP dílny 
zázemí)

c) V místnosti č. VST-33 je snížen podhled na světlou výšku +2,65 m. Díky změně 
výšky podhledu se upravila výška prosklené příčky G103 a snížilo se okno (0205) 
do této místnosti (parapet snížen na 2100 mm). Okenní výplň zůstane beze 
změny.

V rámci tohoto pokynu jsou přiloženy přílohy:
Rev2: 020 tabulka oken a světlíků

021 tabulka dveří a vrat

Rev3: 002_pudorys_lnp
003_pudorys_2np
022_tabulka prosklených stěn







Rev.2 Z důvodu optické kolize s ocelovou konstrukcí jeřábové dráhy budou u nosných sloupů v místnostech 
VST 20.1 a VST 20.4 vyzděny pilíře š. 600 z Ytongu (alternativně z SDK). Okna 0203 a 204 budou o 
tuto vzdálenost zúženy.

08/2022

Rev.1 Změna členění oken 0201,0202, 0203, 0204 04/2022

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis

INVESTOR: OBJEDNATEL:

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP meTR&srau iss

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Společnost Vozovna Slovany 
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Souprava číslo:ZHOTOVITEL:

METRO PROJEKT

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7

tel.: +420 296 154 105

www.metroprojekt.cz

Stupeň: RDS

Název a účel díla:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Zpracovatelský útvar: /ÍP5
Mezilesni 1051/16,142 00 Praha 4

www.apsprojekt.cz

Název části díla:

E. Stavební část - stavební soubory 
SOD I Objekty vrchní stavby (VST) 

E1Objekty pozemních staveb
SO VST 01/1 Stavebně-architektonické řešení

E.
E.1

Podpis: Název přílohy: Změna

PodpisVýpracoval: Tabulka oken a světlíků Rev.2
Číslo příl.:

Skart. 
znak: V20/2040 Datum: 08/2022
Počet 
formátů:

Měřítko: IČD: 7982 006 01 020



TABULKA OKEN A SVĚTLÍKŮ
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST List č.3

OZNAČENÍ/POZICE PATRO POČET

0203 2.NP 1 INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ

ROZMĚR 3105 x 1500 mm
DĚLENI VERTIKÁLNÍ, 4 POLE
SPECIFIKACE RÁM HLINÍKOVÝ ELOXOVANÝ, přiznaný po celém obvodu
PROSKLENÍ SKLO ČIRÉ DVOJSKLO VSG 44.2/16/8, VSG ze strany interiéru vestavku, protipožární
BAREVNOST RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ
NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB
POŽÁRNÍ odolnost EW 30DP1
VNITŘNÍ PARAPET INTERIÉROVÁ PARAPETNÍ DESKA - KOMŮRKOVÝ PLAST S NOSEM (X 18) - barva bílá
VNĚJŠÍ parapet NENÍ, ZAUČOVÁNO SE STĚNOU, ZALIŠTOVÁNO
POZNÁMKA rozměry nutno ověřit na stavbě

pohled na okno z haly

KOVÁNI POPIS (TECHNICKÁ DATA, POVRCH. ÚPRAVA, BAREVNÝ ODSTIŇ, VÝROBCE)

TYP -
KUKÁ - ŠTÍT -
ZÁVĚSY -
ZÁMEK -
POVRCHOVÁ ÚPRAVA -
NADSTANDARDNÍ -
VYBAVENI -
POZNÁMKA -

SCHÉMA



TABULKA OKEN A SVĚTLÍKŮ
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST List Č.7

OZNAČENÍ/POZICE PATRO POČET

0204 2.NP 1 INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO PEVNÉ ZASKLENÉ

ROZMĚR 3105 x 1500 mm
DĚLENI VERTIKÁLNÍ, 4 POLE
SPECIFIKACE RÁM HLINÍKOVÝ ELOXOVANÝ, přiznaný po celém obvodu
PROSKLENÍ SKLO ČIRÉ DVOJSKLO VSG 44.2/16/8, VSG ze strany interiéru vestavku, protipožární
BAREVNOST RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ
NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP1
VNITŘNÍ PARAPET INTERIÉROVÁ PARAPETNÍ DESKA - KOMŮRKOVÝ PLAST S NOSEM (X 18) - barva bílá
VNĚJŠÍ parapet NENl, ZALlCOVÁNO SE STĚNOU, ZALIŠTOVÁNO
POZNÁMKA rozměry nutno ověřit na stavbě

pohled na okno z haly

KOVÁNI POPIS (TECHNICKÁ DATA, POVRCH. ÚPRAVA, BAREVNÝ ODSTÍN, VÝROBCE)

TYP -
KLIKA - ŠTÍT -
ZÁVĚSY -
ZÁMEK -
POVRCHOVÁ ÚPRAVA -
NADSTANDARDNÍ
VYBAVENI

-
-

POZNÁMKA -

SCHÉMA



INVESTOR:

Rev.2 - Klienská změna - u dveří č. D152 se zrušil nadsvětlík 08/2022

Rev.1 - zvětšené dveře č. D105 na průchozí šířku dveří 900 mm
- označení dveří K9 zrušeno
- dveře D202 zrušeny
- nové dveře č.: D130, D131, D132, D133, D134

04/2022

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis

OBJEDNATEL:

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP meTR&srau iss

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Společnost Vozovna Slovany 
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Souprava číslo:ZHOTOVITEL:

METRO PROJEKT

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7

tel.: +420 296 154 105

www.metroprojekt.cz

HIP:

Stupeň: RDS

Název a účel díla:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Zpracovatelský útvar:

Mezilesni 1051/16,142 00 Praha 4

Název části díla:

E. Stavební část - stavební soubory 
SOD I Objekty vrchní stavby (VST) 

E1Objekty pozemních staveb
SO VST 01/1 Stavebně-architektonické řešení

E.
E.1

Podpis: Název přílohy: ZměnaOdpovědný projektant:

Podpis

Skart. 
znak: V20/2040 Datum: 08/2022
Počet 
formátů: 28xA4 Měřítko: - IČD:

Tabulka dveří a vrat

7982 006 05 03 01

Rev.2
Číslo příl.:

021

/ÍP5



TABULKA DVEŘÍ A VRAT
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST

OZNAČENÍ

K24
PATRO 1.PP 1.NP 2.NP SUMA z/do m.č.;

P - - - - D152-02.2/01
L - 1 - 1

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM

TYP jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem
ROZMĚR 900 x 2100 mm (světlý rozměr)
MATERIÁL dřevěný rám, výplň voštiny na bázi dřeva
POVRCH.ÚPRAVA 
BAREVNÝ ODSTÍN

laminát
RAL 704-3 - tmavě šedá

PROSKLENÍ plné hladké bez prosklení + prosklený nadsvětlík - čiré sklo
POŽÁRNÍ ODOLNOST -
HLUKOVÝ ÚTLUM -
VÝROBCE -
POZNÁMKA rozměry nutno ověřit na stavbě

větrací mřížka 400x100 mm, stříbrný kov matný
SCHÉMA
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KOVÁNÍ POPIS (TECHNICKÁ DATA, POVRCH. ÚPRAVA, BAREVNÝ ODSTÍN, VÝROBCE)

TYP štítové
ŠTÍT klika-klika
ZÁVĚSY (PANTY) viditelné
ZÁMEK otvor pro cylindrickou vložku
NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ samozavírač, klasifikace C5 (50 tis. cyklů)

D108 v m.č.02.2 - zarážka 1 ks
POZNÁMKA stříbrný kov matný
ZÁRUBEŇ

TYP ocelová lisovaná, do zdivá
MATERIÁL ocel
POVRCH.ÚPRAVA.BAR.ODSTÍN práškový nástřik, šedá RAL 7043
VÝROBCE
TLOUŠŤKA OSTĚNÍ 150 mm, v nadpraží překlad P7
STAVEBNÍ OTVOR 1000 x 2700 mm
PRÁH

MATERIÁL bez prahu
POVRCH.ÚPRAVA.BAR.ODSTÍN -



Rev.3 - Klientské dispoziční změny - změna tvaru prosklených stěn G103 a G202. 08/2022

Rev.2 - Klienské dispoziční změny - snížení prosklené příčky (2,7m) vlivem snížení podhledu. 
Jedná se o stěnu G201 / G202

08/2022

Rev.1 - Změna tvaru prosklených stěn G103 a G 202
- U prosklené stěny G201 došlo k navýšení počtu dveří na 2ks.

04/2022

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis:

INVESTOR: OBJEDNATEL:

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP meTR&STau

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Souprava číslo:ZHOTOVITEL:

METRO PROJEKT

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7

tel.: +420 296 154 105

www.metroprojekt.cz

Stupeň: RDS

Název a účel díla:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Zpracovatelský útvar:

Mezilesni 1051/16,142 00 Praha 4

Tel: 602 196 019, info@apsprojekt.czwww.apsprojekt.cz

Název části díla:

E. Stavební část - stavební soubory 
SOD I Objekty vrchní stavby (VST) 

Ef Objekty pozemních staveb
SO VST 01/1 Stavebně-architektonické řešení

E.
E.1

Podpis: Název přílohy: Změna:Odpovědný projektant:

Podpis: Tabulka prosklených stěn

IČD:

Skart. 
znak: V20/2040 Datum: 08/2022
Počet 
formátů: - Měřítko -

Rev.3
Číslo příl.:

20 7982 006 01 022

/ÍP5



TABULKA PROSKLENÝCH STEN
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST List Č.1

OZNAČENl/POZICE PATRO

1.NP SKLENĚNÁ BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI 1 ksG103
ROZMĚR SESTAVY 5730 x 2650 mm
DĚLENI VERTIKÁLNÍ
SPECIFIKACE SKLO PŘÍČKY - BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ 2x9 mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárou, dělění vertikální,

RÁM DVEŘÍ HLINÍKOVÝ, NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ
MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu dveří, CPL laminát RAL 7043
PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY - ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIÉRU
NAD PŘÍČKOU BUDE PROVEDENA SÁDROKARTONOVÁ STĚNA W111, Rw = 47 dB

NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB
BAREVNOST RÁM RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ
POZNÁMKA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
DVEŘE ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)

POČET: 1 ks
MATERIÁL: RÁM HLINÍKOVÝ 40x80 mm (přiznaný po celém obvodu),

NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ - CPL LAMINÁT
POVRCH. ÚPRAVA: RÁM RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ
ORIENTACE: LEVÉ
ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA—KLIKA
POŽÁRNÍ ODOL.: -

SCHÉMA



TABULKA PROSKLENÝCH STĚN
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST Ust č.3

OZNAČENÍ/POZICE PATRO

G202 2.NP SESTAVA SKLENĚNÝCH BEZRÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI 2 ks

ROZMĚR SESTAVY 2550 x 2700 mm + 2675 x 2700 mm
DĚLENÍ VERTIKÁLNÍ
SPECIFIKACE SKLO PŘÍČKY - BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ 2x9 mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárou, dělění vertikální,

RÁM DVEŘÍ HLINÍKOVÝ, NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ
MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu dveří, CPL laminát RAL 7043
PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY - ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIÉRU
NAD PŘÍČKOU BUDE PROVEDENO SDK SVĚŠENÉ ČELO, Rw = 47 dB

NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB
BAREVNOST RÁM RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ
POZNÁMKA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
DVEŘE ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)

POČET: 2 ks
MATERIÁL:_ _ _ _ _ _ _ RÁM HLINÍKOVÝ 40x80 mm (přiznaný po celém obvodu),

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ - CPL LAMINÁT_ _ _ _ _ _ _ _ _
POVRCH. ÚPRAVA: RÁM RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ORIENTACE: IxPRAVĚ + IxLEVĚ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ŠTÍT:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DĚLENÝ, KLIKA—KLIKA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
POŽÁRNÍ 0D0L: -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SCHÉMA



■XZI METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4 

180 00 Praha 8 
/ stavbyvedoucí

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2022-09-07-RVS RDS-
Pokyn 159

07.09.2022

Popis: VST- Hala - SDK předstěny a úprava G201b

Na základě požadavku klienta byly doplněny SDK předstěny v místnostech kanceláří VST 
20.1 a 20.4. a šaten 42.1 a 42.2. Dále byla upravena prosklená příčka G201b tak, aby se 
zakryla trasa vzt.

V rámci tohoto pokynu jsou přiloženy přílohy: 
Prosklená stěna G201b

Rev4: 002_pudorys_lnp
003_pudorys_2np
005_řezy

V Praze 07.09. 2022

- Stránka 1 z 1 -









TABULKA PROSKLENÝCH STĚN
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST List č.2

OZNAČENÍ/POZICE PATRO

2.NP SKLENĚNÁ BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI G201a 1ks, G201b 1ksG201
ROZMĚR SESTAVY 1700 x 2700 mm
DĚLENÍ VERTIKÁLNÍ
SPECIFIKACE SKLO PŘÍČKY - BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ 2x9 mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárou, dělění vertikální,

RÁM DVEŘÍ HLINÍKOVÝ, NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ
PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY - ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIÉRU
NAD PŘÍČKOU BUDE PROVEDENO SDK SVĚŠENÉ ČELO, Rw = 47 dB

NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB
BAREVNOST RÁM RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ
POZNÁMKA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
DVEŘE ROZMĚR: 800 x 2100 mm (světlý otvor)

POČET: Iks
MATERIÁL:_ _ _ _ _ _ _ RÁM HLINÍKOVÝ' 40x80 mm (přiznaný po celém obvodu),
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ - CPL LAMINÁT_ _ _ _ _ _ _ _ _  
POVRCH. ÚPRAVA: RÁM RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ORIENTACE: LEVĚ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ŠTÍT:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
POŽÁRNÍ ODOL: -



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO VST 01/1 ASŘ
Za AD souhlasíme s provedenými změnami v SO VST 01/1 ASŘ.

V tomto stavebním objektu došlo ke klientským změnám dispozic a provedení některých místností. 
Jedná se zejména o:

1.np

• místnost VST 31.1 (dílna) byla zrušena a nahrazena odpočinkovou místností
* byla přidána místnost vSt 40.3 (sušárna) a tím došlo k úpravě dispozice místností VST 30 

(dílna) a VST 59 (podružný rozvaděč)
* místnost VST 42.1. (šatna muži) byla zvětšena a tím došlo k drobným úpravám dispozic 

přilehlých místností hygienického zázemí.
- schodiště VST 03 bylo stavebně upraveno - drobný posun
• snížení výšky podhledu na +2650 v místnostech VST 01, VST 02/1 a VST-33

2.np

místnost VST 33 (odpočinková místnost) byla přesunuta do 1.np a místo ní vznikla kancelář 
VST 20.4. Do místnosti bylo doplněno otevíravé okno do fasády.

• do chodby VST 02.4 byla přidána čajová kuchyňka.
- v místnostech VST 20.4 a VST 42.2 byly doplněny SDK předstěny u stěny haly soustruhu

v kancelářích VST 20.2 a VST 20.3 došlo k drobnému posunu vstupních dveří 
snížení výšky podhledu na +2700 v místnostech VST 20.1, VST 20.4 a VST 02.4

Z těchto důvodů došlo ke změnám ve výměrách SDK, zdivá, omítek a dalších prvků stavebních kcí. 
Došlo tím také ke změnám v Požárně-bezpečnostním řešení jako jsou změny požárních úseků z toho 
vyplývajících dopadů; např. na obklady nosných ocelových kcí, parametry dveří a oken.

Klientské změny jsou zobrazeny ve výkresech v příloze pokynu.

29.9.2022

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha7

www. I.cz
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meTR&srau DO
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 127

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) SO ODT 00-00 Demolice

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR,IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdruženi US - vozovna Slovany - vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha asJUHHBHL hlavni inženýr projektu

c 
>a> 

E 
N
M
CL 
O 
Q.

Změnový list ZL127 se týká objektu ODT 00-00 a navazuje na Změnový list ZL012, ka-e^ý

Zu 42.1 ve*' f»o*o»LÝ <*'«. .

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel

ro 
■5
10)C
8
o
© 
(Š ■h 

'D

cena SO dle SoD (bez DPH):

náklady na změnu bez DPH:

cena SO po ZL č.127 (bez DPH):

cena díla bez DPH (dle SoD):

cenová změna za ez DPH

87,06 Kč

5,65 Kč

32 71 Kč

05,53 Kč

cena díla po ZL č.127 bez DPH: 1 767 327 051,18 Kč

c ř Méněpráce celkem bez DPH: 1 789,63 Kč soa qi 1ZA celková hodnota
52 324,91 Kč „ no

změny bez OPHE 8
N Vícepráce celkem bez DPH: 50 535,28 Kč

C

É ■
Vliv změny na termín dokončení díla:1 změna nemá vliv na dokončení díla

>> c 
•© 
E N
E ■ </> 
ro 
X
D o8
B

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil

X
>. x: 
o
:c
CL

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č 127 
č.2-RW

41 h. z?
datum

1'1. 10Tl

/■ 2'2

1/1 Datum tisku 20.09.2022



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 24S0/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 24S0/4, Libeň, 18000 Praha 8 
Vedouc! společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 0S5
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník







meTR@5Tau
GRADE, a.s.

|ZMĚNOVÝ LIST Č. 128

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II Objekty odstavu tramvaji (ODT) SO ODT 10-02 VZT, chlazení

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269. Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s. siBHHH hlavni inženýr projektu

změna nemá vliv na dokončení díla

>■. Změnový list se týká objektu ODT 10-02 VZT, chlazení.
Dochází zde k odečtu položek, které nebyly realizovány,

N
<n
a
o
CL

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.128 bez DPH

25 cena SO dle SoD (bez DPH):
■5

5 748 842,28 Kč

c náklady na změnu bez DPH: -39 780,48 Kč

° cena SO po ZL č.128 (bez DPH): 5 709 061,80 Kč

*5 cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.128 bez DPH: 1 767 238 525,05 Kč

J Méněpráce celkem bez DPH: 39 780-48 Kč 39 780 .g kč “Iková hodnota
c w
n u Vícepráce celkem bez DPH:

0,00 Kt 8 změny bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:
c
0

datum

c
E 
N 
'E

-
25 
jc D 
O 
co 
"O 
O

Zhotovitel

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil

/!<

xz 
o 
ítE
CL

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 128 
č.2 - RW

A 10-2?
/W V X.

1/1 Datum tisku 20.09.2022



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.5.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Líben, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA as.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýříce
Třetí společník
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PŘÍLOHA C. 2

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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meTR@5iau B
ZMĚNOVÝ LIST Č. <29j

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) SO ODT 10-03 Vytápění

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdruženi IIS - vozovna Slovany - TDS, B vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Prnha hlavní inženýr projektu

Po
pi

s z
m

ěn
y Změnový list se týká objektu ODT 10-03 Vytápění. 

Dochází zde k odečtu položek, které nebyly realizovány.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.129 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 1 160 037,95 Kč

náklady na změnu bez DPH: -39 358,40 Kč

cena SO po ZL č.129 (bez DPH): 1 120 679,55 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.129 bez DPH: 1 767 238 947,13 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 39 358,40 Kč
39 358,40 Kč

celková hodnota 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 0,00 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla- změna nemá vliv na dokončení díla

>* c 
■<D 
E N
C CD 
tn 
Q
JZ 3
O tf)

TJ O

změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel' <•1 <0 il
Věcné za TDS y/.yí>.7T

Technicky za AD. /■ 10- &
Objednatel fa

př
ílo

hy č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 129 
č.2 - RW

1/1 Datum tisku 20.09.2022



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany__________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 91S
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 131

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt, E - SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) SO ODT 10-07,27 Hromosvod, BP

Ob' d t |, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
je na 6: Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí 

„Společnost Vozovna Slovany"

i i Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník)
otovl el BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 

TSS GRADE, a.s. pob. ČR,IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení US - vozovna Slovany - TDS,

Projektant: METROPROJEKT Praha a • hlavní inženýr projektu

vedoucí TDS

338 245.24 Kč

0,00 Kč
338 245.24 Kč celková hodnota 

změny bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

I

Méněpráce celkem bez DPH:

Vicepráce celkem bez DPH:

> Změnový list se týká objektu ODT 10-07 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření
•«? a měření.
m Dochází zde k odečtu položek, které nebyly realizovány.
v>
CL
O
O.

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.131 bez DPH

£ . cena SO dle SoD (bez DPH):
"U

3 610 840,30 Kč

>(U
c náklady na změnu bez DPH: -338 245,24 Kč

° cenaSOpoZL č.131 (bez DPH): 3 272 595,06 Kč

5 ( cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.131 bez DPH: 1 766 940 060,29 Kč

05 
c 
KU

E 
N

>N 
C

c
E 
a

c
E
N
E6 
■

D
O s■u
o

>»I

změnu odsouhlasil

Věcně za TDS

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

č,1 - rozpočet ke změnovému listu č. 131 
č.2 - RW

1/1 Datum tisku 20.09.2022



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-Štýrice
Třetíspolečník
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PŘÍLOHA C. 2

Společnost Vozovna Slovany_________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice 
Třetí společník
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meTR@5Tau E3
Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST), VST - SO 00-00 Demolice

Ob d t r Plzeňské městek dopravní podnlty, a.s., ÍČ: 25220683 
ObjednateL Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, 

METROPROJEKT Praha as.l||H||||

vedoucí TDS

|hlavnl mženýr projektu

Vliv změny na termín dokončení díla:

I <1 N
Og 
CL 
£

Během demoličních prací objektu VST 00-00 došlo k upřesnění množství demolic části oplocení původního areálu vozovny Na 
základě doložených podkladů byly doplněny změny do RDS. Navazuje na ZL040.

změnu vyvolal: zhotovitel

úd
aj

e 0
 ce

ně
 d

íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č. 132 bez DPH

cena SO bez DPH (dle SOD) 3 764 146,41 Kč

náklady na změnu bez DPH: 155 883,88 Kč

cena SO bez DPH po ZL č.132 3 920 030,29 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD).' 1 798 802 797,05 Kč

cena díla po ZL č.132 bez DPH: 1 798 958 680,93 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny Ménépráce celkem bez DPH' 0,00 KČ 155 8B3 88 Kč celková hodnota

Vícepráce celkem bez DPH: 155 883,88 Kč ZménybezOPH

změna nemá vliv na dokončení díla

č.1 - Rozpočet ke změnovému listu č. 132 
č.2 - schéma, fotodokumentace
č.3 - Vyjádřeni AD

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil datum

_pi.ň
11. Ti

si.siq;
X X) *2^
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