		

DODATEK č. 10
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
a dodávky souvisejících prací ze dne 27. 10. 2016
ev.č. veřejné zakázky 523754, 60 Spr 90/2015

I.
Smluvní strany

1. 	Česká republika – Okresní soud v Českých Budějovicích
se sídlem: Lidická ul. č.p. 20, 371 06 České Budějovice
            zastoupená: JUDr. Vladislavou Halodovou, předsedkyní okresního soudu 
            IČO: 00024627
            není plátcem DPH
            bankovní spojení: ČNB České Budějovice
	č.ú.: XXX
kontaktní osoba: Mgr. Kamila Fyrbach Kupcová, ředitelka správy soudu
	(dále jen „objednatel“) na straně jedné				
a
2. 	Masák & Partner památky s.r.o.
	se sídlem Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
	zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302627
	zastoupená Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem
	IČO: 075 34 591
	DIČ: CZ07534591
	bankovní spojení: ČSOB Plzeň
	č.ú.: XXX
	(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé


II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací (dále jen „Smlouva o dílo“) na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „OS České Budějovice - projekt přestavby a výstavby nového justičního areálu okresního soudu“. 

2. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí projekt přestavby a výstavby nového justičního areálu Okresního soudu v Českých Budějovicích (dále i jen „justiční areál“), a to včetně projektové dokumentace a dalších úkonů popsaných v článku II. Smlouvy o dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou smluvní cenu. 

3. Místem plnění je sídlo Okresního soudu v Českých Budějovicích, Lidická ul. č. p. 20, 371 06 České Budějovice. Místem realizace předmětu plnění jsou budovy a pozemky v uzavřeném areálu mezi ulicemi Žižkova a Kasárenská zapsané Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj Katastrálním pracovištěm České Budějovice na LV č. 4156 pro k. ú. České Budějovice 6 a obec České Budějovice.



III.
1. Dodatky č. 1 až 9 ke Smlouvě o dílo byly z důvodu existence objektivních překážek opakovaně posouvány dílčí termíny plnění jednotlivých částí zadání stanovené ve Smlouvě o dílo, a to až o několik let od termínů původních. 

2. Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo převzít výstavbu justičního areálu, v němž zamýšlí umístění nejen Okresního soudu v Českých Budějovicích, ale i Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích, a tedy i realizovat příslušné investiční záměry související s výstavbou justičního areálu, s tím, že předpokladem je nutnost znalosti aktuální finanční náročnosti výstavby, tedy aktualizace zhotovitelem zpracovaného výkazu výměr a položkového rozpočtu, a dále nutnost ukončení investičních záměrů objednatele souvisejících s výstavbou justičního areálu. 

3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1 a 2 tohoto čl. III se objednatel se zhotovitelem dohodli na:

a) zúžení předmětu Smlouvy o dílo ve smyslu ukončení závazku plynoucího z článku II. odst. 2.7. – Výkon autorského dohledu (AD), tak, že tento nebude ani částečně realizován. 

b) rozšíření předmětu smlouvy v článku II. odst. 2.6. – Zpracování kontrolního propočtu nákladů tak, že se zhotovitel dále zavazuje zpracovat pro objednatele aktualizaci dodaného odborného kontrolního propočtu nákladů dle aktuálních cen stavebních prací na základě projektové dokumentace stavby (DSP). Úroveň cen stavebních prací bude reflektována ke dni podpisu tohoto dodatku. 

4. Termín dodání plnění uvedeného v písm. b) odstavce 3 tohoto čl. III je stanoven do 31. 12. 2022, a to za cenu 94 500 Kč bez DPH, tj. 114 345 Kč včetně 21% DPH, která bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání řádně provedeného díla. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury musím být protokol o převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. Splatnost faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů od jejího převzetí objednatelem.
	
IV.
1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku sjednaná tímto dodatkem je považována za změnu nepodstatnou, jelikož nemění celkovou povahu veřejného závazku, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10% původní ceny závazku.

2. Celková povaha veřejné zakázky zůstává ve smyslu § 100 odst. 1 zákona nezměněna. 

V.
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


3. Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

	
V Českých Budějovicích dne	15. 12. 2022		V Praze dne 14. 12. 2022
	
Za objednatele:					Za zhotovitele:



…………………………………			…………………………………
JUDr. Vladislava Halodová				Ing. arch. Jakub Masák
předsedkyně okresního soudu				jednatel
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