
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „III/1 8329 Chválenice - průtah“

I | Správa a údržba silnic
I I Plzeňského kraje,

I w příspěvková organizace

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
„111/18329 Chválenice - průtah"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000990
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500006892
číslo smlouvy objednatele č.2: 1/2022
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 
e-mail:

DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485
telefon:
kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

Objednatel č. 2:
Obec Chválenice
sídlo: 
zastoupený:
IČO: 002 56 714

Chválenice 21, 332 05 Chválenice
Ing. Pavlem Kvíderou, starostou 
DIČ: CZ00256714

tel: 
datová schránka: meqbwqp
kontaktní osoba: _____________________

tel.
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: —

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 
jinak.
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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „III/1 8329 Chválenice - průtah“

1.3. Zhotovitel:
ROBSTAV k.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená: Ing. Radkem Kozákem
IČO: 274 30 774 DIČ: CZ27430774
telefon:
e-mail:
datová schránka: zpixxe9
kontaktní osoba:
Ing. Radek Kozák, tel.:
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06.06.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: 111/18329 Chválenice - průtah (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Z důvodu chybného zaměření obrub a na základě požadavku o rozšíření zámkové plochy 
vznikly vícepráce pro objednatele č.2.

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
103 chodníky. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 341 972,03 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH

3.5. Původní ujednání SOD a znění dod.č. 1 o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 19 544 581,25 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 341 972,03 Kč bez DPH.

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 19 886 553,28 Kč

3.5.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD a dod.č. 1

bez DPH: 13 926 825,21 Kč

se tímto dodatkem nemění.

3.5.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:

bez DPH 13 926 825,21 Kč
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3.5.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD a dod.č. 1

bez DPH: 5 617 756,04 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 341 972,03 Kč.

3.5.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:

bez DPH 5 959 728,07 Kč

3.6. Ostatní ujednání smlouvy a znění dodatku č. 1 zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní úda'e zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační Ihúty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
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b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1.

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
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VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílové výkazy výměr - rozpočty

- změnový list č. 1

objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák 
jednatel komplementáře 
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Chválenice
Ing. Pavel Kvidera 
starosta
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil; dne 6.12.2022
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Změnový list č. 2

Popis změny: Z důvodu chybného oměření obrub ze situace, došlo k navýšení výměry silničních a zahradních obrub. Na základě požadavku objednatele 
č. 2 došlo k rozšíření zámkové plochy v prostoru křižovatky se silnicí 1/20.

I Předmět díla: 111/18329 Chválenice - průtah

Objekt: SO 103 Chodníky

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Objednatel č. 2: Obec Chválenice, Chválenice 21, 332 05 Chválenice

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 Praha 4 - Modřany

TDS: Jilam s.r.o.

Autorský dozor: Ing. Martina Pavlíková

>® c 
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Změnu vyvolal: objednatel č.2

Jedná se o změnu: dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4

Způsob projekčního 
řešení změny: zápis SD a KD

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH pro objednatele č.2

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po předchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH

21%

341 972,03 Kč

71 814,13 Kč

413 786,16 Kč

17 925 024,81 Kč

19 544 581,25 Kč

19 886 553,28 Kč

24 062 729,47 Kč

C >® 
E N

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

0,00 Kč

341 972,03 Kč
341 972,03 Kč Celková hodnota změny bez DPH

c
E Vliv změny na termín dokončení díla: Termín na stavební práce se prodlužuje o 14 pro objednatel č.2

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel:ROBSTAV k.s.

TDS: Jilam s.r.o.

Autorský dozor: Ing. Martina Pavlíková

Objednatel č.2: Obec Chválenice

Přílohy:
Přílohy Rozpočty ke Změnovému listu č.2



Změnový list č. 2-objednatel č.2

Předmět díla: 111/18329 Chválenice - průtah

Objekt: SO 103-Chodníky

Objednatel č. 2: Obec Chválenice, Chválenice 21, 332 05 Chválenice

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 Praha 4 - Modřany

TDS: Jilam s.r.o.

Autorský dozor: Ing. Martina Pavlíková

Popis změny: Z důvodu chybného oměření obrub ze situace, došlo k navýšení výměry silničních a zahradních obrub. Na základě požadavku objednatele 
č. 2 došlo k rozšíření zámkové plochy v prostoru křižovatky se silnicí I/20.

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Změnu vyvolal: objednatel č.2

Jedná se o změnu: dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4

Způsob projekčního 
řešení změny: zápis SD a KD

úd
aj

e o
 c

en
ě d

íla

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH pro objednatele č. 2

náklady na změnu bez DPH 341 972,03 Kč

Výše DPH sazba: 21% 71 814,13 Kč

náklady na změnu vč. DPH 413 786,16 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 5 617 756,04 Kč

Cena po předchozích dodatcích bez DPH 5 617 756,04 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 5 959 728,07 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 7 211 270,96 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč
341 972,03 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 341 972,03 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel:ROBSTAV k.s.

TDS:Jilam s.r.o.

Autorský dozor:lng. Martina Pavlíková

Objednatel č.2: Obec Chválenice

Přílohy
Přílohy:

Rozpočty ke Změnovému listu č.2

Termín na stavební práce se prodlužuje o 14 pro objednatel č.2



Rozpočet ke změnovému listu č. 2 objednatel č.2

Název díla: 111/18329 Chválenice - průtah

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt - SO 103 Chodníky

1-SO
103 12201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 

1000 m3 m3 372,810 390,310 17,500 289,00 107 742,00 112 799,59 5 057,59

4-SO
103 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 

1 až 4 m3 383,670 401,170 17,500 98,00 37 600,00 39 314,66 1 714,66

5-SO
103

162701109 Přplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4

m3 1 534,680 1604,680 70,000 0,30 460,00 481,40 21,40

8-SO
103 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 383,670 401,170 17,500 19,80 7 597,00 7 943,17 346,17

9-SO
103 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 

skládce
t 690,606 722,106 31,500 54,00 37 293,00 38 993,72 1 700,72

10-SO
103 181101102

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 a 4 se zhutněním m2 1 258,460 1308,460 50,000 35,50 44 675,00 46 450,33 1 775,33

23-SO
103 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 610,170 1667,170 57,000 141,75 228 242,00 236 321,35 8 079,35

32-SO
103 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A 

pl do 300 m2
m2 234,840 291,840 57,000 379,00 89 004,00 110 607,36 21 603,36

33-SO
103

59245017
Dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní m2 162,812 220,952 58,140 271,80 44 252,30 60 054,75 15 802,45

43-SO
103 916131213 Osazení silničního betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 50,500 435,000 384,500 389,00 19 645,00 169 215,00 149 570,00

44-SO
103

59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300 mm m 51,000 436,000 385,000 200,00 10 200,00 87 200,00 77 000,00

45-SO
103

916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s 
boční opěrou m 265,100 393,000 127,900 387,00 102 594,00 152 091,00 49 497,00

46-SO
103 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 215,000 344,000 129,000 76,00 16 340,00 26 144,00 9 804,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 341 972,03
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 341 972,03
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