DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
se sídlem:			Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava
zastoupen:			Ing. Václavem Paličkou, předseda představenstva
			Mgr. Petrem Birklenem, člen představenstva

IČO:			47673168
DIČ:			CZ47673168
bankovní spojení: 				ČSOB
číslo účtu: 			373791183/0300

(dále jen „objednatel“)
2. Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.
se sídlem: 			Spartakovců 6014/33, 70800 Ostrava – Poruba
zastoupen ve věcech smluvních:		Ing. arch. Petrem Gajduškem, jednatelem
			Ing. arch. Vladimírou Fuskovou, jednatelkou
                                			Ing. arch. Helenou Salvetovou, jednatelkou	
zastoupen ve věcech technických:	Ing. arch. Petrem Gajduškem, zodpovědným projektantem
IČ: 			00562963
DIČ: 			CZ00562963
bankovní spojení: 			Komerční banka, a.s. Ostrava
			číslo účtu: 47609-761/0100       
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2022 smlouvu o dílo „Změna č. 2 Územního plánu Sedlnice“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu plnění smlouvy vznikla na straně zhotovitele potřeba revize dodacích lhůt.  
III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1. Text v čl. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
1. etapa	Zhotovení návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlnice pro účely veřejného projednání	     	– do 75 dnů po dodání schválené SOD. 
2. etapa	Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlnice po veřejném projednání pro účely vydání opatřením obecné povahy						   
– do 15 dnů po dodání pokynů pro úpravu. 

3. etapa	Změna č. 2 ÚP Sedlnice (čistopis vydané změny) 
			– do 30 dnů po vydání Změny č. 2 zastupitelstvem.

4. etapa	Úplné znění ÚP Sedlnice po Změně č. 1, č. 2 a č. 3 
			–  do 30 dnů po vydání Změny č. 2 zastupitelstvem

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, provede objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel (razítko, podpis)	    	        	     	Zhotovitel (razítko, podpis)
 
V Ostravě, dne ………….				V Ostravě, dne ………….

Za Objednatele:						Za Zhotovitele: 
						



Ing. Václav Palička, předseda představenstva	Ing. arch. Petr Gajdušek, jednatel
	 




Mgr. Petr Birklen, člen představenstva 
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4Klasifikace informací: Neveřejné


