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č.j.: NPU-430/97816/2022
DODATEK Č. 9
ke smlouvě o dílo č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020
č. smlouvy zhotovitele AV.20001.1.160/001/INV

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích
 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
  XXXXXXXX, projektový manažer









  XXXXXXXX, investiční referent
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:
  XXXXXXXX, kastelán

(dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s. 

IČO:
28169522

DIČ:
CZ28169522

se sídlem:
Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

zastoupený:
XXXXXXXXX, výkonným ředitelem, a 

XXXXXXXXXXXX, ředitelem Závodu pozemních staveb Brno, 

na základě plné moci ze dne 1. 11. 2021
telef. spojení, mail:
 XXXXXXXX, XXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s., PPF banka a.s. 


č. účtu: 6446732/0800, 117830833/0300, 2040770009/6000 

Datová schránka:
i7vcy29

Doručovací adresa: 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 

DODATEK Č. 9 SMLOUVY O DÍLO
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H12000033, č.j. NPU-430/7210/2020 , ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo „NKP SZ TELČ – REVITALIZACE PAMÁTKY SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO“, a to v rámci projektu realizovaného za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. Č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497 a názvem Státní zámek Telč – Růže Vysočiny. 
2. V souladu s čl. VI. Odst. 4 až odst. 8 výše citované smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo.   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:
a) změny v tesařských pracích na pivovaru SO 04, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 011
b) restaurování Božích muk na vstupním nádvoří SO 07, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 023
c) méněpráce v SO 01, SO.02, SO.03, SO.04 a SO.07, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 048
d) změny v tesařských pracích ve starém hradě SO 01, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 071
e) doplnění sněhových zábran na SO 05, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 090
f) narovnání rozpočtu týkajícího se krytiny se skutečností, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 095
g) změny oken a dveří na pivovaru  SO.04 a v severním paláci SO.02, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 103 

h) doplnění uměleckořemeslných prvků na fasádě starého hradu SO 06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 121
i) přesun kamenné nádoby na hospodářském nádvoří SO.07, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 124
j) doplnění ocelových pásnic v zahradě  SO.08, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 126 

k) změny elektroinstalací, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 130
l) změny typů poklopů na kanalizačních šachtách  SO.09, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 131 

m) změny v ZTI na pivovaru v SO.04, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 132 

n) doplnění klempířských prvků a změna technologie opravy římsy v SO.05, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 133 

Článek II.

Předmět dodatku – určení díla

1. Článkem č. II. Odst. 3 smlouvy je dílo specifikováno tak, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty. Tímto dodatkem se doplňuje ustanovení čl. II. Odst. 3 smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, a to tak, že nově zní čl. II. Odst. 3 takto: 

Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty:

a) projektová dokumentace: „NKP SZ Telč – Revitalizace památky světového dědictví UNESCO“ vypracovaná Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., č. zakázky: 3016H1160007, v září 2019, (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“);

b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím Národního elektronického nástroje N006/19/V00021628 (dále též ZD); 

c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + specifikace restaurátorských prací + krycí list; 

d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: KUJI 63058/2016, OKPP 454/2016 ze dne 31. 8. 2016, KUJI 17134/2017, OKPP 34/2017 ze dne 27. 2. 2017 a KUJI 90276/2019, OKPP 430/2019 ze dne 11. 11. 2019;

e) stavební povolení vydané Městským úřadem Telč, Odborem stavební úřad, pod č. j. Telč 1734/2017 SÚ;

f) změnové listy ZL 002/R01, ZL 006, ZL 008/R01 a ZL 012 (dle dodatku č. 1 ve znění dodatku č. 3)

g) změnové listy ZL 003, ZL 005, ZL 009 a ZL 014; (dle dodatku č. 2) 

h) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 77010/2020, OKPP 351/2020 ze dne 13. 8. 2020 

KUJI 81531/2020, OKPP 358/2020 ze dne 26. 8. 2020 

KUJI 81421/2020, OKPP 365/2020 ze dne 28. 8. 2020 

KUJI 92666/2020, OKPP 386/2020 ze dne 25. 9. 2020 

KUJI 103876/2020, OKPP 417/2020 ze dne 3. 11. 2020 

KUJI 107603/2020, OKPP 411/2020 ze dne 16. 11. 2020

KUJI 103876/2020, OKPP 417/2020 ze dne 3. 11. 2020

KUJI 102725/2020, OKPP 402/2020 ze dne 23. 10. 2020

KUJI 116142/2020, OKPP 420/2020 ze dne 10. 12. 2020

KUJI 117603/2020, OKPP 427/2020 ze dne 15. 12. 2020

KUJI 4281/2021, OKPP 436/2020 ze dne 22. 1. 2021

KUJI 40071/2021, OKPP 168/2021 ze dne 7. 5. 2021

KUJI 32428/2021, OKPP 162/2021 ze dne 16. 4. 2021

KUJI 23802/2021, OKPP 17/2021 ze dne 25. 3. 2021

KUJI 45363/2021, OKPP 215/2021 ze dne 26. 5. 2021

KUJI 42535/2021, OKPP 173/2021 ze dne 19. 45. 2021

KUJI 52188/2021, OKPP 226/2021 ze dne 17. 6. 2021

KUJI 55298/2021, OKPP 263/2021 ze dne 7. 7. 2021

ch)
změnové listy ZL 001, ZL 004, ZL 013, ZL 015, ZL 016, ZL 018, ZL 020, ZL 024, ZL 029, ZL 040, ZL 041, ZL 046, ZL 049, ZL 050 (dle dodatku č. 4)

i) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 63499/2021, OKPP 316/2021 ze dne 23. 7. 2021

KUJI 66786/2021, OKPP 319/2021 ze dne 6. 8. 2021

KUJI 64902/2021, OKPP 318/2021 ze dne 29. 7. 2021

KUJI 22505/2021, OKPP 10/2021 ze dne 15. 3. 2021

KUJI 70723/2021, OKPP 355/2021 ze dne 24. 8. 2021

KUJI 70099/2021, OKPP 330/2021 ze dne 20. 8. 2021

KUJI 65824/2021, OKPP 320/2021 ze dne 3. 8. 2021

KUJI 27841/2021, OKPP 24/2021 ze dne 29. 3. 2021

j) změnové listy ZL 007, ZL 017, ZL 019, ZL 021, ZL 025, ZL 032, ZL 037, ZL 043, ZL 044, ZL 045, ZL 051, ZL 063 (dle dodatku č. 5)

k) změnový list 074 (dle dodatku č. 6)

l) změnové listy ZL 100, ZL 101, ZL 109, ZL 110 (dle dodatku č. 7)
m) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 102877/2021, OKPP 405/2021 ze dne 26. 11. 2021

KUJI 100697/2021, OKPP 429/2021 ze dne 11. 11. 2021 

KUJI 102877/2021, OKPP 405/2021 ze dne 26. 11. 2021
n) změnové listy ZL 010, ZL 022, ZL 030, ZL 031, ZL 033, ZL 034, ZL 035, ZL 054, ZL 061, ZL 062, ZL 065, ZL 067, ZL069, ZL075, ZL097, ZL 105, ZL 106, ZL 111, ZL 114, ZL 116 (dle dodatku č. 8)
o) změnové listy ZL 011, ZL 023, ZL 048, ZL 071, ZL 090, ZL 095, ZL 103, ZL 121, ZL 124, ZL 126, ZL 130, ZL 131, ZL 132, ZL 133, ZL 035/R1, ZL 054/R1, ZL 062/R1
p) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 
KUJI 63016/2022, OKPP 531/2022 ze dne 20. 7. 2022
KUJI 99742/2022, OKPP 612/2022 ze dne 23. 11. 2022
KUJI 99892/2022, OKPP 611/2022 ze dne 23. 11. 2022
KUJI 100371/2022, OKPP 614/2022 ze dne 25. 11. 2022
KUJI 62803/2022, OKPP 521/2022 ze dne 22. 7. 20221
Článek III.

Předmět dodatku – Cena díla 

1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši 
138.087.512,00 Kč bez DPH + 28.998.377,52 Kč DPH = 167.085.889,52 Kč včetně DPH 
(slovy: jedno sto šedesát sedm milionů osmdesát pět tisíc osm set osmdesát devět korun českých padesát dva haléřů).
2. V průběhu provádění díla došlo k uzavření dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, kterými došlo ke změně ceny díla, a to tak že 

a)
dodatkem č. 1 se cena díla snížila o částku 342.643,89 Kč bez DPH, 

b)
dodatkem č. 2 se cena díla zvýšila o částku 109.466,03 Kč bez DPH

c)
dodatkem č. 3 se cena díla nemění

d)
dodatkem č. 4 se cena díla zvýšila o částku 492.327,44 Kč bez DPH.

e)
dodatkem č. 5 se cena díla zvýšila o částku 4.942.839,70 Kč bez DPH

f) 
dodatkem č. 6 se cena díla zvýšila o částku 231.098,77 Kč bez DPH
g)
dodatkem č. 7 se cena díla zvýšila o částku 9.031.004,83 Kč bez DPH
h) 
dodatkem č. 8 se cena díla snížila o částku 1.962.454,20 Kč bez DPH
Cena díla činí na základě uzavřených dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 částku 150.589.150,68 Kč bez DPH + 31.623.721,61 Kč DPH = 182.212.872,29 Kč včetně DPH 

(slovy: jedno sto osmdesát dva miliónů dvě sta dvanáct tisíc osm set sedmdesát dva korun českých dvacet devět haléřů).

3.
Tímto dodatkem se mění čl. VI. odst. 1, a to tak, že nově zní takto:

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele, dodatek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a změnové list ZL 011, ZL 023, ZL 048, ZL 071, ZL 090, ZL 095, ZL 103, ZL 121, ZL 124, ZL 126, ZL 130, ZL 131, ZL132, ZL133, ZL 035R1, ZL 054 R1, ZL 062R1, sjednaná pevnou cenou ve výši:

150.793.298,12 Kč bez DPH + 31.666.592,56 Kč DPH = 182.459.890,68 Kč včetně DPH 

(slovy: jedno sto osmdesát dva milionů čtyři sta padesát devět tisíc osm set devadesát korun českých šedesát osm haléřů).

Úprava celkové ceny díla dodatkem č. 9 je výsledkem následujících dílčích cenových úprav:

a) Na základě změnového listu ZL 011 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 1.179.980,39 Kč bez DPH + 247.795,88 Kč DPH = 1.427.776,27 Kč včetně DPH (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet sedm tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých dvacet sedm haléřů);
b) Na základě změnového listu ZL 023 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 162.472,04 Kč bez DPH + 34.119,13 Kč DPH = 196.591,17 Kč včetně DPH (slovy: jedno sto devadesát šest tisíc pět set devadesát jedna korun českých sedmnáct haléřů);
c) Na základě změnového listu ZL 048 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 2.368.821,12 Kč bez DPH + 497.452,44 Kč DPH = 2.866.273,56 Kč včetně DPH (slovy: dva miliony osm set šedesát šest tisíc dvě stě sedmdesát tři korun českých padesát šest haléřů);
d) Na základě změnového listu ZL 071 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 1.280.902,92 Kč bez DPH + 268.989,61 Kč DPH = 1.549.892,53 Kč včetně DPH (slovy: jeden milion pět set čtyřicet devět tisíc osm set devadesát dva korun českých padesát tři haléřů);

e) Na základě změnového listu ZL 090 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 144.057,48 Kč bez DPH + 30.252,07 Kč DPH = 174.309,55 Kč včetně DPH (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc tři sta devět korun českých padesát pět haléřů);

f) Na základě změnového listu ZL 095 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 190.558,16 Kč bez DPH + 40.017,21 Kč DPH = 230.575,37 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě třicet tisíc pět set sedmdesát pět korun českých třicet sedm haléřů);

g) Na základě změnového listu ZL 103 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 521.727,25 Kč bez DPH + 109.562,72 Kč DPH = 631.289,97 Kč včetně DPH (slovy: šest set třicet jedna tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých devadesát sedm haléřů);

h) Na základě změnového listu ZL 121 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 486.417,63 Kč bez DPH + 102.147,70 Kč DPH = 588.565,33 Kč včetně DPH (slovy: pět set osmdesát osm tisíc pět set šedesát pět korun českých třicet tři haléřů);

i) Na základě změnového listu ZL 124 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 45.695,65 Kč bez DPH + 9.596,08 Kč DPH = 55.291,73 Kč včetně DPH (slovy: padesát pět tisíc dvě stě devadesát jedna korun českých sedmdesát tři haléřů);

j) Na základě změnového listu ZL 126 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 198.144,00 Kč bez DPH + 41.610,24 Kč DPH = 239.754,24 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě třicet devět tisíc sedm set padesát čtyři korun českých dvacet čtyři haléřů);

k) Na základě změnového listu ZL 130 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 186.563,69 Kč bez DPH + 39.178,37 Kč DPH = 225.742,06 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc sedm set čtyřicet dva korun českých šest haléřů);

l) Na základě změnového listu ZL 131 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 164.459,46 Kč bez DPH + 34.536,49 Kč DPH = 198.995,95 Kč včetně DPH (slovy: jedno sto devadesát osm tisíc devět set devadesát pět korun českých devadesát pět haléřů);

m) Na základě změnového listu ZL 132 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 14.643,01 Kč bez DPH + 3.075,03 Kč DPH = 17.718,04 Kč včetně DPH (slovy: sedmnáct tisíc sedm set osmnáct korun českých čtyři haléře);

n) Na základě změnového listu ZL 133 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 128.187,40 Kč bez DPH + 26.919,35 Kč DPH = 155.106,75 Kč včetně DPH (slovy: jedno sto padesát pět tisíc jedno sto šest korun českých sedmdesát pět haléřů);

o) Na základě změnového listu ZL  035/R1 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 19.177,62 Kč bez DPH + 4.027,30 Kč DPH = 23.204,92 Kč včetně DPH (slovy: dvacet tři tisíc dvě stě čtyři korun českých devadesát dva haléřů);

p) Na základě změnového listu ZL 054/R1 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 5.885,00 Kč bez DPH + 1.235,85 Kč DPH = 7.120,85 Kč včetně DPH (slovy: sedm tisíc jedno sto dvacet korun českých osmdesát pět haléřů);
q) Na základě změnového listu ZL 062/R1 se cena sjednaná smlouvou o dílo nemění.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek mění znění smlouvy o dílo ev. č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020, ve znění pozdějších dodatků, v částech výslovně tímto dodatkem uvedených. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o osmi stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
Přílohy:  
1. ZL 011
2. ZL 023
3. ZL 048
4. ZL 071
5. ZL 090
6. ZL 095
7. ZL 103
8. ZL 121
9. ZL 124
10. ZL 126
11. ZL 130
12. ZL 131
13. ZL 132
14. ZL 133
15. ZL 035/R1
16. ZL 054/R1
17. ZL 062/R1
18. KUJI 63016/2022, OKPP 531/2022 ze dne 20. 7. 2022

19. KUJI 99742/2022, OKPP 612/2022 ze dne 23. 11. 2022

20. KUJI 99892/2022, OKPP 611/2022 ze dne 23. 11. 2022

21. KUJI 100371/2022, OKPP 614/2022 ze dne 25. 11. 2022

22. KUJI 62803/2022, OKPP 521/2022 ze dne 22. 7. 20221
23. Seznam subdodavatelů, aktualizovaný dle čl. IV smlouvy o dílo ev. č. 3016H1200003
24. Seznam restaurátorů pro jednotlivé druhy restaurátorských činností aktualizovaný dne 25. 11. 2022
25. Povolení k restaurování, udělené MK ČR v souladu s § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, XXXXXXXXXXXXXX
26. Plná moc ze dne 1. 11. 2021

Za zhotovitele:
Za objednatele:



V Praze dne 28. 11. 2022
V Českých Budějovicích dne 28. 11. 2022

___________________________
_____________________________


XXXXXXXXX, výkonný ředitel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


na základě plné moci ze dne 1. 11. 2021
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 

V Brně dne 28. 11. 2022

___________________________
   


XXXXXXXXXXXXXX, ředitel Závodu pozemních staveb Brno
   


na základě plné moci ze dne 1. 11. 2021
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