1.

FAKULTNI
NEMOCNICE
BRNO

SMLOUVA O DILO

SMLUVNIi STRANY

Fakultni nemocnice Brno

se sidlem Jihlavska 20, 625 00 Brno

zastoupena MUDr. lvem Rovnym_MBA. feditelem

zastupce ve vécech technickych:%

ICO: 65269705, DIC: CZ65269705

bankovni spojeni: Ceska narodni banka, &islo Gétu: 71234621/0710

Fakultni nemocnice Brno je statni pfisp&vkova organizace zfizena rozhodnutim Ministerstva zdravotnictvi CR,
nema zakonnou povinnost zapisu do obchodniho rejstiiku, je zapsana v Zivnostenskem rejstfiku vedeném
Zivnostenskym Ufadem mésta Brna.

(dale také ,objednatel”)

a

PS BRNO, s.r.o0.

se sidlem Videnska 153/119b, Dolni Her$pice, 619 00 Brno

zastoupena Ing. Michalem Matyasem, jednatelem

ICO: 25506820 DIC: CZ25506820

bankovni spojeni: Komeréni banka Brno, a.s., €islo u¢tu: 19-8646230207/0100

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., €islo u¢tu: 2108057446/2700

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, spisova znacka C 28578
(dale také ,zhotovitel")

na zakladé zadavaciho fizeni k vefejné zakazce na stavebni prace FN Brno — Vyména prosklenych fasad
na objektu J3, Netroufalky (dale jen ,verejna zakazka“), (dale jen ,verejna zakazka"), zadavané objednatelem
v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
LLZZNZ"), uzaviraji v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisll (dale jen ,obéansky zakonik"), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva®):

2.

2.1.

2.2,

23.

2.4.

PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo ,FN Brno — Vyména prosklenych fasad na objektu
J3, Netroufalky” vymezené dale ve smlouvé, zejména projektovou dokumentaci FN Brno — Vyména
prosklenych fasad na objektu J3, Netroufalky uvedenou v pfiloze €. 1a smlouvy zpracovanou
spoleénosti Atelier 99 s.r.o., ICO: 02463245, se sidlem: Purkyfiova 71/99, Krélovo pole, 612 00 Brno,
a cenovou nabidkou zhotovitele uvedenou v pfiloze €. 1b smlouvy (dale také ,dilo“), a to v souladu se
smlouvou a pfipadnymi pokyny objednatele, svym jménem a na vlastni zodpovédnost, ve smluveném
terminu a na své naklady a nebezpedi.

Soucasti dila jsou dale i vSechny vyrobky, z nichz se dilo sklada (z nichz sestava) a kterych bude
pouzito k jeho realizaci, jakoZ i veSkeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterych je do¢asné nebo
trvale tfeba k fadnému zahajeni praci na dile, k provedeni, dokon&eni a pfedani predmétu dila a k jeho
uvedeni do provozu v souladu s jeho U€elovym uréenim a ¢eskymi pravnimi predpisy, tzn. vetné
veskerych potfebnych dokladl a dokument.

Objednatel se zavazuje poskytnout nalezitou soucinnost pfi provadéni dila, fadné provedené dilo

prevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou sjednanych. Objednatel

predmét dila pfevezme, jestlize zhotovitel dilo proved| bez vad a nedodélkl, které by samy o sobé nebo

ve spojeni s jinymi, branily uzivani dila nebo je podstatné ztéZovaly. Jestlize pfedmét dila vykazuje

drobné vady, uvede se v zapisu o pfedani a prevzeti dila téz soupis téchto drobnych vad spolu

s uréenim prava objednatele z odpovédnosti za vady, které objednatel uplatfiuje, popfipadé se v zapisu

uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o pravech objednatele.

Predmétem dila dale je:

a. zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni. V okamziku predani dokonceného dila (formou
zapisu o predani a pfevzeti dila) pfeda zajemce zadavateli také dokumentaci skute¢ného provedeni
v 5 vyhotovenich, z toho 1 v datové formé (na CD/DVD) ve formatech DWG, PDF, DOCX a XLSX,
nikoliv vSak ve formatech ZIP a RAR;

b. provedeni veskerych pifedepsanych zkousek véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, dolozeni
atest(l, certifikatl, prohlaseni o shodé, protokolll o predvedeni funkénosti a ostatnich doklad



2.5.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

potfebnych pro moznost fadného provozovani ve smyslu platnych pravnich pfedpist apod. a jejich
pfedani objednateli ve 3 vyhotovenich, z toho v 1 vyhotoveni v elektronické verzi v éeském jazyce,
popf. s prekladatelskou dolozkou;

c. provedeni individualniho a komplexniho vyzkouSeni v8ech prvkld a zafizeni tvoficich pfedmét
plnéni, v&etné& vyhotoveni protokolu v ¢eském jazyce ve 3 vyhotovenich, ztoho v 1 vyhotoveni
v elektronické verzi; potvrzeni o provedeni zkouSek na vSech rozvodech a instalacich dotéenych
dilem, v€etné vyhotoveni kompletni zpravy o jejich provedeni);

d. zajisténi navodl k obsluze, navodu na provoz a Udrzbu dila a predvedeni funk&nosti zafizeni,
véetné instruktdaZze obsluhujiciho personalu vSe v éeském jazyce ve 3 vyhotovenich, ztoho
v 1 vyhotoveni v elektronické verzi.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy Ceské republiky
platnymi v dobé provedeni dila.

DOBA PLNENI

Zhotovitel je povinen do 10 dnl ode dne nabyti G€innosti smlouvy predat objednateli ¢asovy
harmonogram provadéni dila dle jednotlivych podlazi.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté do 7 dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy
zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dokongit a pfedat dilo do 120 dnd ode dne nabyti U€innosti smlouvy.
Zhotovitel je zaroven povinen dokoncit a predat dilo do 30 dnl ode dne prevzeti stavenisté.
Zhotovitel se zavazuje k odstranéni zafizeni stavenisté do 5 kalendarnich dnli ode dne pfedani dila.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech, které mohou mit
vliv na termin provedeni dila.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu provadéni dila, Ze nelze dodrzet dobu plnéni, je povinen vzdy na to
objednatele bez odkladu upozornit.

MiSTO PLNENI

Mistem plnéni je objekt J3 Fakultni nemocnice Brno, v aredlu Pracovist¢ Nemocnice Bohunice
a Porodnice, Netroufalky 3, 625 00 Brno.

STAVENISTE

Staveni§tém se rozumi prostor uréeny objednatelem. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli
stavenisté prosté veskerych pravnich i faktickych vad v terminu dle €l. 3 smlouvy. O pfedani stavenisté
bude zhotovitelem vyhotoven zapis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno prevzeti stavenisté
s ohledem na zabezpeceni provozu a Iékarské péce. Zhotovitel bere na védomi, Ze dilo mize byt
¢astecné provadéno v nevyklizenych a v dobé provadéni dila uzivanych prostorach.

Zapis o pfedani a pfevzeti stavenisté musi obsahovat zejména tyto udaje:

a. vymezeni prostoru stavenisté, véetné uréeni pistupovych cest a vstupl na stavbu,

b. uréeni pfipadnych dalSich prostor pro odstaveni strojli a uloZeni zafizeni pouzivanych pfi provadéni
stavebnich praci,

c. informaci o pouceni zhotovitele objednatelem o pozarnich a bezpe€nostnich opatfenich pro
provadéni praci na stavenisti.

Soucasti pfedani stavenisté je i prohlaseni objednatele, Ze pfedavany prostor stavenisté je prost prav

tfetich osob. Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za pfesné vyty€eni dila,

spravnost umisténi vSech c&asti dila a zabezpeceni vSech pfistroji, nastrojli, praci a dodavek

nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této smlouvé uvedenych.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni stavenisté (dale téz ,ZS"), nezbytné pro provedeni

dila. Materiél zbyly po demontézi ZS je majetkem zhotovitele.

Obé smluvni strany smlouvou potvrzuji, Ze zhotovitel si pfedem prohlédl a provéfil stavenisté a jeho
okoli v&etné vSech dostupnych Gdajl, které mu byl objednatel za podminek stanovenych smlouvou
povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, Ze rozsah poskytnutych informaci povazuje za postacujici
a pfiméfeny k tomu, aby nalezité posoudil naklady a ¢as nutny ke zhotoveni dila s ohledem
na zabezpecéeni provozu a Iékarské péce.

Zhotovitel odpovida v priibéhu provedeni dila za pofadek a Cistotu na stavenisti. Je povinen na své
naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a prlibéZzné odstrafiovat veskera
znecisténi a posSkozeni prostor, ke kterym dojde provozem zhotovitele. Po provedeni praci je zhotovitel
povinen odstranit/vyklidit ze stavenisté a jeho okoli veSkeré prebyteéné vyrobky, nastroje, material,
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5.7.
5.8.

5.9.
5.10.

5.11.

5.12.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.2.

stavebni techniku a vybaveni.
Pouzitelny demontovany material a zafizeni bude uloZen dle pokynd zastupce objednatele.

Zhotovitel je povinen po celou dobu vystavby fadné zabezpecit stavenisté proti vniknuti nepovolanych
osob a zajistit obecnou bezpeénost osob a véci v prostoru provadénych praci.

Zhotovitel se zavazuje fadné oznadit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.

V8echny ukony nutné k provadéni a dokonéeni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad
a nedodélkl musi byt provadény v souladu se smlouvou tak, aby nenarusily:

a. nemocni¢ni provoz, bezpec¢nost, persondlu a navstévnikl v okoli mista pfedmétu pInéni zakazky
v rozsahu uréeném pfislusSnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporu¢enymi izavaznymi
pfedpisy o ochrané Zivotniho prostfedi;

b. pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci vedoucich pfes pozemky
objednatele &i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostiedky, aby predeSel poskozenim pozemnich
komunikaci vedoucich ke stavenisti v dusledku dopravy provadéné zhotovitelem nebo jeho
poddodavateli. Zhotovitel je zarovefi povinen vénovat zvySenou péci vybéru tras pozemnich
komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich prostifedk(i a omezeni a rozloZzeni dopravovanych nakladu
tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v disledku prepravy materidlli bylo omezeno
na nejmensi moznou miru.

Zhotovitel je povinen v pIném rozsahu nahradit objednateli $kody, které vznikly pfimo jemu nebo tfetim
osobam v souvislosti s poruSenim povinnosti vyplyvajicich z €. 5.10 a 5.11 smlouvy.

STAVEBNI DENIK

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti stavebni denik v rozsahu
stanoveném piislusnymi pravnimi pfedpisy, a to az do dne odstranéni véech vad a nedodélk(l a zaroveri
vad branicich vydani kolauda¢niho rozhodnuti. Poté je zhotovitel povinen predat original stavebniho
deniku objednateli.

Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku véechny dileZité okolnosti tykajici se stavby, zejména ¢asovy
postup praci, odchylky od projektové dokumentace ovéfené stavebnim Urfadem ve stavebnim fizeni
nebo od podminek stanovenych stavebnim povolenim anebo jinym rozhodnutim nebo opatfenim,
popfipadé dalSi idaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Ufadem a ostatnimi organy statni spravy,
jako je napfiklad teplota vzduchu ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim
procesem, pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich Uprav apod., denné& do né&j provadi
zapisy vSech rozhodnych a vyznamnych skute¢nosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat
Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci
od projektové dokumentace, klimatické podminky apod.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo
kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho
deniku provadét potfebné zaznamy pouze objednatel a TDS pfipadné jimi pisemné povéieny zastupce,
pfimy zpracovatel projektové dokumentace nebo opravné&né organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik TDS denné a na vyzvani objednateli ke kontrole
a k provadéni zapist a soutasné mu bez zbyte¢ného odkladu vydat prlpisy uzavienych stran
stavebniho deniku.

Objednatel, pfipadné jim povéfené osoby jako napf. TDS a koordinator BOZP, je opravnén kontrolovat
obsah stavebniho deniku zhotovitele, nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem
a k zapisim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li objednatel, TDS nebo zhotovitel se zapisem
ve stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnu
ode dne pofizeni takového z4pisu.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy.

TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

Objednatel mize kdykoliv b&hem pinéni smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych pravomoci osobé
povéfené vykonem technického dozoru stavebnika (pfedtim a dale jen ,TDS") a takovou delegaci
pravomoci mGze také kdykoliv zrusit. TDS je opravnén ke vSem pravnim ukondm, které je opravnén
¢init na zékladé smlouvy, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem nevyplyva, Ze musi takovy
krok s objednatelem pfedem projednat. Pokud neni takové omezeni vyslovné dano, ma se za to, ze
objednatel TDS zmocnil ke véem Ukonim nutnym k vykonu jeho povinnosti bez jakychkoliv omezeni.

TDS provadi veskeré administrativni Ukony. Za tim U€elem bude vydavat v souladu s ustanovenimi
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7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.2

9.3.

smlouvy pisemné, vyjimeéneé (jen v pfipadé nutnosti) Ustni pokyny a pfikazy. Zhotovitel je povinen tyto
pokyny a pfikazy akceptovat.

Zhotovitel je povinen zi&asthovat se kontrolnich dnil za Uc¢elem kontroly provadéni dila. TDS uréuje
rozsah U¢astnikl kontrolniho dne. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrZzovani ¢asového
harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dniim je TDS povinen pisemné
pozvat Uc¢astniky nejméné 3 dny pred kontrolnim dnem. VyZaduje-li to povaha prfedmétu kontrolniho
dne, je zhotovitel povinen zajistit i U¢ast zastupcu tfetich osob (poddodavatell), kterymi zhotovitel
zajistuje provedeni dila.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

- predmét kontrolniho dne,

- vyjadreni objednatele a zhotovitele k vysledku kontroly,

- soupis jednotlivych feSenych bodl s uvedenim termin( jejich plnéni a odpovédnosti konkrétnich
Gcastnikl vystavby za jejich plnéni,

- sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélk,

- soupis pfipadné provedenych, pfedem objednatelem odsouhlasenych vicepraci,

- podpisy zu€astnénych osob.

Vy8e uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribézné kontroly provadéni dila TDS

a objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

KONTROLA PROVADENI DiLA

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dnl, které jsou
stanoveny dohodou smluvnich stran. Kontrolni dny mohou byt rovnéz iniciovany kteroukoli smluvni
stranou, pficemz druha strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho dnu
bezodkladné. Objednatel je povinen zajistit jednaci mistnost pro kontrolni den. Obé strany zajisti
na jednani Ucast svych zastupcu v nalezitém rozsahu.

O pribéhu a zavérech kontrolniho dnu se pofidi zapis, k jehoz vypracovani je povinen objednatel.
K zapisu z kontrolniho dne bude jako nedilna soucast pfiloZzena prezenéni listina zG¢astnénych osob
zastupcl obou smluvnich stran, pfi¢emz opatfeni uvedena v zapisu jsou pro smluvni strany zavazna,
jsou-li v souladu se smlouvou. V opaéném piipadé museji byt opatfeni schvalena statutarnimi zastupci
smluvnich stran formou zmén smlouvy na zakladé pisemného dodatku ke smlouvé, bez schvaleni
statutarnimi zastupci nejsou opatreni uc¢inna.

Zhotovitel se zavazuje u ¢asti dila, které budou v priibéhu postupujicich praci zakryty, v€as objednatele
pisemné vyzvat k provedeni kontroly takovych ¢asti. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit
objednateli provedeni dodateéné kontroly a nést néklady s tim spojené.

V pfipadé, Ze se objednatel pfes vyzvu zhotovitele nedostavi do 3 pracovnich dnu od jejiho doruceni
ke kontrole zakryvanych ¢asti dila, tyto ¢asti budou zakryty a zhotovitel mdze pokra¢ovat v provedeni
dila. Objednatel je opravnén pozadovat dodate¢né odkryti dotyCnych ¢asti dila za G¢elem dodate¢né
kontroly, je v§ak povinen zhotoviteli nahradit naklady odkrytim zplisobené.

O kontrole zakryvanych €asti dila se u€ini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat souhlas
objednatele se zakrytim pfedmétnych ¢asti dila. V pfipadé, Ze se objednatel pfes vyzvu zhotovitele
nedostavil ke kontrole, uvede se tato skute¢nost do zdznamu ve stavebnim deniku misto souhlasu
objednatele.

ZKOUSKY

Zhotovitel se zavazuje pribézné kontrolovat jakost dodavek a provérovat doklady o dodavkach
materialli, konstrukci a technologii. Dale provérovat doklady o veskerych provedenych pribéznych
zkouskach, revizich a meéfenich dokladajicich kvalitu a zpUsobilost dila a jeho ¢asti, provéfovat
a kontrolovat dodrzovani pozadavk( hygienickych, pozarni ochrany, bezpeénosti, ochrany zdravi pfi
préci, zivotniho prostfedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a dokladem Ffadného provedeni dila je dolozeni vysledki potiebnych
individualnich a komplexnich zkou$ek a pozadavku pfislusnych statnich organii. Provedeni zkouSek
se fidi podminkami smlouvy, CSN a technickymi Gdaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni
tvoficich soucast zhotovovaného dila.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalSi zainteresované strany zapisem
do stavebniho deniku alespon 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li moZné jednotlivé zkousky provést,
dohodnou se strany, jakym nahradnim zplsobem osvéd¢&i zhotovitel zplsobilost dila, popt. jeho diléi
¢asti. Jakmile odpadne prekazka, kterd brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodate¢né
zkousky provést, a to v potfebném rozsahu.
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9.4.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.

11.2.
11.3.
11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.

12.1.

Vysledek zkou$ek bude dolozen formou zapisu, pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli Easti dila, dojde-li k zavéru,
Ze tato ¢ast dila neodpovida pozadavkim zadavaci dokumentace nebo této smlouvé. Potvrdi-li se
zkouSkami jeho zavéry, bude zhotovitel povinen na vlastni ndklady tuto ¢ast dila uvést do souladu se
zadavaci dokumentaci a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky.

Skryje-li nebo zataji-li zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho &ast dila, ktera byla uréena
ke zvlaStnim zkouskam, kontroldm nebo schvéleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo
dokonéenim, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit
a umoznit ji podrobit ur¢enym zkouskam, kontroldm nebo schvalovacim proceduram, nechat je
uspokojivé provést a ukongit a uvést ¢ast dila do Fadného stavu. To vSe na ndklady zhotovitele.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrzovat pfedpisy o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci,
jakoZ i pfedpisy hygienické a pozarni. Za dodrzovani téchto predpisi v mist& provedeni dila i pfi
veSkerych €innostech s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je odpovédny za to, ze osoby vykondvajici €innosti souvisejici s provedenim dila jsou
vybaveny ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomuckami podle druhu vykonavané ¢innosti a rizik
s tim spojenych.

PREDANI A PREVZETI DIiLA

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila objednateli

v misté provedeni dila. Radnym dokon&enim dila se rozumi provedeni kompletniho dila bez vad

a nedodélka.

Po dokonéeni dila se zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat pfedem k prevzeti dila.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné& dokonéené dilo pfevzit.

Objednatel mlze predavané dilo prevzit i v pfipadé, Ze vykazuje vady a nedodélky, které vSak podle

odborného nazoru objednatele nebrani radnému uzivani pfedavaného dila, pokud se zhotovitel zavaze

vady a nedodélky odstranit v objednatelem stanovené Ihité.

O predani a prevzeti pfedavaného dila se pofidi protokol o pfedani a prevzeti dila (dale jen ,pfedavaci

protokol“), ktery musi obsahovat alespon:

a. popis pfedavaného dila,

b. soupis zafizeni dle Pokynu Generalniho financniho feditelstvi €. D-22 vydanym Financni spravou
CR v zajmu zajisténi jednotného uplathovani zakona €. 586/1992 Sb.,

¢. zhodnoceni kvality pfedavaného dila,

d. soupis vad a nedodélk(, pokud je pfedavané dilo vykazuje,

e. zplsob odstranéni pfipadnych vad a nedodélk,

f. Ih(ta k odstranéni pfipadnych vad a nedodélka,

d. vysledek pfejimaciho fizeni,

h. podpisy zastupcl obou smluvnich stran, ktefi pfedani a prevzeti dila provedii.

Okamzikem podpisu pfedavaciho protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran nabyva

objednatel vlastnické pravo k dilu a pfechazi na objednatele nebezpeci Skody na dile.

Odmitl-li objednatel vadnou ¢ast dila, at' byla vada zpUsobena $patnou praci, pouzitim vadnych vyrobk(
nebo poskozenim €&asti dila ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen podat objednateli na vlastni
naklady presvédcivé dikazy o jakosti této ¢asti dila nebo vadnou ¢ast dila bez zbyte¢ného prodleni
odstranit a nahradit ji nebo znovu zhotovit. Nebude-Ili podle rozhodnuti objednatele nezbytné nutné
vadnou ¢ast dila opravit nebo nahradit, bude si objednatel moci odecist z ¢astky splatné zhotoviteli tu
¢ast platby, ktera bude odpovidat rozdilu mezi cenou prace provedené a cenou prace, ktera byla
pozadovana. Tento rozdil uréi objednatel.

CENA DILA

Objednatel se za nize uvedenych podminek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za rfadné
provedeni dila ve vysi:

Cena dila bez DPH: 4 267 042,83 K¢
21% DPH: 896 078,99 K¢
Cena dila véetné DPH: 5163 121,82 K¢&

(dale jen ,cena dila“).
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Zhotovitel potvrzuje, ze dohodnuta cena dila obsahuje veSkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, veSkeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila véetné
veskerych rizik a vlivl (v€etné inflacnich) béhem provadéni dila, v€etné (nikoliv vS§ak pouze) nakladd
na zafizeni stavenisté a jeho provoz, dodavky elekifiny, vodného a sto€¢ného, odvozu a likvidace
odpad, poplatkd za skladky, naklad na pouzivani strojl, sluzeb, stfeZeni stavenisté, Gklidu stavenisté
a pfilehlych ploch, dopravniho znacéeni, nakladii na zhotovovani, vyrobu, obstaravani a pfepravu
zafizeni, materiald a dodavek, veSkerych spravnich poplatk(i, pfevod prav, pojisténi, bankovnich
garanci, dani, cel, spravnich poplatk(, provadéni predepsanych zkousek, zabezpeceni prohlaseni
o shodé, certifikatl a atestl vSech materialt a prvkl a jakychkoliv dalSich vydajl spojenych s realizaci
stavby véetné veskerych vedlejsich rozpoctovych nakladd a kompleta¢ni ¢innosti zhotovitele. Do ceny
dila neni zapocteno provedeni instruktaze obsluhujiciho personalu objednatele. InstruktaZ provede
zhotovitel bezuplatné&, nad ramec dohodnuté ceny dila.

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustné a pfekrocitelna pouze
pfi zméné rozsahu dila. Zménu rozsahu pfedmétu pInéni Ize provést pouze na zakladé pisemného
dodatku ke smlouvé.

Pokud se v pribéhu plnéni vefejné zakdzky prokaze, ze doslo ke zméné dila, budou tyto rozdily
zaznamenany ve zmenovych listech jako viceprace a ménéprace.

Vicepracemi se rozumi prace nepredpokladané ve vyzvé k podani nabidky a ocenéném vykazu vymeér,
jejichz potfeba vznikla v pribéhu realizace dila dle smlouvy a které rozSifuji rozsah dila, v€etné rozsahu
finan¢niho objemu dila, sjednaného smlouvou. Potfebu vicepraci musi zhotovitel oznamit objednateli.
Viceprace odsouhlasené objednatelem Ize provést pouze na zakladé nové Upravy pravnich vztahl
mezi zhotovitelem a objednatelem. Pfi oznamovani potfeby vicepraci budou tyto ocefovany dle
polozkovych cen uvedenych v ocenéném vykazu vymér uvedeném v pfiloze ¢. 1 smlouvy; v pfipadé,
Ze pozadované polozky vicepraci v ocenéném vykazu vymér uvedeny nebudou, bude jejich cena
stanovena dohodou smiuvnich stran podle Sbornikll cen stavebnich praci vydanych obchodni
spole¢nosti RTS, a. s., Lazaretni 13, 615 00 Brno pro pfislusné obdobi, ve kterém budou viceprace
poptavany.

Ménépracemi se rozumi prace predpokladané v ocenéném vykazu vymeér, jejichz potieba se v pribéhu
realizace dila ukazala jako nadbyte¢nd, a které zuzuji rozsah dila, v€etné rozsahu finan¢niho objemu
dila, sjednaného smlouvou. Skuteénost vyskytu ménépraci pfi realizaci dila je zhotovitel povinen
oznamit objednateli. V disledku vyskytu ménépraci ma objednatel vici zhotoviteli pravo na poskytnuti
pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila. VySe slevy bude uréena obdobnym zplsobem, jako v pfipadé
ocenéni vicepraci.

Objednatel se zavazuje, Ze se k ozndmeni zhotovitele o potiebé vicepraci vyjadfi nejpozdéji do 10 dnl
ode dne pfedloZeni ozndmeni zhotovitele. O zméné rozsahu dila a zméné sjednané ceny dila se obé
strany zavazuji uzavfit pisemnou dohodu, a to ve formé dodatku ke smlouvé. K jinym zménam rozsahu
dila a sjednané ceny dila nelze pfihlizet.

PLATEBNi PODMINKY

Cena dila bude uhrazena po fadném dokonceni dila a po jeho prevzeti objednatelem od zhotovitele
prfedavacim protokolem. Uhrada bude provedena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem se
splatnosti 60 dnl ode dne vystaveni faktury objednateli. Dnem zaplaceni se rozumi den z(¢tovani
fakturované ¢astky z bankovniho U¢tu objednatele ve prospéch bankovniho U¢tu zhotovitele. Zaloha se
neposkytuje.

Faktura musi splfiovat nalezitosti dafiového a Ucetniho dokladu, musi byt vystavena v souladu
se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jSich pfedpist (dale jen ,zakon
o DPH").

Prace a dodavky podléhajici rezimu prenesené dafiové povinnosti budou zhotovitelem na fakture
vyznaéeny a Uétovany bez DPH, pouze s uvedenim pfisluSejici sazby DPH. Na faktufe bude vyznacen
kod predmétu pinéni, ktery bude pouZit pfi vykazovani tohoto plnéni v ramci kontrolniho hlaSeni. Dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den podpisu pfedavaciho protokolu, kterym bude objednateli
dilo pfedano zhotovitelem. Na pInéni v rezimu pfeneseni dafiové povinnosti musi byt vystavena
samostatna faktura.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli k pfepracovani nebo doplnéni, jestlize obsahuje
nespravné ¢i neuplné Udaje, zejména nesplfiuje ustanoveni zakona o DPH a neni-li na ni vyznagena
splatnost dohodnutd smlouvou. V takovém pfipadé bézi nova Ih(ta splatnosti ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

V pfipadé, ze v okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni bude zhotovitel zapsan v registru platct
dané z pfidané hodnoty jako nespolehlivy platce, pfipadné budou naplnény dalSi podminky § 109
zékona o DPH ma objednatel pravo uhradit za zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného pInéni, aniz by
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byl vyzvan jako rucitel spravcem dané zhotovitele, postupem v souladu s § 109a zakona o DPH.
Stejnym zplsobem bude postupovano, pokud zhotovitel uvede ve smlouvé bankovni Ucet, ktery neni
uveden v registru platct dané z pfidané hodnoty nebo bude evidovan jako nespolehliva osoba.

Pokud objednatel uhradi ¢astku ve vySi DPH na Ucet spravce dané zhotovitel a zbyvajici ¢astku
sjednané ceny (relevantni ¢ast bez DPH) dodavateli, povazuje se jeho zavazek uhradit sjednanou cenu
za splnény.

Platba bude provedena bezhotovostnim pfevodem z bankovniho G¢tu objednatele na bankovni ucet
zhotovitel. Dnem Uhrady se rozumi den odepséani posledni pfislusné ¢astky z U&tu objednatele.

Zhotovitel je opravnén postoupit své penézité pohledavky za objednatelem vyhradné po predchozim
pisemném souhlasu objednatele, jinak je postoupeni vi¢i objednateli nedc¢inné. Zhotovitel je opravnén
zapocitat své penézité pohledavky za objednatelem vyhradné na zakladé pisemné dohody obou
smluvnich stran, jinak je zapocteni pohledavek neplatné

ZARUKA ZA DiLO, ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel se zavazuije, Ze dilo bude v dobé jeho predani objednateli mit vlastnosti stanovené pravnimi
predpisy Evropské unie a Ceské republiky a technickymi normami CN, EN a Ze po zaruéni dobu bude
zpUsobilé pro pouziti ke smluvenému Ucelu a Ze si nejméné po tuto dobu zachova své vlastnosti
v souladu se smlouvou.

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila nema vlastnosti stanovené zadavaci dokumentaci a smlouvou,
dale pravnimi predpisy, pfipadnym stavebnim povolenim, technickymi normami a v pfipadé, ze
vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé. Za vady dila se nepovazuji pfipady nutné
zmény dila v disledku legislativnich zmén v dobé béhu zaruéni doby, na tyto pfipady se tedy zaruka
nevztahuje. Zhotovitel odpovidd za vady dila, které se vyskytnou po pfevzeti dila objednatelem
v zarucnich IhGtach. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatné odstranit v souladu s nize uvedenymi
podminkami. Prava z odpovédnosti za vady dila musi byt uplatnéna u zhotovitele v odpovidajicich
zaruénich dobach:

a. 60 mésicl na veskeré stavebni prace a dodany material,

b. 24 mésicl pro vyrobky a zafizeni, ktera jsou doloZena zaru¢nimi listy poskytnutymi jejich vyrobci
nebo dodavateli, seznam vyrobkl a zafizeni bude oboustranné podepsany

Zarueéni doba pocina plynout dnem nasledujicim po formalnim prevzeti dila objednatelem dolozeném
podepsanym predavacim protokolem.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zplsobeny objednatelem nebo zasahem
vy$S§i moci.

V pfipadé vady dila v zaruéni dob& oznédmi tuto skute€nost pisemné objednatel zhotoviteli, a to bez
zbyte€ného odkladu po jejich zjisténi. Objednatel je opravnén reklamovat vady dila nejen v listinné
podobé, ale i formou e-mailové posty nebo faxem. V reklamaci bude popsano, kde se vady nachazeji
a jak se projevuji. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli obdrZzeni oznameni Skody bezodkladné,
nejpozdéji vSak do 24 hodin od jeho obdrzeni. Na zakladé tohoto oznameni je odborny nebo servisni
pracovnik zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozdeéji do 48 hodin za Ucelem zjisténi vady,
posouzeni odpovédnosti, ur¢eni terminu a zplUsobu odstranéni vady. Zhotovitel se zavazuje zacit
s odstrafiovanim pfipadnych vad pfedmétu dila ihned, pokud to povaha vady pfipousti a vady odstranit
v co nejkrat§im technicky mozném terminu. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu nejpozdéji do 15 dni
ode dne nahlaseni vady, pokud nebude s objednatelem pisemné dohodnuto jinak z diivodu zavaznosti
zavady.

V pfipade, Zze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapocit s odstrafiovanim vady
neprodlené tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrarnuje vady a nedodélky svych dodavek, praci ¢i jinych sluzeb, je povinen
provedenou opravu objednateli pfedat. Vysledek predani odstranéné vady bude rovnéz zapséan
v zdpise z reklamacniho fizeni nebo pfedavacim protokolu; kopii zapisu nebo protokolu zhotovitel
objednateli pfeda.

Pokud zhotovitel neodstrani vady ve sjednanych terminech, ma objednatel pravo nechat vadu odstranit
tfeti osobou a zhotovitel je povinen naklady na odstranéni zavady objednateli uhradit.

Zhotovitel je po celou zaruéni dobu povinen (v cené dila) provadét pribéznou udrzbu zhotovitelem
v ramci dila dodanych prosklenych fasad v rozsahu a €etnosti dle doporuéeni vyrobce téchto fasad.

SMLUVNI SANKCE

Zhotovitel se pro pfipad prodleni s predlozenim ¢asového harmonogramu provadéni dila zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.500 K& za kazdy zapocaty den prodleni.
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Zhotovitel se pro pfipad prodleni s dokonéenim a pfedanim dila dle €l. 3.3 smlouvy zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodieni.

Zhotovitel se pro pfipad prodleni s dokon&enim a pfedanim dila dle 3.4 smlouvy zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. V pfipadé soubéhu
prodleni dle ¢l. 3.3 smlouvy a dle ¢l. 3.4 smlouvy, se ve vztahu k dot¢enym dnlm soubé&hu uplatni
pouze smluvni pokuta dle ¢l. 15.2 smlouvy.

Zhotovitel se pro pfipad prodleni s odstranénim zafizeni stavenis$té zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.500 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je pro pfipad prodleni objednatele s Ghradou ceny dila opravnén po objednateli vymahat trok
z prodleni ve vySi stanovené platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel se pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady reklamované zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000 K¢ za kaZzdou v&as neodstranénou opravnéné reklamovanou
vadu a za kazdy zapocaty den prodleni.

Uplatnéna ¢i jiz uhrazena smluvni pokuta nema vliv na uplatnéni naroku objednatele na nahradu skody,
kterou Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v celém rozsahu, tzn., ¢&stka smluvni pokuty se
do vySe nahrady Skody nezapogitava. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€ena povinnost zhotovitele
splnit zavazky vyplyvajici ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nést odpovédnost za Skody zpUsobené
vadnym pInénim predmétu smlouvy (vadnym provedenim dila) po dobu 10 let od data pfedani
dokonceného dila.

PLATNOST A UCINNOST SMLOUVY, ZMENY SMLOUVY

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G¢innosti jejim zverejnénim
v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon
o registru smluv®).

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim smlouvy v Uplném znéni, stejné jako se zvefejnénim Uplného
znéni pripadnych dohod (dodatk(l), kterymi se smlouva dopliiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, ato
zejména postupem dle zakona o registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze zvefejnéni smlouvy
zajisti objednatel.

Smluvni strany se dohodly, Ze pInéni pfedmétu smlouvy pred G¢innosti smlouvy se povaZuje za plnéni
podle smlouvy a ze prava a povinnosti z n&j vzniklé se fidi smlouvou.

Pokud jakékoliv ustanoveni smlouvy netvofici jeji podstatnou nélezitost je nebo se stane neplatnym
nebo nevymahatelnym jako celek nebo jeho €ast, je pIné oddélitelnym od ostatnich ustanoveni smlouvy
atakova neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mit Zadny vliv na platnost a vymahatelnost
jakychkoliv ostatnich ustanoveni smlouvy, strany se zavazuji v ramci smlouvy nahradit prostrednictvim
dodatku ke smlouvé toto neplatné nebo nevymahatelné oddélené ustanoveni takovym novym platnym
a vymahatelnym ustanovenim, jehoz pfedmét bude v nejvyS8Si mozné mife odpovidat predmétu
puvodniho oddéleného ustanoveni. Pokud vSak jakékoliv ustanoveni smlouvy tvofici jeji podstatnou
nalezitost je nebo se stane neplatnym nebo nevymahatelnym jako celek nebo jeho €ast, strany nahradi
neplatné nebo nevymahatelné ustanoveni v ramci nové smlouvy takovym novym platnym
a vymahatelnym ustanovenim, jehoz pfedmét bude v nejvy$Si mozné mife odpovidat pfedmétu
puvodniho ustanoveni obsazenému ve smlouvé.

Ukaze-li se jakékoliv ustanoveni smlouvy neplatnym, neld€innym nebo nevynutitelnym, potom
v kazdém takovém pfipadé tim zbyvajici ustanoveni smlouvy nebudou dotCena a veSkera ostatni
pravnimi pfedpisy. Strany se timto zavazuji nahradit neplatna, ne¢inna nebo nevynutitelna ustanoveni
novymi, kterdZto nova ustanoveni budou svym vyznamem co nejblizsi takovym neplatnym, ned&innym
nebo nevynutitelnym ustanovenim.

Ménit, doplfiovat nebo zrusit smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatk(, které budou platné
po podpisu opravnénych zastupcl obou smluvnich stran.

Pfipadné zmény zavazkui ze smlouvy budou feSeny v souladu se ZZVZ.

Podminky smlouvy, jez svou povahou presahuji dobu platnosti smlouvy, zlstavaji plné v platnosti
a jsou U¢inné az do okamziku jejich splnéni a plati i pro pfipadné nastupce smluvni strany.

Smlouva muize byt ukonéena dohodou smluvnich stran nebo odstoupenim od smlouvy. Pfi ukonéeni
smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypofradat své zavazky, zejména si vratit véci pfedané
k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a uhradit veSkeré
splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz vzniklé
(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Od smlouvy mize odstoupit kterakoliv smluvni strana z dlvodu podstatného poruseni smlouvy druhou
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smluvni stranou. Pravni G¢inky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném
doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané

16.11.  Podstatnym poru$enim smlouvy se rozumi zejména:
a. zastaveni &i pferuseni praci zhotovitelem na dile z dGvodU lezZicich na strané zhotovitele,
b. prodleni zhotovitele s dokon&enim dila del$i nez 30 dni,
c. prfes pisemné upozornéni objednatele provadéni dila s nedostateénou odbornou péci, v rozporu
platnymi technickymi normami, s pravnimi pfedpisy, pfipadné pokyny objednatele,
d. provadéni dila zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentaci a v rozporu se smlouvou.
16.12. Pokud prfed dokonéenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy, pfeda zhotovitel nedokoncené dilo
objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci
a souCasné pieda objednateli stavebni deniky, pfipadné dal$i doklady vyhotovené v souvislosti
s provadénim dila. Po vyhotoveni tohoto protokolu bude provedeno finanéni vyrovnani smluvnich stran.
Objednatel uhradi zhotoviteli provedenou €ast dila podle podminek smlouvy.
16.13. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto €lanku za¢ne bézet zaruéni Ihita u provedenych &asti
dila. Zhotoviteli zUstava zachovana odpovédnost za vady dle smlouvy u provedenych &asti dila
a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplsobené vadnym pinénim.
16.14. Podminky smlouvy, jez svou povahou pfesahuji dobu platnosti smlouvy, zlstavaji pIné v platnosti
a jsou U¢inné az do okamziku jejich splnéni a plati i pro pfipadné nastupce smluvni strany.
17. ZAVERECNA USTANOVENI
17.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kazda smluvni strana obdrzi po jednom.
17.2. zhotovitel prohlasuje, Zze se nenachazi v Upadku ve smyslu zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku
a zpUsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisll, zejména neni prediuzen
a je schopen plnit své splatné zavazky, pficemz jeho hospodarska situace nevykazuje zadné znamky
hroziciho Upadku; na jeho majetek nebyl prohlaSen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani
vU¢i nému neni vedeno insolvenéni Fizeni.
17.3. zhotovitel prohlasuje, ze vi¢i nému neni vedena exekuce a ani nema zadné dluhy po splatnosti, jejichz
spinéni by mohlo byt vymahano v exekuci podle zdkona €. 120/2001 Sb., o soudnich exekutorech
a exekuc¢ni €innosti (exekuéni rad) a o zméné dalich zakon(, ve znéni pozdé&jSich predpisl, ani vaci
nému neni veden vykon rozhodnuti a ani nema zadné dluhy po splatnosti, jejichz splnéni by mohlo byt
vymahano ve vykonu rozhodnuti podle zakona ¢. 99/1963 Sb., ob¢ansky soudni fad, ve znéni
pozdéjSich predpisl, zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisd, ¢i podle
zakona ¢. 280/2009 Sb., dariovy rad, ve znéni pozdejsich predpisd.
17.4. Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi ob&anskym zakonikem,
pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak.
17.5. Nedilnou sou&asti smlouvy je jeji pfiloha &. 1 — Projektova dokumentace a vykaz vymér.
17.6. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze s jejim obsahem souhlasi,
na dikaz vy$e uvedeného pfipojuji své podpisy.
V Brné dne V Brné dne
za objednatele za zhotovitele
MUDr. Ivo Rovny, MBA Ing. Michal Matyas
feditel Fakultni nemocnice Brno jednatel spole¢nosti PS BRNO, s.r.o.
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Priloha ¢. 1
Projektova dokumentace, vykaz vymér

(viz samostatné uvedena priloha)



