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Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. SML/0600/20 ve znění dodatku  

č. 1 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a 

autorského dozoru   
 

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen OZ) 
na stavbu 

„SILNICE II/494: BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ” 
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      709 34 860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jitka Škrabalová, náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      577 212 829 

e-mail:      rszk@rszk.cz 

(dále jen objednatel) 

 

a  

 

Zhotovitel:     PK OSSENDORF s.r.o.     

Sídlo:      Tomešova 503/1, 602 00 Brno    

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954 

IČO:      25564901 

DIČ:      CZ25564901       

Zastoupení:  Ing. Vlastislav Novák, Ph.D., ředitel a jednatel 

                                                                       společnosti 

      Bc. Kateřina Šťastná, jednatelka společnosti 

K jednání o technických věcech pověřen(a): Ing. Vlastislav Novák, Ph.D., ředitel a jednatel 

                                                                       společnosti 

Bankovní spojení:    ČSOB a.s., č.ú. 155472010/0300 

Zakázkové číslo:    2020 135      

 (dále jen zhotovitel)  

 

Článek I. 

1.1 Strany shodně prohlašují, že spolu dne 23.09.2020 uzavřely smlouvu o dílo 

č. SML/0600/20 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon 

autorského dozoru, k níž následně uzavřely dodatek č. 1 (dne 22.02.2021); takto 

specifikovaná smlouva o dílo ve znění dodatku dále jen („Smlouva“). Dne 30.06.2021 bylo 

uzavřeno „Nařízení přerušení provádění díla dle Smlouvy o dílo č. SML/0600/20“.  Není-li 

výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkými počátečnímu písmeny pro účely této dohody 

stejný význam, jaký jim určuje Smlouva. 

Vzhledem k tomu, že železniční vlečka vedoucí do areálu muničního skladu ve Vrběticích 

byla na základě „Smlouvy o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit 

s majetkem státu“ převedena  z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na 

Povodí Moravy, s.p., který předpokládá její využití pro dovoz materiálu pro hráz budoucího 
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vodního díla „Vodní nádrž Vlachovice“,  nelze ji proto odstranit a provést přeložku části 

silnice II/494 dle návrhu zhotovitele DSP (dle Informace o obnovení provozu na vojenské 

vlečce č. 30 – Bohuslavice nad Vláří – příloha č. 1 Dohody). Z tohoto důvodu  se strany 

dohodly na ukončení spolupráce ze Smlouvy a vypořádání jejich vzájemných práv a 

povinností ze Smlouvy, a to za podmínek blíže sjednaných v této dohodě. 

 

Článek II. 

 

2.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději do 15.12.2022 níže uvedené výstupy 

ze smlouvy o dílo:  

▪ Rozpracovanou DSP v 1 písemném vyhotovení,  

▪ Dokumentaci bouracích prací na mostním objektu e.v.č 494-005 ve 4 vyhotoveních. 

 

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději do 15.12.2022 níže uvedené výstupy 

z inženýrské činnosti:  

▪ Info o výskytu inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí a záborový 

elaborát. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději do 15.12.2022 CD či DVD s výše 

uvedenou PD (ve stupni DSP ve formátech .pdf, a .dwg nebo .dgn). 

2.4 Nevyplývá-li z ostatních ujednání této dohody jinak, stávající závazky a povinnosti 

zhotovitele týkající se provádění Díla, výkonu Inženýrské činnosti a výkonu Autorského 

dozoru se tímto nahrazují takto: Zhotovitel nebude pokračovat v přípravě PD nad rámec 

odst. 2.1 shora ani ve výkonu Inženýrské činnosti nad rámec 2.2 shora, autorský dozor dle 

Smlouvy nebude vykonáván.  

2.5 Na části PD dle odst. 2.1 jakož i na výstupy z Inženýrské činnosti dle odst. 2.2 shora jakož i 

na všechny další případné části Díla anebo výstupy z  Inženýrské činnosti, které byly 

zhotovitelem realizovány a předány objednateli, se použijí ujednání článku VIII. a článku 

IX. Smlouvy. 

2.6 O předání a převzetí dokumentů (CD či DVD) dle odst. 2.1, 2.2 a 2.3 shora bude pořízen 

písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Předávací protokol“). 

 

Článek III. 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli jako konečné a úplné vyrovnání 

za dosud realizovanou část Díla a Inženýrské činnosti a za splnění závazků zhotovitele 

z odst. 2.1, 2.2 a 2.3 shora částku ve výši 1 159 000,- Kč + DPH, tj. celkem 1 402 390,- Kč 

vč. DPH (dále jen „Vypořádání“). Nárok na zaplacení Vypořádání vzniká zhotoviteli 

splněním jeho závazků z odst. 2.1, 2.2 a 2.3 shora a oboustranným podpisem Předávacího 

protokolu. 

3.2 Pro úhradu Vypořádání Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude 

uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele a dále název 

fakturovaného závazku vč. fakturované částky, která je specifikována výše. Přílohou a 

nedílnou součástí faktury bude kopie oboustranně podepsaného Předávacího protokolu. 

3.3 Splatnost daňového dokladu je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet 

zhotovitele uvedený ve Smlouvě. 

 

Článek IV. 
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4.1 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy stran vyplývající z této 

dohody, avšak jejím textem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ.  

4.2 Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem zveřejnění dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. 

Strany považují tuto dohodu v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního 

styku, a shodně prohlašují, že tato dohoda nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Tato dohoda je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 1 

(jednom) obdrží každá ze stran. 

 

Ve Zlíně dne 12.12.2022     

 

 

 

...................................................................   ............................................................. 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.    PK Ossendorf s.r.o. 

        


