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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/22/206 D1 

Číslo smlouvy zhotovitele:  22-9302 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 

 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
  a členem představenstva 

 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických:  xxx 

2. Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o. 
 sídlo: Obřanská 60, 614 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 3982 
 IČ: 449 60 786 DIČ: CZ44960786 
 Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
 Číslo účtu: 62409514/0600 
 Zastoupení:  Radkem Lacinou, jednatelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/22/206, č. smlouvy zhotovitele 22-9302 uzavřené dne 6. 4. 2022 
(dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Rekonstrukce horkovodu 
Staré Brno v úseku od šachty HJ28 – VS Sovinec 26“. 

2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu potřeby úpravy trasy za účelem 
koordinace realizace díla s rekonstrukcí kanalizace na ulici Havlenova prováděnou společností 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a tím související změnou termínů pro zpracování PD a změnou 
ceny díla. 
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III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Čl. II odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně: 

Původní ustanovení: 
1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

a dokumentace pro povolovací řízení stavby pro stavbu „Rekonstrukce horkovodu Staré 
Brno v úseku od šachty HJ28 – VS Sovinec 26“ (dále jen „projektová dokumentace“ nebo 
„PD“). 

Nové ustanovení: 
1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

a dokumentace pro povolovací řízení stavby pro stavbu „Rekonstrukce horkovodu Staré 
Brno v úseku od šachty HJ38 – VS Sovinec 26“ (dále jen „projektová dokumentace“ nebo 
„PD“). 

2. Čl. III odst. 1, 2 a 3 Smlouvy se ruší a nahrazují následovně: 

Původní ustanovení: 
1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli 

a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 
10/2022. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání 
rozhodnutí z povolovacího řízení stavby. 

2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. výkazu 
výměr a rozpočtu bez dokladové části Objednateli nejpozději do 09/2022. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní dokladovou část Objednateli nejpozději do 
10/2022. 

Nové ustanovení: 
1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli 

a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 
11/2022. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání 
rozhodnutí z povolovacího řízení stavby. 

2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. výkazu 
výměr a rozpočtu bez dokladové části Objednateli nejpozději do 11/2022. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní dokladovou část Objednateli nejpozději do 
11/2022. 

3. Čl. V odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně: 

Původní ustanovení: 
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na 

realizaci díla v rozsahu této smlouvy. 

1.1. Cena za zpracování PD bez DPH 1.800.000,- Kč 
(slovy: jedenmilionosmsettisíc korun českých) 

1.2. Hodinová zúčtovací sazba za činnost AD bez DPH 520,- Kč/hod. 
(slovy: pětsetdvacet korun českých za hodinu) 
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Nové ustanovení: 
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na 

realizaci díla v rozsahu této smlouvy. 

1.1. Cena za zpracování PD bez DPH 1.544.379,- Kč 
(slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetčtyřitisíctřistasedmdesátdevět korun českých) 

1.2. Hodinová zúčtovací sazba za činnost AD bez DPH 520,- Kč/hod. 
(slovy: pětsetdvacet korun českých za hodinu) 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 
uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 
30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento 
dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží 
Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či 
poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i 
v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

V Brně dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

…………………………………………… …………………………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA Radek Lacina 
člen představenstva jednatel 
a generální ředitel 
 


