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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 3005H1220004

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
[bookmark: _GoBack]IČO:	75032333
DIČ:	CZ75032333
Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 
	v Českých Budějovicích 
Doručovací adresa:
	Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
	nám. Přemysla Otakara II. 34
	370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:	2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXX, investiční referent	
(dále jen „ objednatel“)

a

TRIBASE Networks, s.r.o.
IČO: 49613774
DIČ: CZ49613774
Se sídlem: Slunečná 1162, 383 01 Prachatice
Zastoupený: XXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti
Telef. spojení, mail: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4827
Bankovní spojení: ČSOB Prachatice, č. účtu: 212369213/0300
Datová schránka: bba8awz
Doručovací adresa: Slunečná 1162, 383 01 Prachatice
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXXXX nebo XXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXX
(dále jen „ zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 

                                
dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Článek I.

Tímto dodatkem se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo ev. číslo objednatele 3005H1220004 
ze dne 2. 2. 2022 (dále jen „smlouva“):

NKP SHZ Jindřichův Hradec – oprava a doplnění hromosvodu a uzemnění


Článek II. 
Předmět dodatku – změna předmětu díla

1.	Předmět smlouvy:

Dodatkem č. 2 se mění čl. II. smlouvy o dílo předmět díla – určení díla pro zemní práce. Předmět díla se mění v rozsahu popsaném v jednotlivých změnových listech (ZL 1 – ZL 12), které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 2.  Jednotlivé změnové listy jsou zpracovány po stavebních objektech následovně:  

pro ZL. č. 1a, 1b:	zemní práce - objekt Adamovo stavení
pro ZL. č. 2a, 2b: 	zemní práce - objekt Gotický palác a Purkrabství
pro ZL. č. 3a, 3b: 	zemní práce - objekt Rondel
pro ZL. č. 4a, 4b: 	zemní práce - objekt Španělské křídlo
pro ZL. č. 6a, 6b: 	zemní práce - objekt křídlo „C“
pro ZL. č. 7a, 7b, 9a: zemní práce - objekt křídlo „F“
pro ZL. č. 8a, 8b: 	zemní práce - objekt Gotické křídlo („B“)
pro ZL. č. 10a, 10b: 	zemní práce - objekt Sýpka
pro ZL. č. 11b: 	zemní práce - objekt křídlo „D“
pro ZL. č. 12b: 	zemní práce - objekt křídlo „E“


							Článek III. 
							Cena díla

Dodatkem č. 2 se mění čl. V. smlouvy o dílo.  Cena díla se mění o hodnotu dodatečně požadovaných víceprací následovně:  

Cena díla dle SoD: 		4.187.132,05 Kč bez DPH

(slovy: čtyřimiliónystoosmdesátsedmtisícstotřicetdva korun českých a pět haléřů bez DPH)


3.	Dodatečné práce budou navýšeny z důvodu rozsahu prací, které před započetím prací nebyly zadané a vyplynuly v průběhu prací.	


Vícepráce:		803.129,82 Kč 
Méněpráce:		599.891,81 Kč

Bilance prací: 		203.238,01 Kč bez DPH

(slovy: dvěstětřitisícdvěstětřicetosm korun českých a jeden haléř bez DPH)


4.			Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných prací	

Dle smlouvy o dílo:			4.187.132,05 Kč bez DPH

Navýšení o dodatečné práce:	  203.238,01 Kč bez DPH

Cena celkem po navýšení:		4.390.370,06 Kč bez DPH

(slovy: čtyřimiliónytřistadevadesáttisíctřistasedmdesát korun českých a šest haléřů bez DPH)


NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

Cena za dílo stanovená v  tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.


Článek IV. 
Ustanovení přechodná a závěrečná

1.	Tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě pare a zhotovitel jedno v  totožných vyhotoveních.
2.	Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy č. 2 uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
4.	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz  v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Příloha:
1) Změnové listy  ZL 1 – ZL 12

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3005H1220004 ze dne 2. 2. 2022 s č. j.: NPÚ – 430/9461/2022 zůstávají beze změny.

	V Českých Budějovicích dne 12. 12. 2022	V Prachaticích dne 12. 12. 2022
	
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	



	___________________________	_____________________________
	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	XXXXXXXXXX
	ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích	jednatel společnosti
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