
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na dodávku a montáž klimatizací
v budově Okresního soudu v Teplicích


Smluvní strany:

	Objednatel:
	Česká republika – Okresní soud v Teplicích

	
	zastoupená JUDr. Danou Kolářovou, předsedkyní soudu

	Sídlo:
	U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice,

	IČO:
	00024902

	Bankovní spojení:
Zástupce pro věcná jednání:

	E-mail/telefon:
	

	
	e-mail: podatelna@osoud.tep.justice.cz datová schránka 225abnd

	(dále jen „objednatel“)
	



a

Zhotovitel:	MK POWER s.r.o.
Sídlo:	Zámostní 1155/27, 710 00 Slezská Ostrava,
Zastoupený:	Michalem Přikrylem, ředitelem
Kontaktní osoba:	Michal Přikryl, ředitel,
E-mail/telefon:	info@klimatizace-mk.cz
IČO:	06555497
DIČ:	CZ06555497
Zapsaná:	v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou C 72344
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného  dne,  měsíce  a  roku  ve  smyslu  ustanovení  §  2586  a  násl.  zákona  č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

I.

1. V důsledku uzavření smlouvy a následně i zahájení prací zhotovitelem byly při provádění stavby mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, které jsou sepsány níže a blíže specifikovány v rámci změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

· Změnový list č. 1 ze dne 24. 11. 2022
 (
Spr (54/2019)
)

 (
1
)
· VCP 1 – KLIMATIZACE nové nástěnné jednotky
· VCP 2 – ZDRAVOTNÍ INSTALACE – úprava způsobu odvodu kondenzátu
· MPC 1 – KLIMATIZACE - odpočet původně navržených podstropních jednotek
· MPC 2 – ZDRAVOTNÍ INSTALACE – úprava způsobu odvedení kondenzátu
· MPC 3 – Změna odvodu kondenzátu – neprováděné stavební práce
2. Změny zaznamenané ve změnovém listu č. 1 byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele. Celková cena díla se mění.

Článek I. odst. 1 se mění takto:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, které spočívá v dodávce a montáži klimatizací včetně souvisejících stavebních prací v rozsahu a způsobem uvedeném v přílohách této smlouvy a dodatku č. 1 této smlouvy, dle projektové dokumentace (dokumentace pro provádění stavby), kterou zpracovala společnost IDPspol. s r.o., Fabiána Pulíře 117/4, Ústí nad Labem 400 01 (dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu

Článek IV. odst. 1 se mění takto:

Cena díla, uvedeného v čl. I této smlouvy a dodatku č. 2 této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši 1 881 202,45 Kč, včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla.

Článek IV. odst. 2 se mění takto:

Rozpis ceny v Kč:

Původní cena díla:

	celková (původní) cena bez DPH:
	1 809 089,82Kč

	DPH z celkové (původní) ceny:
	397 128,86Kč

	Celková (původní) cena včetně DPH:
	2 288 218,68Kč


Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:

	celková (nová) cena bez DPH:
	1 554 712,77 Kč

	DPH z celkové (nové) ceny:
	326 489,68 Kč

	Celková (nová) cena včetně DPH:
	1 881 202,45 Kč


· Zvýšení  ceny  dle  ustanovení  §  222  odst.  6  zákona   o  zadávání  veřejných  zakázek   činí 259 784,58 Kč vč. DPH
· Snížení  ceny  dle  ustanovení  §  222  odst.  6  zákona  o  zadávání  veřejných  zakázek      činí 666 800,81 Kč vč. DPH

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je tato příloha:
-	Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 24. 11. 2022; počet stran 9




V	dne:	V Teplicích dne:

Za zhotovitele:	Za objednatele:
Firma:  MK POWER s.r.o.,	Česká	republika	–	Okresní	soud	v Teplicích
Jméno, příjmení: Michal Přikryl	Jméno, příjmení: JUDr. Dana Kolářová Funkce: ředitel společnosti	Funkce: předsedkyně soudu


…………………………….	……………………………….
