Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo
I.
Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:		Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava	
zastoupena:
ve věcech smluvních:	Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem 
ve věcech technických:	Ing. Janem Vaňkem, Ph.D., MBA, provozně-technickým náměstkem
IČO:	47813750	
DIČ:	CZ47813750
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:	XXX
Zapsaná v Obchodním rejstříku krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 924

[bookmark: _GoBack]Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: XXX, MBA, provozně-technický náměstek, tel.: XXX, mobil: XXX, email: XXX
(dále jen „objednatel“)

2. TRE BAU s.r.o.
se sídlem:	U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupena:	Bc. Klárou Brkić, jednatelkou	
IČO:	29390150
DIČ:	CZ29390150
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	XXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 38342

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: XXX
tel.: XXX
(dále jen „zhotovitel“)
	Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 9. 2022 jejím předmětem je zhotovení stavby: „Parkoviště před pavilonem A“ (dále jen smlouva o dílo).
					I.
Předmětem Dodatku č. 1 jsou vícepráce (dále VCP) plnění ve výši +506.711,26 Kč bez DPH a méněpráce (dále MNP) plnění ve výši -86.469,38 Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby. Změny vyplývají z rozdílů mezi zpracováním projektu a skutečným technickým stavem konstrukčních vrstev zpevněných ploch. Tyto nepředpokládané změny zjištěné při realizaci díla jsou uvedeny ve změnovém listu (položkových rozpočtech VCP-1 a VCP-2 a MNP), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

							II.

Ruší se původní text čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH		3.303.303,-- Kč
	 
	 Souhrnný rozpočet je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.

a přijímá se nový text v tomto znění:
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH		3.723.544,88 Kč
	 DPH (21%)		   781.944,24 Kč
Cena celkem s DPH	4.505.489,13 Kč

Souhrnné rozpočty VCP a MNP jsou nedílnou Přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.

						III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.


	V Opavě dne: 29.11.2022
	
	V Ostravě dne: 

	






	
	

	za objednatele
Ing. Karel Siebert MBA
ředitel
	
	za zhotovitele
Bc. Klára Brkić
jednatelka
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