Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2022
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČO: 00295671, 
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Jiřím Oulehlou, Bc. Antonínem Šilhavým nebo Jaroslavem Hladíkem

Zhotovitel:
Stylstav s.r.o., se sídlem Křižanov 256, 595 51 Křižanov



IČO: 26916096, DIČ: CZ26916096
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45127


bankovní spojení: Oberbank AG, a.s., č. účtu: 2271108864/8040

 zastoupený Mgr. Kateřinou Vaňharovou, jednatelem


ve věcech technických Jindřichem Vodičkou
II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 7. 9. 2022 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „Překladiště odpadů ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují předmět plnění specifikovaný čl. II smlouvy o vícepráce uvedené v rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 
3. Tímto dodatkem se rovněž mění čl. III odst. 1 a první věta čl. III odst. 2 smlouvy, jejichž nová znění jsou následující:

 „(1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy ve znění dodatku č. 1 cenu, která je stanovena takto: 
   
[image: image1.emf]Cena dle smlouvy bez DPH 6 199 900,00 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 460 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH 6 660 400,00 Kč

DPH 1 398 684,00 Kč

Cena za provedení díla celkem včetně DPH 8 059 084,00 Kč


(2) Cena za provedení díla je stanovena podle zhotovitelem oceněných položkových rozpočtů, jenž jsou přílohami č. 1 a nedílnou součástí smlouvy a dodatku č. 1.“ 

4. Tímto dodatkem se na základě čl. V odst. 3 a 4 mění čl. IV odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli nejpozději do 16. 12. 2022“.
III. Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s 
jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 10. listopadu 2022

               

……………………………………….
                    ..………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta

       Mgr. Kateřina Vaňharová, jednatel

           
 Město Velké Meziříčí 



             Stylstav s.r.o.
                         objednatel                                                                    zhotovitel
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy bez DPH		6,199,900.00 Kč

		Vícepráce dle dodatku č. 1		460,500.00 Kč

		Cena celkem bez DPH		6,660,400.00 Kč

		DPH		1,398,684.00 Kč

		Cena za provedení díla celkem včetně DPH		8,059,084.00 Kč






