DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
Evid. č. MMJN: SD/2022/0199
uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 	Statutární město Jablonec nad Nisou
Zastoupený:	RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora
se sídlem: 	                 Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
tel:                                     483 357 500
IČ: 	00262340
DIČ:	CZ 00 26 23 40	
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou  
číslo účtu: 	121451/0100
   dále jen „objednatel“

Zhotovitel: 	Atelier 4 s.r.o.  	
	Zastoupený:	Ing. arch. Jiří Škrábek, ředitel
	se sídlem:	Březová 1724/29; 466 02 Jablonec nad Nisou
	IČ: 	46710141
	DIČ:                            	CZ46710141
	bankovní spojení: 	ČSOB Jablonec nad Nisou
	číslo účtu: 	6968733/0300
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2421
	dále jen „zhotovitel“

PREAMBULE
Z důvodu personálních změn na MM Jablonce nad Nisou, odboru územního a strategického plánování, který zastřešuje zadání a součinnost Zhotoviteli k plnění předmětu díla dle Smlouvy o dílo, nedošlo ke svolání vlastníků dotčených pozemků a tudíž nebylo možno ze strany Zhotovitele pokračovat v plnění díla. Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění článku č.5 Smlouvy takto:

Původní znění článku č.5 Smlouvy:

TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Termín: předpoklad do 6-ti měsíců od podpisu Smlouvy o dílo, v závislosti na průběh zpracování RP 4 a součinnosti Objednatele k zajištění veřejného projednání 

Nové znění článku č.5 Smlouvy:

TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:


[bookmark: _Hlk115414077]Termín: úprava a dokončení dokumentace díla (Územní studie 25 – Sáňkařská) do 30 ti dnů po projednání s vlastníky dotčených pozemků (v případě více projednání od datumu v pořadí posledního)


Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v tomto Dodatku č. 1. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto Dodatku č. 1 k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto Dodatku č. 1.







V Jablonci nad Nisou, dne  2. 12. 2022	 V Jablonci nad Nisou, dne 9. 12. 2022



[bookmark: _Hlk115413963]
	        ……………………………………..	                                            ……………………………………..
	za objednatele RNDr. Lenka Opočenská	                                          za zhotovitele Ing. arch. Jiří Škrábek
	náměstkyně primátora	                                          	
               
        


	……………………………………..	
	JUDr. Marek Řeháček
	tajemník
	 
           

	Za věcnou správnost: 


	…………………………………
	Ing. arch. Daniel Daňkovský
                                                             	MMJN, oddělení územního plánování
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