
S I L B A  –  E l s t a v s. r. o.   stavební společnost

Plzeňská 155,    326 00 Letkov,  tel.:  377 459 000,   fax.: 377 459 001,   GSM brána:  606 687 347,   e-mail:  silba@silba.cz

1. ETAPA I -307 116,20 Kč

2. ETAPA II 272 669,09 Kč

3. ETAPA III 133 598,25 Kč

Cena celkem bez DPH 99 151,14 Kč

CELKOVÝ KRYCÍ LIST DODATKU Č.1

s t a v e b n í     s p o l e č n o s t

mailto:silba@silba.cz


REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-353 183,63CZK

21,00% 0,00 0,00
-46 067,4315,00% -307 116,20

02
změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS Panorama - ETAPA I. pokoje G,I

-307 116,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 02

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-26 220,00-22 800,00Méněpráce pokoj G005

-307 116,20 -353 183,63

Méněpráce pokoj I003 -590 445,56-513 430,92
Vícepráce pokoj I 97 614,38004 112 256,54

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

151 225,39002 131 500,34Vícepráce pokoj typ G

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS Panorama - ETAPA I. pokoje G,I

13. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 500,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 131 500,34 15,00% 19 725,05

Cena s DPH v CZK 151 225,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA I. pokoje G,I

002 - Vícepráce pokoj typ G
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 131 500,34

D b přípočty 60 394,05

3 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 125 mm

m2 26,400 816,00 21 542,40

VV kastlík
VV 5*(3,2*(0,35+1,3)) 26,400
VV Součet 26,400

1 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 5,000 4 650,00 23 250,00

VV vstupní dveře do pokojů
VV 5*1 5,000
VV Součet 5,000

2 M 611822-R zárubeň ocelová protipožární s těsněním pro dveře 
1křídlé 900x1970mm tl 100-150mm kus 5,000 2 850,00 14 250,00

4 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 2

t 4,059 333,00 1 351,65

D HSV HSV 20 797,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 760,50

5 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 2,350 4 280,00 10 058,00

VV 5*(7,9*2,975)*0,02 2,350
VV Součet 2,350

6 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 2,350 1 150,00 2 702,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 037,00
7 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 

100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,350 3 420,00 8 037,00

VV
podlahy v 1.PP až 3.NP (vč. dlažeb v koupelnách) - rozdíl 
SOD větší tloušťka stávajících betonových podlah

VV 4*(7,9*2,975*0,025) 2,350
VV Součet 2,350

D PSV Práce a dodávky PSV 50 308,79

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 23 987,50

8 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus 22,000 84,00 1 848,00

9 M 34571532 krabice přístrojová odbočná s víčkem kruhová 1903 
KR68 kus 22,000 25,00 550,00

10 K 741112003

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových čtyřhranných

kus 1,000 97,50 97,50

11 M 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 
125x125mm s víčkem kus 1,000 141,00 141,00

12 K 741120003
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 10 až 16 mm2

m 50,000 32,80 1 640,00

VV 14+36 50,000
VV Součet 50,000

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA I. pokoje G,I

002 - Vícepráce pokoj typ G
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 M 341110-R CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750 V (PU) m 14,000 27,00 378,00
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

14 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 36,000 50,60 1 821,60

15 K 741313041
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE

kus 58,000 115,00 6 670,00

16 M 358112-R zásuvka poloza./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z kus 58,000 140,00 8 120,00

0 K 741320106 Montáž jističe do rozvaděče 1F 16A kus 2,000 218,00 436,00
0 M 35822124 Jistič 230V 16A kus 2,000 173,00 346,00

0 K 741322815 Demontáž stávajícího jističe 1 F kus 2,000 79,90 159,80

17 K 742122001R Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil kus 2,000 390,80 781,60

18 M 35436021 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 
4x6-25mm kus 2,000 499,00 998,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 26 321,29

20 K 741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm

m 100,000 71,80 7 180,00

21 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 105,000 50,70 5 323,50

22 K 741112051

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných lištových plastových 
odbočných

kus 10,000 75,20 752,00

23 M 34571498 krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s 
víčkem kus 10,000 38,20 382,00

24 K 741120101
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm koax

m 131,300 13,30 1 746,29

25 M 5891 Kabel koaxialní m 135,000 12,50 1 687,50
26 M 4896 Konektor F ks 10,000 12,00 120,00

27 K 742420121 Montáž společné televizní antény televizní zásuvky 
koncové nebo průběžné kus 10,000 179,00 1 790,00

28 M 37451007 přístroj zásuvky TV+R, koncový (typ EU 3503) kus 10,000 203,00 2 030,00
29 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 10,000 23,10 231,00
30 M 37451015 kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní) kus 10,000 41,90 419,00

31 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář hod 10,000 466,00 4 660,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -513 430,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -513 430,92 15,00% -77 014,64

Cena s DPH v CZK -590 445,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA I. pokoje G,I

003 - Méněpráce pokoj I
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -513 430,92

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -30 264,74

1 K 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 
mm

kus -2,000 435,00 -870,00

2 K 317168016
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 
mm

kus -1,000 759,00 -759,00

3 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami 
plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky 
přes 100 mm

m2 -6,300 746,00 -4 699,80

4 K 342241162

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo 
příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných 
P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 
mm

m2 -0,800 856,00 -684,80

5 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 100 mm

m2 -8,000 678,00 -5 424,00

6 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 125 mm

m2 -15,946 816,00 -13 011,94

7 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
cihelné m -19,200 131,00 -2 515,20

8 K 3462722-R Přizdívka závěsného WC typu Geberit pórobetonovými 
tvárnicemi kus -1,000 2 300,00 -2 300,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -61 529,61
9 K 611135011 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných 

ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů m2 -17,603 236,00 -4 154,31

10 K 611311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 
3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 -17,603 203,00 -3 573,41

11 K 612135011 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných 
ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn m2 -59,900 202,00 -12 099,80

12 K 612311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 
3 mm svislých konstrukcí stěn m2 -59,928 160,00 -9 588,48

13 K 612331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 -4,800 336,00 -1 612,80

14 K 612331191
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 
mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 -9,600 95,80 -919,68

15 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 -9,600 43,00 -412,80

16 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo 
pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m -30,800 47,00 -1 447,60

17 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m -32,340 10,50 -339,57

18 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 -0,482 4 280,00 -2 062,96

19 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 -0,482 1 150,00 -554,30

213 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,161 49 900,00 -8 033,90

21 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus -1,000 4 650,00 -4 650,00

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA I. pokoje G,I

003 - Méněpráce pokoj I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 611822-R zárubeň ocelová protipožární s těsněním pro dveře 
1křídlé 900x1970mm tl 100-150mm kus -1,000 2 850,00 -2 850,00

23 K 642946112
Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do 
zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo 
průchozí šířky přes 800 do 1200 mm

kus -1,000 1 730,00 -1 730,00

24 M 55331613 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
900mm standardní rozměr kus -1,000 7 500,00 -7 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -7 030,18
25 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm m -3,400 200,00 -680,00

29 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 -23,300 140,00 -3 262,00

31 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 -9,647 140,00 -1 350,58

VV podlaha v 2.PP  (vč. dlažeb v koupelnách)
VV 3,675*2,625 9,647
VV Součet 9,647
VV 9,647*-1 'Přepočtené koeficientem množství -9,647

32 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 -4,800 362,00 -1 737,60

D 997 Přesun sutě -79 163,67

34 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 12 do 15 m

t -9,093 2 560,00 -23 278,08

35 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t -454,650 99,70 -45 328,61

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t -9,093 286,00 -2 600,60

32 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -272,790 12,50 -3 409,88

33 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t -9,093 500,00 -4 546,50

D 998 Přesun hmot -2 031,30

39 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 2

t -6,100 333,00 -2 031,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -11 162,03

40 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem 
asfaltovým

m2 -9,647 14,00 -135,06

41 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t -0,003 107 900,00 -323,70

42 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 -9,647 113,00 -1 090,11

43 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 -11,094 83,60 -927,46

44 K 711493112 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na 
ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu m2 -8,540 516,00 -4 406,64

45 K 711493122 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na 
ploše svislé S jednosložkovou na bázi cementu m2 -7,580 551,00 -4 176,58

46 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 60 m

t -0,084 1 220,00 -102,48

D 713 Izolace tepelné -1 950,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 713120821

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 
trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka 
izolace do 100 mm

m2 -9,647 16,00 -154,35

VV podlaha v 1.PP
VV 3,675*2,625 9,647
VV Součet 9,647
VV 9,647*-1 'Přepočtené koeficientem množství -9,647

48 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 -9,647 25,20 -243,10

VV podlaha v 1.PP - po provedení napojení atd.
VV 3,675*2,625 9,647
VV Součet 9,647
VV 9,647*-1 'Přepočtené koeficientem množství -9,647

49 M 28376351 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 40mm m2 -9,840 156,00 -1 535,04

VV 9,647*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 9,840
VV Součet 9,840
VV 9,84*-1 'Přepočtené koeficientem množství -9,840

50 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 
m

t -0,014 1 260,00 -17,64

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -6 311,81
55 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m -3,680 468,00 -1 722,24

56 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m -2,070 509,00 -1 053,63

60 K 7212901-R Stavební práce pro vnitřní kanalizaci hod -4,000 280,00 -1 120,00

62 K 7212999-R Protipožární ucpávky a manžety na kanalizačním 
potrubí kus -20,000 120,00 -2 400,00

63 K 998721103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t -0,020 797,00 -15,94

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -9 412,79

66 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m -12,240 348,00 -4 259,52

67 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m -2,200 348,00 -765,60

69 K 722181222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m -10,100 75,30 -760,53

71 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil 
G 1/2" kus -5,000 210,00 -1 050,00

72 K 7222311-R Rohový ventil výtokový 20x2,8 PN 16 kus -3,000 200,00 -600,00
73 K 7222313-R Uzavírací kulový kohout 20x2,8 PN 16 kus -2,000 180,00 -360,00

76 K 7222999-R Protipožární ucpávky a manžety na vodovodním 
potrubí kus -20,000 80,00 -1 600,00

77 K 998722103

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t -0,024 714,00 -17,14

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -86 670,40
78 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo 

tlakovým splachovačem soubor -1,000 230,00 -230,00

79 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor -5,000 5 060,00 -25 300,00

80 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor -1,000 152,00 -152,00

81 K 725211681
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 
640 mm

soubor -5,000 3 180,00 -15 900,00

82 K 7252117-R Madlo u umyvadla bílé - popis viz. výkres D.1.1.18 soubor -5,000 2 200,00 -11 000,00

83 K 7252118-R Madla u záchodové mísy bílá - popis viz. výkres 
D.1.1.18 soubor -5,000 1 800,00 -9 000,00

84 K 7252119-R Madla u sprchového koutu bílá - popis viz. výkres 
D.1.1.18 soubor -5,000 1 200,00 -6 000,00

85 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů d=300 mm soubor -5,000 2 050,00 -10 250,00
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86 K 725291642 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
sedačky do sprchy soubor -1,000 3 270,00 -3 270,00

87 K 7252916-R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový 
dvojháček soubor -3,000 155,00 -465,00

88 K 7252917-R Doplňky zařízení koupelen a záchodů odkládací police 
drátěný program chrom 290x130x92 mm soubor -1,000 850,00 -850,00

89 K 7253311-R Sifon nízký sprchový do podlahy, nerezová mřížka kus -1,000 850,00 -850,00

91 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor -1,000 2 250,00 -2 250,00
93 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor -1,000 1 070,00 -1 070,00

94 K 998725103

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t -0,100 834,00 -83,40

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace -9 558,34

95 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor -1,000 9 550,00 -9 550,00

96 K 998726113

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
m do 24 m

t -0,010 834,00 -8,34

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -12 297,06
97 K 733120819 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 

38 do 60,3 m -7,000 69,00 -483,00

98 K 733223302 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1 m -12,500 453,00 -5 662,50

99 K 7332233-R Napojení na stávající rozvody kus -2,000 300,00 -600,00
100 K 7332234-R Přechod Cu/ocel potrubí kus -2,000 150,00 -300,00
101 K 7332235-R Napojovací rohová armatura pro Cu potrubí kus -10,000 310,00 -3 100,00
102 K 7332236-R Uzavíratelné šroubení k radiátoru kus -1,000 280,00 -280,00

103 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 
35/1,5 m -12,500 22,40 -280,00

104 K 7332911-R Vyregulování dotčené soustavy ÚT hod -1,000 300,00 -300,00
105 K 7342228-R Uzavíratelná hlavice k radiátoru kus -1,000 150,00 -150,00
106 K 7342229-R Stavební práce pro ústřední vytápění hod -4,000 280,00 -1 120,00

107 K 998733103

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t -0,014 1 540,00 -21,56

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -4 176,64
109 K 735164221 Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu 

výšky tělesa 690 mm, délky 450 mm kus -1,000 4 160,00 -4 160,00

110 K 998735103
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t -0,013 1 280,00 -16,64

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -27 649,96

111 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m -17,600 33,60 -591,36

112 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m -17,600 12,90 -227,04

113 K 7411118-R Demontáž stávajících rozvodů hod -3,800 250,00 -950,00

114 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus -4,000 84,00 -336,00

115 M 34571532 krabice přístrojová odbočná s víčkem kruhová 1903 
KR68 kus -4,000 25,00 -100,00

116 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus -11,000 38,20 -420,20

117 M 345715-R krabice přístrojová instalační 1901 KP68 KZ3 kus -11,000 23,00 -253,00

118 K 741120003
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 10 až 16 mm2

m -175,000 32,80 -5 740,00

119 M 341110-R CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750 V (PU) m -80,000 27,00 -2 160,00
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120 M 341111-R CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750 V (PU) m -57,600 17,00 -979,20
121 M 341112-R CYKY-CYKYm 3Ax2,5 mm2 750 V (PU) m -22,400 17,00 -380,80
122 M 341113-R CYKY-CYKYm 2Ax1,5 mm2 750 V (PU) m -2,600 12,00 -31,20
123 M 341115-R CY 6 mm2 750V (PU), zž m -12,400 20,00 -248,00

124 K 7412107-R Dodávka a montáž rozvaděče RO kus -1,000 4 650,00 -4 650,00

125 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, 
řazení 1-jednopólových

kus -2,000 129,00 -258,00

126 M 34535514 spínač jednopólový 10A barevný kus -2,000 125,00 -250,00

127 K 741310022
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 6-střídavých

kus -4,000 137,00 -548,00

128 M 345355-R přepínač - řazení 6 nást. prost. obyč. kus -4,000 130,00 -520,00

129 K 741310025
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 7-křížových

kus -1,000 146,00 -146,00

130 M 345356-R přepínač - řazení 7 nást. prost. obyč. kus -1,000 135,00 -135,00

131 K 741313041
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE

kus -5,000 115,00 -575,00

132 M 358112-R zásuvka poloza./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z kus -5,000 140,00 -700,00

133 K 741330731 Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních 
ventilátorových kus -1,000 167,00 -167,00

134 M 358351-R doběhové relé vzduchotechniky kus -1,000 680,00 -680,00

135 K 741372062

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 
m2

kus -3,000 468,00 -1 404,00

136 M 348511-R Modus BRS3KO300V1/ND - zadavatel umožňuje 
nabídnout rovnocenné řešení kus -3,000 932,00 -2 796,00

137 K 741372062

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 
m2

kus -1,000 468,00 -468,00

138 M 348512-R Modus BRS4KO375V2/ND - zadavatel umožňuje 
nabídnout rovnocenné řešení kus -1,000 1 490,00 -1 490,00

139 K 7413720-R Montáž a dodávka uzemnění otopných těles v 
koupelnách kus -1,000 220,00 -220,00

142 K 998741103
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t -0,044 5 140,00 -226,16

D 751 Vzduchotechnika -17 986,08

144 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 
potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 
mm

kus -1,000 1 940,00 -1 940,00

145 M 429176-R ventilátor Elektrodesign Jetline 100+DTR kus -1,000 4 630,00 -4 630,00

146 K 7511330-R Montáž požární klapky kus -1,000 850,00 -850,00
147 M 449820-R požární klapka Mandík FDMR 100.01 kus -1,000 2 079,00 -2 079,00

148 K 7513110-R Dodávka a montáž pružné manžety kus -2,000 218,00 -436,00
149 K 7513111-R Dodávka a montáž zpětné klapky RSK100 kus -1,000 207,00 -207,00

150 K 7513112-R Dodávka a montáž kovového talířového ventilu KK100 
vč. montážního rámečku kus -2,000 171,00 -342,00

152 K 7513114-R Dodávka a montáž odbočky jednostranné OBJ90 
100/100 kus -1,000 371,00 -371,00

153 K 7513115-R Dodávka a montáž odbočky jednostranné OBJ90 
180/100 kus -1,000 530,00 -530,00

155 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 
100 mm

m -1,600 498,00 -796,80

156 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m -3,200 860,00 -2 752,00

158 K 751537011 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného 
z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm m -7,000 105,00 -735,00

159 M 429821-R hadice Sonoflex MO D100 mm m -7,000 305,00 -2 135,00

161 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t -0,049 3 720,00 -182,28
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D 766 Konstrukce truhlářské -34 806,54

166 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus -1,000 1 540,00 -1 540,00

167 M 61165314 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus -1,000 11 300,00 -11 300,00

168 K 7666601-R
Montáž dveřních křídel dřevěných posuvných do 
pouzdra povrchově upravených jednokřídlových, šířky 
přes 800 mm

kus -1,000 1 350,00 -1 350,00

169 M 611617-R dveře vnitřní posuvné hladké dýhované plné 1křídlé 
900x1970mm dub kus -1,000 6 300,00 -6 300,00

170 K 7666822-R Montáž zárubní dřevěných obložkových pro dveře 
posuvné tloušťky stěny do 170 mm kus -1,000 2 200,00 -2 200,00

171 M 611823-R zárubeň obložková pro dveře posuvné 
600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk kus -1,000 3 120,00 -3 120,00

172 K 766821112 Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně policové 
dvoukřídlové kus -1,000 565,00 -565,00

173 M 61510103 skříň dřevěná vysoká šatní 1950x1205x618mm kus -1,000 8 240,00 -8 240,00

175 K 998766103

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t -0,157 1 220,00 -191,54

D 767 Konstrukce zámečnické -11 849,00
176 K 767646401 Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem 

jednokřídlových, výšky do 1000 mm kus -1,000 219,00 -219,00

177 M 562457-R dvířka revizní na šachtě 300x300 bílá se zámkem 
EW15DP1 kus -1,000 1 930,00 -1 930,00

178 K 7679951-R
Dodávka a montáž okování nerezovým plechem spodní 
části obložkových zárubní do koupelen proti 
mechanickému poškození, výška 150 mm

kus -10,000 970,00 -9 700,00

D 771 Podlahy z dlaždic -18 168,01
180 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu m2 -8,540 56,20 -479,95

181 K 771574273

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 85 do 100 ks/m2

m2 -8,540 700,00 -5 978,00

182 M 59761428
dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání  přes 85 
do 100ks/m2

m2 -9,394 835,00 -7 843,99

183 K 771577112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy 
v omezeném prostoru

m2 -8,540 97,10 -829,23

184 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 -8,540 58,50 -499,59

185 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnitřní kout kus -7,000 195,00 -1 365,00

186 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnější roh kus -4,000 190,00 -760,00

187 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu m -1,610 177,00 -284,97

188 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t -0,185 688,00 -127,28

D 776 Podlahy povlakové -37 765,10
189 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 -26,143 15,00 -392,15

190 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 -26,143 37,90 -990,82

191 K 776141112 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 -26,143 287,00 -7 503,04

192 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 
podložky m2 -29,167 61,40 -1 790,85

193 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních m2 -26,143 163,00 -4 261,31

194 M 28412101 PVC vinylová vrstvená š 2/3/4m, tl 2,4mm, nášlapná 
vrstva 0,25mm m2 -28,757 650,00 -18 692,05

195 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m -19,400 152,00 -2 948,80

196 M 28411004 lišta soklová PVC samolepící 30x30mm m -19,788 28,20 -558,02
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197 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m -1,800 106,00 -190,80

198 M 553431-R profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, 
champagne m -1,836 159,00 -291,92

199 K 998776103

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t -0,260 559,00 -145,34

D 781 Dokončovací práce - obklady -37 201,03
200 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do 

malty m2 -13,800 124,00 -1 711,20

201 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 12 do 19 ks/m2

m2 -24,555 606,00 -14 880,33

202 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 -27,011 470,00 -12 695,17

203 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na 
podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 -0,600 655,00 -393,00

204 M 63465124 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 
3210x2250mm m2 -0,660 1 070,00 -706,20

205 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové m -13,925 185,00 -2 576,13

206 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem ukončovací m -12,550 128,00 -1 606,40

207 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m -35,175 47,00 -1 653,23

208 K 781495142 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, 
bez izolace přes DN 30 do DN 90 kus -7,000 76,20 -533,40

209 K 781495143 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, 
bez izolace přes DN 90 kus -1,000 88,90 -88,90

210 K 998781103

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t -0,519 688,00 -357,07

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -6 446,50
212 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 -77,500 34,60 -2 681,50

213 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 -50,000 22,20 -1 110,00

214 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 -50,000 40,70 -2 035,00

215 K 784221153
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích 
automatech, v odstínu středně sytém

m2 -50,000 12,40 -620,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 614,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 97 614,38 15,00% 14 642,16

Cena s DPH v CZK 112 256,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA I. pokoje G,I

004 - Vícepráce pokoj I
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 97 614,38

D b přípočty 53 120,00

1 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 4,000 860,00 3 440,00

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

2 M 61161764 dveře vnitřní hladké dýhované 2/3sklo 1křídlé 
900x1970mm dub kus 4,000 7 300,00 29 200,00

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

3 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 
170 mm

kus 4,000 1 400,00 5 600,00

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

4 M 61182258
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 4,000 3 720,00 14 880,00

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D HSV Práce a dodávky HSV 7 492,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 191,96

17 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 0,772 4 280,00 3 304,16

VV 4*(3,675*2,625)*0,02 0,772
VV Součet 0,772

18 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,772 1 150,00 887,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 300,30
16 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 

100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,965 3 420,00 3 300,30

VV
podlahy v 1.PP až 3.NP (vč. dlažeb v koupelnách) - rozdíl 
SOD větší tloušťka stávajících betonových podlah

VV 4*(3,675*2,625*0,025) 0,965
VV Součet 0,965

D PSV Práce a dodávky PSV 37 002,12

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 21 853,60

21 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus 12,000 84,00 1 008,00

22 M 34571532 krabice přístrojová odbočná s víčkem kruhová 1903 
KR68 kus 12,000 25,00 300,00

23 K 741120003
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 10 až 16 mm2

m 26,000 32,80 852,80

VV 8+18 26,000
VV Součet 26,000

24 M 341110-R CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750 V (PU) m 8,000 27,00 216,00

25 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 18,000 50,60 910,80

26 K 741313041
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE

kus 30,000 115,00 3 450,00

27 M 358112-R zásuvka poloza./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z kus 30,000 140,00 4 200,00

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA I. pokoje G,I

004 - Vícepráce pokoj I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 741372062

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 
m2

kus 5,000 468,00 2 340,00

VV světlo zasedací místnost
VV 3 3,000
VV světlo chodba 2. a 3.np
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

15 M 348511-R Modus BRS3KO300V1/ND - zadavatel umožňuje 
nabídnout rovnocenné řešení kus 5,000 932,00 4 660,00

19 K 741372062

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 
m2

kus 2,000 468,00 936,00

VV světlo s čidlem chodba 2. a 3.np
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

20 M 348512-R Modus BRS4KO375V2/ND - zadavatel umožňuje 
nabídnout rovnocenné řešení kus 2,000 1 490,00 2 980,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 10 528,52

28 K 741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm

m 40,000 71,80 2 872,00

29 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 42,000 50,70 2 129,40

30 K 741112051

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných lištových plastových 
odbočných

kus 4,000 75,20 300,80

31 M 34571498 krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s 
víčkem kus 4,000 38,20 152,80

32 K 741120101
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm koax

m 52,520 13,30 698,52

33 M 5891 Kabel koaxialní m 54,000 12,50 675,00
34 M 4896 Konektor F ks 4,000 12,00 48,00

35 K 742420121 Montáž společné televizní antény televizní zásuvky 
koncové nebo průběžné kus 4,000 179,00 716,00

36 M 37451007 přístroj zásuvky TV+R, koncový (typ EU 3503) kus 4,000 203,00 812,00
37 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 4,000 23,10 92,40
38 M 37451015 kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní) kus 4,000 41,90 167,60

39 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář hod 4,000 466,00 1 864,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 620,00
5 K 763164647 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDFH2 12,5 m 3,000 1 540,00 4 620,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
Silba Elstav s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -22 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -22 800,00 15,00% -3 420,00

Cena s DPH v CZK -26 220,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA I. pokoje G,I

005 - Méněpráce pokoj G

Strana 17 z 18



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -22 800,00

D PSV Práce a dodávky PSV -22 800,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -2 400,00
69 K 7212999-R Protipožární ucpávky a manžety na kanalizačním 

potrubí kus -20,000 120,00 -2 400,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -1 000,00
83 K 7222999-R Protipožární ucpávky a manžety na vodovodním 

potrubí kus -20,000 50,00 -1 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické -19 400,00

193 K 7679951-R
Dodávka a montáž okování nerezovým plechem spodní 
části obložkových zárubní do koupelen proti 
mechanickému poškození, výška 150 mm

kus -20,000 970,00 -19 400,00

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA I. pokoje G,I

005 - Méněpráce pokoj G
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

313 569,45CZK

21,00% 0,00 0,00
40 900,3615,00% 272 669,09

03
změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS Panorama - ETAPA II. pokoje E,F

272 669,09

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 03

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-15 755,00-13 700,00011 Méněpráce pokoj F

272 669,09 313 569,45

29 168,3125 363,75Slaboproud pokoj F009
-15 755,00-13 700,00010 Méněpráce pokoj E

Vícepráce pokoj F007 128 439,88111 686,85
Slaboproud pokoj E 50 727,50008 58 336,63

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

129 134,64006 112 290,99Vícepráce pokoj E

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS Panorama - ETAPA II. pokoje 
E,F

13. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
Silba Elstav s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 290,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 112 290,99 15,00% 16 843,65

Cena s DPH v CZK 129 134,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA II. pokoje E,F

006 - Vícepráce pokoj E
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 112 290,99

D a přípočty 112 290,99

1 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 0,738 4 280,00 3 158,64

VV 5*(2,95*2,5)*0,02 0,738

13 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 
100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,590 3 420,00 2 017,80

VV podlahy v 1.PP až 3.NP (vč. dlažeb v koupelnách)
VV 4*(2,95*2,5*0,02) 0,590

7 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 25,500 140,00 3 570,00

2 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,738 1 150,00 848,70

4 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 100 mm

m2 25,500 678,00 17 289,00

VV zazdívky stoupaček
VV 1,7*3*5 25,500

5 K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 8,860 706,00 6 255,16
VV 2,94+2,95+2,97 8,860

6 K 766812820 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových dl do 1,5 m kus 6,000 330,00 1 980,00

VV 5*1,2 6,000

8 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 12 do 15 m

t 8,740 2 560,00 22 374,40

9 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 437,000 99,70 43 568,90

VV 8,74*50 "Přepočtené koeficientem množství 437,000

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 8,740 286,00 2 499,64

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 262,200 12,50 3 277,50

VV 8,74*30 "Přepočtené koeficientem množství 262,200

12 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 8,740 500,00 4 370,00

3 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 2

t 3,247 333,00 1 081,25

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA II. pokoje E,F

006 - Vícepráce pokoj E
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
Silba Elstav s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 686,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 111 686,85 15,00% 16 753,03

Cena s DPH v CZK 128 439,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA II. pokoje E,F

007 - Vícepráce pokoj F

Strana 5 z 15



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 111 686,85

D a přípočty 111 686,85

1 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 1,960 4 280,00 8 388,80

VV 5*((2,5*2,975)*0,02) 0,744
VV chodba
VV 5*5,6*0,07 1,960

2 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 1,960 1 150,00 2 254,00

14 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 
100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,555 3 420,00 8 738,10

VV podlahy v 1.PP až 3.NP (vč. dlažeb v koupelnách)
VV 4*(2,5*2,975*0,02) 0,595
VV chodba
VV 5*5,6*0,07 1,960
VV Součet 2,555

4 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 100 mm

m2 27,000 678,00 18 306,00

VV zazdívky stoupaček 
VV 1,8*3*5 27,000

5 K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 6,000 706,00 4 236,00

6 K 766812820 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových dl do 1,5 m kus 6,000 330,00 1 980,00

VV 5*1,2 6,000

7 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 158,325 22,20 3 514,82

VV stropy sklad
VV 2,85*2,9*5 41,325
VV stěny sklad
VV 23,4*5 117,000
VV Součet 158,325

8 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 158,325 40,70 6 443,83

3 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 2

t 6,144 333,00 2 045,95

9 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 12 do 15 m

t 6,407 2 560,00 16 401,92

10 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 320,350 99,70 31 938,90

VV 6,407*50 "Přepočtené koeficientem množství 320,350

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 6,407 286,00 1 832,40

12 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 192,210 12,50 2 402,63

VV 6,407*30 "Přepočtené koeficientem množství 192,210

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA II. pokoje E,F

007 - Vícepráce pokoj F
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 6,407 500,00 3 203,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 727,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 50 727,50 15,00% 7 609,13

Cena s DPH v CZK 58 336,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA II. pokoje E,F

008 - Slaboproud pokoj E
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 50 727,50

D 741 Elektroinstalace - slaboproud 27 427,50

1 K 741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm

m 100,000 71,80 7 180,00

2 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 105,000 50,70 5 323,50

3 K 741112051

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných lištových plastových 
odbočných

kus 10,000 75,20 752,00

4 M 34571498 krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s 
víčkem kus 10,000 38,20 382,00

5 K 741120101
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm koax

m 260,000 13,30 3 458,00

6 M 5891 Kabel koaxialní HD1000 FHD koaxial m 260,000 21,80 5 668,00
7 M 4896 Konektor F šroubovací 7mm ks 10,000 12,00 120,00

8 K 742420121 Montáž společné televizní antény televizní zásuvky 
koncové nebo průběžné kus 10,000 179,00 1 790,00

9 M 37451007 přístroj zásuvky TV+R, koncový (typ EU 3503) kus 10,000 203,00 2 030,00
10 M 34539059 rámeček jednonásobný 3901G kus 10,000 30,50 305,00
11 M 37451015 kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní) kus 10,000 41,90 419,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 23 300,00
12 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář hod 50,000 466,00 23 300,00

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA II. pokoje E,F

008 - Slaboproud pokoj E
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 363,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 25 363,75 15,00% 3 804,56

Cena s DPH v CZK 29 168,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA II. pokoje E,F

009 - Slaboproud pokoj F
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 363,75

D PSV Práce a dodávky PSV 13 713,75

D 741 Elektroinstalace - slaboproud 13 713,75

1 K 741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm

m 50,000 71,80 3 590,00

2 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 52,500 50,70 2 661,75

3 K 741112051

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných lištových plastových 
odbočných

kus 5,000 75,20 376,00

4 M 34571498 krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s 
víčkem kus 5,000 38,20 191,00

5 K 741120101
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm koax

m 130,000 13,30 1 729,00

6 M 5891 Kabel koaxialní m 130,000 21,80 2 834,00
7 M 4896 Konektor F ks 5,000 12,00 60,00

8 K 742420121 Montáž společné televizní antény televizní zásuvky 
koncové nebo průběžné kus 5,000 179,00 895,00

9 M 37451007 přístroj zásuvky TV+R, koncový (typ EU 3503) kus 5,000 203,00 1 015,00
10 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 5,000 30,50 152,50
11 M 37451015 kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní) kus 5,000 41,90 209,50

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 650,00
12 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář hod 25,000 466,00 11 650,00

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA II. pokoje E,F

009 - Slaboproud pokoj F
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -13 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -13 700,00 15,00% -2 055,00

Cena s DPH v CZK -15 755,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA II. pokoje E,F

010 - Méněpráce pokoj E
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -13 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV -13 700,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -2 400,00
4 K 7212999-R Protipožární ucpávky a manžety na kanalizačním 

potrubí kus -20,000 120,00 -2 400,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -1 600,00
2 K 7222999-R Protipožární ucpávky a manžety na vodovodním 

potrubí kus -20,000 80,00 -1 600,00

D 767 Konstrukce zámečnické -9 700,00

3 K 7679951-R
Dodávka a montáž okování nerezovým plechem spodní 
části obložkových zárubní do koupelen proti 
mechanickému poškození, výška 150 mm

kus -10,000 970,00 -9 700,00

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA II. pokoje E,F

010 - Méněpráce pokoj E
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -13 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -13 700,00 15,00% -2 055,00

Cena s DPH v CZK -15 755,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA II. pokoje E,F

011 - Méněpráce pokoj F
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -13 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV -13 700,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -2 400,00
1 K 7212999-R Protipožární ucpávky a manžety na kanalizačním 

potrubí kus -20,000 120,00 -2 400,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -1 600,00
2 K 7222999-R Protipožární ucpávky a manžety na vodovodním 

potrubí kus -20,000 80,00 -1 600,00

D 767 Konstrukce zámečnické -9 700,00

3 K 7679951-R
Dodávka a montáž okování nerezovým plechem spodní 
části obložkových zárubní do koupelen proti 
mechanickému poškození, výška 150 mm

kus -10,000 970,00 -9 700,00

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA II. pokoje E,F

011 - Méněpráce pokoj F
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 153 637,99

0,00 0,0021,00%
133 598,25 20 039,7415,00%

04
změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS Panorama - ETAPA III. pokoj G

133 598,25

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 04

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

58 902,0851 219,20008 Slaboproud pokoj G
-26 220,00-22 800,00005 Méněpráce pokoj G

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

120 955,91105 179,05002 Vícepráce pokoj typ G

133 598,25 153 637,99

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS Panorama - ETAPA III. pokoj G

13. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 179,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 105 179,05 15,00% 15 776,86

Cena s DPH v CZK 120 955,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA III. pokoj G

002 - Vícepráce pokoj typ G
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 105 179,05

D b přípočty 60 394,05

3 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 125 mm

m2 26,400 816,00 21 542,40

VV kastlík
VV 5*(3,2*(0,35+1,3)) 26,400
VV Součet 26,400

1 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 5,000 4 650,00 23 250,00

VV vstupní dveře do pokojů
VV 5*1 5,000
VV Součet 5,000

2 M 611822-R zárubeň ocelová protipožární s těsněním pro dveře 
1křídlé 900x1970mm tl 100-150mm kus 5,000 2 850,00 14 250,00

4 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 2

t 4,059 333,00 1 351,65

D HSV HSV 20 797,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 760,50

5 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 2,350 4 280,00 10 058,00

VV 5*(7,9*2,975)*0,02 2,350
VV Součet 2,350

6 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 2,350 1 150,00 2 702,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 037,00
7 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 

100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,350 3 420,00 8 037,00

VV
podlahy v 1.PP až 3.NP (vč. dlažeb v koupelnách) - rozdíl 
SOD větší tloušťka stávajících betonových podlah

VV 4*(7,9*2,975*0,025) 2,350
VV Součet 2,350

D PSV Práce a dodávky PSV 23 987,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 23 987,50

8 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus 22,000 84,00 1 848,00

9 M 34571532 krabice přístrojová odbočná s víčkem kruhová 1903 
KR68 kus 22,000 25,00 550,00

10 K 741112003

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových čtyřhranných

kus 1,000 97,50 97,50

11 M 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 
125x125mm s víčkem kus 1,000 141,00 141,00

12 K 741120003
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 10 až 16 mm2

m 50,000 32,80 1 640,00

VV 14+36 50,000
VV Součet 50,000

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA III. pokoj G

002 - Vícepráce pokoj typ G
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 M 341110-R CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750 V (PU) m 14,000 27,00 378,00
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

14 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 36,000 50,60 1 821,60

15 K 741313041
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE

kus 58,000 115,00 6 670,00

16 M 358112-R zásuvka poloza./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z kus 58,000 140,00 8 120,00

0 K 741320106 Montáž jističe do rozvaděče 1F 16A kus 2,000 218,00 436,00
0 M 35822124 Jistič 230V 16A kus 2,000 173,00 346,00

0 K 741322815 Demontáž stávajícího jističe 1 F kus 2,000 79,90 159,80

17 K 742122001R Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil kus 2,000 390,80 781,60

18 M 35436021 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 
4x6-25mm kus 2,000 499,00 998,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 219,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 51 219,20 15,00% 7 682,88

Cena s DPH v CZK 58 902,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA III. pokoj G

008 - Slaboproud pokoj G

 

Strana 6 z 9



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 219,20

D 741 Elektroinstalace - slaboproud 32 259,20

1 K 741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm

m 100,000 73,40 7 340,00

2 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 101,000 56,90 5 746,90

3 K 741112051

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných lištových plastových 
odbočných

kus 10,000 76,80 768,00

4 M 34571498 krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s 
víčkem kus 10,000 42,00 420,00

5 K 741120101
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm koax

m 380,000 13,50 5 130,00

6 M 5891 Kabel koaxialní HD1000 FHD koaxial m 380,000 21,80 8 284,00
7 M 4896 Konektor F šroubovací 7mm ks 20,000 7,00 140,00

8 K 742420121 Montáž společné televizní antény televizní zásuvky 
koncové nebo průběžné kus 10,000 179,00 1 790,00

9 M 37451007 přístroj zásuvky TV+R, koncový (typ EU 3503) kus 10,000 210,00 2 100,00
10 M 34539059 rámeček jednonásobný 3901G kus 10,000 17,33 173,30
11 M 37451015 kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní) kus 10,000 36,70 367,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 960,00
12 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář hod 40,000 474,00 18 960,00

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA III. pokoj G
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
Silba Elstav s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -22 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -22 800,00 15,00% -3 420,00

Cena s DPH v CZK -26 220,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA III. pokoj G

005 - Méněpráce pokoj G
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -22 800,00

D PSV Práce a dodávky PSV -22 800,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -2 400,00
65 K 7212999-R Protipožární ucpávky a manžety na kanalizačním 

potrubí kus -20,000 120,00 -2 400,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -1 000,00
79 K 7222999-R Protipožární ucpávky a manžety na vodovodním 

potrubí kus -20,000 50,00 -1 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické -19 400,00

187 K 7679951-R
Dodávka a montáž okování nerezovým plechem spodní 
části obložkových zárubní do koupelen proti 
mechanickému poškození, výška 150 mm

kus -20,000 970,00 -19 400,00

změny stavby - Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v DS 
Panorama - ETAPA III. pokoj G

005 - Méněpráce pokoj G
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