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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku v platném znění.

i.
Smluvní strany

Smluvní strany:

Město Rosice
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města
00282481

Bankovní spojení:

dále jen "objednatel", na straně jedné

Dušan Hort
Sídlo: Rapotice 187, 675 73 Rapotice
IČO: 41549015
DIČ: CZ7105084371
Zastoupený ve věcech smluvní:
Zastoupený ve vě
Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel", na straně druhé

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.09.2022 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními
stranami jejíž předmětem je provedení díla „ Oprava opěrné zdi - k. ú. Rosice u Brna p. č.

81/1 " .

III. ZMĚNOVÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č.l se mění následující ustanovení:

V.
Cena díla

Cena díla v rozsahu či. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako
konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č.
526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 950 695,52,- Kč (bez DPH )
slovy: devětsetpadesáttisícšestsetdevadesátpět korun českých a padesátdva haléřů
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.



IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 provedeních s platností originálu a po jejich
podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2
vyhotovení.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě
netvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru
smluv zajistí objednatel. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu
poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na '/..... .jednání Rady města Rosice dne
. il■.fA..2022, usnesením č. .(.?/.*& ^/ ty &

v

Za objednatele:

V Rosicích dne

Přílohy: Rozpočet

Za zhotovitele:



Interní

Položkový rozpočet stavby

Stavba: H9197 Oprava havárie opěrné zdi - REVIZE 1

Objekt: 0001 Opěrná zeď kamenná

Rozpočet: H9197.0002 Oprava havárie opěrné zdi

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 908 303,24

PSV 42 392,28

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 950 695,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 950 695,52 CZK

Základní DPH 21 % 155 412,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 106 107,77 CZK

v tP^^W IM?. t^Vdne
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IrV 

Popis stavby: H9197 - Oprava havárie opěrné zdi 
Popis objektu: 0001 - Opěrná zeď kamenná 
Popis rozpočtu: H9197.0002 - Oprava havárie opěrné zdi 
Oprava havárie opěrné zdi - kamenná zeď se známkami porucha částečného sesutí 
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Interní 

Položkový rozpočet 
S: H9197 Oprava havárie opěrné zdi 

0: 0001 Opěrná zeď kamenná 

R: H9197.0002 Oprava havárie opěrné zdi 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 0 Nepřiřazený díl 56 408,60 

1 900100002RAA Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky vrata, 
vrátka, ostnatý drát, výška 2 m 

100 m 0,42000 134 306,20 56 408,60 

Díl: 1 Zemní práce 289 812,20 
2 121100002RAA Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, 

rozprostření v ti. 20 cm 
m3 8,80000 774,00 6 811,20 

3 132200120RAA Hloubení zapaž.rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 pažení, 
odvoz 1 km, uložení na skládku 

m3 1,62000 3 666,00 5 938,92 

4 132200122RAA Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 5-7 pažení, 
odvoz 1 km, uložení na skládku 

m3 67,20000 3 320,00 223 104,00 

5 174100010RAD Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze 
vzdálenosti 5 km 

m3 67,20000 689,70 46 347,84 

6 181300010RAE Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice 
ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou 

m2 36,80000 206,80 7 610,24 

Včetně přesunu hmot. 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 76 284,70 
7 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože 

štěrkopísek a obsvo kamenivo, trubkv d 100 mm 
m 84,00000 592,50 49 770,00 

8 274320030RAA Základový pas ZB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 
90 kq/m3, štěrkopískový podklad 10 cm 

m3 1,62000 16 367,10 26 514,70 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 228170,93 
9 311200001RA0 Zdivo z kamene, lícované, spárované m3 30,37500 7 511,80 228 170,93 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 136 564,80 
10 417320030RA0 Ztužující věnec ZB beton C 16/20, 30 x 20 cm bednění, 

výztuž 120 kg/m3 - zhlaví 
m 92,00000 1 484,40 136 564,80 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 121 062,01 
11 961100011RA0 Bourání základů ze zdiva kamenného - kamenná zeď m3 26,17500 4 351,10 113 890,04 
12 961100015RA0 Bourání základů z betonu prostého - patky oplocení m3 0,86000 8 339,50 7 171,97 

Díl: 711 Izolace proti vodě 31 056,48 
13 711823121RT6 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie 

DEKDREN T20 
m2 109,20000 284,40 31 056,48 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 335,80 
14 767900040RA0 Demontáž oplocení z pletiva m 42,00000 269,90 11 335,80 

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. 
Bez poplatku za skládku. 
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