[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Kupní smlouvě 
č. 00932/2022/OIVZ29

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Kupující“)

a

zhotovitel:			PRECOL s.r.o.	
zastoupený: 			Ing. Pavel Jůza, jednatel	
sídlo:				Předměřice nad Jizerou 74, PSČ 294 74
IČO:				264 61 935
DIČ:				CZ26461935
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83845
bankovní spojení:		Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:			
tel./fax:			
e-mail:			           
 (dále jako „Prodávající“)
(společně dále jen „Smluvní strany“) 
Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 00932/2022/OIVZ29 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0844/22-R z jednání č. 59 ze dne 13. 12. 2022. 
Smlouva byla uzavřena dne 19. 9. 2022 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0584/22-R, z jednání č. 42, ze dne 6. 9. 2022.
Smluvní strany se, v souladu s čl. 8. odst. 8.5 Kupní smlouvy č. 00932/2022/OIVZ29 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„ZŠ Tusarova – reko víceúčelového sportovního hřiště – obnova povrchu“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 





Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 3 Smlouvy - Změnový list č. 1);
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.6 
s tímto textem:
„1.6. Dodatkem č. 1 se mění rozsah dodávek tak, že dodatečné dodávky jsou specifikovány v Příloze č. 3 Smlouvy, ve Změnovém listu č. 1. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnového listu č. 1 nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.6 až 1.9 přečíslují na odstavce 1.7 až 1.10.

1. Ve Smlouvě v čl. 2. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 2.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy bez DPH
	
	1 064 520,00 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	-78 770,00 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 s DPH
	
	- 95 311,70 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	985 750,00 Kč

	DPH 
	21 %
	207 007,50 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	1 192 757,50 Kč


“

1. Ve Smlouvě v čl. 8. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 8.26 a nově zní takto: 
„8.26	Nedílnou součástí této Kupní smlouvy jsou:	  	
č. 1 - 	Položkový rozpočet – oceněný 
č. 2 - 	Dokumentace pro výběrové řízení
č. 3 -	Změnový list č. 1 vč. rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 3 -	Změnový list č. 1 vč. rekapitulace 



V Praze dne 16. 12. 2022			           		V Praze dne 14. 12. 2022

Objednatel							Zhotovitel







…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		PRECOL s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský						Ing. Pavel Jůza
starosta							jednatel
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