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DODATEK č. 1
k Dílčí smlouvě na plnění veřejné zakázky s názvem:

Dílčí smlouva č. na akci: Diagnostický průzkum mostu s výpočtem zatížitelnosti mostů:
D074 Pod Kaplicí, K004 NN4315, R092 Schoellerova, X516 Průmyslová, X556 NN1755,

Y526..1 Estakáda Michelská..1, Y526..2 Estakáda Michelská..2
k Rámcové dohodě 9/20/4056/234 na provádění diagnostiky mostů a mimořádných

prohlídek mostních objektů.

číslo smlouvy Objednatele: 3/21/4056/143
číslo smlouvy Poskytovatele: 423331 -CZT-010

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 034 47 286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000
zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na

základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda
představenstva.

(dále jen „Objednatel")

a

2. Poskytovatel: Společnost „MM - INSET 2020“
založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984, 1 10 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 485 88 733
DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C
14051
Bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic
č. ú.: 316903150/8150
zastoupená Ing. Janem Loškem, Ph.D, a Ing. Michalem Babičem, jednateli
jako vedoucí společník

a

INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
IČO: 035 79 272
DIČ: CZ03579727
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C
234236
zastoupená Ing. Ludvíkem Hegrlíkem, jednatelem
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jako společník

(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „Smluvní strany")

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s čl. 14.5 rámcové dohody č. 9/20/4056/234
ze dne 08.10.2020 tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") k Dílčí smlouvě č. 3/21/4056/143
ze dne 14.12.2021 (dále jen „Smlouva").

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 2. Smlouvy (Předmět, místo a doba plnění dílčí
smlouvy), jak dále uvedeno, a to z důvodu obtížných přístupů a zdlouhavé domluvě se

zástupci společnosti, která provozuje svojí podnikatelskou činnost na pozemcích třetích osob
pod mosty, došlo k prodloužení doby diagnostických průzkumů v terénu, což znemožňuje
provedení předmětu plnění celé dodávky v předpokládaném termínu dle Smlouvy. Proto je
nutné posunout termín závěrečných zpráv diagnostického průzkumu a přepočtů zatížitelností.

3. Tato změna není změnou podstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), a Smluvní strany k ní

přistupují svůlí naplnit zamýšlený účel Smlouvy a odstranit administrativní pochybení, ke
kterým došlo během uzavírání Smlouvy a jež se promítla v jejím obsahu.

4. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že Odměna za poskytování služeb ve

smyslu čl. 6. Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

III.

Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět, místo a doba plnění dílčí smlouvy)

Čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, se v rámci termínu ukončení plnění zakázky mění takto:1.

2.3 Maximální termín ukončení plnění zakázky je do 30.4.2023 („Doba realizace"), přičemž

Poskytovatel je oprávněn zahájit poskytování Služeb nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí

smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), a nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která
nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
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2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel
i Poskytovatel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za

využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou
zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho

obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz

připojují své podpisy.

za Objednatele
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

za Poskytovatele
Společnost „MM - INSET 2020“

V Praze dne: V Praze dne:

Digitálně podepsal Ing.
Josef Richtr
Datum: 2022.12.15
13:32:1 4 +01W

Ing. Josef
Richtr

Digítally BÍgned by Ing .

DN: cn=lng Jan LoSko,
o=Mott Mac

r.o„ ou=45787,
«maí1=jan losko@mottmac,c<
Dále: 2022.12.1 1 08:47:60 +

Jan LoSko
, c=CZ.

Donald CZ, spoi s
)

com
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Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatel

Ing. Michal SSSST
Babic

Ing. Mictiai Babič
jednatel

Ou»7OT21
•mall°mkhal.babl
Dala 2022,12.1 1£.1 30 +01W
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