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DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OSM-D/0042/2022 

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/22047 

 

Město Rakovník 

se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník 

zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou 

bankovní spojení: ČSOB Rakovník 

číslo účtu: 50205020/0300 

IČ 00244309, DIČ CZ00244309 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Froněk, spol. s r.o. 

se sídlem Zátiší 2488, 269 01 Rakovník  

zastoupená , prokuristou   

bankovní spojení    

číslo účtu 
IČ 47534630, DIČ CZ47534630 

zapsaná pod spisovou značkou oddíl C, vložka 15879 vedená u Městského soudu v Praze 

osoba/y odpovědná/é za vedení stavby: 
 

dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tento  

DODATEK č. 1 

 
A 

Preambule 

 

Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o veřejných zakázkách“), 

zhotovitelem stavby spočívající v rekonstrukci ulice Bří Burianů, a části ulic Hlavačovská a Koubkova 

v Rakovníku, vedené na profilu zadavatele pod oficiálním názvem:  
 

„Rekonstrukce ul. Bří Burianů, Rakovník“ 

 

B 

Předmět dodatku 

 

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, dále jen „SoD“, je změna předmětu smlouvy 

spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce, podrobně specifikované ve Změnovém listu č. 
1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tato změna není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 
odst. 4 zákona. 
 

Změna se týká odst. 1 čl. III.  
Cena za Dílo a nově zní: 
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III. 

Cena za Dílo 

 

Původní znění dle SoD: 
 

1. Celková cena Díla dle čl. I, této smlouvy je ve výši: 
  

cena bez DPH: DPH:  cena s DPH: 

7 454 219 Kč 1 565 386 Kč 9 019 605 Kč 

 

Nové znění dle dodatku č. 1 SoD: 
 
1. Celková cena Díla dle čl. I, SoD, změněná dodatkem č. 1 SoD je ve výši: 
  

cena bez DPH: DPH:  cena s DPH: 

7 103 938 Kč 1 491 827 Kč 8 595 765 Kč 

 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 

C 

Závěrečná ujednání 
 

1. Tento dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany 
se dohodly, že k podpisu smlouvy bude použit kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS). 
 

2. Tento dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
okamžikem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách 
účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů, je-li tímto zákonem zveřejnění smlouvy vyžadováno, jinak dnem podpisu 

smluvních stran. Zveřejnění dodatku v registru zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že 
výslovně souhlasí se zveřejněním dodatku v plném rozsahu. 

 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 SoD je Změnový list č. 1. 
 

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města dne 7. 12. 2022 usnesením č. 746/22. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto dodatku č. 1 SoD odpovídají jejich pravé 
a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1  

 

V Rakovníku        V Rakovníku 

…………………………….…………..       ……………………………………… 

             objednatel                   zhotovitel 

Město Rakovník             Froněk, spol. s r.o. 

           PaedDr. Luděk Štíbr                    

      starosta              prokurista 








