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ZBV 6. Název SO/PS /předmět Změny Změny záporné Změny kladné Hodnota ZBV

5/114.3 SO 201.30/1 Odpočet kamer -540 052,00 0,00 -540 052,00
5/115.3 SO 201.31/1 Odpočet kamer -270 026,00 0,00 -270 026,00
5/116.1 SO 430.30.02/1 Doměrková ZBV -2 115 617,75 0,00 -2 115 617,75
5/117.3 SO 600.22/2 Změna parovodu na ul. Nová (Rosická) -1 047 964,68 0,00 -1 047 964,68
5/118.2 SO 100.10.1/3 Změna svodidel za zábradlí na ul. Svatopetrská -1 154 400,00 1 136 850,00 -17 550,00
5/119.1 SO 800.10/2 Doměrková ZBV -6 261,36 0,00 -6 261,36
5/120.1 SO 800.30/2 Doměrková ZBV -900 237,70 0,00 -900 237,70
5/121.3 SO 201.30/2 Připočet nového kamerového systému 0,00 2 095 362,09 2 095 362,09
5/122.3 SO 201.31/2 Přípočet nového kamerového systému 0,00 1 061 395,38 1 061 395,38
5/123.3 SO 202,10/1 Změna kamerového systému -410 797,00 739 166,12 328 369,12
5/124.3 SO 202.30/1 Změna kamerového systému -303 870,00 939 702,60 635 832,60
5/125.3 SO 202.40/1 Změna kamerového systému -135 013,00 515 618,14 380 605,14
5/126.3 SO 300.31.1/2 Změna šachet monolitických za prefabrikované -386 942,61 381 008,36 -5 934,25
5/127.3 SO 300.41.1/2 Změna šachet monolitických za prefabrikované -108 696,51 150 480,44 41 783,93
5/128.5 SO 100.35.1/2 Změna tl. CB krytu v zálivech autobusových zastávek -137 522,37 280 292,55 142 770,18
5/129.3 SO 300.22.1/1 Odpočet SO -2 073 679,00 0,00 -2 073 679,00
5/130.3 SO 300.22,2/1 Odpočet SO -26 998,50 0,00 -26 998,50
5/131.3 SO 704.10.02/2 Doměrková ZBV -9 713,00 0,00 -9 713,00
5/132.3 SO 704.10.03/2 Doměrková ZBV -9 713,00 0,00 -9 713,00
5/133.1 SO 704.20.01/2 Doměrková ZBV -25 417,00 0,00 -25 417,00
5/134.3 SO 704.20.02/2 Odpočet SO -1 127 084,00 0,00 -1 127 084,00
5/135.3 SO 704.30.01/2 Doměrková ZBV -9 713,00 0,00 -9 713,00
5/136.3 SO 704.30.02/2 Doměrková ZBV -9 713,00 0,00 -9 713,00
5/137.3 SO 704.40.01/2 Doměrková ZBV -19 426,00 0,00 -19 426,00
5/138.3 SO 130.20,12/1 Odpočtová ZBV -1 493 695,94 0,00 -1 493 695,94
5/139.1 SO 100.13.1/1 Doměrková ZBV -35 875,13 0,00 -35 875,13
5/140.3 SO 100.20.2-2/2 Doměrková ZBV -209 047,80 0,00 -209 047,80
5/141.3 SO 100.20.2-3/1 Doměrková ZBV -370 823,80 0,00 -370 823,80
5/142.3 SO 100.21.1/1 Změna SO -1 442 005,35 0,00 -1 442 005,35
5/143.3 SO 100.21.1/1 Změna SO -1 442 005,35 0,00 -1 442 005,35
5/144.3 SO 100.21.2/1 Změna SO -733 320,13 0,00 -733 320,13
5/145.1 SO 100.32.1 B/3 Doměrková ZBV -20 670,75 0,00 -20 670,75
5/146.1 SO 100.34.1/1 Doměrková ZBV -26 980,13 0,00 -26 980,13
5/147.3 SO 121.20.01/1 Doměrková ZBV -193 575,60 0,00 -193 575,60
5/148.3 SO 121.40.01/1 Doměrková ZBV -115 943,63 0,00 -115 943,63
5/149.3 SO 100.40.1 B/2 Doměrková ZBV 0,00 305 245,96 305 245,96
5/150.3 SO 500.20.02/1 Doměrková ZBV -83 906,58 0,00 -83 906,58
5/151.1 SO 500.20.10/1 Doměrková ZBV -48 954,81 27 475,45 -21 479,36
5/152.1 SO 500.20.11/1 Doměrková ZBV -17 783,05 0,00 -17 783,05
5/153.3 SO 500.40.01/1 Doměrková ZBV -28 627,40 214 339,56 185 712,16
5/154.3 SO 500.34.02/2 Kolize plynovodu s parovodem 0,00 406 310,26 406 310,26
5/155.1 SO 500.35.01/1 Doměrková ZBV -973,08 0,00 -973,08
5/156.3 SO 101.20/3 Změna reflexní třídy a materiálu velkoformátových značek -530 766,00 790 367,00 259 601,00
5/157.3 SO 101.30/2 Změna reflexní třídy a materiálu velkoformátových značek -125 641,00 430 953,30 305 312,30
5/158.3 SO 101.40/1 Změna materiálu velkoformátových značek za AI lamely -112 449,00 194 864,00 82 415,00
5/159.3 SO 102,2/2 Navýšení tonáže u portálu dle VTD 0,00 672 166,92 672 166,92
5/160.3 SO 300.42.1/2 Oplocení přechodu u OD Vaňkovka 0,00 33 994,00 33 994,00
5/161.3 SO 130.30.01-01/3 Doměrková ZBV -27 929,00 0,00 -27 929,00
5/162.1 SO 152.20,20-01/1 Odpočet SO -13 975,00 0,00 -13 975,00
5/163.3 SO 500.10.01/3 Doměrková ZBV -10 445,70 0,00 -10 445,70
5/164.3 SO 500.20.01/2 Doměrková ZBV -36 924,60 0,00 -36 924,60
5/165.3 SO 200.10.03/1 Doměrková ZBV -16 207,65 0,00 -16 207,65
5/166.1 SO 200.20.01/1 Doměrková ZBV 0,00 4 757,07 4 757,07
5/167.3 SO 200.21.02/1 Doměrková ZBV 0,00 44 716,16 44 716,16
5/168.1 SO 200.30.01/1 Doměrková ZBV -199 605,95 0,00 -199 605,95
5/169.1 SO 200.30.02/1 Doměrková ZBV -124 801,61 7 883,57 -116 918,04
5/170.1 SO 200.30.03/1 Doměrková ZBV -16 327,79 -16 327,790,00
5/171.1 SO 200.30.05/1 Doměrková ZBV 0,00 318,77 318,77
5/172.1 SO 200.30.06/1 Doměrková ZBV -8 652,69 8 292,24 -360,45
5/173.1 SO 200.30.07/1 Doměrková ZBV -4 164,62 29 929,12 25 764,50
5/174.3 SO 200.31.01/1 Doměrková ZBV -311 416,98 -311 416,980,00
5/175.3 SO 200.31.02/1 Doměrková ZBV -148 827,85 -120 128,7428 699,11
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5/176.1 SO 200.40.02/1 Doměrková ZBV 5 983,460,00 5 983,46
5/177.3 SO 200.41.01/1 Doměrková ZBV -62 436,59 611,12 -61 825,47 

-1 153 505,735/178.3 SO 130.30.04/3 Doměrková ZBV -1 153 505,73 0,00
5/179.1 SO 500.11.01/1 Doměrková ZBV -2 692,20 0,00 -2 692,20
5/180.3 SO 500.11.10/1 Doměrková ZBV -10 437,55 31 680,51 21 242,96 

-4 465,98
-2 179,62
-3 600,00 

-106 442,10 
-3 007,90

5/181.1 SO 500.20.12/1 Doměrková ZBV -4 465,98 0,00
5/182.1 SO 500.20.13/1 Doměrková ZBV -3 582,00 1 402,38
5/183.1 SO 500.20.20-35/1 Doměrková ZBV -3 600,00 0,00
5/184.3 SO 500.26.01/1 Doměrková ZBV -106 442,10 0,00
5/185.1 SO 500.26.10/1 Doměrková ZBV -3 007,90 0,00
5/186.3 SO 500.32.10/1 Doměrková ZBV -38 332,80 0,00 -38 332,80 

-43 891,75 
-28 776,27

5/187.3 SO 500.32.11-13/1 Doměrková ZBV -43 891,75 0,00
5/188.1 SO 500.33.01/1 Doměrková ZBV -32 826,00 4 049,73
5/189.1 SO 500.33.10/1 Doměrková ZBV -4 726,86 602,36 -4 124,50 

-900,00 
-48 564,56

5/190.1 SO 500.33.11-20/1 Doměrková ZBV -900,00 0,00
5/191.3 SO 500.34.01/2 Doměrková ZBV -74 838,96 26 274,40
5/192.1 SO 500.34.10/1 Doměrková ZBV -23 939,15 5 771,00 -18 168,15
5/193.1 SO 500.34.11-32/1 Doměrková ZBV -5 040,00 0,00 -5 040,00 

-15 437,94 
-1 440,00

5/194.1 SO 500.34.40/1 Doměrková ZBV -15 437,94 0,00
5/195.1 SO 500.34,41-46/1 Doměrková ZBV -1 440,00 0,00
5/196.1 SO 500.35.10/1 Doměrková ZBV -11 476,48 5 176,59 -6 299,89 

-3 329,00 
-26 983,66

5/197.1 SO 500.35.11-19/1 Doměrková ZBV -3 329,00 0,00
5/198.1 SO 500.36.02/1 Doměrková ZBV -26 983,66 0,00
5/199.1 SO 500.40.10/1 Doměrková ZBV -1 521,36 1 816,73 295,37
5/200.1 SO 500.40.11-13/1 Doměrková ZBV -1 080,00 0,00 -1 080,00 

-101 498,04 
25 009,51

5/201.1 SO 300.11.1/3 Doměrková ZBV -132 592,90 31 094,86
5/202.3 SO 300.11.2/1 Doměrková ZBV -54 348,86 79 358,37
5/203.1 SO 300.13.1/1 Doměrková ZBV 0,00 1 484,33 1 484,33 

3 104,14 
-192 230,48 
255 556,30

5/204.1 SO 300,21,1/2 Doměrková ZBV -10 838,49 13 942,63
5/205.3 SO 300.21.2/1 Doměrková ZBV -493 895,09 301 664,61
5/206.1 SO 300.31.1/3 Doměrková ZBV -45 063,80 300 620,10
5/207.3 SO 300.31.2/1 Doměrková ZBV -220 084,16 304 340,29 84 256,13 

7 405,565/208.1 SO 300.32.1/1 Doměrková ZBV 0,00 7 405,56
5/209.3 SO 300.32.2/1 Doměrková ZBV -10 926,37 3 543,77 -7 382,60
5/210.1 SO 300.41.1/3 Doměrková ZBV -178,08 5 654,56 5 476,48
5/211.3 SO 300,41.2/2 Přípojka Vlněna 0,00 187 334,35 187 334,35 

-882,895/212.1 SO 300.42.1/3 Doměrková ZBV -1 386,78 503,89
5/213.3 SO 100.31.1/6 D+M svodidel 0,00 81 160,00 81 160,00
5/214.3 SO 100.30.1/3 D+M svodidel 0,00 256 820,00 256 820,00 

197 601,80 
273 371,77

5/215.3 SO 300.11.2/2 Přípojka Svatopetrská 10 0,00 197 601,80
5/216.3 SO 101,30/3 Úprava výjezdu z Vaňkovky 0,00 273 371,77
5/217.3 SO 100,10,2-1/4 Nové dílčí geometrické plány 0,00 61 065,00 61 065,00
5/218.3 SO 100.35.2/2 Nová přístupová komunikace k ÚAN 0,00 39 935,93 39 935,93 

66 697,585/219.5 SO 100,32.2/1 Chodníková obruba u Vaňkovky 0,00 66 697,58
5/220.3 SO 130.30.04/4 Opatrné dobourání 0,00 1 153 505,73 1 153 505,73
5/221.3 SO ON+VN/1 Odpočet zbývajících ON+VN -2 221 005,46 0,00 -2 221 005,46
5/222.3 SO ON+VN/2 Odpočet zbývajících ON+VN -456 082,43 0,00 -456 082,43 

-866 113,345/223.3 SO ON+VN/3 Odpočet zbývajících ON+VN -866 113,34 0,00
5/224.3 SO ON+VN/4 Odpočet zbývajících ON+VN -93 043,77 0,00 -93 043,77
5/225.3 SO 300.42.1/4 Úprava SDP 0,00 138 104,89 138 104,89
5/226.3 SO 804.30/1 Zkapacitněni optického kabelu 0,00 364 425,47 364 425,47
5/227.3 SO 804.31/1 Zkapacitněni optického kabelu 0,00 862 156,02 862 156,02
5/228.3 SO 100.31.1/7 Stanovení DZ 0,00 39 675,00 39 675,00
5/229.3 SO 100,22.1/2 Úprava plochy ZS 0,00 2 528 331,13 2 528 331,13
5/230.3 SO 101.30/4 Úprava portálů 0,00 676 835,35 676 835,35
5/231.3 SO 130.30.04/5 Provedení zapravní nemovitosti po demolici obi. 0,00 1 372 270,16 1 372 270,16

Změny v Kč bez DPH dle dodatku č.3 -25 022 674,99 19 932 459,60 -5 090 215,39

Celkem změny v Kč bez DPH dle dodatku č.3 -5 090 215,391


