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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 00279/2022
č. dodatku objednatele: 01256/2022

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, starostou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních rosta
ve věcech technických
IČ 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel Realitní a stavební společnost s.r.o.
Spisová značka C 90993 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo řany, 614 00 Brno
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 41432037
DIČ CZ41432037
Telefon
E-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu 2111568984/2700
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 2“)

II.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19. 4. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele
00279/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a
souvisejících prací na akci s názvem „Stavební úpravy BD U NEMOCNICE 425 – Snížení
energetické náročnosti“ (dále jen „dílo“).
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III. 
1. V průběhu stavebních prací vyvstala nutnost dodatečných stavebních prací v důsledku nálezových 

situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj.  
stavebních prací vymezených smlouvou o dílo. Zároveň z důvodu menšího rozsahu prací na 
rekonstrukci střechy jsou v dodatku č. 2 obsaženy i méně práce. 
 
 změnový list č. 1 

Přesný rozsah a cena těchto víceprací / méněprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, 
který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2. 

 
 

 
2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost 

snížit cenu díla o 395 103,19 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že 
článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní: 

 
 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
Celková cena za dílo 
Cena bez DPH      9 490 569,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 15 %   1 423 585,35 Kč 
cena celkem včetně DPH     10 914 154,35 Kč 

 
Cena dle Dod. č 2: 
Cena bez DPH      9 095 465,81 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 15 %   1 364 319,87 Kč 
cena celkem včetně DPH     10 459 785,68 Kč 

 
 

 
 

IV. 
  

 
1. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek. 

 
2. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 

podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. 
 

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen 
„registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem 
uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však 
nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží 
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení 
od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce 
registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 

 
 
 
 
 
Doložka: 
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Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen
Radou města Kolína dne 31. 10. 2022, usnesení č. 98/2/RM/2022.

V Kolíně dne …………………………. V ……………. dne …………………..

…………………………………………..
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

Brně 2.11.2022
























