
Číslo smlouvy Objednatele: 2020/01559/OI/DSM/4
Číslo smlouvy Zhotovitele: 015/2020

DOHODA O UKONČENÍ
SMLOUVY O DÍLO A SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Cyklostezky Olomouckého kraje - 12.04 Spojnice Zábřeh-
Lesnice (111/3701) až spojnice Zábřeh-Leština (11/315)“

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel"

a

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

PRINTES - ATELIER s.r.o.

Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov I - Město

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17817

25391089
CZ25391089

Ing. Tomášem Graplem, jednatelem společnosti

Zápis v OR:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel"

oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení smlouvy:
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Číslo smlouvy Objednatele: 2020/01559/OI/DSM/4 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 015/2020

i.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel se Zhotovitelem uzavřeli dne 14.5.2020 Smlouvu o dílo 
a smlouvu přikazní č. 2020/01559/OI/DSM pod názvem akce „Cyklostezky 
Olomouckého kraje - 12.04 Spojnice Zábřeh - Lesnice (111/3701) až spojnice 
Zábřeh - Leština (11/315)“, kdy předmětem plnění této smlouvy je mj. závazek 
objednatele provést dílo spočívající v zaměření lokality v rozsahu nutném pro 
pracování požadované dokumentace, vypracování projektové dokumentace pro 
územní řízení, výkon inženýrské činnosti, zpracováni či zajištění potřebných 
podkladů, průzkumů a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
v podrobnostech pro provádění stavby, výkonu činnosti související se zadávacím 
řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a ve výkonu autorského 
dozoru (dále jen „Smlouva"). Ke Smlouvě byl smluvními stranami uzavřen dne 
27.8.2020 Dodatek č. 1, dne 10.11.2021 Dodatek č. 2 a dne 24.5.2022 
Dodatek č. 3.

II.
PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou, 
a to z důvodu nesouhlasu Obce Leština s trasou cyklostezky podél řeky Moravy 
v katastru obce dle předloženého záměru.

2. Smluvní strany konstatují, že ze strany Zhotovitele byl závazek zajistit mapový 
podklad a zaměření lokality dle čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy a závazek 
zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí dle čl. IV. odst. 1 písm.
b) Smlouvy již splněn a Objednatelem zaplacen.

3. Touto dohodou dochází k zániku závazku Zhotovitele zpracovat projektovou 
dokumentaci pro územní rozhodnutí SLP chrániček pro optickou síť, provést 
geotechnický a dendrologický průzkum, zpracovat projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby dle čl. IV. odst. 1 písm.
c) Smlouvy, zániku výkonu inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení dle čl. IV. odst. 2 písm. a) Smlouvy, 
výkonu činností ZŘ dle čl. IV. odst. 3 Smlouvy, výkonu autorského dozoru dle čl. 
IV. odst. 4 Smlouvy a zániku závazku Objednatele uhradit Zhotoviteli cenu za tuto 
část plnění Smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašuji a potvrzují, že ke dni ukončení Smlouvy nemají 
vůči sobě žádné nevypořádané závazky, a ani z titulu ukončení Smlouvy jim vůči 
sobě navzájem neplynou žádná další práva a povinnosti, finanční či jiné právní 
nároky. Veškeré případné nároky jsou ke dni podpisu této dohody zcela 
vyrovnány.
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Číslo smlouvy Objednatele: 2020/01559/OI/DSM/4
Číslo smlouvy Zhotovitele: 015/2020

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této
dohody v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

3. O uzavření této dohody rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 23. 11. 2022
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží
Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.

V Přerově dne: - 8 -12- 2022V Olomouci dne: 1 9 -12- 2022

Za Objednatele Za Zhotovitele

Ing. (Josef Suchánek ^
hejtmatkOlomouckého kraje

Ing. Tomáš Grapl
jednatel společnosti
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