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	Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 


Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – stavby: 005.A a 005.B
[image: image1.png]Číslo projektu: 500 551 0004
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Objednatel:


Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Konzultant:


Společnost INFRAM/IDS – Trójský kanál
Název zakázky:


Správce stavby „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“
Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58

Číslo smlouvy Objednatele:
S/ŘVC/080/R/PřS/2019
Číslo smlouvy Konzultanta:
2020/ŘVC/01

Číslo projektu:


500 551 0004 pro realizaci





500 554 0004 pro kontrolu dokumentace
SFDI, ISPROFOND:

500 551 0004
Věc:



Prodloužení doby pro dokončení – Správce stavby
Související Pod-články Smlouvy: 4.2.3, 4.4
Adresováno Objednateli (podle článku 1.1.7, 1.3): Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Vyřizuje: Ing. Vladimír Maha, vedoucí týmu správce stavby, tel. 602 299 831
Datum:

15.11.2022
PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek

Vážený pane inženýre,

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek tímto podáváme návrh na prodloužení doby pro dokončení z důvodu uvedeném v Pod-článku 4.4.1, písm. b) Smluvních podmínek, kterým je prodloužení Doby pro dokončení díla a uvedení stavby do provozu pro Zhotovitele díla (viz DOHODA podle Pod-článku 3.5 OP/SP SoD – Záznam o změně závazku uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem dne 27.10.2022).

OZNÁMENÍ Konzultanta/správce stavby ve věci předložení aktualizovaného harmonogramu služeb bylo objednateli předloženo 11.11.2022 (viz příloha)

Platba za zvýšené náklady za poskytnuté služby související s prodloužením doby pro dokončení bude provedena v souladu s Přílohou 3 (Odměna a platba).

Za Objednatele:





Za konzultanta:

…………………………………………



……………………………………………..

Ing. Libor Fojtů, ředitel




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR 


člen správní rady INFRAM a.s.,








Společnost (sdružení) INFRAM/IDS Trojská kanál

Konzultant / Správce stavby: 
    Společníci:


Kontakt a veškerá korespondence
Společník a správce společnosti
Společník 
Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál
INFRAM a.s.

         

     Inženýring dopravních staveb a.s.
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
Pelušková 1407
Branická 514/140, Braník


Datová schránka: 2wheiw9

198 00 Praha 9 – Kyje                                             
  147 00 Praha 4 – Braník

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná u MS Praha, 
Zapsaná u MS Praha,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
OR oddíl B, vložka 4235
OR oddíl B, vložka 23452
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