Dodatek č. 2
a dohoda o narovnání
Poskytovatel č.j.: MZVI.03796-2, Objednatel č.j.: 135856/2022-OICT 
ke Smlouvě o

Výstavbě IS MZV-V2 a migrace IS MZV-V

uzavřené ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 1 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
ev. č. poskytovatele:
MZVI.03796
ev. č. objednatele:
SM7117-017                             Č.j. objednatele: 100548/2018-OCST

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený mezi:
Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 
se sídlem Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx náměstkem pro řízení Sekce ekonomicko-provozní
IČO: 45769851, DIČ: CZ45769851

 (dále jen „Objednatel“ nebo „MZV“) na straně jedné

a

S.ICZ a.s..

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7363
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva
IČO: 26482444   DIČ: CZ 699000372
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

Společně dále jen „Smluvní strany“.

I. Předmět dodatku


1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2020 Smlouvu o Výstavbě IS MZV-V2 a migraci IS MZV-V – viz záhlaví, k níž dne 28. 6. 2022 uzavřely Dodatek č. 1, č.j. Objednatele 139682/2021-OICT (Smlouva ve znění Dodatku č. 1  společně dále jen „Smlouva“). 
1.2 Na základě ustanovení čl. 7 odst. 7.1 písm. e) Smlouvy je Objednatel povinen v termínech stanovených projektovým manažerem Poskytovatele a uvedených ve vzájemně schválené projektové dokumentaci pořídit požadovanou výpočetní techniku. Na základě Objednatelem schválené projektové dokumentace byl dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy stanoven harmonogram součinnosti ve vztahu k povinnosti Objednatele zajistit příslušný hardware tak, aby Poskytovatel byl schopen naplnit své smluvní povinnosti (zejména navazující plnění dle odst. 3.2 až 3.6 Smlouvy) a zajistit soulad s parametry služeb dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Objednateli se nepodařilo z důvodu nepředvídatelných výpadků výroby nezbytných HW komponent na světovém trhu (jako důsledek globálních pandemických restrikcí a návazných ekonomických vlivů) a v důsledku změny prioritizace úkolů na straně Objednatele zajistit bez zavinění na straně Poskytovatele hardwarové komponenty tak, aby Smlouva mohla být realizována v termínech daných schválenou projektovou dokumentací. V důsledku této situace byla významně překročena předpokládaná doba realizace plnění dle odst. 3.2 až 3.6 Smlouvy v souvislosti s její Přílohou č. 1, kdy ze strany Poskytovatele byly zrealizovány a Objednatelem akceptovány činnosti, které mohly být realizovány i bez zajištění HW komponent ze strany Objednatele, avšak doposud nemohly být fakturovány, neboť nedošlo k úplné realizaci dotčených etap plnění. 
1.3 Vzhledem k tomu, že Objednatel má zájem na pokračování Smlouvy a na prodloužení doby její realizace nemá Poskytovatel podíl, a vzhledem k tomu, že Objednatel plnění realizované Poskytovatelem již využívá nebo hodlá využívat v rozsahu licencí ujednaných dle čl. 15 odst. 15.3 a 15.4 Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2. 
1.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel převezme Poskytovatelem řádně provedené částečné plnění návazných etap dle čl. 3 odst. 3.2 až 3.6 Smlouvy specifikované níže, a uhradí cenu tohoto částečného plnění na základě ujednání tohoto Dodatku č. 2. 
1.5 Uzavřením Dodatku č. 2 nedochází k rozšíření poskytovaného plnění ani ke změně Smlouvou dohodnuté ceny, Dodatkem č. 2 není měněna ekonomická rovnováha závazku ve prospěch Poskytovatele, ani se nejedná o změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nejedná se proto o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
II. Plnění k částečnému převzetí a úhradě
2.1 Smluvní strany se dohodly, že plnění části předmětu Smlouvy, stanovené zde dále v odst. 2.2, které bylo před podpisem tohoto Dodatku č. 2 ze strany Objednatele převzato, nebo bude převzato v termínu stanoveném níže, je Poskytovatel oprávněn fakturovat, přestože nedošlo k ukončení etapy ve smyslu čl. 6 Smlouvy:
· u již převzatého dílčího plnění do 10 (deseti) dnů od účinnosti tohoto Dodatku č. 2 s datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2,
· u dílčího plnění určeného k převzetí do 10 (deseti) dnů od převzetí tohoto dílčího plnění s datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni podpisu protokolu o převzetí dílčího plnění.

2.2 Poskytovatel je za podmínek stanovených výše oprávněn na základě tohoto Dodatku č. 2 fakturovat následující plnění v celkové částce ve výši 6.984.533,00 Kč bez DPH (přičemž DPH bude účtována v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 5.9 Smlouvy): 

2.2.1 aktualizace/přepracování dokumentu Návrh Infrastruktury IS MZV-V2 (High Level Design) na základě požadavku MZV po předání první etapy včetně provedení sizing infrastruktury a služby související s vytvořením technické specifikace pro VZ na dodávku serverové infrastruktury V2 (částečné plnění dle odst. 3.2 Smlouvy) – předáno dne 13. 4. 2022 prostřednictvím LN v MZV-V. Cena tohoto plnění činí 628.197,00 Kč bez DPH a byla Poskytovatelem řádně vyúčtována,
2.2.2 vypracování dokumentu „Výstavba MZV-V2 Detailní návrh Infrastruktury IS MZV-V2 (Low Level Design)“ (částečné plnění dle odst. 3.2 Smlouvy) – bude předáno do 15. 12. 2022. Cena tohoto plnění činí 4.694.843,00 Kč bez DPH a bude Poskytovatelem řádně vyúčtována v rámci protokolu o převzetí dílčího plnění,
2.2.3 vývoj podpůrných aplikací pro správu IS MZV—V2 (částečné plnění dle čl. 3.2 Smlouvy) – bude předáno do 15. 12. 2022. Cena tohoto plnění činí 1.661.493,00 Kč bez DPH a bude Poskytovatelem řádně vyúčtována v rámci protokolu o převzetí dílčího plnění.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 Smluvní strany potvrzují, že ostatní podmínky Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1), nedotčené a neupravené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nezměněny.

3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel souhlasí, aby Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejnil v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, a nepožaduje žádnou anonymizaci údajů.

3.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Poskytovatel obdrží dvě (2) vyhotovení.

3.4 . Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí; na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran svoje podpisy.
V Praze dne 19.12.2022



         V Praze dne  16.12.2022
Za Objednatele:
Za Poskytovatele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
……………………………………… 
……………………………….

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
      náměstek pro řízení

předseda představenstva S.ICZ a.s.

Sekce ekonomicko-provozní
