
k U BÚJJA 
  

Odborné vyjádření 

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/163.3 — SO 500.10.01/3 — STL plynovod PE 225 — 
Dornych, |. část 

  

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 3 058 444,92 Kč na 3 047 999,22 Kč, 
tedy o - 10 445,70 Kč. 

V předložené třetí změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabidky. Nové položky se 
zde nevyskytují. 

Závěr: 

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky. 

V Brně dne 11. 1.202] 

 



Příloha č. 1 

M 
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

  

  

              
  

Č.j.: Lhůta: 

Záznamy 

Odd.: Zpracoval: Linka: 

Věc: Předpisy pro oběh spisu: 

Změna během výstavby, číslo ZBV: 5/163.3 

Předkládá: 

Evidenční čislo Stavby: 

Tramvaj Plotní — soubor staveb — etapa 2-4 

  

Schvaluje:     Číslo změny SO/PS: 
STL plynovod PE 225 — Dornych, 1. část 

Skupina změn v ZBV: 3 

Spis předchozí: 

Spis následující: 

Do podatelny došlo dne: 
Spisy vyřízené zároveň:   Odesláno dne: 

 



Příloha č 2 

Přehled dokladů 

Čisıø ZBV; 5/163.3 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - Soubor staveb - etapa 2-4 

Název Stavebního objektu / provozního „ , STL 1 PE22 -D h,l. souboru (soms): p ynovod 5 omyc cast 

Čisıø So/PS / čisıø Zxnčny SO/PS; SO 500.l0.0l/3 

Doklad 
Í Í ANO 

|Í N; - Uıøžønø 
vr Soucast dokumentace ZBV 

Krycí list ZBV 1/1 
Průvodní list Zařazení Zıněny do §l5upiny 

Počet listů/od listu č.

Í 
2/2 

Změnový list (Skupiny 3) Í 1/4 
Zápis o projednání oceněrıí soupisu prací a ceny 
Stavebního objektu/provozního souboru l/5 

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3) 5/6 Í 
Přehled Zařazení Změn do skupin (příloha č. 10) 3/11

)

Příloha č.2 

Přehled dokladů 

  

Číslo ZBV: 5/163.3 
  

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
  

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS): 
STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část 

      Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.10.01/3   
  
  

list ZBV 

Průvodní list zařazení do 

y list iny 3 

is o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního obj vozního souboru 

is ocenění Změn položek (Skupina 3 

ed zařazení změn do i č. 10 

  

Součást dokumentace ZBV 

ANO NE - Uloženo 

Počet listů/od listu č. 

1/1 

2/2 

1/4 

1/5 

5/6 
3/11



Příloha č. 3 

_I ' _ ____'_ 
Krycí list ZBV 

Název e evidenční čieıø Stavby: čieıø So/PS/ ćisıø zBv; 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / čieıø zmêny SO/PS: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5 
STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část so 5°°'10'°1/3 

Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 OO Brno Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČI 449 927 85 IČZ 659 933 90 

Dopravni podnik města Brna, a.s. Teplárny Brno, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 255 088 81 IČ; 463 475 34 

7 _7 _ I 7_I I 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

I 

_ 
5/163.4 0,00 0,00 

7 

0,00 

Rekapitulace ZBV č. 5/163.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6 

Údaje V Kč bez DPH: 
. ı 
l Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/163.1 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č. 

l Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn 
` 

Cena navrhovaných Změn záporných 
záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/163.2 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č. 

„ , - Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných cast ZBV c. , . , - , Zapornych kladnych l a Zmen kladnych celkem 

5/163.3 -10 445,Q T J 0,00 _ -10 445,70
_ 

Údaje v Kč bez DPH: 

„ , - Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných cast ZBV c. , , , . , zapornych kladnych a Zmen kladnych celkem 

I _ 
Udaje v Kc bez DPH: 

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných Cast ZBV C' záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/163.5 0,00 
_ 

0,00 0,00 Ĺ Údaje v Kč bez DPH; 

. , . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných cast ZBV c. . , . . , zapornych kladnych a Zmen kladnych celkem 

5/163.6 
, 

0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn 

č. 
` 

záporných kladných celkem 
511 63 -10 445,70 0,00 -1 0 445,70 

ZBV - krycí list 'Číslo paré: l ,AE

i 
I “_ _ _“_7_ I _ I _

Příloha č.3 

  

  

Krycí list ZBV 

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / číslo Změny SO/PS: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5 / 1 63.3 

STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část SO 500.10.01/3       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

    

Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČ: 449 927 85 IČ: 659 933 90 

Dopravní podnik města Brna, a.s. Teplárny Brno, a.s. 

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní“ 

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/163.3 dle Skupin 1,2, 3,4,5a6 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

i záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/163.1 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/163.2 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zábomůckl 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/163.3 -10 445,70 0,00 -10 445,70 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn — 
=- = záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/163.4 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

i záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/163.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

Ť záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/163.6 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

Suma ZBV | Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zn 
č. záporných kladných 

celkem 

5/163 -10 445,70 0,00 -10 445,70 

ZBV - krycí list Číslo paré: ] 

   



Příloha č. 4 

Erťuıodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5l163.3 

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.10.01/3 
Název SO/PS: STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část _ 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: _ 
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 2 883 755,27 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -10 445,70 Kč, -0,36 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 0,00 Kč, 0,00 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
_Aktuální orientační smluvní částka: 1 203 649 367,19 Kč, 100,52 % Z Přijaté smluvní částky 
Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu 
SO 500.10.01. 
Vzhledem k příčině vzniku řešené Změny lze říci, že Změna nevy\/olá řetězení Změny a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

zDùvoDNÉNí PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Zmèny zápørnè vznikajjpvčetnê pøsøuzeni 
možnosti gniku podstatné Změny záporné. která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 
na flběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů)_(viz § 16 a § 17 této Směrnice): 
Změny záporné jsou vyvolány neprovedenim prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace 
Stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem. 
Nejedná se O Změnu podstatnou, proto neumožňuje účastjiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO I NE 
(NEHoDící sE ŠKRTNÉTE A HoDicí SE PODTRHNĚTE) 

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody gro 
zařazení do této Skupiny: 

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 500.10.01. 
Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po 
celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle 
skutečnosti. 

Změny množství položek dotčených Změnou V rozpočtu SO 500.10.01: 
Poř. Kód Název položky 

' 

Množství Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
Č. pol. položky rozdílu Celkem V %

3
X fi‹ 

17 |87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO M -2 100 -6 531 O 
7 

-3,72% 
30OMM

O 

ZOOMM Do cHRÁNıcKY
O O 

23 899305 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - KS -Z 000 -3 732 00 -100,00% 
ORIENTAČ SLOUPKY _

á á 

18 

ăl 

87834 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO M -2,10 -3 395,7 -3,28%

Příloha č. 4 

  

  

  

Průvodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5/163.3 

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Název stavby: Tramvaj Plotní — soubor staveb — etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.10.01/3 
Název SO/PS: STL plynovod PE 225 — Dornych, 1. část 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 2 883 755,27 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -10 445,70 Kč, -0,36 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 203 649 367,19 Kč, 100,52 % z Přijaté smluvní částky 
  

  

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu 
SO 500.10.01. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny zá která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo b hla mít vliv 

na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz $ 16 a 8 17 této Směrnice): 
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem. 
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 
  

  

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE $ 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 — Nepředvídané změny (dle $ 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 

zařazení do této Skupiny: 

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 500.10.01. 

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po 
celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle 
skutečnosti. 

  

  

  

  

  

Poř. Kód Název položky m.j. | Množství | Rozdíl cen celkem v | Rozdíl cen 

č. pol.| položky rozdílu Kč celkem v % 

17 |87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO M -2,100 -6 531,00 -3,72% 
300MM 

18 |87834 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO M -2,100 -3 395,70 -3,28% 
200MM DO CHRÁNIČKY 

23 |899305 | | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - KS -2,000 -3 732,00| © -100,00% 
ORIENTAČ SLOUPKY                        



Příloha č. 4 

  

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 500.10.01 - B.2.1.6: 

  

  

          

      

Poř. | Katalogové Název položky | mj. Množství | Rozdíl cen Rozdíl cen 

č. pol. číslo | | rozdílu | celkemvKč | celkemv % 

20 [170405 | železný šrot - konstrukce ,kolejnice E -16,650 | 8 325,00, -100,00% 

28 17 0301 | dehtové isolace proti vlhku . It -4,260 | -5 112,00| | -100,00% 

ZPRACOVATEL: —......——= O O 

Asistent Sorá 2401 W 
Jméno: Podpis: . datum: „0 

Asistent Správce stavby n- 
Jméno: datum: A 3 4 . 12 

  

k 
  

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Jméno: 

 SCHVALOVATEL — ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: 

. = 

  

datum:



Příloha č. 7 
  

Změnový list 
  

    

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / číslo Změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 500.10.01/3 5/ 4 63.3 

STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část . 
  
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smiouva): 

Objednatel: 

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sidlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Dopravní podník města Brna, 4.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Bmo 

Teplárny Brno, a.s., se sidlem Okružní 828/25, Lesná, 638 60 Brno 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sidlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
  

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce 

, ke - Správce stavby (v elektronické 
Rozpis ocenění změn položek 1 verzi Intranet ŘSD ČR) 

2 Zhotovitel 

3 Projektant 

4-7 Objednatelé |       
  

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 

[Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.10.01.   
Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního 
objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti. 

  
  Údaje v Kč bez DPH: 
  

  

, » , - Cena navrhovaných Změn 
Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 

záporných kladných 
celkem 

-10 445,70 0,00 -10 445,70         
      

    
   

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 
  

Projektant (autorský dozor) jméno datum Ú , % 307? podpis 

    

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno 

vyjádření k ZBVY sum 19 -06-2027 P*9PS 

    

    

Supervize jméno datum podpis 

Asistent správce stavby jméno datum 2 i B 47) 
ah S 

Správce stavby jméno datum 

  

    

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvědeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s*$ 222 ZZVZ 
(Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentací Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny, 

Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek, Práva a 
povinnosti Obejdnatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstavají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušně osoby oprávněné jednat jmeénem nebo v zastoupení Objhednatele a Zhotovitéle své podpisy. 

    

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(Oprávněná osoba objednatele) 

datum 

datum 20, 01, 2022 

jméno 

  

Zhotovitel jměno 

  

    

Číslo paré: 

       
 



ZÁPIS 
Příloha č. 8 

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 
pro celou ZBV číslo: 5/163.3 
  

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

  

Skupina 

3 
  

Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 500.10.01/3 
  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část 
  

Údaje v Kč bez DPH 
  

  

  

  

  

  

  

  

Cena SO/P8 dle Smlouvy Poznámka: ce1y všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
1 zadat navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-). 

2 883 755,27 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena všech Změn Cena všech Změn Cena SO/PS po Rozdíl ceny 5O0/PS po 
záporných v kladných v a . , všech předchozích 

= ; všech předchozích M 
předchozích předchozích Změnách Změnách a ve 

Změnách na SO/PS | Změnách na SO/PS Smlouvě 
2 3- zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebnifmontážní práce 0,00 174 689,65 3 058 444,92 174 689,65 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
  

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 
(předchozích a 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS die 

      
  

SO/PS SO/PS navrhovaných) Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9- zadat 10=4+9 11=(10/1)*100 

stavebni/montážní práce -10 445,70 0,00 174 689,65 6,06% 

Cena 50/PS po této ZBV: p 
  

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po 

  

            záporných na SO/PS | Cena SO/PS po těto | po této Změně oproti Jtěto Změně oproti ceně 
(předchozích a Změně ceně 50/P5 dle SO/PS dle Smlouvy v 
navrhovaných) Smiouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100 

stavebni/montážní práce -10 445,70 3 047 999,22 164 243,95 5,70% 
  

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Projektant a dozor): 

  

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny: 

„1- 2022 

LVU L 

  

   
   

19 

6.2.2922 

XU EOKÁL 

      

20. 01. 2027 
SOUHLASÍM 

Asistent = stavby 

PDU 1 

Správce stavby 

  

24 A1 87) 
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Název a evidenční cıslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
1 

2=1+19+2o 

3=(2/1)'10o 

4=(24/1)*1oo 

5=(27/1)*1o0 

41=(19/1)*1oo 

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 203 649 367,19 ` 
- 

IQ I , 
~"_.' .'-* -_ z_ ;; 

ˇ 4' n' “ 
v 

_ 10-(S5/1)“1o0 Siedovánı Ilmltu 50 % SkupIna4 0,004. ABS 18 80 sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,52% a=1~o.3 Zákonný llmlt 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 11=1'0.5 3 a Skufinu 4 598 123 172,72 Kč 14=149224o00-39 Zbyvâ do Ilmltu 106 556 199.04 

Sledování vyhrazených změn (SkupinI_1] -0,26% 

Sledování záměny položek (Skupina 2) 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN Do SKUPIN (údaje v Kč høz DPH) 

1 197 447 545,43 e=ao+34` suma změn kıadnýchäkřèâç ìáwmých skupiny 3 a 3 033 407,54 høıAas 9=(31/1)'1o0 Sledování Ilmltu 50 % Skupina 3 13,06% ABS ı:“=I:nI1ı'100 
' 

Sledování limitu 15 % 2,57% ABS 

Příloha č. 10 

K.. 
-_ _ .. 

' " -._ __ 
› 

,, = 
. . _.ıI_ __ __ ..____ _ _ ______ _______ ___ _._ 

konný limit 50 % pro Skupinu . 

ABS 

-0,01% _ Skupiny změn _ _ 
ABS -1- -2_- -3- _= -4- -5- .6. 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek llıpočítáváníl Nepředvidanost 
, 

Nezhytnost Změny de minimis 
Smluvní 

kompenzační 
nároky 

S0 ZEV č. Investor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny záporné 

(zadávat se Změny kladně 
ınaménkem mínus) 

Høánøhzav I"'“'ˇ"" Znčnyıııanć zápnvnýøhn I"“"= -"*"" 
mımónkefa Změn lrlıdných z'_“m6"k-T“ 

mínus _ ._ I.________ . 
, 

nıflu 

I-Změny záporné - 
suma Změn 'Změny zápornf- - Sum ı Změn 

Změny kınıınć 1_áı›0r“ý‹=h I 
_ Změn kladných 

- - zınčny zàpørné . 
I 

Změny záporné 
,nüvn n Sumo Změn Slımı ıhı. hodnot Změny záporné Sumo Změn Sıını ıbnhodnot ,adévm M _ Změn kladné zá m 'ch I Změn Změn zápornýdı o (ndvávıl ıe Změny kladné zápornych a Změn zápornyclı 8 Změny kladné lıınlt 15 '56 znımínkem y W y 

. . , znaménkem 
m,m..,_ klıdných _ _Změn kladných znamónkom mínus) Změn kladnych Změn kladných nh., 

Suma oba. hodnot 
Změn záporných a Změny kladně 
Změn kladných 

16 17 18 18=zz+2s+28›3z+:10 z°=23”2°ˇ'ă°`””"37`”4 21 =19+20 22 23 24=22+23 25 zn
_ 

27=2,5+26 58 
7 

20 a0=2ı+29 :1=[28|+z0 
I 

32 as :-ı4=32+:‹3 35=|az|+33 as 37 aı=(a0ı1)~10o s0=|a8|+a7 40 

- 98 904 328.76 105 106 150.52 6 201 821.76 - 3 359 927,68 219 079,88 -_3 149 848,02 - 6 686 208.48 6578 342,70 7 7 

- 109 865,78 _ 
- 76 696 356.13 _79_ł98l63.67_ 

_ 
3 QQ 407.54 _' 158 35! 119,N 0,00 0,0 0._0“ Im.. - 12 197 836.47 18 811 984.49 2,57% _ 30 809 800.96 

7 

0.00 

300 l SME Komárcvské nabřažl - Dornych - Kanalizace -106162607 771 770.79 - 289 855,28 500 0.00 - 1 061 626,07 771 770.70 32%“ 7 

1 833'39_8,86 9.10 n,ıııı 0,00% 0.00 _ 111.3 
397272 112.3 SME Domych - Kanalizace - 1 982 750,81 1 385 278.20 - 647 472, 61 9.90 0.00 - 1 982 750.81 1335 275,20 : _ 

z' - - 
`- -3 318 920,01 -' 91°-° _ _ 'W 0,00%_ _ 0,00 

11003 113.3 SME Plotní 1. část - Kanalizace - 2 580 284.49 1 381 395.79 - 718 888.70 _ G00 0.00 - 2 080 284.49 1 361 395.70 
' _ 3 441ììı,'20 _ 80° z 01“ 0,00% 0.00 

3013 -'I 1/4.3 SME Dornych - Konalince - 644 523 68 407 097.12 - 237 426.56 0,® 0.00 0,00% 0,00 
Ialíà 115.5 SME Protihlukova stěna clona Domych 0.00 348 748.42 348 748,42 _g00 0.00 Š - 644 523.88 407 097.12 = 1-061-0:0,o0 - 

_ 

_ 

` 

0, 

0,98 
" mm 

0,Q _ 500 0.00 348 748.42 0,03% 348 748,42 
“ıí:ĚIÍì 1/6.3 SME UI. Kovářská chodnilı, - 711.42 5 505.27 479385 C-® 0.00 - 711.42 5 505.27 0216,69 0!! 0,00 0,00%_ 0,00 
100 3 SME UI. Dornych72.část. chodníky - 7 600.00 5 038.34

I 

- 2 821,88 000 0.00 - 7 860,00 5 038.34 _ 7.280 0 00% °1°ì_ ĚIW _ 7 41 7 0,00 _ 1/7. 7' 
1/8.1? SD Křižovatka Dornych - Zvonařka komunikace - 9 534.00 5 321.80 - 4212.20 0.00 0.00 - 9 534,00 5321.60 ÉÉ _' _____ 

- 2 _ _ z_=ı`4-1ı55,8e- 0,00 _ ır H _ 000% 0_00 IDG 
1/9.3 SD UI. Domych - 3.část komunikace - 10 573.20 6 352.00 - 4 221.20 0.00 0.00 - 10 573,20 8 352.00 É 16 925,20 0,00 

7 
0.00 0,00% 000 1007 

1/10.3 SD D ravnl značení - Il, etaoa 0.00 4 023.03 4 023,03 EIO'C' 0.00 0.00 4 023.03 __ -_., _. -= -4028,03 - 7 
0,00 _ mi _ _ _0,00% 

_: 

eO 
2/11.3 TE Parovod 2xDN250 - Dornych - 262 816 80 3 188 589.99 2 905 773.19 000 0.00 

lD(}r 

lD\_ 
6007 

2/12 SME UI onetrska -Dorn@ 1 část chodnikv 0.00 882 434.40 682 434,40 D00 0.00 
- 282 818,80 3188 580.99 ,._.. „___ 

' 
3 471 400,70 

7 7 
0 00 0,00 0,@% 

0,00 882 484.40 -osa 484,40- - __ 
41 _ _ 

Ý __ 
°19! 'IB 0,10% 

0,00 
0,00 .3 

300 1 2113.3 SME 
_ Svat _ _ 

Komáröískë ríábřál - Dornych - Kanalizace - 62 0ł5.20 869 009.84 826 934 64 0.00 0.00 _f- 9:! - 0,00% 0.00 _ 
lIŽ0l 2714.2 SD UI. Svatopetrska - Dom~,‹‹ì1.část. komunikace - 1 396 720.81 1 373 626.78

I 
- 23 084.05 0.00 - 1 396 720.81 1 373 620.76 - 23 094.05 

- az 075,20 aaa 009,84 -Qgäufl 051 085,84 _ na 0,00 
0,06 
°.@_ _ _ _'!ı'”_ 0,00% 0.00 

1D0_2 2/15.2 SD UI. Dornych 2.část. komunikace - 2 57'! 231.95 2 526 189.30 - 4304265 0.00 - 2 571 231.95 2 528 189.30 ~ 43 042.65 139.- _ 0,00 °.°! z _ 9:52; 0,00% 0.00 
100. 2116.2 SD Křižovatka Dornich - Zvonařka. komunikace - 022 606.80 612184.31

I 
- 10 422.49 0_D0 - G22 606.80 612 164.31 - 10 422.49 °.%~ ŠEL _ 

~~ 0,00% 0,00 
100 1 2117.2

7 S7D LT. Eñmych 3_čá7S1_ ı‹ømnniììë - 941 248.92 925 492.33 - 15 756.59 0_0Q - 941 248.92 925 492. 33 - 15 756.59 
7“-9197" _ Ĺ7 Ĺ°1°° _ 
"EW °ı°° 010g ĹŤ Em 7 7 0,00% 0,00 

130. 2118.3 SME 7D7emoRe Ha, Ploííôš. k.ıĹLTrnitá 60.76811 B 0.00 5 453 450.76 5 453 450.78 0.00 0.00 
7 

0,00 5 453 450,78 ì45ł460,78 ' _5 453 460,78 °.99 7 'W 0,00% 0,00 
13073 2119.3 SME Demolice obfl. Plotnl č.6a. k.ı1TrnitÍá7 6.076811 8 000 1 445 353.46 1 445 353.46 0.00 0.00 0,00 1 445 353,48 _77 7 777 

1 445 363,46 
830.3 2120.3

7 SME Űeìıolice obfl. Plotnl č,6e l‹_ů,Trnitá č.:ı.768/18 0.00 1 555 706.46 1 555 706,48 0.00 0.00 
0.9“ _ 0.0“-T 0,00% 0.00 

0,00 1 555 706.48 ...___ H55 708-48- 
'.'łl1_l 2121.3 7SD Přeložky vedeni E.ON 7 

- 3 895 8-33.00 0.00 - 8 ses 883,00 0.00 n.00“" '
- 3 895 333.00 0.00 

791.2 2122.3 SME Ďřelożııy vedeni E.ON -541388100 0.00 - 5 413 681.00 0.00 0,00 
7 

- 5 413 881.00 0.00 

0,00 _ 0-,00_ 0,00 
_ I-3 mıžazfli ‹ı.9f_" _Í“..1'“""_ -

7 0,00% 
0 00% 0.00 

0,00 __ _ 0,09 O 00% 0,00 
701. 2123.3 SME Přelożky vedeni E.ON - 2 009 658.00 0.00 - 2 009 858.00 0.00 0.00 - 2 009 858.00 0,00 

7 

2124.3 SME Přeloàry vedeni E_ON - 8 014 846.00 0.00 - 6 014 648.00 0.00 0.001 - 6 014 646.00 0.00 701.4 
801. I 2125.3 

2126.3 
SME 
SD 

Přeložiıy kabelů CETIN oblast Svatopetrská 
Přeložk, kabelů CETIN oblast Svatopetrská

7 - 5140 338.96 
- 2 -118 983.04 

0.00 
0.00 

- 5 140 338.98 
- 2 418 983.04 

0.00 
0.00 

0.00 - 

0.00 - 

5 140 336.96 
2 418 983.04 

0,00 
0.92 80l l 

2127.3 SME Přelcżııy kabelů UPC oblast Svatopetrská -71 253 646.91 Ň67 - 4 253 048.91 OÍÚĚ7 0.00 - 4 253 046.91 2,00 

-541368'i',flI ' 541368100 
-;..-- “ Ťmoăąoo- o,00 

" 
'0.00 0 00% 0.00 

-“ -; ____-_TE'- -6014-648,00- 0,00 0,00 _°

_ 00% 0.00 

“: 24181m,04 ` 

~_._ľíH 

_ úı 140 _-- “ -- 5 140 888,08 _0,0.0 q_.ıııı 

0,00 .0,00 

0,00% 
0,00% 

0.00 
0,00 

_ 4 253 048,91 0,00 8.69 _ _ 0,00% 0,00 602.1 
2128.3 SD Přelożky kabelů UPC Dornych - 2 7999755953 0,00 - 2 999 539.53 0.lJ0 0.00 - 2 989 539.53 0_00 .-1 ~.- 2w9-5:»,s3- 

7 7 
0,00 0.00 0,00% 0.00 802.2 

2/29.5 SME STL přluojy Svalopełrská - Dornych 0.00 225 08,í87 7 225 108.38 
7 

0.00 
7 7 

0.00 0.00 225 108.53 QH. II,331. -_ 225-108'32 0,00% 0,00 500 1 

2/30.8 SD STL olgnovod PE 225 - Dornych 1. část 0100 118 001.25 118 001125 0.00 0.00 0.00 _1ı8‹m2fi _ ı1ı`0ı'ı,ı1ı= 118 001,25 
7 7 0,00 0,90. 

0,00 0,00 0,00% 0,00 509.1 
160 4 2/31.3 SME UI. Plotnl - 3. část komunikace 0.00 3215 237.13 

7 
3 Zš 287.13 0.070 0.00 0.00 _ 3215 287 1s_ HEIEEE“ - 3 215 237,1: 0,00 0.00 0,00% 0.00 

100 I 2/32.3 SME UI. Svatopetrská - Dornych 1.ěást chodniky (1.00 3011171741.44 3014 141,44 0. DĚI 
7 

0.00 0.00 30141/11.44 ı0‹ııı1u,ıı-- .' -3014.141,“ 0,00 0,00 0,00% 0,00 
1_5_2_2 2/33.3 

234.3 
SME 
SME 

Slavebni LQ' rev: ob'. Dornych 6.60. k_ú Trni1á.č.o_747 v 
UI. Plolnl-1. část komunikace 

- 4 854 728.32 
0.00 

0.00 
4 370 581.60 

- 4785-17128.52 
7 7 

47570 501,80 
7 7 0,00 

0760 
0,00 - 

0.00 
4 854 728.32 

0. O0 
0.00 

4 370 581.80 
äflli '- ..~;.-_._': 

4a7o_5›01,g0 = 
I 4'ı5412_tqa2

7 
0.00 8.09 0,00% 0,00 

'_ 4 320‹561,69- _ 0,00 0.00- 0,00% 0'00 TW? 
2135.5 SME Vodovodni Eřlzo ky - ulice: Do|ych_ Kovářská 0.00 45 804.12 45 804.12 0.00 0, 0_0 0,00 8.09 0.00 45 804.12 0,00% 45 804.12 ?_ľł0_I 

a_0_!_': 2/56.5 SME of lnl ptldľbmnl vody 09l'Ibfl\ Ie8Il2.ı1:0 kınaıılaoe - \-I\‹' -1 710 430.70 0.00 - 1 710 450.70
7 

0.070 0.00 
OM I 0,00 _~w-_ _ ._ _ _0,50_ _ 0,00 -9,09 -1 710 430.70 0.00 0,00% 1 710 430,70 

200 7 237.5 SME Vodovodnl zl'-,:o'k;' - ulice: Doıych Zvonařka 0.00 120 605.84 120 605.84 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 120 605,84 0,01% 120 805,84 
acı_D 2/38.5 SME Kabelovod l2)o_n1y<h - 1 298 290.97 155 009.57 - 1 143 281.40 0.00 0,00 

--80- = -0.0“-z
“ 

0,00 0,00 9.90 -1 298 290.97 155 009,57 0,01% 1 453 300,54 
100 1 2139.3 SD UI. Svatopgtgká - Dornych 1.čá_st_ komunikace 0.00 1 270 905.10 1 270 905,10 0.00 0.00 0.00 1 270 905.10 0,00 8.00. 0,00% 0,00

' 

1DCI 2140.3 SD UI. Dgrnych 2.ćást_ komunikace 0.00 2 392 954,78 2 392 954.78 0.00 0.00 _°. 00 2 392 954.18 

0,00 
1-1.70-015,5: 

-- '“ 

1 270005,10-- ' 

0,00 8,00. _ _ 0,00% 0,00
7 

1E|I2l 2141.3 SD Křižovatka Domfch - Zvonařka komunIkac_e_ _ _ 0,00 214 225.85 214 225.85 0.00 0.00 0.00 214 225.85 
:au - z.28oz1›s4,l 
ıqıı z ıuzzšä

_ 
0.00 9.09 0,00% 

' 7 
0,00 _ 

.EIEI 2142.3 §D UI. Dornych 3.čàst. komunikace _ 0.0_0 663 378.97 883 378,97 0.00 0.00 0.00 663 378.87? __ 0,00% 
7 

000 
'7 

IIDD -I 3143.5 SME Kahalovod Dornych-Zvonařka - 18 434.61 2 61230 - 15 821,71 0.00 0.00 
08887807- -. -6§3“:r7s,.87j 

0.09 0,00 
0,00 525 
0,00 8,00 -18 ı:1.1_cI7 2 612.90 _ o,W€ 

7 _ 2l0íI_51 
1 DEI i 3144.3 SME Nové oplocení. vc. demolice stávajícího _ _ _‹ 112 80ťI_2D 239 393.3 _ 1 27 236,91 0.00 0.00 - 112 608.20 239843.T_ 127-Qgır : _352-449,:11-

' 

0,00 EI 0,00% _ _0.0ı _ 
:till 3/45.6 SME 4ZM2 nové Ooiooenl - 508 E?4.8O 842 024 21 _ 333 999,41 _ 0_W 0.007 - 508 624.80 0.00 8,411 0,00% _0,00 
720 3 3/46.3 SME Protihluková Stěna clona Dornych _ 0.0_0 _ _ 169 468,24 169468,.24 _ _ _ _ _ 0-90 0.00 0.00 

842 824.21 .na ___ “- 1-ss1-240,ı1- 
189 4e8.ž4 

7 
IIII =: _ 100 488,27 0,00% 0,ll0 _ 

'73I| 5 3/47.3 SME Ploinl. Zvonařka. k.ů. Trnitá.č_ıı.740 736/1167/1 86411.11 D Do _ 955 544,40 955 544,40 __°-20 0.00 0.00 
0.00 1.1.“ _ 
0.00 081 _ 0,00% 0,00 

vcíı 3748.3 SME UI. Svatocetrská - Dornych 1.část. chodnik'ı' UDG 103 241.89 1 03 241 .88 _ _ 050 0.00 0.00 0,00 _ _ ì.0IÍ __ ‹ą00%_ 
3700.1 3149.5 SME Kovářská - Kanalizační flřioo K,- - 57 394.42 86 288.87 28 892.45 §00 0,00

7 

s55544.›1c 'UML -'_---_ “- 85š54ı,40 
108 241.88 ítííií “ Ť ' 

103 241,80 É 7 7 '°I°° 0,00 _q_,00_ _ -57 884.42 _0_5ë5.'57 0,01 °/1 143 881.29 _ 
000.2 3150.3 TE Parovoì 2×DN250 - Dcrnřh 0.00 213121.50 213 121,50 IIı.C"J 0. 00 0.007 21s121,5o - 213121,5o _0.00 __§,D!_ __ 0,00% 0.00 
300.71 315173 SME Komárovské nábřcżl - Dornych - Zrušeni stávajicl Irenai 0.00 46 869.83 46 688.83 0.00 0.00 

' 

0.00 46 669.85 HBI! 48 689,83 J“ _ z-9.0! 0,00% 0,00 
600.1 3152.1 SD STL Plynovod PE 225 - Dornych 1. č7Šst7

7 000 56 088.40 58 688.40 0.00 58 688.40 58 888.80 0.00 
__ 

_°_8n__
_ 

0,00 S lg: L0 0,00% 0.00 
500 

7 

3153.3 SMT5 Sí. Elynovod PE 160 - P|otnT.T_část 0.00 235 637.73 235 637 .Oil 0.00 0.00 235 63733 
_ 

5 235 637,73' _fl,0flÉ 0,00% 0,00 
3004 3154.1 
r30 3 3155.3 

SME 
SME 

Dn.v_..=h _ Knnáıızzenı Ĺı‹ı.,-9 
7 70200 102 314.98 

,7s 0 
102 314.98 0.00 102 814.88 102 814.88 0.00 _ _ _ §08 0,00' 1; 0,00% 0,00 

Demolice obj. Dornych 80 -7‹íI1Í7B§?.35 1 274 278,54 808 389,19 0.00 0.00 ‹ 467 887.35 1214 270 §4_ ıı0aıı,1ıfl - 1 742 183,80 
_ 8.08 

IllO _I_ 0,00% 0.00 7 

3/58.3 SME \ı"8L8\‹łIa S82 3 09 Do‹nyol\-Svałopeirslui 0.00 660 150.00 eso 150.00
7 5007 0.00 0.00 660150.IZIO IU 1II,N. 860 150,00

0 
,_oo 0 8,08 0,00% 0,00 t_-1EI_ 1 

3157, 3 SME DZ-lII.e1apa 0.00 1 6771 8776.08 1 671 876.08 07,507 0.00 0.00 L671 876 '38 IITI_8?.8;M ' 1 671 876.08- O 
co
O 0,00% 0,00 101 _3_ 

3/58.3 
3159. 3 

SME V ılivbi SEE 1 I' 1 D‹ı‹nyI:l1 - No-vd tflrvalııkil 0.00 212 280.00 212 280.00 
7 ' ' 

0.00 0.00 0.00 212 280.00 _'z1.I.9ı0,ııı. - 212 280,00 
L 'IN 
0,00 0,00 0,00% 0,00 I;l§I_2 

SME V':tavba SSZ 3.13 Dornych - Trínlıy Business 0.00 212 280.00 212 280.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,08 0,00"/8 0,00 i-H0 2 
3180.1 _SD STL Qynovod PE 225 - Dornvclyičást 0.00 32 600.63 32 600.83 0.00 32 600.83 32 8f'‹ĹI.6S 0.00 

212 280,00 “1'ı2-8ı0`.“0ı- 212 280,00 
0,00 

“ 
0,00 0,00 8,08 0,00'/1 0,00 50073 

3/51.1 SME STL EĹ|E“ı_‹,. Døvnynh 1_čá5I - 28 221.92 0.00 - 28 221,92 - 26 221.92 0.00 - 28 221.92 0.00 000 _ _0,00°/0 0,00 5011! 
130.3 3162.1 

3163.3 
SME 
SME 

Demolice obj. Dornych 44 __ 
Křižovatka Zvonařka - Plotnl choclniky 

- 132 935 00 
0.90 

0.00 
16100.00 

- 132 935.00 - 132 935.00 0.00 - 132 935.00 
18 100,00 0.00 

0.00 
0.00 0.00 

9599 
0,510“ - “ 

0,88 
0 00 

_. Př! 
0,00 0,50 
0.-°° “r9Ě_ _ 

0 nn 

_ _ _ _,0oo% 
0,00% 

0,00 
0,00 'IDGJ 

l0{'_3 3/64.3 SME UI. Plotnl - 1. část komunikace 0.00 __ 40 250.00 40 250,00 .0.00 0.00 0.00 Ĺš :+~:_ _ 7 o,Wn 0,00 
' ' 

3/65.3 SD DZ - Il. Etaga - 19§ :G1511 40_ E90 _ - 198 08440 0.09 __ 0.00 

16100.00 18 1700-- ~ 10 100,00 
40 ZSOÍĚIO7 in 00 7_ 40 250,00 _ 

- 108 084.40 
7 

0.00 -1“ ıııı _.“ “ 1íš 084-,'48 _ O aO má _ 0,00% _ _ 0,00 'ID'. 

llíìł 3/6 3 SME Portálflgpravního Značení - 1 658 367.92 0.00
I 

- 1 658 382,92 0.DD 0.00 - 1 658 387.92 0.00 -1 ı6e_ 1 858 887,92 LZI 3.88. 0,00% 0,00 
" 

6. 
' 

Š/67.3 SME UI. Dornlfch 3.čásl chodnikì' 0.00 216 292.30 216 292,30 0.00 0.00 0.00 216 292.00 -__! 
" 216772792'30 LO 8 0400'/1 _ 0,00 100.11 

3168.3 SME Demolice obj_ Plotnl č_6a.k_Í1Tľnilá.č.|:I.768/18 000 13 521 264.42 1:15212s4.4z 
7 7 7 

ú-ÍDÍ: 0.00 
Jłnä 

_ı..fl4 LO 8 0,00% 0,00 __ 138 3 
100. 3/69.5 SME UI. Ňøvá AGROZET, Kønnávnvflkí- Pıøıñ choìñıřv 7 - 455 632 40 572 242.00 86 609.60 [IU] 0.00 

0,00 18 521 284 42 Jłmmg“ - 13 52rz04,4z 
0,00 0_09 O OO 9,90' -865 E32_4l}_ _ 572 242.00 0.05% 1 057 874.40 _ 

100.3 3170.5 SME UI. Plotnl - 1. část. chodníky
7 

- 398 246.20 469 271.00 71 024.80 GDD 0.00 W. - 0,00 _ -396 246 20 4-69 271.00 0,04% 887 517,20 
3171.3 NEOESAZENO 0.00

7 
0.00 0.00 ľ|.DO 0.0L_ _ _ ONI. 0,00 

_I_ _ 500 0,00 
500 0,08 _ 0.00% 0,00 

BEE t 3/72.3 SME Kabelovod Domych - Svalopelrská - 288139407 151711.16 - 88 427.94 E00 0.00 - 238139.10 151 711 18 -88 427 94 339 350,26 0,00 0,80 0.00% 0,00 
800 3/73.3 SME Kabelovođ Plotnl - 226 370.68 109 2573.15 - 117WıI5:ı 000 0.00 - 226 370.68 100 25a.15__

I 

-„H7“ 11 7,81- _ 335' 623,83 O ›_a
O _ 9,99 0.00% 0,00 

IDOS' 3/74.3 SME UI. Dornych 2. část. chodnlky Doll 23 575,00 23 575.00 
7 7 7 

0.700 0.00 0.00 23 575.00 -ıı,n0 0,00% 0,00 
1-ID I 3/75.3 SME V'SIayba SS2 3.14 Dornych-Nová Agroıel ú.0'J 23 575,00 za 875,00 000 0.00 0.00 23 575.0-D 

uE%___ 
now, - 

_ za 575 oo 
28 šñzíıí QQ Is: 777 

70.0001 ina 
740.1 3176.3 SME VeřelngosvětlenL§vatopetrSká-Dornych 0.0.1 79 450.00 79 450,00 000 0.00 0.00 79 450.010 79 450,00 °.É"I_ 0.00% 0,00 
740.1 3177.3 SME Veřejné osvětlení. uI_Nová Açrozet r.go_F1olni_ CIC9 246 455.00 248 455.00 000 0.00

7 
0.00 248 455.00 -flııwısw“ 248 455,00 0.00 0490 

7 7 7 70,00% ' 7 70,00 
740.1 3176.3 SME Veřejné oiıštlerg ul. K0vá_řská_ D,0'0 36 745.00 38 745.00 0.00 0.00 se 745.0-zn 801'ıfi,ıı0 :i0_745,.00 _ 0,00 0.00% 0,00 

' 7 7 
740.2 3179.3 SME Veřejné osvětleni. ul. Dornych 1. část _ _ _9_91ZI 149 235.00 149 235.00 

0.00 
0.I.'lO_ 0,00 0.00 149 235.007 .na mg“ n 7148_2§,00 

_°.L°° 

70.00 0.111 0.00“/1 _n,o0 _ 
740.2 3@3 _ SMS vggıye nsvèflenı. uı_ Nnvá.Røsiøı‹áı _ 0.00 _ _ _ 61890.00 01 800.00 _e_Do 0.02 0.00 _ 81800.00 81 880,00- 

7 31 800010 
7 

_ _ 
7 

ÍL00 _IL1U_ 9z0\I'\i 0,00 
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Příloha č. 10 

    

  
  

    
  

  
        

  

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 9=(31/1)"100/ Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,06% 12=(90/1)*100 | Sledování limitu 15 % 2,57% 

2=1+10+20 smluvní částka (cena stavby) 1 203 649 367,1 : TBA Sledování | mitu 30 9 upiny . E) 10=(35/1)"100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% t3=39[ Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč| 30 809 800,96 Kč. 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky , Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 zl Zákonný jm = 3 Skupinu | 593 723 712,72 Kč 14x149224000-30| Zbývá do limitu | 106 556 199,04! 

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) 

41=(19/1)*100 

    
  

změn 

“$= 

Vyhrazená změna (Doměrky) 

Změny záporné 
Název SO/PS / předmět Změny 

Suma Změn 
(zadávat so Změny kladné Hodnota ZBV nk Změny kladné | záporných a záporných Změny kladné 

znaménkem minus) Změn kladných 

10=22+254+28+32+36 21210420 22 2 24=22+23 

+ 08 004 328.76 105 106 150,52 6.201 821,76 - 3.359 027,68 210079,06 | -3140 848,02 

36 97 

- 12 107 836,47 16 611 964,40 
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PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN Do SKUPIN ‹úflzjø v Kč hęz DPH) 
Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1 

2=1+19+20 

3=(2/1)*100 

4=(24/1)'1o0 

5=(27ı1›~100 

41=(10/1)'1o0 

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 203 649 367.19 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,52% 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0.26% 

Sledování zámeny položek (Skupina 2) -0,01% 

ABS 

_ __'_Ě: :Ě
n 

I Suma Změn kladných a Změn zápomých Skupiny 3 a 
Sku - in 

Příloha Č. 10 

0=aO+34 4 3 038 407,54 boıAas 0=(a1/1)~1o0 Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,06% ABS 12=(39/1)'100 
ì 

5Ied0VâI1Í Ilmiłü 15 °/› 2.57%\ ABS _ __ 
7 _ _ 

_ 
_ _ 

- --- _- ˇ 
I' 

łziáćx“ 1- - 

__, __-j “.„_-:- .1.. Šıgçjzžgaz. _' ľ._ _ _., <`§, 1ø=‹:-15/mno Sledování ııınıın 50 % skupina 4 0,00% ABS 13=8= sıeáøváni ıimitn na 1.1.2020; 137 380 000 Kč ao 809 800,98 Kč Aas 

ø=1-0.8 zákonný ıinnıi 30 % pro skupinu 3 5 skupinu 4 359 284 283,53 Kč 11=1`0.5 k°""ý "M" 50 7' pm skupin" 598 723 772.72 Kč 14=14”224°°“° Zbývá 40 """'*“ 105 556 199v°4l 3 a Skupinu 4 

Skupiny změn 
.1.. .2. _ __ -3. -4- -5- -6- 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započiüvaní) Nıpředvldanost 
Smluvní 

Nezbytnost Změny de minimis kompenzační 
rıíroky 

SO ZBV č. Investor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny záporné 
(dávat se Změny kladně Hodnota ZBV 

znamánkım mínus) 

Změny záporné 
,ndávflu Sumı Změn 

6 ,K 
Změny kladně záporných I "“'" " °'“ znıèn Kınflnýøh mínus] 

záporná 
(udávat ıı 
znambnkem 

`ı`ı'ıìnúıl ' 

Sumı Změn Z měny záporné 
(zıdávıt ıı Změny kladně ziporných ı Č k. Zınčn ıxıflónýøh *'""" " '" 

mínuıì- 

Suma Změn ' 'Sumı ıhı. hodnot Změny záporné 
Změny kladně záporných a Změn Změn ıflıornýcłı a (zadávat ıı 

kladných Změn kladných zruıműnkıım m|nl48) 

Suma Změn Sumı ıha hodnot změzězárľné 
Změny kladně aporných ı Změn záporných a :Émg,:k:; Změn kladných Změn kladnýì m,m,§,_ 

Změny kladně 
I 
Suma aha. hodnot 

Iímlt 15 % Změn záporných a y kladné 
Změn kladných 

16 17 18 1e=z2+25428+a2+:ı0 2°=23"""Ě°'33"°7” 21=10+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25i-26 'za 7 
ze a0=2s+20 

7 
31=[281'+25 33 34=32ł33 35=|32l+33 36 37 3s=(:ı0ı1)~100 :10=|aa|+:17 40 

T40.) 3181.3 SME Veřejné osvětlení. vnitroblok 

- 98 904 320,76 105 106 150.52 6 201 921.76 
-1 197139 00 0.00 - 1 19713B,00 

- 3 359_927,68 
7 

219 019,66_ _ 
- 3 140_ìIıI'I;02 

0.00 

- 0 U6 200,48 6 516 342,70 - 109 666,78 - 76 660 356,13 
- 1 197 139.00 0.00 

_ 
70 aus 705,07 3 038 407.54 

Ĺ 

158 35112.00 0.00 

0.00 .. __ _ „_ _,; 
. 

- 1-1071:0,o0 
1'-'I EI. 

' 3/82.3 
151707. 3183.3 

SME 
SME 

Veřeiné osvětlení ul. Plotní 
Veřeiné osvětleni ul. Spěšná 

- 48 591.00 
0.00 

333 700.00 285 109,00 
26 030.00 26 030,00 

0.00 7 7 7 
6.00 

0.00 
0.00 

- 48 591.00 
0.00 

0,00 0,00 6,160 - 12 191 836,47 18 611 964,49 

I: 
2,57% 30 809 800,96 0,00 

0,00% 0_ _ -4- 

833 700.00 _-uıflgfiw _ " :1sí291,00 
I.: 
I.: 

D,II 
1.1“ 
0.“ _ _ 

9 0 
ıí.00% 0 00 
0,005; 00_ ...°... 

ND -- 3/84.3 SME Veřeiné osvětlení. ul. Dornych 2.část 0.00 372 680.00 372 680,00 600 0.00 0.00 
28 0s0.'0íı7 _ 

-_ _ z 

=" zc030,00 - 
srzóiłíˇocı' I '00Ť_ :T72aı0.00 1: 07,Ň% 0 00 11,00 

HG - 3785.3 SME Rìkìnstrukce SSZ 3.12. Domyeh - Uzká 0.00 212 280.00 212 260,00 0.90 0.00 0.00 ıa QD a,ı0 0.0011. 
ˇ 3,00 

ıníı' 3/00.5 SD Křižovatka Dornych - Zvonařka. komunikace - 78 690.26 77 384.37 - 1 305,91 żoìıu 0.00 - 78 690.28 
212 280,007 - “0s~ _ 212 200,00 
77 384737 

' 
_-1. = 

'_ 
.“ 150 074,85 1: 0,00'/1 4.00 

100.7 3/87.3 SD Křižovatka Zvona7řka - Plotní komunikace _ žfiíìíëì 203797850 - 685,11 6.00 0.00 - 204 664.21 203 970,50 --§13 '_ 400 042.71 L: 0311 0,00 __ 
001:“. a/08.5 SME STL Eiynovod PE 110 - Plotnl 2.část 17.00 974 271.30 974 271,30 71.7010 0.00 0.00 97427150 -Dagmar- - 

_ 074271530 Le S 
I,“ 
0.“ _ ha 0,00'/S 0,00 

lD0.3 3/89.3 
10717 3/90.3 

SME 
SME 

UI. Plotní - 1. část. komunikace 
UI. Svatooetrská -2. část komunikace 

0.1213 

D.t`;D 

1 370 904.12 
796 133.93 

1 370 904,12 
196 138,93 

0.00 7 70,00 0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

1 370 90í_1ì 1 s7fle4,ıa - --+370 904,12- 
fıpflqgıa ' 

700 133,03 ıš lš 0.00 0.00% 7 
0.0Tı'/n 

0,00 
_4L00 _ 

1007 3/91.3 SW UI.Sva7topĚrská72.7část. chcdnlky ÍOD 295783122 295 831,22 009 0,00 0.00 ľš mp. IM 0,051. 000 _ 
l7ľÍG-73 3/92.5 SME UI. Svatooetrská -2. část. komunikace 70.03 2 719 545.42 2 119 545,42 

7 
0.00 

7 
0,00 

796 133.93 _ 
295 831.22 'ÍÍI 831-,Í 

7 
' " fi95 831,22 

' 0 00 Ĺ 0.00 0,00 0.00 2 719 545.42 
7 

0,23% 271954150 
100 Ě 3/93.5 SME UI. Svatoaetrská - 2. část. chodníky oÍD'o 49 926.00 49 926,00 

7 7 

0.00 0.00 -5'

4S QD-'_ 
WEP ' '_ Í 0,00 0,00 0.00 49 926_1120 6,00% 49 026,00 _ _ 

WOŤ - SÚS 77 SME UI. Nová AĚOZET, Iärřıárovská - Plotni, chodnlky Tri! 27 394.20 27 394,20 0.00 
7 

0.00 
_c

Š 4,00 0.00 0 00 27 394 20 0,00% 27 394,20 
100.3 3795.5 SME7 U7I.7 Píıfril - 1. čá7st. komuníkeče 

7 707070 205 695.84 
7 

205 W534 (LW 
7 

0,00 ' 000 '_J,00 0,N 0.00 205 695.84 
7 

70,171. 205805314 _ _ _ 
170707 3196.3 SME Vnitroblok. komunikace - 3162 870.18 -3 162 810,18 

7 
0.00 0,00 - 3 162 870.18 0.00 _ z _. ,,n, __ . . s.182s70,1a 0,00 0,00 0,00% IL90 

570072 3197.3 ST/IĚ Wıitroblok - Ka7né|izěoe7 - 2 457797975 
0.00 

70.00 - 2 457 939,75 
7 

0.00 _ 0.00 - 2 451 939.75 0.00 . “ 

_,_,., 
.- -= 2457 030,75 

300 3/98.3 SME Vnitroblok - En'a7liŽe7čìl - 12 272.07 0. 00 - 12 212,07 
7 

0.00 0,00 - 12 272.07 
_0,00 0.00 0,00% _000 _ 12 212,07 0.00 0.00 

1522 3/99.3 
10073 3/100.73

7 
SME 
SME 

Stavebnl úpravy obj_ Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.17141 
ĹTIŠÍÓÍHÍ- 1. Čá7s7(_ C7ł\0ÍInÍkŠI 

- 5 87418600 7 

0,00 
0.00 

152 953,17 
- 5 874 186.00 

152 053,17 
0.00 7 7 
0.00 

0.00 
0.00 

- 5 874166.00 
0.00 

7 
0,00 _. ,_._._n 5874188,0o 0.00 

0,00% 
0.00 0,233 _ L0!! 

152 953.17 152 953,11 152 953,1-1 0.00 0,005/n_ _ _ _ 0.00 
13034/101.3 SME Demolice obj_ Plotní č_6a,kı'ıTrnitá č.o.768/178 007677 5 733781619 5 733 818,19 

7 
D00 0.00 0.00 0.00 0.00 _0 93% 0.00 

130 El 4/102.3 SME Demolice cl7j_7P|otni č.33 cbšly firTny7Famko
7 

- 562 255.00 
7 7 

0,00 
7 

- 562 255,00 
7 

0.00 0.00 - 562 255.00 
5 7:13 810 na 5'7§3_'Lsi1s 5738 814,10 

0.00 50:,-255 00 - “552255,0ı› 0.00 0.00 _ _0 90% 
§52 2 4/103.3 
203.3 4/104.5 

SME 
DPME 

Stavební (Eng ob`. Plotní č.33 k.ú.Tmitá č.:ı.758/4 QD ' 

Informační zaI'ízeni DPmB~oblast Brno st|'ed7 
777 7 

- 3 0643 461 18 
0,007 

77 0.00 
550 144.00 

- 3 064 481,18 
55Ň44.00 

0.00 
7 

0.00 
0.00 
0.00 

- 3064 481.16 
_ _ _ 41 

0.00 -3 064 461;,1I' 3 034 431ì16 
729°' '7 `°1°° ` 

0.00 
0.00 9.fl 0.00 550 144.00 

hm.. flmz I“ H1.“ 
[LW 

400 3 4/105.5 DPMB Tramvajová trat' Plotní tramvaiový spodek 0.00 4 549 169.20 4 549 189.20 0.00 0.00 __,,,,,,,_ __ .__ 0,00 _ 0.00 ůnfl 0.00 4 549 iB9.20 __0,§ı_5__ 45401883: 
H10. 4l106.5 SME Ulice Plotní - 2. část komunikace 0.00 

7 
6 429 196.56 s 420 100'.ñ 0.00 _ 0.00 __E!,,__ 0.0“

_ 
0.00 9.111 

7 
0.00 8429 196.56 0,70% ı4:ı1eı,5ı 

UD 4l107.3 
9004 41108.15 

SME 
SME 

Demolice Obj. Dornych 60 
Uzká - Kanalizace 

- 22 696.00 
0.00 

1 428 012.73 
231 458.61 

1 403 314.13 
231 456.61 

0.00 
0. 00 

0.00 
0.00 

- 22 696.00 
0.00 

1426012.'l'3 `1 '.:- ` ` '“ " 1448710,73 0.00 _0,00% 
231 450.01 _ 231 45081 0.00 

0.00 
0,00 

7 
0,00% 

690. 4/1095 TE Parovod 2xDN100 - Plotní - .I64 0.00 44 981.76 44 981 .76 0.00 0.00 0.00
I 

44981.76 um,-za “- - 440ar,“.75- 0.00 um 0,00% 
100 3 4ł110.3 SME UI. Plotni - 1. část. komunikace 0,00 2 231 303.37 2 231 303.37 0.00 _ _ 0.00 0.00 2231303..ı7 - 

_ L1 -"-_- - 
` " 2231303,37 0,00 ııiıı _ 0,00% 

tO0 4/111.3 SME UI. Plotní - 2. část. komunikace 0.00 879 654.46 818 654.46 0.00 0.00 0, oo 676 854.46 'IN' -- " 878 854,46 0.00 z"1!21í' 
2-10. 4/112.3 SME Rekonstrukce SSZ 3.12. Domyıh - Úzlvá 0.00 1 291 544.51 1 291 544.51 0. OH 0.00 0. 00 1291544_§l_ 1191 _-Ä 

7 1-2M'544,.'›1 _ 0.00 
'IE' 
11,00 0,00% QH 

30! '. 4/113.5 SME ırhl podzımnl vody tıiłııım r-ıollrıt-8 ıınıltčace - 1-.'\|' - 6 091 664.80 0.00 - 8 091 884.80 090 0.00 I.s“== “ 0.0“- 0.00 0 00 -8 091 894 00 , _o,0g _ 0,0018 I ıııı 014,00 
201 '5/114.3 DPME Kamerovüyıtem DPMB›cbISt Brno jih - 540 052,00 0.00 - 540 052,00 0. 00 0.00 - 540 052.00 0.00 540 052,00 _ 0.00 0,0011 

291; 5/115.8 DPME Kamerovigrsiém DPMB-oblsi Emo střed - 270 026 00 0.00 _ - 270 026,00 _ _ ıjjn 0.00 - 270 026.00 0.00 
=.°_“___ 
0.81 nm“ 0.00 

430 - 5/116.1 DPMB Tramvajová trat' Plotní, kabelovod DPMB -2 115 617.75 0.00 - 2 115 611,15 -2115617,75 0,00 _~2115617,75 
7 

0,00 
om __ .-:1Iı'?ııfl “ 270o2a,Q 

_ ıı ~ - 0,00 0,00 ì,g,Í___ 
7 ' 

0,007. 0.00 

B§[l}_ 5/117.3 TE Parovcd 2×DN100 ~ Plotrıi - J64 - 1 047 964.68 0,00 _ 1 047 964.60 _ 0.00 0.00 - 1 047 964.66 
7 

0.00 030 ı1,0_0\ı 0.00 

1_Gqt_ 5Li18.2 
M1! t 5/119.1 

SD 
SME 

UI. Svalopetrskě - Dgrnjch 1.část_ komunikace 
Kabelolotj Dornych - Svaioçetraka 

- 1 154 400.00 
'_fi_ _?15_'_5!5 

1 136 850.0l ' l550,00 
§00 - 0201,30 

_ _ _ _ _ 0.00 -I 154 400.00 
- 6261.36 0.00 - 6261.36 

1 136 850.00 550.00 
0.00 

D,00_ _ -1ıı4ıLIı4.“ıı - 1-047004,.“ _ - 11,51“ 
' - 0,00 

-0,00 0,00 
_ 40,00 

0,00 
030 0,00% 

_g,_g_ 0,00% 
0.00 
0.09 

§Q{j_ 5/120.1 SME Kabeloyod Plotní › DDD 237.70 Q,0O - 900 237 70 _ __. - 900 237_7Q 0.00 - DDD 23_`Í.70 0.00 -0.00. - _- 0,3 __ 
' 

_0,00 É _ 0,5101; 0.00 

20' 5/121.3 SME Kamęrgyiăptém DPMB-obÉs_Ernojíh _ 7oÍg0_ '_ _ ĂJ95 1152.09 2 095 362.09 _ 0_ı:ıu 
7 

0.00 0.00 _ 209536209 Ifl.!'.'HI,69^ "- - 209536_2,l 000 "'‹ı ırı _ 0,0018 of “ 
:Dea 5/122.3 

7 
SMa_ _ Kamerový' Sëtěm DPMB4bIast Brno střed __ 0.Q§_ _ 1 061 395.38 1 061 395,36 0.00 0,00 _ _ 0.00 1 061 395 BE I'W1W,lI- 1 061§5|36 0,00 

IO B. 41- 012* 0,00 
202' 15/123.3 
202 5I124.6 

SME 
SME 

Kamerovüyntěm EKOM-DornWh›oblast Brno iih 
Kamercvýìystem BKOM-oblast Brno střed _ _ 

- 410 797 OQ 
- S03 870 U0 

739 166.12 
939 702.60 

328 369,12 
635 632.60 

0.00 
0.00

' 0,00 
0_0O 

- 410 797.00_ 
- 303 87(L00 

739 166. l2 
939 702.60 

-.7aııeI,ıI“ ; 114e005,1'2' 
Iıaıaaüez- 71í4ál2,00 

0-00 
40100 

_ı,gı 0,0011 
a,_0ı qgı °ıĚq_ 

9,01: 

207.4 5/125.3 SME Kameronıüystém BKOM-oblast Brno Střed - 136 013.00 515 618.14 380 605,14 0.00 0,00 - 155 01s_00 515 618.14 na 005,14' 7“ -- 050 031,17 
7 

0,00 ı,ıı 0.mı 70° 
JEIDJ 5/126.3 SME Plotní 1. část - Kanalizace - 366 942.61 381 006.36 - 5 934.25 0.00 Q. 00 - 386 942.61 s81o0B.5_v_ _ _ 707900 7 _ _ 0.00 5,00 ıımı ' 

0.00 
30D.-I 5/127.5 SME Dornych - Kanalizace - 106 696 51 150 460.44 41 783.93 0.00 0.00 - 106 696,51 

z~“=4.ë - J 
150480.-14 41-“1ı:0,'ıe _ 25í170,05 0.3 0,00 0.0707'/4. 0,00 

1E|G ' 5/128.5 SD Křižovatka Zvonařka - Plotnl. komunikace - 137 522 37 260 292.55 142 770.18 
77 

0.700 0.00 _5!'-__ _" z 
_ 

°ı°°_ °_“2 0.00 -137 522 37 280 292,557' oiñš 41 7 81592 
300 5/129.3 SME Nová ulice - Kanalizace - 2 073 670.00 0.00 - 2 073 679,00 

' ' DÍDD' 0.00 - 2 073 679.00 0.00' -2 mm .fl.- 2 01:1 070,00 0,00 0,0: 0.0155/J 0,00 
:mo n Š/130.3 SME Nová ulice - KanaIizačnI_flE,ky - 26 998.50 0.00 - 26 998.50 

7 7 7 
70.00 0.00 - 28 996.50 0.00 TıìiíQ_Q2_-_ 25 008,50- 0,00 0,00 

7 7 
0.007/n _ _,000 _ MĚ 51131.73

7 SME Veřejné osvětlení u|_Nová Agrozet Do Plotní - 9713.00 0.00 - 9 713.00 
7 77 

0.00 _ 0.00 - 9713.00 0.00 _-:§35 - O 718,00 0,00 0,00- 0,00% _ 0,00 _ 
7:0 lı 5/132.3 SME Wšinè øsvšiıenı. nl. Køváršká - 9 7ı:‹Í00 

7 
0,00 - 0 71í00 0.00 0.00 - 9713.00 0.00 -QJVQIH 9 713,00 0.00 _ 

H0 2 5/133.1 SME Veřelíě osvětlení, ui. Dornych 1_část - 25 417.00 
7 

0.00 - 25 4T7.00 77- Ž: 417.00 0.00 - 2.5 .11ı' ut' 0.00 
' 

0.00' 0,00 
oflí 
0,00 

_ _ 

_ _ _0_0_0% _ 0,00 _ _ 
7402 5/134.3 SME Věřejně osvětlení ui. Nová |Rosickál -1 127 084.00 0.00 - 1 127 084,00 0.00 0.00 -1 127 084.00 

7 
0.00 -13g 0g,alı -- 1127 084,00- 0,00 

0,00 
0,00 __ 
0,110. 030% 0,00 

'HU 0 5/135.3 SME7 Vëřejně osvětlení ul. Plotní - 9 713.00 0.00 - 0 713,00 0.00 
7 7 

0.00 - 9713.00 0.00 _ -9 713.00 9 113,00 0,00 
T403 5/136.3 SME Veřejné osvětlení. ul. Spěšna - 9 713.00 0.00 - 9 713.00 onu 

7 7 
0,00 - 9713.00 0.00 -9'713'00 9 713.00 

7 
000 

0,0? 
77 

7_Íı_01ıí 
7 

0,00 
I.“ 

TAD 4 5/137.3 SME Veřejné osvětlení ul. Dornych 2.čast - 19 420.00 0.00 - 19 426,00 0.00 
7 

0,00 - 10 4ž6.00 0.00 _ _ -ııı ıaı,0o 10 425,00
7 _ _I 

0,00 
1% °ı°° 

0,00 Í1,Ň_ _ 0.00'/n 

]_3_ÍI.2 5/138.3 _ SME Demolice obj. Plotní č.37,k.ıLı.Trni1á,ž[›.766,765/1 - 1 493 695.94 0.00 - 1 493 695.94 _ 0.00 0.00 - 1 493 695.94 OLOO -1 493%! - -' 1 491695394 _ 40,00 _0,1'ı0 
' 7 _ 0.007. 0,00 

100 _1_ 5/139.1 SME UI. Kovářská komunikace - 35 875,13 0.00 _ - 35 875,13 - 35875_1S _ _ 0.00 _ _- 55 875.18 7 
0.00 _ ıpıız -- 0,9 _ _0,00 2,01 _ __ 0,00% 0.00 

100 5/140.3
7 

_SME 4ZM2 nové oplocení _ v 2ı;›9_c_:r_an 0.00 - 209 041,80 _ _ 0,00 0.0Ĺ - 209 047.60 0,00 -.ıaı urćle 200 047,007
' 

_ 0.00 _ı\„0_0“ 0,00% 
1003 5fl41i SME Nové opJoı:eni_ yč_ demo_|ice_s_távají‰o - 37!! 1123,00 (1,00 - 319 623.30 _ _ _ _ 000 'D' 7 

0,00 - 370 823.60 0.00 -an Iaa,ge :70ñ,s07 _ 73,00 4,00 0.00“/n 
00* 
0.00 

100.2' 5/142.3 SD UI. NOvágRoìická1, komunikace - podíl ŘSD _ - 174Ä2_çLıÉ _ 0.00 -1442005ë _ _ 0.00 0.00 - 1 442 005.35 0.00 -1442 006,36 -- -- 1442 005,35 _ 00 
' 

0.00 _ _ 0,00% 0,00
7 

iťıtl Z 5/143.3 SME UI. Nové lRoeick_á_1. komunikace - podíl SME _ -1442_0<j_.35 _ 0.00
r 

- 1 442 005.35 _0.00 
7 

0,00 - 1 442 005,35 0.00 -1 44: 000,30 174-12_ 005,35 
0. 

0.00 0.W 9.0970 0.00 
100.2 5/144.3 SMD _UI. Nová tRosickál. Chodníkiı' - 733 320.13 0.00 - 133 320.13 _ 0.00

' 
0.00 - 733 320.13 0.00 -uaáflgł' 

_ 
-- 7í3íz0,13 0.00 0.00 _ _ 0,00% 0.00 _ _ 

\7ÍCI 5/145.1 SME UI. Plotní - 2. část komunikace - 29 610.75 0.00 - 20 670.75 - 20 670.75 0.00 - 20 ü0_'7'5 0.00 0.00 0.00 ıůns 0,60 
:ı'JlI| 5/146.1 SME UI. Spěšná komunikace _ 

- 26 960.13 0.00 - 26 980.13 - 26 980.13 0.00 - 18 980.13 0.00 
0.00 0,00 _ 

"0,00 ì.00 0.00 
7 _ 0,00%* 7 0,00 _ 

1211: 5/1477.3 SME V - etìčnl Ílvřaw - sadové Ilrıraw. Brno střed - 193 575.60 0,00 - 193 515.60 
7 7 7 

0.00 0,00 - 193 575,60 0.00 193 675,60 0.00 wı 7 Lon 
SZÍÁ 5/145.3 SME V n tačnl ıíıìravy - Sadová IĹĚÉÍÍ Brno střed - 115 943.63 0.00 - 115 943.63 0.00 _ _ 0.00 - 115 943.63 

0,00- 

o.o0 115 043,05 0.00 _ 0.00 
'D04 5/149.3 SME UI. Dornych 3. část, komunikace 

7 

0.00 865 245.98 305 245.08 0.00 _ 0,00 0.00 305 245.00 
7 

0.ìo 

70,60% 
'Pí _ z z tølflı 
EP' 1.525 _0LW 

5011.2 5/150.3 .SD Sì.7pTynovcd I5E7160 - Dornych. 3. část - as 908.58 0,00 - a:íÍıí€.58 
7 

0.00 0.00 ~ 63 906.58 

-iääıšı - 

305 245,96 
B3 900,58 

7 
0.00 fiiíı 0,00 0,00% 0.00 

560.2 5/151.1 SME 7 
- 46 954.81 27 475.45 - 21 470.50 - 48 954.81 27 475.45 - 21 470.36 _ 0.00 

_-i“_T-2241“
' 

0,00 0.00 0.00 

500.. 5/1521 SME 
STL řl o'k Dorn ch. 2. a 3. část 
ˇSTL'üLøjenr škrøháren - 17 783.05 0,00 - 17 783.05 - 17 783.05 0.00 - 17 783.05 _ _ _ _ 0.00 

1.E..§!!.!"i 

' 

0,00 0,00 
0,50- 0,00% 
70,96 

7 
0,00 

5504 5/155.3 _ SD STL plflıuvod PE 160 - Dornych. 4. část - 28 627.40 214 339.56 185 712.16 000 0.00 - 28 627.40 

-as 000,50 

214 Saga; _ 242 080,08 _ _ 0,09 
0.25 

_fl,g0_ 0.00 

500 . 5/154.3 SME STL alynovod PE 110 - Plotní 2.čast 0.00 406 310.26 406 310,26 0.DľI _ 0,07 0.00 

0,(H 

406 310.25 406-310,26 _ 0.9! 
0.1105 Wz 0.00 _ 

5ŠII_0_3 5/155.1 SME STL Elynovod PE 63 - łelezničnl - 973. 08 0.00 - 073.08 - 973,08 O IbO _ 3 973.08 0.00 

0,00 

-0.0“ _ 70.00 
ILNIQL 

1,96 0.00 

WL!! 5/156_.6 SD DZ- II. etapa _- E30 166.00 790 367.00 259 601.00 _ _ 0.00 
7 7 

0.00 - 530 766.00 

'1ı5_`n`z,=1ı 

790 387.00 1 S21 135,00 

mawa 
.aaa 501,00 __ 70,00 

0.11011. 

_0,0ı _ 
0.777 

tl - _5I157.3 SME DZ- í|l._eiaı:[e _ -_12§ 641 ,_00 430 953.30 305 312,30 _ _ _ 0.00 _ 0,00 - 125 641.00 

0,00. 

480 053.50 5051550 _ 
558 584,80 0,00 

0.0011. JM _ _ _ ofıjin 0100 
_ _ 

Stránka 2 Z 3

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 

2=1+10+20 smluvní částka (cena stavby) 1 203 649 367, 

3=(21)*100 změny Přijaté smluvní částky 

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) 

41=(19/1)*100 

Změny záporné 
SO | ZBVě. | Investor Název SO/PS / předmět Změny (zadávat se 

znaménkom mínus) 

16 v 18 19=22+25428+32+36 

« 08 004 328,76 

  Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
4 

  

Změny kladné Hodnota ZBV 

21=19+20 

105 106 150,52 6201 821,76 + 3359 027,68 219 070,06 + 3140 848,02 | -6686 208,48 

(zadávat se 
znaménkém 

28 

6576 342,70 - 109 865,76 + 76 600 350,13 

Stránka 223 

9=131/1)*100| 
  

Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,06% 

Příloha č. 10 

  

    

  

Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 

| Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 
  

  

ý pro 
3 a Skupinu 4 598 723 772,72 Kč   

  
Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč|ABS 
  

      
  

Suma aba. 

změn 

Změny záporné 
(zadávat so 

Změn kladných znaménkem mínus) 

31=/28|+20 

156 350 119,80 

32 

0,00 

  Zbývá do limitu| 106 556 199,04| 
  

limit 15% 

3 36=(39/1)*100 

- 12.197 836,47 18 611 064,49 2,57% 

 



3 0: 5 - 25 UI Název a evide lo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
1 Přijatá Smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 e=ao+34 3 038 407,54 ba! ABS Sku in 4 

2=1+19+20 Aktuální smluvnl částka (cena stavby) 1 203 649 367,19 

3=‹z1)*1oo 

4=(24ı1)'1oo 

5=(27/1)*1oo 

41=(19/1)'1oo
' 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,26§ 

ABS 

Procento změny Přijaté smluvnl částky 100.52'/z 8=1'0,:š Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

Suma Změn kladných a Změn ıápomých Šìíupíny 3 a 7 
. . 

7 7 

Q=(31/1)'10o Sledovánı Ilmitu 50 % Skupına 3 13,06% ABS 

1o=(a5/1)'1o0 Sledování Ilmltu 50 % Skupina 4 0,00% ABS 13=30 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 600,96 Kč ABS 

11_1_0 5 konný Iimltšfl % pro Skupinu 7 
' 3 a Skupinu 4 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 Zbývá do llmlłll 106 556 199,04 

Sledování záměny položek (Skupina 2}.
_ 

. 1 n 

Vyhrazená 1.měna(Doměrky) 

SO ZBV č. Investor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny záporné zT::ă:ť°.:'é Sum: Změn 
(udávat ıı Změny kladné Hodnota ZBV mımönkun Změny kladné zápornych ı 

znaménkom minus) mlnmı. Změn kladných 

18 17 18 19=2zv25+28‹32øa8 2°=23°2°'ă°"33"37°4 z1=1ı+2o 22 zá 24É22+Í3 

- 112 449,00 

- 98 904 320,76 105 106 150.52 6 201 821,76 - 3 350 027,68 210 070.60 

194 864.00 82 415' 

Skupiny změn 
-3. żg 

Nepředvldanost Nezbytnost 

znnšnyııpflvnó' - - -- _- -= _ _-_ _ _ -_ -ˇ“ _ 
Sııma Změn Suma ıbı. hodnot (nüzıu Změny kladné zápornýoh a Změn Změn záporných ı (udávat so Změny kladné :mm 'm kladných Změn kIıdn'ý‹:h znamónksm mlrııuS)_ Zm 

mlnua) -- -› 

Změny zfiıorně Sumıı Změn 
ăi2 

2a_.. _ „__ aì7=`ż8+2T 31=|2a|+29 
'7" ' Ť "7'a:ı' '=:‹ 

_ _:‹fls4o_7g4 _ _ 

L's_3šıT11o.aó _'j 

--ıgzgıı-.= --307313'-oo “ 

'7 
0,00 _

" 

ıčenl 0.00 7 7 7 7 
0.00 

672 166,92 672 1 'WE 0.00 
0.00 

0.00 0,00 67216632 7 072166 02" ' 

clona Dornych - ?7?7Í20.N 
33 994.00 33. 9lA'00_ 

0.00 - 27 020,00 0.00 
' -' ia 97500 0700 - 13 075, 0.00 

1. část - 10 445.70 
UDG 

0,607 
0,00 

- 10 445` 
0,00 

00 
70 

7 
0.00 
0.00 

0,00 0.00 7 7 7 
UÍÍD' 0,00 

0500 
0 oo 0.00 0,00 -- í‹H;oTÉ 

0700 0,00 
_ _ -_ _ 

0,00 0.00' 0,00 
7 7"- 0:00 ' 

IE 7 Dní 0,00 0,00 0,00 0.00 Ý 7-Ť, .-.`-- 0'00__. 'É 
0.00 7 7 7 7 7 
üfnù 

0,00 
0,00 

0Y00 0.00 
0.00 

0,00 
0,00 Š? -š Ť 0.09- 7 7 777 7770.00 0,00 

0r00 
0 00 0.00 0,00 É _ - 0,00 

_-:er _ r _--Inn _- ___„ _ _. _ V
O 0.00 0.00

l 
00 0.00 0.00 É š 

| 
0.00 0.00 

0. 

0,00 0.00 

Pøznámkaz Formulář má informativní charakter a Zobrazuje stav k datu předloženl Evidenčnllıo listu vyhrazené Změny, Evidenčniho listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke Schválení. 
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0.00 0.00 33 994,00 -_ Ť 33 _- -_ 

0.00 - 27 029.00 0.00 _' ' 

, 
' 27 I29|00 

0,00 - 13975.00 0.00 
' 

-Hıëıtrglg _ 1307590-_= _ - 
0,00 - 10445.70 0.00 1-' ' -105l45|70 - Ť-1'lT445'70_ -_ __: “ 
0,00 Ý fi-'nine-“ 

7 _ _o,oo _ý _ 
0,00 Ť Ý _- -0ý00; 'z' 

` Ĺ. `Í 
' 

I 
_ 

__“ 

09- ..ę|fl|g. 

,oo - ı,ı'ı` 

I Eı
I maÉ 7 ---ooo-- -- -2 ıı 

Smlwnl 
kompenzační 

nároky 

ıy klad

Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 

    

Suma Žměn kladný FNE: 1240301)e1 | Sledování limitu 15 % 2,57% | ABS 
        

  

2=1+10+20 smluvní částka (cena stavby) 1.203 649 367, 13=39| Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč/ 30 809 800,96 Kč|ABS 
  

    3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky 598 723 772,72 14=140224000-30| Zbývá do limitu| 106 556 199,04| 

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)"100 záměny položek (Skupina 2) 01: změn 

41=(10/1)*100 

      
  

4- -B 

  

Nezbytnost Změny de minimis 

Suma Změn | | Suma abe.hodnot = 
Změny kladné záporných a záporných Zamánkom Změny kladné 

Změn kladných | Změn kladných 

3 34532433 362|32)+33 36 37 

105 106 150,52 .. 0,00 0,00 0,00 + 12.107 836,47 18 611 064,40 

  

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny, E listu ích nároků či listu ke   
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