
  

Odborné vyjádření 

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/180.3 — SO 500.11.10/1 — STL přípojky Kovářská 

  

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 310 877,78 Kč na 332 120,74 Kč, 
tedy o + 21 242,96 Kč. 

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde 
nevyskytují. 

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky. 

V Brně dne 19. 1. 2022 

 



Přehled dokladů 

Čisıø ZBV; 5/180.3 
I I 

V V 

Příloha Č 

Název a evidencní cislo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 ---I 
Název Stavebního objektu / provozního STL přípojky Kovářská souboru (SOWS): 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.11.10/1

I 1 I Ĺ Vı 
l 

Soucast dokumentace ZBV 
L W 

Počet listů/od listu č. 

Doklad 1 AN O 1 NE - Uloženo 

Krycí list ZBV 
P 1/1* 

Průvodní list Zařazení Změny do skupiny 2/2 
Změnový list (Skupinaë 

Ý L _ 1/4 
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

1/5 stavebního obiektu/provozního souboru ` 

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3) 5/6 
Přehled Zařazení změn do skupin (příloha č. 10) 3/11 
Tabulka geodetického Zaměření (příloha č. 11) 4/14

Přehled dokladů 

Příloha č.2 

  

  

Číslo ZBV: 5/180.3 
  

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
  

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS): 
STL přípojky Kovářská 

  

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:     SO 500.11.10/1   
  
  

list ZBV 

list zařazení do 

Změnový list ina 3 

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 
stavebního obj souboru 

is ocenění Změn položek ina 3 

Přehled zařazení změn do i č. 10 

Tabulka i zaměření ohač. 11 

Součást dokumentace ZBV 

ANO NE - Uloženo 

listů/od listu č. 

1/1 

2/2 
1/4 

1/5 

5/6 

 



Příloha č. 3 

Kn/ei ıiet ZBV 
Název a evidenční čieıø Sıavhyz cieıø sO/PS/ čísla zgvz 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 /čisıø Změny S0/PS: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5/1 3 
STL přípojky Kovářská so 5o0'11'10/1 

Objednatel: Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČ: 449 927 85 

Dopravni podnik města Brna, a.S. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81 

Ředitelství Siınie a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 O0 Praha 4 
IČ: 659 933 90 

Teplárny Brno, a.s. 
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/180.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6 

_ Údaje v Kč bez DPH; 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/180.1 0,00 0,00 0,00 jí 7 żfije v Kč hez DPHĹ 
část ZBV Č. Cena navrhovaných Změn 

záporných 

_I 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem 

5/180.2 0,00 ir 0,00 (3,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

_ 5/180.3 -10 437,55 31 680,51 21 242,96F 
Údaje v Kč hez DPH: 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

Ý 

5/180.4* 0,00 0,00 0005 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/180.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

ą Ý; ıııíf 

čáeı ZBV č. 
1

l 

_; 
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem 
Ý 

5/180.6 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

č.

l 

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem 
5/180 -10 437,55 l 31 680,51

Ý 
21 242,96 

ZBV- krycí list 
Í 1 Í Í ıý ýżý Í Í 

WČÍSIO paré:

Ť
Í

Příloha č. 3 

  

  

      

Krycí list ZBV 

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 // číslo Změny SO/PS: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

TL P ne S07) SO 500.11.10/1 9/180.3 

Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

IČ: 449 927 85 

Dopravní podnik města Brna, a.s. 

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČ: 659 933 90 

Teplárny Brno, a.s. 

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

    

IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/180.3 dle Skupin 1, 2,3,4,5a6 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

= záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/180.1 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/180.2 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zinonýchí 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/180.3 -10 437,55 31 680,51 21 242,96 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
8 záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/180.4 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
š záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/180.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
“ záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/180.6 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

. . Cena navrhovaných Změn 
= ZBV | Cena gon Změn Cena K Změn záporných a Změn kladných 

. porný y celkem 

5/180 -10 437,55 31 680,51 21 242,96 

ZBV - krycí list Číslo paré: 

     



Příloha č. 4 

Průvodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5l180.3 

Věcné příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.11.10/1 
Název SO/PS: STL přípojky Kovářská 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Zmény: 

X X X 

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 310 877,78 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -10 437,55 Kč, -3,36 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Zmén kladných: 31 680,51 Kč, 10,19 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální Orientační Smluvní částka: 1 201 716 236,51 KČ, 100,36 % Z Přijaté Smluvní Cástky 
Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
500.11.10 dle geodetického Zaméření. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené zmény lze říci, že Zména nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovédnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

ZDUVODNENI PRO ZMĚNY ZAPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikaji, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 
na výbér dodavatele (pořadí nabídek jednotlivych uchazečů]_{viz § 16 a § 17 této Smérnicel; 
Zmény záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem. 
Nejedná se O Zménu podstatnou, proto neumožňuje účast j' 'ch dodavatelů 5 nemá vliv na výbér dodavatele. _ , ,mlrf 

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU D_LE § 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO I NE 
(NEHoDící SE ŠKRTNĚTE A HoDici sE PODTRHNETE) 

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny: 

Tato ZBV řeší zmény ve stavebním objektu SO 500.11.10. 
Tato ZBV řeší upřesnéní rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
500.11.10 dle geodetického zaméření. 

Délka plynovodního potrubí dle Zadávací dokumentace stavby: 
D 32 = 19,00 m 
D 40 = 3,50 m 
D 63 = 0,50 m 
Délka plynovodního potrubí dle geodetického zaměření: 
D 32 = 8,51 m 
D 40 = 23,89 m 
D 63 = 4,86 m 
Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SQ 500.11.10: 
Poř. Kód Název položky m.j. Množství Rozdíl cen Rozdíl cen 

č. pol. položky rozdílu _celkem v Kč celkem v % 
13 187313 

l 

POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN Do 
l 

M -1O,49Oı -10 437,55 -55,21% 
25MM (1'j_ _

Příloha č. 4 

Průvodní list zařazení do skupin 
pro ZBV číslo: 5/180.3 

  

  

  

Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní — soubor staveb — etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.11.10/1 
Název SO/PS: STL přípojky Kovářská 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 310 877,78 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -10 437,55 Kč, -3,36 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 31 680,51 Kč, 10,19% z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 201 716 236,51 Kč, 100,36 % z Přijaté smluvní částky 
  

  

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
500.11.10 dle geodetického zaměření. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 

na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz $ 16 a $ 17 této Směrnice): 

Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem. 
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 
  

  

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE $ 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 — Nepředvídané změny (dle $ 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny: 

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 500.11.10. 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
500.11.10 dle geodetického zaměření. 

Délka plynovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 
D32= 19,00 m 
D40=3,50 m 
D63=0,50 m 

Délka plynovodního potrubí dle geodetického zaměření: 
D32=8,51m 
D 40 = 23,89 m 
D63= 4,86 m 

množsí ek dotčený r 

  

Poř. Kód Název položky m.j. | Množství Rozdíl cen Rozdíl cen 
č.pol.| položky rozdílu celkemvKč | celkemv% 

13 |87313 POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO M -10,490 -10 437,55 -55,21% 

25MM (1") 
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14 |87314 POTR. Z TRUB PE TLAK SVAÉ DN DO 20,390| 25385,55| 582,57%| 
40MM (6/4") | 

15 |87315 POTR. Z TRUB PE TLAK SVAÉ DN DO 4,360 5 968,84| | 872,00% 
50MM (2") I 

20 |899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - 5,260 94,68 16,44% 
SIGNALIZAČNÍ VODIČ 

21 |899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ 5,260 68,38 16,44% 

FÓLIE 

22 |899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 5,260 163,06 16,44% 

L ÍB0MM . MNE 

ZPRACOVATEL: -= 

Správce stavb 7 
Jméno: n- Podpis: ........ datum: „24 01 A 

SCHVALOVATEL — ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: 

Statutární město Brno 

Jméno: Podpis: .. datum: 204. Ev 

  

 



Příloha č. 7 
  

Změnový list 
  

    
  

Název a evidenčni číslo Stavby: Číslo SO/PS / Čislo ZBV: 

Tramvaj Piotní - souhor staveb - etapa 2-4 číslo Změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5/ 1 8 0 . 3 

STL přípojky Kovářská SO 500.11.10/1 

Strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smiouva): 

Objednatel: 

Statutární město Brno se sídiem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Dopravní podník města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Teplámy Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

Zhotovitel; Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 0D Brno 
    Přilohy Změnového listu: Paré č. Příjemce 

Rozpis ocenění změn položek 1 Správce Sřavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR) 

2 Zhotovitel 

3 Projektant 

4-7 Objednatelé       
  

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.11.10. 

Tato ZBY řeši upřesněni rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.11.10 dle geodetického zaměření. 

Délka plynovodního potrubí dle zadávaci dokumentace stavby: 

D 32= 19,00 m 
D 40=3,50 m 
D63=0,50 m 

Dělka plynovodního potrubí dle geodetického zaměření: 
D 32=8,51 m 

D 40 =23,89 m 

D 63 = 4,86 m 

  Údaje v Kč baz DPH: 
  

    
Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn cm nevhogoných Změn 

, , záporných a Změn kladných 
záparných kladných 

celkem 

-10 437,55 31 680,51 21 242,96       
  

————————————————   | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 
  

datum č 226 27 podpi 
    

           
   
    

Projektant (autorský dozor) jméno 

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 

organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno datum 
vyjádření k ZBV 

Supervize jméno datum 

Správce stavby jméno datum 2 01. M22 podpí 

  

  Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v 

|Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součásti je i tento Evídénční list vyhrazené změny. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a 

povinnosti Obejdnatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstavají podpisem tohoto Evidenčniho listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jmeénem nebo v zastoupení Objhednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Statutární město Brno . 

(Oprávněná osoba objednatele) jméno datum 20 „, 2022 
  

Zhotovitel jméno 

  

  

Číslo paré:       
 



, Příloha č. 8 

ZÁPIS 

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 
pro celou ZBV číslo: 5/180.3 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
  

Název Stavby: Skupina 

  3 
  

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500,11.10/1 
  

STL přípojky Kovářská 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

    

  

  

  

  

  

  

    

Údaje v Kč bez DPH 

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: ©ny všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
1 zadat navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

310 877,78 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po 
záporných v kladných v s ah ooo všech předchozích 
předchozích předchozích = ěnách Změnách a ve 

Změnách na SO/PS | Změnách na SO/PS Smlouvě 

2 3 - zadat 4- zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavební/montážní práce 0,00 0,00 310 877,78 0,00 
  

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
  

Čena navrhovaných 
Změn záporných na 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 

Čena všech Změn 

kladných na SO/PS k 
ceně SO/PS die 

  

  

  

  

  

          
S0/PS SO/PS navrhovaných) Smlouvy v % 

Ť 8 - zadat 9- zadat 10=4+9 11=(10/1)*100 

stavební/montážní práce -10 437,55 31 680,51 31 680,51 10,19% 

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS | Rozdíl ceny SO/PS po 
záporných na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Změně oproti [této Změně oproti ceně 

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 
navrhovaných) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100 

stavební/montážní práce -10 437,55 332 120,74 21 242,96 6,83%       

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis 

       

  

   
   

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

  

U. 2. Projektant (autorský dozor): 

Statutární město Brno    
   

to 27 
OUR oku 

   

  

0. 01, 2022 
SOUHLASÍN 

Správce stavby 

N50 Polord ce 

20, 04. 2022 

dYutahý 

  

24.01. 872 
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Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
1 

2=1+10+20 

3=(2/1)'1o0 

4=(24ı1)'100 

5=(27/1)'10o 

41=(1eı1)'100 

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545073 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 201 716 236.51 

Procento změny Přijaté smluvní částky 
7 

100.36% 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,29% 

Sledování záměny položek (Skupiha 21 -0,01% 

ABS 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN Do SKUPIN (údaje v Kč høz DPI-I) 

l 

Suma Změn kladných a Změn zípomyclfikupiny 3 a 8=a0+34 _ 1 404 357,49 hflzABs 
_Sku . ıľl 4 

_ .. , .,, _ ` _. in _, . .= 

_ n‹žž=*““~“i“_4“i2<›ˇà-‹f«“«“-‹.*».ı››ı'~“‹4 
' 

=~- - ~ 
8=1-0.3 Zákonný llmlt 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

0=(31/1)“100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,21% ABS 12=(39ı1)“1o0 
ı 

Sıęđøvàní Iımltu 15 4% 2,57%. ABS
1 

Příloha Č. 10 

10=‹35/1›'100 Sledování Ilmltu 50 '/n Skupina 4 0,00% ABS 1@=e9 sıeđøváni ıinınu na 1.1.2020: 137 368 000 Kč 30 809 800,98 Kč ABS 
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 11=1'0.5 598 723 772 72 Kč 14=149224000-39 Zbývá do Ilmltll 106 556 199,04, 3 a Skupinu 4 ' _ _ _ 

_ _ Skupiny změn 
.1. -2.. _ 737 -4- -5- -6- 

Vyhrazena změna (Doměrky) Záměna položek (Započítavání) Nepředvídanost 
Smluvní 

Neflıytnoet Změny de minimis kompenzační 
nároky 

SO ZBV č. Investor Název SOIPS / předmět Změny 
Změny záporné 

(zadávat se Změny kladné 
znamánkem mínus) 

Hodnota ZBV 
` Změny záporné (“ˇ" “ zrnšny Kıøđnć zrıamónkım 

7 "7fnıěr7yzápoTrı& 
77 7 7 

Sumı Zmčn 
záporných a (nűˇat B9 

znırnénkım 

Změny záporné 
(udávat co 
mımánkım 

Suma Změn 
Změny kladná záporných a Změny kladné záporných a Zmén Změn záporných a (zadávat ıe 

Sumı Zmén Sumı ıbı. hoùıet Změny záporné 

mmus, Zmšn kladných 
_ ıııflínıı] _ 

_ 
Zmčn kladných 

_ m,"u', kladných Zıněn kladných znaménkem mlnuı) Změn kladných 

Změny záporné Suma Změn Sumı ıbs.hodnot 
Změny kladné áporhých nı Změn záporných I (dágaăss 

zrnčn kındnýnh '"'”"Í " °'" 
vn, nus| 

Změny kladné limit 15 % Z 
Suma ahs. hodnot 

Zmën kladných 
měn záporných e Změny kladné 

16 17 18 10=224›z5›2a›:ı2+:ıs 2°'23*26"Š°"33"37" 21 =1 91-20 22 23 24=22-+23 25 26 27=25+28 za 
` 

20 
` 

s0=z8+29 s1=i2s1+20 
` 

az 33 34=32+33 35=|s2|+33 as 37 a8=ı8eı1)'1uo :ıs=|38|+s7 49 

ăliltll 1l1.3 SMB Komárovské nábřeží- Dornych - líanalizace - 1 061 625.07 

- 101 000 330.57 7105 200 021.05 
771 770.79 

4 268 691,08 
- 289 855,28 

- 3 710172,54 276 243,89 
_ 

- 3 439 928.85 - 

0.00
7 
6 666 298.48-' O S70 842,70 - 109 805.78 - 78 40011š,08 ` 

_0.o0 - 1 001 828.07 
79 604_470,57 

7 

1 357,49 158 204 583,85 
_ 

0,00 

771 770.79 
7 783Í390,88 

0,00 0.00 

0,00 

0,00 - 12 197 838,47 18 811 964,49 2,57% 
00% 

30 809 800,98 
0 00 

0.00 

5l2IlZI_2 1l2.3 SMB DOrn-,nıh_- Kanalizace _ - 1 982 750.81 1 335 278,20 - 647 472.61
7 

0.00 0.00 - 1 982 750.81 13:‹ı527ıi.7:7€0 ---vetr ' = -:ısıs-020,01 0,00 
'hw 

E3 
0 00% 990 

3DlZI_5 1/3.3 SMB Plotní 1. část - Kanalizace - 2 080 284.49 1 381 395.79 - 718 888.70 0ů0 _ 0.00 - 2 080 284.49 1 381 395,79 “ 77.7 7 7 5 73 44717-6780,28. 0,00 00% _€ı 

_o 

QO 
3139.4 _1/4.3 SMB D°fr!›flzh_- Ke“§Ii2=2°@ _ - 644 523,68 407 097.12 - 231 426,56 0078 0.00 

7 
- 644 523,68 407 007 1_ “- 'ęflmg - 1 081 020,80- - 0,00 0 90% 0,90 

'WA 1/5.5 SMB Protihluková stěna clona Dornrch 0.00 348 748.42 348 748,42 9.00 0.00 0,00 0,00 ' 0,00 
'łiłll ng 0.00 348 748.42 03% 

_€ı 348 748.42 
230 l 1/6.3 SMB uı. KøvárSı‹ę_ øhnúnih. - 711.42 5 505.27 4 793,857

7 
0.00 0.00 - 711_42 5 505,27 ““*35‹“_ 3 2_'°ı°_° 0,90 0.09 0 00% 900 

1/7.3 
1/8.3 

1002 
160.2 

SMB 
SD 

UI. Dornych 2_část, chodnlk,~___ 
Křižovatka Dom,‹ch_- Zvonal'ka_komunikace 

- 7 880.00 
- 9534.00 

5 036.34 
5 321.80 

- 2 821.08 
- 4 212.207 

C 00 
0.00 

0,00 
0.00 

- 7 880,00 
' 

- Q 534.00 
5 o88_s4 _ 

5 521,50 
-2 821-80- 12 B99"S4 

14'855',I0' 
0,00 
0 00 

0.1“ 
0.90 

9 00% 
00% 

_°

_ 
090 

_°

_ 

QO 
\0D 1/9.3 .SD UI. Dornvch - 3_část, komunikace - 10 573.20 6 352.00 - 4221.20 0.00 0,00 - 10 573.29 8 S5200

l 
_ .J 

_ ›4221'.2
7 ıımgnf ' 090 O 00% 990 

ll'.I1_7 1/10.3 SD Do Ievnl značení - II._ęta,›a
7 

D00 4 923.03 4 023,03 0.00 0.00 0.00 4 02s_.qa _ 4.020 -. -- - 4 023,03" 
_o 

OO 
012? 
0.00 00% 

_o 
_o 

QO 
Civil. _ 2/11.3 TB Parovod 2xDN250 - Domłeh __ - 282 816.80 3 188 589.99 2905 773,19 C, 00 0.00 - 282 816.80 3 188 589_ą9 _ 

“ '- 

5-±_ É“ 3 471 408,70 
1001 
3073: 

2/12.3 
2/13.3 

SMB 
SMB 

UI. Svetopetıská - D‹_rnic_h 1_část_ chodníky 
Komárovské nábřáí - Dorn ch - Kegzaìe 

0.00 
- 82 075.20 

682 434.40 
889 009.84 

882 484.40 
a2e'0a4,í4 

0.00 
IJ.DU 

0.00 
0.00 

0.00 
- 62 075.20 

0,00 0.00 0 00% 900 
66243440 I 

' ' _682434,40 0,90 
0.90 

0:00 
0.09 

00% 
0 00% __° 

990 
990 

1D0 T 2/14.2 SD 
l' 

UI. Svatopetrská - Dornych 1_čás!, komunikace - 1 396 720.81 1 373 626.76 - 23 004,05 0.007 -13M?20_8I 1 373 626.76 - 23 094.05 
889 009._B4 '- 951 085,04 - 

7I,IŰ 0,00 0,00 00% 000 
2/15.2 
2/16.2 

iíľ 
103 

SD 
SD 

UI. Dornych 2_cást. komunikace 
Křižovatka Dornych - Zvonařka. komunikace 

- 2 571 231.95 
- 622 636.80 

2 528 169.30 
612 184.31 

- 43 042 65 
- 10 422 497 

0.30 - 2 571 231.95 
0,00 - UH 696.80 

2 528189.30 - 

612184.31 - 

43 042.85 
10 422.49 

_ _.,,',,,,_ 0,00 0.00 
0.90 

0.00 
0,00 

0 00°/n 
0 00% 

900 
000 

1004 
líc: 
hu. 

2/17.2 
2/18.3 
2/19.3 

SD 
SMB 
SMB 

UI. Domfch 3_část komunikace __ _ _ 

Demolice obi_ Plotní č_6a.k_ı'ıTrnitá_ı§_;v_@8/18 
Demolice cbÍ_ Plotnl č_6a I<_L'1Tmitá,Č_Iı_768/18 

- 941 248.92 
0.00 
0.00 

925 492.33 
5 453 450.78 
1 445 353.48 

- 15 756.59 
5 453 450,78 
1 445 353,46 

0.00 - 941 248.92 
0.00 
0.00 

925 492.33 - 15 756.59 
0,00 0.00 
0.00 0,00 

5 453 450.78 _ 

1 445 353.40 -\. 

0,51 0,00 W 0,00 
5 453 450,78 

0,90 
0,00 

0.00 
0,00 

00% 
0 00% __° 

_°

_ 

OO 
3,00 

1 445 353,46 9,00 0,00 00'/n 
_o 

0,00 
130. 2/203 SMB Demolice obi_ Plotní č_6e,KL'ıTrni1á_č_p__768/18 0_00 1 555 706.48 1 555 796,48 0.00 0.00 9.00 1 555 7087487 IIIC? -,._.-._` 1 555 706,48 1- 0.00 0,00'/1 000 
Illìlt t 2/21.3 SD Přeložil;-vedenlE_0N _ _ _ - 3 895 333.00 0.00 - 3 895 333,09 0.00 0.00 - 3 895 335.00 0.007 4-895 “ :805:m,00 = 0,90 0,00'/1 000 
701.2 2/22.3 SMB Přelożk; vedení E_ON -5413 681.00 0.00 - 5 413 681,99 0.00 0.00 - 5 413 681.00 <L00_ _ -5 413 661ı0I 5 413 681,00 0,90 0,00% 000 
7|2Il 5 2123.3 SMB Přelożky vedení E_ON - 2 009 856.00 0,00 - 2 009 858,99 0.09 0.00 - 2 009 858,00 0-99 flł 009 8578109 2 009 958,00' “ 0,00 0,00% 000 
rüíi 
ani 1 

2/24, 3 
2/25. 3 

SMB 
SMB 

Přelożky vedeni E_0N _ 
Přelożkr kebelù CETIN oblast Svatonetrská 

- 8 D146-36 D0 
-5140 338.96 

0.00 
0.00 

- 0 014 848,00 
- 5 140 338.00 

0.09 
0.00 

0.00 - B 014 648.00 
0.00 - 5 140 338,93 

goo _ _Q.00 -0014 841200 - 
in - K. -' 

6 014-848,00 - 

5 140 338,98 
0.00 
0,00 

0,00
7 

0.00 
0,00"/z 
0,00"/:_ 

7 7 7000 
_°L°9 

801. l 2/28.3 SD Pfeınžkı Kflheıú CETIN nhıasi Svaınneırská _ - 2 478 §8z.g4_ 0.00 - 2 418 883.94 0.00 0.00 - 2 418 983,94 9.00 2.2111., Ifi.\'|'|n' '_ 2 418 983,04 ` 0,00 0,00% 0,00 
&lí2Í1 2/27.3 SMB Přeložkı' kabelů UPC oblast Svatoøetrská - 4 2_á3i4§a1 0.00 - 4253 046 91 0. 00 0.00 - 4 253 046.91 _ 0.00 '-‹l'lI.'l Gl›8.I'I-- 4 253 046,91 0,00 

°1_!° _ 
0.00 0,00% 

7 

7‹›,00 
aażfz 2/28.3 SD Přeložktkebelü UPC Dornlrch _ -_2 §99 539.53 0.00

I 

- 2 999 539,53 0.00 0,00 › 2 999 539_53 0.00 ›z1ı0ıııı,8ı.-- -2 000-530,53 0.00 0,00% 0,00 
čıt77ÍZl7l7 2/29.3 SMB STL Svatonetrská - Dornych _ E00 _ 225 108,33 225 108,33 0.00 0.00__ 0.00

7 

225 108.31 --:2.ız'40'uı - -225-10e,8:š- 0,00 03,. 
__ _ 

0,00% 0,00
7 

500 1 2/30.3 SD STL Elynovod PE 225 - Dornych. 1. část 0.00 118 001.25 118 001.25 0.00 !L00__ _ _0.0l _ 1180013 0.00 0.00 _ 0.90“/n 0,00 
IDILI a 2/31.3 SMB UI. Plolnl - 3. cast, komunikace Ĺ"_IÍÉ_ _3 2_15 237.13 3 215 237,13 0,00 0,00 0.00 3 215 237.13 0,00 2,90% 0,00 

7 ' 

100.1 Z/32.3 STMB UI. Svaloaetrská - Dornych 1.čás1. chodnllw BCI! 3014141.44 3 014 141,44 0.00 QLOD 0.00 301414l.M 

11ı`ıı “' 118 001,25 _7 
“ -:I-1 -“ 

.- 
- 3-21&2e7,1a -- _ 

-:rim 441,40- 3 014`141,44 0.00 
PE 
0,90 _0,0o% 0,00 

152. 2/337ì 
IDl'.I.3 2/374.3 

SMB 
SMB 

Stavební Ĺeravııłıl. Dornych č.60 k.ú Tmitá 15.0 H? 
UI. F%tnl71, část. komunikace 

- 4 854 728.32 
O O0 

_ 0_00 
4 37_0 58150_ 

- 4 854 728.32 
4 37(L561,00 

0,841 

0.00 
_ _ 0 00 - 4 654 728.32 

_ _ _ _ _ 0.0_0_ 0.00 
0.00 

4 370 581.ł.lZı 
-4-ısı;Esı- 4 854 728,32 0,00 

40,00 
0,327 0,00% 

0,00% 
0,00 
9,00 

200.1 2135.5 SME Vodovodní přlooilg - ulice: Dorych. Kovářská 0.00 45 8o4_12__ 45 804,12 0.00 9.00 
nı ga 801,00-_ . 4 870 501,80 

` 

0,00 0,00 _°ıĹ_ '!=.'29_ _ 
0,00 0% 45 804.12 0,0% 45 894112 

301 I 2136.5 SMB §‹ anl |:ıD1Jmemniv7Ěoy7b!heIrÍ realizace lıanıriıeıı -I-íıf - 1 710 430.70 o_o0 _- 1 710 430.70 0.00 0,00 9`99 0.00 _0.7ı'0' -1 710 430 70 0.00 0,00% 1 719 430.70 
200.2 2137.5 SMB Vodovodní ulice: Dorych Zvonařka D.DC 120 e_0_5.84 120 605,83 C590 _ 0.00 

ji.“ n _ _ 
.0,00 0,00 3,00 _ 

_"0›“f _" M0 120 805.84 0,01% 129 605à 
800. 2138.5 SMB Kabelovod 7Domych7 7 -1238 290.97 `155 009.57 - 1 143 281 .40 0.00 

7 77 
_ _ _ 0.90 0,00 

_ 
-1 298 290 97 155 099,57 0.01% 1 453 390.54 

1901 2139.3 SD UI. Svet7o70ěÍske7- Dorn)'ch71.část_ komunikace 0.00 1 270 905.10 1 270 995,10 0.120 0.00 0.00 
0,“ 0,09 _ 

1 270 908.10 - _1ĹflII\Iì10- 1 270 908 10 ' 0 00 ____ l 
Ť _| 2.00 0,00% _ 900 

100 2/40.3 SD UI. Domııch 2_část. komunikace 0.00 2 392 954.76 2 392 954.78 cm _ _ 0.00 0.00 2 392 95438 - 2 302 954,78- _ 0,00 JL!°z 0,00% 
_, _ 
0,90 

190 2/41.3 
H35 2/42.3 

ŠD 
SD 

Křiżovetka Dornych - Zvonařka. komunikace 
UI. Domych 3_část. komunikace 

0.00 
0 00 

214 225.65 
663 378.97 

214 225.85 
663 378,97 

0512 
UI3_'9_ 

0.00 
0.00 

0.09 
0.00 

214 225 as 2 - - 214 225,85 
603 s7äìI'7 - -ala- 1- 083 370,07 

0,00 
0,00 

1L2_9_ 
In!! 

0.00'/ø 

0,00% 
0,00 
0,00 

800 3/43.5 SMB Kabelovod Dornych-Zvonařka
7 

- 18 434.61 2612.90 - 15 821.71 DOC 9.00 
77 

47,80 0,00 _ 6,00 0;ı0 -1841.581 2 612.90 0,00% 21 047.51 
ı_lJ_CI_ \ 3/44.3 SMB Nové oplocení. vč. demolice stávajícího - 11': fibéféfl 239 643.11 127 236.91 D00 0.00 - 112 606,20 239 843 1l - 127-§91 352-449,31 _ 0,00 _ 0.“ 0.00% 

_: 

OO 
1033 3/45.3 SMB 4ZM2 nové oplocení - 505 B2-1,785 842 624.21 333 999.41 l`}.D0 0.00 - 508 824.80 842 824 2: z fiaıłn. _ _ 1 351 24331 _ 0,00 __.0ı 0,00% 000 
'|_.1U__ 3/46.3 SMB Prolihluková stěna. clona Dornych 

7 70.007 169 468,24 1 69 468.24 DDD 0.00 
7 T0077 18948824 _ _1Íù"7 1e04es2_7_ _ 451“ {___ 0,00 0.09% 

_o 

OO 
1_a_D _ 

7 

SMB Plotnl. Zvonařka. k_ú_ Tmitá,&p_740,736/1,767/1.B8-in li 0.00 955 544.40 955 544.40 DIK) 0.00 0.007 95554440 z _055_§44,49_ 0,00 0.“ 
0.00 

0.09% 090 3/47.3 
'IDE 1 SMB UI. Svetopetrská - Dornych 1.čas1. chodníky 0.00 103 241.8? 103 241.89 000 0.00 0.00 10324100 _7ıg";ììp7 Í 7 103L4'1,80__ 0,00 0.09% _°_ OO 3/48. 3 
§'lIìI_J SMB Kovářská - Kanalizační flülkjf - ETBEIÍI -127 *E2§_°ˇffl 28 892.45 D90 0.00 

7 
_-'&°'z'_z__z_v 0€9_°_ 0,00 0.00 -57 394,42 88 286.87 0.01% 143 881,20 3/49.5 

flı_n 3/50.3 
aún 1 8151.3 

IB 
SMB 

Parovod 2×DN250 - Dornych 0.00 
Komárovské nábřeží- Dorrych - Zrušení stávailc; lunıl 0.00 

213 121.50 
48 889,83 

213 121,50 
40 880.83 

Ĺi7Lì:7 

LTDČ
7 0.00 

_ 
0.00 218 121 su _ _;_;ng,5 21:s121,s0 

0.00 0,00 46 689.03 46 689,783 
0,00 
0,00 

'H7' 
0.00 

0.00% 
0,00% 

0,00 
0,00 

5lZllZl l 3152.1 jo S_ıgI;mø‹ı3š22§_- Iıflzfz-122, _1. čêsı 0.00 56 888.40 58 088.40 0,00 56 688.40 56 688.40 0.00 _-15003 
7 ' 

0,00 “ 0,00 0,00% 0,90 
SDD 3/53.3 SMB STL Enlnovod PE 160 - Plotrfl, 1_ćást 0.00 235 637.73 2:síe:s7,73 _u Ě>_ 0.00 0.09 235 637 73 ` Qľflfp 235 637,73 - 0.00 ııíı 0.00% 0,00 
SDD -I 3/54.1 SMB Dornych - Kanalizační ořlEo'l‹y _ 0.00 102 314.98 1 02 31 4.98 0,00 102 314.96 102 3l4 98 0.00 _ _ 3,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 7 

8/55.3 SMB Demolice Obi. Dornych 80 _ - 4Il'ř887 15 1 274 276.54 806 389,19 0.00 0,00_ _ -487887.35 1 274 276.54 QÍIIÍIÍ 1 742 183,89 40,00 
'Im 
9.90 0.00“/ı 0,00 1au 3 

170. l 3/56.3 
101.3 3/57.3 
140.2 3/58.3 

SMB 
SMB 
SMB 

V stavba SSZ 3.09 Dornych-Sveloootrska 
DZ- ııı. erana _ 
V ııávhı s.ĚÍ3_1 1 Dni-nyęiá - |~L.ıv.ı ıl-1nxn:ix.h`n 

01:1 
0,-30 

0_-00_ 

680 150.00 
1 671 876.08 
_ 212 280.00 

860 150.09 
1 871 876.08 
212 280,00 

I! 00 
0.00 
0,00 

0,00 
0,00 _ 

_ 0,00 

0.09 
0.00 
0 00 

680 150,00 ııo 150,06 080 150,00 
1 §71 ie; §10 _ 1“ı'.I'.1 1 071 878,08 
212 2e0.ı:g -- żııııınu 212 280,00 

0.00 
70,00 
40,00 

Pl 
_'łı"!' 

'l.-N 

0.09% 
0,09% 
0,09% 

0,00 
0,00 
0,00 

1 49 27 3/59.3 SMB V'sta\7b7aŠŽ37^Í|D7oŤi§7cÍı - Trinity Business G90 212 280.00 212 280,00 0.00 _ _ 0.00 0,90 _ 212 28l]_DlIl 21210039 212 280,00 0.00 -_n_mı _ _ 
0,00% _ _0.0_0 _ 

600.2 3/80.1 SD STL Elynovod PE 225 - Dornych. 2,část c-7:7: 82 800338 0.00 32 600,83 ?ł5U0_-55:3 _ _ 0.00 9,W 0.00 40,00 _q.0ı 00_Íl_% 0,00 
500.1 3/61.1 SMB7 STL EřlE7o7k;Ďorn\fc7h; 1.Ěást 

7 7 
- 26 221,92 0,90 

22000.53 
- 26221.92 _ - 28 221.92 0,00 - _232É2'_€;{ _ __ 0.00

7 
'IJO 0,00 LE _0_.ĹIı 0,00% 0,00 

"30 3/62.1 
700.5 3/63.3 

SMB 
SMB 

Demolice obÍ_ Dornych 44 
Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníxyf

7 - 132 935.D0 
0.00 

0.00 
18100.00 

- 132 935.09 
16 100.20 

- 1:42 935 00 g0_0 _ _ _ _ D_.Iý 0.00 
- 1 82 Él§5_0ü _ 0.00 

0.00 
0,00 0,00 

16 100.00 IQ-IHUĹŮU' - 18 100,00 co co na _I_ _I_ Ji!! 
0.00 

0.00% 
0.00% 

0,00 
0,00 

'D05 3184.3 
1_01. 3/85.8 
'01 3/86.3 

SMB 
SD 

SMB 

UI. Plotní - 1. část komunikace
7 

DZ - II. Etapa 
Portály dopravního značení 

0.00 
- 198 08.1.40 

- 1'ó5ˇ8ìeI.92 

40 250.00 
0.00 
0.00 

40 250.00 
- 196 034.40 
- 1 658 387,92 

D DD 
E|.DE| 

D D0 

0.00 0,00 

0.00 - 1 658 387,92 

40 250.0? ‹í0ìi›,01ı.“I 40 25090 
0.00 -ıoı 0661 108 084,-40 
0.00 7`-Tñs'1ír;aı- 1 ssfiuíoz aep 

eco eee 

0.00 
0.00 
0.09 

000% 
0,00% 
0.00% 

0,00 
0,00 
0,00 

ıa7n_4 3/87.3 
3/88. 3 

SMB 
SMB 

UI. Dornych 3.čast_ chodnllly 
Demolice oci. Plotnl č.68.k.ú.Trnitá.č.p.768/18 

0.00 
0.00 

216 292.30 
13 521 284.42 

7 
218 202.30 7 

1:sìž1 204.42 
u.ucı 

7uĹìıü 
0.00 0,00 
0.00 _ 0.66 

218 292 30 216 292.30 _ 216 292,30 
13 521 28-I_›I2 13 521 264,42 _ 

7 
13 521 264,42 I-ăi-Š ø

ø 0.09 
9.09 

9.90% 
0.90% 

0,00 
0.09 110.3 

3/69.5 SMB Lglová AGROZET_ Komájovská - Plotnl. chodnlky - 485 632.40 572 242.00 se š09.80 0.00 0.00 11,111! _ _ 0,00 Ĺš 0.00 -485 632 40 572 242.00 9.05% 1 057 874,40 tOC7E 
3170.5 SAAB UI. Plotní- 1. část) chodníky - 398 246,20 489 271.00 71 024.80 07.507 0.00 _ 0.00 0.00 L.. „ z, 9.00 -398 246 20 469 271.00 0.í›4% 867 517,29 190,3 
3171.3 NEOBSAZENO 0.00 0.00 0.09 0.00 

7 
0.00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00% 0.00 

BOD. 5 3172.3 SMB Kabelovod Dogygh atoDetrelg_á_ _ - 288 139_10_ _ 151711.18 ~ 86 427.84 0.00 O_.00 - 238139.10 151 71_1.1§ .nn nn-:“,ını` 389 650,26 _.°°° 0.00'/n 0,00 
Šrí) 3 SMB 

- Sv 
Kabelovod Plotnl - Ž2§_5_ÍU.5_5 109 253.15 - 117 117.53 0.00 0_.00 - 228 370.68 HJBČŽÉL1 5 .117 ťlłłi 335 823,83 ` 49,00 

ÍIIIHI 

Jlfllll' 0,00% 0.00 3/73. 
1001 3/74.3 
' ' 

3/75.3 
SMB 
SMB 

UI. DornıˇCh 2. část. chodnlkl' _ 
Vłsıavha ssz 3.14 Dørnvcí-Nøvá Aqrøzøı 

0.00 
0.00 

23 575.00 
23 575,00 

23 575.00 0,00 0.00 0.00 
23575.00 0,00 _ _ _ 0.00 0.00 

0.00 - 196 084,40 

23 575.00 
23 575.00 

-21 878.00 
2: I:ı,01ı- 

23 575,00 
28 575,00 

_.°°° 
20° 

il!! 
lnlflll 

0,00% 
0,00% 

0.007 
70.00

' 

iı'l'J_! 

ì'ı'lÚ_\ 3/76.3 SMB Veřejně osvětlení. Svat7oı:et7ská7Dorn§'ch 0.00 79 450.00 79 450,00 _ 0_0_O _ _ 0.00 _ O_0O_ _ 79 450.00 79145099' 79 450,00 40,00 0,00'/„_ 0,00 
l'›lO_'. 3I77.3 SMB Í/eřĚiné7‹JsvětIenl, ul.Novà7AgrozeÍ 115 Plotní 0.00 246 455.00 248 4ąs.g 0.00 0.00 0.00 248 ařoq zzıı nı.ıŠlı0 246 455,00 ÄB 0,00 0,00% 0,00 _ 
740 I 3178.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Kovářská 0.00 36 745_00 _ 36 745.09 _D_._l2€I_ _ 0.00 0.0_Q 36 745.00 se 743.00 30 745,20 ' O OO _I_ 9.90 0,00% 0,00 
7-IO 2 3/79.3 SMB Veřejné osvětlení. ul. Dornych 1. část

7 
70.00 149 235.00 148 235.90 III llü _ 0.00 0.00 149 2357507 Na 3811,50 149 235,00

'

O OO 9.00 0,00% 0,00 
740.2 3/80.3 SMB Veřejné osvětlení. ul. Nova [Rosickal 

7 
0.070 61 890,00 61880.00 _ _ ııucı 0.00_ 0.00 _ _ 

7 
81890.00 
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è17ÍIì.0lI7-7 781 110,05 
_ı_ _ 
0.00 0,00% 0,00

Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH | 1197447 545,43 SK ROE R EV 9=(31/1)"100/ Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,21%       

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1201 716 236,51 l (Tear 00 ov 

12=(30/1)*100| | Sledování limitu 15 % 

    

10=(35/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 

Zákonný limit 50 % pro Skupinu P 
11=1*0,5 3a Skupinu 4 598 723 772,72 Kčj Zbývá do limitu 

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky 
      

  
    
  

      
  

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) změn 

41=(18/1)*100 

Změny záporné Suma Suma Suma abs. Změny záporné 
Název SO/PS / předmět Změny (zadávat sa záporných (zadávat so limit 15% 

znaménkem minus) Změn kladných Změn kladných znaménkem mínus) Změn 

18 19522+25+28+32+36 319|28|+29 32 37 38=(30/1)*100 

+ 1014 000 330,57 105 269 021,65 -3716 172,54 276243,859 | -34300928,05 -78.400 113,08 158 204 583,65 0,00 « 12 197 836,47 18 611 964,49 2,57% 
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Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
9=(31/1)“1o0 Sledování Ilmllu 50 % Skupina 31 

2=1+19+2o 

3=(2/1)*1oo 

4=(24/ı)*1oo 

5=(27/1)*1o0 

41=(1s/1)'1oo 

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN D0 SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Suma Změn kladných a Změn zápomých Skupiny 3 a 
1 197 447 545,43 5=30+34 1 404 357,49 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1201 11120.51 š:-;-=..-.-..n 5 .-__~“± 
_ _ 

Procento změny Přijaté smluvní částky 

Skuoinv 4 
'1*"›_,*íøť 

100,36% 8=1'0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,29% 

Sledování záměny položek (Skupina 2] -0,01% 

ABS 

bez AES 13,21% ABS 12-1511111]-100 
1 

Sledování limitu 15 % 2,57% ABS 

1o=(35/1)-100 Sledování limitu 50 % Skupina 4 

11_1_° 5 Zakonný limit 50 % pro Skupinu ' 
' 3 a Skupinu 4 

Příloha Č. 10 

0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS 

Skupiny Z 

598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 Zbývá do Iimilll 106 556 199,04 

měn 
, _ __-1- _ -2- .3. -4- -5- -6- 

Vyhrazená změna (Donıěrky) Záměna položek (Započitávání) Nepředvidanost 
Smluvní 

Nezbytnost Změny de minimis kompenzační 
, 

nároky 

SO ZBV Č. Investor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny záporné 
(udávat aa Změny kladné Hodnota ZBV 

znamánkem mínus) 

'Změny záporné S změ .liııáný-záporné 
' 

S Z ě Zminy záporné 
(”""""' " Znnčn Kınđnê z.ıun'::nýøh: 

' iŰ'“ˇ"' '“ znıčny kınunć z:p"‹:ný:'h: ("'”'ˇ'” '° 
6 ke Y mánkı znımánkorn :mm n m Změn kladných ma m Změn kladných _ mínuał" 

_ ___ mínus) 

Změny kladné 

7 
Sumı Změn 

7 
Surna ıbı. hodnot 

záporných a Zrněn Zmšn záporných a 
kladných Změn kladných 

Změny záporné Změny záporné Sumo Změn Suma ıbe.hodnot ,udávat ss Suma she. hodnot 
(zadávat oo Změny kladné záporných I Změn zápomých ıı maménkem Změny kladné limit 15 % Změn záporných a Změny kladné 

Zrněn kladných _ Zmên kladných zııamánkern mínus) Zıııěn kladných 
ııılnllì 

16 17 18 19=z2‹›z5+2s‹a2438 2°=23°2°"Š°"33'37“ 21=10‹-20 22 23 24=22+23 
7 

ze Zš 
' 

z7=25+z0 '28 ' 

30=2a+25 :‹1=128(+2e 32 33 34=-52+33 3s=|32|+33 38 87 30=(39/1›'100 
I 

30=|3a|+31 40 

J-10.23/81.3 SME Veřejná osvětlenl. vnìtroblok 

- 101 000 330,57 105 269 021,85 4 268 691,08 
-1 197 539,00 0.00 - 1 107 139,00 

- 3 716 172,54 278 243,30 - 3 430 928,85 
7 

- ı's8on2o8,48 Í 8 578 342,70 v 109 885,787 - 78 400 113,08 

0.00 0,00 -1 197139,00 

79 804 470,5? " 

0,00 

1404.351.“ _ _- 'âžwmö ' 

_.1:1_ .,;_.,. 4.107130,00- - 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

§50 - 12 197 836,47 18 611 964,40 2,57% 30 809 800,96 0,00 

0,00% 0,00 
140.8 
:ìıhì 

3/82.3 
3/83.3 

SME 
SME 

Veřëíná osvětlení. ul. Plotní 
Veřeiná osvětleni. ul, Säná 7 7 7 - 48 591 00 

0,00 
333 700.00 285 100,00 
26 030,00 26 030,00 

0.00 
0.110 

0,00 
0,00 

- 48 591.00 
0,00
7 333 700_0I.'i 

26 030,00 
253.100' 00_ _ 382 2071,00 0,00 

0,00 

11.1“ 
11.“ 0,00% 70,00 

0,00% 
7 

0,00 
í-í-D74 

140.3 
3/84. 3 
3/85. 3 

SME 
SME 

Veřeiné osvětleni, ul. Dorntch 2,část 
Rekonstrukce SSZ 3.12. Dom h - Uzká 

G.€r') 

D DG 
372 680,00 372 680,00 
212 280,00 212 280,00 

0.00 
0.00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

372 660,00 
212 280 DG 

“- - ' 20e30,0í 
-32 ů0__- 3L6fl,oo_ 0,90 

_o 

OO 

0.1“ 
00“ 
0,00 

0,00% 0.00 
0,00% 

7 ìoo 
IŰ2 3/88.3 SD JŠ 

Křižovatka Domych - Zvonařka. komunikace - 78 690 28 77 384,37 - 1 305,01 0.00 0,00 - 78 690.28 77 384,31' 
212 _ ` 212 280,00 

000 I,Ifl 0,00% 0,00 
IWS 3/87.3 SD Křižovatka Zvonařka - Plotnl komunikace - 204 664,21 203 973.50 - 085.71 0,00 0,00 - 204 664.21 203 978.50 

--_ ~v1;;o0,.:,1- z=ís0074,âs - 

--W031 408 841111 
__o 

OO 6,00 
7 7 7 

0,00 
SCD. 3/88,3 SME STL Elynovod PE 110 - Plotnl 2.část 000 974 271 ,30 974 271 .30 0.00 0,00 0,00 974 271,30 - 707/4 271.30- - 074 211,Sí1 0,00 -0,011 

0,00% 
_0_,00 

100.3 3/89.3 SNTB7 UI. Plotnl-1.část. komunikace 0.00 1 370 904.12 1 370 904,12 0,00 0,00 0,00 1 370 904,12 _. 17=“- - -1=31'0øo4-iz:-v 0,00 
0,00“/í

7 
7 

0,00% 0,00 
100. - 3/90.3 SME UI, Svátopetrská - 2. část. komunikace 0.00 796 133.93 796 133.93 0,00 0,00 0,00 796 133.93 '7 _! 1322,23 700 133703 0,00 0,00 0,00% 0,00 
100.3 3/91.3 SME UI, Svetonetrská - 2. Ěá7st' chodnlıı§7 

7 
0.00 295 831,22 295 831,22 0,00 0,00 0,00 295 831,22 72'“ W122' 7 

0,00 0.íıř/n 0,00 
100 - 3/52,5 SM E UI, Svatopetrská - 2. část Wıunilëce 0.00 2 719 545,42 2 719 545,42 0.00 0.00 :flfig 

7 770,60 0,00 
'E' 
0,00 0,00 2 719 545,42 0,23% 2 719545,42

7 

100. - 3/93.5 SME UI, Svetopetrská - 2. část chodníky 0.00 49 926.00 49 926,00 0.00 0.00 0,00 0,00 oıiř 49 926,00 0,00% 49 926,00 
mo. 3/94.5 SME UI, Nová ŇGROZET. KorŇr‹:T7sI‹'á7- Plotnl. chodníiy 0.00 27 394.20 27 394,20 !J.DlII 0.00 

QŤÄĚ. _ _ ı,nn_- 
0,00 0,!! 0,00 27 394,20 

7 
o,i›í%7 

7 
27 304,20 

100 3 3/95.5 SME UI. Plotnl - 1, část. komunikace 
7 

0.00 205 695,84 205 695,64 0.011 0.00 _ _ì%__' 0.00 0,00 o 00 
7 

205 895.784
7 

0,02% 205 Ň75,84 
100 3196.3 SME Vnitroblok, kom unikece - 3702 870.18 0,00 - 3 162 870,18 0.00 0.00 - 3162 870,18 0,00 - 

_ 1;_ ,,. z. 
- 3.102870-,18 - 0,700 0,00

' 

0,00% 
7 

0,00
' 

300 3/97.3 sní Vniiroblok - Karıalimce - 2 457 939,75 0,00 - 2 457 939,75 0.00 0,00 - 2 457 939,75 0.00 
300 

7 
3198.3 SME Vnitroblok-Kìllzačnlpřiøojbı 

7 7 7 
- 12 272.07 0.00 - 12 272,07 0.00 0, 00 - 272.07 

771 ;3;_›_-_,,- - : -z45'ı`039,z5- - 0,00 -0,00 0,00% 0,00 
-12 277 12 272.07 0.00 0,00% 0,00 

1 52. - Í993 SME7 Stavební Plotnl č.39 k.úKomárov č,n.\1-1l - 5 87418600 7 
0,00 - 5 874 186,00 0.0::

7 12 
0,00 - 5 874 186,00 0,00 0,00% ÍOO 

100.3 3/100.3 SME UI. Plotní- 1. část. chodníky 
7 

ü.üŰ 
7 7 

152 953,17 152 953,17 ní 7 
0.00 0,00 152 953,17 

-581417 00 T87ì1aø,0‹ı- 
_7-§57' 17_ 

7 
_ 7{sì0ša,17 

0,00 
0,00 

0,00
_ 

0,0: 0,00% 0,00 
1:10' 4/101.3 SŤIB Demolice obj. Plotnl ć.6e,i‹.úTrrÍilá,ć,p,768/18 0.90 5733 818,19 5733 816,19 0.00 0,00 0.00

7 
5 738 818,10 '_7§É:l3e 519' ' 

` -;7a381s,19 '- 0,00 0,00 0,00% 0,00 
130.21 4/102.3 SME Demolice obj. Plotnl č.33_ objsıır firmt Famko - 552 255 00 0,00 - 562 255,00 I:-755

7 
0,00 

7 
- 562255,00 0,00 

1 52. 4/103.3 SME Stavšlínl üznràv-C ob'. Plotnl č.33,k.ı'ıTmitá c._b758‹'1t ır' -Bñnììfiıü 0,00 -3064461,18 EPEE) 0,00 -3084481,18 0,00 
.;_- ,.;. -„ 

T' 
- 'søì z55,øø- 0,170 0,30 0,00% 0,00 

0,00 0,00 0Qi1°_/ı_ _ _ 0,00 
203.3 4/104.5 DPME Inlormačnl zařlzenl DPmB‹obIest Brno střed OII] 550144,00 

7 
550 147,01) 0.1137

7 
0,00 

-a0_g'“Q_-5,1 ıá 3 ou 481,18 
0,00 0,00 

7 
n hn 550 144.00 lLl25%_ 550 7144700

7 
400. _- 4/105.5 DPME Tramvajová trat' Plotnl,

7 _ Em _ 

4 541;? š9,2o 4 540 1813,20 c-.te 0,00 
_ _ıMg_- 0,00 

. -WŤ- .Ť 0,94% 0.00 -0,00 0,00 4 549 189,20 0,38% _ _ 4549189,20 
100.3 4/108.5 SME Ulice Plotnl - 2. ěást. komunikace 0.00 8 42919858 8 420 rofia DLE 0.00 7Šg,ıìi7 7 7 0,00 0,00 0,00 n nn 8 429 195,58 _07ı°/n _' 70 429 108,58 
130.2 4/1073 SME Demolice obj. Domych 60 - 22 0113.00 1426 012,73 1 403 314.73 l`}.EıO 

7 7 7 7 
0,00 - 22 698.00 1 426 012.78 0,00 0,50 

'7 
0\|l0_°_/0 _ _ _ 0,00 

300.4 4/1033 SME Úzká - Kanalizace 0.00 231 458,81 
7 

23145651 Ĺftliı 0,00 0.00 231 456 61 
1 1 

` -=z-- 1~448710,73 
231458451 0.00 0,60 2,00% _ 0,00 

800. 41109.13 TE Parovod 2xDN100 - Plotnl - J64 0,007 44Ň17,76 7 
44 981 ,76 000 0,00 0.00 44 981,76 0.700 0,00% _ _ 0,00_ 

:D0 3 4/110.3 SME UI. Plotnl - 1. část komunikace 0.00 2 23130337 7 

2 231 303.37 5.00 0.00 0.00 2 231 303,2? 3,00 
0,00 
!‹9! 000% _ _ _0,0o 

200.3 4/111.3 SME UI. Plotnl - 2. část. komunikace 0.00 578 834,48 870 aš4Í4s 
7 7 7 70.00 7 0.00 0.00 878 854.48 

- - - -_ _ “ - 44 984,70- 
- = 

_ 
a"r-“- 

z 2 231 805,37 1 

UI ,ıız 878 854,40 0,00 9,00 0.00% _ _0,00 
1410.8 4/112.3 SME Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Uzká 000 1 291 544,51 1 291 544.51 D00 0,00 0.00 1 291 544,51 _ 

7 

1 201 55'4,51-_'- 1,00 _ _'iv°ĹÍ'__ 0. 00"/1 _ 0,00 
30l.l4I113.5 SME .ırlnl podzimní vody l'.\-!I5ıIrn rıılrzacı Iıvınılnııácı - I-IV - 8 091 884.80 0,00 

7 7 

0.00 0,00 0,00 _ 0.00 -0,00 va Def 064.80 0.00 0,00% 8 081 884,80 
20135/114.3 DPME Kamerovzüystém DPMB‹obIst Bmo jih - 540 552.00 

- 8 001 884.80 
0,00 0.00 0,00 - 540 052,00 0,00 

- 
-0,911 = 

C540 ligy? 540 052500 lm' 0,170' 0,00% _1ı,mı _ 
201.3 5/115.3 DPME Kamerovüptem DPME-oblst Brno střed - 270 075.00 

- 540 052,00 
0.00 0.00 0,00 - 270 026.00 0,00 2,00 _ _' ÍOÉĚ_ _ 0,00% 0,00 

4-90.35/116.1 DPME Tramvajová trat' Plotnl kabelovod DPME -2 115 617,75 
- 270 026.00 

0.00 -2115 617,75 0,00 -2115617.75 0,00 _ _ 
-nıélřrıı 270 028,00 1 

_ _ 0,00 0,00 _ _ 1,11: _ 0,00% 0,00 _ 
E90. 5/117.3 TE Parovod 2×DN100 - Plotnl - J64 - 1 047 964,68 

- 2 115 617.75 
0,00 - 1 047 964.68 0,00 0,00 - 1 047 964,68 0_nQ0 1 ì_ ìwj 0,00% 0,00 _ 

1_ogı 5/118,2 SD UI. Svatooetrská - Dornych 1.část, komunikace -1 154 400,00 1 136 850.00 - 17 550,00 0,00 -1 154 400,00 1 156 850,00 - 17 552,00 _ 
- '.1 

z z '-1047004,“ 
-- '- fl-=- 0,00 _ 

0,00
' 

1.151 a_ııı 0,00"/0 0,00 
000.1 _ _ 5/11g1 SME Kebelovod Dom-,Ich - Svetopetrská - 6 281,36 0,00 - 6 261,36 - 6 261,63 0.00 - 6 261,36 0,00_ _ 08 __a,ı1ı _ 0,00% 0.00 
800. ' “ 5/120.1 .Sl/IB Ketgıflovod Plotnl - 900 227,70 0.00 - 900 237,70 - 900 237,70 0.00 - 900 237,70 0,00 

_'.':'$.`?' 

g;g
_ 

0,00
7 

0+0! _ 0,00% 0.00 
20=._ - 5/121.3 SME Kemerovýìľstám DPMB‹ob|ast Emo jih 009 2 095 362,09 2 095 362,09 0,00 0,00 0,00 2 095 362.09 0,00 --0,00 0,00% 0.00 
201.8 5/122.3 SMB Kemeroh-,Íăystám DPMB-oblast Brno střed _ fhflł 1_0_61 395,58 1 061 395,38 0.00 _ 0,00 0.00 1 061 395. 38 

-- IIIB 20953o2,o0 - 

' 1061 305,38 0.00 0,00 _ 0,00% 0,00 
zęg 1 5/128.3 5i\iB_ Kamero\5,:_§_7sl.ém EKOM-Domych__qbIast Ernojih - 410 797430 _ _739 16_6,12 _328 369,12 0.00 _ _ _ __ 0_.00 - 410 797.00 739 166.12 ,- -Ilľľłlľ -- 11-149 963'12' 0,00 0,00 0,00% 0,00 
202.8 5/124.3 SME Kamerovüfstém BKOM-oblast Brno střed v su; 070.00 930_0280 035 882,00 _ _Q 0_0_ 0,00 - 303 870.00 939 702.6ĹI _ 1 243 572,00 0,00 0,30 0,00% 0,00 

5/125.3 
5/126.3 

207.-1 
Imlilì 

SME 
SME 

Kamergęëygám BKOM-oblast Brno střed 
PIotnl1. část - Kanalizace 

` EĚ_E_Ij-09 
' im 9ı'L?_'i1 

515 818,14 3ąo_0o§_1g 
881 000,88 - 5034.25 _ _“.-Em. 

0.00 _ _ _ 0,00 - 135 013.00 
0,00 - 360 942.61 

515 618. Il 
331 008.5! 

“ 3ı0I0e,14=---- e50se1,,14-- 
Jung. _ _7o7050,o7 

0,00 
0,00 

0,00% 0.00 
0,00% 0.00 

300.4 5/127.3 SME Dornych - Kanalizace - 108 638.51 150 480,44 41 783,93 D, Ilü 0,00 - 106 696.51 150 480.421 _ 411713546- 250 1ú,'05 0,00 0,00 0,00% 0.00 
1 00.3 5/123.5 SD Křižovatka Zvonařka - Plotnl komunikace - 137 522.37 280 292,55 142 770,18 UH 0,00 ___'_'_I!____ _ ___°°*'__ 0,00 0,96 -137 522 37 280 292.55 0,02% 417 814,92 
900.2 5/129.3 SME Nová ulice - Kanalimce - 2 073 679.00 0.00 - 2 073 679,00 DDD 0,00 ~ 2 073 679.00 0,00 WI fififl 2 073 07_9,00 0,00 0,00 0,00% 0.00 
300. J 5/130.3 SME Nová ulice - Kanalizační Eřigo ky - 26 998,50 0.00 - 26 098.50 0.130 0,00 - 26 998,50 0,00 

.j. _ _ _ 

i-żiìáišššrı Í _ 2§z°“ıv5° - 0,00 0,00 0,00% 0.00 
HID 1 5/131,3 SME Veřejné osvětlení. uI.Nová Aarozet oo Plotnl - 9 713.00 0,00 - 9 713,00 0.00 0,00 - 9 713,00 0,00 0,00 5:0 0,00% 0,00

7 

TÉĚÍÉ 5/132.3 Veřeiné osvětlenl, ul, KovářSlÍá77 - 9 713.00 0,00 - 9713.00 E|.DE| 0,00 - 9 713,00 0.00 
_ _-0' . 

` 9713,00 
_ 0113,00 0,00 

730. 4- 3/1331 SME vzrejnêísvfiní, uı, Døvnynh 1_čás1 - 25 4177730 
7 

0,00 - 25 417.00 - 25 417.00 0,00 - 25 417,00 0,00 ___ _____7ż 
6,00. _°ı°° 00% _" 7 000 

0,00 0.00“/n 0.00 
0,00 0, 

74:0 
77 SME 

SME 

Veřeiné osvětlení, uI.7 Nová (Rosic7káı7 
7 

-1 127 084,00 0,00 - 1 127 084.00 0.00 0,00 -1 127 084.00 0.00 
_ W 

__ ,1__1;;fl;g,-na 1 127 084-,oo ln9° 
__ _ _1 
0,90 11,0% 0,00 5l134.3 

H0. SME Veřejné osvětlenl ul. Plotnl - 9 713.50 0,00 - 0 713,00 
7 

0.00 0.00 - 9 713.00 0.00 _ _ 1,00 0,007 7 0,0% 0,00 5/135.3 
'Í-:fi 5l1S6.3 SME Veřeiné osvětlení, ul. Spěšná - 9 713.00 0,00 

7 ' 

- 0713,00 
7 7 7 7 70.00 7 

0,00 - 9 713,00 0.00 _ 500 _f0,ı'ó_ 
7 

0,00% _ _ 0,o0_ 
740415/137.3 SME Veřejné osvětlení. ul. Dornych 2.ěást - 19 426.00 0,00 - 19 426.00 0.50 0.00_ - 19 426,00 0,00 

-9 713,00 0 718,00 
-9 7 ' ` 

i I 9"- 
_ _ 500 0,00 0,00% 0,00 

130 -5/136,3 SME Demolice obi. Plotnl č.37,k.ú.Trnitá_č.p.766.765I1 - 1 493 695.94 0,00 - 1 403 095.94 
7 

0.00 0,00_ v 1 493 695,94 0,00 _ 

0 713,00 

-1 403 ıııınnız- 1 403 805,04 3,00 _ 
7 

ıı,gn_ 0,00% 0,00 _ 
100 t 5/139.1 SME UI. Kovářská, komunikace - 35 875.13 0.00 - 35 875.13 - 35 875.13 0,00 - 35 875,13 0,00 _ _ _ 

10 428,00 

_-0,00 0,00 2,00 4,00 0,00% 0,00 _ 
10ı:ı._ 5/140,3 SME 4ZM2 nová oplocení - 209 047,80 0,00 - 209 047,80 0.00 0,00 - _209 047,80 0.00 -ı0ı_0;ıˇr,ıı 208 047,80 2,00 0 00 0,00% 0,00 4% 
lDP_3 5/1_41-3. SME Nové oplocení, vč. demolice stávajícího - 370 825 00 0.00 - 370 823,80 0.00 0,00 - 370 823,80 0.00 370 823,80 0.00 0,510 _ 0,00% 0,00 
300;“ 5/142.3 SD ul. Nøvá (Røsinı‹áL Knmnnıkznfl- ,zçzflı ŘSD - 1 442 035.35 _ 0,00 - 1 442 005,35 0,00 0,00 - 1 442 005,85 0.00 ' Áľlfll ' ' 1 442 005.35 0,00 0.00 0,00% 0.00 
1:10 2 5/143.3 
1nn_z› 5/144.8 

s_MB 
_SMB_ 

UI. Nová |Rosická[, komunikace- Dodll SME 
UI. No1á_ıRoeícLá_I, cho_dnlk,ı _ 

. I 4-12005.35 
- 73 3_2_e 13 

_ _ 442 005,35 0,00 - 1 

0,00 _ - 733 320,13 
0,00 _ _ _ 
o.0Q_ 7 7 _ 

0,00 - 1 442 005.35 
0,00 - 733 320.13 

0.00 
0.00 

1 442 005"35 
733 320,13 

-ıwıı :W004 E 
ogo 

0,00 0,00% 0,00 

'nlżılìl 3 5/145.1 SME UI. Plotnl -2. část komunikace 
7 

- 20870.75
7 7 

'0,00 - 20 070,75 - 20 670,75 0,00 ~ 2G 670.75 0,00 
I- ~`ł'flIÍ1'l,II - __ _ WW 919 7 0,00 

0,00 0,00% 0,00 
0,00 0,00% 0,00 

100 5/146.1 SME UI. Slłěšná komunikace - 25 98013 0.00 
7 _ - 26_0§0,13_ -1 26 980,13 0,00 

7 
_ _26 $8_0._13 0,00 - _ł1l1I __ 0,00 

_ 
_o,0o 0,00 o,0_o% 0,00 

'2l. -5/147.8 SME V ‹ etacnl 13%* - sadove ùäy Brno střed - 193 575.60 0,00 - 193 575,60 0,00 0,00 - 193 575,60 0.00
7 'flgfiúfi ' 103575,80 _°ı°_° 0,00 0,00% 0.00 7 

5/148.3 SME V 1 etační únraw - Sadové 13%“. Brnu střed - 115 843783 0.00 - 115 043.63 0,00 0,00 - 115 943,63 0.00 _`!!5!_'=lzĚ7 z 1153436“ _0,00 0,00 0,00% 0,00 121.4 
5/149.3 SME UI. Dornych 3, část komunikace 0.00 305 245.96 305 245.06 0,00 0.00 0,00 305 245.06 305 246.96 _0,00 0,011 

7 
0,00% 0 00 

600.2 
'iuù n 

_5/150.3 Sí STL Llynoìıd PĚ60 - Dornych. 3. část - 63 908.58 0.00 - 83 906.58 000 0,00_ - 83 906,58 0.00 83 906,58 _0,00 
_ _ _ _ l 

_ ı›.ıı_n _ 0,00% 0,00 
Mn Ž 5/151.1 SME ˇ 48 954.81 27 475.45 - 21 479.36 - 48 954.81 27 475,45 - 2' 10'ľE.3fi 0.00_ 

_ __,, . W' 
_ 0,00 - joo _0,2_9 0,0% _ 0,00 

500.2 5/152.1 SME 
STL ořl dk Dorn ch, 2. a 3. část 
STL ĚB,-ení Škrobáren - 17783.05 

7 7 70,037 - 17 183,05 - 17 783,05 0,00 
' 7 17 783.05 0.00_ 0,00 _0,00 7.1130. 0,00% _ 0,00 

500.4 5/153.3 SD STL flynovod PE 160 - Dornych. 4. část - 28 627.40
7 

214 339,58 185 712,18 70,00 0.00 - 28 627,40 214 339.50 _ 1.06-112,50 242 908|06 2,00 0 00 0.00“/n 0_lL0_ 
600 3 
600 3 

5/154.3 
5/155.1 

SME 
SME 

STL Elynovod PE 110 - Plotní 2,část 
STL Elynovod PE 63 - Železniční 

0.00 
_ nııoa 

406 310.26 
0.00 

400 310.28 
- 073,08 - 973,08 0,00 - 

0.00 
QT 3.1.18 

00 O 0 406 310.26 0._ _ .0 _ 

0,00 _ _ 

many ` 40031020 -- 

-- 0,00 
5,00 
0,00 

' _ 000 0,00“/. 0,mJ 
3,00 0.00“/. 0,00 

201.25/156.3 SD DZ- II. etapa - 530?60.W 790 367,00 259 601.00 0,00 0,00 - 530 736.00 790 367.00 
0,00 

IIILQIIO' 1 321 133,00 2,00 0,9 0,00% _0,00 
'E155/157.3 SM_a D_Z- III. etapa - 125 841,09 _ 430 953,30 305 31230 0,00 0,00 - 125 641.00 _ 430 953 3D ` 306 Iłłřfl 550 594,30 Efl 0,00 _ _ 0,00% 0,00 _ _ 
10145/158.3 SD DZ - IV. eta;ıę_ _ - ı12_41Q.007 _ 194 864,00 62 415,00 000

7 
0,00 - 112 449,00 194 864 [ID 'Il 115100 307 313,00 0.00 0.010 0,00% 0,00 

Q? _? 5/159.3 SME Pogálj dogravnlho značení _ 0.0.0 _ 672 166,92 672 166,92 0.00 0,00 0,00 672 166,92 mıqàg .. 01z1es,o2 _ _ _ 0,00 0.00 
300.4 5160.3 SME Uzká - Kanalizace LCD 33994.00 _ _ 33 §94,00_ 0.90 0,00 0,00 se 994,66

7 
ııılrıuıo ` 330074,0ìı7

' zm' 0700 0,00% 
0.00 0,00% 0.00 

Stránka 2 Z 3

Název a evidenční číslo Stavby: 

1 

2=1+19+20 

3=(2/1)*100 

4=(24/1)*100 

5=(27/1)*100 

41=(19/1)*100 

Smluvní částka bez rezervy a DPH 

smluvní částka (cena stavby) 

změny Přijaté smluvní částky 

vyhrazených změn (Skupina 1) 

záměny položek (Skupina 2) 

Název SO/PS / předmět Změny 

16 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1197 447 545,43 

1201 716 236,51 

105 269 021,65 

Hodnota ZBV 

21=19+20 

4 268 691,08 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

  

Šuma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

  

(zadávat ze 
Změny kladné záporných a 

znaménkem ktadných 
Změn 

22 23 24=22+23 

-3716 172,54 276 243,80 « 3 430 028,65 

  

9=(31/1)*100] Sledování limitu 50 % Skupina 3 
  

10=(35/1)*100| 

  
sok] 

znaménkem 

26 

-78.400 113,08 79 604 470,57 

Stránka2z3 

Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 

pro Skupinu 
3 a Skupinu 4 

      598 723 772,72 Kč] 

Suma abs, Změny záporné 
Změn záporných (zadávat so 
Změn kladných znaménkem mínus) 

31=|28|+20 32 

1 404 367,40 158 204 583,65 0,00 

Příloha č. 10 

  

| Sledování limitu 15 % 2,57% 
  

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč 
  

  Zbývá do limitu   106 556 199,04 
  

s. 

znaménkom 

36 37 

= 12 107 836,47 18 611 964,40 

limit 16% 

36=(30/1)*100 

2,57% 

  

 



Název a evidenčn
1 

2=1+19+20 

3=(2/1)'100 

4=(24ı1)'100 

5=(21/1)'100 

41=(10/1)*100 

_. 25 rıı 

Přijatá smluvnl částka bez rezervy a DPH 

Aktuálnl smluvní částka (cena stavby) 1 201 716 236,51 

Procento změny Přijaté smluvní částky 

lo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
1 197 447 545.43 MM4, Šnnnn Znnın kıađnýøhsıkznťln ìıpøfnsfflh Skupiny 3 zz 1 404 asus mms 

100,36% 8=1'0,3 Zákonný Ilmlt 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,29% 

Sledování záměny položek (Skupina 2] 

. 1 . ABS 

vyhrazená změna (Doměrky) 

S0 ZBV č. Investor Název SOIPS I předmět Změny (zadávat co Změny kladné 
Změny záporné 

nıarrıénkım mínus) 
Hodnota ZBV 

( 

Změny záporné Sum změn ndl I
. Změny klad né zípornychıı 

m"Mı_."' Zınèn kınanyøh 

18 17 18 1 0=22+25+28+324-36 20'=23+26+20+33+37+4
0 21=10+20 22 23 24=22+z:s

' 

130. 5/161 .3 SME 
- 101 000 330.57 105 260 021,65 

Protihlukova stěna, cloga Dornych 27 920.00 0. 00 

4 268 691,08 
- 27 OZOIQ 

- 3 716 172,54 
_ _ 

276 243,80 

e=(a1ı1)“100 Sledování Iimltu 50 % Skupina 3 13,21% ABS 

10=(35/1)'100 

Příloha č. 10 

Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% ABS 13=39 Sledøvànl limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,95 Kč ABS 

11=1'0.5 Zá"°""Ý ""'" 50 Ť' ""° Sk""'"" 598 128 112 72 Kč 14=14ê224nøz13n zbývá dø ıınııın 106 S56 199.04 3 a Skupınui ' 

_ _ _ _ 
Skupiny změn

_ 

-3 _ .4. 

Nepředv ldanost Nszbytnođ 

znımánkom 
mlngj 

Změny kladné 
Sumı Změn 

kladných 

7ZF|čn7y7ıáporné- 
7 7 7 7 'I J 

(zadávat as Změny kladné 
zrıaıL6nkarn mlnuçl _ _ _ _ _ 

Sumo Změn 

Zflš 

30=20+20 31 =l20|+20 32 777337 7 
3-1=ezı38 :1s=|.s2ı+a3 

-78 400 11Í0a 107804 470.57 0,00 _ 0,00 _ 

1523 5/162,-§_ SME 
_$_D 

Do lněnl rozvaděče 
STL Eı_lInovod PE 225 - Dornych 1. část 

13 975.00 
10 445.70 

0. 00 
0.00 

- 13 075.00 
- 10 445.10 

0,00 
70,007 

0.00 - 

0.00 - 
0,00 
Q00 

'13 
-10 

075.00 
445'70 500.1 5/1053 

500.2 5/104.8 _ SD STL novod PE 225 Dorn h 2.část 36 92410 0.00 - - 38 024,60 G_DG 0.00 - 36 924,00 0.00 738 024|60 
200.1 5/185.3 SME 

L4: - 1°- 
Vodovodnl řady - ulice: Kovářská 18 207.05 0.00 - 10 201.05 

7 
0.00 0.007 - 10 207_6_§ 0ı00 _ - 10 201,00- -

7 
200.2 5/166.1 
200.2 5/167.3 

_sD 
sM1a 

Vodovodnl lady - ulice: Dornych Spššna 
Vodovodnl EEE; - ulice: Dornych 

0.00 
0.00 

4757.07 
44710.16 

475307 
44716.16 

0.00 4 757 07 7 Ť00 
4 757.07 0.00 

0.00 0Q0_ 4471_e_fl 44 
0'00 _ 
716,1 I . _ 

2q0._ 5_/1 1 SME Vodovodnl lady - ulice: Svatopetrská 199 605.95 0.00 
7 

› 100 605,05 - 199 005. 95 0.00 - 180 605.95 0.00 68. 
200. 5/189,1 SME Vodovodnl řady - ulice: Pl0tnl_ Kovářská 124 801.01 7 883.57 - 111018104 - 124 801,81 7883577 7 - 115791804 0.00 -_ı_"__ _ __ _0

I 
000 200. 5/1701 _ 

200? 511114 _ 

SME 
3,0 

lflıdovodnl lady - ulice: Plotnl Železniční 
Vodovodní led; - ulice: Zvonařka 

10 327.79 
0.00 

0.00 
318.77 

- 16 327,70 
18 77 ` 

-18327.75 7 
0.00 7 

0.00 
- 18 327 19 

ì1B.77
7 318.777 

0.00 
0.00

I 
0100 

200.3 5/172.1 __sD Vodovodnl lady - ulice: Dom cn Přlzova 8 052,60 8 292.24 
_ _ 34 

- 300 45 
7 

- 8 652.69 8 202.24 - 300.45 0.00 DIDO 
200.3 5/173.1 SME 

Ä'_| 
Vodovodní lady - ulioe: Komarovská Nová A3rozì!7F*l§l1ı 4 104.62 29 929.12 25 _76‹_1',50 - 4 1ˇš4.e 2 29 929.12 25 !64,50 0.00 - 0,00

7 
25003 5/174.3 SME' \Lodovodnl - ulice: Plotnl. Zvonařka 311416.Q8 0.00 - 311 416,08 0, 00 0.00 - 311418,98 0,00 Ťý _ 311 410'00 
200.3 5075-_2 SME Vodovodní fliflky- ulice: Svatopetıské Plotnl Dornych 148 827.85 28 899.11 - ì20'ñ8Q147 ' 

0.00 0.00 - 148 827,85 28 699,11 1 77 526|06 

żˇrˇˇ 7 '~ _ˇı0"~' 7 ìbiw .~.-_. Ť- 
ì1řuuí_ I; .-- 

9153 '. "Ř - 
200.-'l 5/176.1 _§_D Vodovodní lady - ulice: Zvonařka G.-O0 5 083.46 5 083546 0,00 5 983,46 5 903,48 0.00 Ellxlì- 
200.4 5/177.3 SME Vodovodnl - ulice: Domyflı Zvonařka B2 436.59 611.12 

: 
- eì síšgv 0.00' 0.00 - 62436.59 612 -; - .....„n,.. _ 

- fl041;71- 
180. 5/178.3 SME Qemolice obj. Dorn)ı:h 60 -1 153 505.73 0. 00 - 1 153 505473 0.00 0.00 
500.1 11701 §ME STL gl;-novod PE 63 - Kovářská - 2 692.20 0.00 - 2 802.20 -2892.20 7 7 

0,00 - 2 592.20 0.00 _ 

- 1 158 505.73 0.00 żı 150 1 153 505,13'
' 

1,00 0,00 
500.1 5/180.3 SME STL gřlaoˇkı“ Kovářská 10 437.55 31 080.51 21 242,96 0,00 0.00 - 10 437,55 31 680,51 21 242.90 42 118.06 

0 00 0,00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
WII 7 ı'.I,'.'Í0 

0,00 
0,00 
0.00 

UP -_ _ _ 
0,00- - 

11.00 0.00 0Í00 0.00 _ „uv“

1 
0'00 
0f00 

0.00 0.00 70,00 0,00 0410 _ : QM - 0.00 
0.00 
0,00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

°ı°° _ 
9.00 
6,00 

0.00 
0,00 
0.00 

0,00 
00 O. 

Oıoo 

'upa _-_ 
IGI“ 

0,00 
0,00 
01°“ 

0.00 
0.00 

0.00 
0,00 

0,00 
Q 00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.09 

0"00 
0100 

0,00 0.00 _ 2 20100 2 2 0,00 0.00 

.W 
11°' 
°1°'* 

'15 00 
0.00 _ 0.00 _ 0,00 0.00 0.00 

°ı 
Dim 

0-Q0__ 
0.00 

0,00 
0,00 

_ 0400 _ 
0,00 

0,00 
0.00 

0.00 
0.00 

-.Im 0i00 
0100 

,9_Íì'~1_ 222.90 0,00 0,00 0.00 
0.00 O_00 9,00 0.00 0.00 

**11“ 
_ .E 
0,00 

01“ 00 
0,00 

Pøznámkag Formulář má informativní charakter a zobrazuje Slav k datu piedlnženl Evidenčnlho listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvnlch kompenzačních nároků či Změnového listu ke Schválení. 

Stránka 3 Z 3 

Smluvnl 
kompenzačnl 

nároky

Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH | 1197 447 545,43 S Skupiny 3 
      

9=(31/1)“100/ Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,21% 12=(30/1)*100| | Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 
      

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1201 716 236,51 
    

| ; » 10=(35/1)*100/ Sledování limitu 50 % Skupina 4/ 0,00% 13239, Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč|ABS 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky , 359 234 263,63 Kč ser, zákonný Šla Skupinu | 599 723 772,72 Kč 14=140224000.39| Zbývá do limitu | 106 556 199,0] 
  

  
        

  

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) 

  

změn 

41=(19/1)*100 

Název SO/PS / předmět Změny 

18 ELA 

- 12.107 836,47 18 611 964,40 

  
Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu p ů listu vy změny, E listu smluvních komp nároků či listu ke 
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