
K U BUDA 
  

Odborné vyjádření 

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/168,1 — SO 200.30.01/1 — Vodovodní řady — ulice: 
Svatopetrská 

  

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 2 730 177,99 Kč na 2 530 572,04 Kč, 
tedy o— 199 605,95 Kč, 

- V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde 
nevyskytují. 

Závěr: 

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky. 

V Brmě dne 11. 1.2022 

 



Přehled dokladů 
Příloha č.2 

Čiflıø ZBV; 5/168.1 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Název Stavebního objektu / provozního , ˇ . , V d - l : 

souboru SO/PS): 
O ovodnı rady u ıce Svatopetrska 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.01/1 
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Tabulka geodetického Zaměření (příloha č. 11) 1/17

Příloha č.2 

Přehled dokladů 

    

  

  

Číslo ZBV: 5/168.1 
  

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
  

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS): 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.01/1 

Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská 

          
  

Součást dokumentace ZBV 

ANO NE - Uloženo 

Počet listů/od listu č. 

list ZBV 1/1 

list zařazení do i 4/2 

videnční list Skupina 1 1/6 

o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního obj souboru 

is ocenění Změn položek (Skupina 1 6/8 

Přehled zařazení změn do i č. 10 

abulka i zaměření oha č. 11 

W7 

 



Příloha č. 3 

Krycí list ZBV 
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SOIPSÍ Čísıø zBv; 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 /čísıø zmëny so/PS: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 
Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská __ 

so 200'3°'01/1 

Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 449 927 85 IČ; 659 933 90 

Dopravní podnik města Brna, a.s. Teplárny Brno, a.S. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/168.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/168.1 -_199 605,95 0,00 H 1 

199 605,95
7 

Údaje V Kč bez DPH: 

Část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

41 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem 

5/168.2 
_,_ 0,00 0,00 0,00 

údaje v Kč bez DPH: 

l 

část ZBV č.
T Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem 

5/1538.3 0,00 0,00 
Ý 

0,00 
Údaje v Kc bez DPH: 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn Záporných` 
a Změn kladných celkem 

5/168.4 0,00 0,00 
, ,l 

0,00 Q 
Údaľe v Kč hez DPH; 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/168.5 j 0,00 0,00 _ 0,00 
Údaje v Kč bez DPH; 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/168.6 0,00 0,00 0,00 
údaje v Kč hez DPT-Ť 

Suma ZBV 
č. 

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn 
záporných kladných záporných a Změn kladných 

_ celkem 

Cena navrhovaných Změn 

5/168 -199 605,95 0,00 __-199 605,95 

7“ “ıIıı 

ZBV - krycí list 'Číslo paré: _,-E

Příloha č.3 

  

  

Krycí list ZBV 

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / číslo Změny SO/PS: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5/168.1 
Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská   SO 200.30.01/1     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

    

Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČ: 449 927 85 IČ: 659 933 90 

Dopravní podnik města Brna, a.s. Teplárny Brno, a.s. 

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/168.1 dle Skupin 1,2, 3,4,5a6 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/168.1 -199 605,95 0,00 -199 605,95 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/168.2 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
S záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/168.3 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
i záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/168.4 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn m 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/168.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/168.6 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

= - Cena navrhovaných Změn 
Suma ZBV | Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn á A 

č. záporných kladných záporných a Změn kladných 

celkem 

5/168 -199 605,95 0,00 -199 605,95 

ZBV - krycí list Číslo paré: 

   



Průvodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5/168.1 

Příloha č. 4 

Nazev stavby. Tra 
Číslo S0/PS / číslo Změny SO/PS: SO 
Název SO/PS: Vod 

Věcně příslušný útvar: Statutární 
. 

_ m vaj P 
200.3 
ovodn 

město Brno 
lotní - soubor staveb - etapa 2-4 
0.01/1 

í řady - ulice: Svatopetrská 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 
Přijatá smluvní částka (bez Rezen/y a DPH): 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných 
Aktuální orientační smluvní částka:

1

1 

197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
2 730 178,00 Kč (bez DPH) 
-199 605,95 Kč, -7,31 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 

0,00 Kč, 0,00 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
203 446 102,22 KČ, 100,50 % Z Přijaté Smluvní částky 

Stručný popis Změny, popis původního řešení 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a m 
Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních p 
200.30.01 dle geodetického zaměření. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objed 

(např. 
ožnos 

rací - 

nava 

dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
ti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 

Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
tele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

ZĎÚVODNÉNI PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: zja Ký chd ůvodů Změny záporné vZnikajL včetně posoyzení 
možnosti vzniku podstatné Změny Zápor kte rá by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by_mohla mít vliv ně. 
na výběr dodavatele (pořadí nabídek jgdnotlifl ch uc hazečů}_(viZ § 16 a § 17 této Směrnice): 

stavby. Přestože práce nebyly provedeny v pln 
požadované investorem. 
Nejedná se O Změnu podstatnou, proto neumo 

Změny záporné jsou vy\/olány neprovedením p rací v plném rozsahu dle výkazu výměr Zadávací dokumentace 
ém rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
žňuje účastjiných dodavatelů a nemá vliv na vflıěr dodavatele. 

7“ “r~ I JEDNA SE O ZMENU NEPODSTATNOU DLE 
(NEHoDící SE ŠKRTNÉTE A HoDÍcí sE PODTRHNĚTE) § 

222 , ODST. (3) ZZVZ: ANO I NE 

se '|edná O doměření: 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních p 
200.30.01 dle geodetického Zaměření. 

DN 100 = 132,60 m 
DN 200 = 184,40 m 

DN 100 = 132,15 m 
DN 200 = 154,24 m 
Změny množství položek dotčených Změnou v 

ZDÚVODNĚNÍ PRO sKuPıNu 1 - vyhrazená 

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokum 

Délka vodovodního potrubí dle geodetického za 

změn 

rací - 

entac 

měře 

rozpo 

a (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uveďte, Z jakého důvodu 

tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 

e stavby: 

ní: 

čtu SO 200.30.01: 

č. pol. 
Poř. Kód položky 

ì 

Název položkV m.j. Množství Rozdíl cen Rozdíl cen 

1 115101201 Cerpání vody na doprav 
m průměrný přítok do 5 

ní výšk 
00 I/m 

u do 10 hod -22,500 -1 980,00 -9,00% 
in 

dopravní výšku do 10 m 
I/min 

2 115101301 Pohotovostčerpacísoup ravy 
příto 

pro den -0,990 -128,70 -9,00%
k 

rozdílu celkem v Kč celkem v % 

do 500

Příloha č.4 

Průvodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5/168.1 

  

  

  

Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní — soubor staveb — etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.01/1 
Název SO/PS: Vodovodní řady — ulice: Svatopetrská 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 2 730 178,00 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -199 605,95 Kč, -7,31 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 203 446 102,22 Kč, 100,50 % z Přijaté smluvní částky 
  

  

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
200.30.01 dle geodetického zaměření. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 

možnosti vznik né Změny záporné, která by umožnila ú jiných dodavatelů ne la mít vliv 

ýběr dodavatel Í nabídek jednotlivých uchazečů) (viz $ 1 17 této Směrnice): 
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem. 
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 
  

  

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE $ 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 — Vyhrazená změna (dle S 100 ZZVZ), zejména: Uveďte, z jakého důvodu 
se jedná o doměření: 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
200.30.01 dle geodetického zaměření. 

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 
DN 100 = 132,60 m 
DN 200 = 184,40 m 

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření: 
DN 100 = 132,15 m 
DN 200 = 154,24 m 

ých Změnou v roz. 

  

Poř. Kód položky Název položky m.j. | Množství Rozdíl cen Rozdíl cen 

č. pol. rozdílu celkem v Kč | celkemv% 

1 |115101201 | | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 | hod -22,500 -1 980,00 -9,00% 

m průměrný přítok do 500 |/min 

2 [115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro den -0,990 -128,70 -9,00% 

dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min 

  

                      
 



Příloha Č. 4

3 115109001 R Čerpacíjímka DN 600 mm kus -0,540 -2 748,60 -9,00%
4 v 119001401 Dočasné zajištení potrubí ocelového 

nebo Iitinového DN do 200 
m -1,388 -430,28 -9,01%

5 119001402 v nv v Docasné Zajıstení potrubí ocelového 
nebo Iitinového DN do 500

m -0,888 -399,60 -8,97%

6 119001411 Dočasné Zajištění potrubí 
betonového, ŽB nebo kameninového 
DN dø 200 

m l -0,592 -183,52 -8,97%

7 119001421 Dočasné Zajištění kabelů a kabelových 
tratí Ze 3 volně Iožených kabelů 

ITI 
` 

-0,796 -187,86 -9,05%

8 130001101 Příplatek Za Ztížení vykopávky V 
blízkosti podzemního vedení 

m3 -16,842 
1 

-5 423,12 -9,00%l

9 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené 
pro silnice objemu do 1000 m3 v 
hornině tř. 3 

m3 -17,903 -2 094,65 -9,00% 

10 130901123 Bourání kcív hloubených 
vykopávkách Ze zdiva Ze ŽB nebo 
předpjatého ručně

l 

m3 -0,068 -424,05 -8,50% ł 

11 132101202 Hloubení rýh S do 2000 mm v hornine 
tř. 2 objemu do 1000 m3 

m3 -13,102 -2 646,61 -9,00%“ 

12 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 3 objemu do 1000 m3 

m3 "-26,214 -5 295,23 -9,00% 

13 132201209 Příplatek Za Iepivost k hloubení rýh š 

do 2000 mm v hornině tř. 3 
m3 -7,865 -322,47 -9,00% 

14 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 4 objemu do 1000 m3 

m3 -4,368 -1 218,67 -9,00% 

15 132301209 Příplatek Za Iepivost k hloubení rýhš 
do 2000 mm v hornině tř. 4 

m3 -1,314 -74,90 -9,02% 

16 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 2 m 

m2 -66,401 -4 156,70 -9,00% 

17 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 4 m 

m2 -45,581 -5 241,81 -9,00% 

18 151101111 Odstranění příložného pažení a 
rozepření stěn rýh hl do 2 m 

m2 -66,401 -1 128,82 -9,00% 

19 151101112 Odstranění příložného pažení a 
rozepření stěn rýh hl do 4 m 

niz -45,581 -1 048,36 -9,00% 

20 161101101 Svislé přemístěnívýkopku Z horniny l 

tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 
m3 -43,683 -2 883,08 -9,00% 

21 161101151 Svislé přemístěnívýkopku Z horniny 
tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m 

m3 -0,068 -7,62 -8,50% 

22 162201102 R Vodorovné přemístění 
výkopku/sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 

m3 -56,886 -4 550,88 -9,00% 

23
l 

162701105 R Vodorovné přemístění 
výkopku/sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 

m3 -43,683 -6 639,82 -9,00% 

24 162701152 R vøøıørøvnê při-zňflístčni 
výkopku/sypaniny Z horniny tř. 5 až 7 

m3 -0,076 -15,50 -9,50% 

ý25 l 171201201 ,UloženíSypaniny na Skládky m3 -43,759 -831,42 -9,00%

Příloha č. 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

3. | 115109001 R | Čerpací jímka DN 600 mm kus -0,540| | -2 748,60 -9,00% 

4 [119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového |m -1,388 -430,28 -9,01% 

nebo litinového DN do 200 

5 |119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového |m -0,888 -399,60 -8,97% 

nebo litinového DN do 500 

6 [119001411 | | Dočasné zajištění potrubí m -0,592 -183,52 -8,97% 
betonového, ŽB nebo kameninového 
DN do 200 

7 [119001421 | | Dočasné zajištění kabelů a kabelových | m -0,796 -187,86 -9,05% 

tratí ze 3 volně ložených kabelů 

8 [130001101 |Příplatek za ztížení vykopávky v m3 -16,842 -5 423,12 -9,00% 

blízkosti podzemního vedení 

9 [122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené | m3 -17,903 -2 094,65 -9,00% 

pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 3 

10 |130901123 | | Bourání kcí v hloubených m3 -0,068 -424,05 -8,50% 

vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo 
předpjatého ručně 

11 |132101202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině | m3 -13,102 -2 646,61 -9,00% 

tř. 2 objemu do 1000 m3 

12 |132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině | m3 -26,214 -5 295,23 -9,00% 

tř. 3 objemu do 1000 m3 

13 |132201209  |Příplatek za lepivost k hloubení rýh š |m3 -7,865 -322,47 -9,00% 

do 2000 mm v hornině tř. 3 

14 |132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině | m3 -4,368 -1 218,67 -9,00% 

tř. 4 objemu do 1000 m3 

15 |132301209  |Příplatek za lepivost k hloubení rýhš |m3 -1,314 -74,90 -9,02% 

do 2000 mm v hornině tř. 4 

16 |151101101 |Zřízení příložného pažení a rozepření |m2 -66,401 -4 156,70 -9,00% 
stěn rýh hldo2 m 

17 |151101102  |Zřízení příložného pažení a rozepření |m2 -45,581 -5 241,81 -9,00% 

stěn rýh hldo4 m 

18 [151101111 | Odstranění příložného pažení a m2 -66,401 -1 128,82 -9,00% 

rozepření stěn rýh hl do 2m 

19 [151101112 | | Odstranění příložného pažení a m2 -45,581 -1 048,36 -9,00% 

rozepření stěn rýh hl do 4 m 

20 |161101101  |Svislé přemístění výkopku z horniny © |m3 -43,683 -2 883,08 -9,00% 

tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 

21 |161101151  |Svislé přemístění výkopku z horniny © |m3 -0,068 -7,62 -8,50% 

tř. 5 až 7 hlvýkopu do 2,5 m 

22 |162201102 R | Vodorovné přemístění m3 -56,886 -4 550,88 -9,00% 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

23 |162701105 R | Vodorovné přemístění m3 -43,683 -6 639,82 -9,00% 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až4 

24 |162701152 R | Vodorovné přemístění m3 -0,076 -15,50 -9,50% 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 

25 [171201201 | Uložení sypaniny na skládky m3 -43,759 -831,42 -9,00% 
     



Příloha č.4 

26 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze t -69,898 -7 688,78 
` 

-9,00% \ 

Sypaniny na skládce (skládkovné) 
27 f17120901 R Poplatek za uložení na Skládku - t -0,142 -29,82“ -87,88%" 

boura ' konstrukce 
28 174101101 

ne 
\7Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem m3 -42,500 -4 377,50 -9,00% 
objektů Sypaninou se Zhutněním 

29 583441970 šıèrkødrťfrflkne O-63 it -42,235 -Š 109,32 L -9,00% 
30 589811080 recykıšiísřněsnìfřškłe 0/32 ir 

i 

-28,932 -1735,92 -9,00% 
31 175151101 Obsypání potrubí Strojně Sypaninou m3 -14,375 -4 255,00 -97,00% 

bez prohození, uloženou do 3 m 
32 _583373020 

_ \

, 

štěrkopísek frakce 0-16 Ť Ý* t -24,685 -5 850,35 -9,00% 
33 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop Z m3 -4,712 -3 840,28 -9,01% 

kameniva drobného těženého 
37 _60 

_ _ 
Obecný popis -1,000 -1,00 

i 

-100,00% 
39 851261131 Montáž potrubí Z trub litinových 

hrdlových S integrovaným těsněním 
otevřený výkop DN 100

m -0,450 -109,35 -0,š4<%*ì 

40 552 9001 R trouba tlaková litinová hrdlová, DN 
100, zesílená protikorozní ochrana se 
zámkovými spoji vč. manžet

m 
W 

-0,390 -508,01 
1 

-0,29% 

41 851351131 Montáž potrubí Z trub litinový 
hrdlových S integrovaným těsnením 
otevřený výkop DN 200

m -30,160 -11 129,04 -16,36% 

42 552 9002 R trouba tlaková litinová hrdlová, DN 
200, zesílená protikorozní ochrana se 
zámkovými spoji vč. manžet 

\ m -30,264 -70 061,16 -16,25% 

83 892271111 Tlaková Zkouška vodou potrubí DN 
100 nebo 125

m -0,450 
5 

-16,20* -0,17% 

84 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního 
potrubí DN od 80 do 125

m -0,450 -33,75 -0,34%

i 

85 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 
\ 

150 nebo 200
m -30,160 -1 206,40 -8,18% 

87 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního 
potrubí DN 150 nebo 200

m 

91 5899 9003 Zafoukání nefunkčního potrubí DN 
200

m -30,150* -8 897,20; -30,16% 

104 š99719002 Výstražná páska modré barvy Z 
nápisem "VODOVOD"

m -30,610 
` 

-612,20 * -9,66% 

105 899719003 Identifikační vodič m -61,220 -1 530,50 -7,70% 
106 997013501 R 

ý 

Odvoz suti a vybouraných hmot na t -0,457 -34,73 -9,00% 
Skládku nebo meziskládku se 
složením _ 

107 997221551 R Vodorovná doprava suti ze sypkých t -34,656 -4 713,22 -8,71% 
materiálů 

108 997229181 R Poplatek za uložení suti S příměsí na t -34,656 -7 277,76 -8,71% 
skládce (skládkovné) 

-30,160 -3 679,52 -16,36% *
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26 |171201211 Poplatek za uložení odpadu ze t -69,898 -7 688,78 -9,00% 

sypaniny na skládce (skládkovné) 

27 |17120901R |Poplatek za uložení na skládku - t -0,142 -29,82 -8,88% 

bourané konstrukce 

28 [174101101 | | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem m3 -42,500 -4 377,50 -9,00% 

objektů sypaninou se zhutněním 

29 [583441970 | |štěrkodrť frakce 0-63 -42,236 -8 109,32 -9,00% 

30 |589811080 | |recyklát směsný frakce 0/32 -28,932 -1 735,92 -9,00% 

31 [175151101 | | Obsypání potrubí strojně sypaninou |m3 -14,375 -4 255,00 -9,00% 

bez prohození, uloženou do 3m 

32 [583373020 | |štěrkopísek frakce 0-16 t -24,685 -5 850,35 -9,00% 

33 |451572111  |Lože pod potrubí otevřený výkop z m3 -4,712 -3 840,28 -9,01% 

kameniva drobného těženého 

37 |00 Obecný popis -1,000 -1,00| -100,00% 

39 [851261131 Montáž potrubí z trub litinových m -0,450 -109,35 -0,34% 

hrdlových s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 100 

40 |5529001R | |trouba tlaková litinová hrdlová, DN m -0,390 -608,01 -0,29% 

100, zesílená protikorozní ochrana se 

zámkovými spoji vč. manžet 

41 [851351131 | | Montáž potrubí z trub litinových m -30,160| -11 129,04 -16,36% 

hrdlových s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 200 

42 |5529002R | |trouba tlaková litinová hrdlová, DN m -30,264| -70061,16 -16,25% 

200, zesílená protikorozní ochrana se 

zámkovými spoji vč. manžet 

83 [892271111 | | Tlaková zkouška vodou potrubí DN m -0,450 -16,20 -0,17% 

100 nebo 125 

84 |892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního m -0,450 -33,75 -0,34% 

potrubí DN od 80 do 125 

85 |892351111 | |Tlaková zkouška vodou potrubí DN m -30,160 -1 206,40 -8,18% 
150 nebo 200 

87 |892353122 | | Proplach a dezinfekce vodovodního © |m -30,160 -3679,52| | -16,36% 
potrubí DN 150 nebo 200 

91 |8999003 Zafoukání nefunkčního potrubí DN m -30,160 -8 897,20 -30,16% 

200 

104 |899719002 | | Výstražná páska modré barvy z m -30,610 -612,20 -9,66% 

nápisem "VODOVOD" 

105 |899719003 | | Identifikační vodič m -61,220 -1 530,50 -7,70% 

106 |997013501 R | Odvoz suti a vybouraných hmot na E -0,457 -34,73 -9,00% 

skládku nebo meziskládku se 

složením 

107 |997221551 R | Vodorovná doprava suti ze sypkých t -34,656 -4 713,22 -8,71% 

materiálů 

108 |997229181 R | Poplatek za uložení suti s příměsína |t -34,656 -7 277,16 -8,71%     skládce (skládkovné)         
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| 109 [998273102 | | Přesun hmot pro trubní vedení z trub 
litinových otevřený výkop 

  

ZPRACOVATEL: 

o stavb 

a SCHVALOVATEL - F ŘEDITEL V VĚCNĚ PŘ PŘ ÍSLUŠ 

Statutární město Brno 

Jméno: a Podpis: . 

    

   

    

-13,575 -3 746,70| | -8,99% 

— ll | 

r 

24 Di JO 
datum: . 

20, 0i. 2092 
datum



Příloha č.7 
  

Evidenční list vyhrazené změny 
  

    

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / číslo Změny SO/PS: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 200.30.01/1 5/ 1 068 1 

Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská ná“ 
  

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: 

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 D0 Praha 4 
Dopravní podník města Brna, a.s. se sídlem Hlínky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Teplámy Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

Zhotovitel; Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 OD Brno 
  

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce 

, , Správce stavby (v elektronické 
Rozpis ocenění změn položek 1 verzi Intranet ŘSD ČR) 

2 Zhotovitel 

8 Projektant 

4-7 Objednatelé       
  

iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 

Tato změna řeší změny v provozním souboru SO 200.30.01. 

Tato ZBY řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - izv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.30.01 dle geodetického zaměření. 

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 

DN 100 = 132,60 m 

DN 200 = 184,40 m 

Délka vadovodního potrubí dle geodetického zaměření: 

DN 100 = 132,15 m 

DN 200 = 154,24 m 

  

  

  

  

  

Údaje v Kč bez DPH: 

: , Cena navrhovaných Změn 
Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 

záporných kladných 
celkem 

-199 605,95 0,00 -199 605,95         
  

  Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 
  

datum 6? AO? podpis 

podpis 

Projektant (autorský dozor) jméno       

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno 

vyjádření k ZBVY 
datum    
  

   Supervize jméno datum podpis 

    

    

Správce stavby jméno datum JÁ 1. A072 | podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s $ 222 ZZVZ 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvnich podminek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v 

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  

    

  
   

  

Statutární město Brno 
(Oprávněná osoba objednatele) 

datum 2 (04, 2027 | podpis 

datum 20, 01. 2022 podpis 

Číslo paré: 

jméno 
  

Zhotovitel jméno 

  

  

      

   
     
    
    

  

  
 



ZÁPIS 
Příloha č. 8 

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 
pro celou ZBV číslo: 5/168.1 
  

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

  

Skupina 

4 
  

Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 200.30.01/1 
  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská 
  

  

  

        

  

  

  

  

Údaje v Kč bez DPH 

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Csny všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
1- zadat navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-). 

2 730 178,00 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena všech Změn Gena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po 
záporných v kladných v ja eh dona on všech předchozích 

předchozích předchozích Zn ěnách Změnách a ve 
Změnách na SO/PS | Změnách na SO/PS Smlouvě 

2 3- zadat 4- zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montážní práce 0,00 0,00 2 730 178,00 0,00 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
  

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

Cena všech Změn 
kladných na 50/PS 

(předchozích a 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 
ceně SO/PS dle 

      
  

$O/PS S0/PS navrhovaných) Smlouvy v % 

7 8- zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100 

stavebni/montážní práce -199 605,95 0,00 0,00 0,00% 

Cena 50/PS po těto ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
  

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS5 Cena SO/PS po této 

Rozdíl ceny 5O/PS5 
po této Změně oproti 

Rozdíl ceny SO/P5 po 
této Změně oproti ceně 

  

            (předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 
navrhovaných) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100 

stavebni/montážní práce -199 605,95 2 530 572,05 -199 605,95 -7,31% 
  

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Ú. a dozor): 

  

   (. 2 2922. 
ZO UK- UX 

    

Vevuf lot 

20, 0. 
SOUHLAS 

2022 

Správce stavby 

  

Lota (4 

  

20. 04. 2022 

  

24 01. A0    
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PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMÉN Do SKUPIN (úøınjø v Kč høz Dı=ı-ı) 
Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1 

2=1+10+2o 

3=(2ı1)*100 

4=(24ı1)“10o 

5=(27/1)'100 

41=(18/1)'100 

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 203 446 102,22 

Procento změny Přijaté smluvní částky 1 00,50% 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 
7 7 

-0,28% 

Sledování zäměny položek (Sk7ıpina 2] -0,01% 

ABS 

Šuma Zmén kladnych a Změn zápomých Skupiny 3 a 5=30*54 sk in 4 3029 991,45 bøıAB$ 
II 

,ˇffl

1 
i E, ,_-_ ,':.flz.x“'-'łľžn m_,_%§.$_ıflE;flä,-;,_“_ı___ ,ˇ ni 

,__ 

8=1~0.a% Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

9=(:11/1)'100 Sledování limitu 50 % Skupina :ti 
10=(35/1)'1Do Sledování limitu 50 % Skupina 4 

konný limit 50 % pro Skupinu “="°'5 3 a skupinu 4
, 

Příloha č. 10 

13,07% ABS 12=(39/1)'100 
I 

Sledování limitu 15 % 2,57% ABS 

0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS 

598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 Zbývá do Iirnltii 106 556 199,04 

Skupiny změn 
.1. -z- .3. -4- -5- -6- 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započitávání) Nepředvidanost 
Smiııvní 

Nezbytnoat Změny de minimis kompenzační 
nároky 

S0 ZEV Č. Inveıtor Název SOIPS/ předmět Změny 
Změny záporné 

(zadávat ee Změny kladné 
znamánkam minus) 

Hodnota ZEV 
Zm 'ıäęoıné Suma Změn 

("' 
k Zvnčnyxııflnê zápøvnýnhn 6 . 

` 

m 
_ 

Změn kiıdnych 

Změny záporná Sum. zmın Změny záporné 
(zadivııt ıı Změny kladně záporných I 

Zınèn KM nýøh ""'""*°'" 
(zadávat ıı 
znıın6nk`am 

ıninuai _ m inuıı 
Změny kladné 

Sum: Zıněn Suına ıbı. hodnot Změny záporné suma Změn Sumo ıimhodnot 
záporných a Změn Zıněn záporných a (udávat se Změny kladné záporných u Změn záporných a 

kłıùıých Zmčn kladných znıménkem minus) Změn kladných Změn kladných 

Změny záporné 
(zadávat se 
znamánkem 
ınlrw 

Sumo abc. hodnot 
Změny kladné Ilmlt 15 4/n Změn zâpomých a Změny kladné 

Změn kladných 
16 17 18 19=221-251-284-32ł36 20=23ň-26+29+33+37+4 21=19ı-20 22 23 24=22+23 25 

_ 
28 27=25+20 28 __ _32=2&'22 _. _ 

fl=iëI*2° 32 aa :›.4=:12+:ı3 a5=|a2|+aa 36 37 s8=(:‹e/1)~100 a0=|zs|+:ı7 40 

- 99 157 060,90 105 155 023,75 5 998 556,79 - 3 559 533,63 223 830.73 - 3 335 690,90' - 0 080 208,48 " 0 578 342,70 - 109 665,78 - 70 713 488,38 79 743'479_,B3 _ s_02T091;4ľ_`“ 13ı”4gıfl§,z1 0,00 0,00 0,00 0,00 - 12 197 836,47 18 81 1 964,49 2,57% 30 809 800,96 0,00 
300.1 1/1.3 SME Komárovské nábřeží- Dornych- Kanalizace -1 WĚÉĚÍO7 771 770,79 - 289 85§,28 0007 0.00 - 1 061 828,07 771 770,79 = =-aıııaeaı-z -- 1428300588 _ _ _ _ 70,007 0,99 00% 

_: 

000 
300.2 1/2.3 SME Dornych - Kanalizace 

ž. 

- 1 982 ?5ı'ì,81 1 335 278,20 - 0117112311 000 0.00 - 1 982 750,81 17337í27)7ì7_2ĚI ._=qz,fl;,fl. -z a_=1_8_02ı,‹ı _ _0,00 0 00% 000 
300.3 1/3.3 SME Plotní 1. část Kanalizace - 2 080 284,49 1 361 395.79 - 718 888,70 0,00 0.00 - 2 080 284,49 17361 39577 9 -'i'1ıııı,`nı~~ n 3441 080,28 ti, 00 0,0: 00% 

_o _e 

eO 
300.4 1l4.3 SME Dornych - Kanalizace _ - 64/17523.68 407 097.12 - 231 4728,58 

7 
0,00 0.00 - 644 523.88 407 0977.12 _" T- _1051-620100 0, 007 0 00% 0,00 

1730.3 1/5.5 SME Protihluková stěna. clona Domlch 70.7707 848 748.42 348 148,42 0_uI: 
7 

0.00 .- -E,1ıı“-- -0,00 _ 0, 00 0.00 348 748,42 0 03% 348 740,42 
1700.1 1/8.3 SME UI. Kovářská, chadníıì _ - 7711,42 5 505.27 4 793,85 7ù,7D7ti 0,00 - 711.42 .TŇ527 7 47ISı,pı=_ " 

_ 0211,00 _ 0,00 0.00 00% 
_: 

0,00 
100.2 1/7.3 SME UI. Domych 2.část, chodníky-_ '-fišćìšıø 5 038.34 - 2 821,08 70,00 0,00 - 7 860.00 5 038,34 ~_.2 ça._._12a0a,;u__ 0,00 0 00% 0,00 
100. 1/8.3 SÚ Křižovatka Dornych - Zvonařka komunikace - 9534 00 5 321.80 - 4212,20 0.070

7 
0,00 - 9 534.00 

7 7321.80 -4 27172-7;e“ 14 855,100 0, 00 
0“ 
0.09 00% 0,00 

100. 1/9.3 SD UI. Dornych - 3_cást komunikąę - 10 573.20 6 852.00 - 4221,20 0,00 0,00 - 10 573.20 8 352.00 
7- _ _- - 10025-,zo _ 0, 00 0 00% 0,00 

101. 1/10.3 SD Do ravní značení - li. etapa 0.07.1 4 023.03 _ _ 4023,03 0.00 0,00 0.00 
7 
4 023,03 _4'02_3i03 0, 00 

0“ 
0.09 00% 

_: 

0.00 
600.2 2111.3 TB 7 

Parovod 2xDN250 - Dorn`,n-.h - 282 816,80 S 188 589,99 2 905 773ć9 0,00 0,00 - 282 818.80 3 188 58999
' 

3 471 406,79 
7 

0,00 0.99 0 00% 0.00 
100.1 2/12.3 SME uı, svatovetıeká - Dnmvch 1.ćáSı øhødnnnr 000 862 434,40 082 434,40 0,007 0.00 

7 
0.00 682 4311,-IIJ 082 434,40 

7 7 
0,00 0.09 00% 

_a 

0,00 
300.1 2/13.3 

7 
Komárovské nábřeží - Domych - Kanalizace - 62 0275 20 869 009.84 020 934 04 0.00

7 

0.00 - 62 075,20 889 009.511 
_ 08! 40 

028- 04 - 951`oa5,04- 
7 

0,00 1í,01ı- 0 00% 0,00 
100.1 2/14.2 

SMB 
SD7 7 

UI. Svatopetrská - Dornych 1_cást, komunikace - 1 396 720. 51 1 373 626.78 _- 25! 99:! 05 
7 

0,00 - 1 äí12ıÍÉ1 1 373 626,76 - 23 094,05 má 000 000 9.99 0 00% 0,00 
100.2 2/15.2 SD 7 UI. Dornych 2.cast komunikace - 2 571 231,95 2 528 189.30 -43042:L65 0.00

7 
- 2 571 231,957 

7 

2 528 189,30 - 43 042,65 8.09 00% 
_o 

0.00 
100.2 2/16.2 SD Křižovatka Domych - Zvonařka, komunikace - 622 900,870 612184.31 - 10 422,4_0 70.00

7 7- 767Ž2 W780 61218431 - 10 422,497 =%_.__
_ _ -0,00 

_ _ _ 
7 

__ 
0,00

L 
0,00 
0,00 0.09 0,00% 0,00 

100. 2117.2 SD 7 

UI. Dornych 3.část_ komunikace - 9412747832 
7 

925 492.33 - 15 150,59 000 - 941 248.92 925 492,33 - 15 756.59 _ flai -- - 0,00- 0,00 0.00% 0,00 
130.3 2/16.3 SME Demolice obi. Plotní č.60 k.ı1Trnitá,č_p_L66/18 0,00 5 453 450.78 5 453 450,78 0.00 0,90 

7 7 
0.00 5 453 450.79 _ 5 459-42,78 5_-453_450i70- _ 0,00 0,00% 0.00 

130.3 2/19.3 SME Demolice obi. Plotní č.6a k.úTrnita_c__n.768/18 0,00 1 445 353,46 1 445 353 46 0,90 ‹___ 0,00 
7 

0.00 1 445 35.166 1 445 S53_40 1 445 353,46 0,00 
02“ ___ _W 0.00% 0.00 

130.3 2/20.3 
7 

Demolice obj. Plotní c.6a k_ıZLTrnitá,c__E768/18 0,00 1 555 706,48 1 555 700,48 0.00 0,00 0.00 1 555 706 4! 1 555_7L0,48 - 0 007 11,5! 
7 77 7 

0,00% 0.00 
701.1 2/21.3 

SMB 
SD 7 

Přeložky vedeni E.ON - 3 895 3733,00 0.00 - 3 895 333 00 0.00 0.00 - 3 895 333.00 0.00 
1- 635 106- I 

-a-iıíx-'á- 3895333,“ 7 000777 0,00% 0.00 
701.2 2/22.3 SME Přeiožlry vedeni E.ON -54130B'.'3O 

7 

0,00 -5413ss1,@ _ 0.00 0.00 - 5 413 881,00 0.00 “- 
. Ýçaíııqľ 5 413_881'§ _ 0,00

_ 
02“ 0,00% 0.00 

701. 2/23.3 SME Přèlšžky vedení E.0N - 2 (Í-(19 850.Ú7 0,00 - 2 009 858.00 _ _ 0.00 0,00 - 2 009 858,00 0.00 
701. 2/24.3 SME Přelożııy vedeni E.ON _ _ - 6 014 646.00

7 
0,00 - 6 014 046,00 0,00 0.00 - 6 014 646,00 0.00 

0,00% 0,00 _ì00_ıż8,0ö" ago fııgı 
4_o1_4_`uQ,1l 0014-íılon ___ 500 

7 " 
_§.0_í1_'__'

7 
0.00% 0.00 

801.1 2/25.3 SME Přeložky RĚĚŮ CETIN oblast Svatoeetrsg - 5140 338.98 0,00 - 5 140 338,96 0,00 0,00 - 5 140 388,96 0.00 0.00'/1 0.00 
801.1 2/26.3 _ SD Přelìšykabelů CETIN oblast Svatooetrská - 2 418 983 04 0.00 - 2 418 983.04 0,00 0.00 - 2 418 983,04 0.00 
802.1 2/27.3 SME Přeložky kabelů UPC oblast Svatooetrska - 4 253 040.91 0,00 - 4 253 046.91 0.00 0.00 - 4 253 048,91 0,00 

zà -51402349“ .0.00 _. 4% _ 
"' n. ı.;n'›. 

_'_'!3Ě;_ ' 

2_±1=_°sĚz=n‹š _ _°.ö°" 0.00% 0.00 
4,25; 0±s,ë_ _ 0.90 _ 1,99, JÍ001. 0.00 

802.2 2/28.3 SD Přeložıry kabelů UPC Dornych _ - 2 999 539,53 0.00 ~ 2 999 539.53 0.06 0.00 - 2 099 539.53 0.00 
500,1 2/29.3 SMB STL gflpbflhy Sv'fltoí:eTrSKš I Dornych 000 ' 

225 108,33 225 108.33 0.00 0.00 0,00 225 108 ._33 
_ 

_ ._-ızz.. _. 2 0_9ı5ı9,@ 0,00 _iI .0il_ 0,00% 0.00 
_ _z§_10_o__ `72_2fl§,a3 _ _ 0,007 LOB 0.00'/ø 0.00 

2/30.3 5991 _ SD STL plynol/od PE 225 - Dornych 1. část 0.00 118 o‹ñ,25 118 001,25 0,00 0.00 0,00 118 001.25 “'ü.'.'.'i9ł35zz 118 00125 ' 0,00 _ _!'iJìiI_ 0_00% 0.00 _ 
100..: 

100.1 
231.8 
g/52.8 

SME 
SME 

UI. Plotní - 3. část, komunikace 
UI. Svatooetrská - Domych 1,část, chodníky ____ 

0,00 
0,00 

S215 231,13 
3014W,44 

3 215 237.13 
3 014 141.44 

0.00 _ 0,00 
0.00 
0,00 

0,00 
0,00 

321523113 
3 01414_i,4l 

7 

'TĚ ıt-.ı'_*I 7` 

=a“1ı“1iı'.-1.ı (QQ: 

5 215 231,1? 
7 

0,00 0'.I'I_\1I 0,00% 0,00 
3 014 1417,44 _ _ 0,00 0.00“/ø _ _ _ 0.00 

152.2 
100.3 

2/83.8 
2/54.3 

SME 
SME 

Stavební LQ' rayy ob'. Dornych č.60. k.ıl Tmitá c_n_'i_T_ 
UI. Plotní- 1. část, komunikace _ 

- 4 854 728.32 
0,00 

0,00 
4 370 561,60 

- 4 854 728.32 
4 370 561.60 

0,0I'.I 

0.00 
0,00 _

- 

§00 
4 854 728.32 

0,00 
_9&0_ 

4 310 501.50 
Jj ;z;_. _.“ - -A s54128',:ıì- 7 0,00 ilnfl 0.00'/0 0.0tı7 

- 
- 4310 sqřılr -' -4-31050500 0,00_ 0,00% ___ 0.00

7 
200.1 2135.5 SME Vodovodní Lříıojlg - ulice: D04-ych Kovářská 0,00 45804727 7 45 804,12 0,00 0.00 

7 
G00 

' 

0,00 
7 _ 0,00 

0.“ 
0.00 0.00 45804,12 _ _ _ 0,00% 45 804.12 

301.1 2138.5 SME »er anípodzemni vody běheíreaiizace kanalizaci- I-IU -1 710 430,70 0.00 - 1 710 430,70 E 0_0 9.00 _ _ -0,00 = _0,01ı-- 0,00 -l 71043070 0,00 0.00% 
7 7 

1110 430,70 _ 

200.2 2137.5 SME Vodovodní flflıjky - ulice: Dorych_ Zvonařka 9.90 120 605.84 1 20 605.84 0.00 0.00 00 0 00 0.W 0.99 _ 120 605,84 0.01 %_ 120fl;a4 
800. 2/38.5 SME Kabeiovod Dornych 

77 
- 1 2_Š8_29o,97 155 009.57 - 17143 281.40 07.507 _0.0o --og - - 0,00 _ 0,00 -1 z0a_2_Q0_97 155 009,57 _0.01% 1 453 300,54 

100.1 2/39.3 SD UI. Svatopetrská - Dornych 1_ćást, komunikace 0.00 1 270 905,10 121000510 g,ç›g_ _ _ _ _ _ _ 0,00 3,00 1 270 905, ID __ _ _ _ 0,90% _ _0.90__ 
100. 
100.2 

2/40.3 
2/41.3 

SD 
EX 

UI. Dornych 2.část, komunikace
7 

Křižovatka Dornych - Zvonařka. komunikace 
0.90 
0.00 

2 392 954,78 
214 225.85 

230205418 =J_.';›u_ _ _ _ _ _ _ 
2174 225.85 9.04] 

0,00 
0,00 

0.00 2 392 95-'_`řE 
0.00 214 225 E5 

- 1 210 005,10 1 210 905,10 _ _ _ _ 0,00 
2 392 ıfl',`ı'ı 2 302 054,18 0,00 
zııaąıga .21+225,05 0,00 

0190 
01W 

0,00% 
0.00% 

2100 
0.00 

100. 2/42.3 SD UI, Dornych 3.část, komunikace 0.00 863 378.97 08331831 
7 7 7 

0.00 _ 7 _ 0,00 0.@ 683 370 91' ıııııąiıı ˇ m31s,n1- 0,00 _ 0.00°/1 _ L00 
800. 3/43.5 SME K_ab_e_l‹m1d Dornych-Zvonařka -1843481

7 

2612,90 - 15 8271.11 
7 

D_o›:ı 0,00 0,00 0,00 -18484.61 2 812.90 0,00% 21 041,51 
100.1 3/44.3 SME Nové 9_D,locenL vč. demolice stávajícího - 112 606.20 239 843.11 1 27 236.91 

7 7 
0.00 0,00 - 112 806,20 239 843.11 

W. 
'llľ 552 440,31 

7 
0,00 IL00 0,00% 0,00 

100. 3/45,3 SME 4ZM2 nové oplocení 7 
- 508 824 80 842 624,21 333 999.41 

7 
o_D-:\ 0,00 - 506 624,60 842 624.11 a:ıuIı,41 1 351 249,01 0,00 (LW 0,00% 0.00 _ _ 

13075 3/46.3 SME Protihlulgá st_ě3a_ clona Dornych 
7 7 

0.00 ' 169 468,24 189 468.24 0.00 0.00 0.00 160 468221 “ uıfıíıınaıı 100 408,24 0,00 0.00% 0,00 
130.3 cí/41.3 SME Plotní. Zvonařka, k.ú. Trnitá*Ěf,ı.740.736/1,767/1,S9-!.nIl_ H 0.00 955 544,40 955 544.40 0.00 0.00 0,00 

7 
ŠŠ5 541_7107 - uE,Lflı_,ıc _ 055544,4o 

7 7 
0.00 

W 
ta' 0,00% 0.00 

100.1 3/48.3 SME UI. Svato1>etrská__l_orny0h ıčást, chodníky 
777 

0,00 103 251.89 _ 103 241.89 7nÍnE- 0.00 0,00 
' 

103 2í1.'a07 ._ıliłżıIı.a1I 103 241.80 0.00 0,00% 0,00 
300.1 

77 SME Kovářská - Kanalizační Eřlgoky - 57 394 42 as 28s.ı_ _ 28 892,45 7Ď_Ďí7 0. 00 
77 cpu“ 0100 

7 7 7 7 
0,00 

09“ 
91W 7l57 394.42 as 286,87 0.01“/n 143 881,20 3/49.5 

600.2 TB Perovod 2xDN250 - Dornych __ 
' 

0,00 213121,50 0,0077 77 7 
0.00 0,00 21512150 :sa tel-.ıíl 213 121,50 

' 7 
40,00 0,00% 0,00 3/50.3 

300.1 SME Komárovská nábřeží - Dornyfl 3 Zrušení stávajlcı xıır-al 0.00 40 ea0__aa 
235 121,50 
_fl089,83 0.06 0.00 Q 40 009.83 40 080,83 48 080,83 

' 77 
_0,00 

°1'*'_ 
il-1! 0,00% 0.00 3/51.3 

®0.1 SD SŤL7&IJ1'novod PE 225 - Dornych 1. část 0.50 56 688.40 56 688,40 0,00 56 686.40 58 888.40 0,00 0,00 - 500 _ _ 40,00 ___I_.L0 0,00% 0,00 3/52. 1 

500. SME STL Elynovod PE 160 - Plotní, 1.část 0.00 235 837.73 235 037,73 0.00 
7 7 7 7 

0,00 0,00 235 037.13 
7 

2851731 13 
7 

2:15 cìrfia 0,00 0,00_ 0.00% 0,00 3/53.3 
300.4 SME Dornych -7KaĚzaĚní Eřiuďky 0.00 102 314.98 102 314,98 QLQ0 102 314,98 102 314.98 ÍLU0 _ 

_ _ __? “ __ í _ 
0,00- 

“ nim- e OO 0,00% 3/54. 1 

130. 3 SME Demolice obj. Dornych 60 _ - 467 887.35 1 274 276.54 806 389.1 9 0.00 o,oo_ - 48108185 1274271854 
7 

_i;n_ł'Ěíg_“ 
' 1'-gz 153,55“ 

_I_ 00° 0‹LI__ 0,00% 0,00 3/55, 3 
140. 1 SME V' lavba SSZ 3.09 Dornych-Svatoçıetrská 0.00 680 150.00 860 150,00 _ 0,00 0.00 0.00 eso 150.00 000 150,00 0,00 

7 
0.00% 0,00 §63 

101.3 SME DZ- III. etapa 0,00 1 671 876,08 1 071 876.08 _ ľI.D0 0,00 =› 
›_e 0 0.00'/0 _ 0.‹ı0_

7 3/57.3 
140.2 SMB Výstavba SSZ 3.11 Dornych - Nová lRosickâı 0.90 212 280,00 212 280.00 _ §00 0,00 

0,00 1 671 876,03 1 1 s.,1“gl_6'u8
7 

0,00 212 280.00 241; 212 280,00 _ L:. 9,00% __ _ _'E°° _ 140. SME Výstavba SSZ 3.13 Dornych - Trinity Eusiness 0.00 212 280,00 
7 

212 280.00 _ 0.00 0,00 0,00% 0.00 

3/58.3 

500.2 SD STL Qıynøvøa PE 225 - Dornych, zfčásc (1.00 32 600.83 
7 

32 800.83 0.00 52 800.83 si' §00 ;ı_:_ _ _ _ _ 0,00 
0.00 212 280.01 212 200,00 _ 

ı_ _ 0,00 _ _e:› co co 

35': 

28 _ _ __ _ _0,o0% 0,00 

3/59.3 

500.1 SM_B_ STL Eflfflky Dornyih, 1.cást - 28 221_92 0.00 - 28 221.02 - 28 221.92 0.00 - 2§221_02 0,00 0.00 0,00% _ _ 9100 _ 
3/80.1 

130. SME [lemoiice obj, Dornych 44
7 

- 132 935 D0 0.00 - 1a%.00 ~ 132 935,00 0.00 - 'S2 a:15_on 0.00 
0,110 0,00 
0,00 0.00 0,00 

1500 
9.00 0,00% 0.00 

3/61.1 
3/62.1 

100.3 SME Křižovatka_Zvo_nařka - Plotní, chodníky 0.007 16100,00 16 100.00 _ďš|__ _ 

_
_ 

0,00 0.00 16100.C\1I 'il-190,00' 10 100.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 3/63.3 
100.3 SME UI. Plotní - 1. částřkomunikace 0.00 40 250,00 40 250.00 

7 
0.00 0,00 0.00 40 250 GC' 40\2I 90 40 250700 0,00 0190 0,00% 0,00 3/64,3 

101.2 SD DZ- ıl. Etapa
7 

- 196 084.40 0,00 - 196 084.40 0,0E 0,00 - 
_ " 

°1 I
7 

100 084.40 0,00 ...ıøı“neı,n 108 084,40 _ _ 40,00 0,00% 0,00 
102. 3/66.3 SME Portál do ravního značení 7-1 658 367.92 _ _ 0,00 _ _ - 1 658 387,92 

7 7 
0,00 0,00 ~1 858 387.92 0.00' 

7 7 
-1 â6í.1ı'r,nì 1 058 381,02 _j0B0 0.00% 0,00 

3/65. 3 

100. 3/87.3 
\'_P v 

SME UI. Domych 3_cást chodníky 0,00 218 202,30 _ _ _210202,:1o 0,60 
7 7 

0,00 0.00 216 292.30 216 E230 216 202.30 40,00 __wı 0.00% 0.00 _ 
130,3 3/68.3 SME Demolice ob_'. Plotní č_6a,k_ù_TmitáÉ,_[ı.768/18 0.00 13 521 264,42 13 521 204,42 76,00 7 0007 0.00 

_ 

' 

1352120-i ı2 
_ çı___§tT-1.4: 135212sÉ _0_|00 0,00% 0.00 

100.3 3/69.5 SME Ul_7Nová AGROZET, Komarovgká - Plotní, chodnıhy - 485 032,40 572 242.00 86 009.60 0.00 
7 7 

0.00 
' 

Dıoo _0_,0o 0,00 
0,13
0 __,00 „485 E32* 40 51234200 ˇ 

0,05% 1 057 874,40 
100.3 3/70.5 SME UI. Plotní- 1. část, chodníky - 398 248,20 480 211_00 71 024,0_0_ 0.00

7 
0.00 _ 'iw 7 _ _ °ı°°_ 0,00 0,10_ -398 246,20 469 271,00 0 04% 867 51 7,20 

_ 3/71.3 NEOBSAZENO _ _ 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 kš 0,00 _ _ 0,00 0.00% 0,00 
800.1 3/_12.:a SME Kabeiovod Dornych - Svatorıetrská - 23813910 151711,16 - 86 427,94 _ _ _ 0.00 0,00 - 238139.10 151711,16

I 

-sg_š'21@4_
_ 3_89§i_L26 O a 1: 0,00 0,00% 0.00

' 

800. 3/1:4.; SME Kabeiovod Plotní - 228 370.68 109 253,15 - 117 117,53 0.00 0,00 - 228 370.66 1g025:‹._15 - .jgıułaı 335 a23_§3 O ›_e O EN '0,o0% 0.00 
100.2 3/74.3 SME UI. Dornych 2. část, chodníky 0,00 23 575,00 23 575.00 0.99 0.00 0. 00 23 575.00 _- 2;. 51-5,., 23 575100 +š 0,00“/Í 0.00 
140.1 3175.3 SME V' tavbı SSZ 3 14 Dorn',1.h Nová77 Ťozıat 9.013 23 515,00 2:1 515.00 o_00 _ 0.00 0.00 23 575.00 za 557,00 _ POQ 

0,00 
0.00 _0,o0% 0.00 

74í1 8/75.3 SMB Veřelné osvětlení, Svatopetrská-Dornych 
_ _0u9 79 450,00 1à'í570.0o c0o_ 0.00 0. 00 79 450.00 

. 2) I 
10 450,00 _ 'D700 _°n°7° 0,00% 0,00 ' 

3/77.3 Si\łI_E \LeĹejné osvětlení. u|.Nová Agrozet po Plotní U-Q0 246 455.00 24sÉ.o0 D g‹›__ 0,00 0,00 246 455.09 240 436.09 248 455.00 Wo 030% _0,0ll _ 740. 1 

740.1 3/18.3 SMB_ Veřejné osvětlení, ui, Kovářská 
7 

0.00 36 745.00 as 145.00 
7 7 no: 0.00 0,00 36 745,00 ` :I -145,00 

__|_ 
30 745,00 0.00 

_ WW 
_ı1,ıı1ı 0.il0_'/0 _ _ 17100 

740.2 3179.3 SME Veřeine osvětlen_í,il. Dornych 1. část 000 149 235.00 149 235.00 
7 

L\I:ı-J §00 0. 00 149 235,00 ııımpu 149 235.00 0 00 
_ 
_,ı_m_ 0.00°/0 0.00 

740.2 Š/803 SME Veřeiné osvětlení ui Nová (Rosickáı 0,00 61 890,00 61 990,00 DEK! 0.00 0. 00 61 890.00 
_.I_ 

61 89000 9,00 _9nl0 _ _ ŮILIUÍK 0,00_ 
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Příloha č. 10 

Název a evidenční číslo Stavby: 

1 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

smluvní částka bez rezervy a DPH     

  

  

    

1 197 447 545,43 6-30 Umačměn P ých Skupiny 3 a 0=(31/1)-100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,07% 12=(30/1)100/ | 
2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1263 448 BA a “ . m — = 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky 

Sledování limitu 15 % 2,57%| ABS 

    
10=(38/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 13=30| Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč| 30 809 800,96 Kč|ABS 

[ Zákonný limit 50 % pro Skupinu 359 234 263,63 Kč 11=10,5 3 6 Bkuolou 4 598 723 772,72 Kč 14=140224000-30| 

    

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 

4=(24/1)*100 

  

vyhrazených změn (Skupina 1) 
      

5=(27/1)*100 

    
  

záměny položek (Skupina 2) 

  Zbývá do limitu. 106 556 199,04| 
  

41=(18/1)*100 

změn 

.-3- -4- -5- 

Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis 

Suma Změn Suma aba. Suma Změn | | Suma abs.hodnot (zadávat so 
Změny kladné | záporných a Změn záporných Změny kladné záporných a záporných ónk 

kladných Změn kladných Změn kladných | Změn kladných 

2 30=28+20 31=|26|+20 

105 155 623,75 70 74347063 3020 991,45 

Změny kladné 

33 34532+33 36=|32|+33 

0,00 0,00 0,00 

37 

156 456 068,21 
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Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
1 

2=1+19+2o 

3=(2/1)'1o0 

4=(24/1)*1o0 

5=(27ı1)'100 

41=(19/1)'100 

Přijatá Smluvní částka bez rezervy a DPH 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN Do SKUPIN (úánje v Kč høz DPH) 

Suma Změn kladných a Změn zápomých Skupiny 3 a 
1 197 447 545,43 G=30+34 sk" in 4 3 029 991,45 bızABS 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 203 446 102,22 

Procento změny Přijaté smluvní částky 

ı,,_. .F3 
I.: 4 ?ZĹ`i.f š ii- 1'. 

100,50% 8=1'0.a Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

SIedo7án7vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28% 

Sledování zámény položek (Skupina 2) -0,01% 

“ Ass 

1›=(s1/1)'10o Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,07% ABS 

10=(35ı1;-100 Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00"/n ABS 

_1_ 5 Zákonný limit 50 % pro Skupinu I 

598 723 77 11' °' 3 a skupinu 4 2*" Kč 

Příloha č. 10 

12=(S0/1)-100 J Sledování limitu 15 % 2,51% ABS 

13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč, ABS 

14=14922400o~a9 Zbývá do limitu 106 556 199,04 

Skupiny změn 
.17. 

7 7 

.2.
7 

.3. _ .4. .5. -5.. 

` vyhrazená změna (Domčrky) Záměna položek (lapočítávánlj Nepředvídanost Naflıytnost Změny de minimis 
Smluvní 

nároky 

SO ZBV č. Investor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny zápomé 
(udávat ec Změny kladné 

zrıaménkam mínus) 

7 7 Změny záporná Změnyìáporné 
Hodnota ZEV znıměnkım 

mínuı] 

Suma Změn ‹a“"' n Změny kladné záporných ı (udání u 
Změn kladných znarnűnkım 

Iıľııııł" 

Sııma Zmčn 
znıšny Kııunć zúpønvyøh n ‹”`"2':,Ž:;, 

Znıên ıxııflnýnh 7"" 

Změny záporné 

rninusŽ|Í_ 

Sumı Změn Sumıı abı hodnot Změny záporné 

klıüých 
_ 

Zmčn. kladných znanıúnkem mínus) Změn kladných Změn kladných mmus 

7 7 Změny záporné Suma Zrněn Surna ıl›ı.hodnot dá Změny kladně záporných I Změn Změn záporných a (udávat se Změny kladné ňporných a Změn záporných a (E va' se Změny kladné limit 15 % mıménkam
I 

Suma aha. hodnot 

Změzn kladných 

18 17 18 1°=z2+25+2a_,_u_~36 20=23+26+ă9+330-3744 21=10+20 

kompenzační 

Změn záporných a Změny kladné 

22 23 24=22+23 25 20 27=251›20 28 20 30=28+20 S1=[28(420 32 33 34=32+33 35=|32|4›33 38 37 38=(30l1)'1 00 :ı0=|as|+37 40 

- 90 w77007577e 105 155 023,75 

740 3/81.3 SME Veřejné osvětlení, vnítroblok -1 197139.00 0,00 

5 008 556,70 
- 1 107 130,00 

- 3 550 533,03 223 830,73 - 3 335 006,00 - 6 686 208,48 0 576 342,70 - 100 865,78 - 78 7ì 488,88 
0.00 0,00 -1 107 139,00 

70 748 470.811 :1 020701135 
' 

1511 450 008;2_ı 
0,00 _ -:1':1I'r'-180,00 . 1 107 130,00 

0,00 0,00 0,00 

2,00 

0,00 - 12 197 830,47 18 611 004,49 

_I,0I_ 

2,57% 
00% 

_O 

30 800 800,86 0,00 
0,00 

T40 3/82,3 SME Veřejná osvětlení, ui. Piotnl - 48 591.00 333 700.00 285 100.00 0.00 6.00 - 48 501,00 :+88 70_0_.00 .aąıíiııajııř --:S82-2ø4,oo_ L00 'IŠOIÍ _ _ _ 0 00% 0.00 
H0 3/83,3 SME Veřejné osvětlení, ul. Spěšná 0.00 26 030,00

7 
26 030,00 0.00 0.00 

7 7 
20 000,00 -aııqıızz _ ı-7ze›030-,oe- 000 z 381 00% 

_O _: 

OO 
H0 3/84._3 _ SME Veřejná osvětlení, ul. Domych 2.část 0.00 372 880.00 Ű2 680,00 7 7 7 

0.00 
0.00 

70,00 S72 0§0._c_0 872 0015,00 “ 372 000,00 91% 0,00. O 00% 000 
1110 3/85.3 SME Rekonstrukce SSZ 3.12. Domyızh - Uzká 0.00

7 
21 Z 280,00 0.00 

0.00 
0,00 9,10 __h;flı' 00% 

_°

_ 

OO 
100 _ 3/80.3 SD Křižovatka Dornych - Zvonařka. komunikace 

212 280.00 
- 78 890 28 - 1 305.81 000 

0,00 
0.00 

7 
- 78 000.28 

21228000 212= = - z1z2e0,00_. 
773a4_.3_ı -1 -ıı I 150074,“ 2,00 _ _I'|,D! _ 0,00% 0,00 

100 _ 3/873 SD Křižovatka Zvonařka - Piotnl, komunikace 
77 384.37 

- 204 864,21 7- 085,717 0.00 0,00 - 204 664,21 203 978.50 -
. 4o0-04z,71-

7 200 _ 0,00% 0.00 
500 _ 3/818i SME STL Eíynovod PE 110 - PI0lní_ Zčást 

203 978.50 
0.00 Í74 271730 0,00 0.00 0,00 974_27L_sg o74.:ı=1.ao- 074 271,30 

7 ' 

2_00 _ 0,90 _ _ _ 0,00% 0.00 
was 100.3 SME UI. Piotnl- 1. část komunikace 

974 271,30 
0.00 1 :T0110-12127 

7 
0.00 0.070 

7 
0.00 1 870 904.12 1 370 004,12. 1 370 904,12 2,00 _ __0__ı›1ı __ _ 0,00% 0,00 

1003 __ 3L9Q~3 SME UI. Svatopetrská - 2. část, komunikace 
1 370 904,12 

0.00 706 133.03 0_00 0.00 0.00 708 13s.fl5_ --15013391 _ '-_`l06.133'03_ - 
7 _77 200 0.0! _ 00% 

_O 

0_00 
100 3 3/91.3 SME UI. Svatopılıská - 2. část, chodníky 

796 133.93 
0.00 

7 
205 E122 0.00 0.00 0.00 295 831.22 -BI 831,2- 2,00 11,60 __ 0 00% 0_00 

100 3/92.5 s_MB UI. Svatopetrská - 2. část komunikace 
295 831.22 

0.00 2 710 545.42 0.00 0.00 
205 831,22 

0,13; 0,00 2,00 _ 0,00' _ 0,00 2 719 545,42 23% 
_O 

2710 545,42 
'SDCI 3 3_/932 SME UI. Svatopetrská - 2. část, chodníky 

2 719 545,42 
0.00 40 026,700 0.00 0.00 “_0,00- 3,90 _ 0,1!! ,lg 40 028.00 0 00% 40 020,00 

100 3 3/94.5 QAE UI. Nová AGROZET, Komárovská - Plolni. chodnııy 
49 926,00 

0,00 27 384,20 G00 0.00 _ _ 0,00 230 0,00 0_00 27 394.20 00% 27 304,20 
3/95.5 WIFI? _ SME UI. Piotnl - 1. část komunikace 

27 394.20 
0,00 205 095,84 6.00 0.00 ` -0,00-. _ 200 0.11 0.00 205 895,84 _ 0,02% 205 685,84 

\0u__;› 3/90.3 _ â'I_'1_I_3 Vnilroblok, komunikace _ _ 
205 805.84 

- 3 162 870,18 - 3 162 870,18 6.00 0.00 -3 162 870,18 0.00 z 3 162 870,18 0,00_ _ _ 0,0! _ _ 0,00% 0,00 
MJU 2 _3H3_ SME Vnitroblok - Kanalizace 

0.00 
- 2 457 9210,75 - 2 457 039,75 0,00 0.00 - 2 457 939,75 

àaìııävıı- 
0,00 2 457 930,75 

7 7 
2,00 '0,00 0,00% 0.00 

300.2 3/98.3 SMB Vnitroblok - Kanalizačnígflmııigr 
0.00 

- 12 272 07 - 12 272,07 000 0,00 - 12 272,07 .12_272.0_7_ “ 12272,07
7 200 ' 0,00 _ 0,00% 0.00 

3/99.3 1531 _ SME Stavební 13-.ıraiıy obj. Piotnl č.39 k,ú.Komárov ć.p.1141 
0.00 

- 5 874 186,00 - 5 874 186,00 0,00 0,00 - 5 87418600 0,00 -5-!!4“1'80,,0l)- _' 5 l74188,00 0,00 _ 0.00 0,00% 0.00 
1003 3/100.3 SME UI, Piotnl-1. část, chodní_l1,- _ _ _ 

0.00 
0.00 152 053,17 ÍIĹXI 0,00 0,00 152 958,27 152 953,17 152 953,17 2,00 0_00 0,00% 0.00 

130.! 4/101.3 _sMB oøvnnııøfl nı›,`. Pıøını ć.sy‹.úT‹ni1ę._aš.;n_7sa/18 
152 053.1 7 

0.00 5 733 81 8,1 0 0.00 0,00 0,00 5733815110 5733“816,=10-- 5733818,_10 0_00 0.60 0,00% 0.00 
130.8 4/102.3 SME Demolice obj. Piotnl č.33, obìeln;-_1iım1_Famk0 

5 733 818.19 
- 562 255,00 - 562 255,00 0.00 0,00 - 562 255,00 0.00 -50123100 _ 892 255,00_ 0,00 0,00% 0,00 

1§j._2 4/103.3 SME sıflvflhnı 1.2' nzfl nh: Pın1n1§.s:y‹.ú.Tvni1á č.p.75e1›1 r 

0.00 
-3 1')64481.18 - 3 084 481,18 0.00 0,00 - 3 064 481,18 0.00 -- .~ flfl 1 --- - S-004481410 0.00 0-.“ 0,00% 0,00 

203.3 4/104.5 DPME Mgrmgční zařízení DPmB-oblast Brno S012 
0,00 

ÍI (H1 550 144,00 0.00 0,00 0.00 0.00 550 144.00 0,05% 550 144,00 
-100 
ico. 

4/105.5 
4/100.5 

DPME 
SME 

Tramvajgvá irat' Piotnl. tramvaim-É sgdek 
Ulice Piotnl - 2. cág. komunikace 

550 144.00 _ C'.W 4 549 189.20 
_ 0.0_0_ 

4 549 180,20 
8 429 198,58 

0,00 
0 00 

0_00 
0_00 

.0,00 -_ 0,00_ 
0,00 0,00 0_00 

0,00 
0 D0 
0.08 

4 549 189,20 
8 429 196,58 

0,38% 
0,70% 

4 S40 100,20 
8 420 108,50 

131.3 4/107.3 SME Qefloiice obj. Domyuh 00 _ 
8 429 196.56 

~_G';_805.0D 1 426 012,73 1 403 314,73 0,W - 22 698 O0 IL90 _ 1426 012 F3 
àaııfl 0,00 _ _ 

1. .'ı1ı,`r:ı :1-44ı.710,7i 0.00 0.00 0,00% 0.00 
SC-D.-'l 4/108.3 SME Uzká - Kanalizace _ 035? 231 456.61 231 456,81 000 0-0_0_ _ M0 231456 8“. 111 ' 231 450,811 0,00 0.00 0,00% 0.00 
HDD. 
100.3 

4/109.5 
4l110.3 

TE 
SME 

Pzvøvøá 2xDN100 - Pınını - .J154 _ _n_D_0 
UI. Piotnl - 1. část komunikace 

44 981,76 
0 DO 2 231 303,37 

44 081,78 
2 231 303,37 

0_EK! 

0.00 
%0_ 
0.00 

0.00 
0.00 

44 981,78 44 981 70- - 1 44_081,7.8 0.00 .0.00 0,00% 0.00 
2 231 303.3? ==fi-`- 

_ 2 131 30_:!2{:1'ı7 0.00 0,00% 0,00
' 

1003 4l111.3 SME UI. Piotnl -2. část komunikace _0 00 878 854,46 878 854,48 _0. 00 0.00 0,0l)_ 878 854,Il8 0.00 0.00 0,00% 0.007 7 
MĚ 4/112.3 SME Rekonstrukce SSZ 3.12. Domtch - Ud‹á 0.00 1 291 544,51 1 201 544,51 _lL0_0 0.00 0.00 1291544577 0.00 0,00% 0.00 
30171 4/113.5 SME emaflı- ?na,_-›ernı-ı: wda' během vaaıızacc kan aıızaca - I-IV. - 0 =ıQ_1ÍĚ_š_‹š.í=› _ 0,_00 - 8 001 8_84,80 

7 
_ _0 0_o_ 0.00 

--Ira-2,00.“ _ _.- 870 854,40- 
ııı fıugı _ -`_1fl1534.j1 

0,51'-“ 0,00 0,00 0.00 
_ 

-8 001 084.50 0.00 0,00% B 091 884,80 ET' 5/114.3 DPME Kameroııýżystém DPME‹obIst Brno iih - 5_-20 052.00 _ 0,00 - 5^1_0_0_5_2,00 0.010 0.00 - 540 052.00 0,00 HI - Q 540-0_5_ă00 0,00 6-00 0,00% 0,00 
201 _3 5/115.3 DPME Kamerovýärstém DPME-oblst Brno střed - 270 020.00 _ 030 - 270 026,00 _ 010° _ _ _ 0.00 - 270 028.00 0.00 - -era' íıíı- ì_z7ı0z0,007 0.00 

7 
0.00% 0.00

7 
430 5/116.1 DPME Tramvajová trat' Piotnl kabelovod DPMB - 2 115 611,75 0›0_0 - 2 115 517.7-5 -2115 017.75 -2 115 617.75 0.00 0,00 'NBLL' zzzıhľľ 0.00 

7 
0.00 

000. 5/117.3 TE Parovod 2xDN100 - Plolní - J64 - 1 047 964.68 0.00 - 1 047 064.08 000 0.00 - 1 047 964.68 0.00 

0,50 _ __ 
0.00 0,00% 
11.00 0, % 00 0,00 

100 1 5/118.2 .SD UI. Svatcnatrská - Dorn\ı'Ch 1.část. komunikace - 1 154 400,00 1 138 850.00 - 17 550,00 0_00 - 1 154 400.00 1 138 850.00 - 17 550,00 
0,00 .1041 7Í\ 7'-1“ì410a4,š:77 _ 

' _ı `7 7 og _ _ _ 0.00 1ı,ì1í 000% 7 7 
0,00_ 

800 1 5/119.1 SME Kabeiovcd Domyflh - Svatoflelrská - 6 261,36 0.00 - 6261,36 - 8261.38 0.00 - 6 281.36 0,00 z 2.10 0.0“ 0.00 11,611. 0,00% 0,00 
000 3 5/120.1 SME Kabeíovod Piotnl - 900 237.70 0.00 - 000 237.70 

7 

- 900 237,70 0.00 - 920 237.70 0,00 -im“ - - 

1 _°_.‹==›ż 0.00 6,5117 
7 _ _ 0.00*/z 3.00 _ 

201 3 5/121.3 SME Kamerovzuałvstém DPME-oblast Emo jih 0,00 2 095 382,09 2 095 362.00 0,00 0,00 0,00 005 302 09 "_ L? 2 095 362,00I _). 

0.00 0,00% 0,00 
201 8 5/122.3 SME Kamer ' s 

7 
téřnT3PMB-oblast Brno střed 

7 
0.700 1 061 395,88 1 061 395.38 0,00 0,00 0,00

2 
1 061 305 38 r_'[ 061 3ñ`,38 0.00 

_II.›ì.'i'_ 

0.00 _ 11,00% _ _ 0,00 _ 
202 1 5/123.3 SME 

Wu* 
_, 

_ _ _ __ 
Kamero\'Ĺ§_-,ıatém EKOM-Dornych-obIaatErno1ıh ~ 410 707.00 73016812 328 388.12 0.012 0,00 - 410 797.00 739 166.12 1.140 083,12 770.00 0,01 __ 0,00%_ 0.00 _ _ 

202 3 5/124.3 SME Kamerovüystém BKOM-oblast Brno střed 
7 7 

- 307ÍI'0.{.ı0 030 702,60 635 832.80 0,El.I 0.00 - 303 870,00 939 702.80 
7 

- ` 1 243“572,80 ì.00 _‹,,ón_ _ 000% _ 0,00 
202.1! 5/125.3 SME Kamermęüystem BKOM›oh|ast Brno střed - 1375 013,700 515 618,14 380 805.14 0,00 

7 7 7 
0.00 - 13501a.ű)

7 Élìi' 
515 018,14 I 0sn.0af,1'4 76.00 M! 0,0% _ 0,00 _ _ 

S00 3 5/126.3 SME P|otnl1. část- Kanalizace 
7 

- 5807511261 381 008.36 - 5 934.25 0.00 0.00 - 386 942.61 381 008,38 767 050,07 ìoo 11,00 _ _ _ 0.00% 0,00 
200 4 5/127.3 SME Dornych - Kanalizace - 108 696.51 1511747870144 41 7s:í.9s 

7 7 
0.00 0.00 - 108 696.51 150 480,44 

7 
i 259-176,05 0.00 _i!“,90' 0,00% 0 00 

1510 'J 5/128.5 SD Křižovatka Zvonařka - Piotnl. komunikace - 131 5.22.37 280 292,55 142 770.18 70.00 0.00
7 -41-E“ 

0,00 ì.0o 0,00 137 §22 37 280 292,55 
vv v 1 

0.02% 417 814,02 
300.2 ___ 5/_12%1 SME Nová ulice - Kanalizace - 2 073 879.00 0.00 - 2 07:1 070.070

7 
0.00 §00 _ _ -207387800 __O,_0O - 2 073 670,00 0.00 0,00 _ 0.00“/z 0,00 

Sůl! 5/130.3 SME Nová ulice - KanaIiZačnífl'_í_[g'5- - 26 998,50 0,00 - za 01ıì.5í 0.00 q§ı0_ _ -20998.50 
-2618 II I › 

0.00 26 908.50 0197 6.66 0,00% 0.00 
74711 5/1318 SME _ Veřejné osvětlení u|.Nová Açrozet po Piotnl - 9 713.00 0.00 - 9 713.00 0.00 j.00 - 9713.00 

z-aııııľoıx 
0,00 

' ' 

0718,00 0_00 0,01: 0,00% 0.00 
HD 1 

Ian.: 
140 2 

5/132.3 
5/133.1 
5/134.3 

S1115 
SME 
SME 

Veřejné osvětlení, ul. Kovářská 
Veřg1'n_é_qsvětIen_í. ul. Dornych 1_část _ 
Veřeiná osvětIe_rıí. ul. Nová ıRosická;› _ - 1 127 084,00 

- 9 713.00 
- 25 417,00 

0.00 
0,00 
0,00 

- 9 713.00 
- 25 417,00 - 25 417.00 

- 1 127 084.00 
0,00 

0.00 
- 25 417,00 

0.00 

0.00 - 9 713,00 
0.00 
0.00 -1 127 084.00 

-0 7.1500 
-0 713,00 - 0 713,00 

0,00 
1 127 084,00 

0.00 

0,00 

0.00 
0,00 
0,070 

0.00 
0,011 

0,00 

0.00“/n 0.00 
o.o0% 0.00 
0.00“/. 0,00 

r-10.11 
M373 

5/135.3 
5/136.3 

SME 
SME 

Veřežné osvětlení ul. Piotnl ` - g71_3_00_ 
Veřejné osvětlení ul. Soěšná - 9 713 -'JO 

0,00 
0,00 

- 0 713,00 
- 0 718,00 

0_00 
0 00 

0,00 - 9713,00 
0.00 - 9718,00 

-1 127 004.00 
`-I1.ı:,ı10 0 718,00 
-I_rgL110 0 713,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

1.9 
fllůfl 

0.00“/. 0,00 
0.00“/n 0,00

7 

H04 5/137.3 SME Veřeíné osvětlení ul. Dornych 2.část - 10 42.15 DD 0,00 -l9426+00 _ __ __ 0,20 0,00 - 19 4_2§.00 0.00 z -1D;‹ı§_@0_`_ 10 420,20 0,00 0,110 
' 7 

0.00“/. 0.00 
1:0. sìas SME Demolice obí. Piotnl č.37.k.úTrnitá.č.I:.766.765/1 - 1 493 695.94 

7 

0,00 - 1 403 095 04_ _ 0.09 0.00 -1 493 69_5.9± 0,700 
_!2 -TĚ: 7 É 1 403 005,54 0,00 FE' _

7 
0.00“/.. 0,00 

100.1 
1002 

5/139.1 
5/140.3 

SME 
SME 

UI. Kovářská. komunikace 
ÄZM2 nové ccÉenl 

7 7 7 - 35 875,13 
- 209 047,80 

0.00 
0,0_0_ - 35 875,13 - 35 875.13 

- 208 047,_80 _ 0.00 - 35 875,13 
000 _ 

0,00 
0.00 - 209 047.80 

W*-.§,ìˇú “ _ 0,00 _ 
0,00 

_0_,00 
_0_,00 z!v9'_ 

0.00“/L7 7 
0.00 _ 

0.00“/. 
7 7 

0,00 
100. 5/141.3 SME Nové oplocení, vč. demolice stávajícího - 310 Bü 80 0.00 - 370 823.80 0,01] 0.00 - 370 823.80 

7 
20a'7047,00 

0,00 
7 " 

2,00 1,11 _ 0,00% 0,00 
100.2 5/142.3 SD UI. Nová |Rosická]. komunikace -'oodíl ÄŠD - 1 442 035,35 0.00 - 1 442 005.35 _0.00 0.00 -1 442 005.35 

7 
0,00 

-:_ırLE,II_ - 37082S,a0 
'_ 7 

14421›05,85 2,00 31°! _0.D_0% _1›,0D _ 
100.2 5/143.3 SME UI. Nová IRosickál. komunikace - Dodíl SME _ 

7 7 
-1 442 005,35 0.00 - 1 442 005.35 

77 
'0.00 

7 
0.00 -1 442 005.35 5.A I, 0,00 -- 

__.- 
' 

'I 1 442 005,35 0.00 __fl›fl6 _ _ 0.0011 _0,00 _ 
QQE 5/144.3 SME UI. Nová iRosickáJ. chodníky - 733 328.13 0.00 - 733 320.13 0.72107

7 0,00_ . 733 820.13' 0,00 
' ' 

0' 118- 733 320,13 ìon _1ı,00 000% _ 0,00 _ 
109 5/145.1 SME UI. Plotní-2. část. komunikace - 20 670.75 0,00 

7 
‹ 20 870.75 - 20 870.75 0.00 - 20 570,75

7 
0, 0_U_ _ 0,00 0.00 0.00“/n 0,00 

151 5/148.1 SME UI, Spěšná. komunikace - 26 980.13 Wo - zeflsoís 
7 

- 28 fi0.1:1 0,00 - 28 980.13 0.00 _

7 
0.0111 0,00 0,00 

_v,0ı 
vv“ 0.00'/n 0,00 

l2j_ 5/147.3_ SME Ve etačnl 121%! - sadové úpravy, Brno Střed - 193 575,80 
7 
0.00 - 19:1 575200 0.00 0.00 - 193Ű5.60 yo .10:ı in 103 575 80 0.00 0.00 0.00'/n 0,00 

125 5/148.3 SME Ve eiační gjęravy -ìadové_ 14:1 raw: Brno stied - 115 943.63 0,00 - 1 15 843.63 0.00 0.00 _- 115 943.63 0.00 41100.51: 115 043,03 219 000% 0,00 
1004 5/149.3 SÍIAB7 UI. Domych 3. čásg komunikace 0,00 305 245.96 305 245,96 0.00 0.00 0.00 305 245.1! 305 245,08 O OO Ř_I_ 

0,00 
11,00 0.00'/n 0,00 

500 5/150.3 SD STL Dlinovod PE 160 - Dornych. 3. část - 83 908,58 0.00 - 33 006.56 0.00 0.00 . 83 905,58 0.00 03 000,50 O OO 000% 0,00 
500. 5/151.1 SMB 48 054.81 27 475.45 - 21 479,86 - 48 954,81 27 475.45 - 21 479,36 oìıo ıı-,nu z 0,00 

__I_ 
_°1'?° 

0,00 
0,00 0.00% 0,00 

500.2 5/152.1 SME 
STL eřiEo^kI Dornych. 2. a 3. část _ _ _ - 

STL nieüjení krobáren - 17 7eí:.1:|5 0.00 - 17 783,05 - 17 783,05 0.00_ - 17 783,05 _ 0,00 .ný S 
0,00 0.00 

' 7 7 
0.00% 0.00

7 
500.11 5/1š3.S SD STL Elìnovod PE 160 - Dornvch. 4. část - 28 6_2_7_.4g 214 880,58 185 712,18 000 _ _ 0.00 - 28 627,40 214 339.50 _“ 2-Ě 000,00 10,00 _ı'n_°_ 

_ _ _ 
0.00% 0,070

7 

5007' SFŠIÍŠ SME STL nlynovod PE 110 - Piotnl 2.část 
7 

0,00 408 310.28 
7 7 

40031028 _ _ ľłU_U_ _ 0.00 0.00 _ 406 310,26 _' 40e:ı1o,2_6 __ _0,00 0.00 0.0o% 0,00 
7 

5/155.1 SME7 ŠTL 1510710171511 PE 83 -Íeıezničnl - 073.08 _ 0.00 - 073.08 _ 973.08 0,00 973.08 0.00_ _ 7f:_0,01ı:__"Í _ __0,09 0,00 6,00% 
7 

0.00 506 3 
5/158.3 SD DZ~ñ.ì1flšfl 

7 7 7 7 
- 531“ 700.00 790 367.00 250 601,00 0.00 _ 0,00_ - 530 760.00 700 307.00 15ı_ę,,Q. 1 321 133,00 76,00 

111031 

3,00 0,00% 0,00 101 
5/157.3 SME DZ - III. aiapa - 125 64100 430 953,30 305 312.30 0.00 0.00 _ _ -125641.00 430 053.30 ıı_0a_11z;gı-- 550 504,30 E00 _0øW 0,00% 0,00 _ 1_u_1 

5/156.3 .SD DZ-ıV.e1flpe 
7 -7112 449.00 194 884,00 _1_s2 415.00 0.00 0.00 - 112 449,00

7 
194 864.00 0Q_IÉ§_0 307 313,00 0,00 __.“ _ 0,00% 0,0_0 _ 1_0_1 

5/ 1 59. 3 SME Portály dooravniho Značení fnfıfl 672 166,92 872 108.02 
7 7 

0.00 0.00 0.00 672166,9?_ flI_`1I6.Il' - 872 108,02 ìoo __0W QM 0,00 131:' 

:DD -1 5.1803 SME Uzká - Kanalimce 0.00 33 904,00 as 004.00 0,00 
7 _ 0.00 _ 0.00 33 QH) 38 004.06 33 904,00 7,00 1ı,m1 0.00 
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Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH 1.197 447 545,43 una čěn Klany ní Z Skupiny 3 a 
      

3029991,45| | bezABS 6=(31/1)-100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,07% | Sledování limitu 15 % 2,57% 

S i ( 10x(38/1)*100/ Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00%, Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč| 30 809 800,96 Kč 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky a- 110,5 Žákonný pěna Skupinu | 593 723 712,72 Kč Zbývá do limitu| 106 556 199,04 

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)*100, záměny položek (Skupina 2) 

  

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1203 446 
  

                    
      

změn 

41=(19/1)*100 -4 

Nezbytnost 

Změny záporné (esdkvat 56 Suma Změn SumaZměn | Suma abs.hodnot 
Název SO/PS / předmět Změny (zadávat se Změny kladné Změny kladné | záporných a záporných (zadávat Změny kladné záporných a záporných Změny kladné 

znaménkem minus) znaménkem Změn kladných ráz Změn kladných | Změn kladných | | —*Ténkem 

28 33 34532+33 35=132|+33 36 37 

- 90 157 066,06 105 155 623,75 -3550 533,03 223 836,73 -3335 696,00 | - 6 686 208,48 8576 342,70 -706713488,38 70743 479,83 3020 001,45 

1 19522+25+28+32+36 2 23 24522+23 25 

0,00 0,00 0,00 + 12 197 836,47 18 611 964,49 
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Příloha č. 10 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 z 3 029 991,45 bez ABS 

2=1+19+20 Aktuální Smluvní částka (cena stavby) 1 203 446 102,22 

s=(2/1)*1oo 

4=(24/1)'1o0 

Sledování záměny položek (Skupina 2} 

41=(19/1)'1oo “ 

5=(27/1)'10o 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28% 

. \ 

Ass 1 

Sku In 4 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,50“/n 8=1"0.:s Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

vyhrazená změna (Domě ri‹y) 

Změny záporná Změny záporné dá Sum: Zmán 

znamánkem mínus) 
__ 

Změn klıdnyc 
SO_ı ZBV č. 

l 

Invostor|_ Název SOIPS I předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV (Z. ˇ“ 7' Změny kladné záporných a 
' h 

1 B 17 18 22 23 10=z2+z5+2s+:12+:ss 2“=23'm'Š°'33'37""' z1=10+20 
I 

24›=224-23 

.n - 2@20.00 
- 09 157 006,06 105 155 823,75 5 908 556,70 - 3 550 533,03' 223 836, 

_0.00 _ - 27i0`00 _ 

' 7Snnın Zınên Kınanýızh n zmčn zıpømýøh skupiny 3 n 
' ' 7 

9=(s1/1)“1o0 Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,07% ABS 

10=(35/1)'10n Sledování limitu 50 % Skupina 4 
I 

0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS 
Zá 11=1'0,5 k°""Ý 

à_":'šÍfl;'nz'z 
sk""'"" 598 723 772,72 Kč 14=14øz24n00aé 

'Ý 

Zhývá do ıımııq 
_ 

108 558 199,04 

Skupıny Zmên 
-3- 

1 

-4- - 

Nepředvldanost Neflıytnost
1 

Změny zápomé 
(udávat ıo 
mımínk-n Změny kladné 
m lnu'a 

Sumı Změn Sun: ıbı. hodnot 1 Změny záporné I“ 

záporných.: Zmčn Změn zápomých a (zfldávıl ıa 
iılıdných Změn kiáľıých 

_ 

znımánkem mínus)
_ 

_ ' Siımılmčn 
Změny kladné ú 

_ _ __ 
Zm! Zınčn 

_30=28+29 s1=|ı_s[+50 
' 

32 “ as 1' __ _ _ _ 35I|32|4-33 

- 76 718 4àB;3B 3ÍłiČÍ'Tv'.I§' 
“ 

fl5ą`5a“0ı0.21. 

27 029i00 

0,00 = = 0,00 
`

' 

- 1; 32500 0.00 - 13 075,00 _ _ 0.00 0,00 " 7-tł-076ì09.- ;-' 1 30181110 
uı 0,00 __ - 1044570 0.00 
uı 

_ - 36 024,60 _ 0.00_ 
ro 1 6 207|65 0.W
M 4 757,07 4 757r07 _ 0.00 4 757,07 4 ć57,07 _

N _ 44716.18 
ro - 100 §05|05 - 199 605_,95 _ _ 0.00 - 199__00_5.95 

_ E09 0_00 ľzľflëiý 0.00 _ -0.00. -- 

O_oo 0'00 0.007
7 

nn... 1. část - 1ı445_70 0.00 - 10 445,70 _ _q,0r› `= -40-‹45í70_ :__ _ 
ırnych 2. část _ _ - :_16 924.00 0,00 0.00 - as 924,60 0,00 .fląłiı 30 024'0o _ ._ 

__' 
Knvárská -3307 g5_ 0_,00 0,00 7- 16 2055 _ _ @0_ - ~10 207305 ‹I6.207ro6= _ _ 

- _ 
Dørnvnh Snèšná _ 0.00 _ 0.00 

7 
_ 0,00 oroo _ _ ďpıj. 

Dømych _o_.0o___ 
7 

44710;1e _ 0 no 0.00 0,00 _ _ 44 71§._10 -44710.30 -.` 110018- - ii.0\ı.=_- 
_ - _1E9_B1ì5,_B_ł:-_ 0_,00 0.00 _ = -§35 - 0500 = _ ; “ ' 

0. 09 0_,00 
7 

_T,00 _ D. D0 0.00 _ 0500 _ _ _ 
_ 0._0_O 0,00 _0,0g _ __ 0.99 _ 0.00 - 5 -_-_ .L ofoo _ _ 

“ - - _ - .0iI-.- -- _ 
o,o0_ 0,00 0,p0 _ _n._u_D 0,00 _ 

- = ı,ıiI-. “ 0,00- - 
0,00 ligu 0,00 

0 00 
P D_ı1r,\ I' ,A0 _00 _ 0:00 _ = =0.0ı` _ _ ' 

Poznámka: Formulář má informativní chanakter a zobrazuje slev k daiu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčnlho listu smiuvnlch kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení. 
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Smluvní 
kompenzační 

nároky

Název a evidenční číslo Stavby: 

1 

2=1+10+20 

3=(2/1)*100 

4=(24/1)*100, 

5=(27/1)*100 

41=(10/1)*100 

  

   

  

Poznámka: 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 n 

  

smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 
  

1203 446 

       
    

  

     
     

smluvní částka (cena stavby)     

změny Přijaté smluvní částky Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 

vyhrazených změn (Skupina 1) 

záměny položek (Skupina 2) 

  

    

Název SO/PS / předmět Změny Změny kladné 

18 

105 155 623,75 

Formulář má Informativní charakter a zobrazuje stav k datu předlož: ů listu é změny, Evidenčního listu h nároků čí Z ého listu ke á 
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9=(31/1)+100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,07% |ABS 

10=(35/1)*100/ Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00%|ABS 

[Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
11=190,5 3 a Skupinu 4 598 723 772,72 Kč]     

Příloha č. 10 

  

12=(30/1)*100| | Sledování limitu 15 %. 2,57%|ABS 
  

13=36, Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 
  

30 809 800,96 Kč|ABS 
  

145140224000-39   Zbývá do limitu   106 556 199,04] 
  

    

(zadávat se 
znaménkom 

36 

+ 12 197 836,47 

   
   

    
   

      



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

—
ě
Ů
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

        
  

  

  

  

      

stavba: Tramvaj Platní-soubor staveb 1.-tV.etapa 

objekt Úsek materiál DN délka skut. 

200.10.01 A UT 200 137,23 

Pi KT 200 12 

s pz LT 200 1,27 
A2 LT 100 291,43 

PA1+A2 1T 100 5,37 

200.20,01. Bí LT 200 321,44 

82 UT 200 131,75 

B3 LF 20 237,1 

B4 LT 200 5,92 

P3 4T 200 2,81 

Pž (T 100 19,02 

H12+H13 LY 100 9,54 
200.40.01 A iT 200 296,76 
25.30.06 D2 UT 25G 1,08 

UT 200 27,65 

LT 109 207 
200.20,02 D3 LT 150 77,79 

200.10,03 A6 41T „100 232,07 
200.30.01 ci tŤ 200 43,24 

€c2 UT 200 108,08 

C2a T 200 6 

P proC2a u 200 2,92 

C2 U 100 132,15 

200,30.05 ců LT 150 82,87 

200.30.07 A4 LT 10 54,28 

LT 250 52,84 
AR LT 250 41,78 

200.30.03 C4 UT 200 19,54 

4 250 90,3 

C9 (ži 259 7,78 

20.30.02 C8 U 200 91,03 

C3 LT 200 837,19 

c6 u 200 107,84 
(= C5 UF 150 9,83 

PS UH 100 33,37 

200.40.02 D4 UT 150 59,25 

DNI00 579,3 

DN150 229,74 

DN200 2373.97 

DN250 293,78 

celkem 576,79     

Příloha 
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