
  

  

Odborné vyjádření 

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č, 5/172.1 — SO 200.30.06/1 — Vodovodní řady — ulice: 
Domych, Přízova 

  

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 529 184,53 Kč na 528 824,08 Kč, 
tedy o - 360,45 Kč, 

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde 
nevyskytují. 

Závěr: 

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky. 

V Brně dne 11. 1.2022 

 



Příloha č. 1 A =====—= | ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

M 

  

  

              
  

Č.j: Lhůta: 

Záznamy 

Odd.: Zpracoval: Linka: 

Věc: Předpisy pro oběh spisu: 

Změna během výstavby, číslo ZBV: 5/172.1 

Předkládá: 

Evidenční číslo Stavby: 

Tramvaj Plotní — soubor staveb — etapa 2-4 

  

Číslo změny SO/PS: Schvaluje: 
Vodovodní řady — ulice: Dornych, Přízova 

Skupina změn v ZBV: 1 

  

Spis předchozí: 

Spis následující: 

Do podatelny došlo dne: 
Spisy vyřízené zároveň:   Odesláno dne: 

 



Příloha č.2 

Přehled dokladů 

Čisıø ZBV; 5/172.1 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Název stavebního objektu / provozního , ˇ . 
_ „, 

souboru SO/PS I 

Vodovodm rady - ulıce. Domych, Prızova 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 20030.06/1 

W 
Soucast dokumentace ZBV Doklad I ì z - 

Í _ | ł I 
NE - Uıøžønø __ 

_ Ý Počet listů/od listu 
Krycí list ZBV _ 1/1 
Průvodní list Zařazení Zıněny do skupiny 

p 
2/2 

Evidenční list vyhrazené Změny (Skupina 1) l/4 _ 
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny ` 

stavebního objektu/provozního souboru Ý Ý 

1/5
I 

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 1) 5/6 
Přehled zařazeni zznčn dø skupin (přfløhz č. 10) 3/11 

S7 

Tabulka geodetického Zaměřeníipříloha č. ll) 
Ž 

l/ 14 
77 7 

__ _ 1

1

I

Příloha č.2 

  
  

  

  

      

Přehled dokladů 

Číslo ZBV: 5/1721 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Název stavebního objektu / provozního k 
souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přízova 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.06/1         

    

Součást dokumentace ZBV 

ANO NE - Uloženo 

listů/od listu č. 

list ZBV 1/1 

list zařazení do 2/2 

videnční list 1 1/4 

o projednání ocenění soupisu prací a ceny 1/5 

stavebního obj souboru 

ocenění Změn 1 5/6 

zařazení změn do oha č. 10 

abulka i zaměření č. 11 

 



Příloha Č. 3 

Krycí list ZBV 
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SOIPSÍ Čí5|0 ZBV; 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / čisıø Zmèny SO/PS; 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5/ 1 _1 

A/odovodní řady - ulice: Dornych, Přízova So 20o'30'06l1 

Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ; 449 927 85 IČ: 559 933 90 

Dopravní podnik města Brna, a.s. Teplárny Brno, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

_ 43 I 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5l172.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6 

Údaje v Kč bez DPH: 

Část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

I 
5/172.1 -8 652,69 8 292,24 -360,45 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

zı 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem 

_ 5/172.2 0,00 0,09 0,00 
Údaje v Kč bez DPH:

I 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

4! 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem 

0,00 0,00 0,00 5/172.3
_ 

_ Údaje v Kč bez DPHŤ' 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/172.4 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/172.5 0,00 _ 0,00 000 
Udaje v Kc bez DPH: 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

L 

| 
5/172.6 0,00 0,00 0,00 

" 

údaje v Kč bez DPH: 

č. 

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem 
5/172 _ _ -8 652,69 8 292,24 -360,45 l 

ZBV - Krycí list 
"Ž 7 7 

'Číslo parè: n-EQ.

E4

Příloha č. 3 

  

  

Krycí list ZBV 

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / číslo Změny SO/PS: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5/172.1 
Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přízova   SO 200.30.06/1     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

              

    

Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČ: 449 927 85 IČ: 659 933 90 

Dopravní podnik města Brna, a.s. Teplárny Brno, a.s. 

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/172.1 dle Skupin 1,2, 3,4,5a6 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn -n 
s záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/1721 -8 652,69 8 292,24 -360,45 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/172.2 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
ě záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/172.3 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/172.4 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

i záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/172.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn m 
záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/172.6 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

Suma ZBV | Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn ne Za nád 

č. záporných kladných 
celkem 

5/172 -8 652,69 8 292,24 -360,45 

ZBV - krycí list (© paré: 

   



Příloha č. 4 

Průvodní list zařazení do skupinv 
pro ZBV číslo: 5l172.1 

"vèønè příslušný útvar: Ředitelství sìınic a dálnic ČR ` 

Název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny S0/PS: SO 200.30.06/1 

,_ _Název SO/PS: Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přízova 
Udaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: _ _ 
Přijatá smluvní částka (bez Rezer\/y a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 529 184,54 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -8 652,69 Kč, -1,64 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 8 292,24 Kč, 1,57 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 203 312 814,71 Kč, 100,49 % Z Přijaté smluvní částky 
Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): ` 

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již Zrealizovaného objektu 
SO 200.30.06. r 

Vzhledem k příčině vzniku řešené Změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a Zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

zDùvoDNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Zmèny zápprnê vzniKa1L včetnë pøsøuzeni 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné. která by umožnila účastjiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 
na \fl'rběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů)_[viz § 16 a § 17 této Směrnicel; 
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr Zadávací dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem. 
Nejedná se O Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 

v v Ž“ JEDNA SE O ZMENU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO I NE 
(NEHoDící SE ŠKRTNĚTE A HoDící SE PODTRHNÉTE) 

4. v . 7 ZDUVODNENI PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uveďte, Z jakého důvodu 
se 'Iedná O doměření: 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
200.30.06 dle geodetického zaměření. 

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 
DN 100 = 3,00 m 
DN 200 = 24,80 m 
DN 250 = 3,00 m 
Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření:: 
DN 100 = 2,07 m 
DN 200 = 27,65 m 
DN 250 = 1,08 m 
Změny množství položek_ dotčených Změnou v roznočtu SO 200.30.06: 

Poř. Kód položky Název položky m.j. Množství Rozdíl cen Rozdíl cen 
č. pol. rozdílu celkemvKč celkemv% 

hrdlovych S ıntegrovanym tesnenım 
otevreny vykop DN 100 

35 851261131 Montáž potrubíztrublitinových m 

I 

-0,930 -225,99 -31,00%

Příloha č. 4 

Průvodní list zařazení do skupiny 

pro ZBV číslo: 5/172.1 

  

  

  

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Název stavby: Tramvaj Plotní — soubor staveb — etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.06/1 
Název SO/PS: Vodovodní řady — ulice: Dornych, Přízova 

Údaje jsou zpracovány ke dní vzniku Změny: 

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 529 184,54 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -8 652,69 Kč, -1,64 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 8 292,24 Kč, 1,57 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 203 312 814,71 Kč, 100,49 % z Přijaté smluvní částky 
  

  

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu 
SO 200.30.06. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 
na výběr dodavatele dí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz 8 16 a $ 17 této Směrnice): 
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem. 
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 
  

  

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE $ 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 — Vyhrazená změna (dle $ 100 ZZVZ), zejména: Uveďte, z jakého důvodu 
se jedná o doměření: 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
200.30.06 dle geodetického zaměření. 

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 

  

  

DN 100 = 3,00 m 
DN 200 = 24,80 m 
DN 250 = 3,00 m 

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření:: 
DN 100 =2,07 m 
DN 200 = 27,65 m 
DN 250 = 1,08 m 

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 200.30.06; 

Poř. | Kód položky Název položky m.j. | Množství | Rozdílcen | Rozdíl cen 

č. pol. rozdílu | celkemv Kč | celkem v % 

35 |851261131 | Montáž potrubí z trub litinových m -0,930 -225,99| | -31,00% 
hrdlových s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 100                      



Příloha č. 4 

  

  

| 36 |5520901R | trouba tlaková litinová hrdlová, DN 

| 100, zesílená protikorozní ochrana se 

| zámkovými spoji vč. manžet 

m -0,939 -1 463,90 | -30,99% 

    

37 |851351131 

| 38 |5520902R. 

| Montáž potrubí z trub litinových 

| hrdlových s integrovaným těsněním 

| otevřený výkop DN 200 

2,850 
| 

1051,65| | 11,49% 

  

| trouba tlaková litinová hrdlová, DN 
200, zesílená protikorozní ochrana se 

zámkovými spoji vč. manžet 
  

| 39 [851361131 Montáž potrubí z trub litinových 

hrdiových s integrovaným těsněním 

| otevřený výkop DN 250 

2,879 

-1,920 

6664,89| | 11,49% 

798,72 | -64,00% 
  

  

  

40 |552 0903 R trouba tlaková litinová hrdlová, DN 

250, zesílená protikorozní ochrana se 

zámkovými spoji vč. manžet 

-1,939 -6 164,08 | -63,99% 

  

61 [892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 

150 nebo 200 
5,700   228,00 11,49%   

  

63 |892353122     Proplach a dezinfekce vodovodního 

| potrubí DN 150 nebo 200     2,850 | 347,70| | 11,49% 

  

  

  

ZPRACOVATEL: 
  

Asistent Správce stavby 

Jméno: eee | Podpis: 
Asistent Správce stavby 
Jméno: Podpis: . 

  

  

  

datum: 2, D1 B 

19-15- 2022 
datum: ......... 

  

SCHVALOVATEL — ŘEDITEL VĚCNÉ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Jméno: Podpis: .. 

  

datum: ..........,, Ge 0 

     



Příloha č. 7 
  

Evidenční list vyhrazené změny 

  

    

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 

Tramvaj Plotní - soubor stavab - etapa 2-4 / číslo Změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 200.30.06/1 5/1 72 . 1 

Vodovodní řady - ullce: Dornych, Přízova 0 

  Strany smlouvy © dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: 

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 O0 Brno 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sidlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Čermovice, 627 00 Brno 
  

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce 

. at Správce stavby (v elektronické 
Rozpis ocenění změn položek 1 verzi Intranet ŘSD ČR) 

2 Zhotovitel 

3 Projektant 

4-7 Objednatelé 

|       
  

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 

[Tato změna řeší změny v provozním souboru SO 200.30.06. 

[Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.30.06 dle geodetického zaměření, 

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 

DN 100 = 3,00 m 

DN 200 = 24,80 m 

DN 250 = 3,00 m 

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření: 

DN 100 = 2,07 m 
DN 200 = 27,65 m 
DN 250 = 1,08 m     
  Údaje v Kč bez DPH:     

  

, s , Cena navrhovaných Změn 
Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 

zápomých kladných 
celkem 

-8 652,69 8 292,24 -360,45       
    
  

   
   

   
   

   

     

  

| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 
  

datum (2 Zoly 

datum 4  -(5- 2022 

Projektant (autorský dozor) jméno 

  

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno 

vyjádření k ZBVY 
  

    

    

  

Supervize jměno datum 

Asistent správce stavby jméno datum Zk, Di, ZD 

Správce stavby jméno datum 

  
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že L výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s $ 222 ZZVZ 

Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentací Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a 

povinností Obejdnatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstavají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jmeénem nebo v zastoupení Objnhednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  Ředitelství silnic a dálnic ČR 

(Oprávněná osoba objednatele) jméno 

Zhotovitel jméno 

  

Číslo paré: 

       
 



, Příloha č. 8 
ZÁPIS 

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 
pro celou ZBV číslo: 5/172.1 
  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina 

1 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.06/1 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Vodovodní řady - ulice; Dornych, Přízova 

Údaje v Kč bez DPH 

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: ceny všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS$ a cenu 
1 zadat navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

529 184,54 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena všech Změn Cena všech Změn Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS po 
záporných v kladných v všech předchozích všech předchozích 
předchozích předchozích Z ěnách Změnách a ve 

Změnách na SO/PS | Změnách na SO/PS Smlouvě 
2 3- zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavební/montážní práce 0,00 0,00 529 184,54 0,00 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena navrhovaných | Cena navrhovaných Cenawsech Změn oPnamechéměn VTNOVANY ? vaných || kladných na SO/PS | kladných na SO/PS k 
Změn záporných na | Změn kladných na 3 SO 

SO/PS SO/PS (předchozích a ceně SO/PS dle 
navrhovaných) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100 

stavebni/montážní práce -8 652,69 8 292,24 8 292,24 1,57% 

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS | Rozdíl ceny SO/PS po 
záporných na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Změně oproti Jtéto Změně oproti ceně 

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 
navrhovaných) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100 

stavebni/montážní práce -8 652,69 528 824,09 -360,45 -0,07%             

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis 

20, 01, 202 
SOvVHELASIM 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):      
240    

  

   

    

C. Udo% Projektant (autorský dozor): Asistent Správce stavby 

     ZO CE Lr i — 
sí POU re, H 

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny: Správce stavby 

19-95- 2022 
€ 

SOUHÁSréz     
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Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
1 

2=1+19+2o 

3=(2/1 )'1oo 

4=(24/1)'1oo 

5=(27/1)*1oo 

41=(19/1)*1oO 

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545.43 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1203 312 814,71 

Procento změny Přijaté smluvní částky 1 00,49% 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,29% 

Sledování záměny položek (Skupina 2] -0,01% 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN Do SKUPIN (údaje v Kč høz DPI-I) 

Skun 4 

ABS 

Příloha č. 10 

040.34 5"“ Z'“ě" k'°""Ý°" a změ" 'á"°'"Ý°" sk""i"y 37 3 029 891,45 høzıxns ø=‹ø1,1,-.nn sıedøváni ııfnıın 50 7. Sknpına SI 13,07% Aas 12=‹@0/1›“100 
I 

SIed0và“i Iimiw 15 °/‹› 2,57% ABS 

77 7 7 ' ' ' 
I 

° K I z 

ˇ ˇ
7 

8=1-0,3 
l zákonný ıinııı 30 % prn skupinu 3 a skupinu 4 359 234 288,88 Kč 11=1'0.5 Z°k°""y èìfipfnzrz 

S "P nu 598 723 772,72 Kč 1^P14°224°°<>39 ZDYVÉ đ° “I“IłU 106 556 199,04 

. _ _ ;_ŤÍ däă 1o=(s5ı1)*1oo Sledování limitu 50 % Skupina 4, 0,00% ABS 13=:-19 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS 

I n v 
_ 

Skupıny zmen _ _ 
.1- -2- -3- ___ -4- -5- -6- 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) 
Smluvní 

Nepředvídanost Nezbytnost Změny 119 ITIÍI'IÍľI'IÍS |<°I'IP°“l3Č“Í 
nároky 

SO ZBVč. Investor Název SO/PS I předmět Změny 
Změny záporné 
(dávat se 

znaménkem mínus) 
Změny kladné Hodnota ZBV (zadávıt se 

znımónkem 
m ínus| 

Změny záporné Změny záporné Suma Změn Sum: Změn 
zápomých a 

Změn klad nych 
Změny kladné záporných ı 

Změn kIıdných_ 
(zad-ávat lo 
znamánkıım 
m inne] 

Změny kladné 
Změny ìáporné 

(zadávat se 
znımánkım 
m lnuaf 

Surna Zıněn 
záporných a Zmén 

kladných 
Změny kladné 

Sumı abc. hodnot 
Změn záporných a 
Zmén kladných 

Změny záporné Změny záporné Sumo Změn Sum: aba.hodnot ,udávén se Suma abc. hodnot 
(zadávat se Změny kladné záporných a Změn záporných a 6 k Změny kladné limit 15 "ln Změn záporných a Změny kladné 

nnnnnónhnvn nnınnn) znnčn ıxınanýnh zınčn hınflnýnh wnflnzsfm zınšn Kıflúnýøh 

16 17 18 19=22+25-0281-32436 20=23+26+29+33+37‹ı-4 
0 21 =19+20 

I 

zz 23 24v=221-23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=I2a|+20 32 33 34=32033 35=|32|+33 36 37 38=(39I1)'1 00 39=|36|+37 40 

- 89 306 649.05 105 172 118,33 5 865 269,28 - 3 709 315.72 240 331,31 - 3 468 984,41 - 0 686 208.48 8 578 342,70 - 109 885,78 - 76 713 468.38 70 743 479,83 ' 3 029 991,45 156 456 988,21 0,00 0.00 0.00 0.00 - 12 197 836.47 18 611 964,49 2,57'/n 30 809 800,96 0,00 

300.1 1/1.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace - 1 081 620,07 771 770,_79_ - 288 855,28 
7 000 0,00 - 1 061 626,07 771 770.70 886,2! 1 833-396,86 

7 000 41 0,00 0,00% 000 
300 2 1/2.3 SMB Dornych - Kanalizace - 1 982 ̀ /50,81 1 a85_278_,29 - 847 472,91 

7 
0,00 0,00 - 1 982 750.81 1 335 27 5,29 -847 472,61 3 318 029,01 

7 
0,00 0,00'/0 000 

300.3 
300 Q 

SMB 
SMB 

1/3.3 
1/4.3 

Plotnl 1. cast - Kanalizace 
Dornych - Kanalice 

- Z 080 284.49 
- 844 523 68 

1 361 395_,79 
407 097,12 

- 718 888,70 
- 237 426,56 

0.00 
0.00 

0,00 
0,00 

- 2 080 284,49 
- 644 523.88 

1 381 305.70 
407 007.12 

.!1ľIl\;'I6 
“' '-237 420,58 

3 441 680,28 
1 051-820,80. 

"_ A00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00“/5 
0,00'/n 

000
_ 

_°

_ 

OO 
\Ě073 1/5.5 SMB Protìhluková stěna, clona Dornych 0.00 343 74_3v_42 345 ̀ L4_3.92 000 0,00 _ 0,00 0,00 A00 0,0! 348 748.42 0,03% 348 748,42 
ICIELI 1/6.3 SMB UI. Kovářská, chodníky- - 711.42 5 505,27 4 793,85 0.00 0,00 - 711.42 5 505.21' _ 4 793,85 6 216,69 J,o0 0,00 6,00% 000 
100.2 1/7.3 SMB UI. Dornych 2.ćást chodníky - 7 860.00 - 2 821 86 5 Oa8_34 __ 0.00 0,00 - 7 880.00 5 038.34 =Q,_,ıı 12 898,34 

7 000 0,00 0,00% 000 
10711 2 1/8.3 SD Křižovatka Dornych - Zvonařka_ komunikace - 9 534.00 5321_8g _ _ -4212,20 

7 
0.00 0,00 - 9 534.00 5 321.80 _ ~4 212,20 14 855,80 

41 
0,00 0,00 0,00% 000 

1/9.3 SD 
1/10.3 SD 

150 ší 
101 2 

UI. Dornych - 3_1':ást komunikace 
Do ravníznačení- II. etapa 

- 10 573,20 
0.00 

_ 6 352,00 - 4 221.20 
4 023.03 

0.00 
0.01: 

0,00 
0.00 

- 10 573,20 
0.00 

8 352.00 
4 023.05 

4221.20 
'l.E°"7 

18 925,20 
4 023,03 

0,00 
0.00 

1.“
7 

0,00 
0,00% 
0,00% 

000 
000 7 

000.2 2/11,3 TB Parovod 2xDN250 - Dornych - 282 816,80 
4 028.03 _ _ 

_ 2 005 mno 0.00 0.00 - 282 816.80 3168 580.00 libi 172,19' 3 471 406,79 0,00 0.00% 0,00 

212.3 SMB 
213.3 SMB 

IÍI 
300. l 

UI. Svatopetrská - Dornych 1.cást chodnlıy 
Komarovské nábřeží - Dornych - Kanalizace 

0,00 
- 82 075,20 

3188 sa9_,0Q _ 

_882 434.40 882 434,40 
820 034,84 

0.00 
11. ou 

0.00 
0.00 

0,00 
- 62 075.20 

682 434 -ŠLI 

889 009 8-I 
882 434.40 
816 934.64 

882 434.40 
951 085.04 

0,00 
0,00 

0,00 
°ı°° 

0,00% 
0.00% 

0,00 
0,00 

1070 l 2114.2 SD UI. Svatopetrská - Dornych 1.ćást_ komunikace - 1 306 720.81 
08510934 _ _ 

- 23 094,05 0.00 - 1 396 720.81 _ 1_:173 028.78 - 23 094.05 0,00 0,00 0,00 _ 0.00% 0,00 

100.2 2115.2 SD UI. Dornych 2.cast, komunikace - 2 571 231,95 
1 373 826,78 

- 43 042.65 000 - 2 571 231.95 2 528 189,30 - 43 042,85 0,00 0.00 
0,00 
0,00 0.00% 0.00 

1070 2118.2 SD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace - '§22 806,80 
252ç1as_,s_0 

› 10 422.48 0.00 - 822 606,80 612184.31 - 10 422.49 ÍIJI 0,00 0.00 _ _ 0,00% 0,00 

100.4 2/17.2 SD UI. Dornych 3.cáSt, komunikace - 941 246,92 
01218431 _ _ 

- 15 756.59 0.00 - 941 248,92 925 492.33 - 15 750,59 [LN 0,00 0.00 0,00“/n 0,00 

130.3 2118.3 SMB Demolice obj. Plotní c.6a_k.ú.Trnitá,č.p.768/18 CI, 00 
*Ě_â4&2_33 

5 453 450.78 0.00 0.00 0.00 5 453 450.78 5 453 450,78 0.00 
W 
0,00 0,00% 0,00 

110.3 2119.3 SMB Demolice Dbj. Plotní c.6a_k.ů.Trnitá_č.p.768/18 0, 00 
5 458 450.78 _ 

1 445 353.40 000 0.00 0,00 1445353,-I8 I4,4ă%,'ÁI 1 445 353,48 0,00 0 00"/z 0,00 

l 15.3 2/20.3 SMB Demolice Dbj. Plotní c.6a_k.ú.Trnitá_c.p.76B/18 0, 00 
1 445 353.48 _ 

1 555 700.48 0.00 0.00 0.00 1 555 700.-ıa 155-100,41 - 1 555 706,48 0,00 14“ _ _ 0 00"/1 0,00 

701 1 2/21.3 SD Přelożky vedení E. ON - 3 895 233,00 
1 555 708,48 

- 3 885 333.00 0.0!! 0.00
7 

- 3 895 333.00 0.00 - -8.Iì!`%,6lI 3 895 333,00 0,00 _ _ 000% 7 
0,00 

?01 2 2/22.3 SMB Přelożky- vedení E.ON -541508100
7 0.00 

- 5 413 681 .00 0100 0.00
7 

- 5 413 881,00 0.00 -5 413 881,00 5 413 681,00 0.00 
5,1W _ __ 0 00“/z 6,00 

T01 3 2/23.3 SMB Přelcżky vedení E.ON - 2 009 868,00 
0.00 

- 2 009 858.00 0.00 0.00 - 2 009 858,00 0.00 -2 009 858.00 2 009 858,00 0,00 0 00°/n 0,007 

701 -1 2/24.3 SMB Přeložky vedení E.0N - 6 014 846,00 
0.00 

- S 014 040,00 
7 

0.00 0.00 - 8 014 848.00 0.00 -8 014 646,00 6 014 846,00 0,00 
EE 
'vln _ 0,00% 0,00 

801.1 2/25.3 SMB Přeložky kabelů CETIN oblast Svetooetrská -514033896 
0.00 

- 5 140 338.96 0.00 0.00 - 5140 838,98 0,00 -5 140 338.96- 5 140' 338,08 0,00 0,00“/n 0. 00 

BU! l 2/26.3 SD Přeíožky kabelů CETIN oblast Svatopetrská _ 2 415_9_ą3_04_ 
0.00 

- 2 418 983.04 0.00 0.00' - 2 418 983,04 0,00 v2'-HI 2 41\983,,04 0.00 
_ __'xĚ'7_ v 

0,00 0,00% oloo 

E02 l 2/27.3 SMB Přeložky kabelů UPC oblast Svetopeirská ›4253G46 91 
0.00 

- 4 253 048.91 0.00 0,00 - 4 253 048,91 0_00 -4 253 046,91 4 253 048,91 0,00 0,00% 70.00 

802 
5010.1 

2/28.3 SD 
2/29.3 SMB 

Přeložky kabelů UPC Domych _ _- 2 Q92ä!_.53 
STL Svatopetrská - Dornych _ _ 0,0_0_ 

0.00 
0,00 - 2 989 539.53 

225 108,33 225 108.33 
0.00 
0.00 

0,00 
0,00 

- 2 999 539.53 
0.00 

0,00 Z 999 539,53 
225 108,33 

0.00 

mg 
__"›l'“ 
0,00 
5,011 _ 0,00% 

_ 0,00% 0.00 
0.00 _ 

500 l W303 SD STL Elynovod PE 225 - Dornych. 1. část _ __ _ 
70,00 118 001,25 118 001.25 

7 
0.00 0.00 0.00 

-299953953 
22510B3§ àfli 
118 00'. zi 110051 118 omg' 0.00 JP“ _ 0,00'/0 

7 
0.00 

100 4 2/31.3 SMB UI. Plotní - 3. část, komunikace _ 0.00 3 215 237,13 3 215 237.13 0.00 0.00 0.00 3 21±ga7,1_3 3 at!-211.11. S 215-237,13 0.00 0,00%
7 

0.00 

IE!! 'I 2/32.3 SMB UI. Svaíoyąetrská - Dornych 1.část, chodníhy_ _ _ _ 0.00 3 014141,44 
7 

3 014141.44 000 0.00 0.00 3 o14141.44 'S-ıríı 141.44 3 014 1413147 0,00 0,00% 
7 

0.00 

152 2 2/33.3 SMB Stavební ılpra)-Lıılfl. Dornych ć,60_k,ú, Trnlá,ě_.o_`?-II? lv - 4 854 728,32 0,00 - 4 854 728.32 0,00 0,00 - 4 854 728,32 0.90 --4-0512502“ 4 854 728,02 0.00 0.00% 0,00 _ 
105? S 2/34.3 SMB UI. Plotní - 1. čas_t,ko_munike_c_e_ 0.00 4 370 561,60 4 370 561.60 0.00

7 

0.00 0.00 4370561,60 liułli-.._Ň. 4 370 501,0ì 0,00 
0,00 
0 60 0,00% °,@ 

109 1 2/35.5 SMB Vodovodní - ulice: Doryílı, Kovářská _ 0.00 45 804.12 4ñ04.1z D700
7 

0.00 °,‹2“_ 0,0T 
,_ 

0,110 0.00 45 804.12 0,10% _4500_4,1z 

QQ! _l 2/36.5 SMB er nl Qıizemní vodyflhem realizace kanalizace - 
I IV - 1 710 430,70 0,00 - 1 710 430.70 (2.90 0,00 

91°" 
0,00 °ı°9_ - _ _ı 000 Jan _-1 vmmw 0,00 0,00“/.7 1 710 430.7_0 

30° ? 2_3_7-5 SVÉ _ Vodovodní _IıIice_Do_~y. ch Z_vonařka 0.00 120 605,847 120 605.84 0.00 0,00 0,00 0,170 _ _ 500 _0,flıı_ _ 0,00 120 805,84 
_ 

0.07“/n _ __ 120 605.84 
E00 2/38.5 SMB Kabelovod Dornych - 1 298 290,97 155 009,57 7-71 143 28140 _9_0_9_

_ 

0, 00 0,00 _ 0,00 0.00 1,!! 1293 290.97 155 009.57 _ 0,01% _ 1 45ì300.54 

JQJ 2/39.3 SD UI. Svatogętrská - Do_r§ı'ch_Eá_sL komunikace 0.00 1 270 905,10 1 270 905.10 'JOD 0,00 _ _ 0.00_ 1 270 901-.IO 1270 905,10 . 1 270 905 10 0.00 0,00“/1 _ _ 0,00 
109 2' 2/40.3 SD UI. Dornych 2.cást, komunikace 0.00 2 392 954,78 72 392 954.78 770750 0,00 0,00 2 302 95.-1 ra 2 :102 e§4_.7s__ 

_ _, _ _1z_00_ _ 
179 _ 2 382 954 O _0_,00 0,00% 0,00 

100 2/41.3 SD Křižovatka Domich - Zvonařka komunikace 0.00 217 225,85 214 225.85 _ 0.00 0, 00 0,00 214225-Kč ąmflf 214 225.05 
7 7 ršë 0,00 0,00% _ _ 0.00 

lDü. 2/42.3 SD UI. Dornych 3.cást_ komunikace °z9°_ 663 378,97 663 378,97 0.00 M0 7 
0.00 esa 37a.1Ír_ 0aí§78,1ı_177_ 0_3§_37§_.97 0.00 0,00 

7 7 
0,00% 0,00 

500.4 3/43.5 SMB Kabelovod Dornych-Zvonařka - 18 434.61 2 812,90 - 15 821,71 0.00 0.00 __ _ __!_v!!'_ _ zz 0,00 _ 
'_ _ fiı 0,00 -18 43461 2 612.90 0,00% 21 047,51 

IDG '. 3/44.3 SMB Nové olılocení, vč. demolice stávaflcího - 112 6-36,20 239 843,11 127 236,91 
7 

0,00 0.00 - 112 608,20 280 8411.11 __1n 3313,03 = 352 449,31 0.00 
7 

0.o0%_ 0,00 

100.2 3/45.3 SMB 4ZM2 nové oplocení 
7 

- 75075 624780 842 624,21 333 099,41 _ 0,00 0.00 - 508 624,80 842 824.21 _;ı.§ 090,Q_ __ 1 351 249,01 
7 

0,00 0,00%_ 0.00 

ìao ' 3/46.3 SMB Protihluková stěna. clona Dornych 
7 

0,00 189 468.24 1M 468,24 9,00 0.00 0,00 189 468.24 100 488,24 0.00 0,00 0,00'/0 0.00 
1ào7 3/47.3 SMB7 7 

I=In‹nı Zvnnflrıła.'ı‹.ú. TvnIIá.č.Iiì1D.735/1 787/1 šà4Iı,11 0 oo 955 544,40 955 544,40 6,00 0.00 0,00 
f 

955 50310 1009940 055 544,40 0.00 0.00 0,00% 0.00 
IIÍD71 3/48.3 SMB UI. Svatopetrská Dornych 1,část, chodníky 0.00 103 241 ,89 103 241,89 0.007 0.00 0,00 1@241.s1: smäùn 103 241.89 0.00 0,00 0,00% 0,00 

7 7 7 SMB 7 
KnvársI‹á'- KznaıIzflčnI'nrIšøˇI‹ - 57 394.42 86 286,87 28 892.45 O.1.ıu 

' 7 
0.00 

_ 
zu.“-7 0,00 0.00 0.00 -57 394 42 86 286,87 _ _ _0,01% 143 681,29 300 9 3/49,5 

TB _ __Ll' 
Parovod 2xDN250 - Dorn-(ch 0.00 213121,50 _ _213 13,50 0,00' 0,00 

'7 
0,00 213 121,50 218121,“ 213 121 ,50 0.00 0.00 0,00% 0,00 0007 3/50.3 

SMB Kumaruvshè nábřeží - Dornych - Zfulenž !řa\.ııı|lcı iranıl 0,00 46 689,83 46 689,83 0.007 _ 0,00 0,00 48 080.05 _ ıı=ıQ,ı:ı. 48 889,83 0.00 'ÍÍ1 _ 0,00“/n 0.00
7 

300 I 3/51.3 
SD STL Elynovod PE 225 - Dornych, 1. část 0.00 56 688,40 _ _ 5_6_688,40 0.00 56 688,40 58 688.40 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00“/n 0.00 7 

3/52.1 
SMB STL alyncıvod PE 160 - Plotní, 1.čàst 0.00 235 637,fl 235 637.73 0,00 0.00 0,00 235 63173 235 637,73 235 637,73 0,00 *±'_'?_Ĺ _ 0,00“/. 0.00 

500 1 

3/53.3 
SMB Dornych ~ Kanalizační flejky 0.5!! _ l)2§14,§8 102 314.98 0,00 102 314,98 102 114,08 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00“/. 0.00 3/54. 1 

SMB Demolice obj. Dornych 60 - 467 887,35 1 274 276.54 806 389,19 
7 

0,00 0,00 - 467 887.35 1 274 276,54 808 389,19 1 742 163 89 0.00 ł_ _ 
0,011 
0,60' 0,00“/n 0.00 

500 

3/55.3 
SMB \/'Iıtavba SSZ 3.09 Dornych-Svatoç.ıetrská 5.00 

7 
680 150,00 860 150.00 0,00 0,00 0.00 660 150 00 __ 8M 150,50 660 150,00 _ _ 0J00 0,00 0.00“/1 0.00 

300 4 

3/56.3 
SMB DZ_- II_I, etapa _ _ _ _ 0.00 1 671 878,08 1 671 876.08 0,00 0,00 0.00 1 671 87Q_IIIB 1-IT1 WI,“ 1 871 870,078 70.00 LVL 0 00% 0.00 

1:0 

8/57.3 
SMB V _uı\noı§_5Z_:* tl Dcımyı-.'rı - Nano IR-;ıı;I‹0]_ _ _ 0,0_0 _ 212 280,00 

7 

212 280.00 0 00 0,00 _ 0.00 212 ZBDLH 212260,00 212 zoo
7 

00 _ľ|.00 00°/n
7 

_: 

0.00 _ _ 

140 Í 

3/58.3 
SMB V'stavba SSZ 3.13 Dornych -_ Trinilı Business 0.00 212 280,00 212 280,00 0,00 __ 0,00 0.00 212 280 D!! 212 2l1I,W 

,oo 0. 
212 zao oo 0,00 _Iì.1I _ 0,00% 0. 00 _ 

131 

3/59.3 
SD STL Eyngøfljš 225 _ Døvnyøh 2.čg51_ 0.00 32 600,83 _

' 

0.00 32 600.83 3210083 0.00 _ 9.90 0,00 _ _ 0.00 IJIIL 0,00% _ _0.00 _ 

I-C0 

3/_60.1 
SMB STLEEN Dørnyøh 1.čę;g - 28 221.92 

32 800.83 
_ 0,00 - 28 221,92 0,00 - 2!_2=ıı2_ _ 

'_
7 

0.00 _ oìii _ 
0,00 7 _ 0.00 0170 _ 0,1707. _ JL00 _ 

140 

3/81.1 
SMB Demolice obj. Dornych 44 - 132 935,00 

- za zflfi 
0,00 - 132 935,00 0,00 _ -13253500 0.00 0,00 _ _0,e0 0.00 Iı,0ı_ 0,00% 0,00 

50Q__ 

3182.1 
SMB Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky 0.00

7 
16 1007,00 0.00

7 
0.00 o,oo_ 16100.00 .ıìjı 'ìćı _ _ 10_1o0,00 '__ H0 0,00% _ _ _0,_00 

500 1 

3/63.3 
SMB uı. Pıntnı - 1. část Komunikace

7 000 

- 132 935,00 

40 250,00 0.00 0,00
7 __ _ _ _'Eı _ _ 

9,00 40 250. Du 4ıı=am,00 _-10 250.00 mo O 0o%7 0.00 

'ISO 

3/64.3 
H11. $D DZ - II. Etarøa ˇ 196 084,40 

16 100.00 

0.00 _ Iıun 0,00 198 084,40 00' 190 ILD4 40 190 084 0 

'IDC' 3 

3/65.3 
SMB 

100 3 

1627 3/§03 Portály Ěpravního značení 
7 

- 1 658 387.92 

40 250.00 

0,00 - 1 858 387,92 0.00 0,00 
- 0, _ , ,40 o_o_ 

- 1 esa 387,92 
7 

0,00 7-1 0o!I_ąır,0?ı; 1 858 887.02 _ 0,00 

0.00
, 

5.00 _ 0,00% 0,00 
0.00

, 
0.00“/› 000 

100.-'I 3/87.3 SMB UI, D7ornych79.7část_ chođníkl' 0.00 

- 195 084,40 

216 202,30 218 292,30 ____ gg_ _ 0.00 0,00 
_ 

218 282.30 21010330 218 202,30 _ Ego iílıı _0,00"/0 0,00 

130 3/68.3 SMB Demolice obi. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.12.768/18 D00 13 521 264.42 13 521 264,42 0,00 0.00 0,00 13 521 284,42 ÉSZ1 204,42 13 521 264,42 0,00 
l_ 

0,00 0,00'/1 0,00 _ 
100 . 3/89.5 SMB UI. Nová AGROZET, Komarovská - Plotní, chodníky 572 242,00 

7 7 
0.00 _ 0,00 0,00 0.00 

7 
0.00 0,00 -485 832,40 572 242,00 _ _0,05"/n 1 057 874.40 

100.3 3/70.5 SMB Ul. Plotní - 1. Část, chodníky 398 246,20 
86 609,60 

_ 469 271,00_ 0.00 0,00 _ 0.00 0,00 6.00 0,007 
7 

-39824620 
000 E 

469 271,00 0.04“/n 867 517.20 
3/71.3 NEOBSAZENO .00 

71 024,80 
_ _ 0,00 

7 7 

0,00 0,00 6.86 0.00 
77 

0.007. 0.00 

800.1 3/72.3 SMB Kabelovod Dornych - Svatopeírská 

- 48.5 8112.40

0 
- 238 139.10_ 0,00 

151 711,16 0,00 'LOL - 2:-1813010 151 71l_ì§ _ ‹II42'vl'.9II 
I _ 

389 850,20 0.00 _0,ım 0,00% 0.00 

800. 3/73.3 SMB Kabalovod Plotní ˇ 225 370,68 
- as 427.04 

109 253,15 0,00 030 _ _ - 228 370,88 109 25:,:s_ 411' 117,58 335 o2:ı.fl3_7 _ E00 LM 0,00% 0.00 

_1_oo. 3/74.3 SMB UI. Dornych 2. část chodníky 0.00 
- 117 1 17.53 

23 57§00 23 575,00 
7 

0,00 
7 7 

0, 00 0.00 25 575.00 za 075,00 za 575,00 0,00 _0.E _ 0,00% 0.00 

140,1 3/75.3 SMB . Inëü _ _ __ _o.oo 23 575.00 
' 7 

za fi75.0ì D Dc__ _ 
0.00 0.00 _2a S75 nc a_a_5`I'5,í1ı7 z:IĹĚÍz,lz'g7 000 °,7E_ì_'7"Í“ Í 0.00 

740.1 3/76.3 
740.1 1/77.3 

SMB _ 
SMB _ 

Vyeíavha SSZ 3.14 Dlnyuh-Nová Aqroral 
Veřemé osvětlení Svatopetrská-Dornych 
Veřejné osvılęnl, uI_Nova Agrozet_0o Plotní 

0.00 
0.30 

78 450,00 
2% 455.00 

70 450.00 
248 45í.oo 

u_D0 _ __
7 

E|_EO 

0.00 
0,01? 

7' 0.00 
0,00 

79 45o_uo `n'l 450,90 
248 455.00 `zflıı455Í07 

707-150,00 
240 455 00 

0.00 
_ 0,00 

0.00 
[IQ _ 

0.00“/Í 
OM. 

0.00 
L00 

740.1 3/78.3 SMB Vařeiné osvětlení, uI_ Kovářská 0.01] 36 745,00 36 745.00 000 0,00
' 

0,00 38 745.66 36785,-W _ 

ł _ _ 
as 745,00 0.00 0,00% 0,00 

740. 3/79.3 
740.2 3/80.3 

SMS 
SMB _ 

Veřeřné osvětlení, ul. Dornych 1. část 
Vefcıìne osvětlení: u_I. Nová LRosickál 

0,00 
0,00 

149 235,00 
01 890,00 

149 235,00 
61 390.00 

_ED} 
[LEE 

0.00 
0,00 

0,00 
0,00 

1487235200 71ì§ 235,00 _14ız§,n0 _ _ 
0,00 
0.00 

81 890,00' 
7 Qflgm _ 81 800.00 0.00 

0.00 0,00“/n _ __ 
0,001 __ 0,00 

0.00 
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Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 

2=1+19+20 

3=(2/1)*100 

4=(24/1)*100 

5=(27/1)*100 

41=(18/1)*100 

smluvní částka bez rezervy a DPH 

smluvní částka (cena stavby) 

změny Přijaté smluvní částky 

vyhrazených změn (Skupina 1) 

záměny položek (Skupina 2) 

1 197 447 545,43 

1203 312 814,71 

105 172 118,33 

630+34 

= 

  

NO ANY V ——— 

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 

sA: 

Vyhrazená změna (Doměrky) 

(zadávat se 
Změny kladné záporných a 

znaménkom Změn kladných 

2 ds 24522+23 

-3700 315,72 240 331,31 -346808441 | - 

  

HEA ON VA Ae Ya S 
— 

3.029 991 

u aakas (ČT 

359 234 263,63 Kč   
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94(31/17*100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,07% 
  

  

od ály 

1121"0,5 

Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 

| Sledování limitu 15 % 2,57% 
  

  [Zákonný limit 50 % pro Skupinu     3 a Skupinu 4 
598 723 772,72 Kč 

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč/ 30 809 800,96 Kč 
  

    
  

70743 470,83 

změn 

3029 901,45 

Zbývá do limitu| 106 556 199,04     
  

+ 12 107 830,47 

 



Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
1 

2=1+19+2o 

a=(2ı1)'1o0 

4=(24/1)'1o0 

5=(27ı1)`100 

41=(10ı1)*100 

Přijatá smluvnl částka bez rezervy a DPH 

Aktuálnl smluvnl částka (cena stavby) 1203 312 814.71 1- -~» ~ '=_.i 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,490/, a=1“0.8 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 11=1'0,5 598 723 772,12 Kč 14=149224000-39 Zbývá do limitu 106 556 199,04 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,29% 

Sledování záměny položek (Skupina 2) 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN Do SKUPIN (údaje v Kč høz DPH) 

___ _I__ TH" _ _ _ = ____ _____.ì.:,._.,..-... ._
Q 

1 197 447 545 43 ø=øø.ø4 suma změn kladnýchškzmlěn záporných Sk"'°i"y 3 ° 3 029 991 45 høz Ass ø=(z1/1>~1n0 Sızfløváni ııvnım 50 % skupina 3 13,07% Ass 12=‹39/1›'100 
l 

Sledování limitu 15 % 2,57% ABS 
. U _ ,,

. 

..,v« v.;_,ı Il 
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 7 

3 a Skupinu 4 _ 

Příloha č. 10 

„'73-`,Ž 10=(35/1)'100 Sledování llmlttl 50 % Skupina 4 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 356 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS 

4,01% Skupiny změn_ _ 
7` -1- -2- -3- -4- -5- -6- ABS 

Smluvní 

, 

Vyhrazená zrněna (Doměrky) Záměna položek (Započitávání) Nepředvldanost Nezbytnost ZITIĚIIY G9 ľľlifliľflis l<°“1P°ľ'lIČ“Í 
nároky 

SO ZBV č. Investor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny záporné 

(zadávat se Změny kladné 
znaınénkem minus) 

Hodnota ZBV 
Změny záporné suma změn Změny záporné 7 

suma změn 
lndirıů 5' Změny kladně záporných ı Změny kladně záporných a ”“"' " °"` Zznên Kınúnýøh 

. ._ ,Zmčn Kıxánýøh 
_ ““““‹L 

Změny záporné 
(udávat M 
znamánkam 

mtnusı _ 

Sumo Změn Sumı ıbı. hodnot Změny záporné suma Změn Suma ıbınhodnot 
Změny kladné záporných a Zıněn Změn záporných a (zadávat se Změny kladně záporných a Změn záporných a 

kladných 
_ 

Zmšn kladných 
I 
znaınánkım rnlnuı) Změn kladných Změn kladných 

Změny záporné 
(udávat se 
znaménkem 
m ÍnI|S'I 

Suına abs. hodnot 
Změny kladně Ilmlt 15 % Změn záporných a Změny kladné 

Změn kladných 

16 17 18 1 Füłzsłzmszłas 20=23‹t26Ňă9+33+37+4 21 =19+20 22 23 24=22*23 25 20 27=25-I-26 za _ 29 30=28ł29 31 =|2_B1+29 32 33 34=32+33 35=|32|4-33 36 37 38=(39I1)'100 89=|36|-P37 40 

7-10 S/81.3 SME Veřeiné osvětlení vnitroblok 

- 99 306 849,05 105 172 118,33 5 sosìmzs 
-1 lÉ'T 139.05 0.00 - 1 197 139,00 OOO 

- 3 709 315,72 240 331,31 - SJIIIILIIT - B 686 208,48 8 576 342,70 - 109 865,78 - 76 713 488,38 

0.00 

79 743 479.83 
- 1 'l97_139,00 0.00 

3 029 991,45
7 

-1 ma“ _ 

1:0 455 088.21 

Í "Ť E!7'9“_ 
0.00 0.00 0.09 

0,09 _ 0,00 - 12 197 836,47 18 611 964,49 

_ø,nn _ _ 0,00'/. 0,00 

2,57% 30 809 600,96 0,00 

'I'.nlZI. - 3182.3 SME Veřejné osvětlení. ul. Plotní 
7 7 

- 48591.00 333 700.00 285 109.00 DD-D 0.00 ___ - 46 591,00 333 700,00 285 100,00 = íBì_Žı1,00 050 0.00 _ 0.00'/. 0,00 
HD. 3/83.3 SME Veřeíné osvětleni ul. Spěšná 

7 Ofiì 7 
26 030.00 26 030,00 000 0.00

7 
o.00_ _ 28 030.00 26 030,00 _ -aE030,00 0,00' 0.00 0,001. 0,00 

717717 3/84.3 SME Veřeine osvëtleni ul. Dornych 2.č.ást 0.00 372 680.00 372 680,00 Ono 7 0.0707 0.00_ _ _ 372880410 372 6N,00 372 _ 0,00
7 ÍEL _ 0155“ °ı°° 

3/85. 3 
3186.3 

140. 
1fi 

SME 
SD 

Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Uzká 
Křižovatka Dornych - Zvonařka komunikace 

0.90 
- 78 690.28 

212 280.00 
77 384.37 

212 280,00 
- 1 305,91 

0.00 
_ 0.00 

0.00 
0.0707 77 7 

0_,0Q 712 280.00 
- 78 690,28 _ 77 384,37 

_ 212 280,00 212 21_0,1m - 

15í074,s'5 -we 

Qe 
000 ___ łlE°__ 0,00% 

0,00% É-2°_ _ 01°' 
^ıflD 

SDD ._ 

3/87. 3 
3/86. 3 

SD 
sMa 

Křižovatka Zvonařka - Plotnl. komunikace 
STL fllynovod PE 110 - Plotní. 2.ćást 

7 
- 20468421 

0.03 
203 978.50 
974 271 .30 

- 685,71 
974 271,30 

_g00 
0.00 

0,00 
0,007 

- 204 664.21 203 978.50 
0.00 974 271.30 

-1 305,91 _ 

-686,71 
7 

408 642,71 
974 271,30 974 271,30 _°_° Q 

Q 
a 
‹: 0.09'/n 

0.005 
LE Ji? 

0,09 
0.00 

ìuu 3 3/89.3 SME UI. Plotnl- 1. část. komunikace
7 

0.00 1 370 904.12 1 370 904,12 000 0,00 o,oıı_ 1 370 004..: 1:10 gn! _ 
_71ì0 004 12 000 0,00 _ 0.00'/n 0.1!! 

1 DD - 3/90.3 SME UI. Svatoııetıská - 2. část komunikace 0.00 796 133.93 796 133,93 _ 0.00 0.00 
' 

0,00 796 133.98 
__,_ _ 

796 1 83,93 796_1_33,9ì _: 

00 0,00 0.001/n 0.00 
ÍJÍI. 3/91.5 SME UI. Svatoíetrská -2. část chodníky 0.00 295 831.22 205 831,22 0.00 0.00 0.00 295 831.2? :ııE,:ı - 2058815 000 0.06 0,0051. 0.00 
1 DEI - 3/92.5 SME UI. Svatoıíetrská -2. část. komunik§7ce 0,00 2 719 545.42 Z 710 545,42 0.00 0,00 _ U,“ 

_ _ f_ 000 2 7_I9_Ě›45& 0,2396 2 719 545,42 
:DD - 3/93.5 SME Ul. Svatonetrská -2. část chodnlıcy 0.00 49 926.00 49 926,00 _0_,00 0.00 _ 

_'ıQ_ 
0.00. 0,00 

°v9'Ě_ _ÉvĚP_ 
0,00 0,00 0 00 49 928.00 6.0lHL 49 926,00 

tülìl - 3/94.5 SME UI. Nová AGROZET, Komárovská Plotnl. chodnılıy 0.00 27 394.20 27 394,20 _ 0.00 0,00 'lu _ 01°“ 7 0,00 27 394.20 0,ın 0 00 _ _ _ 0,0016 27 394,20 
SME Ul. Plotnl - 1. část. komunikace 

77 7 7 

0.00 205 695.84 205 695 84 _ 000 0,00 _ _ 9 -' 9100' 0,00 0.001. :Tai ıı 7 
^.ülZI.3 3/95.5 _ 

9
_ 

:CIEI 3/ 6.3 
7 

3/97.3 
SM7B 
SME 

Vnitroblok, komunikace
7 

Vnitroblok - Kanalizace 
- 3162 870.18 
- 2 457 939.75 

0.00 
0.00 

- 3 162 870,18 
- 2 457 939,75 

_ 0.00 
_ 0 00

7 0,00 
0.00 

- 3102 870,_18 0.00 
- 2 457 939.75 0.00 

1" __ _ _ 
.I-tatra,“ .S 163_5318 0,00 

0,00 

0,110 0 00 216 E-5_9ł 
ìgí' 0.0041. _ 0. 

0,00 _ 0,00% 0.00 

51 
00 

Clfill 

3/98.3 SÍAB7 Vnitrob7Iok - Kaìıelizačnl nřlgoilfly
7 

- 12 272.07 0.00 - 12 272,07 0.00 0.00 - 12 272_07 _ 
-:Gimis _ 

'ż_4'51_ì§1g,75 
-12 272 07 12 272 07 000 '0,00' 0.0011. 0.00 :ŘJĚ 2 

3/99. 3 SME Stavebnl up' ra!! 55'. Plotnl č.39 k.ıÍ7Komárov č.n.'1-tr - 5 87418800 0.00 - 5 874 186,00 0.00 0,00 - 5 874 186,00 0.00 
_ ˇ j “l` -už .1‹.= 5 H74 144,00- Ď 70Q 550 0.0001. 0.00 

3/100.3 SME UI. Plotnl - 1. část. chodníky 0.00 152 953.17 152 953,17 0.00 
7 7 

0.00 0.00 152 553.17 152 953,17 15_27 953,17 0,00 0,y0Í _ _ 0.00'/n 0.00 
952. - 

4/101.3 SME Demolice obi. Plotnl č.6a.k.TLTrnitá,č.p.7ëB/18 0.00 5733 818.19 5 733 81 8,1 9 000 0.00 0_00 5733 818.19 _ 5 7:3 810,19 5 738 010,10
7 

0,00
7 

n,u0 _ 0.00% 0.00 
4/102, 3 SME Demolice obj. Plotnl č.33. obñy tirmy Femko - 562 535.00 0.00 - 562 255 00 _ 0.00 0.00 - 562 255.00 0.00 -50225500 

7 50225500 
'77' 

0,00
7 

0,00 _ 0,00% 0.00 

900 3 

752.2 4/103.3 SME St7avšnl7úprĚ7v§€75b'. Plotnl č.33.kÍlÍŤmitá č.D.758rnđ [or - 3 084 481,18 0.00 - 3 084 481,18 _ _ 0.00 0.00 - 3 064 481.18 
7 

0.00 
L__ _ z 7 žr 

-J I84 ll1,ıI› 3064481,“ 0,00 0,29 0,00% 0,00 

130.3 

203.3 4/104.5 DPME Inřormačni zařizeni DPmBvob|ast Brno střed 0.00 550 144,00 550 144,00 0.00 0.00
7 

0,00 0,00 _ 0,00 550 144.00 0,05% 550 144,00 

tšnf - 

400.3 4/105.5
7 DPME Tramvajová trat' Plotnl tramvaigı-,ìpodek 0.00 4 549 189.20 4 549 189,20 _ _ 0.00 0.00 

0,00- _ 0,00 

na _ z 0.9“ 0.00 _n,ııı› .om Ă 5-Ill189.Zií.' 0.38% 
7 

4 549 189W 7 

100 4/108.5 SME Ulice Plotnl- 2. část, komunikace 0.00 8 429 196,56 8 429 196.56 UDG 0,00 -0,00 
_ 0,00 _°ı9° 0_0_0 B -łľì 108.56 0.70% 8 420 100,50 

r3D.5 4/107.3 SME Demolice obj. Dornych 60 - 22 698.00 1 426 012,73 1 403 314,73 _ _ 0.00 0.00 _ _ -22698.00 1 428 012.7! 1 403 314,73 Ť_41I 719,73 - 

_ __g,Iııt _ _ 

0,00 0 _n0 0.00% 770.007 
300.4 4l108.3 SME Úzká - Kanalioe 000 231 458,61 231 416,61 0,00 QQ _ 0.00 231 458,51 2“ 452.01; _ emu 15,00 0.00°/z 0.00 
000.“ 41109.51 TE Parovod 2xDN100 - Plolnl - J64 0.00 44 981,78 44 981,76 0.00 0,00_ __ _ 0.00 44978175

7 
44 0s+_1ı__ _ -4-nim-,*,ı'_ç. I,N _ 

M9 
gıııı. 0.00% 0.0707 

100.3 
100.3 

4I110.3 
4/111.3 

SME 
SME 

UI. Plotnl - 1. část, komunikace 
UI. Plotnl - 2. část, komunikace 

0.00 
0.00 

2 231 303,37 
878 854,46 

_ 2231fl3,37 
878 854,46 

000 
0,00 

0,00 
0.00 

0.00 
0.00 

2 231 303.37 
878 854.46 

Z 231 30:53 _ 2 231-308.37 
_x787054,`40_' 818 854,48 

0,00 _ 
500 _ 

0.00“/4 

0.065/ø 
0.00 
0,00 

0,00 
0.00. 

1-10.3 4l112.3 SME Rekonstrukce S52 3.12. Dornych - Uzká 000 1 291 544.51 1 291 544.51 0.007 0.00 0.00 1 291 54451 1 2911544351 1JI8`Ilıl.II" 0,00 _ 0,00 _ 0.00“/. _ 0,00 
301 I4l113.5 SME er nl podzırrınl vody Dbhım reaìizıflcøe hınıılıłıoe- I-IV. - 8 091 884.80 030 - B1111 E8430 U700 0.00 '"a,ìn“- _ ı,ı0 1509 0,00 -8 001 884 80 0.00 5007/.. 

20l.35I114.3 DPMB Kamerovjgyetém DFME-oblst Brno jih - 540 952.00 0. 00 - 540 052.00 G00 0.00 - 540 052.00 0,00 v540_653,00 - ııı00ı:ı.00 9,01 0.00 o.0o% _ ,_ __ 

8 091 8M.80___ 
0 00 

201.3 5/115.3 DPMB Kamerový systém DPMB›ob|st Brno střed - 270 026,00 M0 - 270 026.00 0010 0.00 - 270 026.00 0,00 
7 
-270 028,00 .- 270 028,00 _ 0,00 0.00 0.00% _ 030 

430.3 5/116.1 DPMB Tramvajová trat` Plotnl. kabelovod DPMB -_2ı15 617.75 0.00 - 2 115 617.75 - 2115 617_75 _ 0.00 -2 llš flt?.'ı'5 0.00 7_000 0,00 0.00 0,00 
7 

0,00% 0,00 
600. 2 5/117.3 TE Parovod 2xDN100 - Plotnl - .I84 -1 047 98408 0.00 - 1 047 964.68 000 0.00 - 1 047 984.68 0.00 -1'047ı05,00 1 047 004.“ 0.00 0.00 

7 
0.o‹ı% _ 0110 

100.15/118.2 SD UI. Svatopetrská - Dornych 1.ćást komunikace _- 1 154 400L^Ž›_0 1 136 850,00 - 17 550,00 0.00 -1 154 400,00 1 136 850.00 _ n 17 550.00 0r,!n. 0,00 0,00' 0.00 
7 

_ ‹ı.00_“_/n_ 0,00 

8120 1 5/119.1 SME Kabelovod Dornych - Svatouıtrská - 6_2_81.36 0.00 - 6 261.36 - 6 281.36 0.00 6281,36 0,00 QQ-_ _ 

,,,,,,,.. 0,00 0.00 ‹ı.o_n% _ 0,00 

a_cç[._:g 5/120.1 SAAB Kebelovod Plotnl - 900 17131.70 0.00 - 900 237.70 - 900 237,70 0.00 900 237.70 0.007 7 
04°- -000- _ 0.00 _‹ı.00% 0,00 

;=_çıı_ 5/1218 SME Kamerovýżystém DPME-oblast Brno jih _ U.0U 2 095 562.09 2 005 302.09
7 

0.00 0,00 0.00 2 095 36200 __ı“00_5:ı:,0ıf '2 000002114- _ 0.99 0.00 _0,@% 0,00 
201 3 5/1223 SME Kamerqvy ' systé_nı_IĹ_)PME-ob|a§t_§rno střed 0.00 1 061 395.38 1 061 395.38 0.00 0,00 0,00 1 061 395.38 100-ıı00,ıı ımıqa“ _ 0.91! 0.00 _ _ 0,00% 0,00 
202.1' 5/123.3 SME lgameroıfřšysntém EKOM-Dornyçhvoblest Brno_1ih - 410 797.00 730168,12 328 309.12 0012' 0,00 - 410 797,00 73916612 328 369.12 - 1 149 965.1! _ 0.0“ 0,7176 

7 7 7 
_ 0,00'/n 0,00 

EMS 5l124.3 SME Kameroxfyìystém BKOM-oblast Brno střed - 363 870.00 939 702.80 Ň5 832.60 0,00 _ 0,00 - 303 870,00 939 707.60 _ .aı5ıa7_-u“ ıııııngıı
7 

0.011 0.00 0,00% 0,00 
202. ' 5l125.3 SME Kamerovzüystém BKOM_ob_|as_t go S_třed - 135 013.00 5157e1š.14 aa0ì05.14 090 0.00 - 135 013.00 515 81814 na ı0I.tı í70ıı_:,r_ı z _ _ _ 0,0177 7 

0,00% 0,00 
SC-11.5 5/126.3 SMB Plotnl 1. část - Kanalizace - 386 942.61 381 008.36 - 5 934.25 000 0.00 - 386 942.61 381 tL08_36 -5 mp ıi'r7ı0ı,0ı* 0.00 0,00% 0,00 
3004 5l127.3 SMB Dorm'Ch - Kanalizace - 108 ăšì1.51 1507 480.44 41 783.703 Q, OD 0.00 - 108 696.51 150 480,44 _ 41 783,03 ` 250 177508 _ 7 

0.“ '0,00' 
7 ' 

0,00% 0,00 
lt!CI.S 5/126.5 SD Křižovatka Zvonařka - Plotnl. komunikace - ıarìržaz 280 292,55 142'710.1s 0.00 0.00 '0.00 3,00 _ _ 0.00 -137 522.37 280 20_:g_55 _ 0,02% 417 814.92 
500. 5/129.3 SME Nová ulice - Kanalizace -2cı7'se'ía.00 0.00 - 2 073 679.00 004? 0.00 - 2 073 679.00 0.00 .I 0'raı7ı;00 2 07:-1 0770.00 7000 0,00% 0,00 
350. 5/130.3 SME Nová ulice - Kanalizační 

7 7 28 990.5-'5 0.00 - 26 998.50 000 0.00 _ _- 26 998.50 0.00 
_ _h 

98! - 461.50.“ - 26 998,50 ' _ _ 0.00% 0,00 
r-ìćíı - 5/1313 SME Vëfëlné osvětlení. ul.Nová Aarczet E0 Plotfl - 9 713.00 0.00 - 0 713,00 0.00 0,00 _ - 9 713.00 0.00 -0 713,00 0 71:s',tíI_- 3,00 

"\!'.5 

9.123 
0.00 0,00% 0,00 

M071- %š2.3 SME Veřeiné osvětlenl. ul. Kovářská - 9 713.00 0.00 - 0713.00 000 0.00 - Q 713,00 0.00 -9"I'1-I 00 9 713 00 9,90 0,00 0.00% 
7 

0,00 
M0. I 5/133.1 SME Veřeine osvëtlenl, ul. Dornych 1.část - 25 417.00 0.00 - 25 417,00 _ 25 417.00 707.00 25 41_7g8 0,00 »-é=__“- 47.1577 

_ 
. ì±š_ _ 

0.90 _ 0,00% 0,00 
'P402 5/134.3 SME7 Veřeinš7o7svět|enl, u|7 Nová|7ŘÍ›sická|7 -1 127 084.00 0.00 - 1 127 084,00 000 0_,0O -1 127 084.00 0.00 -1-1z)'.0ıı,.‹ıı› 1 127 084,00 0 00 0,00% 0,00 
7006 5/135.3 SME Veřejné osvětlení ul. Plotnl - 9 713.00 0.00 _ - 9 713.00_ 001) 0.00 - 9 713,00 0700 

7 
-071:Ěo7_ _ 7- 0713,00 

7 
ìüll 0.00 0.00% 

7 7 7 7 

740 3 5/136.3 SME Veřeiné osvétlenl, ul. Spěšná - 9 713.00 0,_00 - 9 713,00 _ 0,00 0.00 - 9 713.00 .0,00 -0 713 00 0 718,00 _ ììí 
0,00 

0,00 0.00% 0,00 
740.-I 5/137.3 SME Veřejné osvětlenl. ul. Dornych 2.cást - ˇ-0 z_1;›č._00 _ __0.00 - 19 426,00 0,00 0.00 

7 
- 1Q4ga.oo 0.00 

_ ı _ 
-10 428,00 (§00 °.7“75 0.00 

7 7 
0,00% 0,00 

130.2 5/138.3 SME Demolice obj. Plotnl Č.37.k.ú.Trnitá.c.0766.765/1 - 1 495 055.94 0.00 _ - 1 493_6_95 94 000 0.00 
' 

- 17401 ııaenflnż 0.00 -1 mi 435,04 1 403 ı0ı,ı-ı-
7 

9.0! 0,00% 0,00 
7 

5/139.1 SME UI. Kovářská. komunikace _ - as 87543 _ 0.00
4 

- 35 875.13 - 35 675,13 0,00 35 875.13 0,00 0,00 0,09 ıíıö 0,00 
7 

o.00% _ 000 IDG '- 

5/140.3 SME 4ZM2 nové oplocenl _- 2fl9Q4_7_80_ 0.00 - 209 047.80 0.00 0,00 › 200 047.80 0.00 20° °47ı.W _ 9-!! 0.0: 
7 

0.00“/5 0,00 
5/141.3 SME Noyé oploceni, vč._demolice stávajiclho - 370 823,80 0.00 - 370 823.80 0.00 0,00 - SÉBZSÍ 0.00 ,ph ı::ı.ı0 = sro az:,ı0 I,I0 0.070 0,00% 0,00 

106.2 

5/142_.3 SD UI. Nová (RoSickál, komunikace - podll ŘSD - 1 442 005.35 0.00 - 1 442 005.35 000 0.00 -1 442 005,35 0.00 .I-44: 005,55 I 44: 005.55 
7 

Jflirt 117_1111 

7 
_ 0,00% 0,00 

5/143.3 SME UI. Nová_§Rosická I. komunikace_›podll SME - 1 442 005.35 0.00 - 1 442 005.35 0.00 0.00 -1 442 005,35 0.00 .14a005,:ı - .1 041000,-05-' _ 0,051 

L2? 

5/144.3 SME UI._Nová flfloeickái cI3ıdnlI_‹y_ - 733 320,13 0.007 - 7sàì2ı›.1T 0,00 0.00 - 733 320.13 0,00 --trn mg: 75::-010,10 _ı,IP 
0,00 _0,00“/ø 0.00 
0,00 

7 
_ _‹L00% 0,00 

1002 

5/145.1 SME UI. Plotnl -2. část. komunikace - 20 670,75 0.00 - 20 870.757 
7 

- 20 070.75 0.00 20 §_70.7§ 0.00_ _ 0,510 0,00% 0.00 

5/146.1 SME UI. Soěšná. komunikace - 26 98-'.\13_ _ 0,00 - 26 980.13 - 25 980,13 0.00 26 980.13 0.02 _ _ 

7 __ 7 77 _! 
_ 0;00 0,00 500 0,9? u.00% 0.00 

150.2 

5/147.3 SME =- ~ aćnl Ĺuravy- sadové EIÉII. Brno střed ~ 193š:f5,é0 0.00 - 193 575.60 _0@ 0_.00 - 193 575.60 0.00 -10::-ñqo 7710š‹575'_'80 
_ _ 0,00 _§,0_ll _ _ 0.00% 0.00 

IDG 7 
lD'J.S 

5/148.3 
5/149.3 

_SME 
SME 

Vetacni 11655“ - sadové űäy. Brno st77ed 
Uı. Dørnxzía. část. Kømunikzøe 

- 115 943.63 
0.00 

0. 00 
305 245.96 

- 115 943.63 
305 245,06 

ĹLOÍJ 

Cl.El'D 

0.00 - 115 943,63 
0_.00 0.00 

_0.00 -115 04:*zLc3 - 115 043,021 773,00 

S05 245.015 500045,“. _ 305 245,00 500 
1,10 _ _ 0.00% 0.00 
9,00 0.00% 0.00 

1D0. 

5/150.3 SD STL Éynøvøa PE 160 -'57nnTøh. 3. číášr - aa cflvť-..s8 0.00 - as 908.58 _f.j._cg _ 

7 
0.0707 - 85 906.58 0.00 -43 00035 33 wöçä _ 0.90 _łl..II_0 _ 0.00% 0.00 

l2tł' 

5/151.1 SME STL Efläky Dornych, 2. a 3. část - 48 954.81 27 475.45 - 21 479,36 - 48 954.81 27 475.45 21 479.36 0,00 0,00 0,00 _ _ BEL 0,06 _ 0.00% 0.00 

5/152.1 SME STL nrefløienr Škrøhárøn - 17 783.05 0.00 - 17 783.05 0.00 17 783.05 0,00 

12 '- .ıl 

5/153.3 500.4 - 

5/154.3 5ı'b.1ı ._ 

SD 
SME 

STL plynovod PE 160 - Dornych, 4. část 
STL łlyncvcd PE 110 - Plotnl 2.část 

- 28 627.40 
0.00 

214 339,56 
406 310.26 

- 17 783,05 
_ 185 712,16 

406 310 26 
0.00 
0.00 

0,00 
0.00 

- 28 627.40 
0.00 

0,00 0,00 _ 
214 839.557 

'7 
10±T71z.1s 242 080,08 

7408 310.25' 

519 H' 
0.00 _ 

0,00 oäıří 0.00 
0.00 _ _ _o.0o% 0.00 
0,00 o.00% 0.00 

'IEA 

590 5/155.1 SME STL Elynovod PE 63 - łeleznični - 973.08 _ 0.00
ł 

- 97_3,06 - 973,08 
406 31_0_,26_ QIMIIQI 7 

0.00 - 073.05 0.00 _g,00 I,I0 _ 
0.00' 0,00 

7 7 7 7 
0.0000 ___0,ı_y 

500.2 

'Q1_.2 5/156.3 SD DZ- II. etapa _ 
_ 53070000 790 367,00 259 601.00 0.00 0,00 - 530 766,00 790 367.00 ı5ıo0L00 1 ız1 150,00 

7 
0.011 

700 0.00“/. _ _ __ 
101. 5/157.3 SME D2-I||.etape _ _ - 125 841 00 430 953.30 805 312.30

7 
0.00 0.00 _ 1725 641,00 430 953.30 _gı_0_5_.ıg.,,ıtı“ 

- 55850-1,30 0.00 
_°ı__ '1.°°` 

0.00 0.011“./n _ 000 

500.2 

101.4 5/158.3 SD 
7 

DZ - IV. etapa - 112 449.00 194 864.00 82 415.00 0.00 0Q0___ _- 11244800 194 864,00 
7 7 7 

_0_00% 3,00 

500.2 

102.? 5/159.3 5MB_ Portály dorı_ravnlřı_0zna‹§enl 000 672 166.92 072 ıšaàì 000 0._00 _ 0070 672 166,92 
E 415,90 361981 8,90 0Q 

0.00 ı'rı't0ı.1ıı ıía 100,32 _ lI,0ll!i. 0.09 
300.' 5160.3 SME Uzké - Kanalizace 0.00 33 994,00 33 994.00 DOC) 0.00 0,00 as 994 00 _ :ta 01ı4,ł 3.! 004.00-7 79700

7 nlą 
819° 
gıflı 0.0051. 0,00 

Stránka 2 Z 3

Název a evidenční číslo Stavby: 

1 

2=1+19+20 

3=(2/1)*100 

4=(24/1)*100 

5=(27/1)*100 

41=(18/1)*100 

smluvní částka bez rezervy a DPH 

smluvní částka (cena stavby) 

změny Přijaté smluvní částky 

vyhrazených změn (Skupina 1) 

záměny položek (Skupina 2) 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 197 447 545,43 

1203312 814,71 

105 172 118,33 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

  

45 

Vyhrazená změna (Doměrky) 

Suma Změn 
(zadávat so 

šnk Změny kladné záporných a 
Změn kladných 

3 2 

-3709 315,72 240 331,31 

24922423 

-3408 064,41 

Příloha č. 10 

    

9=(31/1)100| Sledování lImitu 50 % Skupina 3 13,07% | Sledování limitu 15 % 
    

10=(35/1)*100/ Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00%, 

  
1 1=130.0] 

[Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 
    

598 723 772,72 Kč   3.a Skupinu 4     Zbývá do limitu         

Záměna položek (Započítávání) 

(zadávat sa Suma Změn 

znaménkam Z tmě: P jádra znaménkem 

25 

- 6 666 208,48 

26 

6576 342,70 

kladných 

27=25+26 28 

-767348838 | 79743479,83 

Stránka 223 

změn 

3.020 991,45 

37 

= 12 107 836,47 18 611 064,40 

 



Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
' 7 ' ' 7 

` Suma Zmén kladných a Změn zápomých Skupiny 3 a
7

1 

2=1+18+2o 

a=(2/1)*1oo 

4=(24/1)*1oo 

5=(27/1)'1oo 

41=(10/1)'1o0 

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 3=30*34 3 029 991,45 bozABS 

Aktuální smluvní částka (cena Stavby) 1 203 312 814,71 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,49% s=1“0.3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,29% 

Sledování záměny položek (Skupina 2! 
' " ABS 

9=(a1/1)'1oo Sledršıání limitu 50 % Skupina 3 

1o=(s5/1)'1oo Sledování limitu 50 % Skupina 4, 
11:1,“ Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4_ _ _ 

0,00% ABS 13=39 Sledování Iımılu od 1 1 2020 137 366 000 Kč 30 809 800 96 Kč ABS 

598 123 712,72 Kč 14=1492240oo‹30 Zbyva do llmıtu 106 556 199 04 

Vyhrazená změ na (Doměrky) 

SO ZBV č. Investor 
Změny záporné Suma Změn 

Změny kladné záporných I 
Změn kladných 

Název SO/PS I předmět Změny (zadávat sa Změny kladné 
ınamánkem mínus) 

Hodnota ZBV 

10 17 18 10=z2+25+2a›:ı2+ae 2°=23'Z°'ă°"33"7" 21=19+20 
. mínus] _ _ _ _ 

_ _ _ 

22 24=22+23 
7 

- 09 300 840.05 105 172 110,33 5 ssízsąìs 
130,3 5/161.3 SMB Proliniuková Stěna clona Dornych - 27 0150.30 0.00 - 27 020,00 

_ _ Skupiny z 
-3. -4- _ 

Nepředvídanosł Naıbytnoat 

V Suma Změn Sumo aha. hodnot Změny záporné ' Sum: Změn 
Změny kladné ıáporných a Změn Změn záporných a (zıdávıì so Změny kladná - záporných a 

z' 
,ııkím kladných Změn kladných ınamánknınmlnus) ı Změnkladnych m _ _ _ _ _ _ 

29 a0=z'a42o 31=|23|+29
' 

33 34=32-P33 I 

nm 27 020.00 

3 029 001.45 156 450 068,21 ` 0,00 0.00 

152.2 5/162.3 SMB Doplnění rozvaděče - 13 975.00 0.00 - 13 075,00 0.00 0_00 -flflal - 13 975'00- - 

500.1 5/163.3 SD STL Liăfnovod PE 225 - Domych, 1. část - 10 445.70 0.00 - 10 445,70 0.00 0.00 “ .ÉEFI -10u5,7o _ 

500.2 5/164.3 SD STL Ú-navod PE 225 - Dornych. 2. část - 30 924 80 0,00 - 30 025 00 0.00 0.00 30 924,00 
200.1 5/105.3 SMB Vodovodní řady - ulice: Kovářská - 10 207.85 0.00 - 10 2o1:a5 0.00 
200.2 5/100.1 SD Vodovodní řady - ulice: Dornych Spěšná 0.00 A 757.07 4 757*07 _ 0.00 4 757.07 0.00 

- 16 207.05 0.00 ı>lĎ!E§I_ ' 10 207'05 
= .qmn 0,00 

200.2 5/167.3 SMB Vodovodní eříñoky - ulice: Dornych 0.00 44 716.16 44 718,10 0.00 0.00 44 716,16 44710,10 44710|10 
200. 5/168.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Svalopelrská - 199 605.95 0.00 - 190 so5,a_r_ - 198 60595 0,00 0.00 --ı;nı_-.- 0,00 
200.3 5/160,1 SMB Vodovodní řady - ulice: Plotní Kovářská - 124 801.51 7 883.57 - 110 910,04 _ 

- 124 001_01 7 883.57 -_ 0.00 QD 0,00 
200.3 5/170,1 SMB Vodovodní řady - ulice: Plotní Zeianiční - 16 327,79 0.00 - 10 327,79 - 16 327.79 0.00 0.00 ==ıı,o0“ 0,00 - 

200. 5/171.1 SD Vodovodní řady - ulice: Zvonařka 0.00 318.77 31 §77 _ ý0._00' _ 
' 
Šıìw _' Ű0 0,il'l 

200.3 5/172,1 SD Vodovodní řady - ulice: Dorn-(ch. Přízova - 8 652.69 8 292.24 - 0 §_52.09 _B 292.24 - 060.15 0.00 _ _ ı,ııı 0,00 
0.00 0.00 

- 300,45 
0,00 0,00 0,00-I 0,00 _0_,00 

0.00 0.00 0,00 _ _ _ _ _°v_U_U í.öiT -=o,ııı-= 0,00- _0.,00 
0.00 0.00 0,00 _ _ _ _ §00 0.00 . Q,-ııı 0,00 0,00 
0.00 0.00 0.00 000 
0,00 0,00 

0,00 
0,00 _ §00 0.00 

z “- 1.51- “.“= 
0,00 

_: 

OO 
0.00 0.00 0,00 0.00 

_ 0,00 
0.00 0,00 000 

ILEID 0_00 
__: 

OO _ _ _ 0.00 0.00 _ _ 0.00- 0,00 _ 0,00 
0.00 0_00 __ 0.00 0.00 0,00 0,00 
0,00 0100 

000 
000 0.00

7 
0.00 ““.-N“ 0.0“ -0,00 

0.00 0100 
_: 

OO __* 0.00
ˇ 

0.00 - 
_ 0,fl== 0,00 _ 0,00 

0.00 o_0D 0,00 0.00 _ q,oı 
' 0,00 0,00- I ' 

o_ur› o_oo 0,00 0,00 0,00 0,00_- Ť- ,OI 
0,00 Q_00 _0,0o ' 0.00 0.00 _ _ _ _ __ __ _ 0,00 0.00 0,00 0,00 

' 'H' 
01°' °i°° 

0,00 
0,00 0,00 
0,00 -_ __ _ _ _ 

§00 0.00 0,00 0.00 -0,00- _ - _ 
LIIIL 0.00 0,00 0.00

7 
0.00 

- 0.00- 081 
0,00 __ “0.fl. 0,00 7 7 7' 

0.00 
7 

0.00 0,00 0.0_0_ - 0,fl' -' 0,00 0,00 
_ _ _ _ _ _ 000 __ _ 0.00 0,00 0,00 __ =-ıı.ııı- 0,00 I _ 0,00 

_ 0.90 0.00 0,00 0.00 ' '-0' _9v'29 0,00 
0,00 0.00 0,00 OE 0,00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

. 
0' . 0,00 _ 

ópì 0,00 
0_0_0 0.00 0,00 0.00 - -0.00 0.D0_ _ 0,00 
fl_nD_ 0,00 0.00 0.00 __ 'EP 0,00 

Pøznámkaz Formulář má informalivni charakier a Zobrazuje stav k datu předložení Evicienčního listu vyhrazené změny. Evidenčnihu listu smluvních kompenzaćních nároků či Změnověho listu ke Schválení. 
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Název a evidenční číslo Stavby: 

1 

2=1+10+20 

3=(2/1)*100 

4=(24/1)*100 

5=(27/1)*100 

41=(10/1)*100 

Poznámka: 

Smluvní částka bez rezervy a DPH 

smluvní částka (cena stavby) 

změny Přijaté smluvní částky 

vyhrazených změn (Skupina 1) 

záměny položek (Skupina 2) 

Název SO/PS / předmět Změny 

18 

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu listu změny, 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1197 447 545,43 
  Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a   

9=(31/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,07% 

1203 312 814,71 
  

10x(35/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 

    [Zákonný limit 50 % pro Škupinu ————     VO 3 a Skupinu 4 
    

změn 

+1- 

Vyhrazená změna (Doměrky) 

Suma Změn 
(zadávat se 

Změny kladné záporných a 
znaménkem Změn kladných Změn znaménkem 

21=19+20 22 2 24922+23 

5 865 269,28 

Hodnota ZBV 

28 

-76713 488,38 105 172 118,33 +3 709 315,72 240 331,31 + 3468 084,41 79743 479,83 3 029 991,45 

listu nároků či listu ke álení 

Stránka 323 

12=(38/1)*100| 

Příloha č. 10 

  

| Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 
  

13=39 
  

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč| 30 809 800,96 Kč|ABS 

  

14=149224000-30|     Zbývá do limitu 106 556 199,04] 
  

= 12 197 836,47 18 611 964,40 

 



Příloha č. 11 

stavba: Trarnvaj Plotni-soubar staveb It-IV.etapa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

objekt úsek materiél DN [déikaskut, 
200.10.01 Al LT 200 137,23 
-= Pi 1T 200 12 

L P2 T | 20 127 
A2 LT 200 291,43 

PA1+A2 LT 100 5,37 
209.20.01. 81 UT 200 321,44 

jl 82 tT 200 131,75 
B3 LT 200 237,1 
B4 LF 200 6,92 
P3 U 203 2,81 

P4 UT 100 1902 | 
H12+H13 UT 100 954 

20.80.01 D1 1T 200 296,76 | 
20.30.06 D2 UT 250 108 | 

LT 200 27,65 || 
LT 100 207 | 

—200.20.02 D3 LT 150 77,79 
200.10,03 AB LT 100 232,07 
200.30.01 C1 UT 200 43,24 

cz LT 200 108,08 
| C2a U 200 o 
| P pro Čza LF 200 2,92 
[O C2 UT 190 132,15 
| 200.30.05 C7 T 150 82,87 
| 200.30.07 A4 LT 100 54,28 

LT 250 52,84 
AB UT 250 41,78 

200.3003 | (C4 | W 200 19,54 
UT 250 90,3 

C9 UT 250 7,78 
200.30.02 C8 UT 200 91,03 

c3 ET 200 837,19 

[ c6 ET 200 107,24 
C5 UT 150 9,83 
PS UT 100 33,37 

200.40.02 D4 UT 150 59,25 
DN100 779,3 
DN150 229,74 
BN200 | 2373,97 

DN250 193,78 
celkem | 3576,79         

 


