
  

Odborné vyjádření 

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/177.3 — SO 200.41.01/1 — Vodovodní přípojky — ulice: 
Dornych, Zvonařka 

  

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 691 462,54 Kč na 629 637,07 Kč, 
tedy o— 61 825,47 Kč. 

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a vyskytují se zde dvě nové 
položky: 

. Pol. č. 501 — 871171141 — Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 
na tupo D 40 x 3,7 mm, navrhovaná jednotková cena 86,00 Kč/m. 
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 200). Konzultant nemá k výši 
jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 502 — 286135960 — potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 
11, 40x3,7. L=12m, navrhovaná jednotková cena 40,00 Kč/m. 
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 200). Konzultant nemá k výši 
jednotkové ceny připomínky, 

Závěr: 

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky. 

V Brně dne 19. 1. 2022 

 



Přehled dokladů 
Příloha č.2 

ı ı
V 
Císlo ZBV: 5/ 1 77.3 

Název Stavebního objektu / provozního 
souboru (SOfl7S): 

Číslo SO/PS / číslo Změny SOfl>S: SO 200.4l.01/1 

_ Součást dokumentace ZBV
I 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - Soubor staveb - etapa 2-4 

Vodovodní přípojky - ulice: Domych, Zvonařka 

Doklad z z 

J _í AN O _ NE - Uloženo
I Ž 

Počet listů/od listu č. 
Krycí list ZBV 

"Ý 
1/1 

Průvodní list Zařazení změny do skupiny 3/2 
Změnový list (Skupina 3) 
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 
Stavebního objektu/provozního souboru 

1 

1/5 

1/ó 

Rozpis (ocenění Změn položek (Skupina 3) 5/7* 

Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10) 
Tabulka geodetického zaměření (příloha č. 11) __ 1/l5fi

_
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Přehled dokladů 

Číslo ZBV: 5/171.3 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Název stavebního objektu / provozního u B 
souboru (SO/PS): Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonařka 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.41.01/1           

Součást dokumentace ZBV 

ANO NE - Uloženo 

listů/od listu č. 

list ZBV 1/1 

list zařazení do 3/2 

list ina 3 1/5 

o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

souboru 1/6 

ocenění Změn 3 5/7 

zařazení změn do č. 10 

abulka zaměření < 

 



Příloha č. 3 

41 
Krycí list ZBV 

Název a evidenční čisıø Stavby; Čisıø so/PS/ óisıø zBvz 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 /čisıø Zmëny SO/PS: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 
Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonařka _ _ S0 20o'41'o1/1 

Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 449 927 85 IČ: 659 933 90 

Dopravni podnik města Brna, a.s. Teplárny Brno, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

ıì I_ 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/177.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6 

ÍÝŇI I Ú 
Cena navrhovaných Změn záporných 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Údaje v Kč bez DPH: 

a Změn kladných celkem 
7 

0,00 0,00 0,00 5/177.1 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

l 

údaje v Kč bez DPH:
' 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

7 

5/177.2 0,00 _o,OO 0,00 
Údaje v Kč bez DPH:

' 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

75/177.3 -62 436,59 
7 61112"

IJ -61 825 47 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

ıı 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

' 
.I 

Údaje v Kč bez DPH:
l 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/177.4 0,00 0,00 0,00 jj, 
údaje' v Kč bez DPH; 

část ZBV č. 
ı ı 

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/177.5 0,00 0,00 _ 0,00 
7 7 

Údaje v Kč bez DPH; 

Část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/177.6
I 

0,100
Ý 

0,00 0,00 
_ 'Údaje v Kč bez DPHz" 

Suma ZBV 
č. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
a nyc 

Cena navrhovaných Změn 
kl d , h záporných aZměn kladných 

celkem 

5ı177_ -62 436,59 611,12 -61 825,47 

ZBV - krycí list ıČíslo paré:

1

Příloha č. 3 

  

Krycí list ZBV 
  

Název a evidenční číslo Stavby: 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonařka 

Číslo SO/PS / Číslo 2BV: 

číslo Změny SO/PS: 

SO 200.41.01/1 5/177.3     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

              

    

Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČ: 449 927 85 IČ: 659 933 90 

Dopravní podnik města Brna, a.s. Teplárny Brno, a.s. 

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/177.3 dle Skupin 1,2, 3,4,5a6 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
i záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/1771 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/177.2 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
i záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/177.3 -62 436,59 611,12 -61 825,47 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápomých| 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/177.4 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn — 
i záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/177.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zad 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/177.6 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

ž s Cena navrhovaných Změn 
Suma ZBV | Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 

č, záporných kladných 
celkem 

5/177 -62 436,59 611,12 -61 825,47 

ZBV - krycí list Číslo paré: 

     



Příloha č. 4 

Průvodní líst_zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5l177.3 

Věcné příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní - Soubor staveb - etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.41 .01/1 
Název SO/PS: _\_/Qdovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonařka 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: Ý 
Přijatá smluvní částka (bez Rezenıy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 691 462,54 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -62 436,59 Kč, -9,03 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 611,12 Kč, 0,09 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 202 851 191,48 Kč, 100,45 % Z Přijaté smluvní částky 
Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací- tzv. domerků dle skutecnosti na stavebním objektu SO 
200.41.01 dle geodetického zaměření. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené Změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

7 ı -vv -v 71 ıv 
777 

ZDUVODNENI PRO ZMENY ZAPORNE: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jinych dodavatelů nebo by mohla mít vliv 
na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečůj_(viZ § 16 a § 17 této Směrnicej; 
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr Zadávací dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem. 
Nejedná se O Změnu podstatnou, proto neumožňuje účastjiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 

` JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO I NE 
(NEHoDící SE ŠKRTNĚTE A HoDící SE PODTRHNĚTE) 

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
Zařazení do této Skupiny: 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
200.41.01 dle geodetického zaměření. 

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 
D 32 = 63,00 m 
D 40 = 0,00 m 
D 63 = 50,00 m 
DN 80 = 39,00 m 
Délka vodovodního potrubí dle geodetického Zaměření: 
D 32 = 67,43 m 
D 40 = 1,00 m 
D 63 = 14,40 m 
DN 80 = 38,96 m 
Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 200.41.01: 

Poř. Kód položky Název položky m.j. Množství Rozdíl cen Rozdíl cen 
č. pol. _ rozdílu celkem v Kč celkem v % 

nebo litinového DN do 200 
1 119001401 Dočasné Zajištěnípotrubíocelového 

lm 
` 

-2,200! -682,00` -20,00%

l

,

Příloha č. 4 

Průvodní řazení do skupin 
pro ZBV číslo: 5/177.3 

  

  

  

Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní — soubor staveb — etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.41.01/1 
Název SO/PS: Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonařka 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 691 462,54 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -62 436,59 Kč, -9,03 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 611,12 Kč, 0,09 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 202 851 191,48 Kč, 100,45 % z Přijaté smluvní částky 
  

  

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
200.41.01 dle geodetického zaměření. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
Mmožnosí i né Změny záporné, která b umožnil n iných d lůn mohla mít vliv 

ýběr | dí nabídek jednotlivých uchaz 16a817 

Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném  ozsahů dle výkazu výměr zaděvecí dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem. 
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 
  

  

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE $ 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 — Nepředvídané změny (dle $ 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny: 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
200.41.01 dle geodetického zaměření. 

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 
D 32 = 63,00 m 
D40=0,00 m 
D 63 = 50,00 m 
DN 80 = 39,00 m 

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření: 
D32=67,43m 
D40=1,00 m 
D63=14,40m 
DN 80 = 38,96 m 

nou v roz 200.41.01: 

  

Poř. Kód položky Název položky m.j. | Množství Rozdílcen | Rozdílcen 

č. pol. rozdílu celkem v Kč | celkem v% 

1 |119001401 | | Dočasné zajištění potrubí ocelového m -2,200 -682,00| | -20,00% 

nebo litinového DN do 200 

                       



Příloha č. 4 

119001421 
tratí ze 3 volně Iožených kabelů 
Dočasné Zajištění kabelů a kabelových m -6,600 

1 

-1 557,60 -20,00% I 

130001101 Příplatek za Ztížení vykopávky V 
blízkosti podzemního vedení 

m3 -16,104* -5185,49 -20,00% 

132101202 
tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 
Hloubení rýh š do 2000 mm V hornině m3 -8,419 -1 700,64 -19,99% 

132201202 
tř. 3 objemu do 1000 m3 
Hloubení rýh š do 2000 mm V hornině m3 -16,847 -3 403,09 -20,01% 

132201209 
2000 mm V hornině tř. 3 
Příplatek za lepivostżk hloubení rýh š do m3 -5,056 -207,29 -20,01% 

132301202 
tř. 4 objemu do 1000 m3 
Hloubení rýh š do 2000 mm V hornině m3 -2,803 

l 

-782,04 -19,97% 

132301209 
2000 mm V hornině tř. 4 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do m3 

l 1 
-0,846 -48,22 -20,09% 

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 2 m 

m2* -71,400` -4 459,64 -20,00% 

191101111 Odstranění příložného pažení a 
rozepření stěn rýh hl do 2 m 

m2 -97,200 -1 652,40 -20,00% 

161101101 
1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 
Svislé přemístění Výkopku Z horniny tř. m3 -28,069 -1 852,55 -20,00% 

162201102 R Vodorovné přemístění 
Výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 

m3 -35,807 -2 864,56 
\ -20,00%* 

162701105 R Vodorovné přemístění 
Výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 

m3 -28,069 -4 266,49 -20,00% 

171201201 Uložení Sypaniny na skládky_ m3 -28,069 -533,31 -20,00% 
171201211 

na Skládce (skládkovné) 
Poplatek Za uložení odpadu ze Sypaniny Í -44,916 -4 940,76 -20,00% 

174101101 “Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů Sypaninou se Zhutněním 

m3 -27,029 -2 783,99} -20,00%' 

583441970 štěrkodrť frakce 0-63 _ 'E -27,180 
l 

-5 218,56 -20,00% 
589811080 recyklát Směsný frakce 0/32 t 

l 

-18,1o1` -1086,05 -20,00% 
175101101 

kraje výkopu 

Obsyp potrubí bez prohození Sypaniny 
Z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 

m3 
Ý 

-8,7783 -2 598,29 -20,00% 

583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t -15,074 -3 572,53 -20,00% 
451572111 ”Lože pod potrubí otevřený Výkop Z 

kameniva drobného těženého 
mš -3,462 -2 821,53 -19,98% 

851241131 Montáž potrubí Z trub litinových 
hrdlových S integrovaným těsněním 
otevřený Výkop DN 80

m -0,040 -9, 12 -0, 10% 

552 9001 R trouba tlaková litinová hrdlová, 6 m 
DN 80 

m -0,040 -31,92 -0,10% 
_ 4 _ 

871161141 Montáž potrubí Z PE100 SDR 11 
otevřený Výkop Svařova ných na tupo 
32 X 3,0 mm

D
m 4,430 358,83 7,03%
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2 [119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových |m -6,600 -1 557,60, © -20,00% 

tratí ze 3 volně ložených kabelů 

3 [130001101 |Příplatek za ztížení vykopávky v m3 -16,104 -5 185,49| | -20,00% 
blízkosti podzemního vedení 

4 [132101202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině |m3 -8,419 -1 700,64| -19,99% 

tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 

5 [132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině |m3 -16,847 -3 403,09|  -20,01% 

tř. 3 objemu do 1000 m3 

6 |132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do | m3 -5,056 -207,29| | -20,01% 

2000 mm v hornině tř. 3 

7. [132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině |m3 -2,803 -782,04| -19,97% 

tř. 4 objemu do 1000 m3 

8 [132301209  |Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do | m3 -0,846 -48,22| | -20,09% 

2000 mm v hornině tř. 4 

9 [151101101  |Zřízení příložného pažení a rozepření © |m2 -71,400| | -4469,64| | -20,00% 
stěn rýh hl do 2 m 

10 /|151101111 | Odstranění příložného pažení a m2 -97,200 -1 652,40| | -20,00% 

rozepření stěn rýh hl do 2m 

11 /161101101  |Svislé přemístění výkopku z horniny tř. | m3 -28,069 -1852,55| | -20,00% 
1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 

12 |162201102 R | Vodorovné přemístění m3 -35,807 -2 864,56| | -20,00% 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

13 |162701105 R | Vodorovné přemístění m3 -28,069 -4 266,49| | -20,00% 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1až 4 

14 [171201201 | Uložení sypaniny na skládky m3 -28,069 -533,31| © -20,00% 

15 |171201211  |Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny | t -44,916 -4 940,76| | -20,00% 

na skládce (skládkovné) 

16 |174101101 | |Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem m3 -27,029 -2 783,99|  -20,00% 

objektů sypaninou se zhutněním 

17 |583441970 | štěrkodrť frakce 0-63 -27,180 -5 218,56|  -20,00% 

18 |589811080 | |recyklát směsný frakce 0/32 -18,101 -1 086,06|  -20,00% 

19 [175101101 | | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny |m3 -8,778 -2 598,29| | -20,00% 

z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 mod 

kraje výkopu 

20 |583373020 | |štěrkopísek frakce 0-16 t -15,074 -3572,53| | -20,00% 

21 [451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z m3 -3,462 -2821,53| -19,98% 

kameniva drobného těženého 

23 [851241131 Montáž potrubí z trub litinových m -0,040 -9,12 -0,10% 

hrdlových s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 80 

24 |5529001R | |trouba tlaková litinová hrdlová, 6 m m -0,040 -31,92 -0,10% 

DN 80 

36 |871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 m 4,430 358,83 7,03%     otevřený výkop svařovaných na tupo D 

32x 3,0 mm              



Příloha č. 4 

  

  

  

    
  

  

                
    
  

  

    

37 |286135950 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% m 4,496 125,89 | 7,03% 

| signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. 

L=12m O |O O | 

38 |871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 m -35,600 -3 987,20 | -71,20% 

otevřený výkop svařovaných na tupo D 

63x5,8 mm 

39 |286135980 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% m -36,134 -3 649,53|  -71,20% 

signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. 

L=12m 

48 |892233122 Propiach a dezinfekce vodovodního m -28,770 -1639,89| | -25,78% 

potrubí DN od 40 do 70 

49. |892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m -28,770 -891,87| | -19,17% 

501 |871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 m 1,000 86,00| 100,00% 

otevřeny výkop svařovaných na tupo D 

40 x 3,7 mm 

502 |286135960 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% m 1,010 40,40| 100,00% 

signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. 

L=12m 

ZPRACOVATEL: 

Jméno: JÍ ÍSHmy Jméno: Podpis: ...... datum: 2.£.11.--M77.-- 

  

  

SCHVALOVATEL — ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: / 

-+ NÍ 
Statutární město Brno 

  

  

datum: „20 D4, „2022 

   



Příloha č.7 
  

Změnový list 
  

    

Název a evidenční číslo Stavby: Čislo SO/PS / Číslo ZBY: 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / číslo Změny 50/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 200.41.01/1 5/ 4 11.3 

Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonařka 7 
  

Strany smlouvy o dílo na realizací výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: 

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměsti 196/1, 602 00 Brno 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sidlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Dopravní podník města Bma, a.s. se sídlem Hlínky 54/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní“ se sídlem Olomoucká 704/174, Čermovice, 627 00 Brno 
  

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce 

, Správce stavby (v elektronické 
Rozpis ocenění změn položek 1 verzi Intranet ŘSD ČR) 

2 Zhotovitel 

3 Projektant 

4-7 Objednatelé       

  
  

  

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 

Tato změna řeší změny v provozním souboru SO 200.41,01. 

Tato ZBY řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.41.01 dle geodetického zaměření: 

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 

D 32 = 63,00 m 

D 40 = 0,00 m 

D 63 = 50,00 m 

DN 80 = 39,00 m 

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření: 

D32=67,43m 
D40=1,00m 
D 63 = 14,40 m 

DN 80 = 38,96 m 

  

  

  

  

Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena nevrhovaných Změn 
z , . zápomých a Změn kladných 

záporných kladných 
celkem 

-62 436,59 611,12 -61 825,47         
  

  | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 
  

Projektant (autorský dozor) jméno datum É „2.2228 podpis 
    

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno 

vyjádření k ZBY 
datum podpis 

  

datum podpis 

datum 2 4, 0 2022 podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v s s$222 ZZVZ 

Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Supervize jméno 
    

Správce stavby jméno     
  

    

   
   

  

Statutární město Brno 

(Oprávněná osoba objednatele) 
datum 20. D4, 2022 podp| 

datum 28, 01, 2072 podp 
Čislo paré: 

jméno 
    

Zhotovitel jméno 

  

        
 



ZÁPIS 
Příloha č. 8 

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 
pro celou ZBV číslo: 5/177.3 
  

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

  

Skupina 

3 
  

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.41.01/1 
  

Dornych, Zvonařka 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Vodovodní přípojky - ulice: 
  

  

  

        

  

  

    

Údaje v Kč bez DPH 

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: copy všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
1 zadat navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

691 462,54 

Cena SO!PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Čena všech Změn Cena všech Změn Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS po 
záporných v kladných v : . : všech předchozích 

; . , všech předchozích 
předchozích předchozích Změnách Změnách a ve 

Změnách na SO/PS | Změnách na SO/PS Smlouvě 
2 3- zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montážní práce 0,00 0,00 691 462,54 0,00 
  

Cena SO/PS v této ZBV ap o této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
  

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 
ceně S50/PS dle 

Smlouvy v % 
  

Ť 8- zadat 9- zadat 10=4+9 11=(10/1)*100 
  

stavebni/montážní práce -62 436,59 611,12 611,12 0,09% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
  

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny 5O/PS po 

  

            

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis 

       

  

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Projektant (autorský dozor):     

Statutární město Brno 

20.0 m 
S00 HLASÍM 

  

Správce stavby 

  záporných na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Změně oproti |této Změně oproti ceně 
(předchozích a Změně ceně 5O/P3 dle S0/P5 dle Smlouvy v 
navrhovaných) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)“100 

stavebni/montážní práce -62 436,59 629 637,07 -61 825,47 -8,94%   -= — = 

24.01, 2002 

  

  

G -2.2024 

CocCKMU Soulad 

27 Ulem ca 

  

20, 04. 2022
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Název a evidenčn
1 

2=1+10+2o 

3=(2/1)`10o 

4=(24ı1›'100 

5=(27/1)'1oo 

41=(10/1)'1oo 

_~ fl‹ _. (II 

Přijatá smluvni částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545.43 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 202 851 191.48 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100.45% 

Sledování vyhrazených změn (Skupinıı 1) -0,29% 

Sledovini záměny položek (Skupina 2) -0,01% 

ABS 

lo Stavby: Tramvaj Plotni - soubor staveb - etapa 2-4 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN Do SKUPIN (úunjø v Kč høz DPH) 

Příloha č. 10 

Suma Změn kladných a Změn zápomých Skupiny 3 a 0=30+s4` 
_ 2 536 620,26 høzAes 0=(a1/1)~100 Sledování llmltu 50 % Skupina 3 

Skuoınv 4 
-. -_-„__-«;„-=-nn _7.~"_ -`-. -_ _- „ ,- _ 

_ -_-..,'r]I_' _,.- 
'_ 

_ _ ,zřflìn ._ ı;_-_ 10-(85/1)~1o Sledování llmltu 50 % Skupina 4 
Zákonn' limit 50 % ro Sku inu 

0=1~o_a 
l 

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 11=1'0.5 y 
3 a skupina 4 

P 593_7231 772.72 Kč 

13,11% ABS 

0,00% ABS 

12=(s0/1)'10o 
U 

Sledování limitu 15 % 2,57% lABS 

13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč IABS
I 

14=14022400oS0 Zbývá do limitu 106 556 199,04` 

_ Skupiny změn 
I 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- 
` 

Smluvnl 
Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započitáváni) Napředvidanost Nezbytnost Změny de minimis kompeıızaćnl 

nároky 

SO ZBV č. Investor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny záporné 
(udávat se Změny kladně 

ınaménkeın minus) 
Hodnota ZBV dá Q 

Sum: Změn 
(za vı se , 

'“'"'°"'“'" 7m7ny km M 
znzgıoľıťsxýıh 

minus] 

Změny záporné Změny záporné 
(zadávat se 
zrıınénkım 

Wnueı' 

Sumı Změn 
Změny kladně záporných ı 

Změn kladných 

Změny záporné 
(zadávat ıa 
zrııırııórıkım 

Změny klad né 
minuı_} 

Suırnı Změn 
záporných a Změn 

kladných 

Suma ıbı. hodnot 
Změn záporných 2 
_Změn kladných 

Změny záporné Změny ıáporné Sum: Změn Sumı abc.hodnot (udání, se 
`Suma abs. hodnot 

(udávat se Změny kladně zápomých I Změn záporných I 6 k Změny kladně llmlt 15 % Změn záporných a Změny kladné 
maměnkem minus) Změn kladných Změn kladných umnısnıçm 

, 

Změn kladných 

16 17 18 _,9=z2,_z5_~zs+32+3s 20=23+26+š9+33+37+4 21=19+20 22 23 24=22+23 25 
7 

ze 27É2s+2c
' 

28 29 30=I28'ł29 31=l28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|-P33 36 37 38=(39/1)*1 00 ` 39=|36|ł37 

- 99 833 685,09 105 237 341,14 5 403 646.05 - 3 713 480,34 276 243,89 - 3 437 236,45 
` 

- 0 880 208,48 
` 

6 576 342,70 - 109 865,78 ' - 77 236169.80 70 772 700,08- 
' " 

z_1i_aı'__ıjz1ı,aı_ _ 
_' 157008 959.08 0,00 0,00 0,00 0,00 - 12 19_7 836.47 18 611 984,49 2.57“/1 30 809 800,96 0,00 

500 I 

2llŽlI?.2 

1/1.3 
1/2.3 

SMB 
SMB 

Komarovské nábřežl - Dornych - Kanalizace 
Dornı-nh - Kanalimce 

- 1 981 828.07 
- 1 952 158.81 

771 770.79 
1 335 278.20 

- 289 855.28 
- 647 472.61 

El,Elll 

0.00 
0.00 - 

0.00" - 

1 081 028.07 
1 082 750.81 

771 770.70 
1 335 278.20 

._ _;
" 

__+8aa-300,80 _ _ 0,00 MI 
_. aa1a_o20 1- 00 

0 00% 
00% 

.° 

... 
0.00 
0.00 

300.3 1/3.3 SMB Plotni 1. část - Kanalizace - 2 G80 284.49 1 361 395.79 - 718 888.70 0.00 
7 0.0707 - 2 060 2%49 1 381 395.79 "ıT!I'‰ìÝ6` 

,ø 0,00 0. 
S 441 øao,,2|s_ 0,00 og 0 00% 0,00 

SDO 4 114.3 SMB Dornych - Kanalizace - 844 S28 88 __ 407 007.12 - 237 426.56 0.00 0,00 - 644 523,68 407 097.12 __ z-m=ııı,58_= _- 1051020,“- 00% 
_o 

0.00 
1503 1/5.5 SMB Protihluková stěna clona Dornych 030 846 748.42 348 743.42 0.00 

7 
0.00

7 nm- - 
0,00 og

_ 

0,00- 
7 

0,00 0,08. 0.00 340 748.42 0,03% 348 748,42 
1E|lZ| 1 116.3 SMB UI. Kovářská chodnlky - 711.42 5 505.27 4 793.85 0.00 0.007 7 

- 711.42 5 505.27 4 783g _ 8 210,1__ 0,00 0.00 ___0,00% 0.00 
1E|lZ| - 1/7.3 SMB UI. Dornych 2.ćást chodnilqr - 7 866.00 5 088,34 - 2 821,66 0.00 0.007 - 7 660.00 5038.34 4121,66 - - ` 0,00% 0.00 
1001 1/8.3 
1DlZ| 4 1/9.3 

SD 
SD 

Křižovatka Domych - Zvonařka. komunikace 
UI. Dornych - 3.cast komunikace 

- 9 824.-'20 
- 10 573.20 

5 321.80 
6 352.00 

- 4212.20 
- 4221,20 

0.00 
5.00 

0.00 
0.00 

- 0 534.00 
- 10 57330 _ 

5 321.80 
6 352.00 

-4212,26 _ 1L855iQ__ 12 83,14 0,00 0,0: 
0,00 0,0: 

_ 1 6-925,20 
' 0,00 6,60 

00% 
0 00% __° 

0.00 
0.00 

1Dl ì'1110.3 SD Do ravnl Znaěenl - li. etapa 0.00 4 023.03 4 023.03 0.00 0.00 
- --łflłťš 

0.00 4023,03 " - 47-I23; _ 4_02aJ-03 - 0,00 0,3 0 00% 0.00 
ııı:u22/11.3 TB Parovod 2xDN250 - Dorn\.‹;h - 262 816.80 3 188 580.99 2 905 773.19 0.00 

7 0.0077 - 282 816.80 3 188 589.99 00% 
_‹: 

0.00 
100 12112.3 SMB UI. Svatopetrská - Domvch 1.ěáSL chodnlkv 0.00 682 434.40 682 434.40 0.00 0.00 0,00 682 434.40 

82005- -tu- I :471400,`g 0.00 
7 H07 

z 0:24:14,40; -' 0.00 Ťfl 0 00% 0.00 
JDCI1 2/13.3 SMB Komárovské nabřeži - Dornych - Kanalizace - 62 075.20 889 009.84 826 034 64 0.50 0.00 - 02 075_,20 889 009.84 `I!I 834,64 = 051 ossë 0.0í 0,00 

O so 0. 0 
00% 

_ę 

0.00 
SDD 12/14.2 SD UI. Svatopetrská - Dornych 1_část komunikace - 1 '396 720.81 1 373 626.76

l 
- 23 094.05 0.00 - 1 300 720.81 1 373 826.79 - 23 094.05 iw, 007 7 007 

l_“_ _ _ _L_ 0 00% 0.00 
1002 2/15.2 SD UI. Dornych 2.čast. komunikace - 2 571 E31 95 2 528 189.30 - 43 042.65 07.00 - 2 571 231.95 2572818930 - 43 042.85 _fl 0,110. - o,o0_ _Í 0,00 ıìıu 00% 

_: 

0.00 
770112 2/16.2 SD Křižovatka Domych - Zvonařka. komunikace ' ĚQÉOEEĚ 612184.31 - 10 422.49 0.00 - 02 606.807 7 612184,81 - 10 422.49 OW 7' ooo 00577 0 00% 0,00 
100.4 2/17.2 
'5lZI.3 2/18.3 

SD 
SMB 

Ul. Dornych 3.část, komunikace 
Demolice obi. Plotni č.6a k.l'ıTrnitá č.|,ı_76S/16 

- 941 245.92 
0.00 

925 492.33 
5 453 450.78 

- 15 756.59 
5 453 450.78 

0.00 
0.00 

- D41 248.92 925 492,33 - 15 758.59 
0.00 22 5...... 

'RW 
0,00 5 453 450,76 

I_ L _ L 
- 0,00-_ 0,00 _ı,ı5 
5 45545418 _ 0.00 0,50 

00% 
0.00% 

_o 

0.00 
0,00 

13-0.8 2119.3 SMB Demolice obi. Plotni č.6a k.úTrnita.c_n_76B/16 060 1 445 353.46 1 445 355.48 0. 00 0.00 OQO 1 445 353.46 1 1 445 s5:1_487_ 0,00 _ 0 00% 0.00 
130.8 2120.3 SMB Demolice obi. Pl0tnI ć.5a.l‹_úTrnita 641.768/18 0.00 1 555 706.48 1 555 706,48 0.00 0.00 0,00 1 555 706,46 tutııııfıı -z 1 555 3ıı,48_ 0.00 _ EE 

,__ __ _ 00% 
_o 

0.00 
ľi'1.1=2121.3 SD Přeložkıfl vedeni E.ON - 3 895 3257100 0.00 - 3 805 333,00 5,00 0.00 - 3 895 333,00 0,00 -lfiliflfll - _- 3 805 333,00 0.00 nim; _ 0 00% 0,00 
101 - 2122.3 SMB Přeiožky vedeni E.ON -5413 661.00 0.00 - 5 413 681,00 0700 0.00 - 5 413 681.00 0.00 =-ı'1;:ıı!,0ı“ - 541: 081,00 0.00* 1,3? _ 

_°

_ 00% 0,00 
l'0l - 2123.3 SMB Přeiožky vedeni E.ON - 2 009 691.00 0.00 - 2 009 858,00 0.00 0. 00 - 2 009 858.00 0.00 -I 606 5 

-2 009 858,00 . 
“.“°" _ ““±.‹_›š

" 
0,00% 0,00 

101. - - 2/24.3 
591.! 2125.3 

SMB 
SMB 

Přeložírí vedeni E.ON 
Přeložkì kabelů CETIN oblast Svatolìetrska 

-801464600 
-514033896 

0.00 
0.00 

- 6 014 646,00 
- 5 140 338.96 

0 do 
0.00 

0.00 
0.00 - 

- 6 014 640,00 
5 140 338.96 

0,00 “-0014000400 1 0014 5,00 
0,00 -e“1ı\ı=aısıI-z- _ -5140 338,90. - 

0,00 0,00 0.00“/n 

0,00“/n 
0,00 
0.09 

805.1- 2/26.3 
802.: 2127.3 

ST 
SMB 

Pigožkı' kabelů CETIN obIestSvato|:e1rská 
Prøıøžıy Kflheıú UPC nhıest svfltøııešká 

- 2 418 963,04 
- 4 253 046.91 

0.00 
0.00 

- 2 418 983.04 
- 4 253 046.91 

0.00 
0,00 

0.00 - 

0.00 - 

2 418 983.04 0.00 44!-6 '- -_. ZMB 983,04 ' '- 

4 253 046.91 0,00 il-N›S`04I,_§_1 - 4 25ą4ă91 

0,00 
7 77 76,667 _ 

0,00 M 0.00“/n 

0.00“/n 
0,00 
0.00 7 

2128.5 ŠD Pfeıøžıíy Kaheıú UPC Dornych - 2 999 53 .53 0.00 - 2 999 539.53 
7 7 

0.073 0.00 - 2 999 539.53 0.00 '-I-ÍIQČI ' 2 999 536|53- ' 000 
_&fl Í!"4.'?.?7zzv 

I W 0.00“/1 0.00 062. 
229.3 SMB STL Svìtopełrská - Dornych

9 
0.00 225 105.33 225 108.33 0.00 _ 0.00 225108_íĹ' - :zì`10ı,:ı0-7 ííz5_1D'8,33 

7 
Tı,00 7 _7 Q,“ _ 7 7 7 

0.00“/n 0Í00 Srí? 
2180.3 ŠD S7TL plynovud PE 225 - Dornych. 1. část 0.00 118 001,25 118 00125 

7 
'0,00 0,00 0.00 118 001.26 7-'!1I.0II,!.I' 118 001#5 0,0í 11,53 _ _ 0,00“/n 000 506.1 

17uı7›_7 ZÉLŠ 7 SÍVÍB uı_7Pıè›tnı íčást, Kømuniıšàčí 7 0.00 821523113' 3215 237.13 
7 7 7 

0.007 
7 

0,00
7 

0.00 5 215 237.18' a31gT_ _ì72?5 237,13 0,00_ _ _ 0.00"/n 000 
10011 2/32.3 SME uı_ svatoóetvskál Dørnivh 1.čás7T_‹:h‰Ev 0.05 8 014141447' 3014 141.7Ă47 

7 
0.00 QH 0.00 3 0141417747 87614 341,3 _ 3 014 141,44 E9“ E1! 7 0.00“/n 000 

7 7 SMB Stavebnl úpravy obj_ Dořnych č.60. k.11 Trnitá.č.D,'.I'il7 v - 4 854 726.32 0.00 - 4 854 728.32 
' 7 

0200 0,00 - 4 854 728.32 0.00 
7 7 

_-I-IGI-'nı@77 '_-4-854723-,S2 M9 ~ 0.00“/0 (É 
.°

- 

152.2 2/33.3 
SMB Ul. Plotni - 1. část, komunikace 000 4 370 561,60 4 370 561.60 0700 000 0.00 4 S70 smí - 4_3'›'ıIaI§_,§L _ _ -4 370 581,00 še 0,00 0.00"/D 0,07 7 

2134.3 
SMB Vodovodní EEE; -Ílice: Dorych_ Kovářská 0.00 45 804.12 45 804.12 0.00 0.00 

Í ' 

-“ıı,9ı- 
'" ' 

0,‹í Ě 00 45 80412 0.0070 
7 

45 004,12 
100.2 

2/35.5 
SMB ar ırıl podzemní »only lıèlvsm Iaalızace IułnaŠĚ.aı:e - I-llı' - 1 710 430.70 0.00 _ 

- 1 710 430.70 000 0.00 
7 7 

ž_ıIH_- _ Í-7 0,00 
0,00 _ 0. _ . 

0,00 _ 0.110 -1 710 430.70 0.00 0.00'/0 1 710 430470 
200.! 

SMB Vodovodni flüëy - ulice: Dorych, Zvonařka O 120 605.84 120 805.847 0.00 o.0_0_ _ _š›.1=_i_ 0,00 0,110 O 00 120 005.84 0,01% üo 605,84 
80 r l 2/36.5 

SMB Kabelovod Dornych - 1 298 290.97 155 009.57 - 1 143 281.40 0.00 _ _ 0.00 ____ _ _ 
°I°°' 0,00 0:00 -1 298 290.97 155 009.57 0.01% 1 453 30o,5_ 

200 2 2/37.5 

SD UI. Svatopetrska - Dornych 1_ěást. komunikace 0.00 1 270 97075.10 1 270 905.10 0.00 0.00 0.00 1270905.l0 ‹ - 6" - 1270905,10 _ 0,00 0.110 ì.6o% _ 000 800 - 2/38.5 
100 l 2139.3 

_ SD 
SD 

UI. Dornych 2.část_ komunikace 0% 2 392 954.78 2 392 954.78 0.00 
7 7 

0.00 0,00 230205470 7 
2-_ %___ 2ao20s4,7a 0,00 nm 0.00% 0,00 

Křižovatka Dornych - Zvonařka. komunikace 0.00 214 225.85 214 225,85 0.00 _ 0,00 0,00 214 225.85 
7 

I `- 214 225|95 
100 2140.3 

_ SD UI. Dornych 3.část komunikace 0.00 863 378.97 6 378,97 0.00 0.00 0,00 803 378.07 
77 

as: 378,97 
0,00 0.110 

0,00 0.00 
07,00% 
0.700“/. 

_ 0,90 
0,00 

100 2 241.3 

SMB Kabelovod Dornych-Zvonařka - 18 434.61 2 612,90 - 15 821,71 0,00 0.00 Ě 0,00 0,00 0..N -18 434.61 2 612.90 
7 

0,00% _ 21 047,51 
l00 - 2142.3 

SMB Nové opjpceni, vč. demolice stávajiciho - 112 606.20 239 843.11 127 236,91 0 09_ 0,00 ~ 112 606.20 239 843. l l 
7 

352 449,31 0,00 0.00
7 

0.o0'=Ž.7_ __ 3,00 _ _ __ 600 41 3146.5 

SMB 4ZM2 nově oplocenl - 505 624.60 842 624.21 333 999,41 _ 0% 0.00 - 508 824.80 842 624,21 _ Í.. 1 351 249,01 0,00 EW 0,00% 0.00 
JOD 1 

' 3/4_4_.3 

SMB Prgtihlukovágıa, clona Dornych 0,00 169 468.24 1 69 468.24 U__0C'_ 0,00 0.00 180 458.24 ııäg ' 

100--188,24 0,00 0.00 0.00“/z 0,00 _ 100] 355.3 

__ §MB Pızynı,Aznnzrı‹z__ú Tvnı‹áQ=.74D.7s8/1.787/1 as-01.11 0.ł'|II! 955 544.40 955 544,40 _ _ _ U_DÍJ_ 0.00 0.00 955 544,40__ - 065 544,40 0,00 0.00 0,00% 0,00 
i_S§I_.§ 3146.3 

SMĚ UI. Svatooetrská - Dogıy-‰.ćást, chodniky 0.00 103 241.89 103 241,89 llüľl 0.00 0.00 103 241.89 0,00 11,5; 0,00% 0,00 
110 Il 3/47.3 

SMB Kovářská - Kgnalizacnl Eřigoíky - 57 394,42 86 286.87 
7 

28 882.45 
_ 

0_„_ 0.00 
1'ııa`1ıiı1-,ııı 10:4 241,80 

_-0,011 
' 

- 0,00 0,00 Iflü -57 394.42 86 286.87 _ 2,01% 143 681,29 
TB_ Parovod 2xDN250-Domych_ _ _ _ _ _ 0,00 213 121.ì0_ 213 121,50 

7 770.00 0.00 0.00 21312150 _ l1I 213 121,50 0 oo 7i|.ín
7 

0.00"/ı _! _ 7 0.00 

m0 1~ 3148.3 
Sg0_1 3140.5 

SMB 
_§D 

Kama“ nvsxè naııfeıı - E1011-„EH - ZL'-r1ıırıI:ıla\‹n|ë=_IIIıı@ 
STL wnovod PE 225 - Dormıh. 1. část 

_ 0% _ _ 
_0_o0 

48 e8_0_83 
58 888.40 

46 689.83 
56 688.40 

0.00 
0.00 56 686.40 56 688.40 

0.00 
0.00 

0.00 48 880.88 ııı 02,5, 40 880,88 
_ 0,00 _ . 0,00 

_ 0,00 juı _ 

_°ı°° ' 

°_*_"_" 

0.00% 
0.00% 

0,00 
0.00 

tlťılìl. - 3150.3 

SMB STL Eiynovod PE 160- Plotni. 1_část _ _ 0ı0 235 637.73 235 637.73 000 0.00 _ _ 0.00 235 637.73 235 637,73 235 637,73 0 00 0.007 
_ _| __ ' __ 0.00% 0,00 

šug 1 3/51.: 

SMB 
SMB 

Dornych - Kanalizačnl '›řlE'k7' lŽl.ClCl 102 314,96 102 314,08 0.00 102 314.98 102 314.98 0.00 _ 0.00
ˇ Anon 0,0: 0.00% 0.00 

Demolice obj. Dornych 60 - 467 887 35 1 274 276.54 806 389,19 0.00 0,00 - _4e7 887.85 
0,06 

1 274 276,54 NI-6`N'1I 0.00 12011 _ 0.0071 0.00 

500 l 3/52.1 

140.1 3/56.3 SMB V' tavba SSZ 3.09 Dornvch-Svatooelrská 0.00 660 150.00 660 150.00 0.00
7 

0,00
7 1 742 108,80 

0.00 0e0150_uc~ ıı0“r.80,ıı0
7 _ 500 1.01 0.00% 0.00 

500 - 3/53.3 

101.7 = 3/57.3 
7 DZ- Ill. elšpe 0.00 1 671 876.06 1 671 876.06 

7 7 7 
0.60 0,00 

800 1ü}0_0 
0.00 1571870607 18ııj'_HI “ 71 6_Ť1_łL7e,o8 000 606. _ 

, 
_ _ __ _ _ 0.00% 0,00 

100.4 3/54.1 

SMB 
I-10.2 3758.73 

150.1 3/55.3 

SMB xf-ìnnnz' Sšz 5?-raw ìz=.;';.~ìnízmfln›.n. 0.00 212 280,00 212 260.00 00-ZJ 0.00 0.00 212 280.00 212'-26fi§_W'_ Z1_2 L0_Q,00 _ _Ii.0I _ 0.00% 0.7007 

1-10. : 3159.3 S7lI1|B 

500 2 3180.1 SD 
V'stavba SSZ 3.13 Dornych - Trinity Business 
STL Elynovod PE 225 - Dornych,727_Ě§st 

0.00 
7 7 7212 280,00 212 280.00 

0.00 32 600,83 32 800,83 
0.00 

0.00 32 600.83 32 800.83 
0.00 
0.00 

0.00 212 280.00 
ˇ 7 _212 200,00 =\ıàe““z 7 

0,00 
_I_ 
_I_ 
Oop 

aaa ee: 0,00% 
0.0717/n

7 0.00 
0.00 

500.1- 3161.1 SMB STL připojlflr Dornych, 1_část - 725 221.92 0,00 - 28 221,92 28 221.92 0.00 - 28 222.92 _ _ 0.00 
0,63

7 
7 7 

0,00 0,00%
_ 

0.00 
130. -3162.1 SMB Demolice Dbi. Dornych 44 - §32 935.03 0,00 - 132 935.00 - 132 935.00 0.00 - 132 035.00 0,00 

lt 00 
0,00 

0.00 11,00 

ıľıo 0,0: 0.00% 0,ım 
100.' 3103.3 SMB Křižovatka Zvonařka - Plotni chodniky 0.00 16100.00 16100,00 000 _ _ _ 0.00 

_ J_ _f 
0.00 16100.00 16 100,00 0.00 0,00 0.ì›o“/„ 0,_00 

100.5 3/64.3 SMB UI. Plotni- 1. část. komunikace D.CID 40 250.00 40 250.00 0.00 0,00 

18! 
40 250,00 0707) 40 250,00 0210 0,00 0.00% 0,00 

101 - 3/6§.3_ SD DZ - Iflštapa - 196 0841 40 0.00 - 196 084,40 0 PZ' 
7 7 

0.00 - 188 0784.40 

łflfiłıë 
0.00 100 084,40 0.00 0,00 0.00"/«_ _ 0,00 

102. 3166.3 SMB Portály dopravniho značeni - 1 656 âñì' 02 0,00 - 1 658 387.92 009 
7 

0.00 - 1 658 387.92 

i'Lë!ı°°' 

0,00 1 058 387,02 7‹i'.'‹›0 11,00 _ 9,00% 0,00 
19038/87.3 SMB UI. Domych 3_část, chodniky 0.00 216 292,30_ _ 216 292.30 000 0.00 

503_1515“ 

210 202,30 0.00 216 292.30 216292130 70.00 ı,1íiı _0_oa“/n 0,00 
l3€I. '(11063 SMB Demoiige cl71.jlotn§a,k.lLı.Trnltá,_Qı.768/1 8 0.00 13 521 264.42 _ 13 52'Q64,42 _ _ _ 0_00_ 0.00 

-1 858 387.02 

0.00 13 52ge±4;› (8 ııt-:I-tzn 13 521 204,42 770,00 0,0707 000% 0,00 
150.. 3/00.5 

7 
UI. Nová AGROZET. KomárovSka_- Plotfl chodniky ˇ ~*5iĚE_4Q_ _ _ 572 242,00 86 609.60 0.00 0.00 0,00 0.00 7ıí.'oo __ _ IQ?

7 
-485 632 40 572 242.00 _005% 1 057 874.40 SMB _ 

100: S/70.5 UI. Plotni - 1. částiigllıiçy _ 2 396 2±Ú 29 469 271,00 71 024,80 0.00 0.00_ _ 0.00 00° 7“›“° -396 .P48 20 469 271.00 0.04% 867 517.20 
_ SMB 

3/71.3 NEOBSAZENO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0_0_ 0,00 0,007 
7 

_ E00 1129 
li“ 0.00"/n 0,00 

800 1 3/72.3 SMB Kabe|o7od Dornych - Svatooetrská - L8 139.10 151711.16 - 86 427.94 0.00 0.00 - 23813910 _ 
151711 fa -li 427,64 850,26 _ 00 _0.\ı _ 0.00% 

806. 3/73.3 SMB Kabelovod Plotni - 726 370.68 109 253.15 - 117 117.53 0.00 0.00 - 228 S7088 109 253.15 
106.2 3/74.3 
140.1- 3175.3 

SMB 
SMB 

UI. Dørnynh 2. část, cñødnııćf 
V':tavba SS7Z 3.171 Dornych-Nová Aqronet 

0.00 
0.00 

23 575.00 
23 575.00 

23 575.00 
23 575.00 

0.00 
770.00 

O. O0 
0. O0 

23 575.012 
23 575,DC- 

0.00 
0.00 

zen 0. 0_ 0.00 _ 
-117 117 3 335 625,11 _ 0.00 Ii,a§_ 0,00% 0,00 

Q! 4-|_"5_! __ oko 0,00 
7 

2:: 575,00 _ 

7 
0,00 

_Ěìí'°_"i°_“ zz23z5H1°° _ _ O O= 
ll 

0,00 
_ _ _ o.0o% _ _ _ _ _ o.oo% 0,00 

7110.: 3/76.3 
'l'<D.'. - 3177.3 

SMB 
SMB 

Veřejné osvètleni, Svatopatrská-Dornych 
Veřeiné osvětleni, u|_Nová Aýožšt 60 PIotni7 

7 7 in-U 
70150 

79 450.00 
248 455,00' 

70 450.00 7 
246 455.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

79 450.50 
246 455.00 

0.00 
0.00 

co oo co _? łfiàflz Í 79Mı°° 
ago 450,00; _ 240 455,00 

0,00 
0,00 

000% 0,00 
0,00% 0,0_0 _ 

7110 I 3/78.3 SMB Veřełné osvětleni ul. Kovářská 0.02! 38 745,00 36 745,00 000 0.00 0.00 36 745.00 O Q ‹: 3' 74510" _ı 0,00 o.0o% 
7 7 

0.00 
7-10 '_ 3/70.3 SMB Veřejné osvětleni ul. Dornych 1. část 0t:‹:ı 149 235.00 149 235.00 0.00 0.00 0,00 149 235.00 _ggE,gı 140 235,00 0.00 0-2“ 0.00% 0.00 _ 

740. - 3/80.3 SMB Veře,-'né osvětleni, ul. Nova ıjRosická| 0.60 61 890.00 61 090.00 0.00 0.00 0,00 61 690.00 u1_ı_Q_,gı 81 800,00 0 00 
7 

0,00“/z 0.00 _ 

Stránka 1 Z 3

Název a evidenční číslo Stavby: 

1 

2=1+19+20 

3=(2/1)*100 

4=(24/1)*100 

5=(27/1)*100 

41=(19/1)*100 

smluvní částka bez rezervy a DPH 

smluvní částka (cena stavby) 

změny Přijaté smluvní částky 

vyhrazených změn (Skupina 1) 

záměny položek (Skupina 2) 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1197 447 545,43 Suma Změn kladných a Změn záp 
  2536 620,26| | bez ABS 

1202 851 191, 

  9=(31/1)*100/ Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,11% 

  

  

    
10=(35/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 

  
  359 234 263,63 kč]   

  

  08 [ Zákonný limit 50 % pro Skupinu     3 a Skupinu 4 598 723 772,72 Kč 

  

změn 

Sie 22- 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) 

Sakve | Změnyktadné | záporných ja Změny kladné záporných to né a a 

Suma abs. 

znaménkem 
kladných 

Změny záporné 
(zadávat se 

Změn kladných | znaménkem mínus) 

31=128|+20 32 2 23 24=22+23 25 26 27=525+26 28 

105 237 341,14 6576 342,70 + 109 365,78 -3 713480,34 276 243,80 + 3437 236,45 | -6686 208,48 + 77 236 169,80 157 008 950,86 0,00 

Stránka 123 

33 

0,00 

12=(30/1)*100| 

Příloha č. 10 

  | Sledování limitu 15% 2,57%|ABS 
    13=39) Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč| 30 809 800,96 Kč|ABS 

  144149224000-30)     Zbývá do limitu] 106 556 199,04] 

  

36 9 

= 12.197 836,47 18 611 964,40 

 



Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
1 

2=1+19+2O 

3=(z1)'1oo 

4=(24/1)'1O0 

5=(27/1)'1oo 

41=(19/1)'1oo 

Přijatá smluvrížágtka bez rezervy a DPI-17 ÍQ77441 545.78 

1 202 851 191 .48 Al‹tuálni smluvní částka (cena stavby) 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,45% 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1] -0,29% 

Sledování zámioy položek |Sku|ıInı Zl -0,01% 

` ` ABS 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMÉN Do SKUPIN (úánjø v Kč høz DPH) 

Suma Změn kladných a Změn zápomých Skupiny 3 a 

g_ _ 7 

6=1'0.s Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

6=ao+s4 _ _s,m ,n _ 2536 620.26 hnAes 9=(31/1)'1oo Sledování limitu 50 °/ø Skupina 31 13,11% ABS 

1O=(:-15/1)~1oo Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% ABS 
_ _ Zákonný llmlt 50 % pro Skupinu 11" °'5 3 a skupinu 4 598 723 772,72 Kč 

měn 

Příloha č. 10 

12=(s9ı1)'1oo 
U 

Sledování limitu 15 % 2,57% ABS 

13=39 Sledovánl limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 600,96 Kč ABS 

14=149224ouo-as Zbývá do limitu 106 556 199,04 

-1- .2. .3. 
Skupiny z

I -4- -5- 
_ 

-6- 

Vyhraıená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Nepiedvídanost 
Sm lwnl 

nároky 
Nezbytnost Změny de minimis kompenzačnl 

SO ZBV č. Inveıtor Název SOIPS I předmět Změny (zadávat ıa Změny kladné 
zııaménkom minus) 

Hodnota ZBV 
změny záporné Změny záporná sum. změn Změny záporné 

(”"“ˇ'“° Zmšnykııđnê zápøvnýøhı znımánkom 
minus, 

(zadávat co 
mamánkem Změn kladných E,nm,_ 

Sum: Změn Změny záporné Sumı Změn Sum: ılıc hodnot 

_ _ _ minus? _ __ 

Změny záporné Změny zápomě 

maménkom 
Sumo Změn Sumo abı hodnot dá , 

Suma abs. hodnot 
Změny kladné záporných a Změny klıdné záporných a Změn Změn záporných a (udávat se Změny kladné áporných I Změn záporných a (Ě va se Změny kladné limit 15 % Změn záporných a Změny kladné 

Změn kladných klıdných Změn klıdných znıménkem minus) Změn kladných Změn kladných mhms, , 

Změn kladných 

16 17 18 
7 7 

2o'=23+žs+29+a34:1774 
1 9=22+25+284`32ł36 0 21=19-020 22 23 24=22-P23 25 26 

' 

27=25+2s za 29 3o==2a+z9 
_ 

31=|2s|4_21› 
I 

32 as 34=:ı2+:ıs 35=l3Z|433 38 37 38=(39I1)'1 00 39=|36|+37 40 

- 99 833 695,09 105 237 341,14 
7 

5 403 646.05 

740. 3/81 .3 SMB Veřejné osvătlenl vnitrcblok -1 197139.00 0.00 -1197 139,00 
- 3 713 480,34 278 243,89 ` 

- 3 437 236,45 
' 

- 6 .'38 208,48 

95-IU 0,00 

6 576 342,70 - 109 865.78 - 77 236 169,80 ` ' 79 772 790.96 2 620,26 _“ 1571198 9511.86 0.00 0.00 

-1 19713900 0.00 .ı-' 
_ 1 197 139,00 _ 

0.00 8,00 - 12 197 838,47 1 8 61 1 984.49 

_,_O 

OO 

2,57% 30 809 800,98 

0.00"/ı 0,00 

0,00 

740. 3/82.3 SMB Veřejné osvětlení ul. Plotnl - 48 591.00 333 700,00 285 1 09,00 0,00 0.00 
9.90 
_ı_w_ L0 3 0.00“/z 0.00 

740. 3/83.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Spěšna 0.00 26 080.00 28 030,00 0.00 0.00 
- 48 591.00 333 700.00 '-É; ' E7 17 -382 291i09 

0,00 26 030,00 _ 
7 

'~ 7-'-126 038,00- Tš 0,00% 0.00 
740. 3/84.3 SMB Veřejné osvětlení ul. Dom;-ch Zčást 0.00 872 880.00 372 880,00 0,00 0.00 0,00 

7 
372 680.00 'É -7 372 na uì 

__ “___ “^- _ I 

z _'łı9›9z 
UIINI +š 0.00“/z 0.00 

140. 3/85.3 SMB Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká 0.170 212 280.00 212 280,09 0.00 0.00 _ 0,00 212 280.120 212-280,90 _ O OO 0,00% 0.00 
100. 3/88.3 SD Křižovatka Dornych - Zvonařka. komunikace - 78 6140.28 77 384.37 - 1 305,91 0,90 0.00 - 78 690.28 77 384.3? -1 BQÉIQ1 _ _ 168 074,85 

543

n 
91!!! _ 0,44 0,00% 0,00 

100.3 3/87.3 SD Křižovatka Zvonařka - Plotnl, komunikace - 204 884.21 203 Q78_.50 - 685,71 o_Oo _ __ 0.00 - 204 664,21 
7 

209 978.50 _ 
_“ - 408 642,-71 

_,,o

O 0.00“/n 0.00 
500. 3/88.3 SMB STL çılynovod PE 110 - Plotní, 2.ěást 0,011 974 271.30 974 271,30 000 0.00 0,00 974 271.30 Ť4271 30 -57 E74 271 0 

_ z 10°, 
0,00 9.116 0.00“/z 0.00 

100.3 3/89.8 SME UI. Plotnl - 1. část komunikace 0.00 1 370 904.12 1 370 904,12 0_í)íl 0.00 
z 13 

0,00 1 370 90432 -IH 5 ` 
1 370 1104,12 90° zz _“.““z 0,00% 0.00 

100.3 3/90.3 SMB UI. Svatopetrská - 2. část, komunikace 0.00 798 133.93 798 1 33,93 030 0.00 0,00 798 133.93 79i113§,ga Í 7796 1753,93 7 _›&0_ 0.00“/n 0.00 
100.3 3/91.3 
100.3 3/92.5 

SMB 
SMB 

UI. Svatopetrskzá - 2. část chodnlkg 
UI. Svatopetrská -2. část. komunikace 

0.00 
0.00 

295 831.22 
2 719 545.42 

295 831,22 
2 719 545,42 

fr.0'0 

0.!!! 

0.00 
0.00 

0,00 295 831.22 2968fl,§7__ ' 296-831-,22 
°_‹°_° 

0,13 _ _ 0,9 
0,'-L 7'I.8.I'_ 5.01; 2 119 5i5_4? 

0,00% 0.00 
0,23'/n 2 719 545,42 

100.3 3/93.5 SMB UI. Svatopetrská - 2. část, chođnlky 0.00 49 928.00 49 926,00 0.00 0. 00 
_ Ť'ÍP_"f'3~ °ı°°_ 

.ı[,1§:_ z 

- -0,00 AUD 49 928,00 0,00'/. 49 926,00
7 

100.3 3/94.5 SMB UI. Nová AGROZET Komárovské - Plotní. chodnlhy 0.00 27 394,20 27 394,20 eco
7 

0.00 0l00`_ 0,-00 3,00 
9,00 _ _ 

70,00 D.UEI_ _ ì394.20 0,00% 27 384,20 
100.3 3/95.5 SMB UI. Plotní - 1. část komunikace 0.00 205 695.84 205 695,84 0,00 0.00 Ofll 0,o0_ _ ‹ı,0_\ı_ _ 0_0!)_ 205 895.84 0 02% 205 695,84 
100. 8/96.3 SMB Vnitroblok. komunikace - 3182 870.18 0.00 - 3 182 870,18 000 0.00 -316287018 0.00 _.g_ıq_ -_ 

- 4 3`ru2a7o,1s- o,oo _ ' 

300.2 3/97.3 SMB Vnitroblok - Kanalizace - 2 457 939.75 0.00 - 2 457 939,75 OÍOO _ 0.00 
"19' 

1409 lı na

l 

0.00% 0.00 
0,00"/ø 0.00 

300.2 3/98.3 SMB Vnitroblok - Kanelízačnl - 12 272,07 0.00 - 12 272,07 0.00 0.00 
7 7 -7 7 

12 272 07 
- 2 457 939,75 

7 7 
0.00 7.1 Í7' .ıı 2 457 939,75 

- 12 272.07 __ , 
0,00 76,09 0,00% 0.00 

152.2 3/99.3 SMB Stevebnl ' rev ob' PIo(nlč.39 k.úKomárov č.p.11-I - 5 874186.00 0.00 - 5 874 186,00 flÍu§:› _ _ 0.00 - 5 87418600 0.00 58741 00 ' 5874188 0,00 _o,o_6_ 0,00% 0.00 
100.3 3/100.3 SMB 

""1"_n'l'_J' 
UI. Plotnl- 1. část. chodnlky 152 953.17 152 953,17 o,_oo 0.00 0.00 

" "91 _ 1°° 
152 953.17 gıgzäflı 152 058,11 o,9o_ _ _ 0,110 0.00% 0.00 

130.3 4/101.3 SMB Demolice otý. Plotní ć.6a,k.ı21Trnítá_č.p.768/18 
0.00 
0.00 5 733 818.19 5 733 818,19 004:“ _ 0.00 0.00 5 733 818.19 - ' 5 733'81q19 0,90 _ 5.!! _ _ 0 00% 0.00 

130.3 4/102.3 
152.2 4/103.3 

SMB 
SMB 

Demolice obj. Plotní ć.33_ obìilqłı firmy Femko 
Stavebnl Ĺıprau-I ob'. Plotnl ć.33,k.1lTrnitá č.p.758r4 r 

- 56? 255.00 
- 3 064 481.18 

0.00 - 562 255,00 
0.00 - 3 084 48138 

o_oO _ 
__0_0€' 

0.00 
0.00 

- 562 255,00 
- 3 064 481.18 

0.00 ~ 5ø2255,oo 
0.00 ;3_o_4g1,1'9- = :1o64-481.14 

130 
3,00 

0,00 0 00% 
0,00% 0.00 

0.80 

203.3 4/104.5 DPMB lnlormačni zeřlzenl DPrnB-oblast Brno střed 0.00 550 144.00 55014400 _ 999 _ 0.00 0,00 
“ 

0,00 
09' 

3,00 G.“ _ QQ 550 144.00 0 05'/n 550 144 00 
400.3 4/105.5 DPMB Tramvajová tret' P|otnl_ trìmvęjouýípodek 000 4 54918920 4 549_189,20 000 0.00 0,00 11,011 0.00 4 549 189.20 

l l 

0,38% 4 549 189,20 
1o_0_3_ 4/1065 SMB Ulice Plotni v 2. část, komunikace 0.00 8 429 196,56 8 429_198.58 _Q00_ _ __ 0.00 

6,oı 0,00 _ _ 
711,116 

7 
0,00 0,00 9,011 000 8429 196.58 0.70% B 429 196,56 

130. 4I107.3 
300.4 4l108.3 

SMB_ 
S_M B 

Demolice ogi. Domynh 80 _ 
Ulká - Kanalizace _ _ _ 

- 22 898.00 
0.00 

1 426 012,73 _ 1 403 314.73 
231 456,61 _ 231 458161 

0.00 
_o.oo 

- 22 898.00 77 
0.00 

0,00 
0,07 

1 426 012.1: 1 ggłn . 1 448 716,73 
291 466.61 :agm- z31 458,61 

0,00 =.°“ 
0.00 0,00 

0,00% o.oo_ 
0,00% 

800.1' 41109.15 T_l_3 Parovod 2xDN10O - Plotní › J84_ _ C00 44981476 _ 44 981,76 0.00 70.00 0.00 44981.71 “ -44 “ - 
- -4498176 -- _ 0,90 6.1111 

0.00 
0,00% 

1565 4/1105 SMB UI. Plotnl- 1. část_komunil‹ace rĹD7o 2 231 303,87 2 231_303,37 000 0,00 0.00 
_ l _ 

2 231 802.31 2 2:41 803,37 0,00 6,61: 

0.00 
0,00% 

100.3 4l111.3 SMB UI. Plotnl-2. část. komunikace _0.® 878 854.46 878 854,48 0.00 0,00 0,00 878 854.46 “ -81sfl8S4,46- o,oo 6,01: 

oloo 
0,00% 

140.3 4l112.3 SMB Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorngcljı - Uzká _ G00 1 2_91 544.51 1 291 544.51 000 0.00 0.00 1 291 544.5] 1191-Ill,“ '- 1' 291 544,51 0,00 0.90 0,00% 
301.1 4l113.5 ŠMB er ánl Dodzemnlvodı' během realizace kana|izacıı_-Ll\5' _- e 0917884 so

7 

0.00 - 8 091 884.80 0.00 0.00 000 0.00 8,90 -8 091 884.80 0.00 

0.00 

0,00% 8 091 884,80 
201.3 5l114.3 D_P[\/IB Kamerovfıflłstém DPMB-oblat Brno_[ih - 5-19 052.09 OLOO _ _ - 540 052.00 000 0.00 - 540 052.00 

P' I 

0,00 . -540 Ego _54‹ı-652,00 0.00 0.90 

0,00_ 
0,00% 

7 
0.00 

201.3 5/115.3 DPMB Kamermrüystém DPMB-oblst Bmo střed _ - 270 026_00 0.00 _ 270 026.00 0.00 0.00 - 270 028.00 0.00 _ -270 270`026.I0“ -

7 
0.00 0.00“/ø 0.00 

430.3 5/118.1 DPMB Tramvajová trat' Plotnl kabelovod DPMB _ - 2 115 617.75 _ 0.00 - 2 115 617.75 -2 115 817.75 0.00 -2 115 617.75 0.00 
' 

1,911“ ~ 0,00“ 
6,116 

0.00 11,111: o,oo%7 _o,oo 
600. 5/117.3 TB Parovod 2xDN10O - Plotnl - J64 - 1 047 984 68 0.00 - 1 047 964.88 0,00 

7 7 
0.00 -1 047 984,68 ø tnø 1 047 984.88“- 0.00 0.99 0,00% 0,00 _ 

100.1 5/118.2 SD UI. Svatovatrská - Dornvch 1.část_ komunikace - 1 1544110 00 1 138 850,00 - 17 550.08 0_,00 -1 154400,00 1 136 850,00 - 17 550.00 
..._...š,.. _ 

0,00 0,00 6.011 0,00%' _ _ 0.00 
800.1 5/119.1 SMB Kabelcvod Dornych - Svatonıtreká - 6 261.38 0.00 - 6 261.38 - 6 261.36 0.00 - 6261,36

7 
0.00 IP' _ - 0,90- o,oo :inu 0,00% _ 0,00 

800.3 5/120.1 SMB Kabelovod Plotní - WD 237,70 0.00 - 900 237.70 - 900 237.70 0.00 - 900 237,70
7 

0.00 íı,ıı.- 0,80 o.uo 11,111: 0,00%_ _ 0.00 
201. 5/121.3 SMB Kamerovüyslém DPMB-oblast Brno lih 0.00 2 095 382.09 2 095 362.09 0,00 

7 
0,00 0.00 _ 2 095 382_1311 2 WIÍIHFÍ 2095 362,00 0.00 0,00% 4.00 

201.3 5/122.3 SMB Kemeroťüystém DPMB‹obIest Brno střed 0.00 1 081 395.38 1 081 39Š38 
7 D03 0.00 _ _ 0.00 1 081 395,58 1 fllűlqfl 1 061 395,36 0.00 

if“ _ _ 
1.!! 0,00% _ 0.00 

202. 1 5/123.3 SMB Kamerovfìyıtem BKO M-Dom yoh-oblast Brno jih - 810 TI? D0 739166.12 328 369.12 __m_Jö_ _ 
0,00 - 410 797_,00 73918612 -III'D'II,,!2" 1 149 983,12 0.00 6.118 0,00“/z 0,00 

202. 5/124.3 SMB Kamerový syst7ěm BKOM-oblš Brno střed - Sdêìíío 939 702,60 695 632.60 
7 

ufoo OLOO - 303 870,00 939 702.60 nflg|p:~ 1 24:4_57_2Ĺı 
7 

0.00 ŤÉĚÍĹ 0,00% 0,00 
202.' 5/125.3 SMB KemÉro\ěĹs}'7stěm7BK_Í\ll-oblast Brna střed - 135 013,00 515 618,14 380 805.14 

7 
0,00

7 
0,00 - 135 013.00 515618.14 .-!N'HB,1ıÍ '52 021.147 _°°° =.11_ 0,00% o,oo 

300. 3 5/128.3 ST/IB Plotnl 1. část- Kana|izace7 
7 7 

- 386 íflìñ 3ÉJ06,36 7~ Sbísísë 0.00 0_.00 - 388 942.81 381 008.36 -Bflüři _ 787 950197 _ 0.00 11,110 0.00“/z 0,00 
300.4 5/127.3

7 SMB Dornych - Kanalizace - 109 896 51 150 430.44 41 733.93 0.00 0.00 - 108 898.51 150 480.44 41.7Ů,83-' 250 13,85' 
7 300 '7 

11,116' _ O oo“/z 0,00 41 
100.3 5/128.5 ŠĎ Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace - 137 52'* 37 28 292,55 142 770.18 ĹLDO 6,00

7 

1,66“. _o,oo __ 0.00 _'n,pđ' -137 522. S7 280 292. 55 11,02“/n 417 814.92 
300. 5/129.3 SMB 7 Nová ulice - Kanalizace 

2, O 
- 27073 679.00 

7 0.007 - 2 073 679.00 0.00 0.00 - 2 073 679.00 0.00 :z mjzg,-nu 2 073:879,00 E00 na Q00'/z 0,00 
800. 5/130.3 SMB Nová ulice ~ Kanalizacnl Eřlpoky - 28 998 50 0,00 - 26 998,50 0.00 0.00 - 26 998.50 26 989,51: 

1-9 
_ _ o,oo_ _ıç,gn_ _ 0.00'/n 0,00 

740.1 5/131.3 SMB Veřelné osvětlenl u|_Nová Aprozet po Plotnl - 9773.08 0.00 - 9713,00 0.00 0.00 - 9 713.00 
0,0707 41 -80 _ 

0,00 IIĚŠU7 _ o_7ıê,ø‹ı 0,00 __§,0fi_ _ _ 0.00'/z 0.00 
740.1 5/132.3 SMB Veřejné osvětlenl ul. Kovářská - 9 713.00 0.00 - 9 713.00 0.0C' 0.00 - 9 713.00 9 711,007 7_ 0.00 9 718"00 

' 

0.00 ı1.ıı_ 0,00“/. 0,00 
740. 5/133.1 SMB Veřejné osvětlenl ul. Dornych 1.ćást - 25 417.00 0.00 - 25 417,00 - 25 417.00 0.00 - 25 417,00 

7 
0,02

' 

Ĺ o,oD_ 7_ _ BIOO 000 _ _ı1,nı _ _ 0.00% 0.00 
740. 5/134.3 SMB Veřejná osvětlenl. ul. Nová 1Rosická) -1 127 084,00 0.00 - 1 127 084.00 o_uc-

7 
0,00 -1 127 084.00 0.00 .up 014,56 1 127 084.00 0.00 11,66 0.00“/n 0,00 

740. 5/135.3 SMB Veřejná osvětlení ul. Plotnl - 9 713.00 0.00 - 9 713.00 0070 
7 77 

0,00 - 9 713.60 0.00 _ -9 T1l.00 9 718,00 '59 - 11,66 o.oo% 0,90 
740. 5/136.3 SMB Veřejn‰větIe_nl_ ul. Spěšná - 9713,00 0.00 _ _ - 9713,@ _0nł0 0.00 - 9 713,06' 0.00 _-9L:,oo O 711,00 0.00 11,66 o.oo% 0,00 
740. shave

7 
SMB Veře'ná osvět|e_n_l, ul. Qornych 2.část _ _ 

- 19428410 0.00 _ _ 
- 19 426.00 0.00__ 0.00 - 19 428.00 0.00 418 1 9 426,00 0.00 0.09 o.oo% _o,ı›o 

130. 5/138.3 §M B Dørnøıiøe nh, Pıøını č_37.ı‹_ú_Trnig,à;.-.jse 785/_ _ -1 493 695_94 _ _ g,QO - 139L6§,94 003 0.00 - 1 493 895.94 OLOO _ 1 493 695,94 0,00 0,90 o.oo% 0,00 
100.1 5/139.1 sM_a UI. Kovářská komunikace_ _ - 35: 875.13 _ 0.00 - 35 875.13 - S5 875.13 0.00 v 35 815.13 

7 7 
0.00 

-1_ıl.Q:fib8ıì" 
0,00 0.00 11,66 Ěon% _ _ 0,00 _ 

100. 5/140.3 SMB 4ZM2 nove olılocenl - 209 047.80 0.00 - 209 047 80 0,00
7 

0,00 - 209 047.80 o_oo .m 041'-gl 209 647,80 
7 

0,00 'Í-B9 
7 

o_oo% 
7 7 

o,o_0 

100.2 5/141.3 sMe_ Nové onlocenl. vč. demolice stevailclho
l 

-_a7o 823 ao _ _ 0.00 - 31oa2:ı.ao 0,00 0,00 _ _ 
- 370823.80 0.00 -BN IB,-II 370 823,80 0,00 0,1111 7 7 __ 0.003/„_ _ _ 000 

100.2 5/142.3 SD UI. Nová [Rosicka]. komunikace- l>0dl| ŘSD - 1 442 G05 35 0.00 - 1 442 005.85 0,00
7 

0.00 _- 1 442 005.35 0.00 11 -|4ł'0I!,!I 1 442 005,35 _ _0,00 |i,iill o.‹ın% _ _o,oo 
100.2 5/143.3 SMB UI. l\5vá7ı'ŘošìcIĚı\Í komunikace - oodll SMB - 1 442 005.35 0.00 - 1 442 005.35 0Ťflì 0.00 - 1 442 005.35 0.00 »I MI-005.36 = 1 442 805,35_ _.““ 0,00% _ 0,00 
íbíz 5/144.3 SMB Ul. N‰7IÍ7osická'ı, chodnlkv - 733 3?0 13 0.00 - 733 320.13 0.55' 7 

0_.00 - 733 320.13 0.00 -733 320.13 783 320,13 _ı°°° _ _ 
'n,irfl D_o0°/n _ 0.00 

100.3 5l145.1 SMB uı. Pıø1nı~2Ĺ část, Komunikace 
7 7 7 

- 20 670.75 
7 

0,00 - zo 670.75 - 20 670.75 0,00 - zo 670 75 0,00 _ 0.1“ A007 _ _o,oo _ _0.Q0% 0,00 
100. 5/148.1 SMB LT. Snššná. Knmunikflne

7 -ìa7987üí 7 ' 0,067 - 26980.73 - 28 980.13 0.00 - 28 980.13 0.00 ?_i!°__ 0,00 _ 500 0.00 
11,00 9,60% 0,00 

121.2 5/147.3 SMB 7 Vegetačnl úüavy - Sadová 12%.“. Brno střed 
' 

0.00 - 193 575.60 0.00 0,00 
7 

- 193 575.80 0.00 -193 575 80 7193 515,60_ 
_ _ _0,00 0.00% 0.00 

121. 5/148.3 SM? Ve etačnl ÚĚJI - Sadová ťıfizı, Brno střed 
- 193 575,60 

0,00 - 115 943.63 0.00 0,00 - 115 943.83 
l_ 

0,00 -ÍIĚICLICJ 115 943,88 000 3,!!! 0,00% 0.00 
100. 5/149.3 SMB UI. Dornych 3. část komunikace 

- 115 943.63 
305 245.96 0.00 0,00 0.00 3057245. Gil' :1o67245_9e'77 - 305 245,06 

_I_ 
_ı_ O OO _0.00 _ 0.00% 0.00 

500.2 5/150.3 ŘSD STL pılgnovod PE 160 - Dornych 3. část 
0.00 305 245.98 

- 83 906,58 0.00' 0,00 - 83 906.58 0,00 ;l3.N8,fiı. 83 906,58 O OO _0.!0 0.0(i% 0.00 
500.2 5l151.1 SMB 

- 83 908.58 0.00 
- 21 479,38 › 48 954.81 27 475.45 - 21 479 38 0.00 0,00 O ›_O O _ _ 0.00% 0.00 

500.2 5/1521 SMB 
STLEHEOˇKI Dornych. 2. a 3. část 
STL přeçıojenl akrobáren 

- 48 954.81 27 475.45 
- 17 783.05 - 17 783,05 0,00 - 17 783.05 0.00 ;fl.m__ _ 0,00 I-ZQ 0.00% 0.00 

500. 5l153.3 SD STl_gIınovod PE 160 - Dornych, 4. Část 
- 17 783.05 0,00 _ _ 1s5_11_2,16 0_Qo

7 
0,00 - 28 627.40 214 889.56 _-15 242 968.96 00P 0.00 o.oo% 7_ 0.00 

5963 
500.5 

5l154.3 
5/155.1 

SMB 
SME 

STL E1-,Lnøvøu BE 1m - Pıøı_2_g551 _ 
STL plvnovod PE 63 - Relezničnl _ 

- 26 627.40 214 339,56 
0.00 406 310,26 _ _ 406 310.26 

- 973,06 - 973.08 0.00 
0_09 

- 973,08 
O,o0_ 0,06 
0.00 _ _ 

405 310.20 4fl8.31I.}.l. 
0,00 

496 310,26 
0,00 

__L 
0.00 
O OO 0.00 

021111 

0.00% 
0.00% 

0,00 
0.00 

101.2 5/158.3 ESI) DZ -11.51555 
_ a7:1__De 0.00 

259 601.00 0.00 
7 

0.00 - 530 786.00 790 387. đ_0_ _ HI IlI'I',II 1 321 133,00 _°‹i?° 050 
7 7 

o.oo%
7 

0,00 
101,3 5/157.3 SMB DZ etaoa 

~_530 _?ap,o_u _ 790 37.00 
305 312,30 U Dc- 0.00 - 125 841.00 430 953 30 I-0511230 556 594,30 _ 0.00 01011 

7 
o.íıD% 0.D0_ 

101. 5/156,3 SD 
- Ill. 

DZ- IV. etša 
- 125 841.00 430 953.30 

82 415.0_0_ Í“. cı7ı:-7 0.00 - 112 449.00 194 35450 Ěflıfl - 307 313,00 70.00 0,00 0.00“/n 0,00 
102. 5/159.3 SMB Portály dopravnlho znečenl 

- 112 449.00 194 864,00 
_a]2 186.92 Tu_ë_ _ 

0.00 
' 

0.00 672 186.02 I`l'ì IN,“ 672 166,92 0,00 o.0n% 0,00 
300.4 5.180.3 SMB Uzká - Kanalizace 

D na 67216692 7 7uíıD7 7 753 994.00 :sa 994.00 000 7 
0.00 

7 
0.00 33 994.01] I! IMĹW za 994,60 É.“ “ LW z"4!91ü' z z °v°° 
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Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

    

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH | 1197 447 545,43 o=30+04| Suma Změn an n Skupiny 3 a 9=(31/1)"100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,11% 

2=1+19+20 Smluvní částka (cena stavby) 1202 851 191, 3 součet kup dh 

  

    

12=(39/1)*100, | 

+100 © Sledování limitu 30 % - souče ku y4 0,21: 10=(35/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 13=39) Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč | ABS 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu | Zákonný limit 50% pro Skupinu 11=10,5 3a Skupinu 4 598 723 772,72 Kč 14=149224000-30| 

vyhrazených změn (Skupina 1) 

= 

Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 

    

  

  

    

  

  
4=(24/1)*100 

      
  

      
  

  Zbývá do limitu| 106 556 199,04| 

  

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) 

41=(19/1)*100 

změn 

Změny záporné 
Název SO/PS / předmět Změny (zadávat so Hodnota ZBV 

znaménkem mínus) 

18 19522+25+28+32+36 21=19+20 

« 09 833 695,09 105 237 341,14 5 403 646,05 -371348034 276 243,60 + 3437 236,45 | „6686 208,48 + 12 197 836,47 18 611 964,49 
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Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - Soubor staveb - etapa 2-4 
Prijaťá smluvní částka bez rezervy n DPH 1 197 447 545,43 e=s0+84 s"'"° Z"'ě" k'ad"Ý°"š'kŤ["|Ťı" ff"°'"ý°" sk"'°i"y 3 " 2 536 820,28 høznns1 

2=1+10+20 

3=(2ı1 )'1oo 

4=(24/1)'1oo 

5=(27ı1)*100 

41=(10/1)*1o0 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 202 851 191.48 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,29% 

Sledování záměny položek (Skupina 2) 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100.45% B=1'0.3 Zákcnný Ilmlt 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

Vyhrazená změna (Doměrky) 

II y í 

znımónkem minus) 

Změny záporné -Změrišıáporné - 

so zav č. ınvøøıøv Název soıvsı rødnıčızınčn nflávnızø Znıêny kıflflnê Høánøh zıav ( ˇ"'" zınčny kınánć 
Sum: Změn 

W 17 10 19=ZZ+2502B+32ł38 2M29+33 21=10+20 24=22+23 
7 

- 00 03: §00 

0=(s1/1)'1o0 

10=(s5/1)~100 

11=1'0,5 

-3 

Nepředví 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

PE 225 - Dom-fch_ 2. část ~ 36 924.60 _* 0.00 0.00 0.00 
Kovářská - 16 207,85 0.00 0.00 
0m\fch_ Sçššna Ý _ 0,00 
Domych _ 0.00 

Svałopeirská _ - 19_9_("-55,95 
P|DinÍ_ Kovářská - 1213 801.61 

LOL 
7 88337 

_ 0.00 4 757.07 

24 801.81 7 883.57 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 44 716.10 

Plolnl .ıelezničnl __ ;i327.79 _ 0,00 0.00 
0.00 316,77 

0 0.00 
0,00 318.77 0.00 

8569 _8 g92.24 _ - .nvvfnv - 8 652.69 B 292.24 - 0.00

Ž .Plan 4 184 02 
Darnıch, Pllzova - 6 2_ _ _ 

_' _ _- 011 415.08 
20 020.12 

0.00 
25 7Mi50 

- 311 41 90 
- 41§±ę2 20 020.12 gç 704,50. Í Í U-W Í, 

0.00 
0.00 › 311 416.98 0.00 

rı'.LICi'ı. ˇ L-Qů_$2]'.B5 28 699,11 
li 

- 120 128,74 0.00 0.00 ~ 148 827.85 28 099.11 

ZÍI 

analka _ı}.Dgl:ı__ 
' Dnmvch Zvonařka 02436.59 

_5 083.48 
811.12 

5 0B3ł46 
- 61 BZ5'47 

0,00 
7 

?0ą3.46 7500! 40. 
506 

0,00 
0,00 - 62 436.59 611.12 e. - 

_ ,LE 
_0_v0_0 

410° 
0,00 

0'00 
0.00 

0,00 
§00 

0,00 
OÍJD 

QQ? 0.00 01,00 ODE- 0.00 
00-:J 0,00 0,00 __0_EI§I 0,00 

_ 0.00 0,00 0'00 0.00 0.00 
_0_0_0 
ODG 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

20,0 
0. un 

0.00 
0.00 

0.flCı 0,00 0.E|ů 0.00 
0.00 
0 00 

0.00 
0.00 

0,00 
0,00 
0,00 

0, DCI 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 
0.0L 0.00 

0,00 
0,00 0.DE| 0.00 

0.00 0.00 o,D0_ 0.00 0.00 
7 

- ıı--- 0-T 7 
0. 00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 

0,00 
0,00 0.00 0.00 __ 00 7 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0,00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

_ 00 

Pøznánıkaz Formulář má ìnlorrnaıivní charakter a zobrazuje stav k datu předløžení Evidenčního lis1u vyhrazené změny. Evidenčnlho listu smluvních kcmpenzačních nároků či Zn-ıěnøvého listu ke Schválení. 

0.00 0.00 0'00 E|.C|E| 0.00 

Siránka 3 z 3 

_ _ _. ur“ Žnqvvż 

Sledovánı limitu 50 % Skupina 3 13 11% ABS 

Sledovflnı Ilmliu 50 % Skupina 4 0 00% ABS 13=30 sıedøvánl ıınııtu na 1 1 2020 137 388 000 Kč 30 800 800 as Kč ABS 
k°""V 

:':'šÍfi;Ínz'Ž 
S'“"""" 508 723 772 72 Kč 14=140224‹›0ø 39 zhyvá do ıınıııu 108 550 190 04 

Skupıny zmen _. Ý 

danost Neflıyłnost 

div“ u Sum.: Změn Suma abc hodrıotl Změny záporné (H 
.Mam Změny kladné zápornych I Změn Změn zápornych a zadávat se Změny kladné 

mmmì kıgnyøh Znıšn kınónynıı znnvnánımn ınınnø) 

s0=z8+20 31=ı20|Í20 
_ _ _ _ 

Z 5:Ň20'2e7 1570Š0Í050Íss 0.00 0.00
_ 

JM 000 

N _ 

_ıII 00

Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 

2=1+19+20 

  
0=(31/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 

smluvní částka (cena stavby) 1.202 851 191, 

  13,11% 12=(30/1)*100 | 

3=(2/1)*100 

0,00%|ABS 13=39| 
  

Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 

změny Přijaté smluvní částky 

10x(35/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 

nero, Zákonný u Skupinu | 595 723 772,72 ej 

vyhrazených změn (Skupina 1) 

  

4=(24/1)*100 

  
  

  

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 

    
30 809 800,96 Kč|ABS 

    
5=(27/1)*100 

    
záměny položek (Skupina 2) 

Zbývá do limitu| 106 556 199,04| 
  

41=(19/1)*100 

změn 

Název SO/PS / předmět Změny 

18 

105 237 341,14 

KLÁ 

« 12 107 836,47 18 611 964,40 

  
Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu p listu změny, listu nároků či Změnového listu ke 
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stavba: Tramvaj Plotní-soubor staveb 1i.-IV.etapa 

objekt: SO 200.41.91. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

číslo KP profil skut. |délka skut. 

DO fontána 80 14,08 

DO 33 40 1,00 

DO 31 63 7,00 

DO 29 63 7,40 

DO 38 Dorn 80 24,88 

ZV ÚAN 32 13,43 
PP DO38 32 25,00 

PP DO fontána 32 15,00 

PP vdp ÚAN 32 14,00 

DN32 67,43 

DNA40 1,00 

DN63 14,40 

DNB80 38,96 

celkem 121,79 

  

  

  

          

(X
 

 


