
Odborné vyjádření 

Název a číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/211.3 - SO 300.4l.2/2 - Domych - Kanalizační přípojky 

V předložené změně dochází ke Zvýšení ceny objektu Z 1 648 527,22 Kč na 1 835 861,57 Kč, 
tedy O + 187 334,35 Kč. 

V předložené druhé změně dochází k úpravě výměr položek Z nabídky, Vyskytuje se zde šest 
nových položek: 

0 Pol. č. 501 - 831372121 - Montáž potrubí Z trub kameninových hrdlových S 
integrovaným těsněním výkop Sklon do 20 % DN 300, navrhovaná jednotková cena 614,00 
Kč/m. 
Jednotková cena položky byla převzata ze Stavby (objektová řada 300). Konzultant nemá k výši 
jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 502 ~ 597107070 - trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m Spojovací 
Systém C Třída 240, navrhovaná jednotková cena 1 680,00 Kč/m. 
Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze Stavby (objektová řada 300). 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 503 - 831372193 - Příplatek k montáži kameninového potnıbí za napojení dvou 
dříků trub pomocí převlečné manžety DN 300, navrhovanájednotková cena 3 989,00 Kč/kus. 
Jednotková cena položky byla převzata ze Stavby (objektová řada 300). Konzultant nemá k výši 
jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 504 - 837372221 - Montáž kameninových tvarovek jednoosých S integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 300, navrhovaná jednotková cena 616,00 Kč/kus. 
Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata Z ceníku ÚRS 2019/1. 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 505 - 597133190 - manžeta převlečná typ ZB DN 300 průměr 355-385 Šířka 190 mm tř. 240, navrhovaná jednotková cena 3 701,00 Kč/kus. 
Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze Stavby (objektová řada 300). 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 506 ~ 8923811Rl - Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350, 
navrhovaná jednotková cena 151,00 Kč/m.
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Odborné vyjádření 

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/211.3 — SO 300.41.2/2 - Dornych - Kanalizační přípojky 

  

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z I 648 527,22 Kč na 1 835 861,57 Kč, 

tedy o + 187 334,35 Kč. 

V předložené druhé změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky, Vyskytuje se zde šest 

nových položek: 

. Pol. č. 501 — 831372121 - Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300, navrhovaná jednotková cena 614,00 

Kč/m. 

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). Konzultant nemá k výši 

jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 502 — 597107070 - trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací 

systém C Třída 240, navrhovaná jednotková cena 1 680,00 Kč/m. 

Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). 

Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

s Pol. č. 503 — 831372193 - Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou 

dříků trub pomocí převlečné manžety DN 300, navrhovaná jednotková cena 3 989,00 Kč/kus. 

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). Konzultant nemá k výši 

jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 504 — 837372221 - Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 300, navrhovaná jednotková cena 616,00 Kč/kus. 

Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku ÚRS 2019/. 

Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 505 — 597133190 - manžeta převlečná typ 2B DN 300 průměr 355-385 šířka 190 

mm tř. 240, navrhovaná jednotková cena 3 701,00 Kč/kus. 

Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). 

Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

s Pol. č. 506 — 8923811R1 - Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350, 

navrhovaná jednotková cena 151,00 Kč/m.



  

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 300.11.1.04.2, pol. č. 46). Vážený průměr 
objektové řady 300 činí 156,14 Kč/m. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

Závěr: 

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Konzuitant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky, 

V Brně dne 4. 2. 2022 

 



Příloha č.2 

Přehled dokladů 

Čiflıø ZBV; 5/211.3 

lNázev a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Název stavebního objektu / provozního _ ˇ , ˇ, . D h - K l Isouboıu (SO/PS): Ĺ Omyl anažıcm pnpìky _ 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.4l.2/2 i í í í í i i i vr 

_ Soucast dokumentace ZBV -I Doklad *~~
1 

I 
ANO _ I 

NE - Uıøžønø 
_ Počet listů/od listu č. l

J Kfyøi 1is±ZBv 
_ 

1/1
P 

Ppůvodní list zařazení změny do skupiny l 3/2
_ 

Zxnčnøw 1151 (Skupiny 3) 1/5 I 

Zápis O projednání ocenění soupisu prací a ceny 
1/6 

Ň

I 

Stavebního objektu/provozního souboru ` 

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3_) zl 5/7 
7

4 Přehled Zařazení změn do skupin (příloha č._1 0) 3/12 j 
Tabulka geodetického zaměření přípojek (příloha č. 11) l 1/15 l_ _ 
Výkres geodetického Zaměření (příloha č. 12) 

J 7 
1/16

P 

1 

7 

l

1 

I

1 

, ,_ z 

l 1 l 

l 

l P 

L________l.___|
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Přehled dokladů 

Číslo ZBV: 5/211.3 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Název stavebního objektu / provozního é šašíkocě 
souboru (SO/PS): Dornych - Kanalizační přípojky 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.41.2/2     
  

Součást dokumentace ZBV 

ANO NE - Uloženo 

listů/od listu 

list ZBV 1/1 

list zařazení do i 3/2 

list iny 3 1/5 

is o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního obj souboru 16 

is ocenění Změn položek 5/1 

zařazení změn do 

abulka zaměření 

i zaměření 

 



Příloha č. 3 

" 
' 

Kıvøi ıisť ZBV 
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS/ Čí5|0 ZBV; Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / číslo Změny So/PS: 
Název Stavebního objektu/provozního souboru (SOIPS): 5 1 _3 __Dornych - Kanalizační přípojky S0 3oo'41'2l2 

Objednatel: Statutární město Brno Reditelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 449 927 85 IČ: 859 933 90 

Dopravní podnik města Brna, a.s. Teplárny Brno, a.S. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

I 1 I I 

Rekapitulace ZBV č. 5l211.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6 

zaporných kladných 

Í Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č_ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Elena navrhovaných_Změn záporných 
a Zmen kladnych celkem 

_ 5/211.1 ,_ 0,00 0,00
Í 

0,00 
j_ 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Zmen záporných 
a Změn kladných celkem 

_' 
údaje v Kč bez DPH; _

I 

5/211.2
I 0,00 

1 0,00 
_ 

_* 

.__ Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

I 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

,l 5/211.3 
_ 

0,00
_ 

187 334,35 

_ čásť ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

iCena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

_ 187 334,§5
_ 

Údaje V Kč bez DPH: 
' ' '-1 

5/211.4 0,00 0,00 000 
l _ = 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č. i 

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

_ 
5/211.5 0,00 0,00 i 0,00 

Údaje v Kč bez DPH: -I 

Část ZBV Č. 
' 
5/211.6

, 

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

0,00 

I n 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

0,00 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

0,00
_ 

_! 

Údaje v Kč bez DPH: 
Suma ZBV 

č. 
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných záporných a Změn kladných 
celkem 

Cena navrhovaných Změn Ť 

5/211
l 

50,00 187 334,35 187 334,35 _ r 

F I 

-nl 

ZBV - Kıvøi list 
ıìsıø parèz z

i

H
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Krycí list ZBV 

Název a evidenční číslo Stavby: Čislo SO/PS / Číslo ZBV: 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 // číslo Změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5/211.3 
Dornych - Kanalizační přípojky   SO 300.41.2/2     

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

              

    

Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČ: 449 927 85 IČ: 659 933 90 

Dopravní podnik města Brna, a.s. Teplárny Brno, a.s. 

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/211.3 dle Skupin 1,2, 3,4,5a6 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/211.1 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zioomýcní 
j záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/211.2 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
i záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/211.3 0,00 187 334,35 187 334,35 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
T záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/211.4 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápomých| 
ž záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/211.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zaomýchh 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/211.6 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

: s Cena navrhovaných Změn 
-= ZBV | Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 

M záporných kladných 
celkem 

5/211 0,00 187 334,35 187 334,35 

ZBV - krycí list a paré: 

   



Příloha č. 4 

Průvodní list zařazení do skuflny 
pro ZBV číslo: 5l211.3 

Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní - sou bor staveb - etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.41 .2/2 
Název SO/PS: _ _Dornych - Kanalizační přípojky 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: _ _ 
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 1 546 212,24 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,00 Kč, 0,00 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 187 334,35 Kč, 12,12 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 201 622 983,44 Kč, 100,35 % Z Přijaté smluvní částky 
Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Tato ZBV řeší vybudování nové kanalizační přípojky k objektu Vlněna CTP. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené Změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

ZDùvoDNÉNi PRO ZMĚNY ZÄPORNÉ: zijągrøh důvodů zmèny zápørnê vznikají, včeınè pøsøuzeni 
možnostivzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 
na výgěr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivýcl1_uchaZečů)_(viz § 16 a § 17 této Směrnicej; 
Změny záporné nejsou vyvolány. 

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO I NE 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HoDící SE PODTRHNÉTE) 

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny: 

V době přípravy projektové dokumentace a zadávací dokumentace stavby nebyl znám přesný rozsah 
investičního záměru v podobě vybudování nemovitosti v rámci objektu Vlněna CTP. Z tohoto důvodu projektová 
dokumentace neuvažovala s napojením objektu na nově realizovaný kanalizační řad. 
V době realizace kanalizačního řadu V rámci SO 300.41.2 už měl objekt vybudován kanalizační připojení na 
vlastní náklady vlastníka nemovitosti v podobě potrubí DN 300, které muselo být napojeno. Proto zhotovitel 
provedl přípojku V délce 16,14 m a DN 300 Z kameninového potrubí do místa, kde bylo vyvedeno stávající 
připojení objektu Vlněna CTP. 

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.41.2: 
Poř. Kčd položky 

7 

Názevpoložky m.j. Množství Rozdílcen 9RoZdílcen1 
c. pol. 

Ä
7 

_rozdílu celkem v Kc celkem V % 
3 119001421 *

l 

Dočasné Zajištění kabelů a 
kabelových tratí Ze 3 volně 
ložených kabelů __, 

2,000 472,00 7,14% 

4 9122202202 Odkopávky a prokopávky 
nezapažené pro Silnice objemu do 
1000 m3 v hornině tř. 3 

19,500 2 281,50 36,95% 

5 6130001101 Příplatek za Ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení 

2,420 779,24 * 4,83% 

6 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 
m3 

15,939 3 219,68 16,33%

Příloha č. 4 

Průvodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5/211.3 

  

Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní — soubor staveb — etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.41.2/2 
Název SO/PS: Dornych — Kanalizační přípojky 
  

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 
  

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 
Aktuální orientační smluvní částka: 

1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
1 546 212,24 Kč (bez DPH) 

0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
187 334,35 Kč, 12,12 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

1201 622 983,44 Kč, 100,35 % z Přijaté smluvní částky 
  

  

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Tato ZBV řeší vybudování nové kanalizační přípojky k objektu Vlněna CTP. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vzník Smluvních kompenzačních nároků. 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 

možnosti vzniku statné Změny záporné, která by umožnila účast jiných vatelů n by mohla mít vliv 

na výběr dodavatel řadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz 8 1 1 rnice): 

Změny záporné nejsou vyvolány. 

  

  

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE $ 222, ODST. (3) ZZVZ: 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 

ANO / NE 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 — Nepředvídané změny (dle $ 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny: 

V době přípravy projektové dokumentace a zadávací dokumentace stavby nebyl znám přesný rozsah 
investičního záměru v podobě vybudování nemovitosti v rámci objektu Vlněna CTP. Z tohoto důvodu projektová 
dokumentace neuvažovala s napojením objektu na nově realizovaný kanalizační řad. 
V době realizace kanalizačního řadu v rámci SO 300.41.2 už měl objekt vybudován kanalizační připojení na 
vlastní náklady vlastníka nemovitosti v podobě potrubí DN 300, které muselo být napojeno. Proto zhotovitel 
proved! přípojku v délce 16,14 m a DN 300 z kameninového potrubí do místa, kde bylo vyvedeno stávající 
připojení objektu Vlněna CTP. 

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.412: 
  

                      

Poř. | Kód položky Název položky m.j. | Množství | Rozdílcen | Rozdíl cen 
č. pol. rozdílu celkem v Kč | celkem v% 

3 |119001421 | Dočasné zajištění kabelů a m 2,000 472,00 7,14% 

kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů 

4 |122202202 | Odkopávky a prokopávky m3 19,500 2 281,50 36,95% 

nezapažené pro silnice objemu do 

1000 m3 v hornině tř. 3 

5 [130001101 |Příplatek za ztížení vykopávky v m3 2,420 779,24 4,83% 

blízkosti podzemního vedení 

6 |132101203 |Hloubení rýh š do 2000 mm v m3 15,939 3 219,68 16,33% 

hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 

m3        
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1322012o3Ýl Hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 

m3 31,878 \ 6 439,36 16,33% 

132201209 Příplatek za Iepivost k hloubení 
rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

m3 9,563 392,08 16,33% 

132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm V 
hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 

m3 5,313 1 482,33 16,33% 

132301209 Příplatek za Iepivost k hloubení 
rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

m3 590,86 1,594 16,33% 

151101102 Zřízení příložného pažení a 
rozepření stěn rýh hl do 4 m 

m2 96,840 11 136,60 12,30% 

151101112

l 

Odstranění příložného pažení a 
rozepření stěn rýh hl do 4 m 

m2 96,840 2 227,32 12,30% 

161101102 Svislé přemístěnívýkopku Z 
horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 

m3 29,222 2 571,54 16,33% 

162201102R Vodorovné přemístění Zásypů a 
obsypů na stavbě 

m3 67,943 5 775,16 15,54% 

1627o11072R7 Vodorovné přemístění materiálu Z 

provizorní vozovky na Skládku 
nebo mezìskládku 

m3 19,500 1 560,00 36,95% 

162701105R Vodorovné přemístění 
výkopku/sypaniny Z horniny tř. 1 
až 4 na Skládku 

m3 53,130 8 075,76 14,06% 

167101102 Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 
až 4 přes 100 m3 

m3 67,943 5 503,38 15,54% 

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze 
sypaniny na Skládce (Skládkovné)

t 72,630 7 989,30 12,02% 

174101101
l 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se Zhutněním 

m3 48,443 4 989,63 12,60% 

583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 96,886 17 439,48 14,61% 
181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 

se Zhutněním 
m2 24,210 556,83 24,44% 

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop 
ze štěrkopísku 

m3 1,453 1 113,00 20,88% 

452111111 Osazení betonových pražců 
otevřený výkop pl do 25000 mm2 

kus 13,000 845,00 15,66% 

592237R1 podkladek betonový pod hrdlové 
trouby lZX 12/60 

kus 13,000 2 288,00 15,66% 

452311131 Podkladní desky Z betonu 
prostého tř. C 12/15 otevřený 
vÝI‹0r› 

m3 1,937 6 303,00 20,88% 

8719991-Ř1 Navrtávka DN 200 do 
sklolaminátové trouby 

kus 1,0005 2425,00* 3,33% 

8719992-R2 Montáž a dodávka nalepovací 
odbočné tvarovky DN 200 mm 

kus 1,000 11 380,00 3,33% 

899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva 
stok betonem prostým tř. C 30/37 
v otevřeném výkopu 

m3 6,940 
7 
31500,66 21,48%
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7. [132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v m3 31,878 6 439,36 16,33% 

hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 

8 [132201209 |Příplatek za lepivost k hloubení m3 9,563 392,08 16,33% 

rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

9 [132301203 |Hloubení rýh š do 2000 mm v m3 5,313 1 482,33 16,33% 

hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 

10 |132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení m3 1,594 90,86 16,33% 

rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

12 |151101102 | Zřízení příložného pažení a m2 96,840| | 11136,60 12,30% 
rozepření stěn rýh hl do 4m 

13 |151101112 | Odstranění příložného pažení a m2 96,840 2 227,32 12,30% 

rozepření stěn rýh hl do 4 m 

14 |161101102 |Svislé přemístění výkopku z m3 29,222 2571,54 16,33% 

horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4m 

16 |162201102R | Vodorovné přemístění zásypů a m3 67,943 5 775,16 15,54% 

obsypů na stavbě 

17 |162701102R | Vodorovné přemístění materiálu z | m3 19,500 1 560,00 36,95% 

provizorní vozovky na skládku 

nebo meziskládku 

18 |162701105R | Vodorovné přemístění m3 53,130 8 075,76 14,06% 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 na skládku 

19 |167101102 |Nakládání výkopku z hornin tř.1 |m3 67,943 5 503,38 15,54% 

až 4 přes 100 m3 

21 |171201211 |Poplatek za uložení odpadu ze t 72,630 7 989,30 12,02% 

Sypaniny na skládce (skládkovné) 

22 |174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem | m3 48,443 4 989,63 12,60% 

objektů sypaninou se zhutněním 

23 |583441550 |štěrkodrť frakce 0-22 t 96,886 17 439,48 14,61% 

26 |181951102 | Úprava pláně v hornině tř.1až4 |m2 24,210 556,83 24,44% 

se zhutněním 

30 [451573111 |Lože pod potrubí otevřený výkop |m3 1,453 1 113,00 20,88% 

ze štěrkopísku 

31 [452111111 | Osazení betonových pražců kus 13,000 845,00 15,66% 

otevřený výkop pl do 25000 mm2 

32 |592237R1 | | podkladek betonový pod hrdlové |kus 13,000 2 288,00 15,66% 

trouby IZX 12 / 60 

33 [452311131 |Podkladní desky z betonu m3 1,937 6 303,00 20,88% 

prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop 
53 |8719991-R1 | Navrtávka DN 200 do kus 1,000 2 425,00 3,33% 

sklolaminátové trouby 

8719992-R2 | Montáž a dodávka nalepovací kus 1,000 11 380,00 3,33% 

odbočné tvarovky DN 200 mm 

60 |899623181 | Obetonování potrubí nebo zdiva |m3 6,940| | 31500,66 21,48% 

stok betonem prostým tř. C 30/37 

v otevřeném výkopu             
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61 |899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou |m 16,140 322,80 15,59% 
| fólií z PVC 20cm 

501 [831372121 | Montáž potrubí z trub (m 16,140| — 9909,96| 100,00%| 
kameninových hrdlových s 

| integrovaným těsněním výkop 

| sklon do 20 % DN 300 

502 |597107070 | trouba kameninová glazovaná m 16,382 27 521,76| 100,00% 
| DN300mm L2,50m spojovací 

systém C Třída 240 

503 |831372193 | Příplatek k montáži kus 1,000 3 989,00| 100,00% | 
kameninového potrubí za | 
napojení dvou dříků trub pomocí 

převlečné manžety DN 300 

504 |837372221 | Montáž kameninových tvarovek kus 1,000 616,00 | 100,00% 
jednoosých s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 300 

505 |597133190 | manžeta převlečná typ 2B DN 300 | kus 1,000 3 701,00| | 100,00% 

průměr 355-385 šířka 190 mm tř. 

240 

506 |8923811R1 | Zkoušky těsnosti kanalizace DN m 16,140 2 437,14, 100,00% | 

250, DN 300 nebo 350 

ZPRACOVATEL: 

Správce stavb 
Jméno: i- Podpis: .. datum: i A 07. M2 

  

SCHVALOVATEL — ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: 

Podpis; -= datum: 2 0, D4, 1022 

Statutární město Brno 

  

 



Příloha č. 7 
  

Změnový list 
  

    

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / čislo Změny SO/PS: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 300.41.2/2 5/211.3 
Dornych - Kanalizační přípojky vě 
  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18,12.2017 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: 

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

Ředitelství sílnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Dopravní podník města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Teplámy Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Pilotní" se sídlem Olamoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brna 
  Přílohy Žměnového listu: Paré č. Příjemce 

: Ph s Správce stavby (v elektronické Rozpis ocenění změn položek 1 verzi Intranet ŘSD ČR) 

2 Zhotovitel 

3 Projektant 

47 Objednatelé       
  

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.41.2.   
V dabě přípravy projektové dokumentace a zadávací dokumentace stavby nebyl znám přesný rozsah investičního záměru v podobě vybudování 
nemovitosti v rámci objektu Vlněna CTP. Z tohoto důvodu projektová dokumentace neuvažovala s napojením objektu na nově realizovaný kanalizační 
řad. 

V době realizace kanalizačního řadu v rámci SO 300.41.2 už měl objekt vybudován kanalizační připojení na vlastní náklady vlastníka nemovitosti v 
podobě potrubí DN 300, které muselo být napojena. Proto zhotovitel provedl přípojku v délce 16,14 m a DN 300 z kameninového potrubí do místa, kde 
bylo vyvedeno stávající připojení objektu Vlněna CTP. 

  
  Údaje v Kč bez DPH: 
  

  

. , Cena navrhovaných Změn | Cena otv Změn Cena o ovaný Změn záporných a Změn kladných 

pomý y celkem 

0,00 187 334,35 187 334,35           

  | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 
  

  
  

  
  

  
  

  

Projektant (autorský dozor) jméno datum 11, 03. 202/ podpis 

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno datum podpis 
vyjádření k ZBV 

Supervize jméno datum podpis 

Správce stavby jméno datum 1 4 02 2077 podpis     
    

  

  

  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souládu s $ 222 ZZVZ 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součásti je i tento Evidenční list vyhrazené změny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením die čl. 13.2 Smluvních podmínek, Práva a 
povinnosti Obejdnatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstavají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz taho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jmeénem nebo v zastoupení Objhednatele a Zhotovitele svě podpisy. 

datum 20. 04, 2072 podpis 

datum 1f) 02, 2027 | podpis 

Čísio paré: 

  
  

Statutární město Brno 

(Oprávněná osoba objednatele) jméno 
  

Zhotovitel jméno 

  
  

  

      
 



, Příloha č. 8 

ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro celou ZBV číslo: 5/211.3 
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

    
  

  

  

  

Název Stavby: | Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina 

3 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.41.2/2 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Dornych - Kanalizační přípojky 

Údaje v Kč bez DPH 

Cena 50/PS dle Smiouvy Poznámka: cy všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
T zadat navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

1 546 212,24 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
Cena všech Změn Cena všech Změn Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS po 

záporných v kladných v všech předchozích všech předchozích 
předchozích předchozích Změnách Změnách a ve 

Změnách na SO/PS | Změnách na SO/PS Smlowvě 
2 3 - zadat 4- zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavební/montážní práce 0,00 102 314,98 1 648 527,22 102 314,98 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

, , Cena všech Změn Cena všech Změn 
cena navrhovaných | Cena navrhovaných | zdných na SO/PS | kladných na SO/PS k Změn záporných na | Změn kladných na 5 p SO/PS SO/PS (předchozích a ceně S50/P5 dle 

navrhovaných) Smlouvy v % 
7 8 -zadat 9- zadat 10=4+9 11=(19/1)“100 

stavební/montážní práce 0,00 187 334,35 289 649,33 18,73% 

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS | Rozdíl ceny SO/PS po 

záporných na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Změně oproti [této Změně oproti ceně 
(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 
navrhovaných) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100 
stavební/montážní práce 0,00 1 835 861,57 289 649,33 18,73%             
  

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis 

40, UŽ. 2022 Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

SOUHLAS M 

  

   

    

    
          

    

Ó VOP pa 4 (© 4 JŘ ť , Ph 4 

11 03. 2022 

Správce stavby 1407. 2% 
Projektant (autorský dozor)      

   

     

HHK 
Statutární město Brno 

    

NOK / ? (a dla 

20, 04, 2022
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PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMÉN Do SKUPIN (údaje v Kč høz DPH) 
Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - Soubor staveb - etapa 2-4

1 

2=1+19+20 

3=(Z1)*1oo 

4=(24ı1)'1oo 

5=(27/1)*1O0 

41=(19/1)*1Oo 

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH Suma Změn kladných a Změn zápornýıch Skupiny 3 a 
1 197 447 545,43 6=30+34 sku _ ,H 4 4 1 264 113,19 bezABS 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

Procento změny Přijaté smluvní částky 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) ~0,28% 

Sledování záměny položek (Skupina 21 -0,01% 

ı ˇ, 
Ý- 

12o1e22 983,44 
I 

w_';_Í ı=.“.=r.x'1: 

100,35% 8=1'O,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

9=(31I1)'100 

10=(35/1)'100 

11=1'0,5 

Sledování limitu 50 % Skupina 3 

Sledování limitu 50 % Skupina 4 

konný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

, 

13,37% ABS 12=(39I1)'10o 7. Sledování limitu 15 % 2,57% 

0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,86 Kč 

593 723 772,72 Kč 14=149224oDo-se Zbývá do limitu 106 556 199,04 

Příloha Č. 10 

ABS 

ABS 

Skupiny změn 
nas -1- -2- -3. 4 -5- 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávánl) Nepředvldanost Nezbytnoıt Změny de minimis 
Smluvní 

kompenzační 
nároky 

SO ZBV č. Investor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny záporné 
(udávat se 

znamónkem minus) 
Změny kladné Hodnota ZBV (ndávıt se 

m lnus| 

7 

změny zápomé 7Sum1ı Změn 
Změny kladné áporných a mımúnhm Změn kladných 

_I'm6ny záporné 
(zadávat se 
zııaměnkım Změny kladné 

Změn kladných 

Změny záporné Sumo Z_n-ıěn ,udávatM üpmnych I znamánkem 
minusł __ 

Změny kladné 
Sumı Změn Suma ıhı. hodnot Změny záporné 

záporných I Změn Změn záporných a (zadávat na 
kladných Zmłn kladných znamónkem mínus) 

Suma Změn Sumo ahs.hodnot 
Změny kladné ıiporných a Změn záporných a 

znnšn ıxınflnýøh zvnšn Kıflunýøh ”'°"'°""°'“ 

Změny zápomé 
(udávat se 

_ _ _ mínus) 

Změny kladné limit 15 "Iz 
Sunıa eba. hodnot 
Změn záporných ı Změny kladné 
Změn kladných 

16 17 18 1 9=22+25+28-›32-I-38 20=23ł26+29+33+37+4
0 

21 =19ł20 22 23 24=22+23 25 26
7 

27=25+26 28 20 3o=za+29 :ı1=|z8|+zo 
l 

:iz 33 a4=:2+a3 :ıs=|a2|+:s3 38 37 38=(39I1)"1 00 :nı=|:ie|+37 40 

300 ı 1/1.8 SME Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace 
- 102 375 120,28 
-1 061 626.07 

106 550 555.27 
771 770.79 

4 175 438,01 
- 289 85528 

- 4 048 202,14 655 264,72 - 3 382 937,42 
0.00 

- 8 as 2087187 8 576 342.70 - 100 865,78 - 70 442 073,17
7 

0.00 - 1 061 626.07 

80 :los o8o,38 
771 770,7 11 

1 204 113.19 180 149 1150.53 

.aııçıj 1 1:88:94,01 

0,00 0,00 0.00 

40,00 _ız,ı0 

- 12 197 836,47 18 61 1 9ü,49 2,57% 
íL00% 

30 809 800,96 0,00 

_o

OO 

1/2.3 
1/3.3 

300 2 
EEG 3 

SME SW Domyzh - Kanalizace 
Plotní 1. část - Kanalizace _ 

- 1 98? 750.81 
- 2 060 284.49 

1 335 278.20 
1 361 395.79 

- 647 472,61 
- 718 888 70 

_ 0.00 
0.00 

0.00 7- 
1 962 750,81 

0.00 - 2 080 284.40 
1 335 278.507 
1 381 385.11 

øıızá-ı,§i7 _ ;1-31afi,o1 
*7"Y.&'Ě_ _ 3_'Šfl“Ž ° _ 

2,00 
2,00 

1,80 
Igřlili 

0,00% 
0,00% 

000 
.°_ OO 

390 -Il 1/4.5 SME Domy:-h - Kanalimce - 644 526.687 407 097,12 - 237 426156 0.00 0.007 - 644 523§8 407 097.12 . -::rı'‹eı,ue= _ _1_-0s1.uzo, 40,00 0,00 0,00% 0,00 

130.11/5.5 
7 SME Protihluková stěna clona Dorn ch 000 348 746.42 348 748,42 0.010 0.07 o'“,ıo _ _ _ 0,08- _o,oo 0.00 348 748.42 §32/1 348 748,42 

H10 2 1/0.3 S7ll7/IB 

i' 

UI. Kovářská chodníky _ 
- 711.42 5 505.27 47037 ̀a 0,00 0,00 - 711,42 5 505.27 4793_85_ _ _ 6216,69 2,00 

!ln°° 
11,119 0,00% 0,00 

1n‹: 
7 SME UI. Domych 2.část chodníky - 7860.00 5 036.34 - 2 821 86 0.00 0.00 - 7 860,00 5 035.34 u-I 

77 
12 sos 34

7 
'Ě_i!.I '___L _ 2,00 0,00 _o,on3/n __ _ą,oo 1/7.3 

1/8.37 
1/9.3 
1/10.3

7 

U702 
'IEICHI 

lD\' 

SD 
.SD 
SD 

Křižovatka D ornych - Zvonaga. komunikace 
Ul. Domych - 3.část_ komunikace 
Do avní značení - il. etaya 

- 9 531 00 
- 10 5713.720 

0.00 

5 321.60 
6 352.00 
4 023.03 

- 4 213,20 
- 4 2y,20 
4 023,03 

0.00 
0,00 7 
0.00 

0.070 - 9 534.00 
0,00 - 10573.20 
0.0707 0400 

5 321.80 
6 352,00 
4 023.03 

-4 24-2,20“ -_ 14 855,-ao 
- -4 221;. _ 7 -18 025,20 - 

4 023,03 __. 4 í2c,oí 

Lou 
500 
3,00 

0,00 
0.00 
0190 

_ 2,00%_ 
g,on% 
0_oı›% 

40,00 
0 00 

.°_ 0O 

SDD. 2/11.3 
100 12/12.3 

TĚ 
SME 

Parovod 2xDN250 - Dornych 
UI. Svatopetrská - Dornych 1.část_5I13dnlııy 

- 282 816.80 
E5157 7 3 188 589.99 

682 434.40 
2 905 713,18 
582 -E4140 

0.00 
0.00 

o.oo - 282 810.80 
0.00 ıpo 

8 188 589.90 
682 434.477 

7-ıì7~ 3471-400,79 - 

'7_ _ 632 434,40 
Lou 
_o,oo 

0.110 

0.00 
0.o_u% 
ı›,oo% 

000 
_°

_ 

0O 

ano* 2/1
7 

SÍIE Komárovské nábřeżl - Domych - Kanalizace - o727nÍš.2ü 689 009.84 828 034,84 0.00 0.00 - 62 075.20 889 009.64 Élíđıłil “51°“v“4 ““ 
7 7 79°“ 0,00% 000 

3.3 
1nO 12/14.2 SD UI. Svalopetrská - Dorrıych 1.část komunikace - 1 386 740.51 1 373 626.76 - 28 094,05 0. 00 - 1 1 373 626.76

7 
- 23 094,05 A00 u,uIı 030% 

_: 

OO 

1I2If_'272/15.2 SD UI. Domych 2.část_ komunikace - 2 5771 231,95
' 

2 528 169.30 - 43 042.65 
7 

0.00 -:š7:2a1,_95 2 526 189.30 - 43 042.85 
_°ı!'_"__f °ı°” _ _ 

_ o,ao_ _ _ _ 0,00 _ 000 goo% 000 
ınG.Ž 2/76.2 SD Křižovatka D ornych - Zvonařka, komunikace - czžaosao 612 184.81 - 10 422.49 0.00 - 822 606.80 612 184.31 - 10 422.49 3,00 0.00 _ _o,oo% 

_o 

OO 

lEIGú'i2/17.2 SD UI. Dornych 3.část, komunikaci - 9412.48 92 925 492.33 - 15 756,59 0.00 - 941 248,92 925 492.33 - 15 758.59 _ 
0,00 e,no z-Ja' _ 0.0“ 4,00 0.08 0,00% ooo 7 

130.3 2/18.3 
1:07 279.3 

SME 
SME 

Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Tmitá,č.[.ı.76B/18 
Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,c.ı:ı.76S/18 

0,00 
0.0Cı 

5 453 450.76 
1 445 353.46 

5 453 450,78 
1 445 353.46 

0.00 
0,00 

0.00 o_oo 
0.00 0.00 

5 453 450.70 
1 445 353.40 

'M53 459,3_ı.___ _ 5 45:4 450,78 000 
000 

um 
0,0: 

0,00% 
0,00% 

000 
_°

_ 

OO 
Go' - 2/20.3 SME Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá&P.766/16 0,00 1 555 706.4/6 1 555 706,48 

7 
0.00 0.00 0.00 1 55770648 

_J_*ćê›_=e.±'__- 1. 13332.43 
_‹: 

OO u,nu 0,00% 000 
M71' 1 - 7271 .Š 
íni -7222.3 

SD 
SME 

Přelożky ved 
Přelożky ved 

enlE.ON 
enlE.ON 

- á áes 333.00 
- 5 AIT! n31.oo 

0. O0 
0. 00 

- 3 885 333.00 
- 5 413 681,00 

0.00 
0.00 

0.00 - 3 895 333.00 
0.00 -5413 881.00 

0,00 
0.00 

Šmmøzz 1 v 7- 
.-.- 

' 389533300 000 o,ou 0 00% 
_o 

OO _ , .... . , 4 
-5413 081 ;_z 

. .'›41sˇsa1,oo 
‹. 

000 u,uu 0 00"/n ono 7 

i'l2I!7Š - 2/23. 3 SME Přeložky ved enl E.p_N - 2 009 858.00 0.00 - 2 008 858,00 0.00 0,00 › 2 009 858.00 0,00 
7 

I.--. -- 2000858,00 0,00 u,Iııı 0 00% 
_: 

OO 

17071“.-1 - 2/24.3 SME Přeložky ved enlE.ON -ohıınłnnn 0.00 - 6 014 646.00 0.00 0,00 - 6 014 646.00 0.00 7e;›';ıjflıf_ 
' 

eo14o4o,os - 0,00 0,00% 0,00 77 
2/25.3 SME Přeložky kab elü CEUN oblast Svatooetrská - 5 140 338,98 0.00 - 5 140 338.98 0,00 0,00 - 5 140 336.96 0,00 0,00 

o,uu 
o,uu 0,00% 0,00 B0' 1 

2/28.3 ŘSD Přeložlqçkagü CETIN oblast Svatooetrská - 2 418 963,04 0.00 - 2 418 983.04 JHU 0,00 - 2 418 986.04 0,00 

- 5140-338-,ur 
:'48 __'ıı' 

' ' 2418981,“ 4 0.00 o,ou _ 0,00% 0.00 B7071.: 

80.1 1 - 2/27.3 SME Přeložlg kabelů UPC oblast Svatonetrská 
7 

- 4 253 046.91 0.00 - 4 253 048,91 0.00 0.00 __ _ -4253 046.91 
7 70.00 -,nn -_... - “-4258-048,84 0,00 **19“ 0.00'/n 0.00 

802.2 2/28.3 SD Přeložlıy kabęlü UPC Dornych 
7 

- 2 999 539.53 0.00 - 2 090 539.53 909 0,00 4 - 2 999 539.53 0.00 - ~“-“.-:Ĺ zucc53o,.'n3 0.00 o,uu _ 0,00% 0,00 

500 17 2/29.3 SME STL Svatooetrská - Dornych 0.00 225 105.33 225 108.33 4 0.00 0% 0.00 
7 22510633 ww -225-108;33- - 4 0.00 0.00'/ø 0.00 

500.1 - 2/30.3 SD_ STL Eynovod PE 225 ~ Domych 1. část 0.00 118 001,25 118 001.25 _ __0-_09 0,00 _ 0,00 118 001.25 Hlìflilěl - 118 001,25 0.00 
ra“ 
u,u‹1 0.00'/n 0.00

7 
10204 Z/31.3 SME uı. Pın1nı» 3. část. Komunikace 

7 
0.00 3215 2_3l.13 3 215 237.13 0.00 0.00 0,00 

7 321523113 I 115 231,13' 3 215 237|13 0.00 °ı.'?9_ 0.00% 0.00 

IUD 1232.3 SME UI. Svatooetrská - Dornych 1.část, chodnlìty 0.00 301414L44 3 014 141.44 0.E|D 0,00 0,00 3014141.44 
7 7 77 ' 3014 141,14 0.00 °ı?_'I_ 0,00% 0.00 

1522 2/83.3 SME S1yêhlı_ı;vrflnn; 0h'=. Dofinh č.60. ko T‹ni1á,č.n.747 - 4 854 728,32 0,00 - 4 854 726.32 000 Q.00 - 4 854 723.32 0.00 
3 014 1'41,nN 
`flIł4".|fl.I2Ž 4 854-728,32 0.00 0,NI 0.00% 0.00 

100.3 234.3 ena uı. Pıninı - 1. část. Komunikace 
7 

0.00 4 370758180 4 370 581.80
7 

0.00 0,00 4 370 561.60 4 370 561.00 4 370 501,60 0.00 0,00% 0.00 _
7 

:con 2/35.5 __ SME Vgdovodni flajky - ulice: Dorych. Kovářská 0,00 _ _ 45 804.12 45 804.12 U 00 0.00 ` _ 0|0I'.`n` 41°“- _ 0.00 n,u‹ı _ 0,03 _45 804.12 0.00% 45 804,12 

30' 1 ' 2/36.5 šıvıš
7 

a ani D-onı'2'1'.nI in-nof n-!!\eıI'ı raallzanıı kanalizace - HU -1710 -130.70 0.00 - 1 710 4311.77 0.00 0.00 
7 7 

0,070. 0i00 0.00 _ __ú.nflf_ -1710 1630 70 0.00 0,00% 1 710 430.70 

2002 2/37.5 _ SME Vodovodní - ulice: Dorych. Zvonařka 0.00_ _ _ 120 605.64 120 1105.84 nm 0.00 0,100 _ 0,00 QQ 120 605.84 0,01% 120 805,84 

800 2 2/38.5 SME Kabelovod D crn 1 708 290.97 155 009.57 - 1 14:1 281.411 _ EDU 0.00 OL00 _ 0,00 
'JP' 
0,00 _ -1§8 290.97 155 009.57 0.01% 1 453 300,54 

100 12/39.3 SD 
mch - -v _ 

UI. Svatopetrská - Dornych 1.ćást komunikace 0,00 1 270 905.10 1 270 905.10 El DD 0.00 
7 

0,00 1270 90__§10_ 

...“1'°°Ĺ 

I 1 270 005,10 0,00 _ _I'|_Jì_\I_ 0,00% 0,00 _ 
100 

727 240.3 SD UI Dornych ást komunikace 004 2 392 954. 76 
7 27 382 054.111 _ rı DG 0.00 0.00 2 392 954.70 XIII ÚJJI -- 2 302 054 78 _l_ 7 _I 000 _1IJI'| 0.00-/, 0,00 

1 5972 2/41 .S SD 
. 2.č _ O. 

Křižovatk7a7 Dornych - Zvonařka komunikace 0.60 214 225.65 
7 7 7 

214 225.85 _ 
'ü.7D‹2v' 

7' 
0,00 0.00 214 225.85 ııu:.a7ıs -214 zzřas _ 40,00 _0xW o.oo% o,‹1o 

icon 2/42.3 SD UI. Dornych 3.čáS7t, komunikace 0.-120 663 378.97 _ 0.00 0.00 663 378.57 ING!!'I,Í7 883 378,97 
7 _ 0,00 _ Jr“ 4 663 376,97 Ě!! 0,00 _ 

890.4 3/43.5 
IDO 1 “ 3/44.3 

SME 
SME 

KabeIoVo7d Dornych-Zvonařka - 18 434,81 
Nové onlocenl, vč. demolice stávailclho - 112 605.20 

2 612.90 
239 843.11 

- 15 821,71 _ 0 DG 
127 236,91 _ G.I.i';\ 

0,00 . 
- o,ı›o- _ _ , 

0,00 - 112 aoa.2o 2:49 848.11 :'ıf=ı:s,1-ı _ 352 449,31 _ o.oo um O OO 000 -18 484 61 2 612.90 0,00'/n 21 M151 
0,00% 1,90 __ _ 

126.2' 3/45.3 S7ME 4ZM2 nìzvê øpiøøønr - 5-cs 824.80 842 824.21 333 999,41 _ 

' mno 0,00 - 508 624,80 842 624,21 na-003,41 
' 

1 Ě1_2_7ă_í,o1 70,00 um 0,00% _ 0,00 

l3C-. ' ' 3/40.3 SME lfiıtifiüková Stěna clona Dornych 0,00
7 

189 46š.ì4 169 468,24 _ C-012 0.00 0.00 169 468.."--1 'IUIIIÉI » 169 9_°P 0,00% _ _o,oo 
1 30 1 3/47.3 SME Plotní, Zvonařka k.ú. Trnitá,Š;p.74t)_736_lL767/1 8943] _i 2 0.00 955 544.40 955 544,40 G 00 0.00 0,00 955 544.40 955 544 ı40 11,00 

_ 0,00 
0.00 0,00% 0,00 

1010 1 - 3/48.3 SME 7 

UI. Svatopetrská- DornychL1_5ást. chodnlıy 0.00 103 241,89 103 241 .8_9 0.00 0.00 _ 0,00 103 241,80 -Wlwıà -_ _ 10324139 oı‹'›o_ 030 0,00% 0,00 

ano.: 5/49.5 
ono.: :'Ě0.3 
37n7o 1 3151.3 

SME 
TE 
SME 

Kovářská - Kanalizační v 57 394.42 86 286.87 28 892,45 0.00 0.00 000 - 000 __ l__“_ 7 I _ _ 
0.00 u,uu -57 394 42 88 286,87 0,01% 143 881,20 

Pzvøvøó 2×DN25o - Døvnynh 0,06 
Komárovské nábřál; Dornych - Zrušení sıávajlcl kanal _ 

213 121 .50 
46 689.83 

213 121.50 0.00 
4_u_§šD.s= _ 0 M _ 

0,0044 0,00 
0.00 g_oo 

213 121,50 
46 689,83 

213 121,50 0,00 
0,00 

u_.gu 

4,110 

0,00% 0,00 
0,00% 0,00 

505571 - 3/52.1 SD 
0.00 

STL Elynovod PE 225 - Dornlrch 1. část 56 686.40 56 686.40 0.00 56 668.40 58 BEE -10 _ 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
570707 3/53.3 SME 

0,00 
STL Elıynovod PE 160 - Plotní. 1.čâst 4 255 637,73 235 837.73 0.00 _ 

'7 
D_.00 0.00 235 637,73 

_uT 
7 

` 
- 48 889,83 

_; 0,00 
__'§pÍ_ 7 235 687.73 0,00 9,00 ___ 0,00% 0,00 

37050. 4 3/54.1 
l'.!0 3 3155.3 

SME 
SME 

0,00 
Dornych - Kanalizační Eřífliky 0 00 102 314.98 102 314.98 0.00 102 314.98 102 314,98 _ _ 0.00 po - - 0,00 0,00 ú,ai 0,00% 0,00 

Demolice o_l_ı|'_._ Dornych 60 - 467 867.35 1 274 276.54 806 389,19 _ _ 0.00 0.00 - 467 887.35 1 274 276.54 J‹!.!.łEı3' 1 742 1531“ 0.09 I,I'lI 0,00% 0.00 

l‹1/CI. l- 3/56.3 _ SME V'ıtavbe SSZ 3.09 Dornych-Svatoìkí 0.00 660 150.00 860 150.00 0.00 0.00 0.00
7 

860 150.00 0,00 0,00 ıı.oo% 0.00
7 

101 3 3/57.3 SME DZ-ııı.ø1z,xz 
7 

fıım 1 871 87§,g8 1 871 s76.70š7
' šàu 0.00 0.00 1671876.08 _ _QJä\ıı eco 150,00 

'ı I'.I.ı. .oci 1 071 875,08 13,00 0,00% 0.00 

I-10 2 3/58.3 SME ~.f` ııynn 552 3.1ıÉvr'n',‹ćh - Nova ıfloaiťltàı 0.00 212 280,00 212 280.00 '3.üE| 0,00 0.00 212 260,00 H21 ŘNLIIQ - 212~280,00 _ 0,00 
1,19 _ _ W) o.ou% 0.07 

77 
l40.2 3/59.3 SME V' tavba SSZ 3.13 Dornych - Trinity Business O 00 212 2s_o_Qg 212 510.00 -:I.\'.'E| 0,00 0.607 212 2§0_l]_§i __ ł\ı'ıq,oł 21 2 280,90 0,00 _fi,ì0 o.oo% 6.60

' 

50157 5“ - 3/80.1 SD STL olvnovod PE77H5 - Dornych, 2.ćást _ 0,00 _ 32 600.83 32 6017.63 0,00 32 600.83 32 600.83 0.00 0,110 0,00 _ 0.00 _u,_0_0 ufoo% 
_ 

0.00 

55141 3161.1 
130 3 3/62.1 

SMB 
SVÉ 

STL øíıgo'ı‹y Dørnyøh, 1.čáSt - ga 221 .92 
Demíišzfl vhfl. Døvnvøh 44 - 132 935.00 

0.00 
0.00 

- 28 221.92 _ 28 221,92 0.00 - 28 221.92 
- 132 935,00 - 132 9a§,Oo_ 0.00 - 132 9:15 oo 

0.00 
0.00 

04"“ °v°°_ 
'NW' _ _°v_°° 0.00 

_J0W 
0,00 ì.uì7% 0,00 

o.‹ıo% 
7 

0.00 

7 7 

8183.3 SVB Křižovatka Zvonařka - Plotní chodníky _ 0.00 16 100.00 16 100,00 0,00 0.00 0,00 16100.00 II-!00,01I'- 16 1013,00 0.00 u,uu o.ùo% 9,00 _ 
1o_n. 

3/64.3 SME UI. Plotní - 1. část. komunikace _ 0.00 40 250,00 40 250,00 _ 0.00 0.00 0.00 40 250.og se-zımuc 
7 

zšiízšo,íu 0.00 0,00% _ 0,00 ICÍD S 
3/65.3 

lilž 
' 3/66.3 

SD 
SME 

DZ- li. Etapa _ - 196 064.40 
Portály dopravního značenl - 1 658 387,92 

0,00 7 
0,00 

- 196 084,40 
7 

0.110 
- 1 658 387,92 _ 0.00 

0,00 - 196 084,40 
0,00 - 1 658 367,92 

0.00
7 

0.00 
-ıuuuìľ' _ 196 084 40 __ _ _ l 

ıl Iłgľìç _ 
_1 658 387,92 

0.00 
_ 0.00 

o.oo% _o,on 
0,00% 0,00 

'IüC|.413/57.3 SME UI. Dornych 3.ćást, chodnlky _ 4 0,00 216 292.30 216 202,30 __ 0.00 0.00 0.00 216 292.170 zıdfläăb _ 
_ 21a29z,:so EE' 

9:" 
u. o.0n% 0,00 

l3viZI 213/66.3 
100 ' ' 3/69.5 

SME 
SME 

Demolice ooj. Plotní č.6g.k.ú.Trnitá.c.ı:.768/18 0,00 13 521 264,42 
UI. Nová AGROZET_Komárovsl<á - Plotní. chodníky ~ 485 0:^2_n:ů 572 242.00 _ 

13 521 264,42 0.00 
66 609 60 0.00 

0.00 0.00 
0.00 

13 521 264.42 13 521 7(e_4_,42 _ 18 521 284,42 
çzıı'ıı_ 0,00 

0.00 
0,00

E 
flìeì-_" -.ınč E=Í:› nu: 572 242.00 

0,00% 0,00 
o_o5% 1 057 874.40 

i(\0.3 3/70.5 SME UI. Plotní - 1 chodníky 398 246,20 469 271.00 71 024.80 G30 0.00 
7 

_D,uo 0,00 6,00 I'!.JW -398 246,20 469 271.00 0,04'/ø 867 517,20 

8/71.3 
_ část, - 

NEOBSAZENO 7 
0.00 0.00 0.00 

7 
_ 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
0,00 0,00% 0,00 _ 

800.13/72.3 SME Kebelovod Dornych - Svatcoetrskà - 238 130. IO 151 711,16 - 88 427.94 0.00 0,00 - 236139.10 151711.1l'. _1ıı__ı1Qınl 389 850,28 0,00 LM 0,00% 0.00 

800 Il 3/73.3 SME i_<al_›_elovqd Plotní - H0 370,68 10925115
7 

- 117 117.53 _ _0.00 0.00 - 226 370.68 109 253.15 IHT-117,8! 335 023.83 _ _ 0,00 9100 0.00% 0,00 

l00_2 3/74.3 
1-:D i ' 3/75.3 

SMB 
SME 

UI. Dornych 2. část. chodníky 
V'slavba SSZ 3,14 Dornych-Nová Agrozel 

o.o0 _ 

O,oo_ _ 23 575,90 
2:1 575.00 

23 575.00 0.00 
23 575.00 _ 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0,20 

23 575,90 
23 575,00 

23 575,00 23 575,00 
.!1'8'I'8,!-0 23 575,00 

z E0“ 0,00 _ 
0,00 _9,0I _ _ 0,00% 

0,00% 0.00 
6,00 

75.1: 
17 3175.3 SME Veřeiné osvětlení, 7SvatonetrSká-Dornych _0,00 _ 4 79 450.00 79 450.00 0.00 0.0(3_ _ 0.00 79 450,00 'II Asgflu 79 4_ìo,oo 0.00 0,00% 0,00 

1ˇìı7.7ıfl 3/77.3 SME Veřeiné osvětlení, u|.Nová it-grozet co Plotní 0.00 246 455.00 246 455,00 7_ 7' ' 

0,00 0.004__ _ 7 
246 455,110 -III 485.08 - 246 455,00 

E00 
0,00 0,60% 0,00 

:yo ı 3178.3 SME \Eřei7né osvětlení, ul. Kovářská 000 36 745.00 38745.00 _ ' ' 7 
0.00 

0,00 
_0- 00 36 745.00 se-ıfflıc,uu _7 as 745,00 _ 0.00 _ 0.00 o.đo% 0.00 

nn 1' Š/79.3 SME Veřejné osvě tlenl, ul. Dornych 1. část _ 0.00 149 235.00 14923500 _ _ _ 0.00 
0,00 

0.00 149 235.00 118 E00 1 49g;§,00 0.00 r›,uu 0,00% JL00 
740.2 3/80.3 SME Veřejné osvětlení ul. Nová :Rosickáı 0.00 61 890,00 61 890.00 

7 
11.00 

0.00 
0.00 _ o.oo 81 ae0.oö7 OT ı1ıu,uì 

7 
ııt;à99.00 H“ 0,00% _0,00 
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Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 

      Suma Změn kladných a Změn zEpotných Skupiny 3 a 126411310) dáme 9=(31/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,37% 12=(30/1)*100| | Sledování limitu 15% 2,57%| ABS 
      

ae   
2=1+10+20 Smluvní částka (cena stavby) 1 201 622 983, of čet Skupiny 3 a 830 10=(38/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00%. "s=o0|— Sledování limitu od 1.1.2020; 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč|ABS 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kel 1ewo3|žškomný limit 50 % pro Skupinu 
      

          3 Skupinu 4 598 723 772,72 Kč 14=140224000-36 Zbývá do limitu 106 556 199,04] 
      

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

S=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) změn 

41=(19/1)*100 -1- 

Vyhrazená změna (Doměrky) 

Změny záporné Suma Změn 
(zadávat no Změny kladné Hodnota ZBV nk Změny kladné | záporných a 

znaménkom mínus) Změn kladných 

19722+25+28+32+306 21519420 2 2 24=22+23 

« 102 375 120,20 4 175 438,01 + 4048 202,14 655 264,72 - 3392 037,42 80 706 080,36 1204 113,19 
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Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
1 

2=1+1c›20 

:e(2/1)'10o 

4=(24ı1)-100 

5=(27/1)'1oo 

41=(10/1)'1oo 

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 201 622 983,44 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,35% 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1]_ -0,28% 

Sâıdoııiní záměny položek (Skupina 2) -0,01% 

ABS 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMÉN D0 SKUPIN (údaje v Kč høz DPH) 

Šuma Změn kladných a Změn zapomých Skupiny 3 a 
6=30+34 Sk“ _ ,n 4 1 254 113,19 bezABS 

_ ._ i -v. . E“. .' ›.›x 
I-::vJćln'.›:fl, 

[ 
1:: : 1ı:..;.`.: ;.‹.v_-- .=`*ˇ ˇeiaššaojø _ .A1 L -._ . n _ 

i7 ;_'[`.7Ĺ, 
AI _ - 

Ě, 
8=1'0,8 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

e=(31/1)“10o Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,37% ABS 12=(39ı1)'100 
_' 

Sledování limitu 15 % 2,57% ABS 

Příloha č. 10 

10=(35/1)'1o0 Sledování Ilmltu 50 % Skupina 4 0,00% ABS 1S=se Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS 

= - - Zb' ád Il I 11 1 0,5 3 a Skupmu ,_ 598 723 712,72 Kč 14~14022400‹›39 yv o mtu 106 556 199,04 Zákonný Ilmlt 50 % pro Skuìilnu 

Skupiny změn _ _ _ _ _ 
.1. .2- -3- -4- _ _ -5- -6; 

vyhrazená změna (Domčrky) Záměna položek (lapočítávání) 
Smluvní 

Nepřcdvldanost Nezbytnost Zıněny de minimis Kompenzační 
nároky 

SO ZBV č. Investor Název SOIPS 1 předmět Změny (zadávat ao Změny kladné Hodnota ZBV 6 k Změny kladné záporných a 
znaménkemmlnusl _ , 

nunwnıřm _ _ _ _ 

Zmšn kIadných_ 
(udávat se Změny záporné změny záporná Suma Změn ` Suma Změn 

Změny kladné záporných ı 
Změn kladných 

Změny zápflrn - 

(ndávıt ıı 
znaminkım 

_ _ m ínuš| 

Změny záporné Suma Změn Sumı ıbı. hodnot Změny záporné Sumı Změn Suma ııl:ı.hodnot ,udávat B0 
Změny kladné záporných a Změn Změn záporných 0 (udávat se Změny kladné úporných a Změn záporných a zmmónkem Změny kladné 

klıdnýclı Zmňn kladný_‹:h znıměnkam mínuı) Změn kladných Zmšn kladných z zzllllääl 

Ilmlt 15 % 
Suma abo. hodnot 
Změn záporných a Změny kladné 
Změn kladných 

16 17 18 20=23+26ů*29Q*33+37+4 19=22+25+28+324-36 0 
21=1 9+20 

l 

22 23 242224-23 25 za 
7 

27=2s+ze 28 29 32 30=28ł29 31 =I28|+29 33 34'42'I*83 35=|32|+33 38 37 38=(3911)'100 as=|aa|+:-11 40 

740.2 3181.3 
740.3 3182.3 

SMB 
SME 

- 1ă 375 120.26 106 550 558.27 4 175 438.01 - 4 048 202.14 655 264.72 - 

\_/_e§ne osvětlení. vnìtroblok 
yejgné osvětlení ul. Plotní 

-1 197139.00 
- 48591.00 

0.00 
333 700.00 

- 1 197 139.00 
285 109,00 

D.E|E| 

l-].E|I'J 

- 208,48 6 576 342.70 - 109 865,78 

0.00 
0.00 

- 79 442 873.17 
- 1 197 139.00 
- 48 591.00 

80700980,$ç. 

OM _ 
S33 700.00 

- 1 264 113,,1_9 160 149 859,53 0.00 

-1 1I'I'.1.Wf - - 1 1-9M39{90 
2B5'71fl"00 382 291500

7 

0.00 0,00 0,00 

0,Íł0_ _!I,9fl 
0,.Íł0_ _ _ GJQI 

- 12 197 836,47 18 811 964.49 2.57“/n 30 809 800.96 0,00 

_ _ 0,00% _ _ 0,00 
0,00% _o,00 

740.3 3183.3 SMB Veřejné osvětlení ul. Spešná ľJ.í"í\ 26 030.00 za osolñ 0.00 _ _ 0.00 0,00 za Os0_0D _ _“ -ıøfl- - = ze-030-09 --= 0,00 0,00% _0,00 
740. - 3184.3 SME Veřejné osvětlení ul. Dornych 2.část 0.00 372 080,00 372 680,00 0.00 0,00 0,00 372 680.00 

L_ 
'a-111%:-00 _ 372000,“ ““ 0,10 

_ 0,00 
_ _fl;fljı_ 0,00% 000 

140.3 3185.3 SME Rekonstrukce SSZ 3.12. Doìyìí- Úzkš 0,00 212 280.00 212 280,00 0.00 0.00
7 

0.00 212 280._00 212 100.00 212 280,00 0,13 .W L00% 
7 

0,00 

100.2 3185.3 
100.3 3187.3 

SD 
SD 

Křižovatka Dornych - Zvonařka kom7unikace 
Křižovatka Zvonařka - Plotní komunikace 

- 78 690.28 
- 204 684,21 

77 384.37 
203 978.50 

- 1 305.97 
- 885,717 

0,00 
0,00 

0,00 
0.00 

- 78 690,28 
- 204 864.21 

77 384,3? 
203 978.50 

433,94 156 074,65 _ 
" 0,00_ 

- -685,11' 408 _ 0,00 
_ _fl.g_ç 

0,00 
0,00% 
íL00% 

0,00 
0,00 

500. 3188.3 SMB STL EI,-novod PE 110 - Plotní. 2.část7 0.00 974 271.30 974 2771,30 0,00 0,00 0.00 974 271,30 974 271 ,30 97_472717',80 - _ 0,@_ _ __ı,00 0,00% _0,0n 

100.3 3189.3 SME _UI. Plotní- 1. část komunikace 0.00 1 370 904.12 1 370 904712 0.00 _ 0,00 0.00 1 S70 9o4,_12 grııofiıız _ 1_31o004,12 _ _ 0,m›_ __ __ı.g› __ _0,00% 0,00 

100.3 3190.3 SMB UI. Svatopetrská -2. část. komunikace 0.00 796 133.93 796 133,93 0.EIü 0,00 0,00 796 133,93 796 133,03 798 133 93 ' 0.0_0_ 0,00% 0,00 

100. - 3191.3 SME UI. Svatcoetrská -2. část chodn7ílry 000 295 831.22 
1 in 

295831722 0,00 
7 

0.00 0.00 29583_1.22 ` 296.831-.22 I- 0,01) 0,00 0,90% 0,00 

100.3 3192.5 sM8_ UI. Svatooetrská -2. část. komunikace 0.00 2 719 545.42 2 71954542 0,00 0,00 0,00 :)_-W 
7 

2 719 545,42 0 23°/n 41 _ _ _ 2719545.42 

100. - 3193.5 SME UI. Svatooetrská -2. část. chodníky 0.00 49 928.00 49 926,00 0.UD 0.00 
0,00 0,00- “' 0,00 _ 

0,00 ' 

_ _ 0_00_ __ 3,09 0.750 49 928,00 49 926.00 

100.3 3194.5 s7|Š›ıa UI. Nová AGROZET. Komárovská - Plotní chodníky- ELEIE _ 27 394.20 21 304220 0.00 0,00 mw ga - 0.00 DĚ 7 
27 394.20 

o_0‹ľ/n 

ol 00°/1 A7 3575.20 
100.3 3/95.5 SME UI. Plotní ~ 1. část. komunikace 0 90 205 895.84 205 695,84 0,00 0.00 š ..°,m. _ __ 0,00 

0,00 0,00 U707 
7 

205 895.84 _ _0.Q2“/~_ ___ _ 205 695.84 
100.2 3/96.3 sıvıe Vnitroblok, komunikace - 5 162 870,10 0.00 - 3 162 870,18 0,00 

7 
0.00 - 3182 870.18 0,00 _-Słlłľ ' Ivl 31l2_8L),18` " 

7 

0,00 0,00 _ 000% 
_: 

aO 

300.2 3/97.3 SME Vnitroblok - Kanalizace - 2 -15? G-3935 _ 0. 00 - 2 457 939,75 000 7 
0.00 - 2 457 989.75 0,00 -245793975 - -- 27Í'x7'93975 000 §00 0 00°/z 000 

300.2 3/98.3 
152.2 3/99.3 

51“/L5 

SMB 
Vnitroblok - Kanalizační Eřípo-'ky - 12 272.07 _ 0.00 12 272,07 0.0:- 0.00 

_ I 
~ 1+ _ 1 ~ 4% 

_ 0,00 0,003/9 - 12 272.07 12 272,07 _ 1217507 _ _ _ 0,00 _:

OO 

Stavební UE' ra:-I ob,'. Plotní č.39 k.L'ıKcmárov c.|;ı.1l-111 - 5 874186,00_ 0.00 - 5 874 186,00 0. 00
7 

0.00 - 5 874 188,00 o_oo -5674-183,00 -- 5-874 186,90- ` 0,00 [LN 0,00% 000 
100.3 3/100.3

7 

SME UI. Plotní- 1. část. chodníııy 0.00 _ 152 953.17 152 953,17 _ 70.00 0. 00 0,00 152 953.17 152 055,17“ 1.íà5s,1-7- - 0,00 [LW 0&0'V0_ 000 
130. 41101.31 _ SME Demolice obi. Plotníč.6a,k.ı1Trnitá,c.p.7S9/18 0,00 5 733 818.19 5733 818.19 0.00 0. 00 0.00 5733818.l9 5 733 818,10 533 8178,10 7 7 0,00 0.!! 0,00% 

_o 

OO 

130.3 4/102.3 SMB Demolice obj. Plotní č.33, Í ,eıny firmy Famko - 562 255__00 _ 0.00 62 255,00 _ 0.00 0.00 - 562 255,00 0.00 łfififl .. _ 502 255,700 ' 0,00_ 0.09 0,00% 000 
152.2 411033 _ SMB Stavební ' ra olıi, Plotní č.33 k.ı'ıTrnitá č.p.758l4 ı 

` 

- ;_D0fiì1_l_E 0.00
5 
3084 481,18 _ 

76507 _ 0.00 - 3064 481,18 0.00 - -3o0448ıL48- 
7 

37D7o4ì8ı,1a _0,00 0,00% 
_°

_ 

OO 

203.3 41104.5 DPMB 
'“E'I_I_ 

Informační zařízení DPmB-oblast Brno střed o_ı_3cv _ 550 144,00 0760 550 144,00 0.00 
0.“ 
0.00 ü_0t| 550 144,00 0.05% 0,!! 

7 7 
0,00- _ _ 9.00 550 144,00 

400.3 41105.5 DPMB Tramvajová lral' Plotní, tramvaicvý Spodek 0,00 4 549 189,20 4 549 189,20 _ 0.00 0.00
7 

0,0. - - 0,00 _ _ 0,00 0,00 (2,00 4 549 189,20 0,38% 4 549 189,20 

100.3 41108.5 SMB Ulice Plotní - 2. část, komunikace _ 0.00 8 429 196,56 e 429 106,58 
7 

07050 0,00 BQ - _0,00 0,00 0,00 0,00 8 429 196,58 0,70% 8 429 196,56 

130.5 4/107.3 SMB Demolice obí, Dormeh 00 v 22 698.00 1 426 012,73 
77 

1 40:! 314,7: 0.00 0,00 - 22 698,00 _1 428 012.13 .!łW3E,7'8- _ 1 446 710,73 0,90 0,00% 0,00 
7 

4/108.3 SMB Uzká - Kanalizace 
7 

0,00 231 456,61 231 458.61 0.60 0,00 0.00 ˇ 231 456,61 231456181. _ 231-458,01 0,00 0,00 0,00% 0,00 300. ' 

41109.3 TB Parovod 2xDN100 - PlcI.rıl - JB4 _ 0.00 44 981,76 44 981,78 0.00 0,00 0.00 44981.78 14901381 _ 44 081,7? 0,00 0,00 0,00% 0.00 
600.2 

41110.3 SMB UI. Plotní - 1, část, komunikace _ 0.00 2 231 303,37 Z 231 303.37 _ 0.00 0.00 0.00 2 231 303,31 ~ 

7 
= 

7777 
z2a“r-303,-ST 0,00 0.00“/1 0.00 

100.3 
100._3 41111.3 

41112.3 
SMB 
SMB 

UI. Plotní -2. část, komunikace 
Rekonslruk‹Éa7SSZ 3.12. Dornych - Uzké _ 0.00 

0,00 878 854.40 
1 20Ě4ì.51 

878 854,48 _ 
1 201 544,51 

0,00 
0.00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

878 854.46 
1 291 544,51 

0.00'/z až-5-.»‹z 
. 

- 1201.54‹,51- “ 0,00 9,99 0.00'/n 
0.00 
0.00 

1_4_0.3 

41113.5 SMB erá7ní podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV. - 3 091 884,80 0,00 - 8 091 884,80 _ 000 0.00 _ 0,03 _ 0,00' 0,00 0,80 -8091 884.80 _ QQO 0.00% 8 091 884,80 301.1 
51114.3 DPME Kam7ěro7i'~ü,‹além DPMB-oblst Bmojih _ - 540 052 00 0,00 540 052,00 _ 0,00 

7 7 
0,00 - 540§,00 0,00 7-0-Ífl_Ě;,n 540 052,00 0,00 0.00% 0.00 201.3 

51115.3 DPME Kamerøugüystem DPMB-oblst Brno Střed - 270 026 00 0,00 270 026.00 0.00 
7 

0.00 - 270 028,03 0,00 -2Z0'___ -- ` 270 026-00 - 0 00 
I í 

0.00% 0.00 
201.3 
430.3 51116.1 _ DPME Tramvajová trat' Plotní, kabelovod DPMB - 2 115 617 75 0,00 -211581_7,75 -1' 1l5ı B^nl'_?5 7ü.ťlI'.I -2 115 617,75 _ 7 

0.00 _ 
“ ' 0,00- - 0.00 

'EF 
6 90 0@7 _ _ 0.00% 0.00 

600.7 51117.3 Pšrovod 2xDN100 Plotní J64 1 047 964,68 
7 

0,00 1 041 084.
7 

.O0 _ 
7 7 

0.00 1 0421 984,88 __0_4 :‹__ 1047964 _ 000 H0 0,00% 0.00 

100.1 5/118,2 
TB _ . _ . 53 0 - 0,00 _1 __ 7_9 ,68 , ___ 
SÚ 7 uı. svflınneırská - Dornych 1.čáSt, Komunikace - 1 154 400 00 1 138 850,00 -_17 30.00 - 1 - 

' “ -›= ` 

n 0,“ 0.00% 0-00 0.00 154 400.00 1 136 850,00 17 550,00 _ og 0,00 0.00 

800.1 5/119.1 SMB Kabelovod Dornych - Svatopgtraká - 8 261,36 0.00 - 6261 36 - 6 261,36 0.00 - 6 261,36 _ 0.00 0,00 0,00 0,00 _í›,oıı7 
7 

_ _ 0.00% 0.00 

800.3 5/120.1 SMB Kabelovod Plotní - 900 237,70 0.00 
7 ~4‹ 
900 237.70 - 900 237,70 0,00 900 23? T9 _ 

7 
0,00 ---“.°°“- - 0.00 0,90 _ 0,00% °ıE 

201.3 5/121.3 SMB Kamerovüystém DPME-oblast Brno [ih 0,00 2 095 382.09 2 095 362,09 0- H0 0,00 0.00 2 095 382.09 “- Jązeanůıı - 2005 382,00 0.00 0,90 0.00% 0,00
7 

201.3 5/722.3 SMB Kamerovüystém DEMB-oblast Brno střed 0_,O_0 1 081 395.38 1 061 395,38 E|.E|U 
7 

0,00 0.00 717081 395.38 1-011' 1 001 305 8 000
7

l 
g,g_0_ 0.00% 0,00 _ 

202.1 
7 SMB Kamerovüystém BKOM-Dornych-oblsl Brno ,lh - 410 797.00 739 168.12 328 369.12 0,00 

7 
0,00 - 410 797.00 

7 

739166,12 7aae2'.\fl,1ı' - L149 003,12- 0.00 _ [EQ 0.00% 0,00 5/1253 
202.3 5/1Ž4.3 SMB Kamerovtsystém EKQM-oblast Brno střed - 303 570,00 939 702,60 535 632. 60 _ _0_00 7 0,00 - 303 870.00 

7 
939 702.60 - aı5~ı:ı,ıı 1-24a572,ı0- 

7 
0.00

7 
_§0IlI 0.00% 0,00 

202. 5/125.3 SMB Kamerovíăfstém BKOM-oblast Brno střed 7135 013 Ou 515 618,14 380 805.14 000 12,00 - 135 013.00 
7 

515 618.14 050 681,14 _ 0.00 0,010 0 00'/1 ˇ _ _L__ 0,00 _ _ 
350.8 5/1285 SMB Plotní 1. část - Kanalizace 

7 
- 388 942,61 381 006,36 - 5 934,25 0.00 0,00 - 386 942,61 381 008.36 _9.W 0.00% 0,00 

300.4 51127.8 SMB Dornych - Kanalizace 
7 

- 105 696,51 150 480,44 41 783,93 _ _ 0,00 0,00 - 16aŇ6,51 150 480_44 
_- -ames- 7ırı.05o,37 - _ _0.00 _ 

-I n`aQe= 250178357 _0.00 _ 0,00 70,1ı7‹ı7"/Í 4.00 _ __ 
100. 511265 SD Křižovatka Zvonařka - Plotní. komunik7aEe7 - 13/ 5272.37 280 292,55 142 770.18 0,00 0,00 '0.W‹ - - - 0,00 0.00 _ _ı1,0Iı -187 522,37 280 292,55 0,02% _ 41 7_BH,92 

300. 2 51129.3 SME Nová ulice - Kenalice - 2 073 679.00 0,00 - 2 073 679.00 0,00 0.00 - 2 073 679,00 0,00 =a0'ı':.0'!I,ıı. - 2013 879,007 0,00 _0,00 0,00% 0,00 

300. 5/130.3 SMB r_ı_ø_vá mine - Kanaıizačnıflàju - 26 908.50 Q,0O 28 098.50
7 000 0,05 - 28 998.50 0_. 00 -zoI0ı,!I 7íns,g __ _ O OO 0.00 

7 
0,00% 0,00 

740.1
7 

ŠMB Veřeiné osvětlení. uI.NDvá Agrozet po Plotní - D 718.00 0.00 - 07173.00 OČO 0,00 - 9 713.00 0.00 -_-flrınız 0 713700 
_I_ 
0.00 0.00 030% 0.00 

5/131.3 
740.1 SE Veřejné osvětlení. ul. Kovářská - 9 713,00 

7 
0.00 - 9 713.00 000 _ 0,00 - 9 713,00 0.00 

_ I 
--ı-m.w- D 115,00 70.ìo7 0,00 0,00% 0,00 

5/1 :ga 
740. SMB Veřejné osvětlení. ul. Dornych 1.cáSt - 25 417 OO 0,00 

7 
- 25 417,00 - 25 417,00 0.00 - 25 417,00 _ 0.00 0.00 

7 
:400

7 
àìıo 0.00 

7 
0,00% 0,00 

511 33.1 
740. SMB Veřejné osvětlení, ul. Nova (Rosická| - 1 127_084.00 0,00 - 1 127 084,00 _ G00 0.00 -1 127 064,00 0.00 cítí) 0.00 0,00% 0.00 

5/1 34.3 
740. _ SMB Veřejné osvětIení7ıÍ Plotní - 9 113,00 0,00 - 9 713.00 0.00 0.00 0,00

7 
5/135.3 

740. _ - 5/180.3 SME Wfèjnè nšxìětıěnı, nı. spèšná _ - 0 718.00 0,00 - 9 713,00 _ 0.00 _ 0.00 
7 7 000% 

-1 127 0847 =_- 1 127 084,00 _
_ _. 0 713,00 0.00 .-.ırııı _ 

7 

_ 0-7-13,00 0,00 0,00 0,00% 7 7 7 
0 00 0.00

, 
› 9 713,00 0.00 Í!-'E§ı!ll` _ 071310“ 0.00 

740. - 51137.3 SME Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část - 19 4213.00 0,7070 19 426,00 _ 0.00 _ _ 0,00 - 19 426,00 0.00 45325011' _. 
10 428,00

I 

0,00 _ 0.00% 0.00 

130. 51136.11 SMB Demolice cbi. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,Š.Jı_.766_76511 - 1 493 6545,94 0,00 - 1 493 695.94 0.00 0,00 - 1 493 595,94 0,00 
_ 

ú1nıcg_ıg§,Qnı 1 408 805,04 0,00 0,070 _ 0.00% 0.00 

100.1 51139.1 SME uı.Køvár=ı‹á,ı‹nmnniKflce _ _ _ _ - 3587513 7 7 
0,00 35 875,1_3 - 35 875,13 0, 00 - 35 87511! 

7 
0,00 - 0,90_ 

' 0.00 _ 0,00 0,00 _ 0.00% 0.00 

100. 5740.3 SMB 4ZM2 nové oplocení - 209 047,80 
7 

0.00 209 047,80 0,00 0,00 - 209 o47,8o__ 0,00 _“'ggı_o_q,m 200 047,80 _ 0,00 0,110 _ __ _ _ 0.00% 0.00 

100.2 5Í471.3 SMB Nøve øpıønenı, vč. đęmnıinê Sıávzflınıhø _ 
- 570853 ao 0.00 370 823.80 DW 7 7 7 

0_.00 - 370 823.80 0,00 0,00 0,00 _ _ 0.00% 01007 
100.2 51142.3 

7 

51143.3 
SD 

SMB 
-1 442 005,357 
-1 442 005 35 

UI. Nová [RoSickál, komunikace- nodíl RSD 
Ul. Nová lR0sick_á_'ı. lgımunikace- flodíl SMB 

0.00 
0.00 

-1442 005.35
7 

- 1 442 005.35 
02-›

7 

0.00 

7 
0.00

7 

77 
0.00

7 - 
1 442 005,35 

- 1 442 005.35 
0,00 
0,00 

_gg5ı0 370 823,80 
-ıgznflça -- 1 442 005,35 

4-‹ıIIıı5,=.55= 1 442 005.35 _ _0,00 
0 00 

0,00 0.00% 
0,00 0.00% 

0.00 
0,00 100.2 

51144.3 SMB Ul. Nová IRosická]. chodník, 
7 

- 733 320,13 0.00 _- 733 320.13 M0.
7 7 7 

0.00 - 733 320,13 0,00 -TE! IE!! - 733 320,13 _ 

_!
0 _0.90 0.00% 0.00 

100.2 
5/1451 SMB UI. Plotní -2. čáSt_komunikace 

7 
- 20 670.75 0,00 20 670.75 - 20 670,75 0,00 - 2\ŽıB'ı'D,75 0,00 

0,0 
0.00 _0,00 

7 7 
0.00% _0,00 _ _ __ 

100. 51146.1 SMB UI. Spěšná, komunikace 
7 

- 26 980,13 0,00 20 080.17!! - ze 980.13 0,00 - RU â'fiD,'!3 0,00 
8,50 _ 0,00 
lig" 0,00 0.00 _0,li0 0.00“/n 0,‹D _ 100.3 

121.2 51147.3 SMB Veetační Qıravı' - sadové ùııra-'y Bmo střed - 193 575,60 0,00 103 575.00
7 0,007 7 

0.00 - 193 575,60 0.00 -191 ł7i'I..N. - _ 193 575,60 0.00
7 

0.00 0,00% 0,00 

121. * I 5/148.3 ŠMB 0.00 1 15 943.63 0.00 
77 

0.00 - 115 943,83 0,00 -11I'9ıI3.fl 115 943.63 0.00 0,00 0,00% 0,00 

1005/1403
7 

5_Mâ 
Veetační up' mg - sadové Czıraìnì, Brno střed - 115 943,63 
uı. Dnznvch 3. čásíkínunikznê 0 co 305 245.98 :S05 2475.90 0,00 _ 0.00 0.00 305 245.96 °°_Éł'ÉĚ*!P ` 3075 Äëı“ 0.00 0.00 

7 
_ _‹L99°/.z 0,00 

500.2 51150.11 ŘSD STL Elťnovod PE 160 - Dornych, 3. část - 83 906.58 0,00 83 906,58 _ _ _ 
0.700 

_ 0.00 __ _ 
- 83 908.58 0.00 -ı:rııı0,“sc _ se 000,58 0.00 0.070 0 00% 0,00 

509; 51151.1 SMB - 48 9181 27 475,45 21 470,38 - 48 954,81 _ _ 27 475,45 - 2141030 JOO 7§0Ö 77 7 

_ Q00 
7 

_ íıì) ojıín 
7 77 

00% 
_ę 

0,00 

500.2 51152.1 SMB 
STL Elfıoìky Dornych, 2. a 3. Část 
STL Dřeıı7o7]éHI krobáren - 17 783,05 _ 0,00 17 783,05 - 17 783.05 0,00 - 17 783,05 0,00 

77 037 _ 0,00 0.00 d7,Ilı77 0 00% 0,00 
7 

5/1553 SD STL Éyňovod PE 160 - Dornych. 4. část - 28 627.40 214 339,56 185 712,10 _

7 
0.00 

7 
0.00 - 28 627,40 214 3370.570 185 'I_12,,16 _ 242 980.96 oìıo 0,11) _ 00% 

_o 

0,00 50074 
5/154.3 500. 

500.3 5_/155.1 

SMB 
SMB 

SŤL7 plvnovod PE 110 - Plotní, 2,ěáSt 
STL plynovod PE 63 - łelanìcní 

_ _ 0,00 
- 973,08 

406 310,26 
0,00 

406 310,28 
- 973,08 - 973,08 

7 
0,00 

0.00 
- 973,08 

0.00 
0,00 

_ 0,00 406 310.28 ng 31500 _ 408 310,28 
_q__00_ 0,00 

0.00 0,00 _ 0 00% 0,00 _ 0_00 0,Q8__ _ _ _ 0,00% 0.00 

101.2 51156.3 SD DZ- Il. etapa _ - 530 766 00 790 367,00 259_60_1,00 0,00 
7 

0,00 - 530 786,00 790 387,00 1 321 133.00 70.00
7 

0400 _ _ 0.00% 
7 70.00 7 

101.3 51157.3 SMB DZ- Ill. etapa - 125 641,00 430 953,30 305 312.30 9.90 0,00 - 125 841,00 430 953,00 !0'!`3Ĺł,I0` 558 594,30 70.00 0.00 0.00% 0.00
7 

101.4 5/158.3 SD DZ - ıv. etapa - 112 440,00 194 864,00 62 415.00 .D-_ü_U_ _ 
7 

0.00 - 112 449.00 194 884,00 - 7I27'I1!,§-0 - 307 313,00 75.00 _0,99 0.00% 0.00 

102.2 51159.3 SMB Portály dopravního značení 
7 

0,00 672 166,92 672 166.92 _ D.E|ü 
7 

0.00 0.00 
7 

672 166,92 “m`ı . 872 188 éí ł_ 75.00 _ıı,_Iııı _ _ 
7 7 

7ì_00“/„ 0.00 

300.4 5.160.3 SMB Uzkzá - Kanali_Zace 0,00 33 994.00 33 994.00 D PC' 0,00 0.00 33 994._OI2_ SI __ 
33 994,00 75.00 0,00 _ 

0,00% 0,00 
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Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 Smluvní částka bez rezervy a DPH | 1197 447 545,43 směn P oa Skupiny 54 
      

9a(31/1)*100) Sledování limitu 50 % Skupina 3 12=(39/1)*100 | Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 
    

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1 201 622 983,44 
  

o| £ ; 10(38/1)“100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% ts=os| | Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč| ABS 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky 1«1-0,5| Zěkonný aa Skupinu | 599 723 772,72 Kč 14=149224000-30 Zbývá do Jimitu| 106 556 199,04 
    

          
      

4=(24/1)"100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) 

41=(19/1)*100 -1- 

změn 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započitávání) 

Změny záporné Suma Změn Suma Zmén Suma abs, Změny záporné 
(zadávat no Hodnota ZBV nk Změny kladné záporných a únk Změny kladné záporných a záporných (zadávat so 

znaménkem mínus) Změn kladných Změn kladných Změn kladných | znaménkem mínus) 

10722+25+28+32+36 21=19+20 2 2 24522423 25 2e 27=25+26 

- 102 375 120,20 4175 438,01 -4048 202,14 655 264,72 | - + 8 600 208,48 6670 342,70 + 100 865,78 160 140 850,53 0,00 « 12.107 836,47 18 611 064,49 

31=j28j+20 32 rá 
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Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
1 

2=1+10+2c 

3=(Z1)'1oo 

4=(24/1)'10o 

5=(27/1)“1oo 

41=(19/1)'1oo 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 201 622 983,44 

ˇ Suma Změn kladnych a Změn zápomých Škupiny 3 a 
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 sk" ,n 4 1 264 113,19 b0ıABS 

Prnnenfø zmêny Pfijnťè Svnıuvnı částky 1oo,35% H=1'°.3 Zákonný Iimił 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 283,63 Kč 

Sledování vyhrazených změn (Skupina I) -0,28% 

Sledování zúměny položek (Skupina 2) 

. 1 _ ._ 
.I 

._ 

I 

ABS 

Vyhrazená změna (noměrky) 

Høánøcn zav (“`“'ˇ°' '° 
Změny záporné suma změn 

Změny kladné záporných I '"""""k'"' Zınón Khıún 'ch 
nıh,n_ıl

V 
SO ZBV č. Investor Název SOIPS I předmět Změny (zadávat as Změny kladné 

1 6 1., 1 B 20=23+264'ă0+33+37ł4 21=1 01-20 22 23 24v=22+23 

102 55120.20 108 550 558.27 

0.00 

4 175 438,01 - 4 048 202,14 655 264,72 

- 21 020,00 

Sledování llmltu 50 % Skupina 3 13,37% ABS 

ŠIflđ°vàflí IIIIII'-u 50 % Skupina 4 0,00% ABS 13=:‹Q sıeđøváni ıınııtu od 1 1 2020 137 368 000 Kč ao 809 800 96 Kč ABS 
konný limlt 50 % pro Skupinu 

3 gskuplnu 4 

Skupiny změn 

598 723 772,72 Kč 14=1402240o0:49 Zbyva do llmltu 106 556 199 04 

Š- -4Ť
7 

vidanost Nezbytnoat 

Změny záporné -7 

mımónkam Změny kladné 
Sumı Změn Sumıı ıbs. hodnot Změny záporné Sumfl Změn 

zápomých a Změn Změn zkaorných n (zadávat za Změny kladné záporných a 
klıdných Změn kladných znımónkım mínus) Znrąn kI_adných_ Změn 

20 20 30=2B+20 a1šı2a|+2o 
\ 

32 
' 

53 a4=s2+:: I :5=|az|+33 

1 ze-0113.10 

_'Í.'2f9°' “ 

100 140 850,53 0,00 0,00 

27`020,00 

0,00 

0.00 - 13 075,00 _ 
0. 00 “-1*'-Zfif-“ 1 3 075,00 

1 část 
7 

10 445,70 0.00 - 10 445,70 0.00 OH) 10445.70 
7 7 

0,00 10-445,-70. 

2 část 30 924 60 0.00 - 36 024,60 _ 0012 0.00 38 924.00 0,00 

Kovářská 
7 

10 207.05 _ 
Dornych Spěšná 0.00 _ 4 757.07 

0.00 - 1620505 _ 

4 757,07 0.00 4 757.07 
0 .O0 

4 757.07 
0.00 
0,00 

18 207.05 (7.00 

Í_ `É$ıI' 1 

. 
- - - 3002500 

. 18 207,05 
-0,00 0,00 _- :- 

Dornychżż M _ 44 716.10 4471s,10 _ 
0.00 0.00 0,00 44 716.18 4471516 44 716,10 
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Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH | 1197 447 545,43 P 7 
      

031/100] Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,37% 12=(39/1)*100| | Sledování iImitu 15% 2,57%|ABS 
      

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1201 622 10=(36/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 13=39, Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč| 30 809 800,96 Kč|ABS 

onný limit 50 % pro Skupinu J 
115105 3a Skupinu 4 598 723 772,72 Kč 149149224000-39 Zbývá do limitu | 106 556 199,04, 

      

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky 100,35% 

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) 

41=(19/1)"100 -1- 

        
      

změn 

Vyhrazená změna (Doměrky) 

Změny záporné Suma Změn 
(zadávat se Změny kladné Změny kladné | záporných a 

znaménkem minus) zmaměvěnty Změn 

19722+25+26+32+30 22 2 24=22+23 2 37 

+ 102 375 120,20 106 $50 558,27 + 4048 202,14 655 264,72 | -339203742 | -668620848 6576 342,70 80706 080,36 1.264 113,19 + 12 107 836,47 18 611 964,40 

  
Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny, E: listu Ů ch nároků či listu ke 
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Zpráva o kontrole délky potrubí 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

Bornych 

číslo KP profit skut. |délka skut. 

DS-Do33 200 17,14 

DP-Do33 200 17,09 

DP-Do31 200 16,29 

DS-D029 200 15,33 

DP-Do38 200 9,37 

DP-D029 200 15,66 

Vlnéna CTP* 

Dornych 25a 200 3,67 

DP-DO p.č.726 200 9,01 

DN200 103,56 

DN300 16,14 

celkem 119,70         

  

Příloha č. 1i
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