
Odborné vyjádření 
Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/202.3 ~ SO 300.1 1.2/1 - Komárovské nábřeží - Dornych - 

Kanalizační přípojky 

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu ze 4 044 919,58 Kč na 4 069 929,09 Kč, 
tedy O + 25 009,51 Kč. 

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek znabídky. Vyskytuje se zde jedenáct 
nových položek: 

0 Pol. č. 501 - 831362121 - Montáž potrubí Z trub kameninových hrdlových S 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250, navrhovaná jednotková cena 233,50 
Kč/m. 
Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata Z ceníku RTS 2019/I 
(pol. č. 83l362l2lR00). Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 502 - 59710705 -trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m 
spojovací systém C Třída 240, navrhovaná jednotková cena 837,00 Kč/m. 
Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata Z ceníku 
RTS 2019/I (pol. č. 597l0698.AR). Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 503 - 831372121 - Montáž potrubí Z trub kameninových hrdlových S 

integrovaným těsněním výkop Sklon do 20 % DN 300, navrhovaná jednotková cena 614,00 
Kč/m. 
Jednotková cena položky byla převzata Ze Stavby (objektová řada 300). Konzultant nemá k výši 
jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 504 - 597107070 - trouba kaıneninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací 
Systém C Třída 240, navrhovaná jednotková cena 1 680,00 Kč/m. 
Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata ze Stavby 
(objektová řada). Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

I Pol. č. 505 - 831362193 - Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou 
dříků trub pomocí převlečné manžety DN 250, navrhovaná jednotková cena 2 880,00 Kč/kus. 
Položka Se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla prevzata Z ceníku URS 2019/l. 
Konzultant nemá k výši jednotková ceny připomínky. 

0 Pol. č. 506 - 59713317 - manžeta převlečná DN 250 D 310-335 š 190mm tř. 240, 
navrhovaná jednotková cena 2 860,00 Kč/kus.

  

Odborné vyjádření 

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/202.3 — SO 300.11.2/1 - Komárovské nábřeží - Dornych - 

Kanalizační přípojky 

  

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu ze 4 044 919,58 Kč na 4 069 929,09 Kč, 

tedy o + 25 009,51 Kč. 

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky. Vyskytuje se zde jedenáct 

nových položek: 

. Pol. č. 501 — 831362121 - Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250, navrhovaná jednotková cena 233,50 

Kč/m. 

Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku RTS 2019/1 

(pol. č. 831362121R00). Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 502 — 59710705 - trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m 

spojovací systém C Třída 240, navrhovaná jednotková cena 837,00 Kč/m. 

Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku 

RTS 2019/1 (pol. č. 59710698.AR). Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

s Pol. č. 503 — 831372121 - Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300, navrhovaná jednotková cena 614,00 

Kč/m. 

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). Konzultant nemá k výši 

jednotkové ceny připomínky. 

o Pol. č. 504 — 597107070 - trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací 

systém C Třída 240, navrhovaná jednotková cena 1 680,00 Kč/m. 

Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby 

(objektová řada). Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

o Pol. č. 505 — 831362193 - Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou 

dříků trub pomocí převlečné manžety DN 250, navrhovaná jednotková cena 2 880,00 Kč/kus. 

Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku ÚRS 2019/1. 

Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

o Pol. č. 506 — 59713317 - manžeta převlečná DN 250 D 310-335 š 190mm tř. 240, 

navrhovaná jednotková cena 2 860,00 Kč/kus.



  

Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku 
ÚRS 2019/1. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 507 — 831372193 - Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou 
dříků trub pomocí převlečné manžety DN 300, navrhovaná jednotková cena 3 989,00 Kč/kus. 
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). Konzultant nemá k výši 
jednotkové ceny připomínky. 

+ Pol. č. 508 — 597133190 - manžeta převlečná typ 2B DN 300 průměr 355-385 šířka 190 
mm tř, 240, navrhovaná jednotková cena 3 701,00 Kč/kus. 

Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

+ Pol. č. 509 — 837362221 - Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 250, navrhovaná jednotková cena 255,00 Kč/kus. 

Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku ÚRS 2019/1. 

Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky, 

. Pol. č. 510 — 837372221 - Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 300, navrhovaná jednotková cena 616,00 Kč/kus. 

Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku ÚRS 2019/1. 

Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

o Pol. č. 511 — 8923811R1 - Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350, 

navrhovaná jednotková cena 151.00 Kč/m. 

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 300.11.1.04.2, pol. č. 46). Vážený průměr 

objektové řady 300 činí 156,14 Kč/m. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

Závěr: 

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1,2 byly doloženy.     Konzultant nemá z hiediska cenové kontroly připomínky. 

V Brně dne 4. 2. 2022



Příloha č.2 

Přehled dokladů 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - Soubor staveb - etapa 2-4 

Isouboru (SO/PS).
ì 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 300.11.2/1 

Čžsıø ZBV; 5/202.3 

Nazev Stavebmhf) Obfikm / provozmho Komárovské nábřeží - Domych - Kanalizční přípojky 

Doklad 
Součást dokumentade ZBV I 

Í _ Ý Ý" ANO 
Ý 

NE -Uloženo Ž 
Ťočet listů/od listu č. 

1 Ž 

Krycí list ZBV 1/1 

Průvodní list Zařazení Změny do Skupiny 4/2 
Zxnčnøvý ıisı (skupiny 3)

Ý 
1/6 

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3) 7/7 
Přehled Zařazení Změn do skupin (příloha č. 10) 3/14 
Tabulka délek kanalizačních přípojek (příloha č .11) 1/17

Příloha č.2 

Přehled dokladů 

  

Číslo ZBV: 

= Žži 
5/202.3 

  

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
  

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS): 
Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizční přípojky 
  

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:     300.11.2/1     

  

list ZBV 

Průvodní list zařazení do 

y list iny 3 

is ocenění Změn položek (Skupina 3 

Přehled zařazení změn do 

Tabulka délek kanalizačních jek 

oha č. 10 

ohač. 11 

Součást dokumentace ZBV 

ANO NE - Uloženo 

Počet listů/od listu č. 

1/1 

4/2 

1/6 

70 

3/14 

1/17 

 



Příloha č. 3 

' 
Kvyni ıier ZBV 

Název a evidenční číslo Stavby: 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

cieıø SO/PS / ćfleıø zızvz 

/ číslo Změny SOIPS: 

Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizční přípojky 300.11.2l1 

Objednatel: Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČ: 449 927 85 

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90 

Teplárny Brno, a.s. 
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
ıCz4e347534 

I_ 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
ıČ:25322257 

ìı ı f, 

Rekapitulace ZBV č. 5/202.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6 

Údaje v Kč bez DPH:
ı 

část ZBV Č. 

Ňıg 
Cena navrhovaných Zmën i 

záporných
, 

Cena navrhovaných Zmën 
kladných 

Cena navrhovaných Zmën záporných 
a Zmën kladných celkem 

n Í 

5/202.1 l 0,00 0,00 0,00 
" 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Zmën 
záporných 

Cena navrhovaných Zmën 
kladných 

Cena navrhovaných Zmën záporných 
a Zmën kladných celkem 

část ZBV č. 

5/202.2 l 0,00 0,00 0,00 
L'ıdaj'e'7 Kč bez DPH:' 

Cena navrhovaných Zmën 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn zápomých 
a Zmën kladných celkem 

5/202.3 -54 348,86 79 358,37 25 009,51 -_ 
Údaje v Kč bez DPH: 

Část ZBV Č. Cena navrhovaných Zmën 
záporných 

Cena navrhovaných Zmën 
kladných 

Cena navrhovaných Zmën záporných 
a Zmën kladných celkem 

5/202.4 0,00 ,Ý 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH; 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Zmën 
záporných 

Cena navrhovaných Zmën 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Zmën kladných celkem 

_ 
5/202.5 L 0,00 0,00 0,00 

Údaje v Kč bez DPHČ 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Zmën 
záporných 

Cena navrhovaných Zmën 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Zmën kladných celkem 

5/202.6 0,00 Ž 0,00 0,00 
údaje v Kč bez DPH; 

,F Suma ZBV Cena navrhovaných Zmën
č

l 

-K7 
Cena navrhovaných Změn 
záporných a Zmën kladných 

celkem 

Cena navrhovaných Změn 
záporných kladných 

5/202 2-54Ý348,86J 79 358,37 25 009,51 

ZBV - krycí list 
17 “`ı ,Ý 741 

ìčíslo paré:
,Q

Příloha č. 3 

  

  

Krycí list ZBV 

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 číslo Změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5/202.3 
Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizční přípojky 

300.11.2/1     

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

    

Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČ: 449 927 85 IČ: 659 933 90 

Dopravní podnik města Brna, a.s. Teplárny Brno, a.s. 

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/202.3 dle Skupin 1,2, 3,4,5a6 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/202.1 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn ——— 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/202.2 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápomých| 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/202.3 -54 348,86 79 358,37 25 009,51 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/202.4 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
i záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/202.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/202.6 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

. - Cena navrhovaných Změn 
Suma ZBV | Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 

č záporných kladných 
celkem 

5/202 -54 348,86 79 358,37 25 009,51 

ZBV - krycí list Číslo paré: 

     



Průvodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5l202.3 

Příloha č. 4 

Věcné příslušný útvar: Statutární město Brno 

Číslo SO/PS / ćíslo Změny SO/PS: SO 300.11.2/1 
Název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Název SO/PS: Komárovské nábřeží- Dornych - Kanalizační přípojky 
Údajejsou zpracovány ke dni vzniku Změny: _ 
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); ` 

Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 4 044 919,59 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -54 348,86 Kč, -1,19 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 79 358,37 Kč, 1,96 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 201 277 979,23 Kč, 100,32 % Z Přijaté smluvní částky _ 

300.11.2. 

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetëzení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetëzení Změn a Zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZĂPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznilgji, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Zmény_záporné. která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 
na výběr dodavatele (pořadí nabídekjednotlivých uchazečůljviz § 16 a § 17 tétg Smérnicel; 

požadované investorem. 

Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 

Nejedná se O Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 

(NEHoDící SE ŠKRTNĚTE A HoDící sE PODTRHNÉTE) 
JEDNÁ SE o ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) zzvzz ANO I NE 

zařazení do této Skupiny: 

Tato Zména řeší zmény ve stavebním objektu SO 300.11.2. 

narovnává jednotlivé délky a dimenze kanalizačních přípojek. 

Délky a dimenze potrubí dle ZDS: 
DN 200 = 296,39 m 
Délky a dimenze potrubí dle skutečnosti: 
DN 200 = 273,37 m 
DN 250 = 26,52 m 
DN 300 = 8,14 m 

Změny množství položek dotčených Znıěnou v rozpočtu SO 300.11.2: 

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.11.2. ZBV 

Poř. č. 

í 

Kód položky 
X 

Název položky 
1 

m.j." Množství Rozdíl cen Rozdíl cen 
pol rozdílu celkem v Kč celkem v % 

m prumerny prıtok do 500 I/mın 
115101201 čerpánivøøıy na óøpíavnivýšku dn 10 høøı 

Í 
-28,62Oı -2 518,56 -1,00%

Příloha č. 4 

Průvodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5/202.3 

  

  

  

Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní — soubor staveb — etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.11.2/1 
Název SO/PS: Komárovské nábřeží — Dornych — Kanalizační přípojky 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 4 044 919,59 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -54 348,86 Kč, -1,19 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 79 358,37 Kč, 1,96 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 201 277 979,23 Kč, 100,32 % z Přijaté smluvní částky 
  

  

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
300.11.2. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

  

  

l PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů nn záporné vznikají, včetně posouzení 
no statné Změn é umožni jiných dodav on mohla mít vliv 

na výběr d řadí nabí notlivých uchaz 6a817tét 
Změny zánomé jsou vyvolány n prací v plném znéhu dle výkazu výměr Padací dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem. 
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 
  

  

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE $ 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 — Nepředvídané změny (dle $ 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny: 

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.11.2. 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.11.2. ZBV 
narovnává jednotlivé délky a dimenze kanalizačních přípojek. 

Délky a dimenze potrubí dle ZDS: 
DN 200 = 296,39 m 

Délky a dimenze potrubí dle skutečnosti: 
DN 200 = 273,37 m 
DN 250 = 26,52 m 
DN 300 = 8,14 m 

  

  

Poř.č. | Kód položky Název položky m.j. | Množství Rozdílcen | Rozdíl cen 

pol. rozdílu celkem v Kč | celkem v% 

1 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 | hod -28,620 -2 518,56 -1,00% 

m průměrný přítok do 500 |/min 
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2, 119001401 Dočasné Zajištění potruĚ ocelového 

nebo litinového DN do 200 
m -0,549 -170, 19 -1,00%

3 119001411 Dočasné Zajištění potrubí 
betonového, ŽB nebo kameninového 
DN_d0 200 

ITI -0,023 -7,13 -1,03% 

4 119001412 Dočasné Zajistení potrubí 
betonového, ŽB nebo kameninového 
DN do 500 

ITI -0,089 -40,05 -0,99%

5 119001421 Dočasné Zajištění kabelů a kabelových 
tratí Ze 3 volně ložených kabelů 

m -1,841 -434,48 -1,00%

6 119001422 Dočasné Zajištění kabelů a kabelových 
tratí Z 6 volně ložených kabelů 

m -0,067 -18,49 -1,00% 

7 122202202 Odkopávky a přokopávky nezapažené 
pro silnice objemu do 1000 m3 v 
hornině tř. 3 

m3 -1,506 -176,20 -1,00%

8 130001101 Příplatek Za Ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení 

m3 -3,108 -1 000,78 1 -1,00% 

9 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
Áfi.1a2ømemudø5Om)m3 

m3 -Z550 -515101 -L0o%“ 

10 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 3 objemu do 5000 m3 

m3 -5,098 -1 029,80 -1,00% 

11 132201209 
ł 

Příplatek Za lepívost k hloubení rýhš
3 

do 2000 mm v hornině tř. 3 
m3 -1,529 -62,69 -1,00% 

12 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 4 objemu do 5000 m3 

m3 -0,849 -236,87 -1,00% 

13 152301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š 

do 2000 mm v hornině tř. 4 
m3 -0,255 -14,54 -1,00% 

14 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3
7 

objemu do 100 m3 
m3 -0,900 -805,50 -1,00% 

15 1511öíiO2 Zřízení příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 4 m 

m2 -19,782 -2 274,93 -1,00% 

16 ısııoıiíż Odstranění příložného pažení a 
rozepření stěn rýh hl do 4 m 

m2 -19,782 -454,99 -1,00% 

17 161101101 Svislé přemístění výkopku Z horniny 
tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 

m3 -0,594 -39,20 -1,00% 

18 161101102 Svislé přemístění výkopku Z horniny 
tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 

m3 -4,020 -353,76 -1,00% 

19 162201102R Vodorovné přemístění Zásypů a 
obsypů na stavbě 

m3 -11,093 -942,91 -1,00% 

20 162701102R Vodorovné přemístění materiálu Z 

provizornívozovky na skládku nebo 
meziskládku 

E53 -1,5061 -120,48 -1,00% l 

21 162701105R Vodorovné přemístění 
výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 
na skládku _ 

m3 -9399 -142&65 -L0O% 

22 167101102 Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 
přes 100 m3 

m3 -11,093 -898,53 -1,00% 

23 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -10,905 -207,19* -1,00%
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2 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového |m -0,549 -170,19 -1,00% 

nebo litinového DN do 200 

3 119001411 | Dočasné zajištění potrubí m -0,023 -7,13 -1,03% 

betonového, ŽB nebo kameninového 
DN do 200 

4 119001412 | | Dočasné zajištění potrubí m -0,089 -40,05 -0,99% 

betonového, ŽB nebo kameninového 
DN do 500 

5 119001421 | | Dočasné zajištění kabelů a kabelových | m -1,841 -434,48 -1,00% 

tratí ze 3 volně ložených kabelů 

6 119001422 | | Dočasné zajištění kabelů a kabelových | m -0,067 -18,49 -1,00% 

tratí z 6 volně ložených kabelů 

7 122202202 | | Odkopávky a prokopávky nezapažené | m3 -1,506 -176,20 -1,00% 

pro silnice objemu do 1000 m3 v 
hornině tř. 3 

8 130001101 |Příplatek za ztížení vykopávky v m3 -3,108 -1 000,78 -1,00% 

blízkosti podzemního vedení 

9 132101203 | | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině | m3 -2,550 -515,10 -1,00% 

tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 

10. [132201203 | |Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině | m3 -5,098 -1 029,80 -1,00% 

tř. 3 objemu do 5000 m3 

11 [132201209 |Příplatek za lepivost k hloubenírýhš |m3 -1,529 -62,69 -1,00% 

do 2000 mm v hornině tř. 3 

12 |132301203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině | m3 -0,849 -236,87 -1,00% 

tř. 4 objemu do 5000 m3 

13 [132301209  |Příplatek za lepivost k hloubenírýhš |m3 -0,255 -14,54 -1,00% 

do 2000 mm v hornině tř. 4 

14 |133201101  |Hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 -0,900 -805,50 -1,00% 

objemu do 100 m3 

15 |151101102  |Zřízení příložného pažení a rozepření |m2 -19,782 -2 274,93 -1,00% 

stěn rýh hldo4m 

16 |151101112 | Odstranění příložného pažení a m2 -19,782 -454,99 -1,00% 

rozepření stěn rýh hldo4 m 

17 [161101101  |Svislé přemístění výkopku z horniny © |m3 -0,594 -39,20 -1,00% 

tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 

18 |161101102 | |Svislé přemístění výkopku z horniny © |m3 -4,020 -353,76 -1,00% 

tř. 1až 4 hlvýkopu do 4 m 

19. |162201102R |Vodorovné přemístění zásypů a m3 -11,093 -942,91 -1,00% 

obsypů na stavbě 

20 |162701102R |Vodorovné přemístění materiálu z m3 -1,506 -120,48 -1,00% 

provizorní vozovky na skládku nebo 

meziskládku 

21 |162701105R |Vodorovné přemístění m3 -9,399| | -1428,65 -1,00% 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

na skládku 

22 |167101102  |Nakládání výkopku z hornin tř.1až4 |m3 -11,093 -898,53 -1,00% 

přes 100 m3 

23 |171201201 | Uložení sypaniny na skládky m3 -10,905 -207,19 -1,00%                  
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24 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze 
sypaniny na Skládce (skládkovné) 

-15,037 -1 654,07 -1,00% 

25 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů Sypaninou se Zhutněním 

-9586“ -981368 -100% 

26 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 -16,157 -2 908,26 -1,00% 
27 589811080 ršcyklát Směsný frakce 0/32 -1,583 -94,98 -1,00% 
28 589811000 recyklát Směsný frakce 0/ 16 -1,430 -70,07 -1,00% 

29 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 
Zhutněním 

mzýl -2885 -6038 -100% 

30 242111111R v v ı Osazení pláste kopane Studny Z 

betonových skruží celokruhových DN 
0,6 m _ 

-0,040 -89,88 -1,00% 

31 592257910 skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 
7“ 

kus -0,040 -29,28 -1,00% 
100 X4 cm 

32 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop Ze 
štěrkopísku 

-0,200 -153,20 
7 

-1,00% 

33 452111111 Osazení betonových pražců otevřený 
výkop pl do 25000 mm2 

kus -2,380 -154,70 -1,00% 

34 592237R1 podkladek betonový pod hrdlové 
trouby IZX 12/60 

kus -2,380 -418,88 -1,00% 

35 452311131 Podkladní desky Z betonu prostého tř. 
C 12/15 otevřený výkop 

-0,265 -865,56* -1,00% 

39 `831352121 Montáž potrubí Z trub kameninových 
hrdlových s integrovaným těsněním 
výkop Sklon do 20 % DN 200 

4-23,020 -7 090,16 -7,77% 

40 597107040 trouba kameninová glazovaná pouze 
uvnitř DN200mm L2,50m spojovací 
Systém C Třída 240 

-23,365 -17 593,85 -7,77% 

69 8923511R1 Zkoušky těsnostì kanalizace DN 150 
nebo 200 

-25020 Í391ı4o -277% 

70 899623181

i 

Obetonování potrubí nebo zdiva Stok 
betonem prostým tř. C 30/37 v 
otevřeném výkopu 

-0925 -419&58` -100% 

717 899722111 Krytí potrubí Z plastů výstražnou fólií 
Z PVC 20 cm 

11,640 232,80 3,93% 

74 99722181R Poplatek za uložení recyklátu -3,015 -211,05 -1,00% 
75 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení Z trub 

kameninových otevřený výkop 
-0,347 -98,20 -1,00% 

` 501 851362121 Montáž potrubí Z trub kameninových 
hrdlových S integrovaným těsněním 
výkop sklon do 20 % DN 250 

26,520 6 192,42 100,00% 

502 159710705 trouba kameninová glazovaná pouze 
uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací 
systém C Třída 240 

26,918 22 530,37 100,00% 

503 831372121 Montáž potrubí Z trub kameninových 
hrdlových S integrovaným těsněním 
výkop sklon do 20 % DN 300 

&140 4997961 10Q00%
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24 [171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze t -15,037 -1 654,07 -1,00% 

Sypaniny na skládce (skládkovné) 

25 [174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem m3 -9,586 -987,36 -1,00% 

objektů sypaninou se zhutněním 

26 |583441550  |štěrkodrť frakce 0-22 -16,157 -2 908,26 -1,00% 

27 |589811080 | |recyklát směsný frakce 0/32 -1,583 -94,98 -1,00% 

28 |589811000 | recyklát směsný frakce 0/16 -1,430 -70,07 -1,00% 

29. [181951102 | | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se m2 -2,886 -66,38 -1,00% 

zhutněním 

30 |242111111R | Osazení pláště kopané studny z m -0,040 -89,88 -1,00% 

betonových skruží celokruhových DN 

0,6 m 

31 |592257910 | | skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x | kus -0,040 -29,28 -1,00% 

100 x4cm 

32 [451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze © |m3 -0,200 -153,20 -1,00% 

štěrkopísku 

33 [452111111 | Osazení betonových pražců otevřený |kus -2,380 -154,70 -1,00% 

výkop pl do 25000 mm2 

34 |592237R1 podkladek betonový pod hrdlové kus -2,380 -418,88 -1,00% 

trouby IZX 12 / 60 

35 [452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. | m3 -0,266 -865,56 -1,00% 

C 12/15 otevřený výkop 

39 [831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových | m -23,020 -7 090,16 -7,71% 

hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 200 

40 |597107040 | |trouba kameninová glazovaná pouze |m -23,365| -17 593,85 -7,71% 

uvnitř DN200mm L2,50m spojovací 

systém C Třída 240 

69 |8923511R1 | Zkoušky těsnosti kanalizace DN 150 m -23,020 -3 913,40 -7,71% 

nebo 200 

70 |899623181 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok | m3 -0,925 -4 198,58 -1,00% 

betonem prostým tř. C 30/37 v 
otevřeném výkopu 

71 |899722111 |Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií | m 11,640 232,80 3,93% 
zPVC20cm 

74 |99722181R | Poplatek za uložení recyklátu t -3,015 -211,05 -1,00% 

75 |998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub |t -0,347 -98,20 -1,00% 

kameninových otevřený výkop 

501 |831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových | m 26,520 6 192,42| 100,00% 

hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 250 

502 |59710705 trouba kameninová glazovaná pouze |m 26,918 22 530,37| 100,00% 

uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací 

systém C Třída 240 

503 |831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových | m 8,140 4 997,96| 100,00%     hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 300              
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504 |597107070 | trouba kameninová glazovaná m 8,262 13 880,16| 100,00% 

DN300mm L2,50m spojovací systém C | 

| Třída 240 
505 |831362193 | Příplatek k montáži kameninového kus 3,000 8 640,00| 100,00% 

potrubí za napojení dvou dříků trub 

pomocí převlečné manžety DN 250 

506. |59713317 manžeta převlečná DN 250 D 310-335 | kus 3,000 8580,00| 100,00% 

š 190mm tř 240 

507 |831372193 | | Příplatek k montáži kameninového kus 1,000 3 989,00| 100,00% 

potrubí za napojení dvou dříků trub 

pomocí převlečné manžety DN 300 

508 |597133190 manžeta převlečná typ 2B DN 300 kus 1,000 3 701,00| 100,00% 

průměr 355-385 šířka 190 mm tř. 240 

509 |837362221 Montáž kameninových tvarovek kus 3,000 765,00| 100,00% 

jednoosých s integrovaným těsněním 

| otevřený výkop DN 250 

510 (837372221 | | Montáž kameninových tvarovek kus 1,000 616,00| 100,00% 

jednoosých s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 300 

511 |8923811R1 Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, |m 34,660 5 233,66 | 100,00% 

DN 300 nebo 350 

ZPRACOVATEL: 

n 

Správce stavb 14 02, 204 
Jméno: = Podpis S.. datum: .:2... ss% vě% 04 

  

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: 
  

Statutární město Brno 

-© i 

  

    

daj 4 2022 v 

   



Příloha č. 7 
  

Změnový list 
  

    

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapá 2-4 / číslo Změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 300.11.2/1 5!202.3 

Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizční přípojky s. 
  

Strany smlouvy o dílo na realizací výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smiouva): 

Objednatel: 

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brmo 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Dopravní podník města Brna, a.s. se sidlem Hlinky 64/151; Pisárky, 603 00 Brno 

Teplárny Brno, a.s., se sidiem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Bmo 
  

  
        

     
Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce 

Rozpis ocenění změn položek 1 Správce stavby (elekronické 
verzi Intranet ŘSD ČR) 

2 Zhotovitel 

3 Projektant 

4-7 Objednatelé | 

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.11.2. l 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.11.2. ZBV narovnává jednotlivé délky a dimenze 

kanalizačních přípojek. 

Délky a dimenze potrubí dle ZDS: 

DN 200 = 296,39 m 

Délky a dimenze potrubí die skutečnosti: 

DN 200 = 273,37 m 

DN 250 = 26,52 m 

DN 300 = 8,14 m 

  

  

  

Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena RAVmOVSnýh změ 
, : . zápomých a Změn kladných 

zápomých kladných 
celkem 

„54 348,86 79 358,37 25 009,51            

    
    

  

  

[Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 
  

datum 11, 05, 2027 podpis Projektant (autorský dozor) jméno 

    

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 

    

    

  

organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno datum podpis 

vyjádření k ZBV 

Supervize jméno datum podpis 

Správce stavby jméno datum 1 4 02. 2022 podpis 

  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s $ 222 ZZVZ 

Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejiž součástí je i tenta Změrovýllist. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového lístu nejsou zlepšením dle čí. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Statutární město Brno : ; 

(Oprávněná osoba objednatele) jméno datum 20. 04. 2022 podpis 

Zhotovitel jméno datum 10. 02. 2027 podpis 

aré: 

    

    

  

Číslo p       
 



ZÁPIS 
Příloha č. 8 

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 
pro celou ZBV číslo: 5/202.3 
  

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

  

Skupina 

3 
  

Číslo SO/PS / číslo Změny SO!PS: 300.11.2/1 
  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizční přípojky 
  

  

  

        

  

  

  

  

Údaje v Kč bez DPH 

Cena 5O/PS dle Smlouvy Poznámků: ny všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
1 -zadat navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

4 044 919,59 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny 5O/PS po 

záporných v kladných v Pé -— všech předchozích 
předchozích předchozích Zm ěnách Změnách a ve 

Změnách na SO/PS | Změnách na SO/PS Smlouvě 

2 3- zadat 4- zadat 6=1+3+4 6=5-1 

stavebni/lmontážní práce 0,00 0,00 4 044 919,59 0,00 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
  

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

Čena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 
ceně 5O/PS dle 

  

  

  

SO/PS S0/PS navrhovaných) Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9- zadat 10=4+9 11=(10/1)*100 

stavebni/montážní práce -54 348,86 79 358,37 79 358,37 1,96% 

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
  

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdil ceny SO/PS po 

  

            záporných na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Změně oproti Jtéto Změně oproti ceně 
(předchozích a Změně ceně 50/P5 dle SO/PS dle Smlouvy v 
navrhovaných) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100 

stavební/montážní práce -54 348,86 4 069 929,10 25 009,51 0,62% 
  

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis 

   Projektant (autorský dozor): 

Statutární město Brno 

mí. 

  

   

10. 02. 2022 
SOUHLASÍM 
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Název a evidenčn
1 

2= 1+ 1 Q+20 

3=(2ı1 )*1 00 

4=(24ı1)-100 

5=(27/1)*100 

41=(19/1)'100 

22 rıı 

Aıúuáınismıuvničásrka(zena sizvhy) 120127797923 _ -.., ,_i_,_{_-1fi_,_._;-__-"'n,:_f 

lo Stavby: Tramvaj Plotní - Soubor staveb - etapa 2-4 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMÉN Do SKUPIN (údaje v Kč høz DPH) 

Prijnıá svnınvni čásťkfl bez rezenıy n DPH 1 197 447 545,43 fl=z0+z4 
7 S"'"° změ" k'“°"Ý°";,Í,'ë'; f,áP°""Ý°" 5*""i"y 7' 3 

1 192 135.79 hnznfls Q=(z1/1>*1øø sıeđøváni ıınııın 50 % skupina 3 13,25% Ass .z=ı:wnz-.nn 
I 

sıeáøváni ıınnıiu 15 “/n 2,57% 
7 ____,____._ 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1] 41,31% 

*ı' f 

7 7' ˇ 7!7 7 7 
10=‹35/1›'100 Sledování ıınıııu 50 % skupina 4 0,00% ABS 18=5fl sıøúøvánı ıirniın na 1.1.2020: 137 388 000 Kč 30 809 800,98 Kč .zrŠ [nm 

Příloha Č. 10 

-'Ă-_ '_ Pů. I. 1 

._ 

7 
, _ 

7 7 7 

_ Zákonný limit 50 % pro Skupinu , . _ _ Procento změny Přijaté smluvní částky 100,32% s=1'0.a Zákonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 11=1 0,5 3 a skupmu 4 598 723 772,72 Kč 14=1492240‹ıı›39 Zbyva do Iımıtu 106 556 199,04 

ABS 

ABS 

sıeđøvánızáınêny pøıøžekısknpinn 2) 
77 77 7 

-0,01% 
7 

Skupiny změn 
ABS -1- -2- 

_ 
-3- 

I, 
-4- _ _ _ 

-5-_ __ 
Vyhrazená změna (Doměrky) Zàměna položek (Započitávánll Nepñedvídanost Nezhytnoet Změny de minimis 

Smluvní 
kompenzační 

nároky 

SO ZBVČ. Investor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny záporné 
(dávat se Změny kladné Hodnota ZBV 

zflaménkem mínus) 

Změny záporná fiflhıy záporné - 

(udávat ıı sum' Z,m7" 
Změny kladné zjpornych ıı znımúnkom 

_ mhm, _ _ __ 
Změn käných 

(ílłiávat ao 
zrıaménkım 
mínuat 

Sumı Zmčn 
Změny kladné záporných a 

_ 
Změn kladných 

Změny záporné 
(udávat ıı 
zrıanıónkam 

ınínuıf. 

Sum: Změn 7 

Šıına ılae. hodnot Změny záporné 
Změny kladné zíporných a Změn Změn zápomých I (zadávat ze 

kladných Změn kladných znaménksm ınlnuı) 

Změny záporné Sumo Změn Sumı ıbı.hodnot ,ndáu, se Změny kladné záporných a Zıněn záporných a 
Změn kladných Změn kladných _ *í.LE:l 

znaménkem 
Suma abc. hodnot 

Změny kladné limit 15 % Změn záporných a Změny kladné 
, 

Změn kladných 

16 17 18 19=22-+254-284-32+36 2072 3+26+ă9+33+37+4 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+20 28 297 3lF28‹t29 
7 

31=|28]7+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 aa=(39ı1)~1o0 39=|3s|+37 40 

- 101 594 134,27 105 424 588,07 3 830 433,80 - 3 992 121,77 326 157,54 -ljlfi E115! -_6 886 208,48 0 570 342,70 
_ _ 

n 109 805,78 v 78 717 987,55 79.910 103.34 Í (Il-713,19. 158 628 070.89 0,00 0,00 0.00 0.00 - 12 107 836,47 18 611 964,49 2,57% 30 808 800,96 0.90 
300 1 1/1.3 SMB Komárovske nábřeží- Dorn ch - Kanalizace -1 061 676.07 771770,79 

7 
- 209 855,29 __ _ _____ 9.00 _ _ __ 0,00 › 1 061 626.07 771 770.l'D JBÍĚJI 1 833 396,86 0,00 6.90 00% 

_o 

0,00 
300 1 1/2.3 SMB 

3' 

Domy-r_h - Kanalice - 1 982 750.81 1 335 278.20 - 647 472,61 __ _ 000 0.00 - 1 982 750.81 1 335 278.70 ılfifiiaz ' 3 318 029,01- 0,00 0 00% 0,00 
300.3 1/3.8 SMB Plotnl 1. část - Kanalizace - 2 (250 254.49 1 381 395.79 _ - 718 888.70 000 0.00 - 2 080 284.49 138189579 .-na 

7 710- - 3 441 688i28“ 0,00 00% 
_o 

0.00 
300 I 1/4.3 SMB Dornych - Kanalizacš - 644 523.68 _ 0.00 _ _ 407 097.12 - 237 426,58 0.00 _ 

- 844523.68 0 00% 0.00 
130 - 1/5.5 SMB Protihluková stěna clona Dornych 000 348 748.42 348 748,42 _ 0.00 0.00 

407 097.12 flzmmfl 
"19"" 

1 051 820,80 
0,00 

0,00 
0,00 348 748.42 0 03% 348 748,42 

1001 1/6.3 SMB UI. Kovářská chodnlky 
7 7 

- 711.42 5 505.27 4 793,85 __QlQ __ 0.00 - 711.42 5 505,27 Im: 6216,69 0,00 
0.00 _ 
°‹°° 0 00% 0,00 

100 I1/7.3 SMB UI. Dornych 2_čast, chodníky - 788000 5 038.34 - 2 821,66 6.00 0,00 - 7860.00 5 038.34 - -fl.ı1`.0t- - - 12 0,00 00% 
_o 

0,00 
'00 2 1/6.3 SD Křižovatka Domy-ch - Zvonařka komun0‹ace - 9 534.00 5 321.80 - 4212.20 _ __0.D9 0.00 - 9 534.00 5 321.80 7 -`I`lÍI,20 -- 14 851700 0,00 0 00% 0,00 
100.11 1/9.3 SD UI. Dornych - 3_čast_ komunikace - 10573 xfl 6 352.00 - 4221,20 000 0.00 - 10 573.20 6 352.00 ıI`łI'I,20 1 6 025,20 0,00 0,00 0 00% 0,00 
111121/10.3 SD Do ravníznaćení-II. etapa 7 7 

0.00 4 023.03 4 023,03 0_0_Q_ _ 0.00 0. 00 4 023.03 uıąg,Iı_ I 4 023,03 0,00 0,00 00% 
_: 

0.00 
64.10 2/11.3 TB Parovod 2xDN25O - Dornych - 2.812 816.80 3 168 589.99 2 905 773.19 _ _ 0_W _ 0.00 - 282 616.80 3188 589.99 _ II!!-`l'l'l,1I' = 3471-406,79 0,00 0 00% 0.00 
100.1 - 2/12.3 SMB UI. Svatopetrská - Dornych 1_cást chodnllnı 0.00 682 434.40 682 434,40 lÉIJ9_ 0,00 0. 00 682 434.40 III 682 434,46 0,00 0,90 00% 

_e 

0.00 
800 1 2/13.3 SMB Komárovské nábřeží- Dornych v Kanalizace - 62 075,20 669 009.84 826 934 64 _0_U9__ 0.00 _ _ 

- 82075.20 889 009.84 IIIBIQ 0,00 0 00% 0.00 
100.1 ' 2/14.2 SD UI. Svatopetrska - Domych 1_čast, komìni7k7ace - 1 386 720.81

I 

1 373 626.76 - 23 084,05 C §>0_ _ -13118 720.81 1 373 626,76 23 094,05 
- 951 085,04 

0 00 0.110 i 
0,00 213 00% 0,00 

100 - 2/15.2 SD UI. Dornych 2_cast komunikace - 2 571 231 95 2 528 189.30 - 43 042,65 _ __ _0_30 ;25}'_1 231_9_5 i5_›_2_8_189,3O 43 042_.e5_ 0,190- 0,00 9.00 0 00% 0,00 
100 - 2/16.2 SD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunìace - 532 806 80 612184.31 - 10 422.48 _ 0.30 * 822 606_80 812184.31 10 422.40_

' 7990 
1 

'

I 
00% 

_: 

0.00 
ICID42/17.2 SD UI. Dornych 3.cást, komunikace - 9417 275 92 925 492.33 - 15 756,59 0,00 › 941 248,92 925 492.33 15 756.59 0,00- 0,90 0,00 0,00 0 00% 0,00 
130 2/18.3 SMB Demolice obj_ Plotní c_6a_Iu'ıTrnita_č_p_768/18 0,00 5 453 450.78 5 453 450,78 0100 _ 

7 

0.00 0.00 5 453 450. ?B 183 Íflľl- -` - 5453 480,78- 0,00 9.00 
7 7 000% 0.00 

1.10 2/19.3 SMB Demolice obj. Plotní č_6a,k_\'ıTrnità,c_|;_76B/18 0.00 1 445 353.46 1 445 353,46 E00 _ _ 0,00 0.00 1 445 353.18 "9 1 445 353,46- 0,00 0.00 
7 7 00% 

_o 

0.00 
130 2/20.3 SMB Demolice ohj. Plotní č.6a,k_úTrnita c_|;_76B/18 0.00 1 555 706.48 1 555 706,48 0.00 0.00 0.00 1 555 706.48 1 III`flI;ıfi= 1 555 706,48 0,00 0,00 0 00% 0.00 
`.r_oı 1 2/21.3 SD Přeložky vedení E_0N 73 MĚ 355700 0.00 3 895 333,00 0.00 0.00 - 3 895 333.00 0.00 ---IÉ - S 895 333,00- 0,00 0.80 

77 
0:00"/1 0.00 

701 _ _ “ 2/22.3 SMB Přeložky vedení E_0N - 5 4173787Íl_00 0.00 - 5 413 681,00 0.00 0.00 - 5 413 681.00 0.00 ‹I`.I1I I81 5 413 681 00 0,700 10“ 0,00“/z 0,00 
`n"_D\_ 223.3 SMB Přelożlq- vedení E.ON - 2 009 858.07) 

7 
0.00 - 2 009 858,00 000 0.00 - 2 009 858.00 0.00 :-IHW ' =- - -2-009858:00 70,00 0,00'/1 0,00 

70! - 2/24.3 SMB Přeložky vedení E.ON -šìı'vııìnøTnfi"* ' 

0.00 - 6 014 848,00 0.90 0.00 - 6 014 046.00 0.00 
ID! 1 2/25.3 SMB Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrska - 5140 338,796 0.00 - 5 140 338,96 0.00 0.00 - 5 140 338,96 0,00 -9-100808500 

_- 6 014 646,00 0,00 
0,00 
0,00 

7 

0,00“/z 0.00 
5 140 338,90 0.00 ııııııı 

7 7 
0,700'/1 0,00 

1-ı_7ı5‹__7ı_ 27/28.3 _7 _S7D Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská - 2418 983.04 0.00 - 2 418 983,04 0.00 0.00 - 2 416 983,04 0,076 -‹:ı_11ı.ıın,0ı -- _2.41900a,,04 
7 7 7 7 77 76.700 E9 7 

000% 
03:' 1 2/27.3 SMB Přeložıy kabelů UPC oblast Svatonetrskà - 4 253 046.91 0.00 - 4 253 046.91 0.00 0.00 - 4253 OÍIEŠ17 70,00 -`lŠÉ0ıN,1I I _“ 

_ 4.253046,91 70.61.“ 
7 7 7n,nn 0,00% 0,00 

B§|_?_ §83 Éšì Přeložkj kabelů UPC Dornych - 2 999 539.53 0.00 - 2 999 539,53 0.00 0.00 - 2 999 539,53 0,00 2 990 530,53 0.00 0.00'/1 0,00 
:ga 12/20.3 sMB_ STL Eřiiig Q* Svatonetrská - Dornych 0.1“-Ž: 22ñ0a,3:-17 225 108.33 ÍJ.lJE| 0,00 

7 7 7,00 77 225108337 _ızı: 225fl‹0I,33= 
EP“ 

0.00 
7 

70,007 oì›0% 0,00 
spo 1 ~ 2130.3 SD STL Dljflvçd PE 225 - Dornych. 1. část 0.01.' 7118 001,25 118 001.25 0.00 0.07077 7,00 7 1113076125177 18 

:-a-0eı“n:rI,.ıI 

. 
r'š,ŠL

` 

118001525 0700 
7 

11,50 
7 7 

'0,00% 0,00 
100 -Il 2131.3 SMB UI. Plotnl -icast komunikace 0.00 3215 237,13 3215 237.13 

77 7 7 7 77 
70.00 0,00 0.00_ 

_ 
_s2152s7.1s _:ıflÉ,ıı`-- 3-2-15 237,13- í.0o Wii _ 0,00% 0,00 

7 7 
100 1 2132.3 
152. _ 2133.3 

SMB 
SMB 

UI. Svetopetrská - Dornych 1.část_ chodníky 
Stavební LE' afl ob|`. Dornych č.60, k.ů. Trnitá.č.[ı.?-tři ' 

0,00 
- 4 854 728.32 

3 014 141,44 
0,00 

3014 141,44 0.00 
4 0547ìs.:í 

7 7 7 7 

0700 
7 7 0,00 0.00 3 014141,“ S1 I' 

0,00 - 4 854 728,32 0,00 -~ıl.$12',I53I 
3_014 1_4_1,44 07.00 

7 77 
07077 

_ 0,fl%7 0,00 
4 854 728,32 0.00 __ nm. _ 0,00 

7 7 7 
100 3 2/34.3 SMB Uı. Pıøını - 1. čáiıgqmnnikflçę 0.00 4 370 561,80 4370 5s1,e077 7 7 7 701% 7 7 7 

0.00 0.00 4 370 581.08 IfI'ł'7|}7fi71- 4 370 581,60 6.00 

°v 

0,90 
0,50 _ _ _ 0,00% 0,00 

200 I 2/35.5 SMB Vodovodní eříüky - uliie: Don-Eh Kovářská 0.00 45804.12 45 804,12 0.700 
7 7 7 

0.00 0,00 - 0.00 0,00 0.00 45 804.12 0,00% 45 804,12 _ 

101 1 ' 2/36.5 SMB er a_rıu1og:ır|[ınI_ıggoJ Der-enjı_ruı:-:ico Itınąııınıcaı - I-lv - 1 710 430.70 0.00 1 710 430.70 
7 

9.00 
7 7 0,00 

0.00 ıaíý; 0,00 0.00 _ 9,99 -1 710 430_70 0.00 _ o,m_ _ __1 11048070 
200.2 2/37.5 SMB Vodovodní QříEo'ky_- ulice: Dorych Zvgıařka 0.00 120 805.84 120 605.84 0.00 0,00 ._ _Q,o_07-Ĺ7` __o,o0_ _ 0.00 0,00 0.00 120 605.84 0,01% _ 120_0115,“ _ 
EĎĚI 2 2/38.5 SMB Kabelovod Dornych _ _ - 1 258 290.97 155 009,57 1 143 281,40 o.o7077 7 7 

0.00 
“ 

__i›,‹ı'=_›=Ť Í __n,øš 0.00 0,00 _1 ga 29007 155 009.57 0,01% 1 453 300,54 _ 
170711771 - 2/39.3 
170072 2/40.3 

SD 
SD 

UI. Svatooetrska - Dornych 1_ćást. komunikace__ _ 
UI. Dorn'ıIch 2.část komunikace _ O O0 

0.00 
1 270 905.10 
2 392 954.76 

1 270 905,10 0.00 
2 392 954,78 0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0,00 

1 270 905.10 -_1_7ì7Ĺ0_97M7 

239295438 7 7 7 

_ 
-_ 

17 -1-Ž70 šıflłıo 
72-73iI2ì§441a 

9.00 
9.00 

0,00 
0,01: 

7 7 
0,00% 
0,00“/z 0,00 

0,00 
-5:72 2/41 .3 
-500.0 2/42.3 

SD 
SD 

Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace _ 
UI. Dorn'ı'ch 3.část komunikace _ 

2.99 
0. 00 

214 225,85 
663 378.97 

214 225,85 0.00 
863 378,97 8.00 

0,00 
0,00 

0.00 
0,00 

21422595 _ mam 
66337§,_0? 

7214 225,7á5 
“ 

- sša 378,07 
0.00 
0.00 

0,90 
0,00 

0_0o% 
_ _ 0,00% 

0,00 
0,00 

800.-1 3/43.5 7SìllB Kabelovod Dornych-Zvonařka - 18 434.01 2612.90 - 1_5 821 ,'l_1 0,00 0,00 0.00 0,00 -18 434.61 2 612.90 0.00% 21 047,51 
100.1' 3/44.3 SME Nové oplocení vč. demolice slàvaiícího - 1126_08_20 739 843.11 1 27 236.91 000 

Q.0O 11,66- 

0,90 - 112 808,20 2;19§9a,1ı _ -ııggäy - 352 449,81 _ 0.00 0,00 0,00% 0,00 
100.2 73/45.3 SM7E 4zM2 nøvê øízıønęnı - 508 524.811 8472 624.21 333 999,41_ 0-90 _ 0.00 - 508 j24,8_0_ 842 Bëžl Iľllfliłl 1 351 249,01 0.00 0,00 0,00% 0,00 
1.50.“ 3/46.3 
1213. 3147.3 

SMB 
SMB 

Protihluková stěna, clona Dornych 0,00 
Plotní, Zvonařka,7I‹.ů_ Trìitá,č,o.740,736/1.767/1,B8-'íJ'ř 1= 0,00 

169 4@,24 
955 544.40 

1 69 468.24 _ 
955 544,40 

0.01.' _ __ _DDO _ __ 
0.00 
0.00 

0,00_ 189 488,24 1fl".\M,,M 
0. O0 955 544.411 8B`IlıI.41I 

1 W 468,24 
- 955 544,40 

0.00 
0.00 

0,00 
050 

0,00% 
0.00% 

0,00 
0,00 

19613/48.3 SMB UI. Svatopetrská - Dornych 1Ía7st, chodníky 0.00 103 241.89 103 241.89 D06 _ 0.00 0,00 -- 103 241,89 70.00 0,00 0.00% 0.00 
S00 ' 3/49.5 
800 2 3/50.3 

SMB 
TB 

Kovářská - Kanalizační řl 'k - 57 394 88 286.87 za 892,45 0-99 _ _ 0.00 
103 241.09 10: 101,0: 

0,00“ 0,00 joo =.=I“ -57__3Q4_42 86 286.87 0,01% 1 43 681 .29 LELJ' _ '42 
Parovod 2xDN250 - Dornych 0,00 213 121.50 213 121.50 0.00 0,00 

7 7 
0.00 213 121.51] 218121,!!! - 213 121,50 0.00 !v“_ 0.00% 0,00 

370071 3/51.3 SMB Komarovské nábřeží- Dornych - Zrušení stávajíor kanal' 0,00 46 689.83 48 889.83 0.00 0,00
7 

0.00 46 689.85 48 UIQ!- 4e 080,83 7.00 0,00 0.00% 0.00 
S700 17 3/52.1 .SD STL Eiıynovod PE 225 - Dornych 1. část 0,00 56 688.40 56 888.40 0.00 50 088.40 50 088.40_ 0.00 0,00- 0,00 0.00 

_ 
_,“ 

7 
0_00% 0,00 

500 
7 

73/58.8 SMB STL Elynovod PE 160 - Plotní 1_část 7Ě\,7tÍ›:'7 235 637.73 235 3 0.00 0,00 0.00 235 031,73 ìoo 0,“ _ 0,00% 0,00 
300 4 3/54.1 SMB Dornych - Kanalizační mıolky 0,00 102 314.98 

837.7 
102 314,98 0.00 102 314.98 102 314.98 0.00 _ıW 0,00 §00 

_ af o,007% _0_,00 
130- 

7 3/55.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 - 467 887.35 1 274 276,54 806 389,19 0,00 0.00 _ 407 887.357 71 274 278,57: and :E111 1 742 163,89 0,00 
7 

ę,99_ 0,00% 
7 

0,00 
1-:C4 1 3/56.3 SMB V' tavba SSZ Cmgbıyıych-Svatopatreká 000 680 150,00 660 150,00 

7 7 7 
0,00 0.00 OJYJ 

_ 235637173 I8I8I1','II _ 

:_ _. 

80015000 000 7r7ııı,00 -- 000 150-00 0.00 _ 0,00% 0,00
7 

101 3/57.3 SMB DZ- III. el.9.pg_ 0.00 1 671787608 1 671 876.08 0.00 0.00 mí 1 671 876.08 _
l 

1 671 876,08 0.00 _ 0.00 __ _ _ _0.99% 0.00 
17372 3/58.3 SMB V zııvhz 55? 5_g1__|_1n_n,‹=h; N09; ıfleęıcljaí 0.00 212 280.00 212 280,00 0.00 0,Q0_ 0.00 212 260.00 _ _ 212 280,00 0.00 0,00 __ _ 0,00% _ _ 0,00 
1207 

7 

3/59.3 SMB V stavba SSZ 3.13 Dornych -JEM Busineìs 0.00 212 280,00 212 280,00 0.00 0.00 0.00 212 280.00 Iižüm 212 282,00 0.070 0,00 _ 0.00% _ 0,m_ 
50077 3/60.1 SD STL wnovod PE 225 - Dornych. 2_čaSt D00 32 500.83 32 600,83 0.00 32 600.83 32 600 83 0,00 0,00 ___0,00 0,70 0.90 _ 0,00% 0,00 
50013/71 7 SMB STL Dornych 1.čáSt _ _ - 28321 Q; 0,00 - 28 221,92 - 28 221.92 0.00 - 2522192 7 

0.00 \1ýl!0_`_ _ 0,09 A00 0,00 _ 0.00% 0,00 
130 37 3/62.1 
1003 3163.3 

SMB 
SMĚ 

Demolice obi. Dornych 44 - 132 935,00 
Křižovatka Zvona7řka - Plotní. chodníky 0.0g_ _ 

0,00 _ - 132 935,00 
16 100.00 _ 18 100,00 

- 132 935.00 0.00 
0.00 

- 132 935.00 0.00 
0.00 0.00 

_ 0,09- 
1g1@o _ -aıvııgoo 

7 
0,00 

“ 10 100,00 
_0.00 
_0.00 

0,00 0,00% 
0,00% 

0,00 
0.00 

100 3 3164.3 SMB UI. Plotní - 1. část, komunikace 0.00 40 250,00 40 250,00 0.00 0,00 0,00 40 250.03 ‹10Í2S6,08 40 250,00 0,00 
09“ 
02“ 0,00% 0,00 

101 3/05.3 SD DZ- l|_ Etapa - 19E u84.40 0,00 - 18§ 084 Q _ 7 

0.00 _ 0.00 - 198 084,40 0.00 4198 084,49- I 198 084,40 7,00 0,007 0,00% 0,00 _ 
1 02' 2 3/66.3 SMB Portály dopravního značerT - 1 658 387,92 0,00 - 1 658 387.92 OOO 0.00 - 1 658 387.92 0.00 01 H! 387,92 ` 1 658 387,92 70,00 0,00 0,00% 0,00 
IÍĹ -1 3/07.3 SMB UI. Dornych 3.část, chodníky _0.00 216 292.30 216 292,30 _ _ _ _0&0__ _ 0.00 0.00 216 292.30 216'2I2,80 216 292,30 70,00 0,00 0,00% 0,00 
150 5 3/68.3 SMB Demoliceobi.Plotníč.6a,k_ú_Trnitá,c_p_768/18 

7 7 
0.00 13 521 264,42 13 521 264.42 0.00 0.00 0.00 13 521 264.42 13 52128441 15 §I'f`lI6,4I ì.00 _n_ü_ _ __ 7 

0,00% 0.00 
10Ĺ`v_S 3/69.5 SMB UI. Nová AGROZET_ Kornárovská - Plotní, chodníky - 4875 7532,40 572 242.00 86 809,60 0.00_ 0,00 11.06 ' 0,00 _ 0.00 1l_0_l1 vàlìč. 852 40 572 242,00 o.o5% 1 057 874.40 
100.3 3/70.5 SMB UI. Plotní - 1. část, chodníky - 3978 Ž48.20 469 271.00 71 024.80 0.50 0,00 0.00- 0,00 0.00 _0.00 .sea 245 zn 4ñ 27717.00 7 7770.04% 867 517.20 

3n1.3
7 

NEOBSAZENO 0,00 0.00 oìıo
7 

0.00 0,02 0,00 _ 0.00 _6,00 0,00“/n7
7 

0,00 
800.1 - 3/72.3 SMB Kabelovod Dornych - Svatopetrská - 258 139,10 151711,18 - 86 427.94 0.00 0.00 - 23813810 

0,00 
151 711.10 -00421.04 _ 389 057078

7 
0.00 _I›W _ 0,00% 

7 

0,00 
7 77 

BIJ07: 3/73.3 SMB K_a_l›g|ovOd Plotní - 220 370,68 109 253,15 - 117 117.53 0700 
77 

0,00 - 220 370,08 109 253,10 211? T1 'P199 
7 

_ _7 :_x35_823,7á3 0.00 0,00 0,00“/n 0,00 
1002 3/74.3 SMB UI. Dornych 2. ćáít, chodníky 0,00 _ 23 575.00 23 575,00 0.700 

7 7 
0.00 0.070 23 575.00 -7;ą'5ıăjg‹§ 0.00 0,00 0.00% _ Q00 

ˇ.‹10_'l - 3/75.3 SMB Vflıtavba SSZ 3.14 Dornych-Nova Airozøet 0.00 23 575.00 23 575,00 0.00 0,00 0.00 23 575.00 __9;ç._gı,.g1; 

_ za 575,.o0_ 
_7 2:5 5J'5_,9‹1_ 0.00 0.09 0,00'/0 0,00 __ 

740 13/76.3 
7 SMB Veřeiné osvětlení Svatooetrska-Dornych _ _ _ _ _ _9_i1f›

7 
79 450.00 79 450,00 0.00 0,00 0.00 72“°4=*> z ee.“ _ 79 450,00 _ 0.00 0,01: _ _ _ 0,00% 0,00 

ì'‹10_l3/77.737 
7 SMB Veřejné osvětlení. uI.Novà Aqrozet D0 Plotní a__0L\7 

7 7 7 
246 455.0_0 _ _ 246 455,00 0.00 050 7 

0.00 240 455.50 2404510711 _ 246 455,00 70.00 0.08% 0,00 _ 
1-UT 13/78.3 SMB firèinê nflvêflení uı ovářská ___p_1Zıç| 36 745,00 36 745,00 0.00 0.00 0.00 3_8 745.00 _ 28 -748,561? 36 745500 70.00 0 00% 

I I 
0,00 

740 2 S/79.3 SMB 
. K 

Veřejné ‹švět|er›l,7u|. Doìfich 1. Část 0.00 149 235.00 148 NEO 0.00 0.00 0.00 149 235.00 1.0 fiąfl -- 149 235,00 70.00 0,00“/. 0.00 
740.2 3/80.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Nová :Rosickaì 0.00 01 8@.00 61 890.00 D00 0,00 0,00 61 890.00 81 N8,90 61 890.00 §00 " M“ " 

_ _ _ ‹›.‹z-rá _ 0,00 
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Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 
    

  

  

8=(31/1)*100| Sledování IImitu 50 % Skupina 3 12*(36/1)*100| | Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1201277 7=6ity100|| Sledování Hmitu 30% - piny 3 a Sku i 0,10% 10=(35/1)*100/ Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 13539) 

[ Zákonný limit 50 % pro Skupinu : 
11008] 3a Skupinu 4 598 723 772,72 Kč Zbývá do limitu| 106 556 199,04] 

    

  
Sledování limitu od 1.1.2020; 137 366 000 Kč| 30 809 800,96 Kč|ABS 

3=(2/1)*100 změny Příjaté smluvní částky 100,32% 
    

      

    
  

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 
  

    
  

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) změn 
41=(19/1)*100 -1 -2- -5.- 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Změny de minimis 

Suma Změn Suma Změn 
Hodnota ZBV Změny kladné | záporných a Změny kladné záporných a 

znaménkem Změn kladných znaménkem Změn kladných znaménkem 

21219+20 22 a 24=22+23 25 2e 27026+26 28 36 

105 424 568,07 3.830 433,80 -3992121,77 | | 326157,54 | „3 005004,23 | - + 109 805,78 „78717 967,55 79910 103,34 + 12107 836,47 

znaménkom 
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1 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 _ 

2=1+19+2o 

3=(Z1)'10o 

4=(24/1)'10o 

5=(27/1)'1oo 

41=(19/1)*1o0 

Přijatá Smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 

Aktuální Smluvní částka (cena stavby) 1 201 277 979,23 

Procento změny Přijaté Smluvní částky 100,32% 

Sledování vyhrazených změn (Skupina U' -0,31% 

Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01% 

ABS 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN Do SKUPIN (úúnjø v Kč høz DPI-I) 

Suma Změn kladných a Změn zápomýćh Skupiny 3 a 8=30+34 1 182 135.79 hnxnes Sku in 
_ 
_4 

| 
nv. *` .MÉ "v,.. .-'7'_, =..."v'.fl.. - ı'.“- na -'... L '‹ nn- -7. - ,III _ 

_ _ -n 

' 

_. ,.n..._ _ .. ._ . .,. . . _. --__4- 
I ._\4_{ 

8=1*o.3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

9=(a1/1)~10o Sledování Ilmltu 50 % Skupina 3 13,25% ABS 

10=(35/1)'10o Sledování llmilu 50 % Skupina 4 0,00% ABS 
konný Ilmlt 507°7/n pro Skupinu “="°'5 3 8 skupinu 4 598 723 772,72 Kč 

12=(39/1)"100 

13=30 

14=149224000-39 Zbývá do llmltu 108 556 199,04 

Příloha č. 10 

Sledování limitu 15 % 2,57% ABS 

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS 

Skupiny z měn 
I _ _ __ 

.1- .2. .37.7 .4. .5- .5- 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání)
I 

Napředvidınost Nezbytnost 
Smluvní 

Zrněny de minimis kompenzační 
nároky 

SO ZBV č. Investor 
Změny záporné 
(udávat ıe 

znamánkem mínus) 
Název SOIPS I předmět Změny Změny kladně Hodnota ZBV 

7Změny 7 Změny záporné 
(nıdávııt se suma Z.mě" (zadávat ze Změny kladné ıápørnych ı znııněnkom Změn khdných zn_ar_rıě_nkem 

Sumı Změn 
I Zmzâžmné 

Změny klodni níıpornýclı a zm" m Zıněn kladných 

Suma Změn Sumo ıbo. hodnot 
Změny kladné záporných I Změn Změn záporných a 

kíıdných Změn kladných 

Změny záporné Sumo Změn Sumıı .ıbe.hodnot 
(zadávat ıa Změny kladné záporných a Změn záporných a 

znamónkom mínus) Změn kladných Změn kladných 

Změny záporné 
(zadávat se 
znaměnkem 

ııılııuıl 

Změny kladné llmlt 15 °/2 
Suma abs. hodnot 
Změn záporných a Změny kladné 
Změn kladných 

18 17 20=23+26*29+33+37+4 
1 0 1 9=22+25+28‹ı-32+36 0 21=19+20 

mínus? _ 
22 za 24=22+z3 :ij ze 27=z5+28 

7 287' 29 3o=28+29 31=|2a|›2a 
I 

32 za 34:32!-33 35=ı321+:›,3 ıı 37 3s=(38ı1)'1oo 3a=|3e|+37 40 

740.2 5/81.3 
740. 5/82.3 

SMB 
Sì/l7B7 

- 101 594 134,27 105 424 508,07 3 830 433,80 - 3 992 121,77 326 157,54 - 3 &5 9843 - 208,48 6 576 342,70 _ - 109 885,78 - 78 717 967,55 

Veřejné osvětlení vnitroblok 
Veř 'né osvětlení ul. Plotní 

-1 19713600 
- 48591.05 

O, 00 
333 7007,00 

- 1 197 139,00 
285 109,00 

0.00 
0.00 

0,00 - 1 107139,00 
o_0o - 48 501.00 

79 910 1oą,._|.,ı _ 158 828 070,99 
0.00 __._. _ 1 187 188,00 

0,00 0,00 0.00 

0,00 

l..I0 ø Il III' GH.“ 
6,00 

18 61 1 964,49 2,57% 
0,00% 

30 809 800,96 0,00 

0 00 
““°°~='° Ť flfiıw 0,00 8,80 0,00% 

_O

OO 
740. - 3/83.3 SMB __'Él_ _ _ _ _ _ _ _ 

Veřejné osvětlení ul. Spěšna 0.00 26 030,00 
7 

26 030,00 o_00 0.00 0.00 
' 

26 030.00 _Im0_ Ť26 080,00: “ “ 0,00 I.“ 0ìıo% 000 
740.4 3/84.3 SMB Veřeiné osvětleníľñornvch 2.část 

7 
0.00 372 880,00 372 680,00 0.00 0.00 0.1211 _ _ _O 

OO ı,ıc 0,00% .°_ OO 
140. - 3/65.3 SMB Ršk7onstru‰šŠZ í12.7DoÉı:.h -7ÚÍ‹š 7 7 7 

0 00 212 280,00 212 280,00 0.00 0.00 0.007 77 7727228000 ' ÍI- 
7 

- 212 28000 _ 
37288000 “ -- ìż'8ao,ìř _ 

1 I 
000 8,80

7 "' 70,00% 77 70 00 
100.2 3/86.3 SD Křižovatka Dornych - Zvonařka komunikace - 78 690.28 77 384.37 - 1 305,91 0100 0.00 - 78 890,28 77 384.3? _ ..ì'm,!L_:_ 158 074,05 _ _ ı.ııı 

7 7 
0,00% 

_l_ 
0,00 

100.3 3/87.3 SD Íđžovatka Zvonšikš ›7Plotn7l komunikace - 204 664.21 203 978,50 - 885,71 0.00 0.00 - 204 864,21 20307850 -_ - -_ 
` "“4ì'o427-1- 000 0,00% 0,00

7 
500. 3/88.3 SMB STL nlynov PE 110 Plotní Žč7ášt 

77 
0.00 974 271,30 074 271,30 0.00 0.00 0.00 

'U_5ıE__ ____ __ z 

07427180 Eàmëy _c74271,3o _ _ 000 
ı,ıD 
o,np 0,00% 0,00 

100.3 3/69.3 SMB 
od -

. 

UI. Plotní- 1. část komunikace 0.00 1 370 904,12 1 370 904,12 0_0D 0.00 70.00 1 370 904_lE -- -,-;__ 
_ 

7' 7_1-370 904i_1š _°

_ 

OO 0,06% 0,00 
100.3 3/90.3 SMB UI. Svetonetrská - 2. část, k‹ìuni7kšEe7 0,00 

7 
798 133. 93 796 133,93 0.00 0.00 0,00 798133.93 _ - _ --_ 7796 133,987 0,00 8,88 

_ ì0_°_%__ 0,00 
100.3 3/91.3 SMB UI. Svatopłká -2. část, chodníky 7 

0700 295 831.22 295 831.22 _0,_D0 _ 0.00 0.00 205 831.22 3§ä1Q.__“ 2e5va31,22 _ __ 0.00 8,30 ____ _ 0,00% 
100. - 3/92.5 SMB UI. Svatopetrská - 2. ěást,7lÍ6munikace 

7 7 7 
0,070 2719 545.42 2 718 545,42 0.00 0.00 - _' - 0.08“ _ _ III.I'JD 2 719 545,42 0,00 

0,00 
0,2ì% 

7 
2 718 545,42 

10073 3/03.5 SMB uı. sVa'1óínëłřsi‹á -2. čášt, nhzxınııíy' 07 070 49 926.00 49 926,00 0_0Q_ 0,00 0,00 ı,ıııı D D 49 928.00 0,00% 
7 

4Í926,00 _ 

100.3 3/94.5 SMB UI. Nová AGROZET KomárT5vská7-7 Plotfl, chrílnlíy 7 0,756 27 394, 20 27 394,20 _0.00 0.00 _-_ _ . _ .Q-0; 
E199; _ °ı'_'ì _ em _ 0,00 

7 
27 394720 0,00% 27 394,207 

84 100.3 3/95.5 S7lMB UIŤFŤIÖEI - 1. část.7komunikece 000 205 895.84 205 695,84 [}_EIC| _ 0.00 
__ _ _ I 

- _z_ŠE± ' z__°v'?ł _ 0,00 

_P_ 
D nn 

a,ıııı n Du 205 695.84 0,02% 205 895, 
100.2 3/96.3 SMB Vnitroblok. komuni@š7 7 7 7 7 7 -Í14í870.18 0.00 - 3 162 870,18 D.E4ÍI _ 0.00 - 3182 870.18 0.00 -'_ 

_;; 
I - 3162 870,18 0.00 0,00% 

_O 

OO 
30072 3/97.3 SMB Vnitroblok - Kanalizace - 2 45' §38 75 0.00 - 2 457 939,75 0_íì0 0.00 -2 457 939.75 0.00 

7 
-_. ,.,- _ _ 24571m,75- - 0,00 0,ıc 0,00% 0 00 

300.2 3/96.3 SVÉ Wıitroblok- KanaIizačÍ ří o`k - 12272.07 0.00 - 12 272,07 0.00 0.00 - 12 272.07 z5__ _;$j;_ 12Í272,07 0,00 fm 0,00% 
_O 

OO 
152.2 3/99.3 SME 

LLLI' 
Stavební ılnravy oi7'_ Plotní č.39 k.ú.Komárov č.:.-.1 r-11 - 5 874 186.00 0.00 - 5 B74 186,00 _ 0,00 0.00 -Ě 87418800 0,00 0,00% O 00 

100.3 3/100.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, chodnlxy 0.00 152 953.17 152 953,17 _ _0_00 _ 0.00 
7 

0.00 
0.00 . 5874180500. 

15295117 - -ır-' 152e53,17 
0,00 
0,00 0,00% 

_O 

OO 
13073 4/7101.3 SMB Demolice ob; Plotní č_6e,k.ú.Trnitá,ć.p.768l18 0,03 5 733 818.19 5 733 818,19 _ om 0.00 0.00 5 733 818,18 Í- ' -11; 5 733 810,19 0,00 0,80 0,00% _ _ _ o,0o_ 
130.3 4/102.3 SMB Demolice obg. Plotní 15.33, objeııry firmy Famko - 582 255.00 0.00 - 562 255,00 009 0.00 

7 
- 562 255.00 0.00 ' 

-LF '=.z.' .- 582255,oo 0,00 0,09% 0,110 

152. 4/10173 
270733 471045

7 
SMB 
DPMB 

Sıflvêhnr nznføvy øhj. Pıø1n1ć.33,K.ú.Trni1á č.p.75a.*ı .“ -_ - 3 084 481.18 
Iníormačřıl zařízení DPmB~obIast Brno střed C00 

0.00 
550 144.00 

- 3 064 481,18 
550 144,00 _ 

0.00 
0.90 

0.007 -3084481.18 
0.00 

0.00 ._; 
- 

_ 
-.- 

. :roo4481,18 0,00 _o,00% _ __ 0,00É 0.00 
0,00 
0,00 D DD 550 144.00 0,05% 550 144.00 

400. " Á/105.5 DPMB Tramvajová trať Plotní tramvajflüpodek 0.00 4 549 189.20 4 549 189,29 0.E|ü Ň07 77 -“`- 0,00“-E 0,00 ıůo 0.00 4 549 189.20 _ız,38% _ _ 4548188,2‹I_ 
100.3 4/7106.5 SMB Ulice Plotní- 2. část komunikace 0.00 8 429 196.56 8 429 198,58 DDD 7 

0.00 . 0,09. 0.2“ 
UÍ77 D Du _'łL_ 6 429 196.56 0,70% 8 429 186.56 _ _ 

130. 4/107.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 - 22 896.00 1 426 012,73 1 403 314ı3 0.00 0.00 - 22 696.00 1 426 012.73 _- 
: -=3 T3.“ 1 448 710,73- o,oo

7 
Eı'P__ _ 0,00% 0,00 

300.4 4/108.3 SMB Úzká - Kanalizace 0.00 231 456.61 231 553.01 0.00 0,00 0,00 231 458,61 _ 721618611 231456,“ 0,00 _ 0,00% _ 0,00 
600. 4/109.3 TB Parovod 2xDN100 - Plotní - J64 0.00 44981.76 4431,78 0.00 0.00 0.00 44 981_7'6 _ `Í'ı|ıI=IIÍ,'|I 44961.76 0.00 0.00% 0,00 
100.3 4/110.3 SMB UI. Plotní - 1. část, komunikace 0.00 2 231 303,37 2 231 30§,37_ _ 0.00 0.00 0.00 2231 303 37_ "± 733 - i 2`231-303,37 ní " 1.-11 

9.90 0,00% _ 0,00 
100.3 4/111.3 SMB UI. Plotní - 2. část. komunikace 0.00 678 854.46 878 854.46 0.00 0.00 0.00 878 854.46 _ III; -- `4I= -` " `678'854,fi' ' 0.00 0,00% 0,00 
140. 4/112.3 SMB Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Uzká 0.00 1291 544,51 1 291 544,51 0.00 0.00 0.00 1291 544_flı . 1-as - .x 1 291 544,51 E&_ o.oo% 0,00 
301.14/113.5 
201. - 5/114.3 

SMB 
DPMB 

.eránl podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV. - 8 091 854 80 
Kamerovgjiystém DPMB-oblst Bmo,1íh - 540 052.00 

0, 00 _ 
0, 00 

_ - 8 091 884,80 
- 540 052.00 

0.00 
0.00

7 0.00 
0.00 - 540 052.00 

_ -- -e,ıı= 0,00- 
o.o0 “-I-ııın: ' 540 052,00 

_ z _“ć›°_ _ 0.00 __ _ 

un 
2,99 _ 
2,51 -8 091 884 80 0.00 0_00% B 091 804,80 

o.oo% 0,00 
201.3 5/115.5 DPMB Kamerový systém DPMB-oblst Brno střed - 270 C26 00_ _ _ _OJO0 - 270 026,00 0.00 0,00 - 270 026,00 _ 0,í0 _ g,ııD_ _ _ _ _ o.oo% 0,00 
430. - 5/116.1 DPMB Tramvajová traí' Plotní, kabelovod DPMB _ - 2 115 617,75 _ §92 - 2 115 617,75 2115 617.75 0.00 - 211581775 7 

0.00 _ 
0.00 -sr co-z. - z7oo2e,‹ıe- - 0,00 0,50 _ !,B_ o.oa% 0,00 

600. ı 5/117.3 TB ParoLod 2xDN100 - Plotní - J64 _ _ 
- 1 047 5161.05 - 1 047 964.68 0.00 

' ' 

0.760
7 

0.00 - 1 047 9§4,88 _ 0.00 -“-1 ı1'ı`rııiı,u 1 047 084,08 _ 9.00 _ _ıı,ııo _ 0.00% 0,00 
100.1 5/118.2 SD UI. Syatorgetrská - Dornych 1.část, komunikace - 1 154 400 00 1 138 850.00 - 17 550.00 0.00 ~1 154 400,00 1 136 850.00 - 17 550.00 - = _ -0,00“- _ 0,00 8,1111 _ 0.00% 0,00 
800.1 - 5/119.1 SMB Kabalgvod Dornyçøh - Sv_a_t_op5ıtrská _ _ _ 3 _E_l{fi_1_SÉ 0.00 - 6 261,36 - 6 261.66 0.00 - 8 íš-1238 0,20 '_ 080 0,00 8,00 0.00“/.. 0,00 
809.3 5/120.1 
201.3 5521.3 

SMB 
SMB 

KjbeIo_lodj|gl.nl - QOC 237 70 
Kamerogfiystém DPMB-oblast Brno jih 0.00 

0.00 
2 095 362.09 

- 900 237.70 
2 095 362.09 

- 900 237.70 _ 0.00 - íıtlů- 237.712- 

0.00 
0. 00 
0.00 0.00 2 095 362.09 I 

°1 r 
e,ıı' 0,00 

- 2 0951!82,_08 
0.00 
0.00 

0,00 
0.90 

o.oo% 0,00 
0,00% 0,00 

201.3 5/122.3 SMB Kamergıjiystém DPMB-oblast Brno Střed _ 0.00 1 081 395.38 1 081 395.38 0.00 0.00 0.00 1061 395.518 .1uı°ııı€.›4= 1 06139556 0.00 0,00 o.oo% 0,00 
202.1 

7 7 

SMB Kamerovüystém BKOM-Dorn)~=h-oblast Brno ;'ih - 410 797.00 739166.12 326 389.12 0.00 0.00 - 410 797.00 73916612 - uHıI.17z-`.- 1-14e38e:1,1z 0,00 0,90 o.oo% 0,00 5I123.3 
202.3 SMB Kamerovfgystém BKOM-oblast Brno střed - 303 870.00 939 702.60 8755832180 0.00 0.00 - 303 670.00 939 702,lJí7 - 

_ 124357fl 0,00 o,ııo 0,00% 0,00 5/124.3 
202. SMB Kamerový systém BKOM›ob|ast Brno střed - 135 013 00 

_ _ 
515 618.14 380 605.14 0.00 0.00 - 135 013.00 515e18.\š1

7 

3081533 -. 

7 
850 631,14 lL00 0,00 0.00'/n 0,00 5I125.3 

300.3 SMB Plotní 1. část~ Kanalizace - 366 942.61 381 008738 
7 -Ě 03-7.25 0.00 0.05 - 386 942.61 381 ooíaì 

' 7 

___'!'E!ìÉ=_ _ 
787 950,8] _ __ 0,00 9.00 0.00“/. 0,00 

7 7 
5/126.3 

300.4 SMB Dornych - Kanalizace - 108 696.51 150 460.44 41 783.93 0.00 0.00 - 108 696.51 
7 

150 480.44 _ EIEIÍĚL 359 líe,ñ5 _ 0.00 8,00 0,00% 0,00 5/127.3 
100.3 5/128.5 SD Křižovatka Zvonfia - Plotní. komunikaìe 7 - 137 522 737 280 292.557 1ì2 770.18 0,00 0.00

' 

__ 9159-__ _ _ Ja _ __ 0,00 0,00 
7 

-137'5';ı2.37 280 292,55 6,02% 7417'a14,92 ' 

300.2 5/12 3 SMB lie)/_á u_Ii_ce - Kan_a_Iíz_ı_5ce _ _ _ _ 

7 
- 2 073 079,00 

7 70,00 - 2 073 679.00 0.00 0.00 - 2 073 679,00 0.00 _:*_"'?_ ' ' 2 073 679,00 0.00 0.90 0,00'/. 
7 

§00 9. 

300.2 5/T303 SMB Nová ulice - Kanalizačnl \:ıřlEo'ky ~ 28 998,50 0.00 - 26 998.50 000 0.00 - 26 998,50 0.00 
_ 

7 

2co98,'5o _ 0.00 ı,io 0,00“/__ _ __ o.m›__ 
740.1 5/131.3 SMB Veřejné osvětlëní, UI.7Ňová Agrozet po Plotní 

7 
- 79771 3, 00- 0.00 - 8 713.00 030 0.00 - 9713,00 0.00 

Š“ 125539 
' 

4.12820 
- 9 715,00 0.00 °v“°_ 0,00% _ _ shmı 

' 

Šı132.3 SMB Veřejná osvětlení, ul. Kovářská - 9 713.00 0.00 - 9 713,00 _ _ _U_- "1_I?_ 0.00 - 9 713.00 0.00 `?z?2.ı9!' 
' 9713,00 0.00 0.00 _ 0,00% 0.00 740. 1 

SŇ 33.1 SMB Veřejné osvětlení, ul. Domych 1.část - 25 417.00 0.00 - 25 417,00 - 25 41L00 _ 0.00 - 25 417.00 0,00 _ı,g- 71,00 70.00 7 
ıflııı 0,00% _ 0,00 _ 740.2 

740.2 5/134.3 SMB Veřejné osvětlení ul. Nová |RoSiı:kaJ -1 127 084,00 0.00 - 1 127 084,00 
7 7 

0.00 0,00 - 1 127 084.00 0,00 .1z'1g_ıg,-ııe 1 127 084,00 _ 0.00 IILIJ _ 0,00% 0.00 
740.3 5/135.3 SMB Veřejné osvětlení ul. Plotnl - 9 713.00 0.00 - 0713,00 0.00 OLOO - 9 713.00 _0_00 '~ıı.ırta,ı1r~ 8 713,00 70.00 ' 

0,00 0,00% 0.00 _ 
740.3 5/136.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Spêšna - 9 713.00 0.00 _ _ - 9 713.00 0.00 0.00_ - 9 713.00 0.00 --ıı:ııą,Q. - 0-713,08 0.00 _ _ _0.I'|0 0,00% 0.00 
740.4 5/137.3 SMB Veřejné osvětlenl. ul. Dornych 2.část - 19 426,00 0,00 - 19 426,00 0.00 0.00 - 19 426.00 _ 0.00 N21.“ -_ 

' 19 426,00 
7 

0.00 _ _U.Q_ _ 0,00% 0.00 _ 
180.2 5/1aa.3__ SMB Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,_§;›.766,765/1 - 1 493 695,94 _ (1.00 - 1 493 895.94 7000 0.00 - 1 493 695.94 _ 0.00 -1 4ı3ııı,ı4 1 483 095,04 0.00 0,00% 0.00 
100.1 5/138.1 SMB UI. Kovářská, komunikace ~ 35 875,13 _ _ 

7 
0.00 - 35 875.13 - 35 875.13 oìıí 

' .gììsís 0.00 _ ı,ıo. _ 0,00 
"" 

L-“° 0,00% 0.00 
100; 5/_14o.3__ SMB 4ZMLno1ê oplocení _ _ _ _ _ 

- 20_9_047,80 0.00 - 209 047.80 
7 7776,00 0.00 - 209 o47_80 0.00 -GDI M1280 209 047,10 E00 0,00% 0.00 

100.2 5/141.3 SAAB Nové on|ocenl,Lč. demo|i5_estavajíclho - gl! _025._8g 0,00 - 370 823.80 0.00 0.00 - 370 823.80 0.00 -379-l9lI,'N 370 823'ˇ80 0.00 0,00% 0.00 
100.2 5/142.3 ŘSD Ul. Nová ;R0si_c@. komunikace- podíl ŘSD -_!_'l-11;' DD5.EIfi 0.00 - 1 442 005.35 0.00 0.00 

7' 
-144230535 0.00 -1 fl=-Me .. 

1_ 442 005,35 íoo 0,00% 0.00 
100.2 5/143.3 
100.2 5/144.3 

SMB 
SMB 

UI. Nová lRoSickál. komunikace -podíl SMB - 1 442 005.35 
UI. Nová lRoSickáI. chodníky - 733 329.13 

0.00 
0.00 

- 1 442 005.35 
- 733 320.13 

0.00 
0.00 

0,00 - 1 442 005.35 
0.00 - 733 320.13 

0.00 
0,00 

-'Saw 
.T38 QQ,“ 

71 4-Tzfiìıs 7 
733 aqflı 

_9.nn 
0.00 

0.00 
0.90 

0,00% 0.00 
0,00“/› 0. 00 

100.3 5/145.1 SMB UI. Plofi- 2. část. komuríace - 20 870.15 0,00 - 20 670.75 - 20 670.75 0.00 - 20 670.75 0.00 !x!!“_ z 0.00 0.00 0,00% 0,00 
100. 5/146.1 SMB UI. Spěšý. komunikace - 28 083.137 7 

0.00 - 26 880.13 - 26 960.13 0.00 - 26 960.13 0,00 ıı,“ıu 0 O0 _ 0,00 0,00% 0,00 
121.2 57/147.3 SMB Veçetač ' ravy sadové úpravy Brno střed _ i1ì3 575.60 0,00 - 193 575,60 0.00 0.00 - 193 575.60 

_ _ _ 1 
0.00 :ŠIQQTEII 103 Ĺ/5,60 0,00 n,n.r

7 
0,00% 

' 
0,00' 

121.215/148.3 
' 

SÍ/IB 
nl LD -

. 

Vetačnl ii:-r7a\nÍy ›7saÍiové ıLı7ra3n'y, Brno střed 7 
- 115797883 76.00 - 115 943,83 0,00 o.00_ _ -115943763 0.00 1.118 115 943,83 0,00 6,00 0,00% 0,00 

100.4 5/149.3 SMB UI. Dornych 3. část, komunikace 0.00 305 245.96 305 245.98 QQ 0.00 0,00 305 245,08 _-_:g_-m,1_ıe_ 305 245.98 _ 7 
0.00 LW 0,00% 0,00 

500. - 5/150.3 SD STL plynovod PE 160 - Dornych. 3. část - 83 906.58 0,00 - 83 908,58 0.00_ 0.00 - 83 008.58 0.00 _g3og,eı 83 808,58 0,00% _ _ą,oD 
500.2 5/151.1 SMB 46 9.54.81 27 475,45 - 21 479,38 - 43 954.81 

7 

27 475. 45 21 479.36 0.00
7 

0.00 0,00 0.00 __ 0, 00 A09 7 
0 00 0,00% 0,00 

500.2 5/152.1 SMB 
STL pl'íao'k Dom ch. 2. a 3. část - 

STL Dřeflenl škrobéren - 17 783,05 0,00 - 17 783,05 - 17 783.05 _ 0.00 17 783.05 0,00 0.110 0,00- 0.00 0,00% 0,00 
500. 5/153.3 SD STL Elynovod PE 160 - Dornych. 4. část - 28 627,40 _ _ 214 339,56 _ 185 712,16 0.00 0. 00 - 28 627.40 231 339,58 15712,!! 242 868 96 0.00 0.00 0_00% 0.00 
QD. 5/154.3 §MB STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část 0,00 _ 408 310.2_6_ 406 310.26 0.00 0.00 0.00 408 310.787 0.00 0,00% 0,00 
500.3 5/155.1 Sl/IB s`rLfl,‹nvz_n_zø_fl_g83-_àęıę_znıčnı _ _ _ - 973,08 _ 0.00 - 973 .O3 - 973.08 0.00 073.087 0. 00

I 

40I'3'|flI;I8 406 310,26 
0 W 0,00 

7 
0.00 0479 0,00% 0,00 

101.2 5/158.3__ Ř§D DZ - II. etapa - 530 766.00 _ 790 367.00 259 801.00 0.00 0.00 - 530 766,00 790 367.00 -1561300 1 321 133,00 7Í.oıı ıìm 0,00% 0,00 
101.3 5/157.3 SMB DZ-lll.elaDë - 1Zä641.00_ 

_ _ 
430 953.3_0_ _ QS Ĺ.“ 0.00 0.00 - 125 641.00 430 953.307 805 au_.sıı “ 558 songs' _ 0.00 íılíılı 0.00% 0,00 

1701.4 5/158.3 SD DZ-IV. etapa - 112 449.00 194 864.00 82 415.00 0.00 0.00 - 112 449.00 194 864,00 uııagı, 
' 

307 313,06 _ ì,oo 11.0171 0.00% 0.00 
0 503 SMB Portál! dopravního značení 0.0077 87216092 

7 7872 18870í 0.00 0.02 0. 00 8721888: ífiıìoflz '7 
872 188,02 _ _ 0.00 0.00% 0,00 12. 5/1 . 

300.4 5.1803 SMB uzká - Káně-.ıizaøe7 
7 

O 00 33 994.00 33 904.00 0.00 0% 0.00 33 994.00 ì737ÍN,na_7 
7 7 

- 33 894,00 _ _ı_ 'í› oo 
_ upa _ 77 W% 0,00 
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Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH | 1197 447 545,43 =30.34| | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
      

1 192 135,79| | bar ABS 9x(31/17100/ Sledování limitu 50 % Skupina 3 12=(38/1)*100| | Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1201277 | =o) | Sled tu součet Sku KE |: o. 
      

  

    
10=(35/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 13=30, Sledování limitu od 1.1.2020; 137 366 000 Kč/ 30 809 800,96 Kč|ABS 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky 100,32% ss Zákonný limit 30% pro Skupinu 3a Skupinv4 | 359 234 263,63 Kč neo EK o o OPÍNU | 598 723 772,72 Kč Zbývá do limitu] | 106 556 190,04] 
4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) 

    

          
      

změn 

41=(19/1)*100 

Změny záporné 
Název SO/PS / předmět Změny (zadávat so 

(zadávat so 
záporných (zadávat záporných 

znaménkem mínus) Změn znaménkom znaménkom 

18 19522+25+28+32+36 28 2 3 

« 101 594 134,27 „78717 067,55 790910 103,34 1 162 135,79 + 42 107 830,47 18 611 064,49 
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Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
1 

2=1 + 1 o+2o 

s=(2/1)'100 

4=(24/1)~100 

5=(27/1)'1o0 

41=(10/1)'10o 

Přijatá Smluvní částka bez rezervy a DPH 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

Procento změny Přijaté smluvní částky 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,31% 

1 197 447 545,43 ø=50+ø4 s'"““ Z'“°“ k'°“"Ý°";kf,"',Ť," :*P°'ˇ"Ý°" sk"PÍ"Y 3 3 1 192 135,70 høzfllns ø=‹ø1/flvznn sıflfløváni ıiınıin 50 % Skupina 3 13,25% Ass 
I _ _ 

1 201 277 979.23 10=‹35I1ı'I'ı'flIı .sleđvvàníjlmlw 50 % Skupina 4 
_ 

0,00% ABS 13=S0 
' 

Sıednváni ıiıniťu na 1.1.2020: 137 368 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS 

Příloha č. 10 

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 7 
100,320/„ 8=1'0.3 Zákonný limit 30 % pro Skuplnu 3 a Skuplnu 4 359 234 263,63 Kč 11=1'0.5 3 a Skupmu 4 598 723 772,12 Kč 14=140224000-as Zbývá do llmitu 106 556 199,04 

Sledování záıııêny položek [Sí‹u;ıIrıı 2] 

AES -1- 
Skupiny změn 

Vyhrazaná zrně na (Domě rky) 

SO ZBV Č. lrweıtor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny záporn 
(udávat So

é 
Změny kladné 

znırnúnkonı mínus) 
Hodnota ZBV 

Změny ıápornć 

Zllm H III 

minusł 

I 

Su ıZměn 
("'“;"','“" zınčnyıflnánć zápršvnýnhn 

Zmčn klađnych 

16 17 18 1 I=22+25ı28+32 .se 20=23+26+ă9+33+37+4 21=10+20 22 23 24=221-23 

- 101 594 134,27 105 424 508,07 

130.3 5/161.3 
152.2 5/102.3 
500.1 5/163.3 

SME 
SME 
SD 

Protihluková stěna_ clona Dornych 
Do nění rozvaděče 
STL EI,-novod PE 225 - Dornych, 1. část 

` .IT 9.2120 
- 13 9?5.'>CI 
- 10445.70 

0.00 
0.00 
0.00 

3 830 453.80 
- 27 028,00 
- 13 075.00 
- 10 445,70 

- 3 092 121,77 326 157,54 

Nepředvídınost Nozbytnoıt 

Změny záporné 
(zadávat ıo 

mínuıj 
mamúnkøm Změny kladné 

Sıımı Změn 

ıxınánýøh 

Změny záøporné _ 

(zadávat ıo ' Změny kladné 
znamónkom mínus) 

Sum: Změıi 
ýporných I 

Změn kladných 

29 30=28-P20 31-=|za|+z0 32 
| 

as 
'I 

34:32-+33 3?=|:s2|+3a 

- 78 717 067,55 

0.00 - 13 975.00 
0.00 - 10 445.70 

0.00 
0.00 

158 628 070.B 0,00
, 

0.0011 
-0.0íI= :_ 

500.2 5/104.3 SD STL Ĺlynovod PE 225 - Dornych 2. část - as 02-5 8g__ _ 0.00 - 36 924,60 0.00 - 30 924.80 0.00 030:: 
200.1 5/165.3 SME Vodovodní řady - ulice: Kovářská ` 16 'ZŠ-*_7_§5_ _ 0.00 - 10 207,65 0.00 - 16 207.65 0.00 0.00-Š'

_ 

200.2 5/168.1 SD Vodovodní řady - ulice: Dornych âıššná 0.00 4 757.07 4 757.07 0.00 4 757.07 4 7577.07 0.00 _ uni.. _ 

200.2 5/187.3 SME Vodovodní đíeoiır- - ulice: Dornych 0z0_9 44710.16 44 716,18 _0_,oO 0.00 0.00 44716.16 0,011.“ 

200.3 5/108.1 SME Vodovodní řeıy - ulice: Svatorietrská - 199 6051.95 0.00 - 190 005,05 - 199 605.95 0.00 - 199 805,95 0,00 _- _„-,uz _ 

200.3 5/189.1 SME Vodovodní řady - ulice: Plotní_ Kovářská ' 1_2i-501.61 
7 7 

7888.57 - 110918,,04 - 124 801,61 7 883.57 › 116 918.04 0,00 ífiflflëz- z 

200.3 5/170.1 SME Vodovodní řady - ulice: Plotní Äelaniční - 16 327.79 0.00 - 1s5z7,70 - 16 327.79 0.00 - 18 32.',79 0.02 0,00' 
200.3 5/171.1 
200.3 5/172.1 

_ SD 
SD 

Vodovodní řady- - ulice: Zvonařka _ __ _ 000 
v 0 ánırflu -nıine: Døvn nh Prizøvf _ 8e=“e9 

318.77 
8 292.24 

318,77 
- 300,45 

0.00 318.77 
- 8 652.69 8 292.247 

318 77 
› 300.45 

0,00 
0.00 nnz 

200.3 5/173.1 SME 
O ovo ,ť _ 1' _. _ _ :2__ _ _ 

'ce' - Vodovodní řa§;_ulı . Komárgvská, Nová Aąrozal. Elutnı _ 4 164,62 29 929.12 zs 188,50 - 4184.62 29 929.12 725 784.50 0.00 _ 0,00 0.'0ı1' 

200.3 5/174.3 SME Vodovodní Emily - ulice: Plotní, Zvo_n_ařka - 311 416__98 0.00 - 311416,,08 0.00 0,00 - 311416,98 0,00 
200.3 5/175.3 SME 28 099.11 - 120 128,74 0.00 0.00 - 148 827.85 28 699,11 

_ _ 73,2: 
200. 5/176.1 SD 

Vodovodnläígoky- ulice: Évyıpetrská. Plotní, Dorrı ı:+ı - 148_-827.85 
ulice“ 0 O0 V_odoı_odní ř51y_ . Zvonařka 

' 

5 088.48 5 083,46 0.00 5 9Ě!.48 5 983.40 0,00 0,00 . 
- = 

200.4 5/177.3 SME Vod_ovo‹íLíEflE›_oJ`k_z_u|ice: Qıgry-ch, Zvonařka - ü_ë_›1_38_.§lì 611.12 - 01 825,47 0.00 0,00 - 62 438,59 611.12 _ _0,00 0.0112
7 

130.3 5/178.3 SME Demolice obj. Dorn,ı=h 80 › 1 153 505. 73 0.00 - 1 153 505,73 000 0Í00 
7 

- 1 153 505,73 77.00 '0.00 U-'NIL 

500.1 5/179.1 SME SILÉ-ngyoý PE 63 - Kovářská - 2 892.20 0.00 - 2 602,20 - 2 692.20 0,00 - 20-02.20 0.00 - =_000 ııpiı- =7 
500.1 5/180.3 
500.2 5/181.1 

SME 
SME 

STL gray ıgııárflg _ 
STL Eřegoenl síéváren UXA 

_ _ _ - 1043755 
- 4465.98 

31 880.51 
0.00 

21 242,06 
- 4 465,98 - 4 485.98 0,00 

0.00 
- ví M 5, 08 

0,00 - 10 437.55 31880.51 - 
0.00 _ 

500.2 5/182.1 Sìà STL Eřeaoenl obchodu LQL _ **00 1 402,38 - 2 179,62 - 3 582.00 1402,38 - 2 1 79,62 0.00 
500.2 5/183.1 SME Do c'ení domovních instalací Dornych, 2. a 3. èásı 

- a_.eż. 
_- 8800.00 0.00 - 360000 - 3600,00 

Ý 
0,00 - 31000.00 0. 00 

__ ø,00_-= - _ =.||_flę1„__ 
n 0,00 _ 0,00:-ť_ _ 

500.2 5/184.3 _ SME STL Elynovod PE 160 - Zvonařka - 10644210 0.00
I 

- 108 442,10 0.00 0,00 - 108 442,10 0.00 _ - 0-,D0-Í-= -:ífi ,iıın -:_ 
§02-. 5/_1ë5-1 SME - 3 007.90 0,00 - 3 007,90 - 3 007.90 0.00 - 300100 0.00 'š 
500.3 5/186.3 SME 

STL Eřígoky Zvonařka 
STL iroká - 38 332.80 0.00 - 38 332.00 0.00 0.00 › 38 332.80 0.00 38 332157 

- 11,80 n._n,00 .z“ _ _ _ 

0,00 I [Š 
500.5 5/187.3 
500.8 5588.1 
500.3 5/189.1 
500.3 5I190.1 

SME 
SME 
SME 
SME 

Do o` ní domovních instalací Široká 
STL Llrfiovod PE 63 - Svatüflfiìľská 
STL nřínoilıv Svatmìetrska 
D 'ení domovních instalací Svatopıslrská 

- 43 891,75 
- 32 528.00 
- 4728,86 
- 900,00 

0,00 
4 049.73 
602. 36 
oýıí

7 

- 43 891 ,75 
- 28 776,27 
- 4 124,50 
- 900,00 

- 32 828.00 4 049.73 
- 4 725.80 602.36 
- 900.00 0.00 

0,00 
- 28 778,27 
- 4124,50 
- 900,00 

0.00 - 43 801.75 
0,00

' 

0.00 
0.00 

0.00 .`_ 42301715- Ě' __.ůfD0 _ ' _ 
--Tır,00_- n 0,00- 3 _-__ _ 0,00 _ _' 0,30“ 

lšž 

5070.' 5/1013 SME STL Elynovod PE 160 - Plotní 1.cást - 74 838.96 26 274,40 - 40564`É 0.00 0,00 - 74 838.90 26 274.40 
-r- -` 

I- 

_ _. 1 

500. 5l192.1 SME STL W010 Pıøinı. 1.čá51 - 23 933.15 5 771,00 - 18168115 - 23 939.15 5 771.00 - 18168.15_ 0.00 : -“v“~ =áf=;á-_- fl zz 
500.5 5I193.1 SME D o` nldomovních instalací Plotní. 1.část - 5 040.00 0,06

7 
- 5 040,00 - 5 040.00 0,00 - 5 040.110 _ _ 0,00 210° L 

7 7 
500. 5I194.1 SME STL Dří o'k Plotní. 2.cást 15 437.94 

7 
0.00 - 15 487,04 - 15 437.94 0.00 

7 

- 15 487.9-1 0.00 
500. 5I195.1 SME 

LLP' 
Do o`ení domovních instalací Plotní. 2.část 1 440.00 

7 
0.00 - 1 440,00 - 1 440.00 0.00 . 1 4-\lÍ|.üD 0,00 É 

500.3 5/196.1 
500.3 5/197.1 

SME 
SME 

srl. Eflflııžeìzničnı
7 

Do o'ení domovních instalací Zelezniční 
11478471? 

7' 
5178.59 

S 528.00 0.00 
- 6 280,88 
3 329,@ 

- 11 476.48 5 176,59 
- 3 329.00 0_.00 

- 6 299.69 
- 3 329.00 

0.00 
0.00 'ÉE

Ú -M 
. 

_.u“““č 

~š*šfš fiflš 

500. 5/198.1 SME STL Elťnofid PE 160 - Z%nafke, 2.část _ 26 953.66 0.00 - 20 083,88 - 26 983.66 0.00 - 26 983 65 0.00 - 1,011..- 

50D. 5/199.1 SME STL flëıü Dornych. 4.část - 1 527,36 1 810,73 295 37 _-1521.30 _ 1818.78 _ 295.3?
7 

0.00 _ 
šiš 0100 o,'flı:` 

500.4 5/200.1 STIIE Do 0' ní domovních instalací Dornych, 4.ćast 1 030.00 0.00
I 

- 1 080,00 - 1 0BQ_0D_ 0.00 - 1 080.00 0.00 L.Ť - _ R007 -0,40- “ 

300.1 5/201 ,1 SME Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace - 132 592 90 31 094.86 - 101 4Q§,.04 - 132 502.00 _ 31 004.88 - 11:1:-19150-i
7 

0.00 

0.00_ “.1ı,1í0“=- É iı,ıı'_- 
SOOI1' 5120273 SME Komárovské náhřeií - Dornych - Kanalizażní DHEO ky - 50 348.011 79 358,37 25 mp? 0.00 0,90 - ĹABJB 

0.00 0,00 _ 0,00 EM 
70 :158.:1'r --85000,“ - 13:! 707,23 000 0,804 

- 

7 
0.00“ " - _o,ıı' 0,00 70,011“. - 0,00 

0.00 
0.00 

0,00 _ 
0,00 

0.00 
0.00 

0.!!! 

0,00 
0.00 “ _U,fi0IĹ . . 0,00 
0.00 

0,00 0,00 

0. 00 _ _ 0.00 0,00 iıŤ[Š:ı 

0100 ıi0.-- 

. _ ,M „__ 
0.00 ogo 0.00 0.00 0.00 0,00 
0,00 0.00 0100 0,00 0.00 

' 

-I -Ť -0,00-- _ 0,00 _.- 
0.051 _ _ _ 0.00 0.00 

' 
'GÍÓZI 0.00 0% __; og 7 _“ -0,00 0,00“ 

'

_ 

0012* 0.00 0.00 
' om 0.00 0.002 0,00 _ _0.o0 0,05. 

0_EI§l 0.00 0.00 0.00 0.00 07.0707- 
' 7 

0070 

Pøznàmkaz Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené Změny, Evidenčniho listu smluvních kompenzačních nároků či Zrrıënového listu ke Schválení. 
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iı,ıı1` 0,00 
0,00 0“ - - -- .0,00 
0.00 0 -_ 0,00 

0,00 
_____ I; fi Í “_°m :1§Ĺ'__ 

_ _ _ _ _ _ü_.gE? 0,00 0.00 0,00 _ 0. '_ _ 0'00 2.00 -W 

Smluvní 
kompenzační 

nároky

Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 Smluvní částka bez rezervy a DPH — | 1197 447 545,43 Suma Změn Kladných a Změn záporných Skupiny 5 a 
      

9=(31/1]*100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13.25% 12=(30/1)*100, | Sledování limitu 15 % 2,57% 
    

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1201277 

  

8 r 40=(36/11-400| Sledování Hmitu 50 % Skupina 4 0,00% +3=30[ Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč| 30 809 800,96 Kč 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky serog| ákomný py Skupinu | 599 723 772,72 Kč 30 Zbývá do limitu| 106 556 199,04 

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) 

41=(19'1)*100 -1- 

      

  

  
        

    

změn 

ZD 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Změny de minimis 

Změny záporné Suma Změn Suma Změn % ízášé 
SO | zBVě. | invastor Název SO/PS / předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV Změny kladné | záporných a Změny kladné zdporných a (zadávat záporných Změny 

žnaměnkém mínus) Znen Změn kladných | —*Mnkem Zikěn kladných | |- em kladných zmeměrím 

16 w k 19522+25+28+32+36 21519+20 2 2 24=22+23 25 26 27=25+26 26 29 30=28+20 36 3 

+ 101 504 134,27 3 830 433,80 „3902 121,77 326 157,54 + 3 605 004,23 - 79010 103,34 1192 135,70 + 12 197 836,47 18 611 064,40 

  
Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu př listu změny, ho listu nároků či Změnového listu ke 
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Stavba: 

Objekt: 

Zhotovitel: 

Zpráva o kontrole délky potrubí 

Tramvaj Plotní soubor staveb II.-IV. etapa 

$0 300.11.2. - Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizační při 

Imos Brno a.s. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

      

číslo KP profil skut. |délka skut. 

Dornych 

DP-Sv07 300 8,14 

DP-Sv09 200 13,43 

DP-Sv11 200 13,54 

DP-Do71 250 9,38 

DP-Do69 250 13,26 

DS-Do128a 200 9,39 

DP-Do128 200 9,30 

DS-Do128 200 9,28 

DS-Do126a 200 9,28 

DP-Do126 200 10,02 

DS-Do126 200 9,41 

Svatopetrská 

DS-SV26a 200 18,12 

DS-SV26 200 12,73 

DP-SV22a 200 7,78 

DS-SV22a 200 2,04 

DS-SV22b 200 10,21 

DS-SV22 200 17,95 

DP-SV22 200 17,95 

DS-SV20 200 9,65 

DP-SV20 200 8,86 

p.č.1219 200 7,68 

DP-SV18 200 8,16 

DS-SV14b 200 6,81 

DP-SV14 200 6,11 

DS-SV14a 200 6,04 

DP-SV10 200 10,13 

DS-5V10 200 14,14 

DP-SV30 200 4,63 

DS-S5V30 200 4,79 

DP-SV28 200 4,81 

DS-5V28 200 4,61 

DS-SV26c 200 3,52 

DP-SV26 250 3,88 

DS-SV26b 200 3,00 

DN200 273,37 

DN250 26,52 

DN300 8,14 
celkem 308,03     

Příloha č. 11 

 


