
Odborné vyjádření 
Název a číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/205.3 - SO 300.21 .2/1 - Dornych - Kanalizační přípojky 

V předložené změně dochází ke Snížení ceny objektu Z 6 052 432,66 Kč na 5 860 202,18 Kč, 
tedy o - 192 230,48 Kč. 

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek Z nabídky. Vyskytuje se Zde jedenáct 
nových položek: 

0 Pol. č. 501 - 831362121 - Montáž potrubí Z trub kameninových hrdlových S 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250, navrhovaná jednotková cena 233,50 
Kč/m. 
Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata Z ceníku RTS 2019/l 
(pol. č. 83l362l2lR00). Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 P01. č. 502 - 59710705 -trouba kamenínová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2.50m 
Spojovací Systém C Třída 240, navrhovaná jednotková cena 837,00 Kč/m. 
Položka je materiál, na stavbě Se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata Z ceníku 
RTS 2019/I (pol. Č. 59710698.AR). Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 503 - 831372121 - Montáž potrubí Z trub kameninových hrdlových S 

integrovaným těsněním výkop Sklon do 20 % DN 300, navrhovaná jednotková cena 614,00 
Kč/m. 
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). Konzultant nemá k výši 
jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 504 - 597107070 - trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m Spojovací 
Systém C Třída 240, navrhovaná jednotková cena 1 680,00 Kč/m. 
Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata Ze Stavby 
(objektová řada 300). Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

I Pol. č. 505 - 831362193 - Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou 
dříků trub pomocí převlečné manžety DN 250, navrhovaná jednotková cena 2 880,00 Kč/kus. 
Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata Z ceníku ÚRS 2019/I. 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 506 ~ 59713317 - manžeta převlečná DN 250 D 310-335 š 190mm tř. 240, 
navrhovaná jednotková cena 2 860,00 Kč/kus. 
Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata Z ceníku 
ÚRS 2019/I. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

  

Odborné vyjádření 

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/205.3 — SO 300.21.2/1 - Dornych - Kanalizační přípojky 

  

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 6 052 432,66 Kč na 5 860 202,18 Kč, 

tedy o— 192 230,48 Kč. 

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky. Vyskytuje se zde jedenáct 

nových položek: 

. Pol. č. 501 — 831362121 - Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250, navrhovaná jednotková cena 233,50 

Kč/m. 

Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku RTS 2019/1 

(pol. č. 831362121R00). Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 502 — 59710705 - trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m 

spojovací systém C Třída 240, navrhovaná jednotková cena 837,00 Kč/m. 

Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku 

RTS 2019/1 (pol. č. 59710698.AR). Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

+ Pol. č. 503 — 831372121 - Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300, navrhovaná jednotková cena 614,00 

Kč/m. 

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). Konzultant nemá k výši 

jednotkové ceny připomínky. 

s Pol. č. 504 — 597107070 - trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací 

systém C Třída 240, navrhovaná jednotková cena 1 680,00 Kč/m. 

Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby 

(objektová řada 300). Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

s Pol. č. 505 — 831362193 - Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou 

dříků trub pomocí převlečné manžety DN 250, navrhovaná jednotková cena 2 880,00 Kč/kus. 

Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku ÚRS 2019/1. 

Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 506 — 59713317 - manžeta převlečná DN 250 D 310-335 š 190mm tř. 240, 

navrhovaná jednotková cena 2 860,00 Kč/kus. 

Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku 

ÚRS 2019/1. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.



  

o Pol. č. 507 — 831372193 - Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou 
dříků trub pomocí převlečné manžety DN 300, navrhovaná jednotková cena 3 989,00 Kč/kus. 
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). Konzultant nemá k výší 
jednotkové ceny připomínky, 

e Pol. č. 508 — 597133190 - manžeta převlečná typ 2B DN 300 průměr 355-385 šířka 190 
mm tř. 240, navrhovaná jednotková cena 3 701,00 Kč/kus. 

Položka je materiál, Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 509 — 837362221 - Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 250, navrhovaná jednotková cena 255,00 Kč/kus. 
Položka se nevyskytuje na stavbě, Jednotková cena položky byla převzata z ceníku ÚRS 2019/1. 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

* Pol. č. 510 — 837372221 - Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 300, navrhovaná jednotková cena 616,00 Kč/kus. 
Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku ÚRS 20194. 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 511 — 892381|R1 - Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 359, 
navrhovaná jednotková cena 151,00 Kč/m. 

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 300.11.1.04.2, pol. č, 46). Vážený průměr 
objektové řady 300 činí 156,14 Kč/m. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

Závěr: 

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky. 

V Brně dne 4. 2. 2022 

 



Příloha č.2 

Přehled dokladů 

Čisıø ZBV; 5/205.3 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Název stavebního objektu / provozního 
_s‹)_uboru_(SO/PS): 

Číslo SO/PS / číslo Změny SOWS: 300.2l.2/1 

Dornych - Kanalizační přípojky 

Součást dokumentace ZBV 
Doklad »- 

_ ANO ` NE - Uıøžønø 7 
Pøčęı ıiflıú/øá ıisın č. 

Krycí list ZBV 1/1 
"Průvodní list zařazení změny do skupiny 

7 Ž 
5/2 

Změnový list (Skupiny 3) l/7 
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 
Stavebního objektu/provozního souboru 

1/8 

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3) 7/9 
Přehled Zařazení Změn do skupin (příloha č. 10) 3/16 

_ „- 

Tabulka délek kanalizačních přípojek (příloha č. 1 1) _“ 1/19

Příloha č.2 

Přehled dokladů 

  

  

Číslo ZBV: 5/205.3 
  

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
  

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS): 
Dornych - Kanalizační přípojky 

  

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:     300.21.2/1   
  
  

Doklad 

list ZBV 

Průvodní list zařazení do 

list iny 3 

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního souboru 

is ocenění Změn položek (Skupina 3 

č. 10 

ohač. 11 

Přehled zařazení změn do 

Tabulka délek kanalizačních jek 

  

Součást dokumentace ZBV 

ANO NE - Uloženo 

listů/od listu č. 

W 

5/2 

1/7 

1/8 

7/9



Příloha č. 3 

P 
Kryøi ıisı ZBV

" 

Název z evidenční čisıø Sıavhyz Čisıø So/PS/ čflsıø zıšvz 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / čisın Zmëny S0/PS: 
Název Stavebního øhjękw/prøvøznihø søuhøru (so/PS): 5 /20 5_3 

Objednatel: Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČ: 449 927 85 

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81 

_ 
Dornych - Kanalizační přípojky 3o0'21'2l1

i 

Ředitelství silnic a øıáıniø ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90 

Teplárny Brno, a.S. 
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34 ij 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

_ 1 Í“ “7I 

Rekapitulace ZBV č. 5l205.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6 

Údaje v Kč hez DPH; 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/205.1 
Ý Ý 

ÍLÓO 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH; 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

Ý 

5/205.2 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/205.3 -493 895,09 301 6§4,61 -192 230 48 _ 
Í'1daje'v Kč hez DPH: 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

ıı 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

_ 5/295.4 0,00 0,00 
Ý 

o,b0_ 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

Í 5/205.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH:

ı 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

` 
5/205.6 0,0_0_ _ 

Ý Ý 
0,00* 0,00 _ 1'_ ıı 

Údaje v Kč bez DPH: 

Suma ZBV 
l č. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem 

_ 
5/205 -493 895,09 301 664,61 

l 

-192 230,48 

ZBV - krycí list 'Číslo paré:

1

Příloha č. 3 

  

  

Krycí list ZBV 

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / číslo Změny SO/PS: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5/205.3 
Dornych - Kanalizační přípojky   300.21.2/1     

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

    

Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČ: 449 927 85 IČ: 659 933 90 

Dopravní podnik města Brna, a.s. Teplárny Brno, a.s. 

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/205.3 dle Skupin 1,2, 3,4,5a6 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zon 

: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/205.1 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných| 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/205.2 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zkorijůhě 
i záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/205.3 -493 895,09 301 664,61 -192 230,48 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/205.4 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

* záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/205.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/205.6 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

. ZBV | Cena geo Změn Cena navrhovaných Změn záporná a Žiněc: nadujch 
: porných kladných 

celkem 

5/205 -493 895,09 301 664,61 -192 230,48 

ZBV - krycí list Číslo paré: 

   



Příloha Č. 4 

Průvodnílist zařazení do skupiny; 
pro ZBV číslo: 5l205.3 

Věcné příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.21 .2/1 
Název SO/PS: Dornych -_ Kanalizační př_íp_ojky 
Údaje_ jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: __ _ 

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 6 052 432,66 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -493 895,09 Kč, -8,16 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 301 664,61 Kč, 4,98 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 201 090 337,22 Kč, 100,30 % Z Přijaté smluvní_částky 
Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
300.21.2. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené Změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a Zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPoRNÉz Z jakych øıüvødü Zmèny zápørnê vznikají. včetnè pøsøuzeni 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné. která by umožnila účast jinych dodavatelů nebo by mohla mít vliy 
na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchaZečů)_(viz § 16 a §,1_7 této Smérnicel; 
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem. 
Nejedná se O Z_ménu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. _ 

JEDNÁ SE O ZIÍĚNU NEPODSTATNOU”DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: 
z ANO I NE 

(NEHoDící SE ŠKRTNĚTE A HoDící SE PODTRHNÉTE) 

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny: 

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.21.2. 
Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.21.2. ZBV 
narovnává jednotlivé délky a dimenze kanalizačních přípojek. 

Délky a dimenze potrubí dle ZDS: 
DN 200 = 403,03 m 
Délky a dimenze potrubí dle skutečnosti: 
DN 200 = 281,85 m 
DN 250 = 33,9 m 
DN 300 = 77,73 m 
Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.21.2: 

Poř. č. Kód položky 
› 

Názevpoložky lm.j. 
ì 

Množství Rozdíl cen `7RoZdı'l cen 

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do hod -90,000 -7 920,00 -5,00% 
rozdílu _ celkem v Kč celkem v % 

10 m průměrný přítok do 500 I/min 
l \ 

nebo lıtınoveho DN do 200 
2 !119001401 Dočasné Zajištěnípotrubíocelového m -3,752 -1163,12‹ -5,00%

Příloha č.4 

Průvodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5/205.3 

  

  

  

Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní — soubor staveb — etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.21.2/1 
Název SO/PS: Dornych — Kanalizační přípojky 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 6 052 432,66 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -493 895,09 Kč, -8,16 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 301 664,61 Kč, 4,98 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1201 090 337,22 Kč, 100,30 % z Přijaté smluvní částky 
  

  

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
300.21.2. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku statné Změn umožnila ú jiných vatelů nebo by mohla mít vli 
na výběr dodavatele í nabí jednotlivých uchazečů) (viz S 16 17 této Směrnice): 
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem. 
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 
  

  

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE S 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 — Nepředvídané změny (dle $ 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny: 

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.21.2. 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.21.2. ZBV 
narovnává jednotlivé délky a dimenze kanalizačních přípojek. 

Délky a dimenze potrubí dle ZDS: 
DN 200 = 403,03 m 

Délky a dimenze potrubí dle skutečnosti: 
DN 200 = 281,85 m 
DN 250 = 33,9 m 
DN 300 = 77,73 m 

  

  

  

    Poř.č. | Kód položky Název položky m.j. | Množství Rozdíl cen Rozdíl cen 

pol. rozdílu celkemvKč |celkemv% 

1 115101201 | Čerpání vody na dopravní výškudo © |hod -90,000 -7 920,00 -5,00% 

10 m průměrný přítok do 500 |/min 

2 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového |m -3,752 -1 163,12 -5,00% 

nebo litinového DN do 200                    
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Š 119001411 Dočasné Zajištění potrubí 
betonového, ŽB nebo kameninového 
DN (10 200 

m -0,168 -52,08 -5,00% 

4 119001421 Dočasné Zajìstení kabelů a 
kabelových tratí Ze 3 volně ložených 
kabelů 

m -9,240 -2 180,64 -5,00%

5 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené 
pro silnice objemu do 1000 m3 v 
hornině tř. 3 

*m3 -11,58ćíl -13Š5,33 -5,00%

6 130001101 Příplatek Za Ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení 

m3 -15,923 -5 127,21 -5,00%

7 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 

m3 -18,651 -3 767,50 -5,00% 

8 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině" 
tř. 3 objemu do 5000 m3 

m3 -37,302 -7 535,00 -5,00% 

79 132201209 Příplatek Za lepivost k hloubení rýh š 

do 2000 mm v hornině tř. 3 
m3 -11,190 -458,79 -5,00% 

10 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 4 objemu do 5000 m3 

m3 -6,217 -1 734,54 -5,00% 

11 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š 

do 2000 mm v hornině tř. 4 
m3 -1,865 -106,31 -5,00% 

12 133201101 Hloubení šachet V hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 

m3 -9,562 -8 557,99 -5,00% 

13 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 4 m 

-152,107 -17 492,31 -5,00%
i 

m2 

14 151101112 Odstranění příložného pažení a 
rozepření stěn rýh hl do 4 m 

m2 -152,107 -3 498,46 -5,00% 

15 161101102 Svislé přemístěnívýkopku Z horniny 
tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 

m3 -34,193 -3 008,98 -5,00% 

16 161101152 Svislé přemístěnívýkopku Z horniny 
tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m 

m3 -0,380 -82,46 -5,00% 

17 162201102R Vodorovné přemístění Zásypů a
3 

obsypů na stavbě 
-85,931 

1 

-7 304,13 -5,00%
i 

m3 

18 162701102R Vodorovné přemístění materiálu Z 

provizorní vozovky na skládku nebo 
mezískládku 

m3 -11,584 
1 

-926,72 -5,00% 

19 162701105R Vodorovné přemístění 
výkopku/sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 
na skládku 

-71,733 
7 

-10903,42\ -5,00% m3 

20 167101102 Nakládánívýkopku Z hornin tř. 1 až 4 
přes 100 m3 

m3 -85,931 -6 960,41 -5,00% 1 

21 171201201 7Ulořžení sypaniny na skládky m3 -83,318* -1503405 
22 171201211 Poplatek Za uložení odpadu ze 

sypaniny na skládce (Skládkovné) 
t -114,773 -12 625,03 -5,00% 

23 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se Zhutněním 

m3 
Ý 

Ť74,346 -7 657,64 -5,00%“ 

24 s§šÄ41550 Štěrkodrť frakce 0-22 ± -125,524* -22 594,Š2 -5,00% 
25 589811080 recyklát Směsný frakce 0/32 ft -16,968 -1018,08\ 3-5,00%
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3 119001411 | Dočasné zajištění potrubí m -0,168 -52,08 -5,00% 

betonového, ŽB nebo kameninového 
DN do 200 

4 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a m -9,240 -2 180,64 -5,00% 

kabelových tratí ze 3 volně ložených 

kabelů 

5 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené | m3 -11,584 -1 355,33 -5,00% 

pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 3 

6 130001101 |Příplatek za ztížení vykopávky v m3 -15,923 -5 127,21 -5,00% 

blízkosti podzemního vedení 

7 132101203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině | m3 -18,651 -3 767,50 -5,00% 

tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 

8 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině | m3 -37,302 -7 535,00 -5,00% 

tř. 3 objemu do 5000 m3 

9 132201209 |Příplatek za lepivost k hloubení rýh š |m3 -11,190 -458,79 -5,00% 

do 2000 mm v hornině tř. 3 

10 |132301203 |Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině | m3 -6,217 -1 734,54 -5,00% 

tř. 4 objemu do 5000 m3 

11. |132301209 |Příplatek za lepivost k hloubení rýhš |m3 -1,865 -106,31 -5,00% 

do 2000 mm v hornině tř. 4 

12 |133201101 |Hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 -9,562 -8 557,99 -5,00% 

objemu do 100 m3 

13 |151101102 |Zřízení příložného pažení a rozepření | m2 -152,107 -17 492,31 -5,00% 

stěn rýh hldo4 m 

14. [151101112 | Odstranění příložného pažení a m2 -152,107 -3 498,46 -5,00% 

rozepření stěn rýh hldo4 m 

15 |161101102 |Svislé přemístění výkopku z horniny |m3 -34,193 -3 008,98 -5,00% 

tř. 1až4 hlvýkopu do 4 m 

16 |161101152 |Svislé přemístění výkopku z horniny |m3 -0,380 -82,46 -5,00% 

tř. 5 až 7 hlvýkopu do4 m 

17  |162201102R| Vodorovné přemístění zásypů a m3 -85,931 -7 304,13 -5,00% 

obsypů na stavbě 

18. |162701102R| Vodorovné přemístění materiálu z m3 -11,584 -926,72 -5,00% 
provizorní vozovky na skládku nebo 

meziskládku 

19. |162701105R| Vodorovné přemístění m3 -71,733 -10 903,42 -5,00% 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

na skládku 

20 |167101102 |Nakládání výkopku z hornin tř.1až4 [m3 -85,931 -6 960,41 -5,00% 

přes 100 m3 

21 |171201201 | Uložení sypaniny na skládky m3 -83,318 -1 583,04 -5,00% 

22 [171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze t -114,773 -12 625,03 -5,00% 
sypaniny na skládce (skládkovné) 

23 |174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem m3 -74,346 -7 657,64 -5,00% 

objektů sypaninou se zhutněním 

24. |583441550 |štěrkodrť frakce 0-22 t -125,524 -22 594,32 -5,00% 

25 [589811080 |recyklát směsný frakce 0/32 t -16,968 -1 018,08 -5,00%                
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26 589811000
5 

recyklát Směsný frakce 0/ 16 'C -6,202 -303,90 -5,00% 
27 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 

Zhutněním 
m2

l 

-18,915 -435,05 -5,00% 

28 242111111R vv Osazení pláste kopané studny Z 

betonových skruží celokruhových DN 
0,6 m 

m -0,125 -280,88 -5,00% 

29 592257910 skruž betonová tenkostěnná TBH 65 
x 100 x 4 cm 

kus -0,125 -91,50 -5,00% 

30 358315114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů 
Z prostého betonu plochy do 4 m2 

m3 -0,380* -1 553,06 7-5,00% 

31 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop Ze 
štěrkopísku 

m3 -1,354 -1 037,16 -5,00% 

32 452111111 Osazení betonových pražců otevřený 
výkop pl do 25000 mm2 

kus -16,150 -1 049,75 -5,00% 

33 592237R1 podkladek betonový pod hrdlové 
trouby |Z)( 12/60 

kus -16,150 -2 842,40 -5,00 0 

34 452311131 Podkladní desky Z betonu prostého 
tř. C 12/15 otevřený výkop 

m3 -1,805 -5 873,47 -5,00 0 

35 831312121 Montáž potrubí Z trub kamenínových 
hrdlových S integrovaným těsněním 
výkop sklon do 20 % DN 150 

m -3,660 -805,20 -9,98% 

36 831252191 Příplatek Za práce na potrubí Z trub 
kamenínových s integrovaným 
těsněním sklon nad 20 % DN do 300 

ITI -3,660 -175,68 -3,98% 

37 597106510 trouba kameninová glazovaná 
DN150mm L1,25m spojovací Systém
F 

m -3,715 -1077,35 
ˇ 

-š,9'š°n5 

38 831352121 Montáž potrubí Z trub kamenínových 
hrdlových S integrovaným těsněním 
výkop sklon do 20 % DN 200 

m -121,180 -37 323,44 -30,07% 

39 597107040 trouba kameninová glazovaná pouze 
uvnitř DN200mm L2,50m spojovací 
systém C Třída 240 

m -122,997 -92 616,74 -30,07% 

40 831352193 Příplatek k montáži kameninového 
potrubí za napojení dvou dříků trub 
pomocí převlečné manžety DN 200 

kus -1,000 -2 849,00 -5,26°0 

41 837312221 Montáž kamenínových tvarovek 
jednoosých S integrovaným těsněním 
otevřený výkop DN 150 

kus -3,000 -1 323,00 -8,33% 

42 597109840 koleno kameninové glazované 
DN150mm 45° spojovací systém F 

kus -3,045 -1 141,88 -8,33% 

45 837352221 Montáž kamenínových tvarovek 
jednoosých S integrovaným těsněním 
otevřený výkop DN 200 

kus -21,000 -11 508,00 -7,58°ø 

46 597125140 přechod kameninový glazovaná
Ž 

DN150/200mm Spojovací systém F/F, 
tř. -/160 

kus -1,2705* 7-576,582 -6,95%
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26 589811000 recyklát směsný frakce 0/16 -6,202 -303,90 -5,00% 
  

27 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním 

m2 -18,915 -435,05 -5,00% 

  

28 242111111R Osazení pláště kopané studny z 

betonových skruží celokruhových DN 

0,6 m 

-0,125 -280,88 -5,00% 

  

29 592257910 skruž betonová tenkostěnná TBH 65 

x100x4 cm 

kus -0,125 -91,50 -5,00% 

  

30 358315114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů 

z prostého betonu plochy do 4 m2 

m3 -0,380 -1 553,06 -5,00% 

  

31 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku 

m3 -1,354 -1 037,16 -5,00% 

  

32 452111111 Osazení betonových pražců otevřený 
výkop pl do 25000 mm2 

kus -16,150 -1 049,75 -5,00% 

  

33 592237R1 podkladek betonový pod hrdlové 

trouby IZX 12 / 60 
kus -16,150 -2 842,40 -5,00% 

  

34 452311131 Podkladní desky z betonu prostého 
tř. C 12/15 otevřený výkop 

m3 -1,805 -5 873,47 -5,00% 

  

35 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových 
hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 150 

-3,660 -805,20 -9,98% 

  

36 831262191 Příplatek za práce na potrubí z trub 

kameninových s integrovaným 

těsněním sklon nad 20 % DN do 300 

-3,660 -175,68 -9,98% 

  

37 597106510 trouba kameninová glazovaná 

DN150mm L1,25m spojovací systém 
F 

-3,715 -1077,35 -9,98% 

  

38 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových 

hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 200 

-121,180 -37 323,44| | -30,07% 

  

39 597107040 trouba kameninová glazovaná pouze 

uvnitř DN200mm L2,50m spojovací 

systém C Třída 240 

-122,997 -92 616,74|  -30,07% 

  

40 831352193 Příplatek k montáži kameninového 

potrubí za napojení dvou dříků trub 

pomocí převlečné manžety DN 200 

kus -1,000 -2 849,00 -5,26% 

  

41 837312221 Montáž kameninových tvarovek 

jednoosých s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 150 

kus -3,000 -1 323,00 -8,33% 

  

4 597109840 koleno kameninové glazované 

DN150mm 45" spojovací systém F 

kus -3,045 -1 141,88 -8,33% 

  

45 837352221 Montáž kameninových tvarovek 

jednoosých s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 200 

kus -21,000 -11 508,00 -7,58% 

      46   597125140   přechod kameninový glazovaná 

DN150/200mm spojovací systém F/F, 

tř. -/160   kus   -1,270   -576,58 -6,95%        
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47 5“ 597109470 køıenø ı‹.-nımeninøvê gıazövàné kus -9,000 -10 692,00 -9,68% 
DN200mm 15° spojovací systém F tř. 
240 W ` 

48 597118530 ucpávka kameninová glazovaná kus -5,000 -815,00 -8,62% 
DN200mm Spojovací systém F, tr.160 

49 5971334R A kroužky DN 200 kus -5,000 -7 980,00 -5,62% 
50 597133030 manžeta převlečná typ 2A DN 200 kus -1,000 -1 494,00 -5,26% 

průměr 235-250 šířka 100 mm tř. 160 
51 852312121 Montáž potrubí Z trub Iitinových kus -1,760 -4 637,60 -9,78% 

tlakových přírubových délky do 1 m 
otevřený výkop DN 150 

52 trouba přírubová TP-DN 150 PN 10- ` kus -1,800 -3 439,80 -10,00% 
16 TT L=1,0 m 

552522550 

SŠ 871350310 Montáž kanalizačního potrubí ` m -8,800 -915,20 -10,00% 
hladkého plnostěnného SN 10 Z 

polypropylenu DN 200 
54 trubka Kc-šEMShrdıem 2OOx4,9×2M kus -1,4521 -431,24 -010,06“/Z 

\ 

Sı\ı4KoE×,Pvc 
286112450 

55 8719991-R1 * Navrtávka DN 200 do sklolaminátové kus -8,000* -19 400,00 -8,99% 
trouby 

56 8719992-R2 Montáž a dodávka nalepovací kus -8,000 -91 040,00 -8,99% 

\ 

odbočné tvarovky DN 200 mm 
57 

7" 
877265279 Montáž Iapače střešních splavenin Z kus -1,000 -417,00 -5,56% 
R3 litiny DN 150 

58 
` 150 mm 

59 877350310 Montáž kolen na potrubí Z PP trub kus 
1 

-1,0009 
Ž 

-192,00 -10,00% 
hladkých plnostěnných DN 200 

61 877350320 Montáž Odboček na potrubí Z PP trub kus -1,000 -307,00 -10,00% 
hladkých plnostěnných DN 200 

63 8923511R1 
Ž 
Zkoušky těsnosti kanalizace DN 150 * m -121,180 -20 600,601 -30,07% 
nebo 200 

64 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok m3 -6,7287 -28 536,69 -5,00% 
betonem prostým tř. C 30/37 v 
otevřeném výkopu 

65 899722111 Krytí potrubí Z plastů výstražnou fólií m -9,550 -191,00 -2,37%* 
Z PVC 20 cm

\ 

66 89999-R1 Demontáž øhrøkøvêhø pøırubi DN m Í8,8O0 -994,40 -10,00% 
200 včetně tvarovek k dalšímu 

Ý _ 
použití __ _ _ 

67 997013501R Odvoz suti a vybouraných hmot na t -0,871 -66,20 -5,00% 
skládku nebo meziskládku se

, 

složením Ý 

68 
i 

997013801 Poplatek Za uložení stavebního t -0,871 -69,68 -5,00% 
betonového odpadu na skládce i 

(skládkovné) 
y 77 

69 

552441020 i lapač střešních splavenin - geiger DN kus -1,000 -976,00 -5,56%
\ 

99722181R Poplatek za uložení recyklátu t 
Ý 

-23,170 -1 621,90 -5,00%
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47 |597109470 |koleno kameninové glazované kus -9,000 -10 692,00 -9,68% 

DN200mm 15" spojovací systém F tř. 
240 

48 |597118530 | ucpávka kameninová glazovaná kus -5,000 -815,00 -8,62% 

DN200mm spojovací systém F, tř.160 

49. |5971334R | A kroužky DN 200 kus -5,000 -7 980,00 -5,62% 

50. |597133030 | manžeta převlečná typ 2A DN 200 kus -1,000 -1 494,00 -5,26% 

průměr 235-250 šířka 100 mm tř. 160 

51 |852312121 | Montáž potrubí z trub litinových kus -1,760 -4 637,60 -9,78% 

tlakových přírubových délky do 1 m 

otevřený výkop DN 150 

52 | |552522550 |trouba přírubová TP-DN 150 PN 10- |kus -1,800 -3 439,80| | -10,00% 

16 TTL=1,0 m 

53 |871350310 | Montáž kanalizačního potrubí m -8,800 -915,20| | -10,00% 

hladkého plnostěnného SN 10 z 

polypropylenu DN 200 

54 |286112450 |trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X2M  |kus -1,452 -431,24| | -10,00% 

SN4KOEX,PVC 

55  |8719991-R1 | Navrtávka DN 200 do sklolaminátové | kus -8,000 -19 400,00 -8,99% 

trouby 

56 | |8719992-R2 | Montáž a dodávka nalepovací kus -8,000 -91 040,00 -8,99% 

odbočné tvarovky DN 200 mm 

57. |877265279 | Montáž lapače střešních splaveninz |kus -1,000 -417,00 -5,56% 

R3 litiny DN 150 

58 |552441020 |lapač střešních splavenin - geiger DN |kus -1,000 -976,00 -5,56% 

150 mm 

59. [877350310 | Montáž kolen na potrubí z PP trub kus -1,000 -192,00| © -10,00% 

hladkých plnostěnných DN 200 

61 |877350320 | Montáž odboček na potrubí z PP trub | kus -1,000 -307,00| -10,00% 

hladkých plnostěnných DN 200 

63 |8923511R1 | Zkoušky těsnosti kanalizace DN 150 |m -121,180 -20 600,60| | -30,07% 

nebo 200 

64 |899623181 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok | m3 -6,287 -28 536,69 -5,00% 

betonem prostým tř. C 30/37 v 
otevřeném výkopu 

65 |899722111 |Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií | m -9,550 -191,00 -2,37% 

z PVC 20cm 

66 |89999-R1 Demontáž obtokového potrubí DN m -8,800 -994,40| | -10,00% 

200 včetně tvarovek k dalšímu 

použití 

67 |997013501R| Odvoz suti a vybouraných hmot na t -0,871 -66,20 -5,00% 

skládku nebo meziskládku se 

složením 

68 |997013801 |Poplatek za uložení stavebního t -0,871 -69,68 -5,00% 

betonového odpadu na skládce 

(skládkovné) 

69 |99722181R | Poplatek za uložení recyklátu t -23,170 -1 621,90 -5,00%                  



Příloha č. 4 

  

  

      

  

  

  

    
  

  

  

  

                  
        

  

  

  

  

   
   

   

  

  

  

70 998275101 |Přesun hmot pro trubní vedení z trub It -2,121, -600,24 -5,00% 

kameninových otevřený výkop 

501 [831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových | m 33,900 7 915,65 100,00% | 

hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 250 

502 |59710705 | trouba kameninová glazovaná pouze |m 34,409 28 800,33| 100,00% 

uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací 

systém C Třída 240 

503 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových | m 77,730 47 726,22| 100,00% 

hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 300 

504. |597107070 |trouba kameninová glazovaná m 78,896 132 545,28 | 100,00% 

DN300mm L2,50m spojovací systém 

C Třída 240 . 
505 |831362193 |Příplatek k montáži kameninového kus 3,000 8 640,00| 100,00% 

potrubí za napojení dvou dříků trub 

pomocí převlečné manžety DN 250 

506 |59713317 manžeta převlečná DN 250 D 310- kus 3,000 8 580,00| 100,00% 

335 š 190mm tř 240 | 

507 |831372193 | Příplatek k montáži kameninového kus 6,000 23934,00| 100,00% 

potrubí za napojení dvou dříků trub 

pomocí převlečné manžety DN 300 

508 (597133190 | manžeta převlečná typ 2B DN 300 kus 6,000 22 206,00| 100,00% 

průměr 355-385 šířka 190 mm tř. 240 | 

509 |837362221 | Montáž kameninových tvarovek | kus 3,000 765,00, 100,00% 

jednoosých s integrovaným těsněním 
otevřený výkop DN 250 

| 

510 |837372221 | Montáž kameninových tvarovek kus 6,000 3 696,00| 100,00% 

jednoosých s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 300 

511 |8923811R1 | Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, |m 111,630 16 856,13| 100,00% 

DN 300 nebo 350 

ZPRACOVATEL: 

Správce stavb ns 
Jméno: amu: Podpis.. datum E ZE 
SCHVALOVATEL — ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: 

Statutárn 20, 04. 7022 
Jméno: datum: „0 

  

 



Příloha č.7 
  

Změnový list 
  

    

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBY: 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - atapa 2-4 / čisto Změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 300.21.2/1 5 20 53 

Dornych - Kanalizační přípojky 2 
  

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: 

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 198/1, 602 00 Brno 

Ředitelství silníc a dálníc ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 0G Brno 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
  

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce l 

. , Správce stavby (v elektronické 
Rozpis ocenění změn položek 1 verzi Intranet ŘSD ČR) 

2 Zhotovitel 

3 Projektant 

4-7 Objednatelé         
  

Inictátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 

[Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.21.2. 

[Fato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.21.2. ZBV narovnánvá jednotlivé délky a dimenze 

kanalizačních přípojek. 
  
Délky a dimenze potrubí dle ZDS: 

DN 200 = 403,03 m 

Délky a dimenze potrubí dle skutečnosti: 

DN 200 = 281,85 m 
DN 250 = 33,9 m 
DN 300 =77,73 m 

  

Údaje v Kč bez DPH: 
  

      , = , = Cena navrhovaných Změn 
Cena pon Změn Cena m Změn zápomých a Změn kladných 

y celkem 

-493 895,09 301 664,61 -192 230,48 

  

    
     

   

  
   

        
  

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 
  

Projektant (autorský dozor) jméno datum 11 03, 2022 podpis 

  

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámcí 

    

    

  

organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno datum podpis 

vyjádření k ZBV 

Supervize jméno datum podpis 

Správce stavby jméno datum 1 0 207) podpis 

  
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedenéha SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v soúladu s$222 ZZVZ 

Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový/list. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 

Změnového listu nejsou zlepšením dle čl, 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

    

Statutámí město Brno 

(Oprávněná osoba objednatele) 
datum 20,4. 2022 podpis 

datum 10, 02, 2022 podpis 

Číslo paré: 

jméno 
    

Zhotovitel jméno 

  

          
 



ZÁPIS 
Příloha č. 8 

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 
pro celou ZBV číslo: 5/205.3 
  

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

  

Skupina 

3 
  

Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: 300.21.2/1 
  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Dornych - Kanalizační přípojky 
  

Údaje v Kč bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
  

6 052 432,66       

Cena SO/PS v předchozích 

Poznámka: 
Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn zápomých na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
  

Cena všech Změn Cena všech Změn 
Cena SO/PS po 

Rozdil ceny SO/PS po 

  

  

  

záporných v kladných v , všech předchozích 
předchozích předchozích ae a oeahth Změnách a ve 

Změnách na SO/PS | Změnách na SO/PS Smlouvě 
2 3- zadat 4- zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montážní práce 0,00 0,00 6 052 432,66 0,00 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
  

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 
ceně SO/PS die 

  

      navrhovaných) Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100 

stavební/montážní práce -493 895,09 301 664,61 301 664,61 4,98% 

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
  

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdíl ceny 5O/PS 
po této Změně oproti 

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 

  

            (předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovaných) Smlouvy % 
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100 

stavební/montážní práce -493 895,09 5 860 202,18 -192 230,48 -3,18% 
  

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

a a Ú Í 

11 03. 072 

Statutární město Brno 

OkUKÁt! 

  
Vevehfetylu« 

20..04, 2022 

10 
SOUHLASIM 

02. 2022 

Správce stavby 

  

n- 

tedlart 51 

  

1402, 202) 
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Název a evide
1 

2=1+1s+2o 

a=(2/1)*1oo 

4=(24/1)'1oo 

5=(27/1)*1oo 

4-ı=(1o/1)'1oo

I 0‹ E. 25 ÍII lo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN Do SKUPIN (údaje v Kč høz DPH) 

Přijatá smiuvni částka bez rezervy a DPH 

1 201 090 337,22 ı 'ìšmifúzfl 1-.*`[.`f.`-`.“íıfl Hzngifiıgmš 
J I 

Aktuálnl smluvní částka (cena stavby) 

1 197 447 54543 B_30+34 
' Suma Změn kiadnýchsakìàn ìápomých Skupiny 3 a 999 90531 ,mms 

Procento změny Přijaté smluvní částky 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1'|_“ -0,31% 

Sledování zámeny položek (Skupina 2) -0,01% 

ABS 

100,30% a=1'o.a Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

9=(31/1)'10o Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,31% Ass 1z=‹8o/1)-100 
J 

sıøáøváni ıınıııu 15% 2,57% ABS 

1o=(a5/1)“ıoo Sledování limitu 50 % Skupina 4 
I 1 

-L 

Příloha č. 10 

0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS 

_ _ konný limit 50 % pro Skupinu 11'“ °'5 3 a skyınn 4 _5 

Skupiny zm ěn _ 

98 123 112,72 Kč 14=1492240oo-se Zbývá do limitu 106 556 199,04 

.1. .2. .3- .4. -5- -6- 

Vyhrazenñ změna (Doměrky) Zfiměna položek (Započitávàni) Nepiedvidanost 
nároky 

SO ZBV č. investor 

'Ť É Z ě zá é Zm ny záporné Sumo Změn tmènyı p° Soma Změn 
Název SO/PS I předmět Změny 

m ny porn 
(naávnı zn znnčny Kııflnè Hnflnnn zav (““2",',“ zznèny Kıflánć zápønnýøh n ("""z',t'° znnšny Kıxánó zżpøvnýøh › 

znamánkam minus) m Změn kladných _ ,°m 
_ 

Změfl kladných 

Změny záporné 
(udávat ıc 
znımđnkom 
minug 

Změny kladné záporných ıı Změn 
Sumo Změn 

kladných 
Změn záporných a 
Změn kladných 

Suını ıbı. hodnot Změny záporné suma Změn Sum.: ıhflhodnot dá ,se 

ZTII 
(zznıávnt ze změny Kıflunê záporných I Změn ıàporných H z(,',:,,,š:k°,,, mónkem minus) Změn klfiđných Změn klıdnýfih 

Změny záporné 
Změny kladné 

ı'Iıh\ıI| _ 

Sumo abz. hodnot 
limit 15 % 

Změn klad ných 

16 17 18 20=23ł26029+33+37-O-4 19=?2+25+28+32-D36 0 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25'I26 
_ 

2.8. 29 30=284-29 31=|zs|+20 32 33 34=32+33 s5=|32|+:s3 as 37 3F(38/1)'1 00 39=(36|+37 40 

- 102 098 887,85 105 741 659,64 3 642 791,79 - 4 002 860,26 341 584,50 ıI_ÍI1:3TÍı7i - 6 080 208,48 8 576 342.70 - 109 865.78 -79 211.862.64 80 _211.78'l.85 999 905,31 150 423 530.52. 0,00 0.00 0,00 0,00 - 12 197 836,47 18 811 984,48 2,57% 30 809 800,96 0.00 

1/1.3 
1/2.3 _ 

300.1 
300.2 

SME 
si/ıe 

Komárovské nápjeżi - Dornych - Kanalizace 
Domyıh ~ Kanalizace 

- 1 061782607 
- 1 982 730.81 

771 770,79 - 289 855,28 _ 
1 335 278,20 - 847 472,61 

0.011 

0.00 
0.00 
0.00 

- 1 061 820.07 
- 1 982 750.81 

771 770.75- -W 
1 335 275.207 

7 7 1-833=3Qę3- 7 
3 318 020|01 

o,oìJ 

0,00 
ÚE _ 
0.00 

0,00% _ 0.00 
0,00% _ q,oo 

300.3 1/3.3 _ SME Eiotni 1. část - Kanalizace - 2 080 2134.749 1 361 395,79 - 718 888_70 BDU 0.00 - 2 030 284.48 1 361 395.79 -3 
__o 

OO 0øW 0,00% 0.00 

300.4 1/4.3 ŠMB Dgrrıich - Kanalizace - 644 523 68 407 097.12 - 237 426,56 
77 

DÍĎD 0.00
7 

- 644 523.08 407 0797.12
3 

i 051 820'Ě0 000 0,00% 0,00 

130.3 1/5.5 SME Protih|uková_Stěna, clona Dornvch 0.00 
7 

548 748.42 348 748,42
7 

0.00 0.007 z zšať_“_ 0,502- __ 
_: 

OO fl,gp_ 348 748.42 o 03% 148 748,42 

100.1 1/6.3 SMB UI. Kovářská chodníky - 711.42 5 505,727 4 793,85 6,00 0.007 - 711.42 5 505.27 __ _ 4_7_g3-85 6216,-,G0 0,00 
0_0l`| 

9,2 _ 0 00% 0.00 

100.2 1_/7.3 7sMa UI_ Dgrnıvch 2_část, chodníky - 7 86000 5 038,34 - 2 821,86 5.00 0.00 - 7 860.00 5 058.347 12 803,34 _7 0,00 ML 0 00% _ 0,00 

100.2 _ 1_/§.a SD Křižovatka Domvch - Zvonal'ka_ komunikace - 9 534.00 5 321.80 - 4 212,20 
77 

D7.DiŽı 0.00 - 9 534.00 522140 z-ı±I.e.w_ 
7 

14 855i80- na 0 00°/ø 0.00 

100. 
101.2 

1/9.5 _ 
1/10.3 

SD 
_SD 

UI_ Do_rny_ch - 3.čast_ komunikace 
Do avniznaćeni - Il. etapa 

- 10573 20 
0.00 

6 352,00 - 4 221,20 
4023,03 4 023,03 

i)7f.\i:i 

G-.otl 

0.00 
0.00 

- 10 573,20 
0.00 

6 352.00 
4 023.03 

Jv_±3fl_ř°___7; 
5.133593

_ 

- -fleesíee- 7 
4 023|'I3 _ 

0,90 
0,00 
0,00 

BE' _ _ 09% _ 0.00 
0,00 

_: 

__: 

800.2 2/11.; TB Parovod 2xDN250 - Dornych - 282 616 80 3188 589.99 2 905 773_19 _ 5,00 0.00 - 282 816.80 318858995- - 3 471 408,78 0,60 
_Ěıři2_ 
ı,ın 

00% 
0,00 

100.1 2y_.3 SMB UI. Svatonetrská - Dorrnrch 1.čási. chodniłn' O 00 0700 0.00 0.00 662 434,40 382 434.40
7 

0,00 _ı,w7 _ 
0 00% 

_0,00 
_: 

300.1 2/13.3 SMB Komárovské nahrál - Dornych - Kanalizace - 827077752-'J 889 009.84 828 934,84 _ _ 
682 434.40 682 434,40 

'O on 0.00 - 62 075.20 889 009,84 _g§ı5,y. 951-065,04 0,00 _'!ı5'_ f 00'‰_ 
ooo_% _ _ _ 0,00 

1_ 00.1 2/14.2 SD UI. Svatopetrská - Dornych 1.část komunikace - 1 396 72-3.81 71 373 626.76 - 23 094,05 0,ü0 - 1 395 720g 1 373 626.76 23 094.05 -5,00
7 

0,00 _ _"ı'2 000% _ 
_o 

OO 

100.2 2/15.2 SD Ul. Dornı-ch 2.čáSt komunikace - 2 571 231.95 2 52818330 - 43 042,85 
'7 

6.0:' - 2 571 231.95 2 528 189.30 43 042.85 0'00 0,00 0 00% 0 00 
0 00% 0 00 

17530.27 2/78.2 SD Křižovatka Dornych - Zvonařka komunikace - 6252 606.80 81218431 - 1o42z,49_ _ 0,00 - 02.“ SOŠD 
7 

81218431 10 422.49 
E55 

- 0'01i_
7 

0,00 
_ 'Iıl'_°_ _ 
_ ___'łiIľI'- 

100.4 2_ı17_2 SD łpflqch 3.čáSt komunikace 7 
- 941 248,91! 925 492.33 - 15 758,50 _

7 
0.03 - 941 246._9_2 925 492.33 15 756.59 50“- 0,00 _ goo% 

_:

OD 

130. 2/18.3 
2/19.3 130. 

130.3 2/20.3 

SMB 
SMB 
SMB 

Demolice obi. Piotni c.6a,k.úTrnita č.o.76B/18 
Demolice obj. Plotní c.6a,k.úTrnitá_č.ıŘ.76B/18 
Demolice obi. Plotní c.6a,k.úTrnitá,č.o.768/18 

0,00 
o.oc- 

0.00 

5 453 450.78 5 453 450,78 _

7 
1 445 353.48 1 445 354,48 
1 555 708.48 1 5551os,4a 

CI '30 

0,00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

5 453 450 Ta
1 

1 555 7oe_.ıı 

,ŽE 

44535344 _
' 

' 

zxraı.-:.4" 

5 453 458,78 
1-445 353,46 

0,00 
0,00 

°ı°_° 

_ 9.9- 
_°fl!IIL 

0,00% o on 
_ _ o,ı7›H 

.° 

... 

O ‹= 

1 556 705,48 0700 __q,ıı_\ı_ 500% 0 ou 

701.1 2/21.3 SD Přeložky vedeni E.ON - 3 80:5 3321,-.'30 0.00 - 3 805 agıoo 0.00 0.00 - 3 895 333.00 0.00 zeyfla“ -“ 3-985 333,13) 000 0,00 11,00% _‹:ı OO 

701.2 2/22.3 SMB Pfeiožky vedeni E.0N - šírs cs‹.0o 0.00 -5413 681 00 0,00 0.00 -5413 681.00 0.00 5413.6B1I,00' 0,00 _ 4,00% 0 oo 

701.3 2/23.3 SMB Pľelożky vedení E,ON 
7 7 

- 2 009 850,00 
_ ._ _ _ 

0.00 000 0.00 -É 009 856.00 0.00 2 000äl100 0,00 
n,‹ı7_ 

_ 0.29 nm _: 

QO 

701.4 2/24.3 SMB Plelożln' vedení E.ON 
7 

- 8 014 646.00 
- 2 009 858.00 _ 

0.00 0.00 0.00 - 6 01464300 °v°° '-
_ 

6 0.14' 646,00 0,00 0,00% 0,00 

801.1 
801.1 

2/25.3 
2/26.3 

SMB 
SD 

Přelożln' kabelů CETIN oblast Svatoaetrská 
Pieıøżıv Kaheıú cETıN7‹nhía'St7sEtzšfltršKá7 

- 5 14') 335.96 
- 2 418 953.04 

- 6 014 646.00 
0.00 - 5 140 338.96 
0.00 - 2 418 983.04 

0,90 
0,00 

0,00_ 
0.00_ 

- 5 140 338.96 
- 2 418 983.04 

0.00 -I-ı.uııaı,ıı = 5“1740 338,307 
2 418 083,04 

0,00 
7'ł°P_ z 

__n,ı;çı 
0,05 4%“ 0.00% 

0,00% 
0,00 
0,00 

Smluvní 
Nęzhyınøgt Změny de minimis kompenzflćni 

Změn záporných a Změny kladné 

802.1 
802.2 

2/27.3 
2/28.3 

SMB 
SD 

Přeložil! kabelů UPC oblast Svatopetrská 
Přeložit! kabelů UPCìornych 

- 4 253 04-8.91 
- 2 999 539.53 

0.00 - 4 253 046.01 
0.00 - 2 999 539.53 

0.00 
0.00 

0.90 _ 

0. 00_ 
- 4 253 046.91 
- 2 909 539.53 

0.00 -'IIJÍIIÍPĂ ' 

-4 
7 7 -n' 0.00 

0.00 
4263 048591 0.00 0,00% 0,00 

-z`ıııI - 
“ zeooóaeıí _ 0.00 

Am 
0.“ 0.00% 0,00 

500.1 2/29.3 ŠIÍB STL ı›ìrí‹®7'sVá(‹5vétrsı‹á _ Dørnynh 0.00 225 108,33 225 108.33 0.00 Q, 00 0.00 225 108.33 gosjıga---: =-ı251os,3a- 
7 

6.07) *l.ı°° _ 0.00% 0,00 

500.1 2/30.3 SD STL plynovou PE É - Dørnynh 1. část 0.00 118 001,25 118 001.25 0.00 0.00 0.00 115 001.75 _ 1IIIů_IfÍ.'-_'$` 11'.0“1ì25_ °‹°° °ı°° °-”°°/° 0,00
7 

100. 2/31.3 SW UI. Plotni - 3, část, komunikace 0.00 3 215 237.13_ _ 3 215 237,13 0.00 (2,00 0.00 3 215 237.13 _ łflă 531,13: - 3-215 237113 _ 0.00 im“ 0,00% 0.00
7 

100.1 2/32.3 SMB UI. Svatoi:ie1rskáÍ7Dornych 1.cás1 chodnlky 0.00 3 01414L44_ _ 3 014 141.44 0,00 0.00 0.00 3 014141,44_ _-:I-ı*ıq_1±*,5nı= -3 z“ :-014-14_1fl 0.007 °v°° _ 0,00% 0,00 

152.2 2/33,3 SMB ' 

Stavebni Ĺııralq obi. Dornych č_60_ k.ú. Tmitá ć.p.'n'4? v - 4 854 728,32 0.00 - 4 654 728.32 0.00 0.00 - 4 854 728.32 0.00 wlfiľłui - _ 48547Z8,,ZE _ 0,00 ıı,ııo _ 0,00% 0,00 

100.3 2/34.3 SMĚ UI. Plotni -Í. část. komunikace 0.00 4 370 561,60 4 370 561.60 0.00 0.00 0.00 4 370 561.50 ' O IN-Il1,`fi'-_ ' 4 370 5§1|60_ - __ 0,00 u,ıııı _ _ 0,00% 0.00 

200.1 2135.5 SMB Vodovodní pľieo ky - ulice: Dorj-ch, Kovářská 0.00 45 804.12 45 804.12
7 70.00 0.00 0,00 5,00 0 DU 45 804.12 _ 0.00% 45 804,12 

301.1 2/38.5 SMB er7 ni podzemnl vod! během realizace kanalizace - |-|\" - 1 710 -130.70 0.00 - 1 710 430.70
7 

0.91? 0.00 
§94 

' 3.00“ _ _ 
,oci-_ nflıí 0,00 W -1 710 430,70 0,00 0,00% 1 710 430,70 

200.2 2/37.5 SMB Vodovodni ıılirıow' - ulice: Dorä, Zvonařka _0_00 120 805.54 120 885.84 
7 _ 0.00 0.00

_ 
ı,ıı: *- --_e,o0_

7 
6,00 5,30 0.04) 120 605.B4_ 0,01% 120 605,84 

800.2 2/38.5 SMB Kabelovod Dornych - 1 298_2150 07 155 og9_57 - 1 143 28iÍ47o
7 

0.00 0.00 wr _ _ 0100' * ' _ 0,00 ıı,oo 
7 7-1 298 290 97 155 002557 o 01% 1 453 30054 7 I J_ 

100.1 2/39.3 SD UI. Svatopetrská - Dornych 1.čÉst, komunikace _ 230 1 270 905.10 1 270 905.10 
'7 

909 0.00 0.00 1 270 005.10 1 I'I9ÍI06,.1lI' 1 270 805,10 0,00 0,00% 0,90 

100.2 2/40.3 SD UI. Dornych 2.čási komunikace _ 0,00 2 392 954.78 2 392 954.78
7 

0.00 0.00 0.00 2 392 954.76 239'|JBi7'|I- 2 3927964178 _ 0,00 
o,ıııı 

9.90 0,00% 0.00 _ 
100.2 2/41.3 SD Křižovatka Dornych - Zvgnafl‹ą_komunika_ce_ 0.00 214 225.85 214 225.85 0.00 0.öo 0.00 214 225.85 0,00 va' 0,00% 0,00 

100. 2/42.3 SD UI. Dornych 3.část_ komunikace _ _ 0.00 ses 378.97 853 373.87 0.00 0.00 0.00 683 378.97 0,00 °_'“1__ 0.00% 0,00 

800.4 3/43.5 
100.1 3/44.3 

SMB 
SMB 

Kabelovod Dornych-_Zvona|'ka - 18 434,61 
Nové or.-|ocenl„vč_. _demo|ice stáyajiciho - 112 606.20 

2 812.90 - 15 821.71 
239 843,11 127 z36.ì1 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 - 112 606.20 

Inna! -I -.21±žăa,.a5 
“Qø337s,o7 

Hg, __ __ 0,00 
I'rzglIj_ I _ 35z44o;.81 239 643.11 

0,00 
0,00 

0,M -18 434.61 

'Ěı29_ 

2 812.90 0.00% 21 047,51 
o,iıo% 0,00 

100.2 3/45.3 SMB 4ZM2 nové oploceni - 508 624.80 842 824.21 333 990.41 _ 0.00 0.00 - 508 624.80 342 624,21 7ı3a_Iwđ,1--_ 1 551 240,01 0,00 0.III_ _ 0,00% 0,00 

130.3 3/46.3_ SME Protihluková stěnaı clona Dornych 0.00 169 468.24 109 463.24 _ _ 0.00 0.00 0.00 1694681747 Ifl_4IIë_ " 169168524 0,00 ı›,'n'n 0.00% _o,oo 

130.3 3/47.3 SMB PIotnÍ_ Zyoıařlg, k.l'ı Trnitá Č_p_740 736/1 767/1,884_? '! 0.700 955 544.40 855 544.40 _ 0707 0. 00 __ 0. oo 955544407 íĚí_IÉ§49__ 7055544,“ _ 0.00 0,007 
77 

0-°°'/° J!v°° 

100.1
7 

S1B_7_ U1. Svìopetrska - Dornych 1.čast chodnlky 0.00 íoa7241789 10: 241.89 0.00 0.00 0.00 103 241,80 103 241 89 00 0 00% _ 0 00 3/58.3 _ 
3_00_-_1 SMB Kovářská - Kanalizačnl - 57 394.42 as 288,87 za 892.45 7000 0,00 

_ _. _ 

_ „_ E, __ I _ Ž L%'!_ _ 0,00 
7 

0,00 ıı_ıˇııı -57 394 42 88 288.87 u_o1% 143 mp 3/49.5 
eoo. _ TB ıąęgvøg 2xDN25o - Dnrrmh O 00 213121.50 213 121,50 _ 7 7 

0,00 0,00 0,00 213121,5u ._ 213-121.50 _ _ _ız.00 QQ! 0 00% _ 17 77--7 3,00 3/50.3 
300. 1 SMB Komárovské náoľežl - Dornych - Zrušeni stávalicl Iran ` 0,00 40 689.83 48 689.83 _ _ _ 

0.00 030 _0.00 48 889.03 „QQQĹB ` 48 680,83 _o.oo _0_ø0fi- 0.00% _ _ _ 0,00 3/51.3 
500.1 3/52.1 
500. 

SD 
SMB 

STL ärnovod PE 225- Dornych. 1. část 
7 7 

0,00 
STL I novod PE 160 - Plotnl 1.část 

7 

0.00 
56 688.40 58 688,40 0.00 

_ 
56 688,40 

235 837.73 235 637 73 
58 eee-.4o __ 

0.00 
0.00 
0.00 0.00 

_ 
LI" 

235 837,73 
0,00 _ı›.‹ıo 

235 637,7-3 _ _ 00 
_0.09 
0.00 

0,00% 
0.00% 

0,00 
0,00 3/53.3 

300.4 Šli/IĚ 102 314,98 102 314.88 0.00 
' 7 

102 314 05 0.00 _ I,pı-.- - 0,00- 
0. 

0.00 0.00 0.00% 0,00 3/54.1 
130.3 Šiłì 

H' _ x 

Dornych - Kanalizačni nřluoiy 0.00 
Demolice obi. Dornvc7iT60 - 467 887.35 

102 314.98 
1 274 270.54 806 §19 0.00 0.00 ‹ 407 687.35 1 274 276,54 _ 1 742 16s,87l7 _ _ 0.00 lı.lıı 0,00% 0.00 3/55.37' 

140.1 
101.8 

SMB 7 SMB7' V'si.avbe SSZ 3.09 Dorn)‹:h-Svatopetrskâ 0.00 
DZ - m. etapa 0.00 

660 150.00 660 150.00 _ 
1 671 878408 1 671 976.08 

0.00 
0.00 

o.o_o 
0.00 

0,00 
0.00 1 671 878,08 

66015000 __ 860 150,00 
:man 
.'à'3% 1 ı71 878,07: _ 0.00 

0.00 
0.00% 
0,00% 

o,iıo
7 

un 0,00
7 

0.00 
3/58. 3 

140.2 SMB V"siavba SSZ 3.11 Dornych - Nová [Rosìckái 0.00 212 280.00 212 280.00 _D_i:ıD_ 0.00 _0.00 21228000 -
' 212 2541.709 _ '0.00 :Lou _ _ __ 0,00% 0.00 

3/57. 3 
3/58. 3 

140.2 
500.2 

SMB 
SD 

V'slavba SSZ 3.13 Dornych - Trinity Business 0.00 
STL Éynovod PE 225 - Dornych. 2.část _ _ 0.00 

212 280.00 212 280.00 
_32 600.83 32 800.83 

7 
0.00 32 60D_83 

_ 0.00 
§'_2_5UF`.§_3 

0.00 
0,00 

0,00 212 2ao.D.“. mega - 

0.00. 
212 280,00 

Qıim _ 
0.00 
Ě“ 

0.9_ 
aa“ _ 

0,00% 
0,00% 

'LÍ 
0._00 

3/59.3 

500. 1 SMB STL nfinøiy Dørnyıh, _1_čáS_ _ - 28 221 92 0.00 - 28 221.92 - 28 221.92 _ 2.00 . 25721.97 0.00 5,15; _Q,su 0.00 Q, _ 0,00% 0.00 _ _ 
3/80.1 

130.3 SMB Demolice obi. Dornfch_44 - 132 935.00 0.00 - 132 035.070 - 132 935.00 0.00 - 137 B35.E|0 _ 0.00 .' 0 00 vìlo 
90 

ıı,`_ı1ıí_' _ 00% 0.00 _ 3/61.1 

100.3 SMB Křižovatka Zvonařka - PlotnL chodniky_ __ 0.00 16100.00 16 100.00 0.00 
ego , __ 

"I _ _ 
0.00 _ _ 0.00 18 100.05 1ı1ıı,uıı 18 100.00 o oo na 0,00% 0,00 _| 7 3/62.1 

3/63.3 
100.3 SMB Ul_ PiDtnL1__čá_s_t, komunikace 0.00 40 250.00 

7 
40 250.00 0,00 o,oo_ 0.00 40 250.00 “ '_ 40250.00 _ _o,oo LQ _ 0.00% 0.00 3/64.3 

jQ1.2 SD Eg- II. E__ta;›a - 196 084.40 0.00 - 196 084.40 0.00 0.00 - 196 084.40 0,007 
7 

.ıoíťuoç;'42iı` _ 198 084,40 0.00 _o,ıı_o _ 7 
0,00% _0,oD 3/85.3 

102.? 3/06.3 
100. 3/87.3 

SMB 
SMB 

Portal! dofıravniho Značení - 1 658 387.92 
uı. Dørmh ačásl. chødnıkv 7 

c oo 
0,00 - 1 S58 387.82 _ ' 

0770 
218 292,30 218 292.30 ì.oo _ 

°v°_°_ 
0.00 

- 1_ 858 387,92 
0,00 

0,00 7‹71 7 
` 

7 7 7 

1 658 387,92 70.00 LW 7 
0,00% 0,00 

70.00 _000 04001/»_ _ _ 0,00 

130.3 3/68.3 
' 

sívıa Dšmoiice obi. Plotnl č.6a.k.ů.Trnítá.č.p.7Š78/18 70,00 7 
13 521 264.42 13 521 284,42 _ 0.00 0.00 §00 13 521 264,42 Q]-Al. " 13 521 264,42 _ 

216292.!ĹI 2211-E30-= ;`_ - 216292,30- 
E00 _ _000 _0.0l°/Q 0,00 

100.3 3/69.5 SMB UI. Nová AGŘÖZ7ET,7Ko7márovská -7PIotnI, chodníky - -185 033.40 572 242.00 se 809.80 0.00
7 

0.00 0,00 “ 0,00 0,00 _ jen .Ana 432 40 572 242.00 _ ı›.o5% I 057 874.40 

We 3/70.5 7 SMÉ UI. Plotní- 1. část, chodnllfiy - 395 246.20 469 271.00 71 ıgąso 0.00 
'7 

0.00 0.00 0,00 ìoo 0.00 -398 248 20 469 271.00 0,04% 887 517,20 _7 
' 

3171.3 NEÖÉŠAŽENO 0,00 0.00 _ 0.00 _ _ 0.00 0.00 0 .G0 0,00 ìoo 7 ' 
7 

0.00% 0.00 

800.1 3/72.3 SMB Kabelovod Dornych - Svalopetrské - 238 139.10 151711.16 _ 86 427.94 0.00 0.00 - 23813910 151 711,_16 -Olıfilflılı 389 850,28 ìgo 
G.-00 77 7 

0.00% 0,00 

800.3 3/73.3 SMB Kabelovod Plotrıi - 220 370.88 109 253,1_5 - 117 117ë 0 O0 _ 0,00 - 226 370.687 109 ë3,15 -11/1! 117331 335 823|83 0.00 
0.00 7777 

0,00'/n 0.00 

100.2 3/74.3 SMB ui. Dornych 2. část øhnđnıky
7 

23 575.00 za 575.00
7 

I'}.ĚiO 0.00 0.00 23 575.06 23575.-W ' 23 575,00 0.00 
'PF 
3.49 0,00% 0.00 

140.1 3/75.3 SMB 
0.00 

V'si.avba SSZ 3.14 Dornych-Nová Agrozet _ 23 575.00 23 575.00 _ 0.00 0.00 EW 23 51ìO0 fl'!T5,\lI _ 23 575,00 0.00 n,çıı_ 0,00% 0.00 

740.1 3/76.3 SMB 
2. oo 

Vefe-,iné osvětlení, Svaiop etrska-Domy ch _ 79 450,00 79 450.00 0.00 o.qo _ 0,00 79450.00 `rı4_e1ı_.ı_ı_\ı__ 

' 

'79 450.00 0.00 g,gı _ _ 0.00% 0.007 

740.1 3/77.3 SA/IE_ 
_ _0.QQ 

Veřejné osvětlení, u|.NDvá Aqrozet po Plotnl 0.00 246 455.00 248 45530 0.00
7 

0,00 0.00 246 458,00 0.00 ıi,ını%_ 6Íoo 

740.1 3/78.3 SMB Veřejné osvětieng ul. Krgařga _ 0.00 55745700 se 745.00 9_-9*; 

7
_ 0.00 0.00 

246 455.00 ançgg 7 “ 

as 745.cifi_7 7:07'-71:5, 
_ 

' 36`@.oo 0.00 
7 ı,m_ 0.00% 0. 00 

740.2 3I79.3 SMB Vgięjné osvětlení, ul. Dornych 1. část 0.700 149 235.00 149 235,00 _ 0.00 __ 0.00 0.00 14923500 _' 149235,00 _0,00 3,00 _ 0,070“/ø 9.00 

740.2 3/§03 SMB V_eřq'nę osvětlení, ul. Nova ıRosíckal 
7 

0.00 61 690,00 S1890,00 _ _ _ 0.00 _ 0.007 0.00 mìšıíoo -cı~agQ,1nı_ - s139o,oo _0.oı› _o,ııo _ _ 0,00% _ _ _goo 
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Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH | 1197447 545,43 P S O OPOP 
      

9=(31/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 12=(30/1)"100] | Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 

er limitu 50 % Skupina 4 0,00% 13230) Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč/ 30 809 800,96 Kč|ABS 

on! 

      
2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1201 090 337, 

  

  

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky 
  mit 50 % pro Skupinu 2 > | 

3 a Skupinu 4 598 723 772,72 Kč Zbývá do limitu | | 106 556 199,04 111906           
      

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) 

41=(19/1)*100 

změn 

-4|- 

Vyhrazená změna (Doměrky) 

(zadávat Změny kladné Změny kladné | záporných Změny kladné | záporných ozneznté zápomých zápomých s | (Pdávatce so a , 

znaménkem mínus) zeme Změn kladných Změn kladných | | —ékom n: 

19522+25+28+324+30 22 23 24=22+23 25 26 27225+26 28 36 

+ 102 008 807,85 105 741 650,64 + 4.002 960,20 341 584,50 -2901 379,70 | -668620848 © 576 342,70 - 108 865,78 -79 211 862,04 + 12.197 830,47 
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Název a evidenčn
1 

2=1+19+20 

a=(z1)*1oo 

4=(24ı1)'1oo 

5=(27/1)'1oo 

41=(19/1)'1oo 

._~ fi‹ _~ UI 

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 201 090 337.22 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,30% 

Sledování vyhrazených změn (Skupina ij -0,31% 

Sledování zámıny položek [Skupirıı 21 -0,01% 

AES 

lo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
e=3O+34 suma Změn kladných a změn zápomýšłñkupiny 3 a 999 905,31 l›nzAas D=(:11/1›”10o Sledování limitu 50 % Skupina 3. 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMÉN Do SKUPIN (úflzje v Kč høz DPH) 

fl..±::`.'. ;`,ˇ:.fl“: › -:“ ün. 
*' ‹ˇ . `3fl._“.;,z4Z`r-“.z1_',^,-_‹,1__‹_,,€`3g1;1-%:_=1,;,§;_'ü 10=(85/1)*1oo Siedováníllmítu 50%Skuplna4 

Skuln 4 .,-.__.___~___-_-_- - _ __ __._ ...-, 
- ““~--f. “- 

8=1'o.8 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 11=1'0.5 598 723 772.72 Kč 

13,31% AES 

0,00% ABS 
Zakonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4 _ 

Příloha č. 10 

ı2=(36n;ˇ:-:ID 

7 
'_ 

Sledování limitu 15 % 2,57% 

13=39 Sledování limitu Od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč 

14=1492240oo-39 Zbývá do limitu 106 556 199,04 

ABS 

ABS 

Skupiny změn _ 
_ _ .3- 

i 
-1_n Z -4- 

_ 
-5- _ -5. 

vyhrazená změna (Domčrky) Záměna položek (Započltávání) Nepředvídanost Nęzbyznønf Změny de minimis 
Smluvní 

kompenzační 
nároky 

SO ZEV č. Investor Název SOIPS I předmět Změny (udávat se Změny kladné 
Změny záporné 

znaménkom mínus) 
Hodnota ZBV 

změny úpomé Suma Zıııčn 7ñně"y záwmé Sumo Změn 
i l""”2",ì“ znıčny ıxııánć apøvnýnh n ('“""Z",Ž" zınčny ıxıflanć zápøvnýnh x mam " .m Změn kladných mm' n 'm Změn kladných ` 

Změny ılporné 
(zadávatu 
znıménkıın 

_ mínus] 

Sumı Změn Sama abc. hodnot Změny záporné 
_ _ Změny hodné záporných a Změn Změn záporných a (udávat se Změny kladné ápornych a Změn záporných a maménkam Změny kladné limit 15 "In 

Změny záporné Sumo Změn Sun-ıa ıhı.hodnot ,udává se 

kladných Změn klıdných znzımúnkarn Irıiıwll Změn kIadnÝ°|\ ZMČ“ kÍIđ'IY°|\ _ minus' 

Suma abe. hodnot 
Změn záporných 8 .Ímlny kladné 
Změn kladných 

16 17 18 20=23+26ft-29+33+37+4 
1 0=22+25+28+32-#36 0 21=10+20 , 

mínus] - _ _m1rn_Q 
, 

22 23 24=22+23 25 26 27=25+Z8 28 20 zø=zn+zç 31=,zfl|+zn 82 as 34=:2+sa 35=[:ız|+3a as 37 s8=(a9ı1)'1oo 3n=|a8|+31 40 

740 2 3/81.3 SME Veřejné osvětlení vnitrobiok - 1 197 139.00 

- 102 098 867,85 
7 

105 741 651.64
7 

0.00 

3 642 701,70 
- 1 107 130,00 000 

- 4 002 060.28: 341 584,50 
7 

- 3 861 375,76 - 208.48' 8570 342,78 - 109 885,78 

0.00 

- 79 211 862,64 

-1 197130.00 

so 211 757.05 na 005,31 _ 1 

0,00 ø =_ 
59_ 423 630,50 0.00 0.00 0.00 

1.197 

0,00 

0,00 

- 12 107 836,47 18 611 964,40 2,57“/1 

0,00% 

30 809 800,08 0,007 

T-10 3 3/82. 3 ŠMĚ Veřäné osvětlení ul. Plotní - 45 591,00 333 700.00 285 100,00 0.00 0.00 - 48 591.00 ~mzn,g[ _ 

3,00 
3,00 0,00 

7-10 ' 3/83. 3 SME Qejné osvětlení ul. Spěšná 0.00 26 030.00 26 030.00 000 0.00 
7 

0.00 
333 700.00 
26 030.00 20 0a‹r,0ı_ 

7 3.00 ILW 0.00“/ø 

740.11 3/84.5
7 

SME Veřejné osvětlení ul. Dornych 2.část 0.00 372 680.00 372 680.00 000' (LW 0.00 372 680,081 - 
_ 

“ 372-880,00 1,00 0.00511 

DL 
0,00 
0,00 _ 

1110! 3/85.3
7 

SME Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Ufl<á 0.00 212 280.00 _ 212 280.00 006 7.007 7 0.00 212 280 00_ _ _0,00 0,00 _ 0.00'/n 

100 2 3/86. 3 SD Křižovatka Domvch - Zvonařka, komunikace - 78 696,28 77 384.37 - 1 305.01 000 0.00 - 78 890.28 
212 280,00 \l l 

158 074,05 __ 3,00 0.00 _ 0.00% °ı99_ 
100. 3/87. 3 SD Křižovatka Zvonařka ~ Piotni komunikace 

7 
- 204 864,21 208 978.50 - 685.71 000 0,00 - 204 864.21 

77 384.3? 
es.“ - 408 642,71 _ 0.00% 0,0I__ _ 

8003 3/88. 3 SME 0.00 974 271.30 074 271 .30 0.00 0,00 0.00 
203 978,5-n 

__ ""'Ě"F" 
!‹°° 
11,00 074* 274,30 _ 

0.00% 

100 9 8/89.3 _ SME 
STL Éľnovod PE 110 - Plotní 2.část 
Ul _ Plotní- 1. část komunikace

7 
0.00 1 370 904_12 1 370 904.12 

77 000 0.00 0.00 
97127130 
1370904.12 ' 

I - 1 370 904,123' 11.00 020: 0,00% 75.70117 _ 
100 S 3/90. 3 SME UI. Svatonetrská - 2. část komunikace 0 00 798 133.93 106 133.03 

7 
0.01.' 0,00 0.00 7967133.93 _ 'III-I =- _' 708-133 93 _0„00 0.00% 

100 _ 

100 8 
3/91.3 
3/92.5 

SME 
SME 

UI. Svatoçetrská - 2. část. chodníky 
Ui. Svatopetrska - 2. část komunikace 

0.00 
0.00 

295 831.22 
2 719 545,42 

_ 295 831 .22 
2 710 545.42 

006 7 000 

_ 7 I _ _ 
0.00 0,00 '_ 29583122 

_ 
2o5a3_1',22 _0_.iI0 Mil _ 98“ 

0.00 
7 - _ 0,00; 7- A00 0,011 O oo 2_719 545.42 0,23% 

0,717 
2 71054j4z 

100 3 3183.5
7 

SME Ui. Svatonetrska ‹ 2. část chodníky 0.00 49 926.00 49 926.00 0.00 0.00 
_ .fm 0,00 0 O0 49 926,00 0,00% 

100 
77 

a/94.5 
7 

SME Ui. Nova AGROZET Komárovská7- Plotní. chodníky? 0 00 27 394.20 27 304.20 0.00 0.00 _. 0nW':_ - - 
°L°"_ __ z _n0ø_ _ _ _ı_.w 0,“ 0 00 2? 394 20 

0.00 
0,00“/n 21014.20 _ 

l00_3 3/95.5 SME Ui. Plotní‹ 1. cast komunikace 0.00 205 895,84 205 895.84 0.80 0.00 
7 

n.lıĹl'Iı'=_ - 000 205 606.84 8,0211 z'n5ìø5,ø4 _ 

1002 ę/98.3 SME Vnilroblok, komunikace 
7 

- 3 162 870.18 0.00 - 3 162 870 18 000 0.00 - 3162 870.18

l 

0,00 _ 
3-102 870,18 

7 
_iI.0iI 0.00 1,00% 0,00 _ 

3002 3/87.37 SME Vnitroblok - Kanalizace - Z 457 939.75 0.00
I 

- 2 457 939,75 0,00 0.00 - 2 457 939.75 2 457 n=_ø,§__-“ _ 0.00 lı.ílí'7Í ø,@_ 
3093 S/eą.s_ SME Vnitrobiok Kanalizační řl 

7'k - 12272.07 0.00 - 12272.07 000 0.00 - 12 272.07 

0.00 -na-`1ıı'“ Iıız 

0,00 1-am' 15“ -` 

-:sni-,g - 12 272,07 _ 0,00 
ı,ıı 
0,00 h"_9E 0.00 

1523 3/99. 3 SME Stavební Cıravęc ob. Plotní č.39 k_uKomarov č_p_1141 - 5 874188.00 0.00 - 5 874 188.00 0.80 0.00 - 5 874186.00 0.00 _ H! 874 181,00. 5874 18600-` 0,09 0,00 nm- 
l00_3 
130 5 

3/100.8 
4l101.3 

SME 
SME 

Ui. Plotní- 1. část chodníky 
Demolice obj. Plotní č.6a k.ú7ľrìıita,ì_p_768l18 

0.00 152 953_17 
0.00 5 733 818.19 

152 053,17 
5 733 818,19 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

152 953.17 _ n 1II'‰,1'|!_ _ -_152958,_17 '- 

5 783 818.ıa__ ım=arq1ı.' 
ilŤ 

0,00 
5 733 818110 0.00 

0,80 0,0011. 

ofiov. 

0,00 
0,00 

ı7s7g7š 4/102.3 SMB Demolice obj7 Plotní 15.337 obiííflv firmy Famko - 582 255.00 o_oo7 - 582 255,00 ode 0.00 - 582 255.00 -502 §,`007 
0.! 
0,00 l1,lilíVı 

l52 _ 4/103.3 SME Stavební úpravy: ob`. Plotní ć_33,k_ú_Tmitâ č_o.758/4 = z - 3 084 481 18 0_00 - 3 064 481.18
7 

0-05 0.00 -3064 481.18 
0,00 

3 og 414,718 7 
0,00 0,00 _ _ ___ 0,i1iñı 

0,00 
1,51 
0,00 

řüłë 4l104.5 DPME Informační zařízení DPmB_0b|ast Brno střed 0.00 550 144.00 550 144.00 0.05 0,00 

0.00 
0.00 ' T4 H4' 7II _ 

am“ l 
- 0,00 

' 

0,00 -0.3 0_00 550 144.00 0,05% GW 144.00 
-Wii! 4l105.5 DPME Tramvaiová treí' Plotní tramvajıvfìpodek 0.00 _ 4 549 189.20 4 549 189,20 _ _ _‹>_7I2 0,00 -u,ıız 1 5,03 _ 7 

0.00 0_00 4 549 189.20 0,38“/0 454019420 
1008 4/1065 SME Ulice Plotní - 2. část, komunikace O 00 _ 8 429 196.56 8 429 196.56 _ _ __?-QD 0.00 ._,,',,|_z . _ -2,90 8,00 

0041 
nlí 0 00 8 429 196.56 0.70“/1 8 420_ !_U4§fi 

1§D: 4/107.3 SME - 22 898.00 1 428 §73 1 403 314.737 _ cen §00 
7 

- 22 898.00 1 428 012,7: _1 ıqggâwz 1 448 710,-73 I 0-00 0,00% 9,00 

300.4 4/108.3 SME 
Dflvnøııøfl nh, ñríh eo 
Uzke - Kanalizace

7 

§00 _ 231 456.81 231 456.61 9.00 0,90 0,00 2314§6_8i 23'I-lW.I'I'- - “ 2:1 450,81 ı,ıı0 
V1!! EW _ _ 0,00% 000 

§50. 4/1093 TB Parovod 2xDN100 - Plotní - J64 7n_nú _ 44 981.78 44081.`ñ
7 _š:›'J (1,00 0.00 44 mna 'um-,n “ - 44 081,78 0,10 0,20 _ ' 

0.00“/ø 

'IDDZ 4/110.3 SME Ul. Plotní - 1. část, komunikace _ 

77 

2 281 303.37 2 231 303.37 _ __ _ 0.-30 _0-E 0.00 2231 303717“ Il I0 Eıflzzz _ 0,00% 
0,00 
8199 

IDUE 4/111.3 SME Ui. Pl7oÍní - 2.7čaSt, komunikace 
0.00 _ 

_ __ _ 87885445 878 854.45 0.00 0.00 đoo 
223150327 --ıăLm,:'nz_-. 

as na -
1 

0,00 ı'i,® Dz0_0% 0,00 

11D 4/112.3 SME7 Řekonslrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká 
0.00 
E`r_0_CI_ _ 1 291 544.51 1 201 544.51 0.00 0.00 0.00 

878 _ mg _ _ 
1291 544.51 1 HI-C03.“ 

578 864,46“ ' 

1 2ìı1šu,51 0.00 A 
!lŽll_l 4/113.5 ŠMÉ777 e ení pedzłımnl vody bůiııtrr raùăíııtı lxınııııaflve - I-iV. - 8 091 884 80 0.00 - 8 001 884.80 0.95 0.00 _- _Í 0,00“ 8 091 884 80 0.00 _ _ _ 8 001 80 5,9 0,00% oo 

__g,0ıi __ 
- 

_ _ 000% eını, 

2111 5 5/114.3 DPME Kemeroväıııtem DPMB-oiılst Brnojih - 542 052' 00 0.00 - 540 052,00 _ 0.010 0.00 - 540 052.00 0.00 -ir-'§70 0I7I7,ÉI 540 052400 0.00 0109.2: 0430 

ZULŠ 5/115.3 
7 DPME Kamerový systém DPMB-otılst Brno střed - ĹQZG 00 0.00 - 270 026.00 _ ľ_\_OlŽl 0.00 - 270 026.00 0.00 _

- 270 028,89- 0.00 
.se 
0.9“ 

HE 3 
80117 

5/118.1 
š/177.3 

DPME 
TB 

Tramvajová trat' Plotní kabelovod DPMB 
Parovod 2xDN100 - Plotní - J84 _ - 2115 817.75 0.00 

_ - 1 047 984.88 0.00 
-2115 617.75 -2115617.75 
- 1 047 064,68 

0,00 -ZHB81? F5 0.00 W-_ 0“,00- - 0.00 01°“ 
11.00 

0,00% _ ___g.w 
0,00 3,00% 

1DD1 
aìíı 

5/118.2 
5/119.1 

SD 
SMS 

Ui. Svatopetrská - Dornych 1.část_ komunikace - 1 154 400.00 1 138 850.00 
Kebelovod Dornych - Svatopeiraka - 8201.36 

'7 
0.00 

- 17550.00 _ 
- 6261 36 - 8261,§6_ 

07,00 -1 154400.00 1 136 850_0D - 17 550,00 
0.00 - 6 281 36 0,00 

'›.mT_"7_ °v°"* 
_ __- 

- -- 0,00- 
' _°“1 _fl,II __7 0,00% 

0.00 
' 

0.00 - 1 047 884.68 0.00 -“-'I 'ya 1 047 084 08 0,00 _ °ı°°"/° °“°° 7 v ˇ 
. 

-' 
0, 8,90 000% 0.00 

0,00 

l57íıı.17 - 5/120,1 SME Kebelovod Plotní _ - 900 237.70 
' 

0.00
I 

- 000 237,70 - 900 237.70 0,00 Ťìíıin 231 70 0,00 Ššê __ 0,00 _ 0.00 0,00% 

201. 
7 

5/121.3 SME Kamerový systém DPMB-oblast Brnojih 0.00 2 095 362.09 2 095 362,09 _ 0,00 0.00 0.00 __ 2 095 382.09 
7 I* 2095382.,o0 _ 

70.00 0,50 _ 0,00% 0,00
7 

2013 5/122.3 SME Kamerov;í“_flS_těm DPMB-oblast Brno Střed 0.00 1 081 395,38 1 081 395,38 
7 

0,00 0.00 0.00 1 061 395,758 - 

' 
- 10a1:so5,3ı 

7 70.50 »mi 0,00 

2021 5/123.3 SME Kamerov' S tem BKOM Dornych oblast Brnolih - 4107767700' 739166,12 328 SQJZ 0.00 0.00 - 410 797_.00 73916612 70.00 
Hi“ 
ı,ı0 _ 

0,00% 0,00 

202 5/124.3 SME 
LJ“ ' ' 

Kamerovfišystém BKOM-oblast Brno střed - EEG -870 E0 939 702,60 835 832,60_ 0.00 0.00 - 303 870ıOD 
_' ' 

- -1 140`%3,12 _ _ 

939 702,00 - _' _- -1 243-572,80' _ _ H.. 0,00 _ 0,00% 0,00 

2024 
300.3 
300 I 

5/125.3 _ 

5/128.3_ 
5/127.3 

siıa 
SME 
syıa 

Kgmeroyíìystem BKOMol7iast Brno střed 
Plotní 1. část - Kanalizace 
Dornych - Kanalizace 

- 135 013.00 
- 3äe7942 61 
- 108 sec 51 

515 816.14 
381 008.36 
150 460.44 

380 6(§_1L 
- SÉLZ5 
41 783,03 

77 7 

_ 0.00 
0,00 
0,00 

0.00 
0,00 
0.00_ 

- 135 013,00 
- 386 942.61 
- 108 696.51 

515 813.14 
381 008.30 
150 480.44 

.S'MflI5,M 650 631.14 
' za-nı“,2s~ - -7o7o50,s7- _ 

41-fgflnr 2 25o178,:ì _ _ 

_ 1*! 
3.99 _ 

a,n`n 

0,00 
ı.ı0 
0,00 

0,00% 
0,00% 
0.00% 

0,110 
0,00 
0,00 

100 _ 
51128.57 sD_ Křižovatka Zvonařka - Plotní komunikace - 137 522 37 280 292.55 142 mna 7 

0.00 0,00 01002- 0,00 _ 0.00 0,00 -137 522 37 280 202.55 0.02'/n 417 814.92 

3EIO__2 5/129.3 SME Nová ulice - Kanalizace
7 

- 2 073 679.00 0.00 - 2 073 078,00
7 

0,00 0.00 - 2 073 679.00 0,00 --0.7808 - 2 07ľ670,00_ _ 0,00 0.00 _ 0,00% 0,00
7 

S]ÍI_lÍ[_? 5/130.3 75MB Nove ulice - Kanalizační vřípgılsť - 26 998.50 0.00 - 25 908.50 
7 ' 

0,00 0.00 - 28 998.50 0.00 _ „2ıı0ı,ı0 20 008,50___ _ _7 0.00 0.00"/0 0,00 

TLD 1 5/131.3 SME Veřeíné osvětlení ul_Nov7á7Agrozet 1570 Plotní - 9 713,00 0.00 - 9 713.00 0,00 0.00 - 9 713.00 0,00 --ı'ı'ı§',gı= - 0 712,00 6,00 ?“P'L_ 7 z 0,00"/1 

I_4_fl_ì7 5/132.3 SME Veřeiné osvětlení ui. Kovářská - 9 713.00 0,00 - 0 713.00
7 

_0.Q0 0.00 - 9 713.00 0.00 ‹8.“r1:,9ı_ 0.-113,00 0,00 "19 080% 0,00 

HD 5/133.1 SME Veřeiné osvětlšıl ui. Domgch 1_čaSt - 25417.00 _ __ _ 0,00 0,00 - 25 411,00 0.00 0,00 7ıi,i›o%7 
777 7 

0,99 
0 00 'HD ' 5/134.3 SME Veřeiné osvětlení ul. Nova :Rosick(ı) -1 127 084.00 _ 2,00 

- 25 417,00 › Ž7417.00 
00 1 127 084. _ _ 0,00 0.00 ~ 1 127 084,00 

19“ _ 

'ar' 0,00% ,_ 
r.:D -= 

ìfšn . 

ľıíà 

5/135.3 
5/136.3 
5/137.3 

SMB ' 

SME ' 

SME 

Veřejné Osvětlení UI. Plotní 
Veřejné osvětlení, ui. Sgıěšna 
Veřejné osvětlení ui. Dornych 2.čáSt _ 

- 971330 
~ 9713,00 
- 19428.00 

0.00 
0.00 
0.00 

- 9713.00 
- 9 713.00 

- ìà7Ä26_00 

_ _ _ 0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0,00 
0,00 

7 
- 9 713.00 
- Q 713,00 
- 19 426.00 

0,002-' _0,8o 
0,00 .-1-mgnı _- 1ı27ı×3,‹›o 
0,00 . . -ı-1'-I M' 
0.00 -0 ı'_.ıı`,0D 
0.00 --ıı ızı,0ıì7_7 

15713 oo ŽH _ 
|'l,0I 

1,80 
9-71:-,oo §00 
10 428,00 __0_ıfl0 

0.0.1! _ UM __ 0,00% 
0,00% 
0,00% 

0,00 
_ _ _I_vIII 

_ A00 
175707 - 5/138.3 SME Demolice obj_ Plotní 6.37.k.ú.Trnitá,Q.766,765/L - 1 493 695 94 0.00 1 403 695.04 0.00 0.00 - 1 493 695.94 0.00 ~-I Iqì0ıäÉÍ_ 1 40: 805,04 _ _ lu 0,00% 0.011 

17007 
1 5/139.1 SME UI. Kovářská, komunikace - '35 875.13 0.00 - 35 875.13 - 35 875,13 _ _ 0.00 - 35ý5.13 0.00 

“ 
;“_‹_›ì‹ıì--'_ 1 “ 

0,00 L' _ 9.00 _ 000% 0.00
7 

17 070 - 5/140.3 SME 4ZM2 nove oplocení _ - Que 047.80 
7 

0.00 - 209 047,80 0,60 0.00 - 209 047.80 °~°° “ 200 047,80 _ 70.00 
ifi 
0.“ =.e1› 0.00

7 

100.2 
100 Z 

5/141.3 
5/142.3 

SME 
SD 

Nové oo|Ocení_vê. d_e_rnoli5_estáfljícího 
UI. Novájgısickáı, komunikaoe_-podíl ŘSD 

- 370 82.1.80
7 

-1442ìiJ5.35 
' ' 

0,00 
0,00 

- 370 823.80 
1 442 005.35 

G 00 
0.00 

0.00 
0,00 
_ _ - 370 823.80 

- 1 442 005.35 

7 
0.00 
°vŰ°7 ;ˇz'_`Š3='l2Eı›"z* 

" 7 

370 823,80 IL“ _ 
1 442 005,35 0.00 

0.00.- _ 
0.00' 

0,00'/z 

0,00% 
0.00

7 
0,00 

1002 
1002 
100 

5/143.3__ 
5/144.3 
5/145.1 

SME 
SME 
SME 

Ul_Ngv§ §Rosickál. komunikace - podíl SME 
Ui. Nová lfioeigkä chodnlkv 
UI. Plotní - 2. část komunikace 

- 1 442 005,35 
- 7.33 32013 
- 20 520,15 

0,00 
0.00 
0.00 

1 442 005,35 _ _ 
- 733 322,13 
- 2tL67_0,75 - 20 870.75 0.00 

0.00 
0.00 

- 20 870.75 

0,00 
Q.o0 
0.00 

- 1 442 005,35 
- 733 320.13 

0.00 -L "' '4:=.._-.- 1 442 005,35 0.00 0,00% 0.00 

0,00 
W“. _ 

733 320,1: 59! 
o oo Mil 

EE' 
0,50 

0.0018 
0,00% 

'LL 
0.01 

109_ 5/148.1 SME UI. Spèšná. Komunikace
7 

- 26 980.13 0.00 - 26 080.13 - 26 980.13 0.00 - 26 983.13 0.00 8,00
I 

0.00 Ť“';'_Í_ 0.0054 0.00 

l2í 7 5/147.3 SME V - etační 13% - Sedové 12%,., Brno střed - 193 575.60 0.00 - 103 575.60 0,00 0.00 - 193_575.60 0.00 -191 815.90 - 103 575,80 
0.00 
0.00 0,00% 0,00 _ _ 

El ' 5/148.3 SME V - etační úllíraw -7Sadové Ĺvravy, Brno střed - 115 943.83 0.00 - 115 043.§§_
7 

0,00 0.íJí - 115 943.83 
7 

0,00 -HI III!!! 115_943,§3 _

W 
»es 0,00% 70,00 _ 

IDGII 5/149.3 SME UI. Dorn'.'ch 3. čá?,Íoìnunikace 0.00 305 245.96 305 245.96 0,00 0.00 
7 

305 245.90 -2.08 M0 II :ms 245,9! _! 0.00% ı,‹ıD_ 

EEG 5/150.3 
0.00“/1 0,00 

500. 5/151.1 SME STL příaajky Dornych, 2. a 3. část › 48 954,81 _ _ 27 475,45 - 21 í7o.3s - 48 954.81 27 475.45 - 21 479.36 0.00 000 0.00 __. 0,00% 0,00 

57051 5/152.1 SME STL Éůlení Skrobaren - 17 182.05 0.00 - 17783.05 - 17783.05 o_oo - 17 783.05 0.00 0.56-7 _- 

0,00 
, 

000 I, 

SD STL Eýnøvød PE 160-Dørnyøh 3. část - as 906,58 _ _ _ 0.00 - as 908.58 o_co 0.00 - 83 906.58 0.00 -450%!! -_ U3 926455 _Íł|°° _ 1342 _ _ 
1 I 

0,00 
7 

_ 0,00 _.Uı0 0,00% 0,00 

Bílí-'I 5/153.3 SD STL otynovod PE 160 - Dornych. 4. část 1 _?§ 8_?I 53 214 339.56 185 712.16 _ 0.00 0.00 _ - 28 627,40 214 see.:-_r 
7 

sis'-n~T1§,Iflı - 242 988,08 _70.o0 _.ım _Q.00% 0,00 

50':-_ 5/154.3 SME STL Elynovod PE 110 - Plotní, 2_čâst _ íıfli 408 310.26 406 310.26 0.00 0,00 0,00 406 310.20 ı_.ıìi_íı'1ı1,za _ 

7 

408 510,28 70,00 _M\I _0,oo% _ 0.00 

500. 5/155.1 SME STL Plynovod PE 63 - Železniční _ - 973,08 0.00 - 973,08 - 973,08_ 0.00 - EÍÉMĹŤB _°. 00 _ı.ıll 
`

_ 
- 0,00 _ 6,80 0.00 mm. 

101 5/156.3 SD DZ- II. eígpa - 530 766,00 
' 7790'3s7,o0 259 601 ,00 _ _ _ 0,00 0.00 ^ 530 766.00 7970 361,00 'uzíı_alı_1','Q 1 521 133,00 0“ __n,aı-ıı 0,00 

lCfl1_ 5/157.3 SME DZ-ili. etapa _ _ - 125 641.00 430 953,30 305 312,30 _ _ 

7 ' 

0.00 0.00 - 125 641.00 430 958,80 __ 305 1-Eco _ 558 504,50 
_ ìw 019" 0,00% 0.00 

10:41 5/158.3 SD _ Dlil. el.aDG - 1127471800 194 864.00 82 415,00 _ _ 0,09 0.00 - 112 449.00 194 884.00 B2 413,00 ` 301 313ı00 _ 0.00 0,00“/. 0.00 _ 

l C-2. 5/1§9.3 §[\/IL Portá_|,‹ dopravního značení 0.00 672 165.92 612 16592 000 0,06 0.00 672 188.92 612 166.92 572 18852 0.00 
0,88 
ú,'n'n' 0,00% 0.00 

30011 5160.3 SME uzká - Kznaıizzne
7 

U 00 33 994.00 33 904.00 0,90 0,00 0,00 33 994.00 33 994,00 33 994,070 
7 

28° _ 0.00% mí) 
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Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH — | 1197 447 545,43 : 
    

9=(31/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,31% , | Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 
    

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1.201 090 337 
  

10=(35/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč] 30 809 800,96 Kč|ABS 

Zákonný mi 50 % 3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 11a1r0,5[ 270 da k 4 Skupinu | 599 723 712,72 Kč Zbývá do limitu| 106 556 199,04| 

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)“100 záměny položek (Skupina 2) 

41=(19/1)*100 -1- 

    

        
      

  

změn 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započitávání) 

Suma Změn Suma Změn (zadávat se 
Název SO/PS / předmět Změny Hodnota ZBV nk Změny kladné koně ónk Změny kladné záporných a zadnánkéky 

18 21=19+20 2 23 24=22+23 25 26 2725426 28 2 30=28+29 

105 741 650,64 3 642 791,79 + 4 002 000,26 341 584,50 -3661 375,76 + 109 805,78 +79 211 862,64 80 211 767,05 900 005.31 
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Příloha č. 10 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
1 

2=1+19+20 

s=(z1)*100 

4=(24/1)'100 

5=(27/1)'100 

41=(19/1)~100 

Priiaıá sn-nınvnı ćásıkn hez rezervy 8 DPH 1 197 447 545,43 e=eo+a4 3"“ Změ" k'°d"Ý°";kÍ':,f," 'Í"°'"Ý°" sk""'i"y 3 ° 999 905.31 hønfls 9=‹31/W100 SI&d°và“i Ilmlw 50 % SKUPIM 3 13,31% ABS 

Aktuální smluvní čàsıkn (çęnn stavby) 1 201 090 337,22 10=(35/1)'100 Sledování Ilmltu 50 % Skupina 4 0,00% ABS \1›-30 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS 

Prønenıø zn-nšny Prijflhè sınınvni ćásıky 100,30-14 8=1-0.8 zákonný ııvnıı 30 % pro skupinu S 8 skupınu 4 359 234 283,83 Kč 11=1*0_5 Zá"°""Ý ľ':'šx'Í'nz'f,' s'“""""l 598 723 772.72 Kč 14=149224000@9 Zbývá G0 Iimltu 106 556 199.04 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1|~ -0,31% 
7 

$'<“Pi“v 2'“ë“ 
“ “ 

_“ ABS 3 
7 7 477 

l 

. 1 . 

` Smluvní 
Nepředvídanost 1 Neıbytnoet kom penıačnl 

J 
núføky 

vyhrazená změna (Doměrky) 

S0 ZBV č. Investor 
Suına hodno't` 

` 

Změny záporné
7 

Zrııěn záporných ıı (zadávat co 
Zmin klıdnýdı zrıamónkım mínus) 

Sum: Změn 
Změny kladně záporných a 

Zmèn kladných 

7 
Suma Zııěn 

záporných a Zmčn 
_ 

kıflánýøh 

změny ıipmné 7 

Sum: Změn ("'“ˇ"” Zınênykınánć zıpøvnýøhn ”"'"'""°"' zınčn kııflnýøh _ , mínus] 

Změny záporné 
(adával se Změny kladné Hodnotu ZBV 

znamánkom mínus) 
Náxev so/PS / prnđvnê‹ znnêny mmınkm Zn-nčny kınánć Iv klflđfll 

mínıu8|.. 
7 _ 

10 17 3142729 
7 

32
' 

18 19=Z2+25+28+32|-30 20723ł26ł:°+a3'37"4 21=19+20 zz za 24=22+2s 35=l32l*33 30=-284-20 as 
' 

34=3z+:s3 

130. 5/161.3 
152.2 5F62Í 
500.1 5/163.3 
500.2 5/164.3 

. 102 098 867,05 105 741 659,64 3 642 791,70 - 4 002 060,26 341 584,50 - 3 661 _ - 70 211 802,04 80 211 00707'905.31 159 423 630,50 _' 0,00 ` 0,00 
_ _ 

SMB 
SMB 
_ SD 
SD 

0,00 _- -_ 
5 _-.z__,- 27-029,00 _ 

18 975,00 0,00 7-. “- 18 975,00
7 

STL Ĺrfnøvnn PE 225 -Døvn,‹nh 1. ćásr - 10 445,70 0,00 - 10445.70 
7 

0.00 0,00 
7 

- 1044570 0,00 _ _ 
7 

_ i 19748 ü ` _
_ 

STL Eıynøvøu PE 225 - Dnrnrøh 2. čáflr - as 924 80 _ _ 0,00 - 30 82430 0_00_ _ _ 0,00 _ 88 924,00 0.00 

Protihluková sìšna_ clona Dornych - 27 020.00 (LOG - 21 028.00 
D0 Inšnl rozvaděče - 13 975.00 0,00 - 13 975.00 0,00 0,00 - 

200.1' W557 
ño. 5/108.1 

SMB 
SD 

x' _-
| 

_ 
L 

-' - _ 
Vodovodní ľađır- uliceì Kovářská - 16 207.65 0.00 - 16 207.05 0.00 _ 

0.00 - 18 207.65 0.00 -I 10 207'65 - 
_ '_?' -- 

-1 IT-2 
200.2 5/187.3 
7 

5/188.1 
SMB 
SMB 

Vodovodní Pad; - ulice: Dorny-ch_ Spěšná 0.00 4 757.07 _ _ 4757,07 0.00 4 757.07 4 757.07 
7 

0.00 _ 
_ Ť 

_ 
- T 0,00 - - 7 

Vodovodní - ulice: Dornych |'.|_0EI_ _ 44 716.16 44 716,18 0 (X) 0,00 0.00 
7 

44 716.10 1! - _ -M0 - _- - 199 005.95 200.3 
200.3 5/169.1 SMB 

Vodovodní řad, - ulice: Svalopeírská - 199 (59595 0,00 - 1119 605.05 
7 

0,00 0.00 __ 
Vodovodní řady - ulice: Pl0(nI_ Kovářská - 124 0121.61 7 58ì57_ _ - 116018,04 - 124 801,61 7 883.57 0,00 _ _ ILÚ = 

200.3 5/1 01 SMB Vodovodní řady - ulice: Plolnl. Železniční - 16 327_,79 _ 0.00 _ - `ľB'!‹27_70 - 16 327.79 0.00 0.00 00 ' 

7 _ 

200. 5/171.1 
200. 5/172.1 
2007.3 5/173.1 

SD 
SD 

SMB 

Vodovodní řady - ulice: Zvonařka 0.00 _ 318,77 318,77 0.00 318,77 _ 
0.00 _ LN =096-_ 7 _ _ = 

Vodovodní řady, - ulice: Dornych Płlzova - 8 652.69 8 292.24 - 3B0'l.5 - 8 652,69 8 292.24 _ _- 360,45 _ 0.00 _ '_ - - 00- _ 

4 184,82 29929.12 
7 7 

- ` Z -=0, _5 
110' 

Vodovodní řady, - ulice: Komárcvskà, Nová Aqrozefl Plmn - ÍGA 62 29 9293 25 784,50 - _ 2578450 0,00 
' 7 ' 7 - - 0.00 'Ě 

200.3 5/174.3 SMB - 911 410,98 0.00 - 911 418,98 0__0D_ 0,00 
7 __S 'E Vodovodní Ĺlpojky - ulice: Plotní, Zvonařka _ _ v_ 

200_3 5/175.3 SMB .H

3 
200. 5/176.1 SD Vodovodní řady, - ulice: Zvonařka _ITI_Dl2I 5 983.46 5 083,40 0.00 5 983.46 _ ì9_8C_$_95 __ _ 

0.00 _ 
4 - _ -9,09__ " -_ 0,00 . --2,51“ 

200.4 5/177.3 SMB Vodovodní Qřlgoiııy - ulice: Dornych! Zvonařka 811,12 - B1 825.47 0_0LI 0.00 - 62 436,59 011 12 -Mëlłqllf Í' - _6a.04'çI1_ - 

_ 010° _ 
- "1I,N"7_ 

130. 5/178.3 SMB 
ˇ §?:13EL59 

-1 15
7 

_ u_0u _ 
0,00 -1 158 505,73 0,00 úı rum' 1 153 sos _ 0,00 _ ___!Q_ Dęvnøıinø øhj_ Dørnynh 80 3_5_r;5_7_s_ _ 0.00 - 1 15: 505,73 

500.1 5/179.1 SMB STL nıynøvøfl PE es - Kovářská - _ı_30z Q 0.00 - 2 892.20 - 2 892.20 0,00 - 2 892.20 0,00 
' 

' '7 i- ' _ - 0 00 __ =7 ı_;0 09“ 
500.1 5/190.3 
500. 5/181.1 
500. 5/182.1 
500. 5/103.1 

SMB 
SMB 
SMB 
SMB 

_ I _ 

STL rı 01 Køvárská - 10 487.55 3188051 21 242,90 _ 0.00 
7 

0,00 _ 
- 10 437,55 81e80.5‹ `~ı1`gıı--' _-12118-08- = ı,oo_ -_ıi',`ıov 

- 4485 99 0.00 - 4485,98 - 4485.98 0,00 - nas 99 0_,00 --0,00- _ . _0,g|ı_- 
595) 

lI U“-I-.J 
STL Žııfenl Sléváren UXA 
STL 2i'eEo'enl obchodu LIDL _ _ - 3 502.00 1 402.38 - 2 179,02 - 

Do `ení domovních instalací Dorn1clL 2. 8 3. o_áSt _ - 3 8D0_00 0,00 - 3 800,00 - 3 600.00 0.00_ - :J nD‹l_0fl O_,00 _ _ _ _ _ _ 0,00 __ 

3582.00 1402_a8_ - 217002 0.00 - -9-09 __`1 7 9,00, _ í _ __ _:-_ 

500. 5/184.3 
500. 5/165.1 

SMB 
SMB 

_ :nn 4742,10 0,00 - 10844240 0.00 0.00 - 10844210 0.00 _.. ąflıflç. _- _1oeuz, _ 0,00 = -- 

= 
7 7-- °i°°' _°ı°° _; 1:“ " 

' 

_ 44710,1e _ 

i 1

' 

_ n 
.. - 

_ 9,00. 

_ 2 _ 
0,00 

z. 
- 

__
, 

_- 
` - 

0, 
_ 

' 
' 

7 
Í 0,03' 

- 311 416.95 0.00 
7 

TÁI 7' ' 311 41Íi1IB- - _ _ OIW - 

Vodovodní přlüü - ulice: Svfliopetrską PlotnL Dom - 148_B27.85 28 899.11 - 120 128,74 0.00 _ 0.00 - 148 827.857 28 899.11 
7 

" '7 I: 1.77 526,90 0,00 
_Q.._ _ 

,H ,73 
'P' °r°° 

0,30'

I 

0.4“ 
STL Elłnovod PE 160 - Zvonařka 1 10- 

3 007.90 11.00 - 3007.90 _ 2,00 _ 11! 
500.3 5/186.3 SME 

STL E1150 KI Zvonařka - 9 007.90 0.00 - :1 007,907 - 
ˇ - 88 812,90 0,00 - :ss 332.80 0.00 0.00 - 38 332.80 0.00 =:.9ııı2;ılı 38 8sz,so_ 0,51 

“ 

._
- 

500. 5/187.3 
500.3 5/188.1 
500.3 5/189.1 

SMB 
SME 
SME 

49 991,7; --_0,0‹ı - __ = 

-71 

_ 

- “='š“ -__- -“.99_-_ 1999 _ _ 
ı,ıı. ~ -0,90 - -_ 0,90 _ __.ı;,09‹ 

0.00 
0.00 
0.00 

l2I_lZID - 43 891.75 0,00 
- 28 7_7§.27 
- 4 124.50 _ 

STL Eľleo kı'_ goká 
Do 'ęní domovních instalací Široká - 43 091.75 0.00 - 43 891.75 
Sflzalàırıgvod PE 63 - Svslqıytrské - 32 026 00 4 049.73 - 28 77Íø27 - 

STL pľlgqfl“ Svalgoetrská _ - 4 72386 602.36 - 4 124,50 - 4 726.86 
_4 049.73 : 

602.38 
32 820.00 _ 

500.3 5/190.1 SMB ènıdømnvnınhinflhflıfløısvzıønøvflká 
7 

- 900.00 0,00 - 8015700 _ _ 
- 900,00 0.00 - 000.00 

7 
0.00 ıııı _ 0,00_ - _ __ -__0;0r_ Í _-:u1,ııT“ : 

500. 5/191_8_7 §ML STL Elynovod PE 160 - Plolnl [část - 74 838 96 26 274.40 - 48 5B4,56_ _ _ 0.00 0.00 - 74 838.95 26 27_4_.4E| _ 
500. 5/192.1 

7 
SME 

'_ ıofflatıs _ 0,00 _ 0,99 
STLnrıøø,5,‹Pın1nı.1_ćás1 - 28 939,15 5771,00 - 18108.15 - 23 999,15 _ 5771,00 - 1810815 0,00 ˇ' 

500. 5/193.1 SMB _ 

500. _5/194.1 SMB 

_______ efl- _ ~_,,',,,,_ _-__ .,ä_ 
Dn hnrúnmnvnıøhins1flıflnıPın1nı 1_čá9ı - 5040 00 0,00 - 5040,00 - 5040.00_ 0,00 - 5040.00 

7 _ 0.00 '_ ____ 0,3“ - 0,00 ir, - 

STLEı'ı2‹z'ı‹,.IPıø1nı.2_č./zs: - 15 437,94 0,00 _ 
- 15 437.94 _ - 15 497,94 0.00 - 15 4ê7,9'47' 0,00 

7 -0,00- = 
-_É -š 

500. 5/_ 95.1 SMB :IB Do 'enídomovnlch inS1a|acÍP|olnl 2.čáSt - 1440,90 0,00 - 1 440,00 
7 

- 1443,90 0,00 - 1440,00 
7 

_ 0.00 5 - 3,00 '= IU' __ 7 

500. 5/196.1 
500. 5/197.1 
500. 5/198.1 

SMB 
SMB 
SMB 

_ 
G100 ą 

STL nrızøw żeıvzničnı - 11 478,48 5178.59 
7 7š299,š9 _ - 11 _478_48 5170,59 - 0290 89 

' _ 0,00 
' - _ 0,00. 0,00 9,09 

D0 `en[0‹›rn0vnıøh insrflıfløıieıeznićnı 3529.00 0.00 - :‹ 329,007 - 3 329,00 0,00 - sížàìo 7 0.00 
` ' 

0 00' 
7 

0,00 0,00_ 
STL clynovod PE 160 -Zvonařka. 2.čáSt - 28 953 66 

7 
0.00 _ ~ 28 983.86 0,00 - 28 98388 0.00 0,00 '0,00'-` 

51 
500.4 5/199.1 
500.! 5/200.1 

SMB 
SMB UEÉÉ 

_ AI.-n __ - - 0,99- _ _ 
STL Erı20'k,‹ Dornych. 4_óáSı - 1 521.88 1 818.73 295 87 v 1 521,88 1 818,78 

7 7 
295.37 0.00 _ 0,00 

' __ - 26 9B3,88_ Ý Z _ _1 __ _ 
Í ý _ Z 

_ 
_, 

Do íenídomovnlch instalací Dornych. 4.ćást 0,00 - 1 080,00 - 1080,00 0,00 - 1080.00 _ 0.00 - - -` 
. 
T 000“ 

300.1 5/201.1 SMB 

0,00 0,09 
500 řııı 
0,00 ,unÉ - 1 080 00 

Komáruvské nábřeží- Dornych - Kanalizace 31 094,68 - 101 498,04 - 132 592.90 31 094.86 
7 

- 105 -100.04 0,00 f_ 0,N_' _ 
300.1 5/202.3 SMB 

- 1:2 805.90 _ _ 7- 7 '77 7 ' 7 7 79 358,37 25 099,51 0 D0 _ 0.00 _ 79 358.37 Ižůıflfl 133 707,23 0,00 

300.1 5/203.1 
300.2 5/204.1 

§13 WB 
Konıárovské nábřeží - Dornych Kanalizažnlflüıbı - 54 348,88 - 54 348.86 

_ 0, 

1484,33 _ 1 484,3: 0.00 1 -184.33 _ 0.00 _ _-_0Q_7_= _= ' "0.00" “ 79,00 7' B-W ' 

300.2 Eìıìs SMB 

Kovářská _ Kflnflıizznz 
7 

0.00 1 484,83 
7 77 7 7 

_ _ _ımg~ 0,90 0,00 0,011 7 
- 795-S5930 - 0,00 0,00-“ _ 

Dornych - Kanalizace - 10 038.49 13 942,63 3 104,14 - 10 838.49 713 942.63 3 104.14 _ __ 0.00 _ 

Dornych - Kanalizační - 493 895.09 301 66431 - 102 230.48 II 00 0.00 - 493 895.09 301 664.61 7 7 
- 0,00' 0.00 '_ 

0,00 0,00 _ 0,00 
7 D Do 0.00 0,`0`I'- 0,00 0,00 IQ __ Í 0,00 0.00 0.00 0 00 0„O0 - 

0,00 Quo 0,00 _9_ |'.l_Q OLOO 02-' 0,00 0.00 

0,00 0.00 0.00 0.00 0,09- - - 0,09 0 oo _ILQ'3', _ 
z _ı 

0,00 0.00 _ 0.00 _ 000 0.00 _ 0,00“ 0,00 _ _0,o0 . -7_0,0lÍ 
' 

0.00 I-.ıı. 0 no : 0.00 0.00 0 D0 __ _ _0,o0 
' 40.00 “ 

0._00 _ __ __ , 

_0_00 0,00 0.00 500 7 
0.00 

_ 
0,99. __ 0,00 _ _ 500 1,00“ 

Pøznámkaz Formulář má infonnaiivní charakìera Zobrazuje stav k dalu předložení Evidenčniho listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačnich nároků či Změnového Iislu ke Schválení. 
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Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH — | 1197 447 545,43 Sumamýn PRO tě Skupiny 94 
      

9=(31/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 | Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 

  

  

2=1+10+20 smluvní částka (cena stavby) 1201 090 337 
    | 10«(36/1)*100] Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč| ABS 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky 11x10, iřomý ání Skupinu | 594 723 772,72 Kč Zbývá do limitu| 106 556 199,04] 

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) 

41=(19/1)*100 

        

      
    

    
  

Sku změn 

Změny záporné ; 
(zadávat so Změny kladné | 

znaménkom mínus) kladných Změn en 

19522+25+28+32+36 28 30=28+29 31=|28/+20 

+79 211 802,64 80 211767,05 000 005,31 159 423 630,50 + 12 107 830,47 

97 

+ 102 008 667,65 106 741 659,64 18 611 064,49 

  
Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu l stu změny, E listu l nároků či Změnového listu ke 
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Příloha č. 11 

Zpráva o kontrole dél trubí 

Stavba: Tramvaj Plotní soubor staveb II.-IV. etapa 

Objekt: $0 309.21.2. - Dornych - Kanalizační přípojky 

Zhotovitel: Imos Brno a.s. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

čísloKP | profit skut. | délka skut. 

D$-Do110 200 10,51 

DP-Do106 200 13,40 

D$-Do57 200 8,89 

DP-Do57 300 5,28 

DS-Do57a 200 4,73 

Dp-Do55 200 6,68 

DS-Do120 200 10,38 

DS-Do122 200 10,37 

DP-Do122 200 10,42 

D5-Do114 200 10,75 

DS-Do112a 200 10,72 

DS-Do112 200 9,85 

DP-Do57a 200 4,15 

DS-Do55 200 9,06 

DS-DoS5a 200 6,69 

DP-Do108 300 13,20 

DP-Do114a 200 12,05 

DP-Do114 250 12,21 

DS-Do114a 200 12,14 

DS-Do116 200 12,19 

DP-Do116 250 109,90 

DP-Do118 250 10,79 

D$-Do118 200 10,55 

DP-Do120 200 10,48 

DP-D092 200 11,78 

BP-Do47a 300 17,37 

DS-Do90 200 12,83 

DP-Do47 300 12,68 

DP-Do78 200 18,42 

D$-Do78 200 17,22 

DP-Do38 300 16,24 

DP-Do102 306 12,96 

DP-Do60 200 19,97 

DP-Dopč60ů 200 14,02 

DN200 281,85 

DN250 33,90 

DN300 77,73 

celkem 393,48        


