
  

Odborné vyjádření 

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/207.3 — SO 300.31.2/1 - Plotní l.část - Kanalizační 

přípojky 
  

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 6 749 964,13 Kč na 6 834 220,26 Kč, 

tedy o + 84 256,13 Kč. 

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky. Vyskytuje se zde sedmnáct 

nových položek: 

. Pol. č. 501 — 831362121 - Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250, navrhovaná jednotková cena 233,50 

Kč/m. 

Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku RTS 2019/1 

(pol. č. 831362121R00). Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

o Pol. č. 502 — 59710705 - trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m 

spojovací systém C Třída 240, navrhovaná jednotková cena 837,00 Kč/m. 

Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku 

RTS 2019/1 (pol. č. 59710698.AR). Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 503 — 831372121 - Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300, navrhovaná jednotková cena 614,00 

Kč/m. 

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). Konzultant nemá k výši 

jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 504 — 597107070 - trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací 

systém C Třída 240, navrhovaná jednotková cena 1 680,00 Kč/m. 

Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby 

(objektová řada 300). Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

o Pol. č. 505 — 831362193 - Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou 

dříků trub pomocí převlečné manžety DN 250, navrhovaná jednotková cena 2 880,00 Kč/kus. 

Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku ÚRS 2019/1. 

Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 506 — 59713317 - manžeta převlečná DN 250 D 310-335 š 190mm tř. 240, 

navrhovaná jednotková cena 2 860,00 Kč/kus.
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Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku 
ÚRS 2019/1. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 507 — 831372193 - Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou 
dříků trub pomocí převlečné manžety DN 300, navrhovaná jednotková cena 3 989,00 Kč/kus. 
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). Konzultant nemá k výši 
jednotkové ceny připomínky. 

o Pol. č. 508 — 597133190 - manžeta převlečná typ 2B DN 300 průměr 355-385 šířka 190 
mm tř. 240, navrhovaná jednotková cena 3 701,00 Kč/kus. 
Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 509 — 837362221 - Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 250, navrhovaná jednotková cena 255,00 Kč/kus. 
Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku ÚRS 2019/1. 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 510 — 837372221 - Montáž kameninových tvarovek Jjednoosých s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 300, navrhovaná jednotková cena 616,00 Kč/kus. 
Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku ÚRS 2019/1. 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 511 — 831392121 - Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400, navrhovaná jednotková cena 717,00 
Kč/m. 

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). Konzultant nemá k výši 
jednotkové ceny připomínky. 

o Pol. č. 512 — 597107060 - trouba kameninová glazovaná DN 400mm L2,50m spojovací 
systém C Třída 200, navrhovaná jednotková cena 2 610,00 Kč/m. 

Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

o Pol. č. 513 — 831392193 - Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou 
dříků trub pomocí převlečné manžety DN 400, navrhovaná jednotková cena 4 340,00 Kč/kus. 
Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku ÚRS 2019/1. 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

s Pol. č. 514 — 59713321 - manžeta převlečná pro vysoké zatížení DN 400 průměr 480-510 
š 190mm tř. 200, navrhovaná jednotková cena 4 320,00 Kč/kus. 
Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku 
ÚRS 2019/1. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
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s Pol. č. 515 — 837392221 - Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 400, navrhovaná jednotková cena 688,00 Kč/kus. 
Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku ÚRS 2019/1. 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

. Pol. č. 516 — 8924211R1 - Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500, navrhovaná 
jednotková cena 419,00 Kč/m. 

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 300.31.1.04.8, pol. č. 35). Vážený průměr 
objektové řady 300 činí 189,72 Kč/m. Konzultant navrhuje vysvětlit použití jednotkové ceny 
419,00 Kč/m. 

* Pol. č. 517 — 892381I1R1 - Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350, 
navrhovaná jednotková cena 151,00 Kč/m. 
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 300.11.1 .04.2, pol. č. 46). Vážený průměr 
objektové řady 300 činí 156,14 Kč/m. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

Závěr: 

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Konzultant doporučuje zapracovat připomínku k položce č. 516. 

V Brmě dne 4. 2. 2022 
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Příloha č.2 

Přehled dokladů 

  

  

Číslo ZBV: 5/207.3 
  

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
  

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS): 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 300.31.2/1 

Plotní 1.část - Kanalizační přípojky 

          
  

Součást dokumentace ZBV 

ANO NE - Uloženo 

očet listů/od listu č. 

list ZBV 1 

Průvodní list zařazení změny do i 5/2 

y list (Skupiny 3 1/7 

is o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního obj vozního souboru 18 

1s ocenění Změn položek (Skupina 3 8/9 

Přehled zařazení změn do in oha č. 10 

Tabulka délek kanalizačních jek ohač. 11 
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Příloha č. 3 

  

  

Krycí list ZBV 

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / číslo Změny SO/PS: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Plotní 1.část - Kanalizační přípojky   300.31.2/1   
5/207.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČ: 449 927 85 IČ: 659 933 90 

Dopravní podnik města Brna, a.s. Teplárny Brno, a.s. 

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/207.3 dle Skupin 1, 2,3,4,5a6 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/207.1 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/207.2 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

4 - Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
část ZBV č. : . : . 

záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/207.3 -220 084,16 304 340,29 84 256,13 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/207.4 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

= “ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
část ZBV č. , , . x , 

záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/207.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

. x Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
část ZBV č. , . . z , 

záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/207.6 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

Suma ZBV | Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Gena navrhovaných Změn 
x , - záporných a Změn kladných 

č. záporných kladných 
celkem 

5/207 -220 084,16 304 340,29 84 256,13             

    ZBV - krycí list Číslo paré: 
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část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/207.4 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

= “ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
část ZBV č. , , . x , 

záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/207.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

. x Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
část ZBV č. , . . z , 
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5/207.6 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

Suma ZBV | Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Gena navrhovaných Změn 
x , - záporných a Změn kladných 

č. záporných kladných 
celkem 

5/207 -220 084,16 304 340,29 84 256,13             

    ZBV - krycí list Číslo paré: 

     



Příloha č. 4 

Průvodní list zařazení do skupiny 

pro ZBV číslo: 5/207.3 

  

  

  

Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní — soubor staveb — etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.31.2/1 
Název SO/PS: Plotní 1.část — Kanalizační přípojky 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 6 749 964,13 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -220 084,16 Kč, -3,26 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 304 340,29 Kč, 4,51 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 201 430 149,65 Kč, 100,33 % z Přijaté smluvní částky 
  

  

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
300.31.2. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 

na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz $ 16 a 8 17 této Směrnice): 
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem. 
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 
  

  

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE $ 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE 

(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 

  

  
  

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 — Nepředvídané změny (dle $ 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny: 

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.31.2. 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.31.2. ZBV 
narovnává jednotlivé délky a dimenze kanalizačních přípojek. 

Délky a dimenze potrubí dle ZDS: 
DN 200 = 424,31 m 

Délky a dimenze potrubí dle skutečnosti: 

DN 150 = 4,89 m 
DN 200 = 393,96 m 
DN 250 = 42,21 m 
DN 300 = 2,28 m 
DN 400 = 4,47 m      
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Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.31.2: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. | Množství Rozdíl cen Rozdíl cen 

pol. rozdílu celkem v Kč | celkem v % 

5 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené m3 9,920 1 160,64 5,00% 

pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině 

tř.3 

6 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti | m3 27,578 8 880,12 5,00% 

podzemního vedení 

7 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. | m3 15,349 3 100,50 5,00% 

1 a 2 objemu do 5000 m3 

8 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. | m3 30,699 6 201,20 5,00% 

3 objemu do 5000 m3 

9 132201209 Příplatek za lepivost k hloubenírýhš do |m3 9,210 377,61 5,00% 

2000 mm v hornině tř. 3 

10. |132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. | m3 5,116 1 427,36 5,00% 

4 objemu do 5000 m3 

11. | 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýhš do |m3 1,535 87,50 5,00% 

2000 mm v hornině tř. 4 

12 | 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu |m3 11,250 10 068,75 5,00% 

do 100 m3 

13. | 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření m2 133,080 15 304,20 5,00% 

stěn rýh hldo4m 

14. |151101112 Odstranění příložného pažení a m2 133,080 3 060,84 5,00% 

rozepření stěn rýh hldo4 m 

15 | 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1 | m3 11,768 776,69 5,00% 

až 4 hi výkopu do 2,5 m 

16. |161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1 | m3 15,196 1337,25 5,00% 

až 4hlvýkopudo4 m 

17. | 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř.5 | m3 0,191 41,45 5,01% 

až 7 hlvýkopudo4 m 

18. |162201102R | | Vodorovné přemístění zásypů a obsypů |m3 72,809 6 188,77 5,00% 

na stavbě 

19 162701102R Vodorovné přemístění materiálu z m3 9,920 793,60 5,00% 

provizorní vozovky na skládku nebo 

meziskládku 

20 |162701105R | | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny | m3 62,415 9 487,08 5,00% 

z horniny tř. 1 až 4 na skládku 

21 [167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1až4 m3 72,809 5 897,53 5,00% 

přes 100 m3 

22 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 72,335 1374,37 5,00% 

23 |171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny |t 99,863 10 984,93 5,00% 

na skládce (skládkovné) 

24 | 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem m3 62,889 6477,57 5,00% 

objektů sypaninou se zhutněním 

25 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 105,939 19 069,02 5,00% 

26 589811080 recyklát směsný frakce 0/32 t 11,122 667,32 5,00% 
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27. |589811000 recyklát směsný frakce 0/16 t 8,718 427,18 5,00% 

28 |181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se m2 21,551 495,67 5,00% 

zhutněním 

32 |451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze m3 1,426 1 092,09 5,00% 

štěrkopísku 

33 |452111111 Osazení betonových pražců otevřený kus 17,000 1 105,00 5,00% 

výkop pl do 25000 mm2 

34. |592237R1 podkladek betonový pod hrdlové trouby |kus 17,000 2 992,00 5,00% 

IZx 12/60 

35 | 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř.C |m3 1,901 6 185,53 5,00% 

12/15 otevřený výkop 

36 |831312121 Montáž potrubí z trub kameninových m 4,890 1 075,80 8,73% 

hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 150 

38. |597106510 trouba kameninová glazovaná m 4,964 1 439,56 8,73% 

DN150mm L1,25m spojovací systém F 

39. |831352121 Montáž potrubí z trub kameninových m -30,350 -9 347,80 -7,15% 

hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 200 

40 |597107040 trouba kameninová glazovaná pouze m -30,806| -23 196,92 -7,15% 

uvnitř DN200mm L2,50m spojovací 

systém C Třída 240 

41 [831352193 Příplatek k montáži kameninového kus -3,000 -8 547,00 -8,82% 

potrubí za napojení dvou dříků trub 

pomocí převlečné manžety DN 200 

42 |837312221 Montáž kameninových tvarovek kus -8,000 -3 528,00| | -10,26% 

jednoosých s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 150 

43 597109840 koleno kameninové glazované kus -8,120 -3 045,00| | -10,26% 

DN150mm 45" spojovací systém F 

44 |837352221 Montáž kameninových tvarovek kus -8,000 -4 384,00 -1,98% 

jednoosých s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 200 

45. |597125140 přechod kameninový glazovaná kus -4,060 -1 843,24| | -10,26% 

DN150/200mm spojovací systém F/F, tř. 

-/160 

46 597109470 koleno kameninové glazované kus -8,000 -9 504,00 -5,80% 

DN200mm 15" spojovací systém F tř. 240 

47. |597109870 koleno kameninové glazované kus -4,000 -4 752,00| | -28,57% 

DN200mm 45" spojovací systém F tř. 240 

48 |597118530 ucpávka kameninová glazovaná kus -8,000 -1304,00| | -10,13% 

DN200mm spojovací systém F, tř.160 

49 5971334R A kroužky DN 200 kus -8,000| -12 768,00 -8,00% 

50 | |597133030 manžeta převlečná typ 2A DN 200 kus -8,000| -11 952,00| | -23,53% 

průměr 235-250 šířka 100 mm tř. 160 

57 8719991-R1 Navrtávka DN 200 do sklolaminátové kus -8,000| | -19 400,00 -8,00%     trouby         
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45. |597125140 přechod kameninový glazovaná kus -4,060 -1 843,24| | -10,26% 

DN150/200mm spojovací systém F/F, tř. 

-/160 

46 597109470 koleno kameninové glazované kus -8,000 -9 504,00 -5,80% 

DN200mm 15" spojovací systém F tř. 240 

47. |597109870 koleno kameninové glazované kus -4,000 -4 752,00| | -28,57% 

DN200mm 45" spojovací systém F tř. 240 

48 |597118530 ucpávka kameninová glazovaná kus -8,000 -1304,00| | -10,13% 

DN200mm spojovací systém F, tř.160 

49 5971334R A kroužky DN 200 kus -8,000| -12 768,00 -8,00% 

50 | |597133030 manžeta převlečná typ 2A DN 200 kus -8,000| -11 952,00| | -23,53% 

průměr 235-250 šířka 100 mm tř. 160 

57 8719991-R1 Navrtávka DN 200 do sklolaminátové kus -8,000| | -19 400,00 -8,00%     trouby         
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58 8719992-R2 Montáž a dodávka nalepovací odbočné 

tvarovky DN 200 mm 

kus -8,000 -91 040,00 -8,00% 

  

59 877265279 R3 Montáž lapače střešních splavenin z 

litiny DN 150 

kus -8,000 -3 336,00 -20,51% 

  

60 552441020 lapač střešních splavenin - geiger DN 150 

mm 

kus -8,000 -7 808,00 -20,51% 

  

69 8923511R1 Zkoušky těsnosti kanalizace DN 150 nebo 

200 

25,460 -4 328,20 -6,00% 

  

70 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok 

betonem prostým tř. C 30/37 v 

otevřeném výkopu 

m3 6,619 30 043,64 5,00% 

  

71 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z 

PVC 20cm 

23,500 470,00 5,54% 

  

501 831362121 Montáž potrubí z trub kameninových 

hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 250 

42,210 9 856,04 100,00% 

  

502 59710705 trouba kameninová glazovaná pouze 

uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací 

systém C Třída 240 

42,843 35 859,59 100,00% 

  

503 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových 

hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 300 

2,280 1 399,92 100,00% 

  

504 597107070 trouba kameninová glazovaná 

DN300mm L2,50m spojovací systém C 

Třída 240 

2,314 3 887,52 100,00% 

  

505 831362193 Příplatek k montáži kameninového 

potrubí za napojení dvou dříků trub 

pomocí převlečné manžety DN 250 

kus 9,000 25 920,00 100,00% 

  

506 59713317 manžeta převlečná DN 250 D 310-335 š 

190mm tř 240 

kus 9,000 25 740,00 100,00% 

  

507 831372193 Příplatek k montáži kameninového 

potrubí za napojení dvou dříků trub 

pomocí převlečné manžety DN 300 

kus 1,000 3 989,00 100,00% 

  

508 597133190 manžeta převlečná typ 2B DN 300 

průměr 355-385 šířka 190 mm tř. 240 

kus 1,000 3 701,00 100,00% 

  

509 837362221 Montáž kameninových tvarovek 

jednoosých s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 250 

kus 9,000 2 295,00 100,00% 

  

510 837372221 Montáž kameninových tvarovek 

jednoosých s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 300 

kus 1,000 616,00 100,00% 

  

511 831392121 Montáž potrubí z trub kameninových 

hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 400 

4,470 3 204,99 100,00% 

      512   597107060   trouba kameninová glazovaná 

DN400mm L2,50m spojovací systém C 

Třída 200     4,537   11 841,57   100,00% 
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513 |831392193 Příplatek k montáži kameninového kus 1,000 4 340,00| 100,00% 

potrubí za napojení dvou dříků trub 

pomocí převlečné manžety DN 400 

514 |59713321 manžeta převlečná pro vysoké zatížení | kus 1,000 4 320,00| 100,00% 

DN 400 průměr 480-510 š 190mm tř. 200 

515 |837392221 Montáž kameninových tvarovek kus 1,000 688,00 | 100,00% 

jednoosých s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 400 

516 |8924211R1 Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo | m 4,470 1872,93| 100,00% 

500 

517 |8923811R1 Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN |m 44,490 6717,99| 100,00% 

300 nebo 350 

ZPRACOVATEL: 

Správce stavby 
Jméno: Podpis: . datum: JD 02 07 

SCHVALOVATEL — ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU 

Statutární město Brno 20, 04. 2022 
atum: „0    
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ZPRACOVATEL: 

Správce stavby 
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SCHVALOVATEL — ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU 

Statutární město Brno 20, 04. 2022 
atum: „0    

   



Příloha č.7 
  

Změnový list 
  

    

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / číslo Změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5/207.3 
4x MNOU 300.31.2/1 

Plotní 1.část - Kanalizační přípojky 
  

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: 

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
  

  Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce 

Rozpis ocenění změn položek 1 Správce stavby (v.slektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR) 

2 Zhotovitel 

3 Projektant 

4-7 Objednatelé       
  

iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 

(Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.31.2. 
  

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.31.2. ZBV narovnánvá jednotlivé délky a dimenze 
kanalizačních přípojek. 

Délky a dimenze potrubí dle ZDS: 

DN 200 = 424,31 m   
Délky a dimenze potrubí dle skutečnosti: 
DN 150 = 4,89 m 

DN 200 = 393,96 m 

DN 250 = 42,21 m 

DN 300 = 2,28 m 

DN 400 = 4,47 m   
  

      
    

    

   

    

    
   
   

  

Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn sena navrhovaných Změn 
: . . záporných a Změn kladných 

záporných kladných 
celkem 

-220 084,16 304 340,29 84 256,13         
  

[ Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 
  

datum 11 03. 2022 | podpis Projektant (autorský dozor) jméno 

    

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci 

organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno 

vyjádření k ZBV 
datum podpis 

  

Supervize : jméno datum podpis 

    

Správce stavby jméno 

  

datum 10 02 2027 podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v Vam u s$ 222 ZZVZ 

Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změňový list. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 

Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

    

    

    

  

    

      Statutární město Brno n. L Uk 7077 ; 
(Oprávněná osoba objednatele) jmeno datum podpis 

Zhotovitel jméno datum 1 0 02, 2022 podpis 

  

    

Číslo paré:      
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, Příloha č. 8 
ZAPIS 

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 
pro celou ZBV číslo: 5/207.3 
  

    

  

    

  

  

        

  

  

      
  

      
  

  

  

  

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina 

3 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 300.31.2/1 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Plotní 1.část - Kanalizační přípojky 

Údaje v Kč bez DPH 

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
1- zadat navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

6 749 964,13 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena všech Změn Cena všech Změn Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS po 
záporných v kladných v , všech předchozích 

s . : , všech předchozích a 
předchozích předchozích Změnách Změnách a ve 

Změnách na SO/PS | Změnách na SO/PS Smlouvě 
(2 3- zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavební/montážní práce 0,00 0,00 6 749 964,13 0,00 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena navrhovaných | Cena navrhovaných ne vsech změn Sona seshéméh 
z DY = Vany kladných na SO/PS | kladných na SO/PS k 

Změn záporných na | Změn kladných na “ , i 
(předchozích a ceně SO/PS dle 

SO/PS SO/PS , 
navrhovaných) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9- zadat 10=4+9 11=(10/1)*100 

stavební/montážní práce -220 084,16 304 340,29 304 340,29 4,51% 

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS | Rozdíl ceny SO/PS po 
záporných na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Změně oproti této Změně oproti ceně 

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 
navrhovaných) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100 

stavební/montážní práce -220 084,16 6 834 220,26 84 256,13 1,25%               
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis             

10. 02, 2072 

DOVHLAS n 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Projektant (autorský dozor): 48 ULU / 

n. 110.200 E 
Statutární město Brno 
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z DY = Vany kladných na SO/PS | kladných na SO/PS k 

Změn záporných na | Změn kladných na “ , i 
(předchozích a ceně SO/PS dle 

SO/PS SO/PS , 
navrhovaných) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9- zadat 10=4+9 11=(10/1)*100 

stavební/montážní práce -220 084,16 304 340,29 304 340,29 4,51% 

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS | Rozdíl ceny SO/PS po 
záporných na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Změně oproti této Změně oproti ceně 

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 
navrhovaných) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100 

stavební/montážní práce -220 084,16 6 834 220,26 84 256,13 1,25%               
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis             

10. 02, 2072 
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1.
 

Název a evidenční číslo Stavby: 

1 

2=1+19+20 

3=(2/1)*100 

4=(24/1)*100 

  

5=(27/1)*100 

41=(19/1)*100 

SO | zBVěč. 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
  

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 
  

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1201 430 149,65 
  

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,33% 
  

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28% 
    Sledování záměny položek (Skupina 2) 

Investor Název SO/PS / předmět Změny 

18 

  -0,01% 

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus) 

19=22+25+28+32+36 

= 102 364 015,81 

  

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

  

  

  

6=30+3|| Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 1084161,44| | bezaBS 
Skupiny 4 

| 746y400| Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0.09% 

8=1*0,3, Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

Změny kladné Hodnota ZBY 

21=18+20 

106 346 620,03 3 982 604,22 

        

sE 

Vyhrazená změna (Doměrky) 

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných 

(zadávat se 
em Změny kladné 

2 23 24=22+23 

- 4 048 024,06 642 204,69 - 3 405 819,46 

„2- 

Záměna položek (Započitávání) 

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných 

(zadávat se 
znaménkem ANN 

25 26 27=25+26 

« 6 686 208,48 6 576 342,70 + 108 865,78 

(zadávat se 
znaménkem 

28 

» 79 431 946,80 

Stránka 123 

Změny ktadné 

  

9=(31/1)*100| 
  

10=(38/1)*100 
  

11=1*0,5   

Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,36% 

Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 598 723 772,72 kčj   

ABS 

ABS 

  
  

Sku 

"30 

Nepředvídanost 

Suma Změn Suma abs. hodnot 
záporných a Změn | Změn záporných a 

kladných Změn kladných 

29 30=28+29 31=|28|+29 

BO 516 108,24 1 084 161,44 150 948 055,04 

M 
zmen 

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus) 

-4- 

12=(39/1)*100 

13=39 

14=149224000-39 

Nezbytnost 

Změny kladně 
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných 

34=32+33 

0.00 

Příloha č. 10 

  

| Sledování limitu 15 % 2,57% 
  

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč 
  

  Zbývá do limitu   106 556 199,04 

ABS 

ABS 

    

Suma abs.hodnot 

-5- 

Změny de minimis 

(zadávat se 
a náníkém Změny kladné záporných 

Změn kladných 

35=|32|+33 36 37 

18 611 964,49 0,00 = 12 197 836,47 

limit 15% 

38=(38/1)*100 

2,57% 

  

6m 

Smluvní 
kompenzační 

nároky 

Suma abs. 
Změn záporných 
Změn kladných 

kladné 

39=|36|+37 

30 809 800,96

1.
 

Název a evidenční číslo Stavby: 

1 

2=1+19+20 

3=(2/1)*100 

4=(24/1)*100 

  

5=(27/1)*100 

41=(19/1)*100 

SO | zBVěč. 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
  

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 
  

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1201 430 149,65 
  

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,33% 
  

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28% 
    Sledování záměny položek (Skupina 2) 

Investor Název SO/PS / předmět Změny 

18 

  -0,01% 

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus) 

19=22+25+28+32+36 

= 102 364 015,81 

  

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

  

  

  

6=30+3|| Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 1084161,44| | bezaBS 
Skupiny 4 

| 746y400| Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0.09% 

8=1*0,3, Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

Změny kladné Hodnota ZBY 

21=18+20 

106 346 620,03 3 982 604,22 

        

sE 

Vyhrazená změna (Doměrky) 

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných 

(zadávat se 
em Změny kladné 

2 23 24=22+23 

- 4 048 024,06 642 204,69 - 3 405 819,46 

„2- 

Záměna položek (Započitávání) 

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných 

(zadávat se 
znaménkem ANN 

25 26 27=25+26 

« 6 686 208,48 6 576 342,70 + 108 865,78 

(zadávat se 
znaménkem 

28 

» 79 431 946,80 

Stránka 123 

Změny ktadné 

  

9=(31/1)*100| 
  

10=(38/1)*100 
  

11=1*0,5   

Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,36% 

Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 598 723 772,72 kčj   

ABS 

ABS 

  
  

Sku 

"30 

Nepředvídanost 

Suma Změn Suma abs. hodnot 
záporných a Změn | Změn záporných a 

kladných Změn kladných 

29 30=28+29 31=|28|+29 

BO 516 108,24 1 084 161,44 150 948 055,04 

M 
zmen 

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus) 

-4- 

12=(39/1)*100 

13=39 

14=149224000-39 

Nezbytnost 

Změny kladně 
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných 

34=32+33 

0.00 

Příloha č. 10 

  

| Sledování limitu 15 % 2,57% 
  

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč 
  

  Zbývá do limitu   106 556 199,04 

ABS 

ABS 

    

Suma abs.hodnot 

-5- 

Změny de minimis 

(zadávat se 
a náníkém Změny kladné záporných 

Změn kladných 

35=|32|+33 36 37 

18 611 964,49 0,00 = 12 197 836,47 

limit 15% 

38=(38/1)*100 

2,57% 

  

6m 

Smluvní 
kompenzační 

nároky 

Suma abs. 
Změn záporných 
Změn kladných 

kladné 

39=|36|+37 

30 809 800,96



"a
 

Název a evidenční číslo Stavby: 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
  

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 
  

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1201 430 149,65 
  

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,33% 
  

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 

    

  

-0,28% 
  

5=(27/1)*100   Sledování záměny položek (Skupina 2) 

41=(19/1)*100 

SO | ZBVč. | Investor Název SO/PS / předmět Změny 

18 

  -0,01% 

  

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus) 

19522+25+28+32+36 

= 102 364 015.81 

  

Změny kladné 

106 346 620,03 

  

6=30+34 
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

  

76/1100] 

  

  

8=1*0,3,     
Skupiny 4 1 084 161,44 

Sledování limitu 30 % - součet Sk 0.09% 

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč|   
  

Hodnota ZBV 

21=19+20 

3 982 604,22 

-1- 

Vyhrazená změna (Doměrky) 

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných 

(zadávat se 
znaménkem 

(zadávat se 
a aratě n klamné Změny kladné 

22 23 24722+23 25 

- 4 048 024,06 842 204,60 -3 405 819,48 | -6686 208,48 

25 

Změny ktadné 

26 

6 576 342,70 

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných 

+ 109 865,78 

bez ABS 

Záměna položek (Započitávání) 

(zadávat se 
znamánkem 

27=525+26 28 

- 79 431 046,80 

Stránka 223 

  

9=(31/1)*100 
  

10=(35/1)*100, 
  

11=10,5 

Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,36% 

Sledování IImitu 50 % Skupina 4 0,00% 

= = = o Emr 
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 598 723 772,72 Kč   3 a Skupinu 4   

(ABS 

ABS 

  
  

Sku 

= 

Nepředvídanost 

Změny kladně 

29 

80 516 108,%4 

Suma Změn Suma sbs. hodnot 
záporných a Změn | Změn záporných a 

kladných Změn kladných 

30=28+29 31=|28|+20 

1 084 161,44 159 948 055,04 

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus) 

-4- 

Příloha č. 10 

  

12=(39/1)*100, 

13=39, 

14=149224000-39 

Nezbytnost 

Změny kladné 

33 

0,00 

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných 

34=32+33 

0,00 

| Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 
  

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč|ABS 
  

  Zbývá do limitu   106 556 199,04   
  

-5- 

Změny de minimis 

Suma abs.hodnot 
záporných 

Změn kladných 

(zadávat se 
Kánon Změny kladné 

35=|32|+33 36 37 

« 12 197 836,47 18 611 964,49 0,00 

  

-6- 

Smluvní 
kompenzační 

nároky 

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Změn ktadných 

limit 15% kladné 

38=(39/1)*100 30=|36|+37 

2,57% 30 809 800,96

"a
 

Název a evidenční číslo Stavby: 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
  

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 
  

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1201 430 149,65 
  

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,33% 
  

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 

    

  

-0,28% 
  

5=(27/1)*100   Sledování záměny položek (Skupina 2) 

41=(19/1)*100 

SO | ZBVč. | Investor Název SO/PS / předmět Změny 
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  -0,01% 
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= 102 364 015.81 

  

Změny kladné 

106 346 620,03 

  

6=30+34 
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

  

76/1100] 

  

  

8=1*0,3,     
Skupiny 4 1 084 161,44 

Sledování limitu 30 % - součet Sk 0.09% 

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč|   
  

Hodnota ZBV 

21=19+20 

3 982 604,22 

-1- 

Vyhrazená změna (Doměrky) 

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných 

(zadávat se 
znaménkem 

(zadávat se 
a aratě n klamné Změny kladné 

22 23 24722+23 25 

- 4 048 024,06 842 204,60 -3 405 819,48 | -6686 208,48 

25 

Změny ktadné 

26 

6 576 342,70 

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných 

+ 109 865,78 

bez ABS 

Záměna položek (Započitávání) 

(zadávat se 
znamánkem 

27=525+26 28 

- 79 431 046,80 

Stránka 223 

  

9=(31/1)*100 
  

10=(35/1)*100, 
  

11=10,5 

Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,36% 

Sledování IImitu 50 % Skupina 4 0,00% 

= = = o Emr 
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 598 723 772,72 Kč   3 a Skupinu 4   

(ABS 

ABS 

  
  

Sku 

= 

Nepředvídanost 

Změny kladně 

29 

80 516 108,%4 

Suma Změn Suma sbs. hodnot 
záporných a Změn | Změn záporných a 

kladných Změn kladných 

30=28+29 31=|28|+20 

1 084 161,44 159 948 055,04 

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus) 

-4- 

Příloha č. 10 

  

12=(39/1)*100, 

13=39, 

14=149224000-39 

Nezbytnost 

Změny kladné 

33 

0,00 

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných 

34=32+33 

0,00 

| Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 
  

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč|ABS 
  

  Zbývá do limitu   106 556 199,04   
  

-5- 

Změny de minimis 

Suma abs.hodnot 
záporných 

Změn kladných 

(zadávat se 
Kánon Změny kladné 

35=|32|+33 36 37 

« 12 197 836,47 18 611 964,49 0,00 

  

-6- 

Smluvní 
kompenzační 

nároky 

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Změn ktadných 

limit 15% kladné 

38=(39/1)*100 30=|36|+37 

2,57% 30 809 800,96



Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

    

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  

      
  

Příloha č. 10 

  

  

  

      
  

            
  

  

  

      
  

        

  

  
  

  

  

      
  

  
  

  

      

  

  

  

  

      

  

      
      

  

  

      
    

      

  

  

    
  

  

  

              
  

    

  

    

  

      

  

        

  

    
  

    

  

  

  

    
    
  

  

  

  
  

  

          

  

  

    
  

  
  

  

      
  

    

  

  

    
  

    

    
  

  

    

  

  

  

  

  
  

                                            

  

        

  

                        

  

          
  

    

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH | 1197 447 545,43 g=30aa| | Suma Změn E ah sál 1084161,44| | bozamS =(31/1)4100| Sledování limítu 50 % Skupina 3 13,36% |ABS 42=(80/1)*100 | Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 
SSSR OS . == = 

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1.201 430 149,65 Tejo Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 © i 0,09% 10=(35/1)“100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00%|ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč|ABS 

o 

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,33% 8=1-0,5| Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 11=1:0,5 [Zžkonný Sa Srutea Skupinu | 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 Zbývá do limitu| 106 556 199,04 

4=(24/1)“100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,28% 

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01% Skupiny změn 

41=(19/1)*100 ABS -1- 2- -3- -4- -5- -6- 

Smluvní 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvidanost Nezbytnost Změny de minimis kompenzační 
nároky 

Změny záporné SAVANA Suma Změn RO aanoroe Suma Změn Z Suma Změn Suma abs. hodnot Změny záporné Suma Změn Suma abs.hodnot sa n Suma abs. hodnot 

SO | ZBVč. [| Investor Název SO/PS / předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV o Změny kladné záporných a nm Změny kladné záporných a na Změny kladné | záporných a Změn | Změn záporných a (zadávat so Změny kladné záporných a (Změn záporných a Rt Změny kladné limit 15 % Změn záporných a Změny kladné 

znaménkem mínus) mínus) Změn kladných i Změn kladných dle kladných Změn kiadných znaměnkam mínus) Změn kladných | Změn ktadných minus) Změn kladných 

16 17 18 19522+25+28+32+36 n... 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28j+20 32 33 34=32+33 35=[32|+33 38 37 38=(39/1)*100 30=|36)+37 40 

- 102 364 015,81 106 346 620,03 3 982 604,22 - 4 048 024,06 €42204,60 | -340581048 | - 6 686 208,48 6576 342,70 - 109 865,78 | -79 431946,80 80 516 108,24 4 084 161,44 159 948 055,04 0,00 0,00 0,00 0,00 - 12.197 836,47 18 611 964,49 2,57% 30 809 800,96 0,00 

130.305/161.3. [SMB —— [Protihluková stěna clona Dornych 727 824,00 2702000 00 0,00 - 27 929,00 100 m zZT 029,00. 27 920,00 00 00 00% 

152245/162.3 [SMB [Doplnění rozvaděče - 18 975,00 = 13975,00 00 0,00 — 13 975,00 ,00 13 075,00 13.975,00 00 00 00% 

[500.145/163.3. [ŘSD STL plynovod PE 225 — Dornych, 1. část - 10 445,70 - 10 445,70 00 0,00 - 10 445,70 ,00 10 445.70 X 1,041 0% 
—— ————— U m 

[500.245/164.3. [ŘSD STL plynovod PE 225 - Dornych 2. část - 36 924,60 - 36 924,60 90 0,00 - 38 924,00 00 36 024.60 00 00 00% 

SMB - 16 207.65 = 1620765 DO 0,00 - 16 207,05 ,00 16 207,65 00 00 00% 

ŘSD 0,00 4 757,0T 0,00 475707- 4TBTO0T 0,00 0,00 00 00 00% —— 
SMB 000 44 716,16 0.00 0,00 0.00 4471610 4471616 00 00 „00% 

SMB -199 605,05 -199 605,95 - 190 605,05 K -190 608,65 0,00 K 00 00 00%, 

SMB - 124 801,61 = 116918,04 - 124 801,61 7 883,57 - 116.918.04 0.00 00 00 00% 
KA m — 

EU -16 327,79 - 16327,79 - 16 327,79 0,00 — 16 327,79 0,00 „00 00 00 00% 

ŘSD 0.00 1877 0,00 318,77 318,77 0,00 „00 00 00 00% 

ŘSD - 8652,69 -360,45 - 8 652,09 8 292,24 -360.45 0.00 „00 00 00 00% 

SMB - 4164.62 25 764,50 - 4164,62 29 929.12 2570450 0,00 00 00 K 00: 

SMB - 311 416,98 - 311.416.96 000 , - 311 416,08 0,00 31141698 00 00 00 

SMB - 148 827,85 -120 128,74 = 0.00 , - 148 827,85 28 699,11 177 526,96 00 00 00 

RSD 0,00 0,00 5 983,46 5 883,46 , 0,00 00 20 00 00 

SMB - 62 436,59 0,00 00 - 62 436,59 611,12 63 047,71 00 00 00% 00 

SMB -1163505,73 0.00 0,00 -1.153 505,73 0,00 1.153 505,73 00 00 00% 00 

[SMB [STL plynovod PE 63 - Kovářská -2092.20 - 2692,20 0,00 - 260220 0,00 „00 00 0,00 00% XT 

ÍSMB JSTE přípojky Kovářská — 10437,55 0.00 „00 -10 437,55 31 880,51 42 118,08 00 „00 00 00 

SMB STL přepojení sléváren UXA — 4.485,98 - 4465,98 0,00 - 4465 08 „00 00, 00 0 00: 00 

SMB STL přepojení obchodu LIDL - 3582,00 - 3 582,00 1 402,38 -2170.82 „00 oc 00 00 m 00 

ISMB —— [Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část - 3600,00 - 3800,00 0,00 - 3600,00 ,00 00 00 K 00 00 

ISMB — IS TL plynovod PE 160 - Zvonařka - 106 442,10 0.00 ,00 - 108 442,10 0,00 442,10 00 50, 90 „00 

85.1. |SMB — [STL přípojky Zvonařka - 3.007,90 - 3.007,90 9,00 - 3007.60 00 0,00 00 „00 00% 00 

[500 345/186.3. [SMB STL přípojky Široká - 38 332.80 -38 332,80 „00 „00 738 332,80 9,00 38 332,80 00 100 00% X 

|500 345/187.3 | SMB Dopojení domovních instalací Široká - 43 891,75 - 43 891,75 ,00 „00 - 43 891,75 0,00 43 891.75 00 60 00% 00 

[500 315/188.1 JSMB [STL plynovod PE 63 - Svatopetrská -32 826.00 4049,73 -28 776,27 - 32 826,00 4 049,73 -28 776.27 ,00 00 00 „00 00% „00 

[500.345/189.1. SMB — |STL přípojzy Svatopetrská - 4726.86 602,36 -412450 - 4 726,86 802,36 24124,50 0,0 00 00 00 00% 00 

1500 335/190.1 [SMB [Dopojení domovních instalací Svatopetrská -900,00 0,00 -900,00 -900,00 0,00 -900,00 0,0 — 00 „00 00% „00 

[500.345/191.3. JSMB — [STL olynovod PE 160 - Plotní, 1 část - 74 838,06 28 274,40 -48 584,56 = 0,00 0,0 - 74 838,96 26 274,40 101 113,36 00 0 00% „00 

[500.345/192.1. JSMB — STL přípojky Plotní, 1.část + 23 936,15 5771,00 - 18 168,15 - 23 039,15 5771,00 - 18 168.15 0,00 00 00 00 00% „00 

[500 345/193.1 [SMB —— [Dogojení domovních instalaci Plotní, 1.část - 5.040,00 0,04 - 5 040,00 - 5040,00 0,04 - 5040,00 KU 00 00 m 00% X 
l U M M 

[500.345/194.1. JSMB — [STL přípojky Plotní, 2 část - 15 437,04 0,0 - 15 437,04 - 15 437,94 0,0 - 15 437,94 ,00 00 00 00% „00 

|500 345/195.1. SMB © FDopojení domovních instalaci Plotní 2.část - 144900 0,0 -1 440,00 - 1440,00 0,0 - 1.440,00 ,00 „00 00 „00 

= - — 
— U 

i500 345/196.1. SMB —— [STL ořípojky Železniční - 11476,48 5 176,50 - 6299.89 - 11 476,48 5 176,59 - © 209.59 ,00 00 00 00 00 

|500.3$5/197.1. SMB fDopojení domovních instalací Železniční - 332600 0,00 - 3 329,00 - 3329,00 0,00 - 3 329.00 „00 „00 20 00 

[500'345/198.1 [SMB [STL plynovod PE 160 - Zvonařka, 2.část - 26 923,68 0,00 - 26 983,66 - 26 983,66 0,00 - 28 983.68 00 00 00 00 

[500.445/199.1 [SMB — [STL přípojky Dornych, 4.část 2452136 1816,73 205,37 -1521.36 1816,73 EE 00 „00 „00 „00 

[500 4G5/200.1 SMB © IDopojení domovních instalací Dornych, 4.část - 1980.00 0,00 = 1.080,00 - 1080,00 0,00 - 1080.00 „06 00 0,00 00 

300.1f5/201.1 JsMB —— Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace -132 582,90 31 094,86 = 101 498,04 - 132 502,90 31 094,86 - 101 498.04 — ),00 00 00 00 

300.115/202.3. JSMB — Komárovská nábřeží - Dornych - Kanalizažní přípojky -54 348,86 79 358,37 25 009,51 0.00 - 54 348,86 79 358,37 133 707,23 00 00 00 

300 115/203.1. SMB © fKovářská - Kanalizace 00 1 484,33 148433 0,00 1 484,33 1.484,33 „00 „00 00 00 

300 2$5/204.1. JSMB — [Dornych - Kanalizace - 10 838.49 13 942,03 310414 - 10 838,49 13 942,63 3 104,14 0,00 00 00 00 

[300.215/205.3. ISMB — fDornych - Kanalizační přípoj: - 493 895,09 01 664,61 - 192 230,48 0.00 - 403 805,09 301 664,61 795 559,70 00 00 00 

300.345/206.1. [SMB | fPlotní1. část - Kanalizace - 45 063,80 00 620,10 255 556,30 + 45 063,80 300 620,10 285 556,30 — 0,00 00 bo 00 

300 3f5/207.3. [SMB Plotní 1.část - Kanalizační přípojk - 22008416 04 340,29 84 256,13 00 - 220 084,16 304 340,29 524 424,45 00 00 00 

0,0% 00 00 „00 00 00 „00 00, 

0,0% „00 00 00 00 „00 „00 00 

0,0% „00 00 00 K 00 00 00 

0,00 „00 00 ,00 00 00 00 X 

0,00 „00 „00 K 00 00 00 00 

Poznámka: Formutář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu p žení Evi í změny, listu ji ích nároků či Změnového listu ke schválení 
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Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

    

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  

      
  

Příloha č. 10 

  

  

  

      
  

            
  

  

  

      
  

        

  

  
  

  

  

      
  

  
  

  

      

  

  

  

  

      

  

      
      

  

  

      
    

      

  

  

    
  

  

  

              
  

    

  

    

  

      

  

        

  

    
  

    

  

  

  

    
    
  

  

  

  
  

  

          

  

  

    
  

  
  

  

      
  

    

  

  

    
  

    

    
  

  

    

  

  

  

  

  
  

                                            

  

        

  

                        

  

          
  

    

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH | 1197 447 545,43 g=30aa| | Suma Změn E ah sál 1084161,44| | bozamS =(31/1)4100| Sledování limítu 50 % Skupina 3 13,36% |ABS 42=(80/1)*100 | Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 
SSSR OS . == = 

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1.201 430 149,65 Tejo Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 © i 0,09% 10=(35/1)“100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00%|ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč|ABS 

o 

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,33% 8=1-0,5| Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 11=1:0,5 [Zžkonný Sa Srutea Skupinu | 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 Zbývá do limitu| 106 556 199,04 

4=(24/1)“100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,28% 

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01% Skupiny změn 

41=(19/1)*100 ABS -1- 2- -3- -4- -5- -6- 

Smluvní 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvidanost Nezbytnost Změny de minimis kompenzační 
nároky 

Změny záporné SAVANA Suma Změn RO aanoroe Suma Změn Z Suma Změn Suma abs. hodnot Změny záporné Suma Změn Suma abs.hodnot sa n Suma abs. hodnot 

SO | ZBVč. [| Investor Název SO/PS / předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV o Změny kladné záporných a nm Změny kladné záporných a na Změny kladné | záporných a Změn | Změn záporných a (zadávat so Změny kladné záporných a (Změn záporných a Rt Změny kladné limit 15 % Změn záporných a Změny kladné 

znaménkem mínus) mínus) Změn kladných i Změn kladných dle kladných Změn kiadných znaměnkam mínus) Změn kladných | Změn ktadných minus) Změn kladných 

16 17 18 19522+25+28+32+36 n... 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28j+20 32 33 34=32+33 35=[32|+33 38 37 38=(39/1)*100 30=|36)+37 40 

- 102 364 015,81 106 346 620,03 3 982 604,22 - 4 048 024,06 €42204,60 | -340581048 | - 6 686 208,48 6576 342,70 - 109 865,78 | -79 431946,80 80 516 108,24 4 084 161,44 159 948 055,04 0,00 0,00 0,00 0,00 - 12.197 836,47 18 611 964,49 2,57% 30 809 800,96 0,00 

130.305/161.3. [SMB —— [Protihluková stěna clona Dornych 727 824,00 2702000 00 0,00 - 27 929,00 100 m zZT 029,00. 27 920,00 00 00 00% 

152245/162.3 [SMB [Doplnění rozvaděče - 18 975,00 = 13975,00 00 0,00 — 13 975,00 ,00 13 075,00 13.975,00 00 00 00% 

[500.145/163.3. [ŘSD STL plynovod PE 225 — Dornych, 1. část - 10 445,70 - 10 445,70 00 0,00 - 10 445,70 ,00 10 445.70 X 1,041 0% 
—— ————— U m 

[500.245/164.3. [ŘSD STL plynovod PE 225 - Dornych 2. část - 36 924,60 - 36 924,60 90 0,00 - 38 924,00 00 36 024.60 00 00 00% 

SMB - 16 207.65 = 1620765 DO 0,00 - 16 207,05 ,00 16 207,65 00 00 00% 

ŘSD 0,00 4 757,0T 0,00 475707- 4TBTO0T 0,00 0,00 00 00 00% —— 
SMB 000 44 716,16 0.00 0,00 0.00 4471610 4471616 00 00 „00% 

SMB -199 605,05 -199 605,95 - 190 605,05 K -190 608,65 0,00 K 00 00 00%, 

SMB - 124 801,61 = 116918,04 - 124 801,61 7 883,57 - 116.918.04 0.00 00 00 00% 
KA m — 

EU -16 327,79 - 16327,79 - 16 327,79 0,00 — 16 327,79 0,00 „00 00 00 00% 

ŘSD 0.00 1877 0,00 318,77 318,77 0,00 „00 00 00 00% 

ŘSD - 8652,69 -360,45 - 8 652,09 8 292,24 -360.45 0.00 „00 00 00 00% 

SMB - 4164.62 25 764,50 - 4164,62 29 929.12 2570450 0,00 00 00 K 00: 

SMB - 311 416,98 - 311.416.96 000 , - 311 416,08 0,00 31141698 00 00 00 

SMB - 148 827,85 -120 128,74 = 0.00 , - 148 827,85 28 699,11 177 526,96 00 00 00 

RSD 0,00 0,00 5 983,46 5 883,46 , 0,00 00 20 00 00 

SMB - 62 436,59 0,00 00 - 62 436,59 611,12 63 047,71 00 00 00% 00 

SMB -1163505,73 0.00 0,00 -1.153 505,73 0,00 1.153 505,73 00 00 00% 00 

[SMB [STL plynovod PE 63 - Kovářská -2092.20 - 2692,20 0,00 - 260220 0,00 „00 00 0,00 00% XT 

ÍSMB JSTE přípojky Kovářská — 10437,55 0.00 „00 -10 437,55 31 880,51 42 118,08 00 „00 00 00 

SMB STL přepojení sléváren UXA — 4.485,98 - 4465,98 0,00 - 4465 08 „00 00, 00 0 00: 00 

SMB STL přepojení obchodu LIDL - 3582,00 - 3 582,00 1 402,38 -2170.82 „00 oc 00 00 m 00 

ISMB —— [Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část - 3600,00 - 3800,00 0,00 - 3600,00 ,00 00 00 K 00 00 

ISMB — IS TL plynovod PE 160 - Zvonařka - 106 442,10 0.00 ,00 - 108 442,10 0,00 442,10 00 50, 90 „00 

85.1. |SMB — [STL přípojky Zvonařka - 3.007,90 - 3.007,90 9,00 - 3007.60 00 0,00 00 „00 00% 00 

[500 345/186.3. [SMB STL přípojky Široká - 38 332.80 -38 332,80 „00 „00 738 332,80 9,00 38 332,80 00 100 00% X 

|500 345/187.3 | SMB Dopojení domovních instalací Široká - 43 891,75 - 43 891,75 ,00 „00 - 43 891,75 0,00 43 891.75 00 60 00% 00 

[500 315/188.1 JSMB [STL plynovod PE 63 - Svatopetrská -32 826.00 4049,73 -28 776,27 - 32 826,00 4 049,73 -28 776.27 ,00 00 00 „00 00% „00 

[500.345/189.1. SMB — |STL přípojzy Svatopetrská - 4726.86 602,36 -412450 - 4 726,86 802,36 24124,50 0,0 00 00 00 00% 00 

1500 335/190.1 [SMB [Dopojení domovních instalací Svatopetrská -900,00 0,00 -900,00 -900,00 0,00 -900,00 0,0 — 00 „00 00% „00 

[500.345/191.3. JSMB — [STL olynovod PE 160 - Plotní, 1 část - 74 838,06 28 274,40 -48 584,56 = 0,00 0,0 - 74 838,96 26 274,40 101 113,36 00 0 00% „00 

[500.345/192.1. JSMB — STL přípojky Plotní, 1.část + 23 936,15 5771,00 - 18 168,15 - 23 039,15 5771,00 - 18 168.15 0,00 00 00 00 00% „00 

[500 345/193.1 [SMB —— [Dogojení domovních instalaci Plotní, 1.část - 5.040,00 0,04 - 5 040,00 - 5040,00 0,04 - 5040,00 KU 00 00 m 00% X 
l U M M 

[500.345/194.1. JSMB — [STL přípojky Plotní, 2 část - 15 437,04 0,0 - 15 437,04 - 15 437,94 0,0 - 15 437,94 ,00 00 00 00% „00 

|500 345/195.1. SMB © FDopojení domovních instalaci Plotní 2.část - 144900 0,0 -1 440,00 - 1440,00 0,0 - 1.440,00 ,00 „00 00 „00 

= - — 
— U 

i500 345/196.1. SMB —— [STL ořípojky Železniční - 11476,48 5 176,50 - 6299.89 - 11 476,48 5 176,59 - © 209.59 ,00 00 00 00 00 

|500.3$5/197.1. SMB fDopojení domovních instalací Železniční - 332600 0,00 - 3 329,00 - 3329,00 0,00 - 3 329.00 „00 „00 20 00 

[500'345/198.1 [SMB [STL plynovod PE 160 - Zvonařka, 2.část - 26 923,68 0,00 - 26 983,66 - 26 983,66 0,00 - 28 983.68 00 00 00 00 

[500.445/199.1 [SMB — [STL přípojky Dornych, 4.část 2452136 1816,73 205,37 -1521.36 1816,73 EE 00 „00 „00 „00 

[500 4G5/200.1 SMB © IDopojení domovních instalací Dornych, 4.část - 1980.00 0,00 = 1.080,00 - 1080,00 0,00 - 1080.00 „06 00 0,00 00 

300.1f5/201.1 JsMB —— Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace -132 582,90 31 094,86 = 101 498,04 - 132 502,90 31 094,86 - 101 498.04 — ),00 00 00 00 

300.115/202.3. JSMB — Komárovská nábřeží - Dornych - Kanalizažní přípojky -54 348,86 79 358,37 25 009,51 0.00 - 54 348,86 79 358,37 133 707,23 00 00 00 

300 115/203.1. SMB © fKovářská - Kanalizace 00 1 484,33 148433 0,00 1 484,33 1.484,33 „00 „00 00 00 

300 2$5/204.1. JSMB — [Dornych - Kanalizace - 10 838.49 13 942,03 310414 - 10 838,49 13 942,63 3 104,14 0,00 00 00 00 

[300.215/205.3. ISMB — fDornych - Kanalizační přípoj: - 493 895,09 01 664,61 - 192 230,48 0.00 - 403 805,09 301 664,61 795 559,70 00 00 00 

300.345/206.1. [SMB | fPlotní1. část - Kanalizace - 45 063,80 00 620,10 255 556,30 + 45 063,80 300 620,10 285 556,30 — 0,00 00 bo 00 

300 3f5/207.3. [SMB Plotní 1.část - Kanalizační přípojk - 22008416 04 340,29 84 256,13 00 - 220 084,16 304 340,29 524 424,45 00 00 00 

0,0% 00 00 „00 00 00 „00 00, 

0,0% „00 00 00 00 „00 „00 00 

0,0% „00 00 00 K 00 00 00 

0,00 „00 00 ,00 00 00 00 X 

0,00 „00 „00 K 00 00 00 00 

Poznámka: Formutář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu p žení Evi í změny, listu ji ích nároků či Změnového listu ke schválení 
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Příloha č. 

Zpráva o kontrole délky potrubí 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Stavba: Tramvaj Plotní soubor staveb II.-IV. etapa 

Objekt: SO 300.31.2.-kanalizační přípojky Plotní, Zvonařka 

Zhotovitel: Imos Brno a.s. 

číslo KP materiál | profilskut. | délka skut. 

DP-Z2V14 kamenina 200 11,00 

DS-ZV14 kamenina 200 9,43 

DP-ZV12 kamenina 200 9,15 

DP-ZV10 kamenina 200 9,04 

DS-ZV10 kamenina 200 1,18 

DS-ZV08 kamenina 200 8,94 

DP-ZV08 kamenina 200 9,12 

DP-ZV06 kamenina 200 8,97 

DS-ZV04 kamenina 200 8,77 

DP-PI75 kamenina 200 5,28 

DP-Sp02 kamenina 200 5,36 

DS-Sp01 kamenina 200 4,48 

DS-Sp01a kamenina 200 3,83 

OP! kamenina 200 4,39 

OP II kamenina 200 4,06 

DP-AN kamenina 200 15,65 

DP-PI25a kamenina 250 3,61 

DP-PI25 kamenina 200 3,76 

DP-PI27 kamenina 200 2,69 

DP-PI31 kamenina 250 1,85 

DP-PI39 kamenina 250 4,25 

DP-PI41 kamenina 200 4,98 

DP-PI43 kamenina 200 5,95 

DP-Pl45a kamenina 200 6,20 

DP-Pl45b kamenina 250 6,43 

DP-Pla5 Kamenina 300 2,28 

kamenina 400 4,47 

DP-Pl49 kamenina 250 6,48 

DP-PI59 kamenina 200 4,79 

Dp-Pl61 kamenina 200 4,77 

DP-Pl63 kamenina 250 4,81 

DP-Pl65 kamenina 200 4,96 

DP-Pl67 kamenina 250 4,92 

DP-Pl69 kamenina 250 4,86 

DP-PI71 kamenina 250 5,00 

DP-PI73 kamenina 200 5,23 

DS-M2 kamenina 200 13,49 

DS-M3 kamenina 200 13,28 

DS-M5 kamenina 200 1,24 

DS-Pi25 kamenina 200 3,39 

DS-PI25a kamenina 200 2,87 

DS-PI27 Kamen 150 3,28 

kamenina 200 2,90 

DS-Pi27a kamenina 150 1,61 

kamenina 200 2,44 

DS-PI31a kamenina 200 1,87          
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Stavba: Tramvaj Plotní soubor staveb II.-IV. etapa 

Objekt: SO 300.31.2.-kanalizační přípojky Plotní, Zvonařka 

Zhotovitel: Imos Brno a.s. 

číslo KP materiál | profilskut. | délka skut. 

DP-Z2V14 kamenina 200 11,00 

DS-ZV14 kamenina 200 9,43 

DP-ZV12 kamenina 200 9,15 

DP-ZV10 kamenina 200 9,04 

DS-ZV10 kamenina 200 1,18 

DS-ZV08 kamenina 200 8,94 

DP-ZV08 kamenina 200 9,12 

DP-ZV06 kamenina 200 8,97 

DS-ZV04 kamenina 200 8,77 

DP-PI75 kamenina 200 5,28 

DP-Sp02 kamenina 200 5,36 

DS-Sp01 kamenina 200 4,48 

DS-Sp01a kamenina 200 3,83 

OP! kamenina 200 4,39 

OP II kamenina 200 4,06 

DP-AN kamenina 200 15,65 

DP-PI25a kamenina 250 3,61 

DP-PI25 kamenina 200 3,76 

DP-PI27 kamenina 200 2,69 

DP-PI31 kamenina 250 1,85 

DP-PI39 kamenina 250 4,25 

DP-PI41 kamenina 200 4,98 

DP-PI43 kamenina 200 5,95 

DP-Pl45a kamenina 200 6,20 

DP-Pl45b kamenina 250 6,43 

DP-Pla5 Kamenina 300 2,28 

kamenina 400 4,47 

DP-Pl49 kamenina 250 6,48 

DP-PI59 kamenina 200 4,79 

Dp-Pl61 kamenina 200 4,77 

DP-Pl63 kamenina 250 4,81 

DP-Pl65 kamenina 200 4,96 

DP-Pl67 kamenina 250 4,92 

DP-Pl69 kamenina 250 4,86 

DP-PI71 kamenina 250 5,00 

DP-PI73 kamenina 200 5,23 

DS-M2 kamenina 200 13,49 

DS-M3 kamenina 200 13,28 

DS-M5 kamenina 200 1,24 

DS-Pi25 kamenina 200 3,39 

DS-PI25a kamenina 200 2,87 

DS-PI27 Kamen 150 3,28 

kamenina 200 2,90 

DS-Pi27a kamenina 150 1,61 

kamenina 200 2,44 

DS-PI31a kamenina 200 1,87          



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

DS-PI31 kamenina 200 1,90 

DS-P!39a kamenina 200 3,31 

DS-PI39b kamenina 200 4,54 

DS-PI39 kamenina 200 7,35 

DS-PI41 kamenina 200 5,63 

DS-PI43 kamenina 200 6,06 

DS-Pi45a kamenina 200 6,17 

DS-PI45b kamenina 200 6,63 

DS-PI45 kamenina 200 5,85 

DS-PI49 kamenina 200 6,68 

DS-PI57 kamenina 200 4,51 

DS-PI59a kamenina 200 4,61 

DS-PI59 kamenina 200 4,55 

DS-PI61a kamenina 200 4,67 

DS-PI61 kamenina 200 4,57 

DS-Pl63 kamenina 200 5,40 

DS-Pl65a kamenina 200 4,84 

DS-Pl65 kamenina 200 5,28 

DS-Pl67a kamenina 200 4,77 

DS-Pl67 kamenina 200 4,83 

DS-Pl69 kamenina 200 4,72 

DS-PI71 kamenina 200 4,72 

DS-PI73 kamenina 200 4,97 

DP-PL Dorn kamenina 200 7,08 

DP-AN2 kamenina 200 15,75 

DP-PL 6a-náhrada | kamenina 200 6,75 

DP-PL Arsstav | kamenina 200 6,99 

parovod ŠP14-ŠP15 | kamenina 200 7,76 

měnírna DPMB | kamenina 200 29,61 

DN150 4,89 

DN200 393,96 

celkem kamenina DN250 42,21 

DN300 2,28 

DN400 4,47         

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

DS-PI31 kamenina 200 1,90 

DS-P!39a kamenina 200 3,31 

DS-PI39b kamenina 200 4,54 

DS-PI39 kamenina 200 7,35 

DS-PI41 kamenina 200 5,63 

DS-PI43 kamenina 200 6,06 

DS-Pi45a kamenina 200 6,17 

DS-PI45b kamenina 200 6,63 

DS-PI45 kamenina 200 5,85 

DS-PI49 kamenina 200 6,68 

DS-PI57 kamenina 200 4,51 

DS-PI59a kamenina 200 4,61 

DS-PI59 kamenina 200 4,55 

DS-PI61a kamenina 200 4,67 

DS-PI61 kamenina 200 4,57 

DS-Pl63 kamenina 200 5,40 

DS-Pl65a kamenina 200 4,84 

DS-Pl65 kamenina 200 5,28 

DS-Pl67a kamenina 200 4,77 

DS-Pl67 kamenina 200 4,83 

DS-Pl69 kamenina 200 4,72 

DS-PI71 kamenina 200 4,72 

DS-PI73 kamenina 200 4,97 

DP-PL Dorn kamenina 200 7,08 

DP-AN2 kamenina 200 15,75 

DP-PL 6a-náhrada | kamenina 200 6,75 

DP-PL Arsstav | kamenina 200 6,99 

parovod ŠP14-ŠP15 | kamenina 200 7,76 

měnírna DPMB | kamenina 200 29,61 

DN150 4,89 

DN200 393,96 

celkem kamenina DN250 42,21 

DN300 2,28 

DN400 4,47         

  

 


