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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DODÁVKÁCH  

PRO REKONSTRUKCI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Odběratel: 

obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 401 11 

IČO: 250 13 891 

DIČ: CZ25013891 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

zastoupená: Bc. Martinem Prachařem, předsedou představenstva 

Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, členkou představenstva 

dále jen „odběratel“ na straně jedné 

a 

Dodavatel:  

obchodní firma/jméno: MONZAS, spol. s r.o. 

se sídlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO/dat. nar.: 442 22 734 

DIČ: CZ44222734 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 1713 

zastoupen(á): Ing. Lukáš Babický, MBA, prokurista 

dále jen „dodavatel“ na straně druhé 

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávkách pro rekonstrukci veřejného osvětlení uzavřené 

podle § 1746 odst. 2 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku: 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Mezi odběratelem a dodavatelem byla v zadávacím řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení Ústí nad Labem I - dodávky“ (dále jen „veřejná zakázka“), 

kterého se odběratel účastnil jako zadavatel a dodavatel v něm podal nabídku (dále jen „zadávací 

řízení“), uzavřena smlouva o dodávkách pro rekonstrukci veřejného osvětlení ze dne 15. 12. 

2022, která byla v Registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 21204705 (dále jen „smlouva o 

dodávkách“). 

2.2. Ve smlouvě o dodávkách byl sjednán termín plnění do 15. 12. 2022. 

2.3. V bodě 2.7 zadávací dokumentace veřejné zakázky si odběratel jako zadavatel vyhradil právo 

změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení 

zadávacího řízení. 
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2.4. Došlo k prodloužení zadávacího řízení. K hodnocení nabídek v zadávacím řízení bylo třeba 

opakovaně využít přizvaného odborníka, vyzývat k doplnění nabídky a došlo zde k vyloučení 

uchazeče. 

2.5. Z těchto důvodů se smluvní strany na změně termínu plnění tak, aby lhůta pro plnění byla 

přiměřená s ohledem na datum uzavření smlouvy o dodávkách. 

3. ZMĚNA SMLOUVY O DODÁVKÁCH 

3.1. Bod 4.1 smlouvy o dodávkách se mění tak, že nově zní: 

„Předmět plnění dodavatel odběrateli kompletně předá jako celek nejpozději v termínu do 15. 2. 

2023.“ 

3.2. V ostatním zůstává smlouva o dodávkách nedotčena. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřej-

nění prostřednictvím Registru smluv.  

4.2. Odběratel jako zadavatel posoudil změnu smlouvy o dílo prováděnou tímto dodatkem č. 1 jako změnu 

smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek následovně: 

4.2.1. Odběratel považuje uzavření tohoto dodatku č. 1 za realizaci vyhrazené změny závazku ze 

smlouvy o dodávkách podle bodu 2.7 zadávací dokumentace v souladu s § 222 odst. 2 zákona. 

4.2.2. Odběratel změnu posoudil také podle § 222 odst. 6 zákona, tak, že její potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že změna 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku. V zájmu transparentnosti odběratel v souladu s § 222 odst. 8 zákona do 30 dnů od 

změny provedené tímto dodatkem odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění ve Věstníku 

veřejných zakázek. 

4.3. Zástupci smluvních stran tímto prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat příslušnou smluvní stranu při 

podpisu tohoto dodatku a že jejich zástupčí oprávnění bez omezení trvá ve shodném rozsahu jako při 

podpisu smlouvy o dodávkách.  

4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají 

účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží odběratel a jedno dodavatel. 
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V Ústí nad Labem dne: 19. 12. 2022 V Ústí nad Labem dne: 19. 12. 2022 

 

________________________ ________________________ 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. MONZAS, spol. s r.o. 

Bc. Martin Prachař Ing. Lukáš Babický 

předseda představenstva  prokurista 

 

________________________ 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA  

členka představenstva 


