DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo ev. č. TO/2022/08
„Výměna vnějších výplní otvorů DS Holčovice“
Smluvní strany
Psychiatrická nemocnice v Opavě, 

Olomoucká 88/305, 746 01, Opava, 

zastoupená ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem

IČO:00844004, 

DIČ: CZ00844004,  

Tel.: 553 695 111, Fax.: 553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz, 

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 10006-339821/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

	Firma - obchodní název:

Ing.Radim Kostiha

	Sídlo:

Sokolovská 11, 74601 Opava

	Zápis v OR (živ. rejstříku):Opava

	Statutární orgán:

	Technický zástupce:

Ing.Radim Kostiha

	Kontaktní osoba:

Ing.Radim Kostiha

	IČ:67730248

DIČ:CZ77004184400

	Bankovní spojení: XXXXXXXXX

	Číslo účtu: XXXXXXXXX

	Telefon: XXXXXXXXX

	e-mail: XXXXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“) 

Uzavírají ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a s tím související nemožnosti dodržet technologické postupy, bez nichž není možní zaručit kvalitu díla, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. TO/22/08 ze dne 26. 10. 2022 
1) V čl. I. Předmět smlouvy.  odstavec první, se nahrazuje nově textem:
Předmětem této smlouvy o dílo „Výměna vnějších výplní otvorů DS Holčovice“ jsou stavební práce, spočívající ve výměně vnějších výplní otvorů (oken, dveří) v objektech DS H.Holčovice, jejichž rozměr nebude měněn a počet zasklení zůstane zachován. Předpokládá se etapizace provádění prací po objektech, případně podlažích a za využití současné práce více stavebních skupin. Zahájení prací se předpokládá v 10/2022 a ukončení prací nejpozději v interiérech objektů do 31. 12.2022, u prací na exteriérech objektů do 30.4.2023, tzn., že výroba vnějších výplní otvorů bude probíhat kontinuálně ihned po podpisu smlouvy o dílo. Dílo se provede na základě zkrácené PPDzpracovatele AGMStudio s.r.o., Šafaříkova 1221/3, 746 01, Opava, IČO 25825909 – tabulka stolařských výrobků a půdorysů těchto objektů v DS H. Holčovice, ke kterým má PNO v KN zapsáno právo hospodařit s majetkem státu:

2) Čl. II. Lhůta plnění díla, se nově nahrazují textem:
Práce v interiérech objektů, které jsou předmětem smlouvy o dílo budou provedeny nejpozději do 31.12.2022, práce v exteriérech objektů budou provedeny nejpozději do 30.4.2023.
3) Čl IV. Cena díla
a) Původní cena díla dle Smlouvy o dílo:
	Část díla - Část díla - kuchyň

	cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) za část díla 
	459 478,14Kč

	samostatně DPH za část díla 
	96 490,41Kč

	cena včetně DPH za část díla 
	555 968,55Kč


	
	Část díla - Část díla - pavilon 9

	cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) za část díla 
	
	              344 018,26Kč

	samostatně DPH za část díla 
	
	72 243,83Kč

	cena včetně DPH za část díla 
	
	416 262,09Kč


Celková cena díla bez DPH činí v Kč: 803496,40
slovy:osmsettřitisícčtyřistadevadesátšetskorunčtyřicethaleřů
Samostatně DPH – 21% činí v Kč :168734,24
Slovy:stošedesátosmtisícsedmsettřicetčtyřikorundvacetčtyřihaléřů
Celková cena díla s DPH činí v Kč: 972230,64
slovy:devětsetsedmdesátdvatisícdvěstětřicetkorunšedesátčtyřihaléřů
a) Nová cena díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:
	Část díla - Část díla - kuchyň

	cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) za část díla 
	511 873,14Kč

	samostatně DPH za část díla 
	107 493,36Kč

	cena včetně DPH za část díla 
	619 366,50Kč


	
	Část díla - Část díla - pavilon 9

	cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) za část díla 
	
	              403 918,26Kč

	samostatně DPH za část díla 
	
	84 822,83Kč

	cena včetně DPH za část díla 
	
	488 741,09Kč


Celková cena díla bez DPH činí v Kč nově: 915791,40
slovy:devětsetpatnácttisícsedmsetdevadesátjednakorunčtyřicethaléřů
Samostatně DPH – 21% činí v Kč nově:192316,19
Slovy:stodevadesátdvatisíctřistašestnáctkorundevatenácthaléřů
Celková cena díla s DPH nově činí v Kč: 1108107,59
slovy:Jedenmiliónstoosmtisícstosedmkorunpadesátdevěthaléřů
Tato celková cena je cenou konečnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, které hodlá fakturačně uplatnit u objednatele za provedení úplného a celého díla bez vad a nedodělků a je cenou nepřekročitelnou.Možností změny ceny je zvýšení zákonné % sazby DPH v průběhu provádění prací a případné dodatečné vícepráce, které nemohly být součástí původního položkového rozpočtu, protože o nich obě smluvní strany předem nevěděly a nemohly je předpokládat, což se týká i případných méně prací, např. vzniklých zjednodušením technického řešení.

Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek- objektů uvedených v tabulce stopařských výrobků, kde rovněž uvedena cena výrobku a ten tvoří hrubý výkaz výměr. 
       4) Čl. V. Platební podmínky.  odstavec č. 1. až 6., se nově nahrazuje textem:
1. Zhotovitel se zavazuje, po celou dobu smluvního vztahu, neuplatnit případný inflační nárůst cen.
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby mezi nimi proběhnou bezhotovostně prostřednictvím účtů, zřízených u jejich bankovních ústavů, uvedených v záhlaví této smlouvy a v české měně. 
2. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohové platby.
3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou dílčí faktury (za část díla–pavilon, přičemž faktura č. 1 bude obsahovat práce provedené a předané v r. 2022 na interiérech objektů), které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy; (dále jen „faktura“).
4. Každá dílčí faktura bude uhrazena na základě dílčího protokolu o předání a převzetí části díla (dílčí P 02) a to bez vad a nedodělků.
5. Konečná faktura bude také dílčí fakturou za poslední provedenou část díla se všemi náležitostmi, přičemž se bude jednat o fakturu č. 2, obsahující práce provedené na exteriérech objektů v r. 2023. Přílohou konečné faktury bude také úplný soupis již uhrazených faktur – zjišťovacích protokolů za uplynulé období a rekapitulace veškerých provedených prací, včetně dílčích protokolů o převzetí a předání díla (P 02).
5) Čl.  X.  Závěrečná ustanovení, se nově nahrazují textem:
1. Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. TO/22/08 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv. 

1. Zánik závazků vyplývající z tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. TO/22/08 i z této samotné smlouvy lze sjednat písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/22/08 je vyhotoven elektronicky, podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřen elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
3. V náležitostech neupravených tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/22/08 či citovanou smlouvou o dílo se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012., občanský zákoník. 

4. Podmínky sjednané v citované smlouvě o dílo a v jejím Dodatku č. 1, dohodnutá práva a povinnosti lze měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to číslovaným písmenným dodatkem k této smlouvě. 

5. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č.  TO/22/08 prohlašují, že Dodatek č. 1smlouvy o dílo je podepsán určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si Dodatek č. 1 smlouvy o dílo přečetly, že byl sjednán svobodně a vážně a nebyl ujednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Znění tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.

7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede PNO zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Návrh Dodatku č. 1 citované smlouvy o dílo bude uchazečem předložen v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb. o změně zákona o svobodném přístupu k informacím.

8. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.TO/22/08 ze dne 26.10.2022, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 měněna zůstávají v platnosti.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 uvedené smlouvy o dílo je Příloha č. 1 doplněný položkový výkaz výměr stavebních prací.

	V Opavě, dne: 19.12.2022
Za zhotovitele:

Ing.Radim Kostiha


	V Opavě, dne: 19.12.2022
Za objednatele:

Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel PN v Opavě


4

