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PŘÍLOHA č . 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC 12
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Změna hydroizolace

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: podpisu ZL
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

XXXMail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna hydroizolace
DOTČENÉ MÍSTO: Izolace proti vodě
ODKAZ NA VÝKRESY: ASŘ, SKŘ, PBŘ
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Změnový list řeší změnu izolace v místě prostupu armatur pro stěny přes desku z natavovaných
asfaltových pásů na štěrkovou dvousložkovou polymercementovou izolací.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM:

MRZUTÍCÍ POKYN K PROVEDENÍTOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚN.
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNI ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEB SPRÁVCE
Ol MMB -BKOM
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PŘÍLOHA č . 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC

12

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Změna hydroizolace

KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: podpisu ZL
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

XXXMail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna hydroizolace
DOTČENÉ MÍSTO: Izolace proti vodě
ODKAZ NA VÝKRESY: ASŘ, SKŘ, PBŘ
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH
140 874,41 Kč
-45 068,12 Kč

95 806,

DPH Cena s DPH
170 458,04 Kč
-54 532,43Kč
115 925,61 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

29 583,63 Kč
-9 464,31Kč

-

PODPIS NAVRHOVATELE: ATUM:

VYJÁDŘENÍ: SCHVALUJI

OD ADP: PODPIS: DATUM: ŘV M■ ZfiVL

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:
/?

STAVE
BKOM

SPRÁVCE STAVBY:
Ol MMB -



P@f®žk@vý r@zp®iet stavby

Stavba: USOSO^ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

ZMĚMOVÉ LISTYObjekt: ZL

Rozpočet: ZL č. 012 Změna hydr©ii©Bace

Objednatel: Statutární město Brn® IČO: 44892785

DIČ: CZ4499278SDominikánské náměstí 198/1

Brnc-Bmoměsto80200
_ i

IČO: 03902447Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Příkop 838/6

60200

DIČ: CZ03902447

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 95 806,29

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 95 806,29 CZK

Základní DPH 21 % 20 119,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cesia celkem s DPH 115 S2S„61 cíše

dnev

!a zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Izolace proti vodě711 PSV 95 806,29 100,0

Cena celkem 95 806,29 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



P®C@žko¥ý rozpočet

S: U5030 ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

ZMĚNOVÉ LISTYO: ZL

R: ZL č. 012 Změna hydroizolace

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

PíE: 711 Izolace proti vodě 95 806,29i264 711111006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za
studená na ploše vodorovné asfaltovou penetrační 
suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2

m2 -58,85900 43,00 -2 530,94 SoD

266 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,

m2 -58,85900 303,00 -17 834,28 SoD

286 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný,
mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 
4,0 mm

m2 -131,84416 182,00 -23 995,64 SoD

-58,859

Koeficient: 1,24

-58,85900

-72,98516
4 774122221 Provedení štěrkové dvousložková rychleschnoucí flexibilní j m2 

hydroizolace Prolastic 55Z
112,34900 1 253,90: 140 874,41 R-pol.

288 998711102ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t -0,66099 1 070,00; -707,26 [SoD

Celkem 95 806,291

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Movcstavbs dětského hospice Dům pro Julii

ZMĚNOVÉ LISTYObjekt: ZL

Rozpočet: ZL č. @12 Změna hydroiiolace

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Objednatel: Statutární' měst© Brn©

Dominikánské náměstí 196/1

mim Brno-Brno-město

IČO: 03902447

DIČ: CZQ3902447

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Příkop 838/6

60200 Brno
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 140 874,41

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 140 874,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 14® 874,41 CZK

Základní DPH 21 % 29 583,63 CZK

Zaokrouhlení 0,0® CZK

Cena ceikem s DPH 170 458,04 c z k

dnev

zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Izolace proti vodě711 PSV 140 874,41 100,0

Cena celkem 140 874,41 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



P®8@žk®¥ý rozpočet

S: U5030 ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

ZMĚNOVÉ LISTYO: ZL

Změna hydroizolaceR: ZL £.012

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 711 Izolace proti vodě 140 874,41
4 774122221 Provedení štěrkové dvousložková rychleschnoucí flexibilní m2

hydroizolace Prolastic 55Z
112,34900 1 253,90 140 874,41 R-pol.

Celkem 140 874,411

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5@30_IL Novostavba dětského hospice Dům pro Jufii

ZMĚNOVÉ UŠTYObjekt: ZL

Rozpočet: ZL č. @12 Změna hydroizolace

Objednatel: Statutární měst© Brn© IČO: 44992785

DIČ: CZ449927SSDominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město6020©

Zhotovitel: UN1STAV CONSTRUCTiON a.s.

Příkop 838/6

60200

IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
■Sr

HSV 0,00

PSV -45 008,12

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem =45 068,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -45 ©68,12 CZK

Základní DPH 21 % 464,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -54 532,43 CZK

dnev

[zřn Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílu

Číslo Název Typ dílu Celkem %

711 Izolace proti vodě PSV -45 068,12 100,0

Cena celkem -45 068,12 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3
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F©E@žk®¥ý rozpočet

S: U5030 ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

ZMĚNOVÉ LISTYO: ZL

R: ZL č. 012 Změna hydroizolace

Cenová
úroveňP.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Del: 711 Izolace proti vodě -45 068,12
264 711111006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za

studená na ploše vodorovné asfaltovou penetrační 
suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2_________

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,

i mž" -58,85900 43,00 -2 530,94 SoD

266 711141559RT2 m2 -58,85900 303,00 -17 834,28 SoD

286 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný,
mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 
4,0 mm

m2 -131,84416 182,00 -23 995,64 SoD

\

-58,859 -58,85900

-72,98516Koeficient: 1,24

j 288 j998711102RQ0 j Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m -0,660991 1 070,00;t -707,26 SoD

Celkem -45 068,121

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3


