
DODATEK SMLOUVY Č. 2

Č. KRPE-98459/ČJ-2021-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

,,Stavební práce - zateplení kynologie Svitavy"

j. Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený'

lČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

720 50 250

CZ72050250

ČNB

11234881/0710

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:
název' KEMOstav s.r.o.
sIdlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno
lČ: 060 41 167
DIČ: CZ06041167

zastoupený: Radim Reniers, jednatel
bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4752204389/0800
tel., e-mail:
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99713
(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-98459/ČJ-2021-

1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek Ill,
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto

dodatku.



l
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V článku Ill. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ bod 4. smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)
4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 15. prosince 2022. Termín dokončeni je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodrženi
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)
4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 31. března 2023. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodrženi
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

ProdlouženI termínu dokončení a řádného převzetí díla je zateplení fasády vyžadující
vhodné klimatické podmínky, které aktuálně již nelze zajistit a dále navýšení objemu víceprací na
předmětném díle.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašuji, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejněni v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejni Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku jednatel
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