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	ÚTVAR: Odbor informačních a komunikačních technologií
ČÍSLO ÚTVARU: 12120

VÁŠ DOPIS ZN.:	
ZE DNE:	

SPISOVÁ ZN.:	 MZE-45060/2021-11152
NAŠE ČJ.:	 MZE-71195/2022-12122

VYŘIZUJE:	David Neužil
TELEFON:	221812012
E-MAIL:	David.Neuzil@mze.cz
ID DS: 	yphaax8

	O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
xxx
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 15. 12. 2022

Prodloužení termínu dodání objednávky č.4500139477 PZ_PRAIS_II_2021_No651_SR_RV_upravy_1Q2022

Vážený pane xxx,
tímto vás informuji o prodloužení termínu dodání objednávky č.4500139477 651_PZ_PRAIS_II_2021_SR-upravy_RV_2022_nia_a_body_ukzuz_(Z33045) nově do 31.03.2023.

Zdůvodnění:
V návaznosti na dohodu z jednání mezi ÚKZÚZ a O2ITS (shrnutí v e-mailu viz příloha), byly předneseny některé optimalizační požadavky do kapitoly 3.6 (skenování). O2ITS zapracovala ostatní body PZ (a přikládá podepsaný testovací scénář), ale u bodu 3.6 byly předneseny úpravy, které vyžadují delší dobu implementace a následného mezi systémového testování (propojení informačního systému elektronické spisové služby ÚKZÚZ /eSPIS/ a Registru vinic).

Před zahájením prací sepíšeme pro MZe rozsah očekávaných víceprací, které na tyto úpravy budou nutné (aktuálně je v rámci PZ využito 16 hodin ze 160 hodin alokovaných na vícepráce). 

S pozdravem


	


	 






	Ing. Jan Waraus
ředitel odboru
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