

č.j. 117593-22/OZP-sta	                                                                                                                           ev.č. 0581/2022	
spis: 18765-2022
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx
	                               
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Ulehla Ivan s.r.o.
	IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375
	sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy  
	zápis v rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057
	zastoupen Ivanem Ulehlou, jednatelem 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel -

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.9.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce splaškové kanalizace v ul. Lanškrounská“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 4.10.2022.

B.
Zhotoviteli bylo v souladu se Smlouvou o dílo předáno staveniště a zahájil provádění díla. 
Po vytyčení trasy nové splaškové kanalizace a tras všech stávajících podzemních vedení v prostoru staveniště se zjistilo, že skutečná trasa plynovodu neodpovídá předpokladům a koliduje s trasou splaškové kanalizace tak, jak byla plánována v Projektové dokumentaci. Rekonstrukci splaškové kanalizace tak podle Projektové dokumentace a aby odpovídala platným ČSN, nelze provést. Provádění díla tak bylo přerušeno, dokud se nenajde technické řešení problému.
V ulici Lanškrounská jsou sítě technického vybavení v těsném souběhu a při hledání náhradního řešení se zjistilo, že rekonstrukci splaškové kanalizace lze provést, pouze pokud bude provedena i rekonstrukce části vodovodního řadu, případně i části dešťové kanalizace. Po těchto zjištěních se objednatel rozhodl realizaci díla ukončit a omezit rozsah díla v souladu s ujednáním bodu 1.10. Smlouvy o dílo.
Strany uzavírají tento dodatek za účelem vzájemného vypořádání všech práv a povinností vyplývajících z uzavřené Smlouvy o dílo.

C.
Objednatel a zhotovitel se dohodli takto: 
1. Dílo dle Smlouvy o dílo se nebude nadále realizovat.
2. Zhotovitel prodává objednateli materiál uvedený v příloze č. 1 tohoto dodatku za dohodnutou cenu a zavazuje se materiál dopravit a uložit v areálu ČOV v Hradci nad Svitavou u provozovatele kanalizace na místě určeném objednatelem. Objednatel předmětný materiál kupuje a zavazuje se za něj zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu ve výši 141 202,- Kč bez DPH. 
3. Zhotovitel se zavazuje materiál uvedený v příloze č. 1 dodat objednateli na místo uložení nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku. O dodání materiálu bude stranami sepsán předávací protokol.
4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit část vedlejších a ostatních nákladů a náklady na dopravu, uložení materiálu a přípravu forem pro šachtová dna za cenu ve výši 29 300,- Kč bez DPH. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
5. Celkovou cenu dohodnutou v tomto dodatku č. 1 ve výši 170 502,- Kč bez DPH se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě faktury vystavené zhotovitelem po dodání materiálu na místo uložení dle bodu 3. tohoto článku C. Přílohou faktury musí být podepsaný předávací protokol. 
K fakturované částce bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího vystavení.
Faktura musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu.
6. Obě strany prohlašují, že účinností tohoto dodatku č. 1 zanikají veškeré nároky stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a jsou nahrazeny ujednáními tohoto dodatku č. 1. 
7. Strany si potvrzují, že nemají vůči sobě žádná další práva a nároky z titulů, které by souvisely s okruhem práv souvisejících se Smlouvou o dílo. 

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - rozpočet.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 19.12.2022.

Ve Svitavách dne 

Za objednatele:		Za zhotovitele:
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