Čj.: NG/1635/2022
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. NG/788/2022
(dále jen „dodatek“)
Smluvní strany:
Národní galerie v Praze
se sídlem:

Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
IČ:


00023281
DIČ: 


CZ00023281
zastoupená:

Alicja Barbara Knast, generální ředitelka
bankovní spojení:
XXXXXXX
č. účtu: 


XXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“)

a

VETAMBER s.r.o.
se sídlem:

Prosluněná 558/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČ:


26447541
DIČ:


CZ26447541
zastoupená:

Tomáš Veber, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82861
Bankovní spojení: 
XXXXXXXX

Č. účtu:


XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění
Článek I.
Předmět dodatku
1.1 
Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2022 smlouvu o dílo č.j. NG/788/2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést výrobu a montáž výstavního fundu a odbornou instalaci exponátů a poskytnout plnění s tímto související, a to vše pro výstavu s pracovním názvem „1956 – 1989: Architektura všem“, která se bude konat od 24. 11. 2022 ve výstavních prostorách Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7. Bližší specifikace plnění a předmětu plnění je uvedena v čl. II. odst. 2 smlouvy a dále v příloze č. 1 této smlouvy – Architektura – vizualizace a projektová dokumentace a v příloze č. 2 této smlouvy – výkaz výměr, včetně instalace (dále jen „smlouva“).  
1.2. 
Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla vyvstala objektivní potřeba provést vícepráce, smluvní strany se dohodly na provedení těchto víceprací, tj. na rozšíření rozsahu díla, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně uvedení jejich cenové kalkulace.
1.3.
Z důvodu rozšíření rozsahu díla se smluvní strany dohodly, že se čl. II. odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním, které nově zní následovně:
„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo spočívající zejména ve výrobě a montáži výstavního fundu a odborné instalace exponátů a poskytnout plnění související. Bližší specifikace plnění a předmětu plnění (dále oboje též jen jako „dílo“) je uvedena v odst. 2 tohoto článku, a dále v Příloze č. 1 této smlouvy – Architektura – vizualizace a projektová dokumentace, v Příloze č. 2 této smlouvy – výkaz výměr, včetně instalace, a v Příloze č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu dle čl. IV této smlouvy.“

1.4.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany současně dohodly na navýšení ceny za dílo, a to tak, že se čl. IV. odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním, které nově zní následovně:
„Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 1 492 750,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.“

1.5.
Smluvní strany se dále dohodly, že se čl. V. odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním, které nově zní následovně: 

„Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla dle čl. IV odst. 1 na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (dále též jen „faktura“). V souladu s čl. IV odst. 1 bude celková cena uhrazena v jedné splátce, a to ve výši 1 492 750,- Kč bez DPH po předání, převzetí a bezvýhradné akceptaci celého plnění díla (výroba a instalace výstavního fundu, instalace exponátů) a finálním předání celého díla objednateli. Faktura bude zhotovitelem vystavena vždy nejdříve po předání a převzetí díla, resp. předmětu díla a jeho bezvýhradné akceptaci. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí celého díla, resp. předmětu díla a případně potvrzení objednatele o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, bylo-li dílo převzato s vadami.“

Článek II.
Závěrečná ujednání
2.1 
Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2.2 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 
2.3 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2.4
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace.

2.5 
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel





Zhotovitel

Za Národní galerie v Praze



Za VETAMBER s.r.o.

V Praze dne ____________



V ____________ dne _______
_______________________



_________________________

Alicja Barbara Knast




Tomáš Veber
generální ředitelka




jednatel


