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se sídlem IČO: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku: právní 

forma: bankovní spojení: zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 

26695103 

CZ26695103 

C 87873 vedená u Městského soudu v Praze 

Společnost s ručením omezeným 

51-3715620207/0100 

Ing. Zbyněk Řezník 

Ing. Zbyněk Řezník 

reznik@nedomareznik.cz 

+420 777 231 689 

Ing. Martin Nedoma 

 

 

 

 

 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Název zakázky: Dodatek č. 1 - Zjednodušená projektová dokumentace pro SSÚD 2 - 

Stavební práce v roce 2022 

Číslo řídícího dokumentu: 18DBE-000060 

Číslo související veřejné zakázky 18ZA-003636 

Název související veřejné zakázky: Zjednodušená projektová dokumentace pro SSÚD 2 - 

Stavební práce v roce 2022 

Smluvní strany
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem IČO: 

DIČ: 

právní forma: bankovní spojení: 

zastoupeno: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech 

technických: 

e-mail: 

tel: 

(dále jen „Objednatel”) 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390 

CZ65993390 

příspěvková organizace 

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 

Ladislav Rajdl, vedoucí SSÚD 2 

Ladislav Rajdl, vedoucí SSÚD 2 

ladislav.rajdl@rsd.cz 

+420 724 140 770 

Ing. Jiří Pik, technický pracovník 

jiri.pik@rsd.cz 

+420 727 976 184

 

a 

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
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e-mail: 

tel: 
mnedoma@nedomareznik.cz 

+420 776 174 833 

(dále jen „Poskytovatel^ 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 

„Smluvní strana“) 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2021 Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je 

vypracování zjednodušené projektové dokumentace za účelem provádění údržbových prací a 

oprav pozemních komunikací ve smyslu SGŘ 4/2019 v platném znění. 

I. 
Zdůvodnění dodatku 

1. Z důvodu zajištění vypracování zjednodušené projektové dokumentace za účelem provádění 

údržbových prací a oprav pozemních komunikací ve smyslu SGŘ 4/2019 v platném znění v 

roce 2023. Objednatel nemá vyčerpané finanční prostředky ze Smlouvy o poskytování 

služeb, jejíž platnost končí dne 31. 12. 2022 

II. 

Změna Smlouvy 

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se znění ve Smlouvě o poskytování služeb v čl. XII: 

Závěrečná ustanovení odst. 2 ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do dne 30. 6. 2023 nebo do okamžiku, kdy celková 

cena uhrazená Poskytovateli za celý předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. V. 

odst. 3 této smlouvy, nebo do okamžiku, kdy dojde k uzavření Rámcové dohody a 

nabytí její účinnosti. V tomto případě bude tato smlouva ukončena bez dočerpání. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 

nadále v platnosti v původním znění. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
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Ing. Zbyněk 

Řezník 

Digitálně podepsal 

Ing. Zbyněk Řezník 

Datum: 2022.12.19 

14:26:22 +01'00' 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 

Č. 297/2016 SB, O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, 

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
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