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DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO č. S/0533/2022/ODASH

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Ní e označené smluvní strany
Statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
tel.: ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu
email: tel:

- dále jen objednatel

a

TS a.s.
se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Ing. Vladimírem Macurou, předsedou představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.
Oddíl B, vlo ka číslo 1076
bankovní spojení: účtu:
Tel:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
Bc. Michal Rylko, místopředseda představenstva
email: tel:
Ing. Zbyněk Pl ek, vedoucí provozu Komunikace
email: tel:

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dohodu o ukončení smlouvy o dílo k veřejné
zakázce „Oprava MK podél potoka Vlčok (severně od silnice II/648)“ následujícího
znění a obsahu (dále jen dohoda).



 

 

článek 1. 
PŘEDMĚT DOHODY 

 
1. Smlouva o dílo č. S/0533/2022/ODaSH (dále jen smlouva) byla uzavřena za účelem opravy 

povrchu místní komunikace podél potoka Vlčok. Jednalo se o požadavek Osadního výboru 
Panské Nové Dvory. Při vytýčení staveniště bylo zjištěno, že úsek podél nových rodinných 
domů nelze bez projektové dokumentace opravit. Nové rodinné domy a příjezdová 
komunikace k nim totiž nemají vyřešeno odvodnění a jsou níže, než je stávající niveleta 
předmětné místní komunikace. Při vyspádování nového asfaltového povrchu místní 
komunikace směrem k potoku hrozí, že by nebylo možné odvést povrchovou vodu z prostoru 
před rodinnými domy, resp. že by při pokládce asfaltového koberce na příjezdovou 
komunikaci k novým rodinným domům došlo k zásahu do opravené místní komunikace, a tím 
ke znehodnocení plánované provedené opravy povrchu místní komunikace. 

 
2. Vzhledem k výše uvedenému objednatel ani zhotovitel nemá zájem pokračovat v dalším 

plnění díla, ukončují smluvní strany smlouvu o dílo vzájemnou dohodou a konstatují, že 
nemají vůči sobě žádné nároky. 
 

článek 2. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden 
stejnopis. 

2. Dohoda je uzavřena na základě rozhodnutí …..... schůze Rady města Frýdku-Místku, konané 
dne ………………...  

3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto dohodu způsobem a ve lhůtě dle 
tohoto zákona. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání. 

4. Osobní údaje uvedené v této dohodě jsou zpracovávány v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Za objednatele:                                        Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku, dne                              Ve Frýdku-Místku, dne  

 

 

_____________________________   __________________________ 

Petr Korč,  Ing. Vladimír Macura 
  

primátor předseda představenstva 

    
 
 


