DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 12.5.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.9.2021 a dodatku č. 2 ze dne 29.4.2022
uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku 

Článek 1 – Smluvní strany
1. Objednatel:
Město Světlá nad Sázavou 

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupen: 
Ing. František Aubrecht -  starosta
další zástupci: Ing. Vladimíra Krajanská – vedoucí odboru majetku, investic a   

regionálního rozvoje, Jana Satrapová – referent odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321

bank. spoj.: číslo účtu: 2621521, kód banky: 0100
2.  Zhotovitel:
PIS PECHAL, s.r.o.

Lidická 42, 602 00 Brno 


statutární zástupce: Ing. Antonín Pechal CSc., jednatel

IČO: 02365952

DIČ: CZ02365952

bank. spoj.: MONETA Money Bank, č.ú. 213142301/0600

tel.: 513 030 461

další zástupci: 


Název díla:
„Rekonstrukce účelové komunikace za budovou č.p. 995, Světlá nad Sázavou“
Článek 2 –  Předmět DODATKU
2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění díla z důvodu zpoždění předcházejících subdodavatelských prací.
2.2. Termíny plnění uvedené v odstavci 3.1. smlouvy o dílo se ruší: 

Termíny plnění:

zahájení prací:

                                       po podpisu smlouvy

technické řešení ke konzultaci:

             do 30.6.2022 
odsouhlasené technické řešení (dispozice): 
do 31.8.2022
dokončení PD, včetně soupisu prací:

do 15.12.2022
A nahrazují se nově sjednanými termíny plnění:

Termíny plnění:

zahájení prací:

                                       po podpisu smlouvy (splněno)
technické řešení ke konzultaci:

             do 30.6.2022 (splněno)
odsouhlasené technické řešení (dispozice): 
do 31.8.2022 (splněno)
dokončení PD, včetně soupisu prací:

do  15.2.2023
2.3. 
Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo ze dne 12.5.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.9.2021 a dodatku č. 2 ze dne 29.4.2022 zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2.4. 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel obdrží dva stejnopisy. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
2.5.
Strany této Smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto Smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy. 
2.6.
Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou, na jednání konaném dne 19.12.2022, usnesením č. R/561/2022.

 
Objednatel: 





Zhotovitel:

Ve Světlé nad Sázavou
21.12.2022


v Brně 21.12.2022
……………………..




……………………………..


Ing. František Aubrecht, starosta města


Ing. Antonín Pechal CSc., jednatel
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