DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 10.9.2020

Pověřený zadavatel 	Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2321
IČO			25997556
DIČ			CZ699004900
Sídlo			Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Zástupce		Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu		294640301/0300
dále jako „pověřený zadavatel“ nebo „zdravotnický holding“
Objednatel		Městská nemocnice, a.s.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1584
IČO			25262238
DIČ			CZ699004900
Sídlo			Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zástupce		Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda správní rady
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu		273234793/0300
dále jako „objednatel“; pověřený zadavatel a objednatel dále také jako „smluvní partneři“
a
Zhotovitel 		STAPRO s. r. o.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 148
IČO			13583531
DIČ			CZ699004728
Sídlo			Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice – Staré Město
Zástupce		Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu		271810793/0300
dále jako „zhotovitel“; pověřený zadavatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“
1. ÚČEL DODATKU

1.1. Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při změně rozsahu a termínu realizace Díla.
1.2. Změna závazku spočívající ve změně termínu realizace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“). Jedná se o změnu vyvolanou okolnostmi, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat ani při vynaložení náležité péče. Změna je vyvolána ukončením realizace dodávky nemocničního informačního systému v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje a.s. jiným zhotovitelem. 


2. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“) jehož obsahem jsou změny smlouvy v odstavci 9 bodě 9.1 a v Příloze číslo 1. Nová Příloha je součástí tohoto dodatku.
Nové znění:
9.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 267 000,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočteno DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. K datu podpisu této smlouvy je zákonná DPH ve výši 21 %. Celková cena za dílo včetně zákonného DPH činí 323 070,- Kč.
1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 jehož obsahem je také změna termínu dokončení, a to konkrétně do 31.12. 2022.
3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
3.2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato Dohoda neobsahuje obchodní tajemství.
3.3. Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě. 
3.4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
3.5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respektive osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy. 




V Pardubicích dne …………..					Ve Dvoře Králové dne …………..

………………………………………..				……………………………………….
Ing. Leoš Raibr							Ing. Miroslav Vávra, CSc.,
STAPRO s. r. o.						Městská nemocnice, a.s.
jednatel společnosti						předseda správní rady

								
			
								



						………………………………………..
						Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.,
				Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.





Příloha č. 1 – položkový rozpočet
	Nabídková cena pro Městskou nemocnici, a.s. 
	

	Položka 
	Nabídková cena v Kč bez DPH 
	DPH v Kč samostatně  
	Nabídková cena v Kč včetně DPH 
	

	Poskytování konzultací k migrace dat MNDK 
	42 000 Kč 
	8 820 Kč 
	50 820 Kč 
	

	Export kompletní DB   včetně dokumentace exportovaných dat pro testovací migraci dat v MNDK 
	120 000 Kč 
	25 200 Kč 
	145 200 Kč 
	

	Konzultace při přípravě a ladění migračního aparátu MNDK 
	21 00 Kč 
	4 410 Kč 
	25 410 Kč 
	

	Příprava Exportu kompletní DB   pro ostrou migraci dat v MNDK 
	84 000 Kč
	17 640 Kč 
	101 640 Kč 
	

	Cena celkem  
	267 000 Kč
	56 070 Kč 
	323 070 Kč
	







