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Dodatek č. 1 ev. č. DS202201530/1 

ke flxnıønvč 0 áiıø ev. č. Ds202201'5s0 
uzavřený dle § 2586 a nâsl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany: 

Smluvní strany: 

Ohjćdnflıćız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59, Liberec 1 

IČ; 00 26 29 78 
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. lng. Jiřím Janďourkem, náměstkem 
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby 

/dále jen objednatell 

Zhotovitel ASTRA zahrady s.r.o. 
se sídlem: Hlavenec 42, 29474 Hlavenec 
zastoupený: Andrea Vrtišková, jednatelka 
IČ; 09381490 
DIČ; CZ09381490 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, 
vložka 335461 

/dálejen zhotovitel/ 

uzavírají V souladu S ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/20l2 Sb., občanský Zákoník, tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě O dílo ev. č. DS20220l530. 

Čıánøk I. 
Předmět dodatku 

Smluvní Strany uzavřely dne 10.1 1.2022 na základě výsledku výběrového řízení 

S názvem „Liberecké parky II - pěstební opatření“ smlouvu O dílo ev. č. DS202201530 
(dále jen ,,SmlouVa“), jejímž předmětem je kácení stromů, arboristické ošetření stromů, 
výsadba stromů a další, v čl.IIl odst.2 této smlouvy ajejí příloze specifikovane' činnosti. 

V průběhu realizace plnění, na základě kontroly stavu stromu č. 30 (Fraxinus excelsior) 
v parku Clam-Gallasů, bylo Z důvodu proschnutí zbytku koruny a nalezení plodnic hub 
na kořenech rozhodnuto o jeho kácení a nahrazení novou výsadbou (Carpinus betulus 
'Fastigiata'). Zhotovitel provedl ocenění položky kácení, související činnosti (frézování



pařezu, náhradní výsadba) ovlivnily pouze množství již existujících položek ve výkazu 
výměr (rozpočtu) tvořícímu přílohu č.1 smlouvy, tzv. vícepráce. Položky týkající se 
dohodnutého nerealizovaneho ošetření stromu č. 30 budou odečteny, tzv. méněpráce. 

Uzavření tohoto dodatkuje V souladu se směrnicí rady č. 3R1\/I Zadávání veřejných 
zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.2 Nepodstatná změna 
smlouvy. 

Článek II. 
Cena za dílo 

Cena tzv. víceprací a méněprací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 
29.1 1.2022 (výkaz výměr - rozpočet, zaokrouhleno), která tvoří přílohu č.1 tohoto 
dodatku, a to ve výši uvedené v odSt.2. a 3. tohoto článku. 

Cena nerealizovaných prací (méněpráce) dle tohoto dodatku činí: 
Cena celkem bez DPH 4 826,79 Kč 
DPH 21% 1013,63 Kč 
Cena celkem S DPH 5 840,42 Kč 

Cena dodatečných prací (vícepráce) dle tohoto dodatku činí 
Cena celkem bez DPH 
DPH 21% 
Cena celkem s DPH 

Původní celková cena díla: 
Cena celkem bez DPH 
DPH 21% 
Cena celkem S DPH 

Nová celková cena díla tak činí: 
Cena celkem bez DPH 
DPH 21% 
Cena celkem S DPH 

43 238,10 Kč 
9080,00 Kč 
52 318,10 Kč 

767 501,30 Kč 
161 175,27 Kč 
928 676,58 Kč 

805 912,61 Kč 
169 241,65 Kč 
975 154,26 Kč 

Článek III. 
Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých sınluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon O registru smluv). 

Smluvní Strany berou na vědomí, žejsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno za souhlas Sjcjich uveřejněním a za Souhlas subjektu údajů.



Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za připadne' škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Článek Iv. 
Závěrečná ujednání 

Obě Strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své 
prohlášení stvrzují Svými podpisy. 
Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze 
změn. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá Ze stran obdrží po dvou. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

Smluvní Strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 
statutárního města Liberec (wWW.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených v tomto dodatku. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec ě.1l97/2022 
ze dne 6.12.2022 

VLiberei 
21. 12. 2022 

dne: ....................................... .. 

Andrea Vrtišková 
jednatelka 

Přílohy: 1. nabídka



ROZPOČET REKAPITULACE 

Clam-Gallasů - arboristika 

Ještědská - arboristika 

Českých braìří - arboristika 

Českých bratří - úprava stanoviště 

Na Rybníčku - arboristika 

Ještëdská - výsadby 

Clam-Gallasů v výsadby 

4,826.79 Kč 

0.00 Kč 

0.00 Kč 

0.00 Kč 

0.00 Kč 

0.00 Kč 

0.00 Kč 

CELKEM BEZ DPH 
DPH 21% 
CELKEM VČETNĚ DPH 

4,826.79 Kč 
1,o13.s3 Kč 
5,84o.42 K5

4
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Hodnoceni stavu stromů a plány péče 

Statutární město Liberec 

Vyčet ostatních a vedlejších nákladů, nezbytných pro realizací díla a Zahrnutých do 1% nákladů VRN v Rekapitulaci 

Pc, 
MNOŽST\/l 

TEXT 
zařízení staveniště a související náklady - výtýčeni nezbytných IS apod.

1 případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikaci nutných k provedení prací, včetně úhrady Qplatků 1 

případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky
1 lzajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, paťkovaní atd. v dostatečném 

předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření 1 

zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí
l 

l

i
1 Ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů 1 

zajištění čistoty staveniště a Zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejmena výjezd a fljezd na místo plnění Zakázky 1 

odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy 1 

průběžná fotodokumentace Z průběhu provádění zakázky (digitální forma) především fotodokumentace 
dřevin před ošetřením a po ošetření a vložení založených vazeb do informačního webového portalu 
vvww.stromifl›odkontrolou.cz 1 

zajištění dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSPS“) ve 2 vyhotoveních (1× tisk + 1× dig. íorma 
; výkresy ve formátu .dwg, textová část ve formátech Word a Excel), příprava všech dokladů 

nezbytných ze strany zhotovitele pro přejímku díla
1 

fil

l



ROZPOČET REKAPITULACE 

Clam-Gallasü - arboristika 

Ještëdskà - arboristika 

Českých bratří - arboristika 

Českých bratří - úprava stanoviště 

Na Rybničku - arboristika 

Ještědská - výsadby 

Clam-Gallasů - výsadby 

23575.93 Kč 

0.00 Kč 

0.00 Kč 

0.00 Kč 

0.00 Kč 

0.00 Kč 

19,662.18 Kč 

CELKEM BEZ DPH 
DPH 21“/n 
CELKEM VČETNÉ DPH 

43,238.10 Kč 
9,080.00 Kč 

52,318.10 Kč
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Hodnocení stavu stromů a plán péče - Clam-Gallasù 
Park Clam-Gallasù 

Statutární město Liberec 
2021 

ROZPOČET REKAPITULACE 

Sadové úpravy 11,867.5O Kč 

Dokončovaci a rozvojová péče 2,000.00 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 1% (Zajištění pracoviště apod.) 138.68 Kč 

14,006.18 Kč 
2,941.30 Kč 

16,947.47 Kč 

CELKEM ZPÚSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH 
DPH 21% 
CELKEM VČETNĚ DPH 

OSTATNÍ NÁKLADY NEZPŮSOBILÉ 

Závlahový límec AquaMa× 600.00 Kč 

Následná péče nad rámec Zpùsobilých nákladů 5,000.00 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 1% (Zajištění pracoviště apod.) 56.00 Kč 

5,656.00 Kč 
1,187.76 Kč 
6,843.76 Kč 

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH 
DPH 21% 
CELKEM VČETNĚ DPH 

Náhradní výsadby 

VÝKAZ \/YMÉR 

1 

Stromy listnaté alejové a Soliterní vysazované celkem ks 1 

ROSTLINNÝ MATERIÁL 

Stromy listnaté alejové a soliterní _ I _ 

doporucena velıkost 
Počet ks 

l 

V1 lCata|pa bignonioides(Katalpatrubačovitá)VkZb 
l 

20/25
l



< 2 {Paul0wnia tomenlosa (Pauvlonie plstnatá) Vk Zb 20/25 
3 Platanus hispanica Huissen' (Platan javorolistý) Vk Zb< 

20/25
< 

Celkem
X in _; 

ROZPOCET 
Ocenění navržených pěstebních operací bylo stanoveno na základě Katalogu poplsıí a smémých cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladú obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvvklıích. 

Výsadby dřevin 
Založení 

1 Rozměřeni a příprava výsadeb ks 1500.00 1500.00 
2 

Aplikace půdního kondicionéru se Zapravenim do Zahonú a 
výsadbových jam stromů m2 35.00 35.00 

co Hloubeni jam do 1 m3 S výměnou 50% v rovině nebo ve svahu ør uı 550.00 550.00 
.ı› Výsadba dřeviny S balem, v rovině, prˇI průměru balu do 80 cm ar zn 650.00 650.00 

U1 Ochranný nátěr kmene Arboflex 7r ‹n 150.00 150.00 
G5 Kotvení dřeviny 3 küly ar ťıı 450.00 450.00 
\ı Hnojenı' rostlin tabletovým hnojivem :r ‹ı› 10.00 10.00 Zřizeni Závlahové mísy a namulčováni štepkou Soliterní Stromy 8 

10-15 cm 
vrstva m2 50.00 50.00 

9 Zřízení Závlahového límce AquaMa× ks 150.00 150.00 
Další práce 

1 Zaliti vysazených dřevin po výsadbë včetně dodávky a dopravy 3× m3 1000.00 300.00 
2 Ošetření dřevin solitemich po výsadbě včetně výchovného řezu ks 150.00 150.00 
3 vodorovný přesun hmot pro SÚ

Í 650.00 975.00 
Rostlinný materiál - velikost a kvalita die PD 

1 Stromy listnaté 
ks 5500.00 5500.00 

Ostatní materilály 

Tabletové pomalurozpustné hnojivoN 
K9 650.00 162.50 

D.: Půdní kondicioner 
ke 650.00 65.00 

-ı> Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ m3 1150.00 345.00 
O1 Ochranný nátěr kmene Arboflex Dr ‹n 150.00 150.00 
cı Zàvlahový límec AquaMAx včetně spojovaciho prvku :V ‹n 450.00 450.00
N Küly frézované tlakově impregnované prům.7cm, 2,5 m arm 105.00 315.00 
co Přičky püleně tlakově impregnované >r uz 45.00 405.00 
9 Úvazky ke Stromům r zn 35.00 105.00 Celkem výsadby 

11,867.50 Kč 

Dokončovací a rozvojová péče O založené výsadby 
1.Rok 

Zállvka včetně dopravy vody, běžně 10-12× ročně, kontrola, oprava, doplnění kolvících a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulće 
1 Jednotlivé Stromy ks 1.00 2,000.00 2.00000 Celkem rozvojová péče způsobilá 

2,000.00 Kč 

l

. 4 Carpinus betulus `Fastigíata' (habr obecný) Vk Zb 20/25
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2.Rok 

zálivka včetně dopravy vody, běžně 8-10× ročně, kontrola, oprava, doplnění kotvících a ochranných prvků, 
hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelovàní, ochrana proti chorobám, doplnění mulče 

1 Jednotlivé Stromy ks 1.00 2,000.00 2,000.00 

Dokončovací a rozvojová péče O založené výsadby - nezpúsobilé náklady 

3.Rok 
Zálivka včetně dopravy vody, běžně 6-8× ročně, výchovný řez, kontrola nebo odstraněn/ kotvících a 
ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, odp/evelování, ochrana proti chorobám 

1 Jednotlivé słromy ks 1.00 1,000.00 1,000.00 

4.Rok 

Zálivka včetně dopravy vody, běžně 2-4× ročně, kontrola, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, 
ochrana proti chorobám a škůdcům 

1 Jednotlivé Stromy ks 1.00 1,000.00 1,000.00 

5.Rok 

opravný řez kontrola kypření výsadbové mísy odplevelo 'ní ochrana proti chorobám a škůdcům 
, z n V3 z 

1 Jednotlivé Stromy ks 1.00 1,000.00 1,000.00 

Celkem rozvojová péče nezpùsobilá 5,000.00 Kč



Hodnocení stavu stromù a plány péce 

Statutární město Liberec 
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Výčet ostatních a vedlejších nákladů, nezbytných pro realizaci dila a zahrnutých do 1% nákladů VRN v Rekapítulaci 

ž; „ 

PC. TEXT MNOŽSTVÍ 
1 zařízení staveniště a související náklady - vylýčení nezbytných IS apod. 1 

Z 
případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikaci nutných k provedení prací, 
včetně úhradyjgplatků 1 

3 _případné zajištění dopravního Značení po dobu plnění předmětu Zakázky 1 

4 
Zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě O způsobu obslužnosfi, parkování atd. v dostatečném 
předstihu a míře v p_řípadě realizace dopravních opatření 1 

5 zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí 1 

6 
Ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných 
povolení a vyjádření v ramci realizace díla a platných norem a předpisů 1 

zajištění čistoty staveniště a Zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených 7 
. . ˇ . , provozem dodavatele, Zejména výjezd a fljezd na misto plnenı Zakazky 1 

8 odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění Zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy 1 

průběžná fotodokumentace Z průběhu provádění Zakázky (digitální forma) především fotodokumentace 
9 dřevin před ošetřením a po ošetření a vložení založených vazeb do informačního webového portálu 

www.stromjfl›odkontro|ou.cZ
1 

zajištění dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSPS“) ve 2 vyhotoveních (1›< tisk + 1× dig. 
10 forma 

; výkresy ve formátu .dwg, textová část ve formátech Word a Excel), příprava všech dokladů 
nezbytných ze strany zhotovitele pro přejímku díla

1 

v. 
làıi“


