
DODATEK č. 6 

 
ke smlouvě o dílo č. SML/039/2021 dne 20. 5. 2021 

 
uzavřený mezi 
městem Prachatice se sídlem Velké náměstí 3, 38301 Prachatice, IČO: 00250627 zastoupeným 
starostou města Ing. Janem Bauerem 
(dále jen “Objednatel”) 
na straně jedné 
 

a 
 
LUSPOL SE se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 15000 Praha 5, IČO: 29029945, zapsanou do 
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle H, vložka 1504, zastoupenou členem 
představenstva Josefem Lukešem  
(dále jen “Zhotovitel”) 
na straně druhé 
 
I. Smluvní strany se v průběhu provádění díla podle smlouvy o dílo č. SML/039/2021 ze dne 20. 5. 
2021 dohodly (v souladu s § 222 odst.6 písm.c zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v důsledku okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předjímat a dodatečné stavební 
práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky) na částečném rozšíření díla – zvýšení objemu 
provedených stavebních prací z důvodu požadavku generálního projektanta na posílení statické části 
ocelových konstrukcí na stavebním objektu SO – 02 takto: 
 
II. V návaznosti na shora uvedené ujednané změny díla dochází ke změně předmětu plnění (rozšíření 
díla o nezbytné posílení ocelové konstrukce), ceny díla a termínu plnění takto: 

 a)     V článku II. se mění odst. 2., který po změně zní:  
     2.     Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace „Rekonstrukce letního kina Prachatice“ zpracované 

společností GEFOS inženýring s.r.o. (dále jen „Projektová dokumentace“). Dále bude provedeno zesílení 

ocelové konstrukce ocelovými nosníky v rozsahu specifikovaném ve změnovém listu č. 25 a projektovou 
dokumentací Ing. Jana Fojtla, Jiráskova 268, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 761 47 517 (zesílení 
ocelové konstrukce nosník 1 – 4ks a nosník 2 – 3ks 

      b) V článku IV. se mění odst. 2. a odst. 3, které po změně zní:  
 2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle článku II. této smlouvy uhradí Zhotoviteli 

nejvýše přípustnou cenu ve výši 46.952.353,-Kč bez DPH, DPH činí 9.859.994,-Kč, cena včetně DPH činí 
56.812.347,-Kč. 

 3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky Zhotovitele ze dne 18.3.2021 a 
změnových listů č. 1 až č. 25, které jsou přílohou k této smlouvě. 

 
 c) V článku VI. se mění odst. 1., který po změně zní:  
 1. Termín zahájení realizace díla: 24. 5. 2021 
   Termín provedení díla: 30.5.2023 
 

 III. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. SML/039/2021 ze dne 20. 5. 2021 ve znění pozdějších změn 

a doplňků nezměněna. 
 
IV. Tento dodatek byl schválen usnesením RM Prachatice dne 20.12.2022 č. usnesení 173/2022 a 
nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 

PŘÍLOHY DODATKU č. 6 

Příloha č. 1 Rekapitulace dodatku č. 6 vč. ZL 25 

Příloha č.2  
Pro Projektová dokumentace (zesílení ocelové konstrukce nosník 1 – 4ks a nosník 2 – 3ks) 

 

 

 
V Prachaticích dne       
 
 

…..........................................               ..................................... 
Za město Prachatice:      Za LUSPOL SE: 
Ing. Jan B a u e r       Josef L u k e š  
starosta       člen představenstva společnosti 



Rekapitulace 
změnového 

listu č.25 

 číslo změnového 
listu 

ZL25/22 

S:       

O:       

R:  STAVEBNÍ ČÁST – Promítárna – doplnění statiky     

       

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / 
MJ 

Celkem 

  Celkem za změnový list     

  Vícepráce    641 378 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce    100 344 
176 334124111 Osazování U profilů jeřábem hmotnosti do 5 t kus  14,000   899,56  12 594 

177 HZS4131 Hodinová sazba jeřáb LTC 1050-3.1 max. vyložení 38 m hod  27,000   3 250,00  87 750 

Díl: 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní    32 905 
178 619991001 Zakrytí deskami střešní kce a atik z OSB a geotextilie - dodání + 

demontáž 
m2  93,480   352,00  32 905 

Díl: 767  Konstrukce zámečnické    466 793 
1 13010826 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200 t  2,537   41 100,00  104 271 

2 14550318 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x5mm t  0,030   53 300,00  1 594 

3 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t  0,528   43 600,00  23 021 

129 219Hh20402 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg  558,000   105,00  58 590 

131 219Hh20404 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg  2 537,000   65,00  164 905 

149 13890101 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků m2  113,280   1 010,00  114 413 

Díl: 783  Nátěry    17 558 
175 486Vv4020 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, 

standardními barvami 
m2  113,280   155,00  17 558 

Díl: V06  Územní vlivy    23 778 
179 062002000 Ztížené dopravní podmínky %  2,100   6 176,00  12 970 

18
0 

065002000 Mimostaveništní doprava materiálů %  1,750   6 176,00  10 808 
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2xUPE200 (S355JR)
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2xUPE 200(S355JR)

AutoCAD SHX Text
2x2M12 (8.8)

AutoCAD SHX Text
2x2M12 (8.8)

AutoCAD SHX Text
2xP15 (S355JR)

AutoCAD SHX Text
Předpokládaný průběh střešního pláště

AutoCAD SHX Text
%%UŘez ztužením

AutoCAD SHX Text
2xUPE 200(S355JR)

AutoCAD SHX Text
Jäckel 80/80/5 (S355JR)

AutoCAD SHX Text
2x4M12 (8.8)

AutoCAD SHX Text
Počet provedení: 4 ks Povrchová úprava totožná s původní konstrukcí Do stávající ocelové konstrukce bude spojení řešeno šrouby M12 (8.8) Svary budou provedeny po celém obvodu na plný průvar. Hrany výztužného nosníku budou lícovat hrany nosných sloupů
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