
M�sto Humpolec
Rekonstrukce komunikace úl. SlunIkova, H umpolec - 11.Etapa

Dodate.2

Smlouvy o dílo ze dne 28.3.2022

l. SMLUVNÍ STRANY

1.1.Objednatel: M�sto Humpolec
Se sídlem: Horní nám�stí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Mgr. Alenou at�rbovou - starostkou m�sta Humpolec
IO: 00248266
DI: CZ00248266

1.2. Zhotovitel: KD stavby CZ s.r.o.
Se sídlem: V Zahrádkách 5086/8, 586 01jihlava
Zápis v or: Krajský soud v Brn�, spisová znaka C 91249
Zastoupený: janem Draatou - jednatelem spolenosti
IO: 04658663
DI: CZ04658663

II. PYEDM�T DÍLA

Rekonstrukce komunikace úl. Sluníkova, Humpolec ll.
etapa

Tímto Dodatkem .2 Smlouvy o dílo ze dne 28.3.2022 se m�ní a upravuje lánek IV.CENA ZA DÍLO,
odstavec lV.1. následovn� :

lV. CENA ZA DÍLO

lV.1 Povodní cena díla dle Smlouvy o dílo - 9 841 992,06 K bez DPH

m�nise na:

lV.1 Nová cena díla dle Dodatku .2 - 10 328 034,11 K bez DPH

Ostatní lánky Smlouvy o dílo zostávají v platnosti a beze zm�n.

PYíloha tohoto Dodatku .2 - Usneseni Rady m�sta Humpolce . 53/2/RM/2022 ze dne 30.11.2022



M�sto Humpolec
Rekonstrukce komunikace ul. Sluníkova, Humpolec - 11.Etapa

Tento Dodatek .2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

Úastníci Dodatku .2 Smlouvy o dílo ze dne 28.3.2022 prohlaauji, �e jsou zcela svéprávní a �e se
Yádn� seznámili s textem a obsahem tohoto Dodatku .2, který je projevem jejich pravé a svobodné
vole, uin�né vá�n� a nikoliv za nápadn� nevýhodných podmínek a na dokaz toho tento Dodatek .2
podepisují.

V Jihlav� Z2 . íl. &7

Za zhotovitele:

KD stavby CZ s.
V Zahrádkách 5086

586 01jihlavaL
IO: 046 58 6£

DI: CZ04658663

jan Draata - jednatel spolenosti

V Humpolci 4j · It á.»w

Za objednatele:

Mgr. Alena at�rbová - starostka

m�sta Humpolec



M�sto Humpolec
Humpolec Horní nám�stí 300

d 396 22 Humpolec

Sd�leni M�stského úYadu v Humpolci ze dne 9.12.2022

výpis z usnesení

z 2. schoze Rady m�sta Humpolce, která se konala dne 30.11.2022

53/2/RM/2022 Dodatek . 2 stavba Rekonstrukce komunikace ulice Sluníkova,
Humpolec ||, etapa '

l. Rada m�sta schvaluje
pYedlo�ený Dodatek . 2 smlouvy o dílo na stavbu "Rekonstrukce komunikace ulice
Sluníkova, Humpolec ll. etapa" s doplatkem ze strany m�sta zhotoviteli ve výai
486.042,25 K bez DPH.

Il. Rada m�sta ukládá
1. vedoucímu odboru místního hospodáYství
1.1. zajistit v zákonném términu podklady potYebné pro uzavYeni Dodatku . 2
smlouvy o dílo mezi M�stem Humpolec, Horní nám�stí 300, Humpolec,
IO 00248266 a zhotovitelem díla firmou KD stavby CZ s.r.o., V
Zahrádkách 5086/8, 586 01 jihlava, IO 04658663.

Termin: 23.12.2022

Za správnost sd�leni:
^ ,

Ing. Petr Machek v.r,j ;gj :\

místostarosta c,
K//MpoLý

M�sto Humpolec
Horní nám�stí 300
396 22 Humpolec

Komerní banka a.s.
. ú.: 19-1421261/0100
datová schránka: 6gfbdxd

TEL.: 565 518111
FAX: 565 518 199

urad@mesto-humpolec.cz

l: 002 48 266
DI: CZ00248266
www.mesto-h umpolec.cz
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