Dodatek č. 2 k SOD 202/2022

Dodatek č. 2
S M L O U V A   O   D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

[bookmark: _GoBack]č. smlouvy zhotovitele:	A2506/22	
č. smlouvy objednatele:  202/2022

VD Kamenička - GO – koncepce řešení generální opravy (ZD)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 
sídlo:	Hybernská 1617/40, 110 00  Praha 1 
IČO:	49241648
DIČ:	CZ49241648  
zastoupený: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	

zástupce ve věcech technických:	 
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Dodatek se uzavírá z důvodu časové vytíženosti investora pro odsouhlasení ZD, s dopracováním návazností na SčVK a koordinací s NPÚ.

Tímto dodatkem se mění následující:


Čl. II.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Původní znění:

	Po úspěšném uzavření závěrečného VV zhotovitel zajistí kompletaci dokumentace. Kompletní dokumentace bude předána zástupci objednatele v počtu 2x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat k dílčímu termínu plnění dle SOD, pro následné projednání v dokumentační komisi objednatele. 

Nové znění:

	Před uzavřením závěrečného VV zhotovitel zajistí kompletaci dokumentace. Kompletní dokumentace bude předána zástupci objednatele v počtu 2x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat k dílčímu termínu plnění dle SOD, pro následné projednání v dokumentační komisi objednatele.


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Původní znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
nejpozději do 15.12.2022

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a) 	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) 	dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) protokolárním předání a převzetí před projednáním na ZVV
nejpozději do 15.12.2022

c) 	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.



Čl. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne:				v Praze dne:




……………………………………			…………………………………….

   investiční ředitel				prokurista
   Povodí Ohře, státní podnik	 	            VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
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