

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0195
číslo smlouvy zhotovitele: 00076
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené Ing. Milošem Vele, primátorem a 

                   MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

IČ:28776976
 

DIČ:CZ28776976 
 

se sídlem Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov 

zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745,

zastoupená Petrem Zikudou, jednatel  

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č.ú.: 8586257001/5500   

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 2
„Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou“
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0195,        uzavřené dne 27.04.2022 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 2 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění cena díla pojednaná v ustanovení článku 4. Cena díla a platební podmínky, výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu díla 

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo,                            v článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. 

Předmět plnění se dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. Tyto změny - dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech číslo ZL 01 až ZL 10, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Ostatní ujednání článku 1. zůstávají beze změny v platnosti.
4. Ustanovení smlouvy, čl. 4. Cena díla a platební podmínky, odstavec 4.1.2. se mění takto:

Původní cena díla - text odstavce 4.1.2. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

4.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené ve Formuláři nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 
17 632 233,43 Kč

(slovy sedmnáct milionů šest set třicet dva tisíc dvě stě třicet tři korun českých čtyřicet tři haléřů)

           DPH:
  3 702 769,02 Kč 

(slovy tři miliony sedm set dva tisíc sedm set šedesát devět korun českých dva haléře)

Cena Díla celkem včetně DPH: 
21 335 002,45 Kč 

(slovy dvacet jedna milionů tři sta třicet pět tisíc dva korun českých čtyřicet pět haléřů)

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

4.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené ve Formuláři nabídky a upravena pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 
17 479 639,23 Kč

(slovy sedmnáct milionů čtyři sta sedmdesát devět tisíc šest set třicet devět korun českých dvacet tři haléřů)

DPH 21%:
  3 670 724,24 Kč


 

(slovy tři miliony šest set sedmdesát tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých dvacet čtyři haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 
21 150 363,47 Kč 

(slovy dvacet jedna milionů sto padesát tisíc tři sta šedesát tři korun českých čtyřicet sedm haléřů)
Změna ceny za dílo dle dodatku č. 2 obsahuje:

· dodatečné stavební práce (vícepráce)  – přípočty k ceně díla ve výši 676 846,31 Kč bez DPH,

· méněpráce - odpočty z ceny díla ve výši -829 440,51 Kč bez DPH,

· snížení ceny díla po dodatku č. 2 celkem o -152 594,20 bez DPH, tj. -0,87 % původní ceny díla.

Jedná se o změnu ceny za dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní ceny za dílo):

· hodnota změn dle odst. 4 v dodatku č. 2 ve výši 1 506 286,82 Kč bez DPH, tj. 8,54 % původní ceny díla.

Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 4. zůstávají beze změny v platnosti.
5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0195, uzavřené dne 27.04.2022 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

7. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
8. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
9. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
10. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Příloha: 

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 - Změnové listy číslo ZL 01 až ZL 10
Jablonec nad Nisou, dne 21.11.2022
Turnov, dne 22.11.2022
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

Ing. Miloš Vele 






Petr Zikuda 

primátor 






jednatel
……………………………………
 






MgA. Jakub Chuchlík, 







náměstek primátora




 

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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